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1.0  INTRODUCCIÓN

Sangarará es un lugar cargado de simbolismo, pues el 18 de noviembre se realizó aquí la batalla de
Sangarará, victoria máxima de Túpac Amaru. Ese día, aterrados por los sucesos, criollos y mestizos
corrieron al templo Virgen de las Nieves de Sangarará buscando refugio, pero el destino les jugó una mala
pasada y terminaron quemados en su interior. A partir de este suceso aumentaron los actos de violencia
en la rebelión. De ahí radica su importancia puesto que es parte de nuestra historia y por lo tanto,
debemos de mantenerlo vivo dentro de  nuestra memoria colectiva; así como su valor  artístico
arquitectónico, que hacen que este Templo sea considerado como nuestro Patrimonio.

En tal sentido el Ministerio de Cultura Cusco a travez de su Unidad ejecutora, teniendo en cuenta el valor
histórico artístico viene interviniendo en el Templo Virgen de las Nieves de Sangarará;  Que durante el
proceso de ejecución de obra han surgido factores determinantes que han generado desfases
presupuestales entre el presupuesto programado y el ejecutado los mismos que se informaron y
puntualizaron en informes anteriores, tales como  el incremento del costo de obra por mayores metrado,
incremento del costo de obra por el surgimiento de partidas imprevistas, mayores costos en materiales e
insumos de obra en relación a los presupuestados, entre otras razones.

Motivo por el cual y las nuevas disposiciones del SNIP se aprobó por las acciones faltantes  de la
mencionada obra el presupuesto que asciende a 1 300 000.00 Un millón trescientos mil  con /100, en el
cual se incluye como partidas la restauración de obras de arte (Retablos, pintura mural), tal como fue
aprobado en el SNIP. Cabe mencionar que el Templo virgen de las Nieves de Sangarará no tiene
componente de obras de arte, investigación Arqueológica ni sensibilización, que son importantes para la
intervención, pero que sin embargo fueron desarrollas en el transcurso de la ejecución del PIP.

Obras que abarcaron entre otras la intervención las que se detallan a continuación:

Nave
Calzadura de muros
Restitución de muros
Cambio de cobertura (estructura y cobertura de teja)
Acabados (embarres enlucidos y pisos)

Resto templo
Acabados
Tratamiento exterior
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2.0.0  DATOS GENERALES DE LA OBRA

 CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA : Nº 16259

 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

PROYECTO: “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO
ARTISTICO TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA”

 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP

CODIGO DESCRIPCION

FUNCIÓN 21 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA 045 CULTURA
SUB
PROGRAMA

0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

PROYECTO 20231
79

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR  DEL MONUMENTO
HISTORICO ARTISTICO TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE
SANGARARA

COMPONENTE 20029
53

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR

META 2010 0145

 Monto de Inversión Total

SNIP 1,005,000.00
AMPLIACION CULMINACION 1,300,000.00
SENSIBILIDAD 10% 230,500.00
TOTAL 2,535,500.00

PRESUPUESTO

 Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados.

 Meta Física Integral
1520  m2

 Año de Inicio según Viabilidad del PIP
2007

 Año de Finalización  según Viabilidad de PIP
2010-2011

 Dispositivo Legal que reconoce como Patrimonio de la Nación el Proyecto a Intervenir
R.D. Nacional Nº 201 del 12 de Marzo del 2004
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UBICACIÓN

El templo de la” Virgen de las Nieves” se encuentra ubicado en la localidad de Sangarará, capital del
Distrito del mismo nombre, en la Provincia de Acomayo y departamento del Cusco, con una altitud de
3,763 m.s.n.m., siendo sus coordenadas geográficas las siguientes; 13º 56’ 34” Latitud Sur y 71º 36’ 08”
Longitud Oeste. A la cual se accede por la vía asfaltada Cusco Sicuani, tomando la troncal o carretera
afirmada a la altura del puente de Chuquicahuana y a una distancia aproximada de 120 km. de la Ciudad
del Cusco. (Fuente Estudio y Proyectos).
Los límites de este Distrito son:

Por el Norte : Provincia de Acomayo.
Por el Sur : Distrito de Acopia y Checacupe.
Por el Este : Distrito de Cusipata
Por el Oeste : Provincia de Pomacanchis y Acos.

Ubicación : Plaza Principal de Sangarará.
Distrito : Sangarará.
Provincia : Acomayo.

Los límites del Templo son:

Por el Norte : Calle San Martín.
Por el Sur : Plaza de la calle Tupac Amaru
Por el Este : Plaza de Armas
Por el Oeste               : Calle Cusco
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 Cuadro general de áreas

 Metrado y Porcentaje de Avance Físico por cada año de Intervención.

o Fecha de inicio (en el ejercicio presupuestal 2011)
12 de enero del 2011

o Fecha de culminación (del ejercicio presupuestal 2011)
31de setiembre del 2011

 Presupuesto Asignado por cada año de Intervención.

PROGRAMADO EJECUTADO

AÑOS METRADO
m2

AVANCE FISICO
%

METRADO
m2

AVANCE FISICO
%

2006 200.00 9.51 % 239.88 10.47%
2007 400.00 28.57% 496.95 35.50%
2008 400.00 42.86% 549.93 39.98%
2009 614.70 20.29% 308.14 22.35%
PROCESO DE VERIFICACION DE  VIABILIDAD INCREMENTO DE METAS

Y AREA DE INTERVENCION
2010 825.57 28.27% 691.56 23.68%
2011 535.29 18.33% 528.74 15.96%

TOTAL 2920.00 2815.20

DESCRIPCION UND METRADO

Área Total Predio m2 2532,70

Área Total construida m2 876,54

Área libre m2 1656,16

Área Techada m2 876.54

PRESUPUESTO AMPLIACION 1 AMPLIACION 2 TOTAL

2006 PROGRAMADO 99,830.00 99,830.00

EJECUTADO 90,979.32 90,979.32

2007 PROGRAMADO 300,000.00 300,000.00

EJECUTADO 307,484.48 307,484.48

2008 PROGRAMADO 300,000.00 150,000.00 450,000.00

EJECUTADO 419,771.32 419,771.32

2009 PROGRAMADO 193,710.00 19,382.43 213,092.43

EJECUTADO 234,623.34 234,623.34

2010 PROGRAMADO 822,217.00 822,217.00

EJECUTADO 673843.66 673,843.66

2011 PROGRAMADO 336,951.07 336,951.07

EJECUTADO 335620.33 335,620.33

TOTAL PROGRAMADO 1,715,757.00 1,715,757.00

EJECUTADO 2,062,322.45 2,062,322.45

AÑO

PRESUPUESTO ASIGNADO DE OBRA
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3.0.0 EJECUSION PRESUPUESTAL TOTAL DEL AÑO 2011
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4.0 VALORIZACION FINAL

P R ESUP UEST O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET TOTAL
SUB  T OT A L C .D . 12,826.98 28,051.70 37,981.06 12,871.28 8,896.97 50,923.80 17,186.67 7,210.20 18,831.06 194,779.73
IM P R EVIST OS 2,697.80 1,645.24 19,077.76 10,406.75 1,875.46 31,003.71 16,726.23 13,385.45 96,818.41
T OT A L C .D . 15,524.78 28,051.70 39,626.30 31,949.04 19,303.72 52,799.26 48,190.38 23,936.44 32,216.51 291,598.13
GA ST OS GR A LES. 6,068.00 453.25 8,114.15 2,834.00 2,834.00 2,834.00 4,118.30 27,255.70
T OT A L 15,524.78 34,119.70 40,079.55 31,949.04 27,417.87 55,633.26 51,024.38 26,770.44 36,334.81 318,853.83

 P R ESUP UEST O  EN E  F EB  M A R  A B R  M A Y  JUN  JUL  A GO  SET  T OT A L

 C OM B UST IB LE       453.25    1,170.15    1,210.30       2,833.70 M A N T EN IM IEN T O EQUIP OS D E
P R OC ESA M IEN T O F OT OGR A F IC O Y                 -
 R EP UEST OS D E VEH IC ULOS                 - A D QUISIC ION  D E R OLLOS
F OT OGR A F IC OS Y R EVELA D OS                 -
 LA VA D O Y EN GR A SE                 - P OLIZ A  C ON T R A  R OB OS D E
EQUIP OS ELEC T R ON IC OS                 -
 SOA T  Vehicular                 -
 P OLIZ A  D E SEGUR O VEH IC ULA R                 -

 R ESID EN T E Y A SIST EN T E D E OB R A    5,668.00      2,834.00      2,834.00      2,834.00      2,834.00      2,834.00     19,838.00 R ESID EN T E Y A SIST EN T E D E OB R A
(Vacacio nes no  Go zadas)                 -
 A LM A C EN ER O                 - A GUIN A LD O F IEST A S P A T R IA S Y
N A VID A D  (R esid., A sist . A lmac.)       400.00          400.00 GA ST OS VA R IA B LE Y / O
OC A C ION A LES                 -
 VEST UA R IO                 -
 SUP ER VIC ION  D E OB R A                 -
 P R ELIQUID A C ION  D E OB R A                 -
 OT R OS SER VIC IOS      4,110.00       4,110.00
 M ED IC IN A S                 - A D QUISIC ION  D E M A T ER IA LES D E
ESC R IT OR IO           74.00            74.00
 A LQUILER  D E B IEN ES M UEB LES                 -
 P A GO D E LUZ                 -
 T OT A L               -    6,068.00       453.25               -    8,114.15    2,834.00    2,834.00    2,834.00    4,118.30     27,255.70

GA ST O GEN ER A L F IJO

 GA ST O GEN ER A L VA R IA B LE

 GA ST OS GEN ER A LES
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5.00   ANTECEDENTES HISTORICOS

Según algunos cronistas el territorio Inka  estaba compuesto por diversos caminos o seques que eran
huacas o adoratorios, es en este recorrido que se localizan numerosos asentamientos indígenas, que
desde épocas Pre-Incas constituían grupos étnicos cuya organización se basaba en el ayllu como núcleo
de vida, juntamente que su área de cultivo. Durante estas épocas los Inkas ampliaron sus dominios
territoriales, haciéndose extensivo a los años de 1534 y 1558, con la diferencia de que los españoles
adoptaron dos medidas Administrativas: la encomienda y las reducciones.

“La encomienda, institución implantada en 1534, la misma que perduró hasta las décadas iniciales del
siglo XVIII. Consistía en la adjudicación de centenares y a veces de millares de hombres que debían
pagar tributo y prestar servicios a un determinado español, que recibía el nombre de encomendero...”

Ya en  1558 se hizo imperante la necesidad de que curacas y jatunrunas se congreguen en asentamientos
rurales llamados reducciones, en tal sentido a los naturales se les obligaba a abandonar sus aldeas
primitivas para residir en las nuevamente clasificadas para ellos, de manera que sacerdotes y autoridades
españolas pudieran llevar a efecto la campaña de adoctrinamiento y control político, económico y militar
eficientemente.

Para constatar el cumplimiento y vigencia de esta nueva organización arribó al Perú el Virrey Francisco de
Toledo, que en su visita General realizada a todos los pueblos en 1570 registra los repartimientos
existentes, donde aparece ya en los manuscritos:

Durante esos años se difundían diversas normas para la conformación de nuevos poblados indígenas, así
lo señala el Cronista Juan de Matienzo.

Estas Diversas ordenanzas así como la visita de Toledo significó la definición de diversos aspectos que se
estipularon a los visitadores: En primer lugar se insistió en la elección de los parajes de asentamientos con
calidades de vida adecuadas, asimismo se recomendaba que las reducciones se colocaran en lugares
apartados de las antiguas huacas incas, para evitar ritos gentiles.

En 1613 del Obispado del Cusco queda constituido y reducido a sus 14 corregimientos, tal como data en
el Diario del Presidente Orbegoso:

Durante el siglo XVI, producida la ocupación española en América, surgen los apremios de catequización,
llevando en una mano la cruz y en la otra el arma y un deseo de “dominio” que se conseguiría con la
conversión de los indios a través de la religión, para el cumplimiento de este fin se realizaran edificaciones
que permitan la difusión y conversión hacia la religión católica, así tenemos en los poblados rurales la
construcción de numerosos Templos con características muy particulares, cuya ubicación respondía a
diversas ordenanzas que los reglamentaban, entre ellas:

“Que las Huacas sean derribadas, y en el mismo lugar si fuere decente se hagan Iglesias...”

“Las reducciones se colocaran en lugares apartados de las antiguas Huacas, para evitar que los indios
mantuvieran ritos gentiles...”

En 1534 la encomienda, que se constituye en la primera institución, con las cuales se inicia la fundación
de parroquias en ciudades y doctrinas en pueblos de indios; siendo a partir de 1569 que se consolida este
sistema.

“Que se hagan Iglesias en los pueblos de indios y el modo que se ha de tener en las hacer.-
... mandamos que los sacerdotes que estuvieren en la doctrina de los naturales en los pueblos de indios
den orden y procuren con diligencia cómo en cada repartimiento en el pueblo principal donde está el
principal cacique, que comúnmente es el mayor concurso del pueblo, se haga una Iglesia, conforme a la
cantidad de gente de él, en el cual se administren todos los sacramentos...”

De acuerdo a estas normas y por la presión ejercida desde España, cuya función que se sabía que la
religión representaba una fuerza integradora de vital importancia para la posesión y fortalecimiento de los
dominios americanos; es que se inicia con la construcción de una serie de templos rurales en la región del
Cusco que habrían de servir de cabeza parroquial para las reducciones que Toledo dispuso que se
formaran en 1572.



    FOLIO Nº

M INISTERIO DE CULTURA
Dirección Regional de Cultura Cusco

Sub Dirección de Obras

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS


R.P.V. DEL M.H.A.TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA

Durante este periodo que el territorio es ocupado por los Españoles el Obispo Mollinedo realiza algunas
visitas personalmente otras las encomienda a gente de su confianza.

Durante estas épocas se produjeron acciones devastadoras y de sojuzgamiento al indio, no dándoles la
posibilidad de reclamo alguno, que dicho sea de paso esta acción era tomada como una rebelión hacia los
españoles y debía ser opacada y silenciada bajo cualquier termino cruel, de manera que quedaba como
lección para el resto de la población india.

A todos estos actos “lícitos”  creados por los españoles y el  afán de dominio, riqueza y codicia surgieron
precursores contra la invasión Hispana, así tenemos cuando el heroico Manco Inka levanto su bandera de
la Independencia contra la hueste invasora de Francisco Pizarro y Diego de Almagro.

Durante el siglo XVII y XVIII, especialmente en este último siglo el comienzo de la Revolución está
marcado por el levantamiento de las Provincias de Kanas y Canchis o Tinta en el histórico año de 1780, 4
de Noviembre (Cumpleaños del Rey Carlos III), cuyo Caudillo fue JOSE GABRIEL TUPAC AMARU
existiendo un proceso que va del fidelismo al separatismo y que posteriormente sucedieron muchas
cruentas guerras en unión con los Caudillos de Alto La Paz, como Tomas Catari, Pedro Vilca Apaza, y
Julián Túpac Catari y otros,   (****) y  que finalmente terminó con las ejecuciones de todo aquel personaje
que se sublevara contra los Corregidores Españoles, uno de los “Genocidios más abominables de la
Historia Universal”, que avasallaron con la estirpe de aquellos indios que lucharon contra las injusticias
enviándoles en barco al viejo Continente sin rumbo, ni dirección alguna llegando pocos a destino, y el
resto muertos durante el viaje diezmados por enfermedades y por falta de alimentos, dentro de estas
tripulaciones enviaron niños, mujeres y ancianos. Esta gesta libertadora fue una de las principales para
iniciar a nivel de América los gritos de LIBERTAD.

El Distrito de SANGARARA fue creado en 1861, por entonces Presidente Ramón Castilla y es conocido
mundialmente por que en sus pampas se gestó la Famosa Revolución de Túpac Amaru, habiendo logrado
en dicho Pueblo la única victoria en la Batalla de Sangarará con la participación de la Heroína Tomaza
Tito Condemayta dando de esa manera el grito de libertad para América Latina.

La gesta Emancipadora de TUPAC AMARU, es extensa y le pertenecen políticamente los pueblos de
Llansapachacca, Marcaconga, Chilchicaya, Chahuay y Yananpampa.

Actualmente tiene los Barrios de qenter y Alto Aqoyac, con su agua potable que viene desde el pujyo
Choqo.

Este pueblo dedicado exclusivamente a la agricultura, propia de esta región, está dividido en esta forma:
La Parcialidad de Llave, con sus entradas de Canapache, el Aqora, la entrada de Qailluq’ata, con su
Quispiquisiña, Paucario, el Parauche, la entrada de Umasiri con su Llallecane, el Iskuchaca, el
Llaullikancha en la entrada de Soqane, el Yanqerpata, el Qosqoñan, la entrada de Piemaorq’o, el
Lambraypujyo, el Huaywakuna, la entrada de Qu’espillacta.

(****) La Revolución de los Tupac Amaru - Antología: Luis Duran Flores

La formación del pueblo de Sangarará, se hizo con la intervención de Q’espillacta, que estuvo ubicada en
Kallakunka o los llamados Manakollanayoc, los Supamitas que pertenecían a la parcialidad de Supmarka,
el pueblo de Qollaniyoc de la parcialidad de Allaylla, el Pueblo de Chinchinllaneque pertenecían a la
parcialidad de Pailla, el pueblo de Pumaurqo pertenecientes a la parcialidad de Hilave, el pueblo de
Yunkirqaqa que pertenecia a la parcialidad de Sulc’abep.

Sangarará tiene una Escuela de Primaria Completa, un Colegio Secundario y un Jardín de Infancia, con
un Centro Tecnológico a corta distancia de la Localidad de Sangarará.

Las familias conocidas son : Fam. Quispe, Yépez, Sandoval, Salas, Solís, Charalla, Qeqaño, Salazar,
Yupanqui, Puma y Tapia.

DEL TEMPLO:
Son escasas las referencias históricas que se tiene del Templo, así como la fecha exacta de su
construcción y los diferentes procesos de cambios en la arquitectura de este Templo, por lo que se ha
consultado con documentos de la Parroquia , los cuales son muy escasos.

Por las características y estilo de la edificación, esta debió haber sido construida a inicios del siglo XVII, y
que fue creciendo y mejorando a inicios  del siglo XVIII, época en que se iniciaron los movimientos de
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libertad. Según los pobladores de esta zona se dice que durante las cruentas guerras de Libertad ejercida
por el caudillo José Gabriel Tupac Amaru, probablemente fue incendiada junto con algunos Corregidores y
seguidores que se escondieron de las tropas Tupac Amaristas, y que finalmente después de haberse
atrincherado en este Templo fue incendiado junto con sus ocupantes y con la llegada del Arzobispo del
Cusco se abrieron las puertas del Templo quedando descubierto los cadáveres calcinados, a lo que en
respuesta del Arzobispo español maldijo a toda la población de Sangarará echando sal por doquier en
este recinto. Fuente: Estudios y Proyectos

6.0  ANALISIS ARQUITECTÓNICO.
Este Templo fue erigido bajo los cánones europeos con dirección española, i mano de obra indígena; de
forma de planta de cruz latina que por cierto se han perdido  evidencia  de parte de uno de  los brazos,
ubicado  en  el  sector del Evangelio. La portada principal es en material de ladrillo moldurado
probablemente existió pintura mural en esta portada en las hornacinas, como la tiene actualmente en
algunos sectores de nave y en un 98% en el Baptisterio.

Este Monumento de data colonial es de trazo simple de una sola nave bastante alargada ubicada
lateralmente a la Plaza principal que contaba con un atrio cuya portada principal del muro de pies
presenta hornacinas en las áreas laterales del portón y presencia de muescas como coronación. Fuente:
Estudios y Proyectos

ATRIO  DE  FRONTIS:
El atrio que tiene actualmente es de  tierra apisonada ubicándose en un nivel más alto hacia una pequeña
plaza, intervenida el año 2010 con el empedrado con piedra de rio.

ATRIO  DE  LA  EPISTOLA
Conformado por una plataforma de tierra que genera una pendiente poco pronunciada, y en donde se
tiene un sobrenivel colindante con la torre la cual también fue intervenida el año 2010, donde se ubica un
contrafuerte que fue adosado para soportar las cargas de empujes laterales.
Siguiendo hacia el presbiterio en el Atrio de la Epístola se han construido bloques de adobe que
actualmente pertenecen al local de la Municipalidad de Sangarará, ocupando gran parte del atrio lateral.

FRONTIS  PRINCIPAL
Se ubica hacia la Plaza Principal, este frontis destaca por la importancia del volumen y su ubicación que
está en un nivel mayor del total de la superficie, en el tenemos el Atrio Principal que muestra un espacio
delimitado por unas escaleras de piedra irregular extendiéndose a manera de atrio.
La fachada del Templo es una de las muestras de la Arquitectura Renacentista por el tratamiento y uso del
material constructivo, tratamiento en alto relieve (retablo con una composición simétrica), el centro de
atracción por su magnitud y área es el paño central donde se ubica una puerta de ingreso con arco de
medio punto (triple jamba), con cornisamientos moldurados. Las calles laterales tienen hornacinas en
cantidad de tres, corona esta portada un tejaroz sobre el que se ubican vanos encima de la puerta
principal, con la presencia de muescas, sobre estas áreas existe un vano tapiado de forma geométrica.

FRONTIS  DEL  EVANGELIO
Los elementos que destacan en primer plano a nivel volumétrico son los que han sido construidos
posteriormente con la finalidad de dar soluciones de apoyo estructural, como la Sacristía y un contrafuerte
de grandes dimensiones en el área de sacristía las que fueron liberadas en la intervención del 2006 ya
que estas estructuras estaban por colapsar, debido a que se encuentra en estado de desmoronamiento
por disgregación de sus ligantes, siendo consecuencia de las excesivas precipitaciones pluviales que se
dan durante los meses de Noviembre a Marzo. La presencia de volúmenes similares y semejantes en este
frontis destaca el volumen que ocupa el espacio de la Nave Central con una cubierta de dos caídas de
longitudes considerables, esta estructura tiene elementos originales como son adarajas molduradas en la
coronación de muro y adarajas de teja colocadas en forma cóncava, uno al lado de otro.

FRONTIS – MURO  TESTERO
En este frontis destaca como uno de los volúmenes de mayor importancia el Muro Testero del Templo
cuyas formas son ochavadas y las cubiertas son la continuación  de  los  ejes  de  las  limatesas, en  los
extremos  destacan  dos  contrafuertes; como elementos centrales destacan  estos  contrafuertes, en el
área delimitada por estos volúmenes se encuentra la Capilla Absidal, o capilla externa para el proceso de
evangelización de la masa indígena, sobre un contrafuerte de adobe con recubrimiento de tejas, la capilla
externa también cumple un importante papel dentro de las actividades religiosas, su finalidad se
manifiesta en el sentido de exhibición de imágenes o de la custodia, pudiendo darse el caso de que se
expongan ambas para cierta solemnidad, así como en la utilización de efectos de luz que ingresan por las
ventanas tras el sagrario.
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FRONTIS – DE  LA  EPISTOLA
En esta fachada al igual que en el frontis del Evangelio se han adicionado volúmenes de material de
adobe a manera de contrafuertes con alturas menores, estando estos próximos a la Torre.
Destaca el tipo de adarajas que se han utilizado como son tejas en tres hileras colocadas alternadamente
y arrancando en el arco máximo de teja, para poder colocar otra unidad; así como la coronación de este
muro es con adobe de 0.15 mts de altura colocada sobre las adarajas de tejas. Existe así mismo una
portada lateral con pilastras de adobe, y vanos  pequeños cuyo ancho es menor al ancho de muro de
adobe, el mismo que no favorece el ingreso de luz natural.

NAVE
Se ingresa mediante una puerta al Sotocoro donde el espacio es diferenciado mediante unas arcadas de
piedra labrada (arcos de medio punto), espacio definido para dar paso al espacio principal de Nave
Central destinado a la congregación de los fieles; la tipología de los templos iniciales de fines del siglo XVI
e inicios y mediados del XVII, contempla una sola nave estrecha y alargada como espacio único y
generador de la edificación.
La Nave es un ambiente de grandes proporciones; aparentemente estrecho, alargado y de gran altura; los
muros que la confinan mantienen su sección y materiales originales, con fenestraciones y derrames que
amplían los vanos tanto al interior como al exterior los vanos son de sección pequeña, para el ingreso de
luz natural, este espacio principal tiene un altar decorado en pan de oro y empastado con yeso, cuya
mesa de altar es de material de adobe en cuya base presenta un pedestal donde descansa dicha mesa,
tiene un acceso  lateral en el muro de la epístola (muro de pies) que conduce a la torre.
La cobertura es de par y nudillo tuvieron tirantes de madera, los que fueron cortados al efectuar una mala
intervención; por lo que se presenta un desplazamiento de los muros lateralmente por empujes de la
estructura de techos, el piso que tiene es de ladrillo pastelero tipo de forma cuadrada, totalmente cubierto
con tierra de manera que no es perceptible el diseño, en algunos sectores solamente presenta tierra y/o
piedra labrada, en el sector de los altares.

PRESBITERIO
El espacio de la Nave Central es subdividido por un arco triunfal de medio punto, que se restituyo en
quincha y gradas de piedra labrada en el espacio definido y denominado como presbiterio, esta área tiene
dos accesos uno de ellos el espacio ubicado en el muro hacia la sacristía cuya articulación se logra a
través de un arco de ½ punto tapiado.
Para llegar al altar mayor se accede mediante dos escalinatas de piedra labrada donde descansa la mesa
de altar fabricada en adobe, en este elemento descansa el altar mayor con retablo bañado en pan de oro,
liberado para intervenir el Presbiterio, quedando un espacio que separa del altar y muro testero para dar
paso a uno de los accesos que comunica a la Capilla Absidal, ubicada en la parte posterior al Templo,
espacio que antiguamente utilizaban para la exposición del Santísimo como parte de las ceremonias
religiosas.

CAPILLA  LATERAL  DEL  EVANGELIO
Por sus proporciones está ubicado en el eje central del total de la longitud de la Nave teniendo espacios
casi semejantes al del Baptisterio.
Es de planta rectangular, con muros más bajos que los del templo, posee cobertura de dos caídas y en
sentido perpendicular al de la nave.
Su función antiguamente era la de capilla de adoración, por encontrar evidencias de una mesa al pie del
muro.
BAPTISTERIO
Ubicada en el muro del evangelio, espacio decorado con pintura mural e intrados siendo este de bóveda
armada con carrizo, cuyo cielo raso está cubierto con yeso y finalmente tiene un acabado de pintura
mural. Que representa a los evangelistas.

TORRE  CAMPANARIO
La Torre es parte de la concepción arquitectónica y funcional de los templos, su única y exclusiva misión
es la de portar las campanas para el llamado de los fieles a los oficios religiosos y posteriormente para
cualquier otro asunto de interés comunal.
En templos rurales de las primeras épocas se construyen torres exentas de la nave principal, con acceso
o comunicación a través de un área libre al que se denomina atrio, siendo Sangarará uno de los casos,
posteriormente esta Torre fue construida adosada a Templo, con adarajas definiendo estos detalles como
segundo cuerpo de Torre.



    FOLIO Nº

M INISTERIO DE CULTURA
Dirección Regional de Cultura Cusco

Sub Dirección de Obras

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS


R.P.V. DEL M.H.A.TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA

SACRISTÍA
Capilla adosada al muro del Evangelio los muros de este espacio han colapsado, restituyéndose el año
2007, Este espacio tiene dos gradas de diferencia del y que al mismo tiempo desempeña la función de
contrafuerte de arco triunfal, sobrecargando la estructura de esta área tanto en el comportamiento del
suelo como en los volúmenes.

7.00 ANALISIS DE ESTADO ACTUAL

AL EXTERIOR

FRONTIS  PRINCIPAL
En este frontis destaca la portada de adobe que ha sido intervenida como parte del muro frontal,
quedando pendiente solo los acabados (pintura) en 133.50 m2, adosada al muro de pies a un extremo, en
cuanto al tratamiento de pisos solo queda pendiente la restitución de pisos con lajas de piedra irregular en
ingreso principal, en 68.48 m2; así como el atrio de piedra con 350.00 ml.se cuenta con el material pétreo
solo necesitando el labrado de piedra.

FRONTIS- DEL EVANGELIO
Mantiene sus formas originales y actualmente se encuentra terminado, con pintura en sus paramentos y
veredas perimetrales quedando por terminar los sardineles de piedra con 84.85 ml, canales de piedra para
la evacuación de las aguas pluviales con 45.00 ml, así como los trabajos de jardinería y nivelación en la
parte exterior; además se propone adicionar una reja metálica de seguridad de 72.00 ml, no considerado y
necesaria su incorporación para darle seguridad al templo.

FRONTIS –MURO TESTERO:
Este frontis se encuentra totalmente acabado con lo que respecta a sus paramentos, faltando la nivelación
y tratamiento de jardinería en el área verde y algunos resanes por el daño causado por las lluvias
persistentes de este año.

FRONTIS –DE LA EPISTOLA.
Los muros se han consolidado estructuralmente y pintado en sus paramentos, faltando la ejecución de los
sardineles de piedra 84.45 ml canales de piedra para la evacuación de aguas pluviales perimetral a las
veredas ya terminadas con 90.00 ml, así mismo queda pendiente la restitución de pisos de lajas de piedra
en el ingreso lateral de este frontis con 61.27 m2 y la gradería en este sector correspondiente a la
continuidad del atrio.

AL INTERIOR
NAVE
Tiene Forma alargada, rectangular se ha concluido con los trabajos de acabados tanto en muros, techos y
pisos, quedando pendiente la colocación de luminarias (arañas de 9 focos) en este ambiente y pintura en
el coro y sotocoro con 231.75 m2 y la restitución de balaustrada del coro.

PRESBITERIO
Los 3 paramentos que confinan este ambiente son de adobe, las mismas que han sido intervenidas y
consolidadas. La estructura del techo  se ha cambiado estructurándola adecuadamente con el sistema
tradicional, cuidando que tenga una buena traba  y una adecuada  unión de las piezas que componen esta
estructura. Quedando pendiente la pintura en sus paramentos y faldones, en 738.00 m2, así como la
restitución de escalinatas de piedra.

CAPILLA   LATERAL DEL EVANGELIO
La estructura del techo ha sido reestructurada adecuadamente, incrementando el alero y restituyendo las
adarajas dentadas de adobe. Los muros que lo confinan se encuentran revestidos con barro tanto al
interior como en el exterior, así como se tiene enlucida los faldones de su techumbre. Este ambiente se
encuentra acabado al 100%.

BAPTISTERIO
Ubicada en el muro del evangelio, espacio decorado con pintura mural e intradós siendo este de bóveda
armado con carrizo  cuyo cielo raso está cubierto con yeso y finalmente tiene un acabado de pintura mural
que se ha restaurado en su totalidad.

TORRE
La  torre  adosada sobre un contrafuerte existente, se encuentra pintado, quedando pendiente la
restitución de escalinatas de madera y pintura en sus paramentos al interior.  En cuanto se refiere a los
trabajos de pisos queda por terminar la restitución de escalinatas de madera.
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8.00  CAUSAS DEL DETERIORO

Para determinar las causas del deterioro de esta capilla  se ha clasificado  en dos causas fundamentales que
son las siguientes:
Causas externas:

 La acumulación de material  inorgánico en parte posterior  de  la edificación y la  acumulación de
líquido en épocas de precipitaciones pluviales, fueron los elementos fundamentales para la
destrucción y deterioro de los sobrecimientos, muros y cubiertas que por acción del agua se ha
producido el fenómeno de absorción por capilaridad.

 La presencia  de fuertes vientos, y los cambios constantes de temperatura bruscos y las
precipitaciones pluviales así como las fuertes temporadas de helada  han erosionado  los
elementos estructurales (muros),  y la consecuente disgregación de los paramentos, así como ha
formado abolsonamientos entre la capa pictórica y  muro de empaste en adobe. Debilitando parte
de esta pintura mural del interior.

 El crecimiento de plantas como el nopal y la presencia de aves en cubiertas acondicionando para
su hábitat han deteriorado la superficie de la cubierta así como en el interior del mismo,
provocando la proliferación de hongos por bacterias.

Causas  propias de deterioro  del  edificio:

 Por la falta de una buena colocación de trabas como tirantes de sujeción   en los muros portantes,
así como la inestabilidad del terreno que por asentamientos diferenciales ha afectado a toda la
edificación ocasionando  daños como son fisuramientos y agrietamientos  de los elementos
verticales, existe un desplazamiento hacia uno de los lados ubicado en el muro del evangelio,
muro que está siendo sometido a una presión de cargas laterales y al empuje lateral en sentido
longitudinal de la cobertura  de la nave que ha afectado a la estructura del techo, el mismo que no
tiene las adecuadas trabas y amarres para fijar su estabilidad .

 La respuesta a esta deformación estructural  de los muros es la falta de cimientos y
sobrecimientos  y a la cobertura que está en estado de deterioro, mostrando roturas en elementos
de madera y pandeos de cubierta donde el ingreso de agua es libre por falta de protección.

9.0 INTERVENCIONES ANTERIORES

OBRAS  FÍSICAS:
3.4.0.- INTERVENCIONES ANTERIORES.
En el año de 2006
En este periodo de trabajo se inició la obra en los meses de Octubre a Diciembre, con la consolidación
estructural, programándose las partidas de calzaduras de las cimentaciones existentes en el muro Testero
así como las calzaduras de muros de adobe en el lado de  la epístola y evangelio en el sector del
presbiterio; asimismo se liberó los muros a punto de colapsar de la sacristía para su posterior restitución;
así como la restitución de las cimentaciones, de dicho ambiente.

En el año 2007
Se realizaran obras provisionales y trabajos preliminares, así como estudios complementarios de suelos,
resistencia de materiales e investigación Arqueológica.
Reforzamiento y restitución de zarpas a nivel de cimientos de la nave central, sotacoro, capilla del
baptisterio así como de las capillas de la sacristía, contra sacristía y las capillas centrales ubicadas en los
muros del evangelio tanto en el interior y exterior.
Calzadura de muros de adobe del Presbiterio, reforzándola adecuadamente con llaves de madera
Eucalipto.
Restitución de la Sacristía, a nivel de asentado de muros de adobe, restitución de cubierta  con el sistema
de par y nudillo con teja colonial sobre torta de barro.
Implementación de un sistema de drenaje con tubería cribada paralelo al muro del evangelio y testero,
evitando posibles filtraciones de agua provenientes del riachuelo aledaño al templo.
En el año 2008
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Se prosiguió Los trabajos de restauración, con la consolidación estructural en cimentaciones
sobrecimentaciones y muros, faltantes de la Nave. Cambiándose las estructuras de la cobertura de la
capilla y presbiterio dándole mayor estabilidad, Paralelo a los trabajos de restauración del Templo se
ejecutó trabajos en la pintura mural y retablos laterales de yeso,  a fin de que se pueda trabajar libremente
los muros.

En el año de 2009
Reforzamiento e impermeabilización de muros con la restitución de sobrecimentación de piedra por su parte
interna y externa, torre exterior del muro de la epístola adyacente a la torre, testero por su parte interna.
Restitución de contrafuertes exterior del muro de la epístola y cimentaciones de contrafuertes adosados a
los ábsides.
Recubrimiento de muros con embarres tanto al interior como en el exterior del presbiterio, sacristía y capilla
lateral.
Enlucidos con yeso de faldones interiores así como aleros del presbiterio, capilla lateral y sacristía, previo
encarrizado de pares y nudillos.
Restitución de falso piso de concreto de los ambientes del baptisterio, sacristía, capilla lateral y presbiterio.

En el año de 2010
Muros
Para la intervención en las estructuras de muros, como primera acción se realizó exploraciones en los
muros de la nave, verificando el estado de sus elementos, dimensiones, comportamiento, grado de
deterioro.
Posterior a esta exploración se realizaron calzaduras y restitución de muros que se encuentran
desestabilizados, para proseguir con los enlucidos.

Muro  de  pies
Se realizó la recomposición (calzadura) del muro de pies para devolverle su capacidad de resistencia y
comportamiento homogéneo. Una vez tomadas las precauciones se procedió con la operación de
consolidación, de manera ordenada, realizando las  trabas adecuadamente en toda la longitud  vertical.
Para garantizar la solidez y estabilidad se colocó una viga collar de refuerzo y llaves en esquinas para lograr
la estabilidad requerida.
Al exterior, donde se ubican los contrafuertes se realizó las respectivas trabas para que estas tengan un
comportamiento monolítico. En el frontis principal se realizaron recomposiciones de los elementos
arquitectónicos, en algunas zonas se reemplazaran los elementos de arcilla (ladrillo), por otros nuevos que
garanticen la solidez y estabilidad del conjunto.

Muro del lado de la epístola
Muro ubicado en la zona colindante con Plaza Principal. Con posibles rellenos en sus bases,
interviniéndose solo la nave ya que el presbiterio se encuentra concluido a través de la consolidación de
vanos, en el área ubicada próxima a torre, restitución de adarajas y consolidación de los mismos y
calzaduras de muros en los sectores identificados y presentan fisuras y grietas.

Muro del lado del evangelio
Se restituyeron adarajas de teja en una sola hilera en nave, así como se ejecutó las calzaduras de muros en
los sectores identificados que presentan fisuras y grietas.
En todas aquellas zonas donde existan asentamientos, se propone la recomposición de los muros
convenientemente.

Pintura  mural
Se tiene en el interior del templo como una característica principal y elemento de mayor valor los paños de
pintura mural, en baptisterio por lo tanto es necesario  realizo  estacos de la pintura mural,  antes de
cualquier intervención, posteriormente se realizaron las costuras de muros donde se encontró fisuras.

Cubiertas
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El templo tiene una cubierta de par y nudillo, se restituyo los tirantes de madera, así como las ménsulas
anclados a un sistema estructural tradicional que garantice su estabilidad y la ampliación de aleros que son
insuficientes para la protección de muros.

Torre campanario
Se conservó y restauró el volumen actual rescatando su configuración volumétrica. El segundo cuerpo  se
consolidó colocando una estructura adicional  de madera como viga collar la misma que tiene la  función de
soportar las campanas.
Se rearmó la cubierta estructurado sobre crucetas  para  elevar la pendiente de la cobertura. Se
consolidaron las adarajas existentes en segundo cuerpo.

Trabajos complementarios
Anteriormente el Templo no tenía ningún tipo de tratamiento en cuanto a protección de bases, quedando
expuesta  a las constantes precipitaciones pluviales, las mismas que iban deteriorando y soterrando sus
cimientos, para tal fin se restituyo una vereda perimetral con un empedrado irregular en cuyo largo se
consideró un canal de dren de las aguas pluviales  las mismas que tienen una pendiente suficiente que
permite la evacuación de los mismos, en el sector del muro del evangelio se realizó una nivelación del
terreno que actualmente presenta una ligera pendiente.
El atrio del Templo es de tierra afirmada con tratamiento de pisos (impermeabilizado) empedrado de piso
con canto rodado.

Pisos
Al interior de la nave se restituyo los pisos originales de ladrillo pastelero, en base a evidencias
manteniendo el diseño de sendero en área central hasta el presbiterio.

Obras de arte
Las obras de arte que se encuentra en el Templo de Sangarará revelan una variedad de estilos y escuelas
que han sido marcadas por una etapa en el proceso de desarrollo de nuestra Historia. Las cuales se
restauraron de acuerdo al expediente técnico.

En el año 2011
Se liberó y niveló la zona ubicada en los alrededores del monumento, con un movimiento de tierras que

permitió mantener el nivel con el atrio mayor del Templo cuyas condicionantes es el de tener pendientes
que permitan evacuar las aguas de precipitaciones pluviales mediante la construcción de un canal  de dren.

Muro  de  pies
Se ha recompuesto la portada para devolverle su capacidad de resistencia y comportamiento homogéneo,
en el muro de coro se realizó embarres y la consolidación del vano de acceso a coro, así como la restitución
de puerta de tablero rebajado.

Muro del lado de la epístola
Muro ubicado en la zona colindante con Plaza Principal., interviniéndose solo la nave ya que el presbiterio
se encuentra concluido con los siguientes trabajos:
Se realizó la consolidación de vanos, en el área ubicada próxima a torre, así como se liberó los embarres y
se restituyo los mismos.
Pintura vinílica al interior e exterior de este muro y aleros de los ambientes de este lado del templo.

Muro del lado del evangelio
Liberación de embarres y restitución de los mismos, tanto en el baptisterio, capilla lateral. Para que
posteriormente se realice los enlucidos de faldones y aleros de los ambientes del templo. Pintura vinílica al
interior e exterior de este muro.

Portada principal
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Este es uno de los trabajos que  realizaran técnicos en restauración como son la limpieza y calas
exploratorias de pintura mural en portada principal, se realizó calzaduras y recomposición de portadas.
Recomposición de algunas de las piezas arquitectónicas que están en estado de deterioro, Consolidación
de cornisas.

Torre campanario
Se conservó y restauro el volumen actual rescatando su configuración volumétrica. El segundo cuerpo  se
consolido, realizando una estructura adicional  de madera como viga collar la misma que tiene la función de
soportar las campanas. Además se consolido las adarajas existentes en segundo cuerpo.
Trabajos complementarios
El atrio del Templo se realizó el tratamiento de pisos (impermeabilizado), el área que une entre el ingreso de
muro de pies y escalinatas de piedra con piedra irregular, manteniendo el desnivel de piedra labrada que
bordea el atrio del sector de la epístola.

Pisos
Se restituyo los pisos originales de ladrillo pastelero en base a evidencias  manteniendo el diseño de
sendero en área central hasta el presbiterio.

Obras de arte
Las obras de arte que se encuentra en el Templo de Sangarará revelan una variedad de estilos y escuelas
que han sido marcadas por una etapa en el proceso de desarrollo de nuestra Historia. Las cuales se
restauraron de acuerdo al expediente técnico. Cuyo manejo de esta partida se la dieron a la Subdirección
de obras de arte.

10.00 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

 Se conseguir la consolidación estructural del Templo, que permite evitar mayores deterioros  y
recuperar las características perdidas, rescatando con ello la tipología y el esquema volumétrico, espacial
y estético originales, de modo tal que tenga continuidad de funciones y usos para la comunidad que la
posee.

 Mantener los trabajos de sensibilización con los pobladores de esta zona, que de un tiempo a esta
parte ha ido perdiendo, su identidad, involucrándolos en los diferentes procesos restaurativos,
concientizando a la población en la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural, Integrando al
conjunto arquitectónico religioso la vida y necesidad de la sociedad local sin disminuir su significado
histórico — artístico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Estabilizar el Templo con los trabajos de consolidación estructural en muros portantes así como
recuperar las coberturas de par y nudillo en la nave, cuidando y manteniendo la originalidad de sus
elementos, dentro de los límites establecidos por las normas de restauración, manteniendo sus valores,
preservándolo de acuerdo a sus características espaciales, constructivas, funcionales, formales,
ambientales y artísticas.
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11.00  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
01.00.00.0 OBRAS PROVISIONALES
01.02.05.0 INSTALACION DE POLEAS DE 2 TON (cambio de ubicación)
Se utilizó poleas para el acarreo vertical de materiales y mezcla de morteros en lugar de rampas, por su
fácil y práctico manejo, se ubicó esta polea adyacente al castillo de andamios y corriendo junto a el, de
acuerdo al avance de las obras, tanto al interior como al exterior. Estuvo sostenido por un pié derecho
conformado por rollizos de eucalipto de 6” a 8” promedio,  embutido al suelo firme y arriostrado al muro del
templo, se utilizó soga de ¾” para  polea  de 2 TN, así como el uso alambre galvanizado nº 14, para
tortolear y amarres. En un numero de 7.00 Pza

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
7.00 Pza 112.47 787.29

01.03.00.0 ANDAMIAJE METALICO (ARMADO-TRASLADO Y DESARMADO).
Utilizados para la realización de los trabajos en las partes altas, se utilizaron andamios metálicos para
facilitar los trabajos por ser más prácticos y ocupar menos área, utilizando hasta un máximo de cuatro 06
de altura y hasta un mínimo de 02 castillos, priorizando y corriendo estos de acuerdo al avance de las
obras. En un numero de 299.00 cue

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
299.00 cue 6.34 1895.66

01.04.00.0 PROTECCION DE OBRAS DE ARTE (COBERTURA PLASTICA).
Considerando que la ejecución de obras civiles en el interior del Templo, han de generar polvo que
puede afectar el acabado de las obras de arte: retablos y pintura mural, se ha protegido
íntegramente cada una de ellas con plástico, sujetadas con clavos a las paredes. Por cuanto este
material no permite el ingreso de partículas de polvo, siendo protegidas del efecto del agua y otros
elementos, cuidando su ventilación periódica, en un área de 20.00 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
20.00 M 2 6.57 131.40

02.00.00.0 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.0 LIBERACION DE PISOS DE LADRILLO PASTELERO
Se realizaron los trabajos de liberación del piso de ladrillo pastelero de la nave, que está deteriorado, así
como partes de esta zona se encuentran cubiertos con manchas de grasa y arcilla que  son ajenos a su
estructura física. La cantidad de 36.40 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
36.40 M 2 7.85 285.74

02.03.01.6 LIBERACION DE ENTREPISOS DE MADERA
Se liberó un sector del entrepiso del coro para posibilitar la calzadura del muro de la epístola, se ejecutó
con la ayuda de una motosierra y paralela a la viga de entrepiso, cuidando de recuperar algunos
elementos que se pudieran reutilizar, cuyo metrado es de 44.00 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
44.00 M 2 9.42 414.48

02.03.02.1 LIBERACION DE REVESTIMIENTOS DE BARRO
En esta partida se ejecutaron los trabajos de liberación de empaste de barro, de los ambientes interiores y
exteriores, del templo, a excepción de los paramentos que tenían pintura mural, y aquellas zonas que no
se han realizado las calas respectivas de prospección de pintura mural. Trabajo que se realizó para
evidenciar los paramentos de las fallas, grietas y similares que existiera en determinada zona. La cantidad
de 155.12 m2
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METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
155.12 M 2 2.74 425.03

02.03.04.3 LIBERACION DE BALAUSTRADA DE MADERA
Se realizó la liberación de la balaustrada existente en el coro debido a que es de factura contemporánea para ser restituido con
balaustrada torneada de madera cedro con características similares a las evidencias encontradas. En un área de 9.98 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
9.98 M 2 6.99 69.76

02.06.01.0 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Este proceso se realizó para poder determinar los niveles de los pisos y control de las alturas de los
elementos  a intervenir, los mismos que se efectuaron con manguera transparente, lienza, estacas
y clavos, en un área de 272.95 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
272.95 M2 1.73 472.20

02.10.02.0 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA (DISTANCIA IDA Y RETORNO 240 KM)
En esta partida se ha considerado los materiales que fueron trasladados desde la ciudad del Cusco hasta
el lugar donde se viene interviniendo el Monumento, la cantidad de viajes que se realizaron con el
transporte de materiales. La cantidad de 156.00 m3

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
156.00 M3 52.49 8188.44

03.00.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.1 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
Se realizaron trabajos de nivelación en el terreno ya definido de las cotas que se proponen, donde se
efectuaron actividades de corte de terreno que no fueron en grandes volúmenes. La cantidad de 425.13
m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
425.13 M2 3.47 1475.18

03.05.00.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Todo el material producto de los residuos, proveniente de las excavaciones masivas, remoción de
muros, son clasificados para su posible aprovechamiento en obra y los desechos de la misma obra
son almacenados, para posteriormente ser trasladados en volquete. Se trasladó un volumen de
92.74 m3.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
92.74 M3 21.36 1980.93

03.06.00.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) A 5 KM EN
VOLQUETE
Para la eliminación de este material se tuvo el apoyo del volquete de la institución material
trasladado a una distancia de 5km. de distancia, utilizando el desecho como material de relleno,
para zonas que son necesarias dentro de la población. En un volumen de 740.00 m3

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
740.00 M3 21.32 15776.80

04.00.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01.04.3 RESTITUCION DE ESCALINATAS DE PIEDRA
Se restituyo las escalinatas que dan al presbiterio, previo compactado del terreno, utilizándose mortero de
cal arena y cemento, se ha ejecutado la restitución de las escalinatas de piedra en una longitud 34.50 m.
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METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
34.50 M 195.15 6732.68

08.00.00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS
08.02.02.1 VIGAS DE ENTREPISO DE EUCALIPTO DE 6"
Se restituyó las vigas del piso original de coro,  cuya evidencia está en muro de evangelio  vigas que
atraviesan  sosteniéndose en los muros laterales, las que se apoyan en ménsulas. Sobre estas vigas
descansa  maderas machihembrada de 1 ½”. En un total de 16.00 Pza.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
15.00 Pza 108.37 1625.55

08.02.02.3 RESTITUCION DE DINTELES ASERRADOS DE EUCALIPTO DE 3" x 6" x 2.50 m.
Se utilizó madera  eucalipto aserrada de 4” x 6”, si el dintel estuviera en condiciones buenas solamente se
consolidara y protegerá con una capa de petróleo para evitar  el deterioro de los agentes xilófagos, si
existiera dinteles que están en proceso e  inicio de  destrucción del material se  retirara el dintel y se
utilizara preservante para realizar una limpieza temporal y se expondrá por 2 a 3 días con dicho
combustible para retirar estos agentes del material, En sus restituciones estos elementos serán
asegurados con cuñas a los muros, además de tortolearse entre sí con alambre galvanizado Nro. 12. La
cantidad de 8.00 Und.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
8.00 Und 56.84 454.72

09.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
09.01.00.1 RECOMPOSICION DE ESCALINATAS DE PIEDRA
La recomposición de las escalinatas se ejecutó mediante el procedimiento de anastilosis, que consiste en
el desarmado de las piezas, las mismas que son codificadas para luego retiradas, y colocar en su posición
normal aquellas piezas que estén desplazadas volverán a tomar su posición original, y aquellas piezas
que estaban fracturadas son retiradas, se utilizó piedra, cal, arena fina, cemento Pórtland tipo I, cuya
proporción es de 1.3 y un 5% de cemento. Teniendo un metrado de 17.30 m3

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
17.30 M3 58.65 1014.65

09.12.00.0 CONSOLIDACION DE PORTADA DE LADRILLO.
Se consolido la portada  principal, se utilizó ladrillos plantillados de dimensiones diferentes a las normales,
previa exploración de las zonas  existentes, se retiraraon los ligantes  de cada pieza, y se colocara otro
material para devolverle la seguridad y solidez requerida, se usó mortero de cal, arena fina, cemento
proporciones de 1:3, y  5% de cemento, La cantidad de 15.36 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
15.36 M3 99.5 1528.32

09.13.00.0 RECOMPOSICION DE ARCO DE PIEDRA
La recomposición de estas arquerías se realizaron mediante el procedimiento de anastilosis, que consiste
en el desarmado de los arco , las mismas que son codificadas para luego ser retiradas, y colocar en su
posición normal aquellas piezas que estén desplazadas volverán a tomar su posición original, y aquellas
piezas que estuvieran fracturadas serán retiradas, como en aquellas zonas donde faltasen piezas serán
complementadas con el mismo material llegando a  culminar con el aspecto estructural, si estas piezas
tuvieran otro tipo de moldura , entonces se  tomara un molde  de impresión para su fabricación respectiva,
se utilizara piedra, cal, arena fina, cemento Pórtland tipo I, cuya proporción es de 1.3 y un 5% de cemento.
Teniendo un metrado de 2.83 m3

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
2.83 M3 440.5 1248.76

09.13.01.0 RECOMPOSICION DE COLUMNA DE PIEDRA
Los trabajos a realizados están referidos en las pilastras que tiene el arco toral, la recomposición será
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desde las bases hasta el arranque de arco, se utilizó cal arena  fina con una proporción de 1:3, y 1/20 %
de cemento Portland tipo I. la cantidad de 1.20 m3

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
1.20 M3 327.86 393.43

09.13.03.2 RECOMPOSICION DE CRUZ DE PIEDRA
Se recompuso la cruz de piedra que se encuentra en el ingreso lateral muro de la epístola, la
recomposición se hizo desde las bases hasta el arranque de arco, se utilizó cal arena  fina con una
proporción de 1:3, y 1/20 % de cemento Portland tipo I. la cantidad de 1.00 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
1,00 M2 58,65 58,65

09.13.15.1 RESTITUCION DE CORNISAS DE PIEDRA
Los trabajos realizados están referidos a la restitución de las cornisas que se encuentran por encima de
los arcos que sostiene el coro, se utilizó piedra, cal arena  fina con una proporción de 1:3, y 1/20 % de
cemento Portland tipo I. la cantidad de 12.30 ml

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
12.30 ml 297.6 3660.48

09.14.01.0 CALZADURA DE MUROS DE ADOBE
Para la calzadura de los muros se emplearon adobes nuevos que reemplazaron los fisurados, erosionados o intemperizados,
teniendo la precaución de que el mortero de barro no tenga mucha humedad, la calzadura siguió el dentado del muro para una
mejor traba y adherencia, esta labor se hizo pieza por pieza, acuñando con elementos sólidos como pedazos de teja o piedras
pequeñas.   Esta labor se efectuó principalmente en zonas donde existan fisuras.
Con la liberación del embarre anterior se ubicó posiblemente fisuramiento que tendrán el mismo tratamiento de calzadura o

consolidación, acorde a su importancia. Con respecto a la torre está referida a la consolidación de los muros de la torre, para ello
se liberó el emboquillado en mal estado cambiándose con otras unidades de adobe.   En el encuentro de los muros de la torre, en
la parte media  y encuentro de muros de ángulos  existen  rajaduras  moderadas, que se calzaron desde el interior hasta el
exterior para ello se liberó el mortero del embarre así como las unidades de adobe en mal estado y restituir la capacidad de
adhesión del mortero entre las nuevas unidades de adobe. En un volumen de 26.00 m3

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
26.00 M3 191.62 4982.12

09.14.01.2 RESTITUCION DE MUROS DE ADOBE (60 X 30 X 16) DE 1.5m. DE ESPESOR
(incluye cabeceras de muro)
Para la restitución se utilizaron adobes nuevos de 0.60 x 0.30 x 0.15 mts. encajando con los muros
actuales en buen estado que siguió el dentado para una correcta traba y adherencia.   Los adobes fueron
asentados de manera que el mortero de barro rellene íntegramente al adobe  previamente humedecido,
no se colocarán más de 05 hiladas por día para evitar agrietamientos y rebalse del mortero en las partes
bajas.  El barro utilizado como mortero es de la misma calidad del utilizado para la elaboración de los
adobes, recomendando la inclusión de paja no quebradiza en una proporción del 30% en volumen. En un
volumen de 128.39 m3

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
128.39 M3 101.03 12971.35

10.00.00.0 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
10.13.02.0 RECUBRIMIENTO DE BARRO EN MUROS DE ADOBE
Una vez concluida la labor de intervenciones estructurales en todo el Monumento se inició con el embarre,
para lo que se preparó tierra cernida del lugar con paja y agua formando un mortero,  durante el proceso
del embarre se colocó paja  cuya función es la de adherencia  del mortero, finalmente se utilizó una paleta
para dar el acabado final que sea rugosa. Este embarre se realizó en  los sectores de nave y torre que no
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tiene pintura mural. Para que la adherencia sea mayor se utilizó haucollay, como elemento ligante. la
cantidad de 1,076.63 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
1076.63 M2 12.28 13220.96

10.13.02.1 RESANE DE EMBARRE EN MUROS DE ADOBE
Una vez concluida la labor de embarre se inició con el resane, en aquellos sectores donde existe fisuras
pequeñas debido al cambio de temperatura, para lo que se preparó tierra cernida del lugar con paja , y
agua formando un mortero,  finalmente se utilizó una paleta para dar el acabado final que sea rugosa. la
cantidad de 93.50 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
93.50 M2 8.37 782.55

11.00.00.0 CIELORASOS
11.07.01.1 ENLUCIDO DE YESO EN FALDONES

En esta partida se ejecutaron las labores de estucado con yeso coberturas inclinadas , cuyo procedimiento
es de limpieza del lugar y que esta  tenga una base rugosa, así como en los sectores donde existan
maderos (pares), se recubrió con carrizo seccionado mostrando el lado vacío siendo este tejido en torno a
las piezas con alambre galvanizado nº 14, para luego cubrir con yeso, y  como acabado final utilizo paleta
para dar la forma cilíndrica perfecta, este recubrimiento no  presenta protuberancias, tiene una superficie
lisa y de buen acabado. En un área de 56.46 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
56.46 M2 29.14 1645.24

12.00.00.0 PISOS Y PAVIMENTOS
12.01.00.0 FALSO PISO DE 2" DE CONCRETO 1:10 SOBRE EMPEDRADO DE 6"
Esta labor se realizó previa compactación del terreno,  utilizándose  piedra mediana, para el empedrado, este tipo de piso se
utilizó para aislar la humedad y para mayor durabilidad del piso, en los encuentros de muro y piso tiene uniones de manera que
los espacios vacíos se encasquillen para que el mortero que se coloque sea homogénea, deberá nivelarse la superficie.
Se realizó un vaciado de concreto encima de base de piso empedrado logrando un cº de 175 kg/cm2, este contrapiso tiene ya el
acabado final para recibir el ladrillo pastelero, por lo que se colocó guías en el momento del vaciado para tener los niveles
definitivos. Se usó arena gruesa, y cemento. Se realizó un metrado de 154.44 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
154.44 M2 29.83 4607.06

12.02.08.1 RESTITUCION DE PISO DE CANTO RODADO
Esta partida de empedrado de piedra tipo canto rodado se colocó previo compactado del terreno el mismo
que va sobre una cama de concreto , donde se utilizó cascajo de ¼” , cemento arena 1:10 sirviendo este
como adherente, el mortero del emboquillado estará conformado por una mezcla de cemento y arena de 1:5.
Tal como indican los planos (anchos). En un área de 41.00 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
41.00 M3 47.86 1962.26

12.13.00.1 RESTITUCION DE PISO DE MADERA MACHIEMBRADA AGUANO 1 1/2" x 4"
Se realizó la restitución de madera machimbrada en el coro alto con la colocación de madera
machihembrada de madera corriente de ¾” x 8” x 10’ con previo refrescado en chemaderil y anclado a las
vigas de entrepiso con clavos de 2” y 3”. Se tuvo en consideración y a la vista la madera antigua
refrescada y tratada previamente para su colocación y empalme correcto con el nuevo material. Se
procedió a la restitución de madera en 46.41 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
46.41 M3 132.80 6163.12

12.13.00.2 PISOS DE LADRILLO PASTELERO
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En el acabado final de presentación del piso del interior del templo y ambientes adosados se utilizó el ladrillo pastelero.  Se utilizó
ladrillos standart de .40 cm por 0.20 cm. asentados con una mezcla de concreto simple en proporciones de 1:4.   Este asentado
se realizó previa verificación de nivelación con el uso de maestras y cordeles para mantener el mismo nivel. En un área de 573.67
m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
573.67 M2 67.86 38929.02

18.00.00.0 CARPINTERIA DE MADERA

18.01.03.1   RESTITUCIÓN PUERTAS TABLERO REBAJADO: M2

Se restituyo las puertas de Acceso a coro  ubicado en sotocoro, y acceso a coro, tiene las mismas
características que las puertas de Baptisterio, así como el acceso a Sacristía Capilla abierta de muro de
pies, trabajo en madera cedro. En un área de 3.20 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
3.20 M2 691.75 2213.60

18.02.00.0   RESTAURACIÓN DEL PORTON PRINCIPAL DE MADERA: M2

Se  procedió a  ejecutar la restauración del  portón principal de madera; la puerta es de tipo tablero y
tapajuntas con quicios, de dos hojas, con clavos decorativos (bulas) y con puerta de postigo; para la
restauración se utilizó maderas cedro y águanos o tornillo de primera calidad, por la similitud con el
material de las puertas originales; el encaje de las piezas restituidas fue ejecutado solamente con cola
animal, estando la madera de la puerta completamente reseca, se restituyo los elementos componentes
de la madera con la aplicación abundante de aceite de linaza. Se restauró en metrado de 12.20 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
12.20 M2 206.06 2513.93

18.02.01.2   RESTAURACION DE VENTANA: M2

Se realizó la limpieza de ventanas talladas de baptisterio, Capilla central y puerta principal, retirando el
recubrimiento de pintura de color para verificar si existiera otro color original por debajo de la actual, se
utilizó aguarrás y waype, para posteriormente realizar el desescamado respectivo utilizando bisturí. Se
restauro un metrado de 4.23 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
4.23 M2 166.06 702.43

18.02.05.1  RESTITUCION DE VENTANAS DE MADERA AGUANO: M2

Para la restitución de estos vanos se realizaran trabajos de retiro de los existentes y serán reemplazados
por otros nuevos  con las mismas dimensiones, y otros con dimensiones nuevas. se utilizara madera
cedro cepillada los marcos serán de 3” x 2 1/2", las que Irán fijadas con tarugos en los extremos, con
clavo de 3 “ a 4”. La colocación de vidrios tendrá junquillos. En un área de 2.40 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
2,40 M2 116,89 280,54

18.04.00.0   BALUASTRADAS DE MADERA DE CEDRO: ml
Se procedió al tratamiento de balaustrada existente y está fue restituida por encontrarse provisionalmente,
se cambió con nuevas piezas con talla simple, garantizando su calidad y duración,  debiendo tener
cuidado en el anclaje con el entrepiso y el muro, Se ejecutó con madera cedro previamente tratada con
preservante de madera. Se tiene un metrado de ejecución de 8.00 ml.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
8.00 Ml 214.83 1718.64
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19.00.00.0 CARPINTERIA METALICA
19.02.00.0 TRATAMIENTO DE BULAS EN PUERTA PRINCIPAL
Se realizó la limpieza respectiva con thiner y removedor de esmalte de pintura , por estar cubiertos con
pintura de esmalte de color. La cantidad de 120.00 und

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
120.00 Und 9.23 1107.60

22.00.00.0 PINTURA
22.01.00.0   PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS: M2

Se pintaron los  cielos rasos de todos los ambientes con pintura látex, previa consolidación de los mismos,
de acuerdo a las especificaciones del fabricante, el color que se uso fue el blanco hueso. En un área de
553.23 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
553.23 M2 9.25 5117.36

22.01.10.0 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS: M2

Se dará 02 capas de pintura al vinilatex de color blanco hueso en sectores donde no se tenga pintura
mural, para este pintado se protegió la capa pictórica con plástico para que esta no se manchada. En un
área de 678.29 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
678.29 M2 13.68 9279.01

22.01.10.1  PINTURA VINILICA EN MUROS EXT.  2 MANOS: M2

Se pintó con pintura vinilátex de color blanco hueso en muros, así como  de los sectores de adarajas, que
previamente han sido recubiertos por empaste de barro, dándoles las formas cóncavas. En un área de
1,256.35 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
1256.35 M2 13.68 17186.83

22.01.10.2  PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA C/ESMALTE: M2

Se pintaron todas las superficies  con barniz los canes en su totalidad. En un área de 53.80 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
53.80 M2 14.05 755.90

22.07.00  PINTURA EN VIGAS TIRANTES: M2

Se ejecutó un recubrimiento de pintura latex color hueso a las vigas de tirantes de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, cuidando de  mantener las zonas donde existe pintura mural. En un área
de 77.76 m2

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
77.76 M3 13.28 1032.65

23.00.00.0 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
23.00.05   LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA: M2

Se realizó la limpieza para la eliminación de residuos  y facilitar  los trabajos de intervención realizados cada fin de semana.
Realizado en la totalidad  la limpieza permanente de 1,988.34 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
1988.34 M3 1.33 2644.49

23.02.02.0  LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
Se procedio a realizar la limpieza final como conclusión a la totalidad de trabajos realizada en todo el monumento. Y de manera
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especial al interior del templo. Se realizó una limpieza final de 216.00 m2.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
216.00 M3 1.33 287.28

29.00.00.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
29.01.00.1 INSTALACION SISTEMA ELECTRICO
Se ejecutó el entubado y cableado de todas las salidas de electricidad como son interruptores y

tomacorrientes del monumento quedando pendiente la colocación de accesorios. Cuyo metrado es de
0.45 glb.

METRADO UND COSTO  U. PARCIAL
0.45 M3 71146.75 32016.04

12.00 CONCLUSIONES

 La falta de abastecimientos en forma oportuna nos obligó a replantear las metas y el cronograma de
ejecución, que sin embargo de alguna manera fueron superados en el metraje programado.

 No llego a obra vestuario y otros materiales que estaban programados, por no haberse licitado con
anticipación por la oficina de Abastecimiento.  Llegando en forma tardía

 La ejecución del componente de obras de arte lo tiene a su cargo la subdirección de Bienes Muebles,
la cual no presento ningún informe por lo tanto, le corresponde a esa oficina presentar el informe
anual para su posterior liquidación.

 Surgieron imprevistos de gran magnitud como el agrietamiento en el encuentro del muro de la nave
con el muro de pies, el cual obligo a su desmontaje en “v” que no estaba programada el cual significa
tiempo y dinero. Se construyó un muro de contención en el atrio porque en gran parte este era relleno
con material de desecho.

 El PIP entrara a un proceso de verificación de viabilidad debido a los imprevistos encontrados en
obra y que a meritan una ampliación presupuestal y ampliación de plazo.
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14.00 PLANOS  DE OBRA
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16.00 OTROS  DOCUMENTOS
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PLANOS ESTADO ANTERIOR
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PLANOS ESTADO ACTUAL



    FOLIO Nº

M INISTERIO DE CULTURA
Dirección Regional de Cultura Cusco

Sub Dirección de Obras

MINISTERIO DE CULTURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA CUSCO - SUB DIRECCIÓN DE OBRAS


R.P.V. DEL M.H.A.TEMPLO VIRGEN DE LAS NIEVES DE SANGARARA

PLANOS  INTERVENCIONES
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