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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Dirección Regional de Cultura del Cusco, en concordancia con la Ley 
N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, viene realizando diversas 
acciones destinadas a la conservación, protección, difusión y recuperación del ingente 
Patrimonio Cultural de la Región. El rol conservador que la Ley confiere al INC, obliga 
a brindar el respectivo apoyo para efectuar los trabajos de recuperación de una serie 
de elementos Históricos, Estéticos y Tipológicos particulares en la Región dado que 
nuestra región es poseedora de  Patrimonio Histórico, Cultural, Monumental y 
Artístico; En este sentido es que el Instituto Nacional de Cultura – Cusco, viene 
realizando acciones de Restauración y puesta en Valor de la Zona Arqueologica de 
Ankasmarka - Calca , el mismo que se encuentra deteriorado, especialmente en la 
parte estructural de los muros de recintos que conforman el sitio. 

 
Los sectores de intervención, corresponde exactamente según 

expediente técnico, a estructuras existentes en la zona, recintos de forma semicircular 
los cuales corresponden a época Pre-inka e Inka , no  poseen un patrón urbanístico, el 
plano de planta es irregular, semicircular sin trazo ortogonal , acondicionándose a la 
topografía bastante accidentada de la zona con terrazas al frente del vano de acceso 
y pequeños pasajes que articulan los recintos. 

Por las características descritas y por razones metodológicas La Zona 
Arqueologica de Ankasmarka ha sido dividida en sectores, A, B y C, los mismos que 
se encuentran identificados en el plano de planta con nomenclatura secuencial, con 
números y sectores. Este maravilloso monumento arqueológico servirá como circuito 
turístico alterno de esta zona del valle de Ccochoc, realizándose la bores de 
tratamiento de piso, restauración y restitución de muros de recintos, asi como los 
muros de contención, se realizaran también excavaciones arqueológicas, reubicación 
de elementos líticos sueltos serán colocados en las áreas libres durante procesos 
restaurativos a espacios donde no afecte el contexto del espacio cultural arqueológico, 
además de dar un mantenimiento constante a los trabajos restaurativos efectuados y 
asi evitar futuros deterioros, labores que se realizaran bajo la dirección de un 
especialista, “un Arquitecto”. 

 
El rol conservador que la Ley confiere al INC, obliga a brindar el respectivo 

apoyo para efectuar los trabajos de recuperación de la estructura en estudio, 
devolviéndole sus características y sus elementos Históricos, Estéticos y Tipológicos 
particulares, dado que nuestra región es poseedora de  Patrimonio Histórico, Cultural, 
Monumental y Artístico; el mismo que se tangibiliza mediante manifestaciones físicas, 
artísticas, culturales, sociales, históricas, estéticas y tipológicas; proporcionándole una 
característica muy peculiar para las acciones de protección, conservación y 
mantenimiento de Nuestro Patrimonio Cultural e Histórico. 

 

 

Cusco, Enero  del 2010. 
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02.00 DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 
      02.01.- Nombre del Proyecto. 

Restauración y Puesta en Valor de la Zona Arqueologica de “Ankasmarka, Calca” 
      02.02.- Nombre de la Meta (Obra)   

Obra de Restauración y Puesta en Valor de la Zona Arqueologica de “Ankasmarka, Calca”. 
                Meta 151. 
      02.03.-  Localización - Ubicación 
 
Localización 
ANKASMARKA se halla a 72 Km al Norte de la ciudad de Cusco, y a 21 km al 
noreste de la Plaza de Armas de Calca, dentro de la jurisdicción de la 
Comunidad de Accha Alta, sobre el cerro del mismo nombre, a 4,049 msnm y 
articulado por el camino al Antisuyo. 
      
Ubicación: 
 

 Distrito:   Calca. 

 Provincia:  Calca 

 Departamento:  Cusco 

 Comunidad:  Accha Alta 
 
 

Limites: 
 

Por el Norte: Con el Cerro Yana Suni  
Por el Sur:  Con el Cerro Andosco. 
Por el Este: Con la Comunidad de Pampallaqta y 

el Cerro de Watapata. 
Por el Oeste: con los Cerros Qosqo Qhawarina y 

 Toroyoq. 
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Vías de Acceso y transporte. 

Para llegar a la Zona Arqueológica de Ankasmarka, es necesario transitar por la vía asfaltada 
de Cusco – Calca. A partir de este punto se asciende con dirección Noreste, (cuenca del río 
Qochoc),  por la carretera afirmada hacia al valle de Lares, hasta llegar al kilómetro 21, lugar 
conocido como “Capilla Victoria”. Continuando luego, por el camino de herradura por 
aproximadamente 100 metros de longitud. Además de ésta, existe otra alternativa (Delgado y 
Cáceres 2005), que consiste en transitar por una vía de acceso peatonal, conocida como 
Camino Inka, ubicada en la margen derecha del río Qochoq, que tiene un ancho promedio de 2 
m.,destruido al haberse construido la carretera, conservándose sin embargo; en algunos 
tramos como Calispugio, Aqcha Baja y Totora.    
 

  Descripción Geográfica del sitio. 

Geología de la Zona de Estudio    

Según el mapa geológico correspondiente al Ministerio de Energía y Minas, Instituto Geológico 
Minero Metalúrgico del Perú, el cuadrángulo correspondiente a la zona de Calca describe las 
siguientes características: Pertenece a la formación compartida entre las formaciones 
Paucartambo, así como la formación Copacabana y Mito. 

La formación Mito esta ubicado cronológicamente entre el Mesozoico y el Triásico inferior. 
La formación Copacabana se ubica cronológicamente en el Pérmico inferior. 
Ver detalles en el mapa geológico del cuadrángulo de Calca. 
 

Aspectos  Fisiográficos 

Geomorfología Regional 

Desde el punto de vista  morfológico nuestro enfoque partirá  de una descripción de la 
morfología regional para luego llegar  al análisis  de geomorfología local y a partir de esta 
enfocar los problemas de geodinámica externa. 

Regionalmente se han reconocido dos unidades geomorfológicas:  

 La cordillera Oriental y 

 Valle del río Vilcanota-Urubamba, que  se define en este sector como un valle   intra 
cordillerana, ya que atraviesa la cordillera oriental. 

Geomorfología Local 

Localmente se describe  las unidades geomorfológicas más importantes siendo en el área las 
siguientes geofórmas: 

 Valle fluvial  (río Qochoc). 

 Laderas. 

 Cumbres o cerros 

 Terrazas, etc. 

Marco Geológico 

Geología 

Regionalmente se observan afloramientos rocosos que varían  desde el paleozoico  hasta 
depósitos cuaternarios, es así que en la zona evaluada  se tiene como substrato rocas 
sedimentarias de edades  que varían desde el  siluro devoniano y depósitos cuaternarios  
distribuidos en las diferentes unidades geomorfológicos. 
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Rocas Sedimentarias 

El substrato rocoso que aflora en la zona evaluada  tiene las siguientes características. 

A.- Formación Paucartambo (SD-p) 

 Esta roca es de edad  siluro-Devoniano  ( +/-  395 millones de años). 

 Constituido por pizarras y esquistos  de color gris a negro con algunos bancos   pequeños 
de cuarcita                           

B.- Grupo Mitu  (PsTi-m) 

 Es de edad pérmico superior y triásico inferior (+/- 230 millones de años). 

 Formados por la formaciones Calca y Pachatusan, teniendo la presencia de la formación 
del sector de Accha Alta  constituido por un nivel volcánico, seguido de brechas y 
conglomerados e intercalados con areniscas y limolitas. 

C.- Formación  Paucarbamba.  (Ki-pb). 

 De edad albiano inferior del cretácico en el mesozoico (+/- 100millones años) 

 Esta formación pertenece al grupo Yuncaypata Constituida por alternancia de areniscas, 
calcáreas, margas, lutitas amarillas, rojizas y verdes. 

D.- Formación Rumicolca   (Q-ru) 

 De edad plio cuaternario  (+/-  2 millones de años) 

 Se caracteriza por coladas de lava volcánica  constituido por Andesita o geoquímicamente 
denominados  shoshonitas. 

 Presenta un color gris oscuro y de textura  rugosa. 

 

E.- Depósitos cuaternarios. (Q-al y Q-co) 

 De edad cuaternaria  (menor a 2 millones de años). 

 Formando los depósitos superficiales o no consolidados. 

 Se presentan en forma de depósitos  fluviales, coluviales, coluvio- aluviales, emplazados a 
través  del valle  y sus laderas. 

Depósitos fluviales. 

 Distribuidos a lo largo del valle  en el fondo del valle formando el lecho del río, las mismas 
que fueron transportadas por el río. 

 Constituido por bloques, gravas, gruesas, cantos rodados, grava fina, de forma redondeado 
a sub redondeados, estos están englobados en una matriz  arena limosa, sus potencias 
son variables hasta de 20 mts ò más. 

 Morfológicamente confluye al rió Vilcanota. 

Depósitos coluviales. 

 Emplazados en las partes altas de los valles  constituyendo principalmente las laderas o al 
pie de las montañas  y cerros  con huellas de antiguos deslizamientos. 

 Litológicamente están constituidos por bloques, cantos rodados, grava gruesa de forma 
angulosa producto del constante desprendimiento  y derrumbamiento de las partes altas 
del cerro, estos materiales están englobados  en una matriz limo-arcillosa. 
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 Estos suelos tienen buena estabilidad a menos que haya presencia o filtración de agua 
para poderlos desestabilizar pendiente abajo. 

Estructuras 

La sub cuenca de Qochoc es atravesada por diversas fallas antiguas e inactivas las mismas que son de 
tipo inverso, afectados por el tectonismo, con dominio NW-SE. Constituyendo las zonas de contacto 
litológico. 

Geo-mecánicamente estas rocas están afectadas por el fracturamiento de diversos sistemas  e 
influido por el intemperismo y la meteorización de las mismas que han dejado zonas de 
desprendimiento de bloques para formar depósitos coluviales. 

Hidrología e Hidrogeología 

Hidrografía  de la Subcuenca de  Qochoc. 

La micro cuenca se halla representado por el río Qochoc que es el principal colector de las aguas de la 
micro cuenca, con una longitud máxima  de 25km desde el punto mas alto 4,695 m.s.n.m. y el punto 
mas bajo en el poblado de Calca 2,971m.s.n.m. La caracterización  de la micro cuenca  interna 
presenta diversas quebradas intermedias formando riachuelos tributarios que van aumentando su 
volumen en toda su trayectoria el aporte de agua subterráneas procedentes  de acuíferos figurados  del 
substrato rocoso de origen sedimentaria hace la permanencia constante  de las aguas  con dicho río  
dando un drenaje de tipo dendrítico y ramificado  en dos quebradas en su parte intermedia. 

La zona arqueológica de Ankasmarka, se encuentra entre las Regiones Geográficas Suni y Puna,  
3800 y 4049 m. de altitud. Geográficamente entre las coordenadas de 85º36’48” Latitud Sur y 
184º45’38” Longitud Oeste, identificada en Carta Nacional con el número 27 S. 
 
Ecología 
 
Las condiciones ambientales que rigen el territorio de los andes, son geológicamente recientes; el 
levantamiento de la Cordillera Andina, se inicia a principios del terciario (hace más de 70 millones de 
años). Actualmente Ankasmarka se ubica en las estribaciones media de la cresta de una ladera, 
formación a manera de un espolón homogéneo, el emplazamiento de la Zona  Arqueológica, se ubica 
en el lado de la ladera este. Área flanqueado por dos quebradas de los ríos Ccocha y Chaypa que se 
unen en la pampa de totora, circunscribiendo y cerrando así el ámbito  del Conjunto Arqueológico. 
 
El piso altitudinal - ecológico que ocupa la Zona Arqueológica de Ankasmarka es el de Puna, 
correspondiente a la “Zona de vida” páramo muy húmedo – Subandino Subtropical (pmh-SaS), donde 
la mayor parte de las especies de este dominio, presentan adaptaciones en mayor o menor grado al 
xerofitismo, exceptuando a las acuáticas y las plantas anuales (Teróphytos) 
 
La vegetación, que es uno de los factores que determina la ecología zonal, predominan las gramíneas 
fasciculadas, en combinación con arbustos y sub. arbustos achaparrados y espinosos. Las especies de 
aspecto xerófilo son microfoliados, de hojas coriáceas y fuertemente cutinizadas, las gramíneas son de 
hojas punzantes, aciculares. Las plantas hemicriptófitas, caméfitas y geófitas predominan en alto grado.  
 
Lamentablemente son siglos de abusos de las pasturas por parte de un exceso de animales y un uso 
general e indiscriminado del fuego para reducir las gramíneas altas y arbustos y de reemplazarlos con 
especies más palatables de brotes tiernos, indudablemente la vegetación clímax del área de 
Ankasmarka ha desaparecido, esta vegetación ha sido reemplazada por la actual comunidad biótica 
degradada, xerofítica en hábito y en apariencia, en  las que predominan las especies y formas 
biológicas más resistentes al fuego y al sobrepastoreo. 
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Las pezuñas y la dentadura de estos animales que como formas biológicas no se desarrollaron y 
evolucionaron en los andes, deterioran, degradan y erosionan los suelos y vegetación de las praderas y 
laderas frágiles de los andes en general al cual definitivamente no están adaptados como si lo están, 
por cierto, los Camélidos sudamericanos. 
 
Hace 5 años, como una agresión ecológica a una zona  ya de baja productividad, se ha realizado 
plantaciones de “Eucalipto” Eucaliptus globulus (MYRTACEAE) en la ladera oeste empinada dentro de 
la vegetación natural poco explotada que esta dominado por el típico “pajonal de puna”.  EL eucalipto 
es una especie altamente alelopática y esquilmante que tiene una taza elevada de evapotranspiración 
que reseca y desnutre los suelos frágiles de todo los andes y que lamentablemente, por el facilismo e 
inmediatismo es considerado en los programas de forestación, postergando la promoción de la real 
reforestación de las especies nativas. 
 
La única plantación de especies forestales nativas, a manera de una cortina rompevientos es de “Colle” 
Budleia coriacea (BLUDEJACEAE) que alcanza a tres metros de altura, ubicado en la parte basal del 
emplazamiento arqueológico, arbustos de un desarrollo incipiente y deforme  por la presencia de la 
ganadería exótica, particularmente ovino, equino y caprino que ramonea las hojas básales. 
 
Flora 
La evaluación de la fitodiversidad se efectúa al finalizar la “época de secas”, donde la vegetación está 
en pleno estado de reposo  invernal; la vegetación está dominada por  gramíneas ó pastos (POACEAS) 
altoandinas de matas fasciculadas y de los de porte almohadillado y de matas arbustivas de 
compuestas (ASTERACEAE), donde dominan las especie de la “Paja” ó “Ichu” Stipa ichu, la “Chillihua” 
Festuca dolichophylla, el “Iru ichu”, Festuca orthophylla entre las gramíneas y también aparece ya el 
“paco” Aciachne pulvinata; y entre las compuestas, las especies del “Llaulli” Barnadesia horrida y el 
“Manca p’aquí” Ageratina cuzcoensis.  
 
Entre las plantas de mayor tamaño esta el “Kcantu” Cantua buxifolia, (POLEMONIACEAE), bello 
arbusto ornamental, símbolo de la flora peruana  y el “Kcolle” Budleia coriacea (LOGANIACEAE), como 
especie forestal reintroducida y como relictos locales tres ejemplares enanizados por el ramoneo de  
“Kcoto Kishuar” Gynoxis sp. (ASTERACEAE)  
 
Resulta de particular importancia la presencia del “Inca roca” ó “Huaracco” Opuntia floccosa de la 
familia CACTACEAE que forma colonias blancas de aspecto almohadillado, cuyos frutos  de unas 
bayas pequeñas y el jugo que se extrae de sus tallos suculentos son consumidas en las punas 
desérticas por los viajeros, desde tiempos inmemoriales.  No existen bosques ni matorrales densos en 
el área de estudio. Ver anexo de Composición Florística de la Zona.. 
 
 

Fauna 
La diversidad de la fauna superior (vertebrados) es escasa, sin embargo presenta elementos 
interesantes, frecuentes y de significación biológica y cultural a la vez. La macro-zoodiversidad está 
dominado por el grupo de aves, luego le siguen los mamíferos, reptiles, anfibios y finalmente los peces; 
luego de un análisis referencial de la composición de cada grupo, se nombra a continuación las 
especies de cada  taxa: 
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Aves 
 
Entre las aves terrestres representativas de la zona de estudio están los miméticos “Yuttus de la puna” 
ó “pisaca” Nothoprocta taczanowski, Nothoprocta Kalinowski y el “tinamo serrano”, “Yuttu común” ó 
“P’enccali” Nothoprocta pentlandii (NOTHOPROCTIDAE).  
 
También se hace presente, planeando la zona la “Águila de pecho negro” ó “Anca” Geranoaetus 
melanoleucus (ACCIPITRIDAE) y probablemente el nombre del grupo arqueológico se deba a este 
rapaz diurno. Otra ave que planea la zona es el legendario “Condor andino” ó “Kuntur” Vultur gryphus 
(CATHARTIDAE), amo de los cielos de los Andes y el ave voladora viviente más grande del Mundo.  
Otra ave particular que está amenazada en situación de especie vulnerable es el Huaychao” ó “Arriero 
de cola blanca” Agriornis andicola (TRYRANNIDAE), pájaro pequeño que incluso se le puede observar 
posado en los muros de los recintos de la Zona Arqueológica. Ver en el Anexo cuadro de Composición 
Ornitológica de la zona del proyecto. 
MAMÍFEROS NATIVOS  
Entre los mamíferos, dos felinos emblemáticos para la cultura prehispánica se encuentran presentes: El 
“Puma” Felis colocolo y más frecuentemente el “Osccollo” Oreailurus jacobita (FELIDAE). Otro 
carnívoro es el zorro ó “Atoc” Pseudolopex culpaeus (CANIDAE). Ver en el Anexo cuadro de 
Composición Mammológica de la zona del proyecto. 
Reptiles  
La herpetofauna es escasa, limitándose a la presencia de lagartijas y la culebra “Machachuay”, 
Tachymenis peruviana, de amplia distribución en la zona. Ver en el Anexo cuadro de Composición 
Herpetológica de la zona del proyecto.  
 
Anfibios 
La fauna de anfibios, esta circunscrita a una especies de rana alto andina, comestible  llamada “Kayra” 
Thelmatobius marmoratus, enteramente acuática que habita en los riachuelos de Ccocha y Chaypa, 
entre los que se encuentra la Zona Arqueológica de Ankasmarka; se unen ambos afluentes en el sector 
de Totora para formar el Río Qochoq, igualmente en las riberas se pueden encontrar las  ranas 
marsupiales que se albergan en las praderas y pajonales húmedos. Anexo cuadro de Composición 
Herpetológica de la zona del proyecto, especie anfibios. 

Peces 
Existen en ambos afluentes dos especies de peces, una nativa, la”wita” Trichomycterus sp. 
(SILURIDAE) y la otra exótica, oriunda de los Estados Unidos de Norteamérica, la”Trucha” 
Oncorrynchus mikiis (SALMONIDAE), que es una especie altamente voraz (omnívora) y caníbal, que 
viene depredando la fauna acuática de vertebrados e invertebrados en general. Ver  Anexo cuadro de 
Composición Ictiológica de la zona del proyecto, especie anfibios. 
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02.04.-  Cuadro General de Áreas 
 
  AREA TOTAL DEL MONUMENTO       : 72, 534,21 m2 

AREA DE INTERVENCION INTEGRAL :    65, 280,79 m2 
AREA PROGRAMADA INTERVENIDA:  26,949.55 m2  

           
02.06.-  Avance físico Porcentual Acumulado Anterior 
 

Del   2008 
00.00%   

 
02.07.-  Avance físico Porcentual Ejecutado del Año 2009 
 

 Zona Arqueológica: 72.04% 
 
02.08.-  Metrado Acumulado Anterior 
 

0.00 m2 
 
02.09.-  Metrado Ejecutado del Año 2009 

 
Zona Arqueológica:   19,413.88 m2 

 
02.10.-  Metrado acumulado total 

 
Zona Arqueologica:   19,413.88 m2 

 
02.11-   Fecha de Inicio de Obra en el año 2009 

 
15 de febrero del 2008 

 
02.12.-  Fecha de Conclusión de Obra del año 2009 
 
                22 de Diciembre del 2009 
 
02.13.-  Presupuesto Total de la Obra: 
 
               S/. 3`143,527.40 nuevos soles 
 
02.14.-  Presupuesto asignado en el Año 2009 
 
               S/. 1’297,728.80 nuevos soles 
 
02.15.-  Presupuesto total año 2009 
             

   S/. 1’297,728.80 nuevos soles 
 
02.17.-  Presupuesto Ejecutado en el Año 2009 
 

     S/.  927,171.89  nuevos soles 
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02.19.-  Fuente de financiamiento 
       
      Recursos Directamente Recaudados INC: S/. 1’297,728.80 nuevos soles 
 
03.00.-  EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DE OBRA DEL AÑO 

La ejecución presupuestal correspondiente al año 2009  del  mes de Febrero a diciembre es de  
S/. 927,171.89.00  soles 
El cuadro de ejecución mensual es presentado en los anexos. 

 
04.00.-  VALORIZACION  FINAL 2009 
 

Costo Directo de las Partidas  :  S/. 756,231.62   
Imprevistos    :  S/.   88,532.24 
Total Costo Directo   :  S/. 844,763.86  

 Gastos generales   : S/.   90,093.14 
 Total     : S/. 934,857.00 
 
 
04.02.-  GASTOS GENERALES 

 

Nº CONCEPTO   
ACUMULADO 
ANUAL 

    PROGRAMADO  

 RESIDENTE DE OBRA EJECUTADO 41,600.00 

   PROGRAMADO  

 ALMACENERO EJECUTADO  

    PROGRAMADO  

6.5.11.18 ESCOLARIDAD  Y AGUINALDOS EJECUTADO 23,700.00 

   PROGRAMADO  

6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EJECUTADO 11,182.90 

  PROGRAMADO  

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO EJECUTADO 1,700.00 

  PROGRAMADO  

6.5.11.32 PASAJES DE TRANSPORTE EJECUTADO  

  PROGRAMADO  

6.5.11.39 OTROS SERVICIOS A TERCEROS EJECUTADO 9,557.24 

  PROGRAMADO  

6.5.11.45 MEDICAMENTOS EJECUTADO  

  PROGRAMADO  

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO EJECUTADO  

  PROGRAMADO  

6.5.11.51 EQUIPAMIENTO DE BIENES EJECUTADO  

  PROGRAMADO  

6.5.11.71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJECUTADO  

  PROGRAMADO  

6.5.11.75 SEGURO DE BIENES INMUEBLES EJECUTADO 2,353.00 

   PROGRAMADO  

  TOTAL EJECUTADO 90,093.14 
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04.03.-  VALORIZACIONES AÑO 2009 
           

Valorización mes de Febrero  : S/.5,988.97  
Valorización mes de marzo  : S/.10,334.04  
Valorización mes de abril  : S/.11,315.90 
Valorización mes de mayo  : S/. 20,682.39 
Valorización mes de Junio  : S/. 123,910.01 
Valorización mes de julio  : S/. 153,789.29 
Valorización mes de Agosto  : S/. 164,703.02 
Valorización mes de setiembre : S/. 121,590.55 
Valorización mes de octubre  : S/. 107,956.37 
Valorización mes de Noviembre : S/. 105,586.49 
Valorización mes de Diciembre : S/. 108,999.97 
 
Imprevistos    : S/. 88,532.24 
Gastos generales   : S/. 90,093.14 
TOTAL     : S/. 934,857.00 

 

 
IMPREVISTOS   FINAL 2009 

              PRESUPUESTO 

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO C.UNITARIO PARCIAL 

01.02.01 TRASLADO DE AGUA  BID         254.00  2.62 665.48 

02.01.01 ELIMINACION DE RAICES EN MURO PZA         291.00  11.61 3,378.51 

02.01.02 CORTE DE VEGETACION PARA INTERVENCION ESTR. M2 80.00 1.66 132.80 

02.01.03 ELIMINACION DE MALEZA EN PARAMENTOS M2      1,159.91  1.30 1,507.88 

02.05.01 APUNTALAMIENTO DE MUROS PZA 10.00 133.52 1,335.20 

02.05.03 BALIZAS Y CRUCETAS DE ROLLISO PZA 37.00 93.90 3,474.30 

02.06.02 TRAZO NIEVLES Y REPLANTEO DURANTE PROCESO M2 90.00 1.84 165.60 

02.08.01 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA M3 11.65 39.25 457.26 

03.01.01 NIVELACION Y APISONADO M2         269.24  4.31 1,160.42 

03.03.02 RECUPERACION DE ELEMENTOS DISEMINADOS M3           36.17  29.11 1,052.91 

03.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (en buguis) m3         911.26  12.45 11,345.19 

03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (A HOMBRO) M3         136.56  21.77 2,972.91 

03.03.03.1 RETICULADO Y CODIFICACION INCLUYE DIBUJO M2             6.50  6.61 42.97 

04.01.02 CALZADURA DE CIEMIENTACION DE PIEDRA M3             8.57  321.58 2,755.94 

09.01.02.4 CONSOLIDACION DE MURO APAREJO SIMPLE M2         648.50  19.00 12,321.50 

09.01.02.5 RECOMPOSICION DE MURO APAREJO SIMPLE M3           53.04       262.79  13,938.38 

09.01.02.4 RECOMPOSICION DE MURO DE CONTENCION APARJ.SIMPLE M3 25.02      195.39  4,888.66 

09.01.02.6 DESARMADO DE MURO RETICULADO M3 1.90        27.96  53.12 

09.01.02.8 TRATAMIENTO DE CABECERA DE MUROS M3 3.78        40.37  152.60 

09.01.02.8 RESTITUCION MURO APAREJO PREHISPANICO (mat.propio.) M3           42.90       265.21  11,377.08 

09.01.02.8 RESTITUCION MURO APAREJO PREHISPANICO (mat.nuevo.) M3           20.95       273.16  5,722.70 

09.02.01 CONSOLIDACION DE ESCALINATA PREHISPANICO M2 3.49        22.02  76.85 

09.02.03 RESTITUCION DE ESCALINATA PREHISPANICA(mat.pro) m2 5.73      114.51  656.14 

10.01.01 CONSOLIDACION DE REVOQUES PREHISPANICO M2 4.97        22.53  111.90 

10.03.01 EMBOQUILLADO(mortero tierra-cal-arcilla) M2           40.00         15.99  639.60 

12.20.01 CONSOLIDACION DE PISO PREHISPANICO M2         370.46         22.66  8,394.62 

23.01.01 LIMPIEZA DE RETICULAS Y CODIFICADO M2 30.30 1.44 43.63 

23.03.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA M2 566.00 0.66 373.56 

  TOTAL       88,532.24 
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Nota: En los anexos se adjuntan los extractos mensuales de los partes de  
           Almacén y los partes de asistencia del personal de obra. 

 
05.00.-  ANTECEDENTES DE LA ZONA  
 
DEL DISTRITO DE CALCA 
 
Para referirnos a la Zona Arqueológica de Ankasmarka, en forma más particular, es necesario recurrir a 
los datos existentes sobre Calca, considerando que  este lugar  se encuentra ubicado en la provincia 
del mismo nombre; en tal sentido, el pueblo pre Inca que habría ocupado esta zona se denominaría  
Kallka y estaría conformada por los primitivos habitantes del lugar y un grupo de agricultores llamados 
Lliplleq, que construyeron sus viviendas en la ladera del cerro hacia el Oriente, para protegerse de las 
inundaciones; como prueba mencionaría que todavía existe de la antiquísima Kallka, el fortín o atalaya 
del Wanqoyruyoq, desde donde podía observar el centinela los movimientos del enemigo (Estrada 
1992). 
 
Etnia, que junto a otros pueblos habría sido conquistada por el inca Wiracoha, mediante su hijo Inca 
Roca, teniendo como compañeros a Apo Mayta y Uicaquirao, que salieron a conquistar los pueblos que 
se ubicaban alrededor de Cusco, así Sarmiento de Gamboa señala: "Conquistó asimismo a Calca y a 
Caquea Xaquixaguana, tres leguas del Cuzco y ..."(Sarmiento de Gamboa 1943 [1572]:81); 
posteriormente los Incas tomaron para sí el Valle Sagrado de los inkas, construyendo sus palacios y 
aposentos a lo largo de él; Calca un pueblo con tierras de cultivo dice John Rowe (1997:284), al igual 
que el asiento donde nació: Muyna, a orillas de la laguna de Huacarpay, fueron tomados por Huáscar; 
por lo que el actual poblado de Calca, estaría construido sobre los cimientos del pueblo edificado por el 
referido Inka. 
Víctor S. Chacón (1994), indica, que según afirmación de Murúa, la raza quechua representada por los 
Laris, Poques, Huallas y Sawasiras, estarían establecidos en el valle de Cusco y que habrían 
dominando la zona que hoy constituye el territorio de la provincia de Calca.  De estos hechos podrían 
derivar los nombres existentes en el referido  espacio, como el del cerro Sauasiray,  y la comunidad de 
Poques de Lamay. 

 
Establecidos los Inkas en Cusco, con el transcurrir del tiempo lograron superar a las etnias que se 
hallaban cercanas al territorio que ocupaban, pero no fue sino hasta Pachacuteq, luego de su triunfo 
sobre los Chancas, que se expandieron, derrotando en forma definitiva a sus enemigos más severos 
que habían logrado en cada período gubernamental de los Inkas, deshacerse del yugo de éstos; es así 
que con el soberano antes referido, los primeros grupos que  habrían sentido  el peso del nuevo 
poderío de los inkas, como señala Maison (1961:122), habrían sido  los ayarmacas, los Cuyo y las 
poblaciones de Ollantaytambo Cugma, Huata, Huancara y Toguaro.. 
 
En la época de la conquista española, Manco Inka hizo su cuartel general en esta zona,  en  1536, 
poniendo en ejecución un vasto plan de restauración del imperio inkaico, sitiaría la ciudad de Cusco. 
 
Por estas tierras estuvo Hernando Pizarro con 80 caballos, según el historiador Manuel José Quintana, 
viéndose obligado a retornar a Cusco, debido a que fue acometido por los naturales de esta zona.   Del 
mismo modo Diego de Almagro el viejo, en 1536, trató de sostener una entrevista con Manco II, que se 
encontraba  en Calca, la que se frustró, pues al llegar a dicho lugar  se encontró con mil indios que 
evitaron que cumpliera su propósito. (Estrada 1992). 
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Probablemente este poblado como muchos otros fue creado en el proceso de reducciones, durante el 
gobierno del Virrey Toledo (1569 - 81), quien tuvo el mayor empeño en su realización, en base a las 
Ordenanzas de poblaciones dadas por Felipe II; Armas Medina las describe de la siguiente manera:  
 
"Para su emplazamiento se elegían los lugares mejores de las comarcas que tuviesen temple más 
conforme con el que los indios antes tenían, evitándose así que el cambio de ambiente pudiera dañar 
su salud.  Las calles trazadas por cuadras, conforme a la traza de lugares españoles, partían de una 
plaza central, en donde se levantaban, frente a frente, al cabildo y la Iglesia.  Las casas formaban 
bloques rectangulares homogéneos y estaban edificadas sacando las puertas a las calles para que sus 
moradores pudiesen ser vistos y visitados de la justicia y del sacerdote.   Cada reducción debería tener 
el número de doctrineros necesarios para atender a su población.   Si ésta rebasaba la cifra de 
cuatrocientos o quinientos habitantes, se duplicaba el número de sacerdotes" (Marzal 1969: 102-103) 
 
Las reducciones fueron realizadas conforme a sus propiciadores para beneficio de los indígenas, 
quienes aseguraban que éstos podrían aprender su cultura, ser evangelizados, alejándolos de sus 
idolatrías y sus vicios.   Los pueblos al ser reducidos contra su voluntad, no sólo estuvieron sujetos a la 
catequización, sino también al propósito más importante de los españoles, el pago de tributos en 
moneda y  mediante su trabajo como la terrible mita; la explotación por parte de los corregidores, 
hacendados y los mismos doctrineros.   Estando los habitantes de una zona reunidos en una sola 
población, facilitaban el censo respectivo para tomar en cuenta la cantidad de tributantes.   Es más, 
parte de sus tierras fueron consideradas como baldías y tomadas por los españoles, formándose de 
esta manera las haciendas. 
 
Los indígenas fueron obligados a trasladarse a su nuevo pueblo, entre los años de 1570 y 1575, se 
quemaban y destruían las chozas, para evitar su retorno, dejando intactos sólo aquellos que pudieran 
servir a sus intereses.  Ocasionando de esta manera el desconcierto y el caos entre dichos pobladores, 
que por el desamparo y falta de alimentación, algunos  perdían la vida en situaciones realmente 
miserables (Málaga 1993).    En el caso de Calca, se ignora la fecha de su fundación,  sin embargo de 
acuerdo a la formación de las reducciones podríamos indicar que deviene de la fecha indicada, que 
además debió ser la época de inicio de edificación tanto del templo, como de las casas del Cabildo, la 
cárcel, etc. Esta habría sido la manera en la que los pueblos fueron reducidos al nuevo denominado 
Calca, siendo probablemente la primera etnia reducida la que mencionamos líneas arriba denominada 
Kallka. Es  muy probable que dada la cercanía de Ankasmarka, sus habitantes también fueran 
reducidos en el indicado pueblo; no obstante es importante notar que en el distrito de P’isaq, existen 
actualmente dos comunidades con los nombre de Cuyo Grande y Cuyo Chico, que podrían 
corresponder a los rezagos de la  referida etnia. 
  
Otro aspecto que fue implementado por los españoles, fue la encomienda, que tuvo sus raíces en 
España de la edad media; en América aparece con características muy peculiares y en Perú como el 
premio o recompensa que se otorgaba a los primeros conquistadores y pobladores por los servicios 
prestados a la Corona en la incorporación del territorio adquirido al patrimonio español.  Esta Institución 
ocupó un lugar primordial en el desarrollo de las primeras etapas de colonización española en Perú; 
hizo posible el asentamiento de los pobladores españoles en territorio peruano.   Esta no habría 
consistido en la posesión de tierras, sino entrega de indígenas y de su fuerza de trabajo, obteniendo el 
encomendero trabajo y tributación en su beneficio. Adquiriendo a cambio una serie de obligaciones, 
como la evangelización de sus encomendados.  De esta manera se habría posibilitado el surgimiento 
de la sociedad hispano-peruana. (De la Puente 1994) 
 
Por tanto los habitantes de Calca, que obviamente debieron estar conformados por diferentes pueblos 
reducidos, puesto que en la relación de encomiendas no es posible apreciar éstos, incluyendo el de 
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Ankasmarka, fueron encomendados a Melchor Maldonado, cuyos descendientes como se verá más 
adelante, fueron los que gozaron luego de su muerte de tal beneficio, de la Visita General realizada por 
Francisco Toledo en 1571, se desprende lo siguiente: 
 
“El repartimiento de Calca tiene en encomienda en segunda vida Melchor Maldonado hijo y sucesor de 
Arias Maldonado ya difunto a quien lo encomendó el conde de Nieva virrey que fue de estos reinos y 
los comisarios en el cual dicho repartimiento de Calca y en los demás que tiene de encomienda el 
dicho Melchor Maldonado están impuestos 1823 pesos ensayados de renta con cargo de diezmo … y 
doctrina por el dicho conde de Nieva y comisarios por el capitán Pedro de Anasco y su sucesor el cual 
es difunto y por su muerte con ejecutoria del Real Consejo de las Indias goza de esta pensión doña 
Catalina de Fuentes su hija y sucesora conforme a la ley de sucesión.   En la visita general de ese reino 
por el año de 1571 se hallaron en el dicho repartimiento: 
612 indios de edad de tributar. 
123 viejos e impedidos de tributo. 
754 mozos y muchachos de 17 años abajo. 
1851 mujeres de todas edades y estados. 
Que por todas son tres mil trescientas cuarenta personas (3340 personas) 
Tasa: De los dichos 612 indios tributarios se sacaron cuatro para caciques y los demás pagan por tasa 
del virrey don Francisco de Toledo lo siguiente: 
2432 pesos de plata ensayada y marcada (2432 ps.) 
350 fanegas de maíz a peso y media fanega montan quinientos veinticinco pesos de plata ensayada 
(525 ps.) 
40 fanegas de trigo a peso y medio de la dicha plata valen sesenta pesos (60 pesos). 
184 aves de Castilla a un tomín de la dicha plata montan 23 pesos (23 ps.) 
Suma toda la dicha tasa tres mil cuarenta pesos de plata ensayada y marcada con las dichas especies 
reducidas a dinero.- Sale cada indio tributario a razón de 5 pesos. (3040 ps.) 
Tiene de costas generales: 550 pesos de plata ensayada y marcada que se dan de signado y salario a 
un sacerdote clérigo que está en la doctrina de los dichos indios (550 ps.) 
340 pesos de la dicha plata que se sacan de la dicha tasa para salarios de justicias y defensores de los 
dichos indios u por las provisiones del residuo se aplicaron para el  dicho efecto los 170 pesos 
solamente y lo demás a la comunidad de los dichos indios (340 ps.) 
Item 100 pesos de la dicha plata para salarios de los (100 ps.) cacique de este repartimiento. 
Monta lo que se saca de las dichas tasas para las dichas costas novecientos noventa pesos (990 ps). 
Restan líquidos y libres de las dichas costas 1442 pesos en plata y más las especies en la dicha tasa 
contenidas es para el dicho encomendero con la dicha carga de pensión que tiene (en plata 1442 ps. Y 
especies). ( Cook, Málaga y Bouysse  1975: 136, 137) 
 
Durante el Virreinato esta provincia se denominó 
Corregimiento de Calca y Lares, después tomó el 
nombre de Partido, posteriormente 
Subdelegación.  
 

En 1786, el cartógrafo Pablo José 
Oricaín, por disposición del intendente Benito de 
la Mata Linares (Chacón 1994);  confeccionó 
diversos mapas topográficos de la Intendencia de 
Cusco, entre ellos aparece uno que corresponde 
al Partido de Calca, en el que podemos apreciar 
los curatos que tenía bajo su jurisdicción: 
 CALCA 
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Curatos de Calca: 
1.- La Villa de Zamora de Calca 
2.- Lamay con Coya 
3.- Pisac con Taray, San Salvador y el Santuario de Huanca. 
4.- Chinchero con Umasbamba 
5.- Lares con Cachín, Choquecancha y Hualla 
  
La descripción realizada por el cartógrafo mencionado refiere: 
“Tiene de largo Norte-Sur 36 leguas y de ancho este-oeste 15 a 17 con mucha variedad; por lo que 
hace a la quebrada de su Capital por donde corre el río Vilcamayo, es de igual temperamento.   Frutos, 
frutas y todas proporciones que la antecedente de Urubamba; a ambas alas de la quebrada es de 
temperamento frío, en cuyo terreno abunda ganado mayor y menor, hay caza así cuadrúpeda como 
volátil, a espaldas de la Cordillera se halla el Curato de Lares, en cuyos valles abunda el ganado 
vacuno y se cultivan  mucha coca, algodón, ajíes, plátanos, piñas, papayas, granadillas, zapallos, 
yucas, camotes y muchas flores aromáticas, hay baños de agua caliente muy saludables para cólicos; 
sus cerros tienen uno y otro metal pero no se trabaja más que los de salitre que es de mucha potencia, 
por esta parte, hay entrada a los chunchos”. (Aparicio 1970: 194) 
La Provincia de Calca, que fue reconocida como tal en la época de la independencia, cuenta con 08 
distritos: Lares, P'isaq, San Salvador, Coya, Lamay, Taray, Yanatile y Calca que es la ciudad capital. 
 
 
COMUNIDAD DE AQCHA ALTA  
La Comunidad de Aqcha Alta, a la que pertenece 
la zona en estudio, fue reconocida como tal  el 
09 de Agosto de 1929, mediante Resolución 
Suprema s/n, contando con una extensión de 
63,37 hectáreas y 104 familias, cuyas viviendas 
pueden ser apreciadas en forma dispersa, no 
obstante cuentan con un Centro Educativo y una 
posta médica; los servicios de energía eléctrica y 
desagüe aún son lejanos en esta comunidad, a 
cuyas principales actividades económicas, la 
agricultura y el pastoreo, se está incrementando el tejido y la cerámica, con la implementación de 
talleres, visibles en las cercanías de la Zona Arqueológica de Ankasmarka; inclusive uno de ellos se 
halla prácticamente dentro de dicho lugar, por ubicarse cerca al cementerio pre hispánico en el que se 
puede observar vestigios de una capilla 
abandonada y recintos de la misma época. 

 
 
 
 
En el indicado taller en el que se 

elabora tejido y cerámica, para venta a los 
turistas, la ONG que la propició, está 
proyectando asimismo la construcción de 
servicios higiénicos para los visitantes, con la 
futura implementación de un pequeño 
albergue.   Sin duda estas edificaciones, tienen 
el propósito de inducir a la población de Aqcha 
Alta a desarrollarse, aprovechando los 

NOTESE AL LADO DERECHO DE LA VISTA EL TALLER DE 
ARTESANIA Y FUTURO ALBERGUE 

POBLADORES DE AQCHA ALTA 



                                                                               INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - CUSCO 

 

________________________________________________________________ 
EXPEDIENTE  DE PRE LIQUIDACION – INFORME FINAL DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ANKASMARKA - ENERO DEL 2010 

recursos más cercanos, como es el de dar atención a turistas que visitan el monumento; no obstante es 
necesario velar por la conservación del patrimonio arqueológico existente en la zona, evitando su 
depredación por la cercanía en la que se ubica dicha construcción contemporánea; no sólo por 
constituir Ankasmarka parte del patrimonio cultural; sino por tener características únicas, importantes 
para llevar a cabo investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas que permitan conocer la 
profundidad cultural del sitio, el desarrollo y evolución cultural  del hombre que ocupó esta zona, a 
través de las diferentes épocas, hasta nuestros días; toda vez que en el sitio se da una ocupación 
continua y permanente.  
 
 
REFERENCIAS ARQUEOLOGICAS 
 
ZONA ARQUEOLOGICA DE ANKASMARKA 
 

La palabra Ankasmarka, constituye una toponimia (Angles, Gutiérrez, en Farfán 2004: 3) y  provendría 
de la combinación de dos vocablos del idioma quechua, Ankas que significa águila y marka, lugar, 
denominación que probablemente posea debido a que en algunas épocas del año, el cielo de dicho 
lugar  se encuentra poblado de aves como los cóndores, águilas y halcones, aves de rapiña que atacan 
a las crías de llamas  y  de algunas otras especies de ganado, que se hallan alimentándose en la zona.   
Estos animales son conocidos por los lugareños con el nombre genérico de Anka, siendo su  
denominación en castellano, águila. 
 

El águila, ave cuyo nombre científico es “Geranoaetus melanoleucus”, corresponde a la familia 
Ccipitridae de las aves depredadoras diurnas, concurre a esta zona, precisamente por su piso 
altitudinal y por  contar con espacios escarpados.    Este lugar que cuenta con un perímetro total de 
1,584.20 metros cuadrados ( Solís 2001); está constituido por aproximadamente seiscientos recintos, 
siendo identificables 450.  Estructuras que tienen forma ovalada y otras formas irregulares entre 
grandes y pequeñas, asociadas a andenes, “canchas” y muros de contención.  
 

De acuerdo a los relatos de los cronistas, antes de la llegada de los Inkas al valle de Cusco, éste habría 
estado ocupado por diferentes etnias (Sarmiento de Gamboa [1572] 1943; Guamán Poma de Ayala 
[1615] 1980; Garcilaso de la Vega [1609] 1988) como señalamos anteriormente, conviviendo en relativa 
paz; del mismo modo señalan la existencia de los Ayarmaca, que según la Dra. Rostworowski,  se 
establecieron antes que los Inkas en Cusco,  extendiendo  sus dominios al decir de Murúa  "desde el 
Vilcanota hasta los Angares"; del mismo modo,  Garcilaso  menciona que esta etnia habitaban 18 
pueblos en el mediodía de Cusco, desde las Salinas a lo largo de tres leguas.   Del mismo modo 
algunos cronistas señalan la existencia de los Cuyos. 

 
 
 
Ankasmarka, como muchos pueblos incluyendo el Inka, cuenta con un mito de creación, el que es 
relatado por el cronista Cristóbal de Molina El Cuzqueño: 
 
 “Dicen que cuando quiso venir el Diluvio, un mes antes, los carneros que tenían, mostraron gran 
tristeza, y que de día no comían, y que de noche estaban mirando a las estrellas, hasta tanto que a 
cargo les tenía, les preguntó que veían; a lo cual le respondieron que mirase aquella junta de estrellas; 
las cuales estaban a que ayuntamiento en acuerdo de que el mundo se había de acabar con aguas y 
así, todo esto,  el pastor lo trató con sus hijos e hijas, los  cuales eran seis, y acordó con ellos que 
recogiesen comida y ganado los más que pudiesen, y subiéndose a un cerro muy alto, llamado 
Ankasmarka; y dice como las aguas iban creciendo y cubriendo la Tierra, iba creciendo el cerro de tal 
manera, que jamás le sobrepujaron; y que después como se iban recogiendo las aguas, se iba bajando 
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el cerro; y de asi de estos seis hijos de aquel pastor que allí escaparon, se volvió a poblar la provincia 
de los Cuyos”. (Molina [1574]; 1943: 16,17) 
 
Información que probablemente esté relacionada con alguna inundación que tuvo lugar en la zona, 
teniendo en cuenta la existencia del río Vilcanota y de otros tributarios del mismo como el Qochoq, 
cuyos niveles oscilan de acuerdo a la cantidad de lluvias, llegando en muchos casos a desbordarse, 
como se registra en la memoria de los actuales habitantes del hoy reconocido  Valle Sagrado de los 
Inkas.   Por otra parte, Chacón (1994), señala que el represamiento y desborde de la laguna Pfojchín, 
habría sepultado a gran parte de los Sawasiras, cuyos sobrevivientes optaron por refugiarse 
temporalmente en las faldas de los cerros Mijmaj y Llipllej, generando la cultura khallka.   Relato que se 
sugiere que también podría haber sido  aplicado al mito de Ankasmarka, más aún teniendo en cuenta 
que algunos pobladores de Calca, señalan su temor hacia las consecuencias que pudiera tener un 
nuevo rebase de una  laguna existente en sus alturas. 
 
Otro cronista que refiere la misma narración es  Bernabé Cobo, quien señala lo siguiente: 
“Los indios de la provincia de ANCASMARCA distrito del Cuzco, tenían la fábula siguiente: Refieren 
que cuando quiso venir el Diluvio, un mes antes las LLAMAS ó carneros de la tierra mostraron gran 
tristeza, que de día no comían y que las noches se las pasaban mirando a las estrellas, hasta tanto 
que, reparando en ello un pastor, les preguntó la causa de su tristeza; al respondieron, que mirase 
cierta junta de estrellas que le mostraron, las cuales estaban en ayuntamiento y consulta sobre que se 
había de acabar el Mundo con agua; lo cual oido por el pastor, lo trató con sus hijos e hijas, que eran 
seis, y acordó con ellos que recogiesen comida y ganado lo que más pudiesen; y que hecha esta 
provisión, se subieron en un cerro muy alto llamado ANCASMARCA.  I cuentan, que como las aguas 

iban creciendo y anegando la tierra, iba levantándose el dicho cerro 
de tal manera, que jamás fue cubierto dellas; y después, al paso que 
iba el agua menguando y recogiéndose, se iba el cerro bajando 
hasta quedar asentado en su lugar; y que destos hijos de aquel 
pastor se volvió a poblar su provincia”  (Cobo [1616] 1956: 354) 
 
Es evidente que se trata de un mito de la creación del indicado 
pueblo, que habría surgido luego de una calamidad producida por la 
naturaleza, que habría obligado a los sobrevivientes a ocupar las 
zonas altas del territorio que ocupaban.   Situación que se refleja 
hasta nuestros días, como menciona el diario local El Sol de fecha 
06 de Febrero de 2007, indicando que el desastre producido el 03 
de Febrero, dejó cinco familias damnificadas en calca, debido al 
crecimiento desmesurado del caudal del río Ccochoc, que se 
desbordó en la comunidad de Totora – Accha Baja, a unos 10 Kms.  
 
De la ciudad de Calca; causando daños materiales de consideración 
en cultivos agrícolas.   Lo peor ocurrió indica dicha información, 

cuando la madrugada del domingo 4 de febrero, hubo deslizamientos de tierra en la carretera que une 
Calca con Yanatile, por que el material lodoso también obstruyó el cauce del río, provocando un 
desembalse, que no sólo arrasó las viviendas a su paso inundando otras 15 en Totora, sino además no 
dejó producto agrícola alguno en una extensión de 5 hectáreas y establos de ganadería de las 
comunidades de Piste y Micma. 
 
De continuar produciéndose el desborde del río, señalan que corren riesgo unas 60 familias más que 
habitan en la comunidad de Totora y de empeorar el movimiento del talud que se halla en Accha Alta, 
sumando a ello el incremento del caudal de la laguna de Suyt’occocha; Calca podría enfrentar un 

CAPAC YUPANQUI EL PRIMER INKA 
QUE SALIO DE CUSCO A 

CONQUISTAR NUEVAS TIERRAS . 
fuente: Guaman Poma. 
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huayco de grandes proporciones por un represamiento gigantesco.   En este sentido las filtraciones de 
la laguna indicada han provocado los deslizamientos de tierra del 04 de Febrero, pero añade en lo 
posterior podría causar verdaderas tragedias.    Como se aprecia los poblados de esta provincia, y 
específicamente de las zonas bajas de Ankasmarka,  tienen constante amenaza de una tragedia, 
debido al incremento de caudales de sus ríos y el representimiento de la laguna mencionada  
 
Luego de tratar sobre el posible origen de Ankasmarka, indicamos, que por los datos que a 
continuación referiremos,  se deduce que  la nación de los Cuyos, que probablemente ocupó esta zona, 
habría constituido una etnia importante que se asentaba en  diferentes espacios en el actual Valle 
Sagrado de los Inkas, desde antes de que se consolidara el Estado Inka; habitando luego en forma 
coetanea, siendo objeto sin embargo de constantes asedios para ser sometida a su poderío que iba en 
ascenso; demostrando rebeldía en defensa de su libertad y soberanía, que finalmente terminaría 
siendo arrasada por Inka Yupanqui Pachakuteq, que luego de vencer a los chankas extendió su 
territorio.     Las primeras víctimas habrían sido las tribus ubicadas  dentro de un radio de 30 Km. de 
Cusco, a estos antiguos enemigos hereditarios, aparentemente no se les habría tratado con la 
clemencia que merecieron más adelante otros pueblos conquistados más distantes,  siendo los 
primeros grupos que sintieron el peso de su nuevo poderío los ayarmacas, los cuyos y las poblaciones 
de Ollantaytambo Cugma, Huata, Huancara y Toguaro”  (Maison 1961; 122). 
 
Capac Yupanqui, habría sido el primer  Inka, que trató de ampliar las fronteras de su  Estado, del valle 
de Cusco, donde habrían logrado doblegar a las etnias que encontraron a su llegada como los Guallas, 
Sauaseras, Alcabizas, de esta manera Sarmiento de Gamboa, refiere textualmente: 
 
“Al tiempo que Mayta Capac murió, nombró por su sucesor a Cápac Yupanqui, su hijo de Usu mujer 
mama Taucaray… Este se dice que fue el primero que salió a conquistar fuera del valle del Cuzco, 
porque subjetó por fuerza los pueblos  de Cuyumarca y ancasmarca.  Y de temor , un rico indio cinchi, 
de los Ayarmacas, le envió una hija suya presentada que se llamaba Curihilpay.” Sarmiento de 
Gamboa [1572], 1942; 81) 
 
Bernabé Cobo al referirse a dicha etnia,  señala, que el inka en referencia, mandó pedirles que le 
enviaran aves que se criaban en esa tierra, para tenerlos en jaulas, lo que no fue acatado, provocando 
en Capac Yupanqui, tanta irá que encabezando un ejército, se apoderó de los pueblos de esta nación; 
literalmente señala: 
 
“Ofreciese después de algún tiempo que, enviando el Inca a pedir al Señor de la provincia de los 
CUYOS, en los ANDES, que le enviase ciertos pájaros de los que se crían en aquella tierra, para tener 
en jaulas, él no haciendo caso el recaudo del Inca, le envió respuesta que en su tierra no se criaban 
pájaros ni otros animales para que otros se sirviesen dellos .   Determinó el Inca de castigar el desacato 
de aquel CACIQUE, y para esto mandó a sus hermanos levantasen gente y nombrar capitanes, y en 
breve se juntó un buen ejército.  Con el partió el mismo Inca para la provincia de los CUYOS, halló a 
sus moradores descuidados y dio sobre ellos tan de improviso, que no fueron  señores de tomar las 
armas para resistir.   Apoderose el Inca de aquellos pueblos, y presos los caciques y principales con 
sus mujeres e hijos, fueron llevados al CUZCO, donde se hizo justicia del CACIQUE y principal y de los 
demás culpados en la respuesta que dijeron al mensajero del Inca que fue por los pájaros. Puso en el 
gobierno de aquella provincia a su hermano TARCO-HUAMAN, el cual, en agradecimiento  desta 
merced, y muchos animales extraños, de que se holgó el Inca y presentó á su hermano cantidad de 
ropas  ricas y muchas mujeres demás de las que había llevado del CUZCO…”1.(Cobo  [1616] 1956: 
167).   

                                                 
1
Probablemente las aves solicitadas tengan que ver con la denominación del lugar, Ankasmarka, haciendo notar además que los Cuyos 

no sólo dispondrían de dichos animales de la puna, sino también de las zonas bajas, que vendrían a ser los Andes.     
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De esta información se desprende que los Inkas solicitaban tributo a los pueblos que sometían; los 
Cuyos, se habrían negado  a atender dicho requerimiento por lo que habrían sufrido una incursión 
violenta, que terminó con sus jefes, siendo impuesto otro que se hallaba bajo la disposición de esta 
etnia que iba en ascenso. 
 
Más adelante, Sarmiento de Gamboa, señala que mandó matar a todos los sinchis del pueblo de los 
Cuyos, cabeza de la provincia de Cuyosuyo, dejando con vida únicamente a  algunos niños y viejas por 
haber intentado matarlo, aspecto que se desprende del siguiente relato textual: 
 
 "Después desto Inga Yupangui tomó por mujer a Mama Añaguarqui, natural de Choco, y para holgarse 
y regocijarse más, apartado de negocios fuese al pueblo de los Cuyos, cabeza de la provincia de 
Cuyosuyo.  Y estando un día en un gran regocijo, un ollero criado de un cinche, sin saber por qué, dió 
con una piedra o, como otros dicen, con un jarro, a que ellos llaman, ulti, en la cabeza a Inga Yupangui 
y lo descalabró ...mandó luego Pachacuti matar a todos los cinches con grandes crueldades.  Y 
después de muertos, dió sobre la comunidad, que no dejó hombre a vida sino algunos niños y viejas y 
así quedó aquella nación destruída y los pueblos asolados hasta hoy." (Sarmiento de Gamboa [1572] 
1943: 99) 
 
De acuerdo a los datos del cronista antes mencionado, el pueblo sometido, de los Cuyos, habría 
quedado desolado, debiendo luego haber incrementado su población con marcada presencia del 
estado Inka, sin haber desplazado a su población para ocupar su espacio.   Debemos indicar que la 
ubicación precisa del pueblo principal que  menciona dicho cronista, no podemos asegurar, por cuanto 
menciona que era cabeza de la provincia de Cuyosuyo, que debió ser el nombre que portaba  
posiblemente  la actual provincia de Calca, con diferentes  ocupaciones  en diversos pisos ecológicos; 
Las  evidencias arqueológicas existentes en Ankasmarka, nos demuestran que esta zona, también 
habría formado parte de las ocupadas por grupos humanos pre Inkas;  asimismo es evidente que en 
P’isaq estuvo presente dicha cultura, por la existencia como referimos anteriormente de la 
comunidades de Cuyo Grande y Cuyo Chico.  
 

Otra referencia, se desprende del cronista Martín de Murúa, quien relata una versión similar a la 
anterior, pero en ella indica la magnitud de este pueblo:  
 
"...provincia de Cuyo Capac Chahuar Chuchuca fuese muy grande y de gran cantidad de gente, tenía 
por señores a Cuyo Capac y a Yanqui Lalama y a Pucanataqui, y a uno dellos le dio Ynga Yupanqui 
una hija por mujer...".   Coincidiendo con Gamboa, dicho cronista señala que por causa de la traición de 
intentar matarlo, asoló el lugar: "...mandó prender a todos los principales de aquella provincia y los 
mandó matar y después de muertos dio sobre la gente común; y dicen los indios antiguos que mató a 
nueve mil indios varones, sin mujeres de todo género, y esta fue la causa de su perdición, que hasta 
hoy está todo arruinado y asolado..."(Murúa 2001: 64 - 65) 
 

El Cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti, también hace mención al intento de asesinato a Pachacutec 
por los Cuyos, en circunstancias en las que se hallaba viajando para conquistar a los condesuyos por el 
Collao: 
“En este tiempo los capacuyos envían a un indio pobre con ultis de guardar lliptas, el cual le da un 
golpe a Pachacuti inca Yupanqui en la cabeza con intención de matarlo.  Le dan tormento y confiesa 
que era cahuiña de los quiquijanas y que por ruego de los capacuyos había venido a matarlo, por cuya 
causa manda asolar a las cahuiñas destruyéndoles toda su provincia.  Y ellos le dan excusas.  La culpa 
había sido de los capacuyos cuyos curacas eran apo Lalama y  Yamque Lalama de hanan sayas y 
hurin sayas (cerca de 20 mil indios tributarios, fuera de mujeres, muchachos y viejos).  Al fin fueron 
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asolados de todo punto.  Dicen que por consejo de su huaca Cáñacuay querían matar al inca.” (Santa 
Cruz Pachacuti 1995: 69 – 71) 
 

De acuerdo a la información cronística que mencionamos líneas arriba, el poblado de Ankasmarka 
habría pertenecido a la época pre Inka, siendo tomado luego en el proceso de expansión del Estado 
Inka, por éste, resaltando que no fue una sola vez que la nación de los Cuyo, habría sufrido represalias 
por parte del indicado estado que se consolidó con Pachacuteq.   Para contrastar los datos recopilados, 
con los obtenidos por diferentes profesionales que efectuaron prospecciones e investigaciones 
arqueológicas en la zona, mencionaremos a continuación los más resaltantes:Por otra parte, de los 
vestigios hallados en Ankasmarka y la información precedente, podemos colegir que en el Intermedio 
Tardio, fue ocupado en forma paulatina y masivamente, puesto que no cuenta con una organización 
definida que pudiera haber establecido un 
patrón urbanístico.   Las edificaciones en un 
número mayor a 450, según el análisis 
arquitectónico que efectúa Carmen Farfán 
(2004),poseen morfología generalmente 
circular, en escasa proporción de forma 
elipsoidal y cuadrangular, construidos en 
base a mampuestos de lajas de esquisto 
pizarroso propia del lugar, unidas con 
mortero de barro y grava de aparejo rústico 
cuyo amarre lo constituye cada laja; los 
muros muestran evidencias de  
revestimiento en sus paramentos en base a 
tierra arcillosa con paja; carecen de vanos 
de iluminación; mientras que sus vanos de 
acceso de forma cóncava en sus extremos, cuentan con  anchos no mayores de 0.70 m. y 0.50 en la 
base.  Recintos que fueron adecuados a las pendientes naturales de la zona, de esta manera también 
pueden encontrarse estructuras de carácter funerario en las concavidades de las rocas a las cuales se 
han adecuado, logrando una especie de chullpas con cubiertas en falsa bóveda. 
 
Estas estructuras de planta semi circular, con muros de 0.50 m. de ancho,  
Vislumbrando una ligera inclinación;  asociadas a tumbas, a andenes de contención, a accesos tipo 
rampas, que dan solución a los desniveles; agrupados asimismo a dos recintos de planta rectangular, 
pero que al interior presentan los ángulos de las esquina en forma redondeada (Casas 2003.  
Cada zona arqueológica por las evidencias halladas, es objeto de diferentes opiniones en cuanto a las 
funciones que se realizaban en ella, por la forma de sus estructuras, el espacio que ocupa y otros 

LAS EDIFICACIONES NO CUENTAN CON UN PATRON URBANISTICO, SON CIRCULARES, EN BASE A MAMPUESTOS DE LAJAS 
DE ESQUISTO PIZARROSO, UNIDAS CON MORTERO DE BARRO; LOS MUROS MUESTRAN EVIDENCIA DE REVESTIMIENTO 

VANOS DE ACCESO CONCAVOS 
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factores que pueden tener semejanza con lugares ya estudiados; de esta manera, Guitiérrez (1979), 
habría considerado que Ankasmarka, estaba conformada por qolqas o lugares de almacenamiento de 
productos, por sus formas, número y lugar en el que se ubican.   Por otra parte afirma el mismo autor 
que por Calca iba el camino real a Paucartambo, siendo Calispugio la antesala de Ankasmarka; 
añadiendo que antiguamente los calqueños habrían luchado con los selváticos, quienes devoraban a 
sus víctimas, robaban a las mujeres, saqueaban los pueblos, incendiándolos y profanaban sus tumbas, 
siendo constantemente asediadas las quebradas por los Antis, como Ankasmarka.   Señala asimismo 
Gutiérrez, que existe una tradición de que los antis, habían atacado por Paucartambo, Amparaes y 
Lares, encontrando una tenaz resistencia en Ankasmarka, que actuó como salvadora de los poblados 
de Calca, de ahí dice, es que se deduce la coexistencia de dos pueblos; Calca como ciudad central y 
Ankasmarka como reducto y fortificación de defensa. 
 
Carmen Farfán (2004), señala que por la ubicación estratégica de la zona arqueológica en estudio, 
habría cumplido las funciones de control de la zona en términos políticos, tanto hacia el valle de 
Vilcanota y al de Lares, estableciendo áreas productivas con arquitectura de control social  y 
económico.    
 
En tal sentido, de los datos que mencionamos líneas arriba, se deduce que ésta fue una población que 
contó con ocupación masiva, que en el interior de los recintos realizaba su vida domestica en forma 
cotidiana, teniendo como recursos económicos la agricultura y la crianza de camélidos; y por la zona en 
la que se encuentra debió tener como otra actividad el intercambio de productos con las regiones 
cálidas, hecho que es notable por la existencia de asentamientos humanos de similares características 
estructurales en dichos lugares como 
Lariraqay y Antawala, en las que 
obviamente se hallaron vestigios de 
cerámica denominada Cuyo.     En 
resumen el poblado de Ankasmarka, 
habría cumplido funciones administrativas, 
políticas, religiosas y económicas como 
corresponde a un asentamiento humano 
organizado de las épocas en las que se 
desarrolló. 
Un aspecto que es resaltante en las 
evidencias arqueológicas halladas, es la 
existencia de estructuras funerarias 
asociadas a los recintos, en diferentes  
formas, como las denominadas: Cistas2, 
que se pueden evidenciar en el interior de 
las edificaciones; así como chullpas3, cuyos  vestigios demuestran estar ubicados tanto en el interior, 
como adosados a éstas, en algunos casos compartiendo un mismo muro o en forma independiente.   
Existe además otro tipo de estructura funeraria, ubicada aprovechando los roquedales, pero siempre 
junto a los recintos.    
 
Son muchos los cronistas que han registrado diferentes tipos de estructuras funerarias: 

                                                 
2
 Estructuras sepulcrales en forma de caja, hecha de lozas de piedra colocadas verticalmente.  Las cistas pueden estar colocadas bajo el 

nivel del suelo o sobre éste, en cuyo caso quedan protegidas por un túmulo (Bray, trump, 1976:57, Cit en Pacheco y Molina 2004) 

 
3
 Tumbas con cuello, sobre piso, muy visibles y distintivas, consisten en un círculo de piedras, de diferentes estructuras de acuerdo a la 

época, en Ankasmarka de lajas de piedra pizarra. 

PRESENCIA DE UN TUMULO DE PIEDRAS QUE APARENTA SER UNA 
TUMBA  AL INTERIOR DE UN RECINTO CIRCULAR, HACIA LA 

IZQUIERDA LAS HUELLAS DEL MURO COLAPSADO. 
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“…Me parece será bien en este lugar razón de cómo harían las sepulturas, y de que manera que 
metían en ella a los difuntos, y en esto hay una gran diferencia: Porque en una parte las hacían hondas 
y en otras altas, y en otra llanas y cada nación buscaba nuevo genero para hacer sepulcros de sus 
difuntos y cierto aunque yo lo he procurado mucho y practicado con varones doctos y curiosos, no he 
podido alcanzar.   Volviendo pues a la materia, digo que he visto que tienen estos indios distintos ritos.  
En hazer las sepulturas; porque en la provincia del Callao… hazen en las heredades por su orden tan 
grandes como torres, unas más y otras menos y algunas hechas a buena labor con piedras excellentes 
y tienen sus puertas que salen al nacimiento del sol y junto a ellas como también diré, acostumbran 
hazer sus sacrificios, y quemar algunas cosas, y rociar aquellos lugares con sangre de corderos o de 
otros animales… […] … En la comarca del Cuzco entierran a sus difuntos sentados en unos 
asentamientos principales, a quien llaman duhos, vestidos y adornados de lo más principal que ellos 
poseyan… [… … En la provincia de Xauxa que es cosa muy principal en estos reynos del Perú los 
meten en un pellejo de una oveja fresco y con el cosen formándole por de fuera el rostro, narices, boca 
y lo demás y de esta suerte los tienen en sus propias casas.  Y a los señores principales ciertas veces 
en el año los sacan sus hijos y los llevan a sus heredades y caseríos en andas con grandes 
ceremonias: y se les ofrecen sus sacrificios de quejas y corderos y aún de niños y mugeres (…)  
finalmente acerca de los enterramientos de estar echados, o de pie, o sentados, discrepan unas de 
otros.  En muchos valles de estos llanos… ay hechas grandes paredes y apartamientos, a donde cada 
linaje tiene su lugar establecido para enterrar a sus difuntos: y para ello han echo grandes huecos y 
concavidades cerradas con sus puertas lo más primeramente que ellos pueden: y cierto es cosa 
admirable de ver la gran cantidad que hay de muertos …”(Cieza de León 1922 [1553] Pg. 197). 
 
El cronista Bernabé Cobo, sobre las sepulturas dice: 
“…La forma que les daban no era una sola en todo el reino, que como las provincias y naciones eran 
diversas, así también tenían diferentes maneras de sepulturas.   Más podemos reducirlas todas a dos 
géneros: el primero, de las que cavaban debajo de tierra, y el segundo de las que levantaban encima 
della.  De las primeras, unas eran muy hondas, á las cuales se bajaban por muchos escalones, y otras 
en parejo con el suelo; las unas y las otras eran huecas como bóvedas, y tenían más o menos de labor 
y grandeza,  según el estado de las que hacían.  Las más destas tenían forma cuadrada, y algunas 
eran tan capaces y hondas como un ordinario aposento, con sus paredes de piedra tan bien labradas 
como los más primos edificios de los Incas. .  Dejánbanles la puerta estrecha y cubierta con una losa, y 
algunas tenían debajo de la primera otra losa, y aun otras dos, muy juntas” … Más generales y usadas 
eran las sepulturas altas edificadas sobre la tierra; en las cuales también hallamos muy grande 
variedad, porque cada nación buscaba nueva traza para hacerlas” (Cobo [1616] 1956: 267-268 T. IV)  
 
Sin duda como en todas las culturas: egipcia, romana, griega,   la muerte ha sido en las culturas pre 
hispánicas peruanas, un aspecto de suma importancia,  en Ankasmarka, podemos apreciar que los 
habitantes de esta zona convivían con sus muertos, aspecto que en nuestros días sorprende; y 
probablemente de no existir evidencias arqueológicas simplemente las consideraríamos exageraciones 
inexistentes, a pesar de la información que los cronistas  nos transmiten:  
 
“… Y usaron en los tiempos pasados de abrir las sepulturas y renovar la ropa y comida que en ellas 
avian puesto y cuando los señores morian se juntavan los principales del valle y hacian grandes lloros 
[…] Y con atambores y flautas salían con sones tristes contando por aquellas partes por donde el señor 
solía festinar…” (Cieza de León 1922 [1553] Pg. 197). 
 
El padre jesuita José de Acosta en su obra Historia Natural de las Indias, dice acerca de la idolatría y 
culto a los muertos: 
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 “… Comúnmente creyeron los indios del Perú, que las ánimas vivían después de esta vida… más de 
que los cuerpos hiciesen de resucitar en las ánimas, no lo alcanzaron, y así ponían excesiva diligencia, 
como esta dicho, en conservar los cuerpos y horarios después  de muertos”… […],,, “Fuera de esta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
superstición de sacrificar hombres al difunto, que no se hace sino con señores muy calificados, hay otra 
mucho más común y general en todas las indias, de poner comida y bebida a los difuntos sobre sus 
sepulturas y cuevas, y creer que con ello lo sustenta, que también fue error de los antiguos como dice, 
San Agustín y para este efecto de darle de comer y beber hou dia muchos indios infieles desentierran 
secretamente sus difuntos de las iglesias y cementerios y los entierran en los cerros, quebradas, o en 
sus propias casas” (Acosta 1954: 147) 
 
El padre Arriaga, en el capítulo VI, referente a: De los Abusos  y Supersticiones que tienen los indios, 
señala lo siguiente: 
 
“Echanles muy disimuladamente chicha en la sepultura para que beban y muy al descubierto ponen, 
cuando les hacen las honras, comidas cocidas y asadas sobre la sepultura para que coman, y así está 
prohibido que en los Todos Santos nos pongan nada de esto en las sepulturas [….] Pero el mayor 
abuso que en esto hay es el desenterrar y sacar los muertos de las iglesias y llevarlos a los machays4, 
que son las sepulturas que tienen en los campos de sus antepasados, y en algunas partes llaman 
zamay, que quiere decir sepulcro de descanso, y al mismo morir llaman zamarcan, requieuit. Y 
preguntados por que lo hacen, dicen que es cuyaspa5, por el amor que les tienen, porque dicen que los 
muertos están en la iglesia con mucha pena, apretados con tierra, y que en el campo, como están al 
aire y no enterrados, están con más descanso. Y pocos días antes que llegásemos a un pueblo había 
había un indio principal con su mujer sacando de la iglesia dos hijos suyos, que para hacello más 
fácilmente habían enterrado como dos meses el uno antes del otro en una como bóveda hecha de 
losas, y los llevaron a su casa y los tuvieron hallá dos días, y les hicieron grande fiesta, vistiéndoles 
vestidos nuevos y trayéndoles por el pueblo en procesión y convidando a beber en la fiesta a toda la 
parentela, y después los volvieron a la iglesia.  Hicimosle otra vez desenterrar y, deshaciendo la 
bóveda, echalles tierra…” (Arriaga [1621] 1999: 67) 
 
Peter Kaulicke, arqueólogo alemán y profesor de la Universidad de Bonn, realiza una explicación clara 
y concisa de la ideología pre hispánica en relación a sus muertos, señalando que los ancestros 
formaban parte importante de la vida social y la memoria del pueblo: 
 
“…La muerte al contrario se percibe como un estado de transición, como otra faceta de la vida en 
condiciones extra o suprasociales, las cuales no impiden el restablecimiento de relaciones con los 
sobrevivientes, en muchos casos este tipo de relación se considera elemental para el funcionamiento 
de la sociedad y de su entorno, su mundo y es por ello que el funcionamiento  de esta interacción 
depende de un complejo aparato ritual que implica idealmente a toda sociedad.   Ellas se expresan en 
secuencias rituales cíclicas que no solamente se inician antes de la muerte física y culminantemente 
durante un tiempo más o menos largo para memorizar los muertos convertidos en ancestros, por tanto 
la muerte forma parte esencial de la vida social, la determina en buen grado y su memorización 
conlleva a un concepto de historia propia…” (Kaulicke, 1997 Pag. 27). 
 
Es notoria la importancia de esta zona arqueológica, que como mencionamos en el item que hablamos 
sobre la comunidad de Aqcha Alta, constituye por sus características un espacio único en su género, 
hasta que no se hallen otras evidencias similares, como la que aparentemente puede observarse en el 
Sitio Arqueológico denominado Sombreroni, distrito de Pampamarca, provincia de Canas; que según 

                                                 
4
 Machay, Caverna, o cueva de tierra o piedra; Machhay, o puñuna, machhay, peñascos. Cuevas para dormidas. Callancamachayo 

huayrancalla. Cueva del tamaño de una casa (Pablo Josph  de Arriaga [1621] 1999:21) 
5 Coyay, amistad: coñac, el que ama; CGIAI, el amor, y la compasión; Ccuyaycuy, o cuyapayay; ccuyay, el amor que da algún bien (Ibid) 
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conversación verbal con Carmen Farfán, de la observación realizada, cuenta con recintos circulares de 
diferentes dimensiones, que se asemejan a los ubicados en Ankasmarca (recinto y chullpa); sin 
embargo hasta no realizarse mayores investigaciones, continúa siendo de mayor importancia la zona 
en estudio, cuyos vestigios se hallan a la vista, requiriendo no obstante una amplia investigación.  
 
El poblado de Ankasmarka, como señalamos en el item relacionado a Calca, habría estado ocupado, 
hasta la llegada de los españoles, que debido al proceso de reducciones, sus habitantes habrían sido 
obligados por los nuevos colonizadores a los pueblos nuevos fundados, para tener reunidos en lugares 
más apropiados, donde puedan ser censados con mayor facilidad; ignoramos donde fueron designados 
dichos nativos; no obstante es probable que fueran ubicados en la localidad de Pisaq como 
mencionamos antes, llegando hasta nuestros días como las comunidades de Cuyo Grande y Cuyo 
Chico. 
En la época del Virreynato, los españoles fueron favorecidos con las tierras que les fueron entregadas 
para que se establecieran en éstas, en diferentes modalidades, siendo los primeros en recibirlas como 
premio por su participación en las campañas de colonización, los primeros denominados 
conquistadores, siendo luego heredadas sus propiedades por sus hijos, que en su afán de incrementar 
sus riquezas fueron adquiriendo mayor números de tierras, por compra, mercedes o simplemente por 
despojo a los indígenas, que aunque estaban protegidos por las leyes españolas, éstas eran burladas; 
generándose de esta manera las haciendas, que eran trabajadas por los mismos nativos, que eran 
entregados en determinado número a cada propiedad en cada campaña agrícola, haciéndose evidente 
en cada trato y contrato la explotación abusiva de que eran objeto éstos (Villanueva 1982).   En este 
sentido en cuanto una propiedad era abandonada, era considerada como tierra baldía y entregada a los 
españoles en las formas que mencionamos.  
 
En Calca al parecer el proceso de adquisición de tierras fue similar; sin embargo, no existen vestigios 
de ocupación intensiva en la zona de Ankasmarka durante la colonia; puesto que los vestigios hallados 
de cerámica  colonial son mínimas, probablemente debido  al espacio tan agreste que ocupa, puesto 
que los españoles habrían preferido  instalarse en las partes llanas y de mejor clima;   por lo que 
habrían ignorado esta zona, en beneficio obviamente de la conservación de sus estructuras, 
permitiéndonos hasta la fecha apreciar sus evidencias.   En la época Republicana y la contemporánea 
como observamos, si bien es concurrida por las comunidades aledañas, no ha sido reocupada, su 
utilización se limita a aprovechar los espacios que puedan facilitar la crianza de ganado y el cultivo de 
tierras; sin ignorar desde luego a los inescrupulosos que en búsqueda de “tesoros”, han depredado 
algunas estructuras. 
 
  
06.00. ANALISIS ARQUITECTONICO 
 
Las estructuras arquitectónicas de la Zona Arqueologica de Ankasmarka, se encuentran en mal estado 
de conservación, se aprecia fuerte erosión del suelo, las estructuras de los recintos en su mayoria se 
aprecian colapsadas, por diferentes factores, manteniendo hasta el tercio superior de las estructuras, 
en algunos casos no se aprecia claramente su sistema de articulación a consecuencia del colapso de 
las estructuras arquitectónicas, se aprecian también sistemas de plataformas que posiblemente 
sirvieron como sistemas de acceso y articulación, el plano de planta de los recintos muestran distintas 
formas circulares, semicirculares, irregulares y rectangulares en menor escala, las estructuras de los 
recintos y las plataformas fueron acondicionadas a la topografía del terreno, que escribe una inclinación 
pronunciada en algunos sectores en cuanto se refiere a la mampostería es de elemento lítico de pizarra 
en proceso de metamorfosis, ligeramente trabajada a manera de lajas unida con mortero de barro con 
un ancho promedio de muro de 0.40 mt., en algunos recintos se aprecia un enlucido de barro, 
permitiendo aislar los líticos y abrigando los recintos. 
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07.00. ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL 
 
En la Zona Arqueológica de Ankasmarka Sectores A y B, ostenta recintos elípticos, las cuales 
presentan una arquitectura de aparejo simple con elementos líticos de pizarra asentado sobre mortero 
de barro. Los cimientos se encuentran asentados sobre la topografía accidentada de la montaña 
rocosa, los muros son mampostería simple unidas con mortero de barro, los mampuestos presentan 
interior y exteriormente superficies irregulares de forma cónica, cuya base mayor de muros presenta 
diferentes espesores que oscilan entre 0.60m a 0.65 m y cuya cabecera de muros (base menor), 
presenta espesores que  oscila entre 0.20 y 0.40 m, el núcleo del muro presenta elementos líticos de 
pequeñas dimensiones, cuyo  aglutinante es un mortero de arcilla, tierra y material granular fino, que 
permite la adherencia entre los elementos líticos del núcleo. El revoque que presentan los recintos 
elípticos son de mortero de barro con un porcentaje de paja (ichu), en la cabecera de muros se aprecia 
restos del mortero original. La altura que presenta los recintos elípticos oscila ente 2.20 y 5.40 m. de 
altura. 
En el interior de algunos recintos elípticos presentan pequeñas vanos de ventanas de forma rectangular 
de dimensiones aproximadas de 0.40 x 0.35 m. 
El vano de acceso a  los recintos elípticos, también presenta una forma cónica  en la base mayor mide 
aproximadamente 0.60 cm. Y la base menor 0.50 cm., con su dintel lítico de una longitud que oscila de 
0.70 a 0.80 cm. respectivamente. 
El piso que presenta en el interior de los recintos elípticos  es argamasa de barro. 
La funcionalidad de los recintos elípticos, fueron mixtas de carácter administrativo, depósitos y 
viviendas vinculadas a labores de agricultura y ganadería de los pobladores de la época pre inka  e 
inka.  
 
08.00. CAUSAS DE DETERIORO 
 
El proceso de meteorización de la zona es muy brusco, se tiene precipitaciones pluviales persistentes y 
presencia de fuertes corrientes de viento, las cuales hacen que la junta de los mampuestos sufra el 
deterioro del mortero. 
Son muchos los factores que causan el deterioro de las estructuras de los recintos entre las cuales se 
puede mencionar las siguientes causas: 
El paso del tiempo y a consecuencia de ello se observa la invasión de exuberante vegetación arbórea, 
arbustiva y gramínea asimismo se puede notar el deslizamiento de tierra, así como erosión de mortero. 
 
Otras causas de deterioro de la Zona Arqueologica es provocado por la mala actitud de la mano del 
hombre actuando directamente en el deterioro de las estructuras como por ejemplo, años atrás los 
pobladores de la zona se dedicaban al pastoreo al interior y exterior de las estructuras causando el 
desplazamiento de la mampostería de las estructuras y posterior colapsamiento de las mismas, 
asimismo se tiene evidencia de la práctica de labores agrícolas inclusive al interior de los recintos 
provocando el posterior colapso de las estructuras. 
 
El desconocimiento de la importancia de la Zona Arqueologica por sus autoridades locales, asi como 
vecinos de la zona. 
 

 Factores Biológicos : 
- Presencia de vegetación típica de la zona  que se apropia de las áreas libres entre las juntas 

de los mampuestos. 
- Existencia de microorganismos y hongos. 
- Presencia de musgos y líquenes en los mampuestos de elementos líticos. 
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 Factores Climatológicos : 
- Por la presencia de precipitaciones pluviales que generan la erosión de la argamasa de los 

mampuestos, deslizamiento de taludes además la evacuación de aguas pluviales ocasionan 
erosión del suelo, las que pueden ocasionar el colpasamiento de los muros. La filtración de 
aguas pluviales hacia el núcleo de los paramentos ha erosionado los mismos provocando la 
solufluccion y el consecuente colapso. 

- El intemperismo que expone las estructuras a cambios climáticos. 
- El proceso de meteorización de la zona es muy brusco, se tiene precipitaciones pluviales 

persistentes asi como la presencia de humedad hace que en las juntas de los mampuestos se 
desarrollen periódicamente los musgos y líquenes siendo inevitable el proceso de limpieza. 
 

 Factores Humanos : 
- Extracción de elementos líticos con fines constructivos. 
- Falta de mantenimiento periódico. 
- El desconocimiento del valor cultural de los pobladores de la zona ocasiona la perdida de los 

elementos líticos desplazándolos del lugar de origen y ocasionando gradualmente la 
desaparición de las estructuras de los recintos que conforman la zona arqueológica. 

- La falta de interés y desconocimiento de las autoridades locales de la ley de municipalidades, 
la misma que encarga a estas la protección y preservación de los restos de manifestación 
cultural mueble e inmueble en el ámbito de su región. 
 
 

09.00. INTERVENCIONES ANTERIORES 
 
INTERVENCIONES REALIZADAS POR EL INC CUSCO 
 

 El año 2001, la Zona Arqueológica de Ankasmarka, fue delimitada por la Dirección de 
Investigación y Catastro del INC Cusco, estableciendo como linderos los siguientes: 

Norte:  Con el abra Capilla Victoria y la carretera que une Calca con el valle de Yanatili 
Sur:     Parte baja del Cerro Ankasmarka y la comunidad de Totora 
Este:   Con la quebrada de Accha pampa 
Oeste: Con el riachuelo de Ch’aypa mayo. 
AREA:   que ocupa este Complejo Arqueológico, es de 7.77 hectáreas. 
Perímetro:   La Zona Arqueológica de Ankasmarka, tiene un perímetro total de 1,584.20 
metros lineales. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLOGICO: La Zona arqueológica de Ankasmarka, está constituido 
por unos seis centenares de recintos de los mismos los identificables con 450, edificaciones de formas 
ovaladas y otras presentan formas irregulares entre grandes y pequeños, asociados a andenes, 
canchas y muros de contención, que en su conjunto forman una telaraña de recintos de características 
urbanas, emplazados en un terreno escarpado desde los 3,970 ms.sn.m hasta los 4,057 m.s.n.m. 
 

 La Zona Arqueológica de Ankasmarka, fue intervenida durante el año 2004, como  Obra de 
Emergencia,  a través de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble 
considerada para el indicado año con intervención restaurativa de Conservación; habiéndose 
intervenido un recinto, cuya estructura corresponde al Sector A (denominada recinto), la que 
toma una forma elíptica (casi circular).   La información sobre la indicada intervención, refiere 
que este recinto no corresponde a un trazo simétrico, se encuentra sobre roca pizarra con vano 
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orientado a lado Sur, del cual se levanta un plano de planta en su estado primigenio, corte y 
elevación. 
Estructura aún  conservada dice dicho documento, se encontraba en el tramo Norte; en una 
altura promedio de 2.20 Mts  sobre el cual se agrega clavos líticos para sostén y amarre de 
techo agregando 0.40 Altura (restitución) sumando con esto a 2.60  de altura. 
Tramo Sur alto promedio de 2.15 con fisuras grietas  motivo por el cual se interviene en partida 
09.1.30.02.3- recomposición  y restitución, sumando  2.60  de altura. 
Se evidencian muros en el lado Este de .0.40 cm. de altura considerando desde la cimentación.  
El tramo Norte en un promedio de 1.70 de largo – altura 0.40-Lado Oeste del recinto, la 
estructura es irregular mostrando 40 de altura y variando en 30 de altura. Considerando el 
ancho del  muro en 0.40 a 0.37 de promedio. Se realiza la restitución, llegando a una altura 
promedio de 2.60 en cada uno de los dos. 
En las excavaciones masivas realizadas en el recinto l, se evidencia: carbón, fragmentos de 
cerámica. Por lo cual se determina que es un recinto de vivienda Inka, (Análisis de cerámica   
evidencia mayor porcentaje de  inka).  Finalmente después de su intervención,  el recinto 1, fue 
cubierto con tratamiento de protección de cubertinas. 
 
 

10.00 OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Desarrollar intervenciones de Restauración y Puesta en Valor de la Zona Arqueologica de Ankasmaraka 
(Calca) en el periodo 2010, logrando a futuro detener el proceso de deterioro de las estructuras de la Z.A. 
 
Se realizaran excavaciones arqueológicas junto a las estructuras de los andenes y a través de ello se 
evidenciara vestigios de estructuras soterradas  como fundaciones, distribución espacial, con la finalidad de 
determinar una de las acusas de los procesos de deterioro en las estructuras de la Z.A.  y proceder a las 
intervenciones de restauro y puesta en valor, del mismo modo se reubicaran los elementos líticos que 
quedaron descontextualizados por diferentes causas, asimismo para un mejor desplazamiento de los visitantes  
 
 
Se acondicionaran sistemas de circulación. 
  
Mostrar la magnitud de la monumentalidad de la Zona Arqueologica de Ankasmarka una vez realizadas 
todas las intervenciones programadas. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Como Objetivos específicos se tiene:  

 Recuperar la distribución arquitectónica del conjunto de recintos de la zona Arqueologica de 
Ankasmarka, aplicando las técnicas constructivas que utilizaron los antiguos habitantes de la 
zona. Asimismo se procura recuperar toda la implementación estructural asociada para ponerla 
en evidencia mediante la restauración, previa investigación arqueológica. 
 

 Restaurar los recintos del Sector B, programados para el presente periodo 2010, mediante 
trabajos de recomposición de muros a nivel del tercio inferior, restitución de tramos de muros 
empleando elementos líticos una vez recuperados en proceso de  excavación arqueológica  en 
las terrazas, material que será empleado previo proceso de anastilosis, identificando los 
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ángulos, piezas líticas y núcleos. También se efectuara restitución con elementos nuevos en 
los tramos en donde se aprecie la ausencia de elementos líticos. 
 

 Proteger la cabecera de los andenes del Sector B intervenido, aplicando cubertinas de 
protección en cabeceras de muro, lo cual evitara la filtración de aguas pluviales hacia el núcleo 
de los muros intervenidos. 
 

 Realizar la nivelación y apisonado de los recintos y la plataforma de los espacios abiertos una 
vez intervenidos lo que permitirá la fácil circulación de los visitantes. 
 

 Recuperar la configuración original del sistema de articulación como fue el sistema de calles y 
pasajes que comunicaron a los recintos, asimismo las posibles escalinatas, a través de 
trabajos de investigación arqueológica, en base a lo cual se planteara el tipo de trabajo puntual 
a realizar.   

 
 
1.2.- Objetivos de la Investigación 
Cumplir con la normas y disposiciones pertinentes sobre la protección del Patrimonio Cultural 
Arqueológico Ley N° 28296  cumplimiento estricto en lo que respecta al proyecto de investigación 
arqueológica teniendo en consideración el reglamento de investigaciones arqueológicas previstas para 
trabajos (R:S. N° 0004-2000-ED). 
 
Mostrar la magnitud de la monumentalidad de la Zona Arqueologica de Ankasmarka una vez realizadas 
todas las intervenciones programadas. 
 
Objetivos Específicos 
Efectuar excavaciones arqueológicas en el sector “A”, de la zona arqueológica de Ankasmarka  
recuperar el dato arqueológico, descubrir en el proceso de excavaciones niveles culturales, evaluar la 
morfología arquitectónica para  intervenciones de restauración, conservación y consolidación de los 
elementos en peligro de colapso o desaparición, detener el proceso de deterioro de las estructuras  con 
el apoyo de las intervenciones restaurativas, concluido las intervenciones la puesta en valor de la zona 
arqueológica  se dará a conocer al público  en general y la sociedad tal y como fue. 
                 

1. Determinar mediante la excavación arqueológica niveles de ocupación a través del proceso 
de análisis del material cultural recuperado. 

2. Determinar la filiación cultural 
3. Determinar las causas de deterioro de las cimentaciones y estructuras de la  Z. A. 
4. El estudio de la composición estructural arquitectónica mediante el dato arqueológico. 
5. Elaboración de planos de ubicación de los recintos de la zona arqueológica de 

Ankasmarka.  
6. Elaboración de planos de ubicación de las unidades excavadas. 
 

Definir a través de la excavación la morfología arquitectónica de la zona Arqueológica de Ankasmarka. 
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11.00 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ESPECFICACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
En el periodo 2009 se efectuaran labores de intervenciones restaurativas en el Sector A. 
 

Las labores que se ejecutaron son: Intervenciones restaurativas, recomposición y restitución de las estructuras 
de los recintos del Sector A, programados para su intervención el año 2009, del mismo modo se realizo 
tratamiento de pisos en todas las áreas libres dejando optimas condiciones para el libre transito de los 
visitantes nacionales y extranjeros, se realizara la reubicación de elementos líticos descontextualizados a un 
espacio en donde no ocasione impactos en la Zona Arqueológica. Para ello se seleccionaran los líticos 
apilándolos de manera diferenciada. Asimismo se efectuaran excavaciones arqueológicas en el presente 
periodo para determinara el estado actual de las estructuras. 
 
De acuerdo al expediente técnico, las intervenciones se desarrollaran según el cronograma secuencial y de 
acuerdo al progreso y las  necesidades del  movimiento de obra. Las partidas que se ejecutaran  gozan con el 
análisis de costos unitarios. 
Estas intervenciones se desarrollaran de acuerdo  a las normas y recomendaciones nacionales e 
internacionales vigentes: 
 
NORMAS DE INTERVENCION 
 
Para la restauración de la zona indicada, se tomara en cuenta las recomendaciones de la normatividad legal 
para este tipo de trabajos, asi como las recomendaciones establecidas en las caratas internacionales:  
 
-CARTA DE VENECIA: Artículos: 6, 9,12 y 15. Sin embargo consideramos necesario y de principal 
importancia el artículo 9, que a la letra dice: 
 
Art, _4.-La conservación de monumentos requiere ante todo su mantenimiento permanente. 
 
Art, _9.-La restauración es una operación que requiere un carácter excepcional, su finalidad es conservar y 
revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en el respeto de los elementos 
antiguos y de los documentos auténticos. La restauración termina en donde comienza lo hipotético: de ahí en 
adelante todo trabajo respetara la composición arquitectónica y llevara el sello de nuestra época. La 
restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio  arqueológico  e histórico del monumento. 

 
Art, _11.-Los aportes  de todas la épocas en un monumento, deben ser respetados ya que la unidad                                                                                        
de  estilo no es necesariamente la finalidad de la obra de restauración. Cuando una edificación se  
Compone de varias estratificaciones sobrepuestas, el estrato subyacente no debe mostrarse sino  
Excepcionalmente y a condición de que los elementos sacrificados presenten escaso valor y que en  
Cambio,  la composición puesta al descubierto, constituya un testimonio de notable interés histórico,  
Arqueológico o estético, considerando además su estado de conservación satisfactorio sobre el valor  
De  los elementos en cuestión, asi como la decisión relativa a las eliminaciones, no pueden depender  
Únicamente del autor del proyecto. 

 
CARTA ITALIANA DEL RESTAURO 

 
Art, _3.-Que en los monumentos hoy alejados de nuestros usos y de nuestra civilización como son los  
Monumentos antiguos, deberá evitarse como norma general todo complemento y solo se debe  
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Considerar la anastilosis es decir la recomposición de partes existentes desmembradas, añadiendo en  
donde sea inevitable, elementos neutros que representen el mínimo para integrar la línea y asegurar  
las condiciones de restauración. 
 
Art, _10.-Que en las excavaciones y en las exploraciones que traen a la luz obras antiguas, el trabajo  
de liberación debe hacerse metodológicamente y debe ser seguido de inmediato por la sistematización  
de los restos y a la protección de cualquier obra de arte controlada que pudiera contralarse in situ.  
 
CARTA DE BURRA 
 
Esta carta de Iconos fue aprobada en Australia y es aplicada en sitios de Significación Cultural. 
Plantea conceptos e indica que la carta está destinada a aquellos que realizan trabajos en sitios de  
significación cultural. 
 
La carta de Burra apela a una cautelosa aproximación a los cambios: hacer todo lo necesario para  
Proteger un sitio y hacerlo útil, pero cambiarlo lo menos posible para conservar su significación  
Cultural. 
 
Art. 2: 4.2.-Son preferibles las técnicas y materiales tradicionales para la conservación de la fabrica  
Significativa, en algunas circunstancias se puede hacer apropiación de técnicas y materiales modernos  
que ofrecen sustanciales beneficios a la restauración. 
 
Art. 26: 26.1.-El trabajo de un sitio deberá estar precedido por estudios que permitan entenderlo, los  
que incluirán análisis de evidencia física, documental, oral y de otra naturaleza, gráficos basados  en el  
Conocimiento apropiado experiencia y disciplinas. 
 
CARTA DE MACHU PICCHU 
Hace referencia al crecimiento urbano sobretodo en los países en vías de desarrollo donde la inmigra- 
cion masiva rural hacia las ciudades en donde se conforman los barrios marginales. Este hecho en 
Nuestro país y básicamente en nuestro departamento se da a diario, por lo cual las áreas declaradas 
Como intangibles son ocupadas por grupos humanos hechos que a su vez ocasionan destrozo y 
Deterioro de las zonas arqueológicas. 

 
NORMAS DE QUITO: CAPITULOS 6 y 9 
 
CAPITULO  VI- Art. 4.- En síntesis la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico empica una acción 
Sistemática  eminentemente técnica dirigida a autorizar todos y cada uno de estos bienes conforme a su 
naturaleza destacando y exaltando sus características y meritos hasta colocarlos en condiciones de cumplir a 
plenitud la nueva función a que están destinados. 
 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
 
-LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION, NRO. 28296. 
.-REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS, aprobado mediante Resolución Suprema  
 N° 004-2000-ED. 
DESCRIPCION TECNICA DE PARTIDAS EJECUTADAS: 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 En el año 2009 se realizaron  labores de intervenciones restaurativas en el sector “A”. 
Entre las labores que se ejecutan son: obras provisionales programadas para el periodo 2009.  
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 De Acuerdo al expediente técnico, las intervenciones se desarrollan según lo crono gramado 
secuencial mente de acuerdo al progreso y las necesidades  del movimiento de obra. Las partidas que 
se ejecutan,   gozan con el análisis de costos unitarios.  
 
 Estas intervenciones se desarrollan de acuerdo a las normas y recomendaciones nacionales e 
internacionales vigentes.  
 
01.00.00.  OBRAS PROVISIONALES. 
01.01.00.  CAMPAMENTO TEMPORAL DE OBRA (SEGUN DISEÑO). 
Se construirá, un campamento provisional de obra para la permanencia del personal obrero, almacén 
de obra y residencia, para ello se realizara el diseño apropiado. 
Se ubicara  junto a la obra  para fácil desplazamiento y almacenamiento de materiales.  

 
Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

GLB 0.80 56,339.69 54,071.75 

 
01.01.06.  INSTALACION DE BAÑOS SECOS. 
Se construirá, los baños secos provisionales de obra para el uso del personal obrero, Se ubicara  en 
lugar no aparente el material a utilizarse será con estructura de madera y paramentos de calamina, la 
cubierta será de paja colocado sobre la calamina.  

 
Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

UND 3.00 602.00 1,806.00 

 
01.01.08.  CARTEL DE OBRA. 
Se construirá, el cartel de obra según diseño de la institución será con estructura de madera y plancha 
metalica, se ubicara en lugar aparente, ingreso a la zona Arqueologica.  

 
Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

UND 1.00 602.00 436.73 

 
01.02.00.  INSTALACIONES PREVICIONALES. 
01.02.01.2  TRASLADO DE AGUA PARA LA RESTAURACION 500MTS.  
DURANTE LA OBRA EN BIDONES DE 20 LITROS. (Diferentes frentes) 
El agua es uno de los elementos más importantes para el normal desenvolvimiento de los trabajos de 
Intervención, se acarreo dicho elemento líquido desde una distancia de 500 metros de recorrido al sur 
de la obra,  en la cual se ubica un  riachuelo, del cual  se colecto el elemento líquido. 
 Método de ejecución.- El personal obrero traslado agua de este lugar, empleando  bidones de 5 
galones, luego fueron depositados en cilindros, tachos de plástico de 150  litros y a pozas  junto a obra 
para depósito del líquido elemento.   

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

BID 4,953.60 2.62 12,978.43 
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01.02.02  ALAMACENAMIENTO PROVICIONAL DE AGUA 
El agua es uno de los elementos más importantes para el normal desenvolvimiento de los trabajos de 
Intervención, el almacenamiento de dicho elemento líquido se realiza en  tanque de 5,000 litros, que es 
llenados en baldes de 5 galones acarreado por peones  
 Método de ejecución.- El personal obrero traslada el agua de la toma mas proxima, empleando  
bidones de 5 galones, para ser depositados en el tanque. 
  

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

glb 0.41 18,144.49 7490.05 

 
02.00.00.  TRABAJOS PRELIMINARES. 
02.01.03.1  ELIMINACION DE RAICES EN MURO 
En los muros de los recintos del sector  “A”, se pudo registrar presencia de raíces de vegetaron 
arbórea, estas que generan el desplazamiento de los mampuestos y posterior pandeamiento,  en otros 
el colapso de los paramentos.  
 
Método de ejecución.- para lo cual el personal con la ayuda de herramientas manuales como: 
segaderas, machetes y hachas elimino las raíces, labor que facilita la identificación de los mampuestos 
de elementos líticos, y su registro respectivo para el proceso restaurativo. Al mismo tiempo facilita en 
las labores de tratamiento de pisos.  
 

Programado 

UNIDAD METRADOS C.U. PARCIAL 

PZA 405.54 11.61 4,696.76 

 
02.01.03.3 CORTE DE VEGETACION PARA INTERVENCION DE ESTRUCTURAS 
Antes de iniciar con las labores de investigación y de restauración se realizan corte de vegetación y 
arbustos de la zona, así como en  paramentos y cabecera de muros de los recintos. 
Método de ejecución.- esta actividad se realizo manualmente con herramientas, como segaderas, 
machetes, y rastrillos.     

Programado 

UNIDAD METRADOS C.U. PARCIAL 

M2 4408.90 1.66 7318.77 

 
02.01.03.1 ELIMINACIÓN DE MALEZA EN PARAMENTOS. 
Antes de dar inicio a las labores de intervención restaurativa propiamente dicha se procedió con la 
limpieza y eliminación  de maleza de los paramentos, sobre todo aquellos que se encuentran en las 
juntas entre los mampuestos de elementos líticos, el mismo genera la pérdida de estabilidad de los 
paramentos, en vista de que la vegetación almacena mayor cantidad de humedad en sus raíces 
provocando pandéamientos y posterior colapso de las estructuras de la Z. A. Esta partida se realizo 
como procedimiento previo a los trabajos de recomposición y el registro de los paramentos, lo que 
facilita el reticulado de los mismos. 
Método de ejecución.- Esta labor fue realizada por el personal obrero, quienes con la ayuda de 
herramientas manuales como: machetes y segaderas procedieron con la eliminación de la vegetación 
evitando desestabilizar las estructuras.  

Programado 

UNIDAD METRADOS C.U. PARCIAL 

M2 421.80 1.30 536.64 
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02.05.01.  APUNTALAMIENTO DE MUROS 
 Partida que se desarrollo, en los muros de los recintos y muros de contención, que presente perdida 
de verticalidad  y posterior peligro de colapso. 
Método de ejecución.- se aplico puntales de rollizos  de eucalipto  de 5”x3, y de 5”x4m, y zapatas de 
madera corriente de 1 ½”x8”x10m apoyándolo sobre los muros deteriorados asegurando y dando 
rigidez a las zapatas de madera, colocando además “tornapuntas” de madera corriente de 2”x2” x10m 
los que se situaran a 45º con relación a la superficie, esta estructura fue asegurada con tacos y estacas 
que participan en la estabilidad de superficie, evita el colapso y perdida de los elementos líticos  
 

Programado 

UNIDAD METRADOS C.U. PARCIAL 

PZA 142.42 133.52 19,015.38 

 
02.05.03  BALIZAS Y CRUCETAS DE ROLLIZOS. 
Estas balizas de rollizo fueron colocadas a 0.50 a 1.00  metros  de distancia, a lo largo del muro de 
intervención, esta estructura es para el control vertical y horizontal de los paramentos,  colocadas antes 
del desmontado de los muros, tomando como referencia las inclinaciones de tramos que no han sufrido 
alteración.  
Método de ejecución.- Para la colocación de las balizas se emplearon palos rollizos de eucalipto de 5 
y 6 pulgadas por 4 y 5 metros de largo o altura, colocándolos en forma vertical sobre la superficie del 
terreno, clavándose un listón en forma horizontal, donde se suspenden los alambres y los cordeles. 
   

Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

PZA 363.26 93.90 34,110.49 

 
02.06.02.1  TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 
Durante la remoción del terreno tanto por medio  de liberación Arqueológica y recuperación de 
elementos líticos posibilitara realizar registros del trazo original de las estructuras,  los mismos serán 
incluidos en los planos de planta ya existentes. 
 
Método de ejecución.- el personal  a cargo realizara esta actividad con la ayuda de nivel aéreo, 
cordeles, escuadras y otros materiales,  plasmando dichos registros en papel milimetrado a escala 
acondicionada para espacios y estructuras diferentes, datos que servirán como base para la realización 
de las intervenciones de manera adecuada. 
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

M2 825.60 1.84 1,519.10 
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02.08.  TRANSPORTE DE MATERIALES. 
02.08.01. TRANS. VEHICULAR DE MATERIALES A OBRA. (Cusco-Ankasmarka Cusco). IDA Y 

RETORNO. 
Una vez recepcionados los materiales requeridos según el cuadro de necesidades, se efectuó el 
traslado en volquete, del almacén central parque automotor  de la institución hacia el almacén de obra. 
(Ankasmarka Calca) 
Método de ejecución.- el material fue transportado hasta el sector de Accha Alta  almacén de obra. En 
volquete de la institución, Ida y vuelta desde la ciudad del Cusco, lugar donde fueron almacenados. 
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

M3 140.35 39.25 5,508.82 

 
02.08.02. ACARREO DE MATERIALES  A OBRA  (con peones a 700 M. PROMEDIO) 
Los materiales transportados desde  almacén central de obra al sector de Accha Alta fueron 
trasladados de acuerdo a la necesidad  hasta el almacén de obra, existiendo una distancia de 700 m. 
desde pie de carretera. 
 
Método de ejecución.- estos materiales fueron trasladados a lomo empleando costales y bugís. 
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

VJE. 4,566.00 7.25 33,103.50 

 
02.09.  ACARREO DE MATERIALES EN OBRA. 
02.09.01.  ACARREO DE MATERIALES  EN OBRA  (CON PEONES) 
Los materiales transportados al  almacén de obra en el sector de Accha Alta fueron trasladados de 
acuerdo a la necesidad  hasta pie de obra,  
Método de ejecución.- estos materiales fueron trasladados a lomo empleando costales y buguis. 
  

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

VJE. 11,493.00 7.53 86,542.29 

 
 

03.00.00.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.01.  NIVELACION Y APISONADO  
Se realizaron la nivelación y apisonado en las  áreas intervenidas de la zona Arqueológica de 
Ankasmarka                                                                                    
Método de ejecución.- una vez rellenados con material seleccionado se procedió a cubrir el área 
liberada con tierra zarandeada, devolviendo el material extraído secuencial mente y compactando 
manualmente en cada 10 cm. de espesor. 
Es necesario aclarar que la nivelación del terreno tiene una ligera inclinación hacia los drenajes, para 
evitar el anegamiento de aguas. 
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 1362.24 4.31 5871.25 
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03.01.02.  RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 
Después de los trabajos de, liberación arqueológica en áreas intervenidas se procedió con el rellenado 
utilizando el mismo material extraído, por cada 20 cm. De espesor se al regando con agua limpia y 
apisonado para darle uniformidad. 
Método de ejecución.- el personal obrero relleno con el mismo material, utilizando herramienta 
manuales como, palas, picos, carretillas y el pisón de mano. 

 
 Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 424.62 32.29 13,710.98 

 
03.01.03 RELLENO CON MATERIAL  NUEVO. 
Existen  áreas intervenidas donde faltara material, se procedió a rellenar con material nuevo, por cada 
20 cm. De espesor regando con agua limpia y apisonado para darle uniformidad. 
Método de ejecución.- al concluir con los trabajos el personal obrero relleno con material nuevo, para 
lo cual se usaron herramientas manuales, como palas, picos, carretillas y el pisón de mano. 

 
 Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 291.00 43.05 12,527.55 

 
03.03.  RECUP. DE MATERIAL CULTURAL Y REGISTROS. 
03.03.01 ANASTILOSIS  Y REGISTRO. 
Partida que consiste en el registro de cada uno de los elementos líticos hallados en el interior y exterior 
de los recintos que se reticularon pieza por pieza que permiten su posterior rearmado en su posesión 
original. 
 
Método de ejecución.-  las retículas tienen  dimensiones que se adecue al tamaño de las piezas 
confortantes de los muros (0.25m  por 0.25 y/o menor dimensión), la nomenclatura de cada elemento 
lítico corresponden a las letras del alfabeto y números naturales, los que se aplican con pintura 
reversible (pintura lavable). 
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 1.064.16 18.64 19,835.94 

 
03.03.02  RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS LÍTICOS DISEMINADOS. 
La recuperación de elementos líticos se realizo al pie de los muros, al pie del talud y las laderas donde 
se observan líticos a consecuencia de colapso de muros por diferentes causas, los cuales fueron 
recuperados para ser restituidos y evaluados por anastilosis. 
Método de ejecución.- Se efectuó la recuperación de estos elementos líticos con mucho cuidado 
sistemáticamente tratando de identificar  su procedencia para no descontextualizar  los elementos 
líticos y tener la posibilidad de retornar a sus lugares de origen luego de las evaluaciones respectivas. 
  

Programados 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

M3 338.50 29.11 9,853.62 

 
 



                                                                               INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - CUSCO 

 

________________________________________________________________ 
EXPEDIENTE  DE PRE LIQUIDACION – INFORME FINAL DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ANKASMARKA - ENERO DEL 2010 

03.03.03.4 RETICULADO Y CODIFICADO (inc. dibujo) 
Esta partida es muy importante puesto que le antecede a las intervenciones de recomposición y 
restitución, una vez realizado los trabajos de limpieza de paramentos del muro de contención a 
restaurarse. Se efectuó el reticulado y codificado en los paramentos de dicho muro.  
Método de ejecución.-   el codificado o nomenclatura se realizo  tomando en cuenta las hiladas de 
piedras codificando alfanuméricamente, prosiguiendo  con el registro grafico, fotográfico.  Documento 
fundamental para una buena recomposición y restitución. 
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 1,297.43 6.61 8,576.01 

 
03.03.04. REUBICACION DE ELEMENTOS LITICOS DESCONTEXTUALIZADOS 
Método de ejecución.-   Consiste en el trabajo de reubicación de todos los elementos líticos 
descontextualizados a un espacio adecuado donde no cauce ningún impacto, estos líticos son 
considerados como material cultural por formar parte de la edificaciones de la zona arqueológica 
 
 Programado   

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 82.56 21.97 1813.84 

 
 
03.04.01.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. (EN BUGUIES) 
El material de descargue de los trabajos de excavaciones masivas  durante los trabajos previos a la 
intervención conformado por tierra, raíces, grava elementos extraños y demás desechos orgánicos, 
hallados en las áreas de intervención producto deslizamientos, erosiones, fueron transportados a una 
distancia de 500 metros de distancia fuera de la obra. 
Método de ejecución.- para la eliminación del material excedente el personal obrero  realizo procesos 
de extracción de elementos extraños y material de descargue de las áreas de intervención, para ello se 
utilizaron herramientas manuales y carguío como, palas, picos, barretas bugís, transportando a un 
espacio acondicionado para esta labor y que no distorsiona el espacio de la Zona Arqueológica.     
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 330.24 12.45 4,111.49 

 
03.04.02.  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. (a hombro) 
El material de descargue de los trabajos de excavaciones masivas  durante los trabajos previos a la 
intervención conformado por tierra, raíces, grava elementos extraños y demás desechos orgánicos, 
hallados en las áreas de intervención producto deslizamientos, erosiones, fueron transportados a una 
distancia de 500 metros de distancia fuera de la obra. 
Método de ejecución.- para la eliminación del material excedente el personal obrero  lo hizo a hombro 
en los sectores donde no es posible utilizar los bugís el material excedente proceso de la extracción de 
elementos extraños y material de descargue de las áreas de intervención, para ello se utilizo 
herramientas manuales y carguío como,  sacas, palas, picos, barretas, transportando a un espacio 
acondicionado para esta labor y que no distorsiona el espacio de la Zona Arqueológica.     
 
  Programado   

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 371.52 21.77 8,087.99 
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04.00.  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 
04.01.02. CALZADURA DE CIMIENTOS DE PIEDRA (MORTERO CEMENTO, CAL Y ARENA. 
Teniendo la necesidad de reforzar el Cimiento de los muros de contención y Recintos, quedando a la 
fecha la roca madre, se restituyo con elementos líticos nuevos aplicando una mezcla de cemento 1:10–
hormigón +30%, mimetizando con material tradicional la cara exterior del cimiento. 
Para la aplicación de esta partida se sustenta a partir de las normas de restauro existentes, como son 
la carta de Atenas (1933), y otros. 
 Programado   

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 24.77 321.58 7,964.89 

 
08.00.00 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS 
08.08.01 CUBERTINAS DE PROTECCIÓN EN CABECERA DE MUROS CON  
      MORTERO y CEMENTO. 
Al culminar con los trabajos de recomposición y restitución de los muros se procedió con la protección 
de  las cabeceras de los mismos, aplicándose una capa de mortero de cal y arcilla con un mínimo 
porcentaje de cemento para impermeabilizar la superficie. 
 
Método de ejecución.-   Se cubrió  las cabeceras de muro a manera de  lomo de camello, el cual fue  
compactado y cubierto con gravilla menuda para evitar agrietamientos. El mortero que se empleo para 
esta actividad fue preparado con 15 días de anticipación. 
 

Programado 
  
 
 
 
09.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA. 
09.01.01.1 CONSOLIDACION DE MUROS DE APAREJO SIMPLE 
Por el tiempo transcurrido, el mortero original que en proporción media servia para unir las juntas de los 
elementos líticos arquitectónicos conformantes de los muros han desaparecido casi en su totalidad  
poniendo en peligro el colapso. 
Método de ejecución.- para esta labor se aplico una mezcla preparada de cal arcilla, tierra, como 
cohesionarte cemento en poca cantidad, en la siguiente proporción cal = 0.1,  arcilla = 02, tierra = 03 y 
cemento 1/10,  esta argamasa es colocada en los espacios previamente limpiados el mortero 
degradado, evitando cubrir con esta maza las piezas líticas arquitectónicas componentes del aparejo, a 
fin de mantener la armonía de los paramentos originales.     
 
 Programado  

 UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 743.04 19.00 14,117.76 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 775.00 21.45 16,623.75 
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09.01.02.  RECOMPOSICIÓN DE MUROS Y TABIQUES. 
09.01.02.1 RECOMPOSICIÓN DE MUROS DE APAREJO SIMPLE (SOLO ARMADO DE MURO). 
Los paramentos de los muros descubiertas durante el proceso de liberación arqueológica, limpieza de maleza y vegetación, 
se observa problemas de desplome, pandeamiento y en general pérdida de estabilidad, los mismos se sometieron a 
procesos de recomposición, siguiendo cada uno de los pasos o etapas correspondientes manteniendo su estereotomía. 
Método de ejecución.-   El personal que realizara esta labor es por  cuadrilla de tres obreros, quienes procedieron  a 
colocar cada una de los mampuestos de elementos líticos en sus lugares originales de acuerdo a los registros, empleando 
para ello mortero de cal, arcilla, tierra, siguiendo los siguientes pasos: 

 
A) ANASTILOSIS- REGISTRO. 
Es la etapa inicial que consiste en el registro de cada uno de los elementos líticos en base a los 
reticulados, para lo cual el personal especializado realiza el reticulado del paramento tomando un eje 
vertical y otro horizontal, registrando los elementos líticos en cuadrículas de 25 cm. el cual está 
determinado por el tamaño de los elementos líticos conformantes del muro. El marcado de los 
elementos líticos se realiza con cal hidratada, registrando cada uno de los elementos líticos en las 
retículas, para lo cual se emplean letras del alfabeto para el registro vertical y números arábicos para el 
registro horizontal respectivamente. Es necesario dejar claro que por ningún modo se debe realizar el 
desarmado total de los muros   para evitar la alteración de la ubicación de los elementos líticos. 
Seguidamente se procede al registro gráfico de los muros reticulados, para lo cual se emplea papel 
milimetrado, escalímetro, portaminas y borrador, donde se registra a detalle cada una de las unidades 
líticas. También es fundamental el registro fotográfico de los paramentos reticulados. 
B)  NASTILOSIS DESARMADO (DESMONTADO DE MUROS RETICULADOS). 
Luego del proceso de retícula y nomenclatura, los elementos líticos se desarman teniendo sumo cuidado en no variar su 
ubicación, de forma tal que se emplea una superficie plana, distribuyendo en un área los elementos interiores  y en otro los 
elementos exteriores, conformando muros “en seco”. Generalmente se asume como método, que los elementos superiores 
se coloquen en la parte inferior y los inferiores, hacia la parte superior.  
C) ANASTILOSIS ARMADO.  
Labor que consiste en volver a colocar los elementos líticos conformantes de las estructuras, en su posición original o 
primigenia, previamente registrada en base a los pasos anteriores y con la finalidad de devolver a estas sus condiciones 
estructurales. Presupone esta finalidad, la eliminación de grietas, fisuras, pérdida de verticalidad original que determinaron 
su consolidación a través del proceso de desarrollo y rearmado. Así mismo presupone igualmente, la eliminación de las 
causas de deterioro de la estructura, previamente determinadas durante las excavaciones arqueológicas y/o el análisis de la 
propia estructura, en este contexto o premisa restaurativa, se toma en consideración los siguientes aspectos fundamentales: 

 Mejoramiento del suelo de fundación, en caso de determinarse que este ha sido la causa de la falla de las 
estructuras (compresión por sobre carga, asentamientos diferenciales por escorrentías internas de agua y de 
secados posteriores del suelo, etc.) en estos casos es necesario solicitar la concurrencia de especialistas en 
análisis y mecánica de suelos en base a cuyos estudios se determinará la acción física más conveniente que 
permitirá el mejoramiento del suelo de fundación. 

 Mejoramiento de cimientos: Las excavaciones masivas y el estudio de correspondencia con la estructura (altura, 
secciones resistentes y carga), determinan que la cimentación es insuficiente en su diseño, por lo que es 
conveniente efectuar labores adiciónales de mejoramiento de secciones. 

 Mejoramiento de la propia estructura de nivel interno, se determina que la causa de deterioro fue por la falta de 
cohesión entre elementos líticos a través de los morteros que aglutina los elementos líticos.  

 
Programado 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 531.90 262.79 139,778.28 
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09.01.02.4 RECOMPOSICIÓN DE MUROS DE CONTENCION APAREJO SIMPLE (SOLO 
ARMADO DE MURO). 
Se intervinieron los muros de contención existentes, los tramos que se hallaron con problemas 
estructurales con perdida de verticalidad original, fisuras, grietas, con raíces de arbustos desde la 
mampostería hasta el  núcleo ya que han perdido plomada de manera muy acentuada y se encuentran 
a punto de colapsar, con la finalidad de devolver y mantener la estabilidad general del muro a nivel de 
su sobre cimentación hasta la cabecera del muro. 
Método de ejecución.- para esta actividad se siguen los siguientes pasos técnicos: registro fotográfico,  
grafico, con inclusión de levantamientos, cortes, secciones y escritos a detalle, previo reticulado de los 
paramentos, a recomponerse   
 

Programado 

 UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 239.42 195.39 46,781.06 

 
09.01.02.6 DESARMADO DE MURO RETICULADO 
Esta partida consiste en realizar el desmontado del muro, una vez realizado el proceso de reticulado, 
codificado y su respectivo registro gráfico y fotográfico además de las secciones que nos permitan 
determinar las inclinaciones originales. 
Método de ejecución.-   El desarmado del muro en sí comprende en extraer las unidades líticas del 
muro y luego colocados en una superficie plana de tal modo que los elementos líticos de la cabecera 
del muro son  colocados en la base y los de la última hilada o fundación colocados en la parte superior, 
es decir el muro es invertido. 
El desarrollo de esta partida fue estrictamente supervisado por el residente y el maestro de obra, 
ejecutado por una cuadrilla de obreros A, B y C respectivamente con la ayuda de picos y palas, así 
mismo fueron  retirado cuidadosamente el núcleo o relleno del interior de los muros.  
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 553.34 27.96 15,471.39 

 
09.01.02.7 TRATAMIENTO DE CABECERA DE MURO 
Se preveo esta partida para los trabajos de tratamiento de cabeceras de muros de los recintos, que a 
nivel de las cabeceras de los muros se hallan con perdida de verticalidad (01 a 02 hiladas), y para 
consolidar las evidencias de muros soterrados y liberados luego del proceso de excavación 
arqueológica, la altura de estos muros liberados no exceden de 0.20 m de altura, lo que significa que 
permite evidenciar, Así como  la consolidar muros expuestos a partir de la intervención arqueológica.  
     

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 136.22 40.37 5,599.36 

 
09.01.03.   RESTITUCIÓN DE MUROS Y TABIQUES. 
09.01.03.5 RESTITUCIÓN DE MUROS DE APAREJO SIMPLE PREHISPANICO CON MATERIAL  

PROPIO 
Se efectuaron procesos de Restitución en los muros de los recintos y muros de contención del sector 
“A”, con elementos líticos recuperados en el área de los muros en referencia, con una diferenciación de 
los trabajos de recomposición.  
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Método de ejecución.-   luego de los procesos de liberación y recuperación de elementos líticos, se 
procedió  a evaluar estos elementos líticos, los mismos fueron identificarlos y devueltos a sus lugares, 
realizando la restitución con elementos líticos propios, de tal modo se devuelve la volumetría a los 
paramentos, evitando sobrepasar las alturas originales así como las inclinaciones.    
 
 Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 266.25 265.21 70,611.56 

 
09.01.03.6 RESTITUCIÓN DE MUROS DE APAREJO SIMPLE PREHISPANICO CON MATERIAL 

NUEVO. 
Se efectuo procesos de Restitución en los muros de los recintos y de contención  ubicada en el sector 
“A”, con elementos líticos recuperados en el área de los muros en referencia, con una diferenciación de 
los trabajos de recomposición.  
 
Método de ejecución.-   luego de los procesos de liberación y recuperación de los muros de los 
recintos y muros de contención en ciertos tramos, con perdida de su trayectoria se remplazaron con 
elementos  líticos nuevos,  de tal modo se devolvio la volumetría a los paramentos, evitando 
sobrepasar las alturas originales así como las inclinaciones.    
 
 Programado  

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M3 138.13 273.16 37,730.77 

 
09.02.01.  CONSOLIDACION DE ESCALINATAS PREHISPANICAS 
Las escalinatas de piedra evidenciada se restituyo los morteros degradados en las juntas entre pieza y 
pieza, logrando estabilizar tanto los pasos como los contrapasos. 
La dosificación de estos morteros tuvo la siguiente proporción, de arcilla (2), cal (0.05), tierra (3) y 
cemento (0.1), como aglutinante para lograr una mejor impermeabilización. Esta argamasa se coloco 
luego del retiro exhaustivo de material degradado, cuidando que no queden cuerpos de aire, ni grietas 
que permitan la captación de partículas de agua ni de acumulación de agentes nocivos a la estructura. 
 
 Programado  

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 16.51 22.02 363.59 

 
09.02.02.  RECOMPOSICION DE ESCALINATAS PREHISPANICAS 
Previo registro exhaustivo tanto fotográfico, grafico, con levantamiento de cortes y secciones, registro 
escrito, numeración de cada pieza lítica conformante de las escalinatas, se procedió a efectuar el 
trabajo de recomposición a fin de brindar estabilidad y mantener en su ubicación primigenia. 
 
 Programado  

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 49.54 72.15 3,574.02 
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09.02.03.1  RESTITUCION DE ESCALINATAS PREHISPANICAS  
       (con material propio) 

Esta partida se ha previsto en función a que cada estructura de escalinata a sufrido desplazamiento de 
elementos a partir de ubicación primigenia y/o posición original, los cuales fueron reestablecidos con 
acciones de reintegración de elementos líticos diseminados en áreas anexas, es decir, cada escalinata 
fue intervenida con el proceso de consolidación estructural que permitió volver a su posición primigenia 
tanto en morfología como en su estereotomía. 
 
  Programado  

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 24.77 114.51 2,836.18 

 
09.02.05 RESTITUCION DE ESCALINATAS PREHISPANICAS 
   (con material nuevo)  
Esta partida se ha previsto en función a que cada estructura de escalinata a sufrido perdida de sus 
elementos liítos por diferentes factores los cuales fueron restituidos con elementos líticos nuevos, es 
decir, cada escalinata fue intervenida con el proceso de restitución estructural que permitió volver a su 
posición primigenia tanto en morfología como en su estereotomía. 
 
 Programado  

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 16.51 168.51 2782.44 

 
10.00.00.  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
10.01.01.  CONSOLIDACIÓN DE REVOQUES Y ENLUCIDOS    
                 PREHISPANICOS 
 
En los recintos que aun quedan pequeñas fracciones de embarre en los paramentos de los muros 
(inferior), sin embargo al estar expuesto ala intemperie es pierde esta evidencia, para detener esta 
pérdida fue necesario efectuar esta partida, en la que consiste efectuar tratamiento o resanes en los 
agrietamientos y áreas deterioradas  del revoque y/o embarre liberado.  
Método de ejecución.-  se prepara una argamasa a partir de arcilla = 5, arena = 1. Acción que 
constituye las primeras actividades del proceso de conservación de paramentos.   
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 33.02 22.53 744.03 

 
10.03.01.  EMBOQUILLADOS CON MORTERO DE TIERRA, CAL Y ARCILLA (realizado en tres 

etapas). 
Al culminar con los trabajos de recomposición y Restitución de los muros en los recintos y muro de 
contención, se procedió a realizar el emboquillado en los  paramentos con la finalidad de consolidar la 
zona intervenida y de este modo evitar la filtración de aguas pluviales al núcleo de los muros. 
 
Método de ejecución.-  el personal obrero desarrollo esta partida con herramientas manuales como 
emboquillador, aplicando entre las juntas mortero especialmente preparado, realizando esta labor en 
tres etapas. 

Programado 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

M2 1,568.64 15.99 25,082.55 
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12.00.00.  PISOS Y PAVIMENTOS 
12.00.01. CONSOLIDACION DE PISO PREHISPANICO. 
Al culminar con los trabajos de recomposición y Restitución asi como los trabajos de excavación 
arqueológica en los recintos y muro de contención, se procedió a realizar la consolidación de los pisos 
de los recintos. 
Método de ejecución.-  el personal obrero desarrolla esta partida con herramientas manuales, para lo 
cual se utilizara tierra cernida apisonada, se considera una pendiente del 5% para evacuación de las 
aguas pluviales, con preferencia hacia las vano de salida. 
 

UNIDAD METRADOS CU. PARCIAL 

M2 49.54 22.56 1122.49 

 
23.00.00 VARIOS LIMPIEZA Y JARDINERÍA 
23.01.01 LIMPIEZA DE RETICULAS Y CODIFICADO DE MUROS 
Esta actividad corresponde a la limpieza de las pintas logradas en el proceso de codificado y reticulado 
de muro, acción que se realizo de manera manual con el uso de escobillas de cerda suave y agua 
corriente. 
Método de ejecución.-  esta labor lo realizo el personal obrero con la ayuda de escobillas de cerda 
suave y agua limpia, evitando dañar los elementos líticos de la mampostería de las estructuras de la 
ZA. de Ankasmarka sector “A” 
 
 Programado  

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 884.67 1.44 1,273.93 

 
23.02.02  SEÑALIZACION DE VIAS DE ACCESO 
Durante las acciones de intervención restaurativa, se ejecutaron labores de señalización de las vías de 
acceso. 
Método de ejecución.-  El personal obrero con la ayuda de herramientas manuales, como brochas y 
pintura procederá a realizara las señalizaciones de ingreso y salida a la zona arqueológica. 
 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

UND 15.00 60.00 900.00 

 
23.02.03  INSTALACION DE BASUREROS 
Durante las acciones de intervención restaurativa, se ejecuto la instalación de basureros de cilindro, 
pintados de color azul con el logotipo de la institución. 
Método de ejecución.-  Se procederá la instalación en los sectores que indica el proyecto en este caso 
uno en la entrada a la zona arqueológica, los basureros y los demás dentro de la zona de trabajo. 
 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

UND 4.00 264.61 1,058.44 
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23.03.01  LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 
Durante las acciones de intervención restaurativa, se ejecutaron labores de limpieza permanente de 
obra, eliminando materiales sueltos derivados del proceso restaurativo, como lascas del proceso de 
canteado de los elementos líticos materiales orgánicos, desechos sólidos,  como plásticos alambres 
clavos en desuso etc. 
Método de ejecución.-  El personal obrero con la ayuda de herramientas manuales, como rastrillos, 
badilejos palas,  procedió con la recolección de  los desechos y luego fueron eliminados. 
 

Programado 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 3715.20 0.66 2,452.03 

 
23.03.02  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Durante las acciones de intervención restaurativa, se ejecutaron labores de limpieza permanente de 
obra, eliminando materiales sueltos derivados del proceso restaurativo, como lascas del proceso de 
canteado de los elementos líticos materiales orgánicos, desechos sólidos,  como plásticos alambres 
clavos en desuso etc. 
Método de ejecución.-  El personal obrero con la ayuda de herramientas manuales, como rastrillos, 
badilejos palas,  procedió con la recolección de  los desechos y luego fueron eliminados. 
 

UNIDAD METRADOS CDU. PARCIAL 

M2 2064.00 0.62 1,279.68 

 
 PROBLEMÁTICA DE LA OBRA 
 
Se consta, que la obra se inicio el 15 de febrero del presente año, donde se ha ejecutado hasta la fecha 
las diferentes partidas, según la programación anual. 
 
Así mismo se consta, que la mayoría de partidas, que fueron programadas con metrados insuficientes, 
por lo cual fueron considerados como imprevistos, por tal razón el incremento de en la valorización en 
imprevistos. 
 

 

 
IMPREVISTOS   FINAL 2009 

              PRESUPUESTO 

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO C.UNITARIO PARCIAL 

01.02.01 TRASLADO DE AGUA  BID         254.00  2.62 665.48 

02.01.01 ELIMINACION DE RAICES EN MURO PZA         291.00  11.61 3,378.51 

02.01.02 CORTE DE VEGETACION PARA INTERVENCION ESTR. M2 80.00 1.66 132.80 

02.01.03 ELIMINACION DE MALEZA EN PARAMENTOS M2      1,159.91  1.30 1,507.88 

02.05.01 APUNTALAMIENTO DE MUROS PZA 10.00 133.52 1,335.20 

02.05.03 BALIZAS Y CRUCETAS DE ROLLISO PZA 37.00 93.90 3,474.30 

02.06.02 TRAZO NIEVLES Y REPLANTEO DURANTE PROCESO M2 90.00 1.84 165.60 

02.08.01 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA M3 11.65 39.25 457.26 

03.01.01 NIVELACION Y APISONADO M2         269.24  4.31 1,160.42 

03.03.02 RECUPERACION DE ELEMENTOS DISEMINADOS M3           36.17  29.11 1,052.91 

03.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (en buguis) m3         911.26  12.45 11,345.19 

03.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE (A HOMBRO) M3         136.56  21.77 2,972.91 
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03.03.03.1 RETICULADO Y CODIFICACION INCLUYE DIBUJO M2             6.50  6.61 42.97 

04.01.02 CALZADURA DE CIEMIENTACION DE PIEDRA M3             8.57  321.58 2,755.94 

09.01.02.4 CONSOLIDACION DE MURO APAREJO SIMPLE M2         648.50  19.00 12,321.50 

09.01.02.5 RECOMPOSICION DE MURO APAREJO SIMPLE M3           53.04       262.79  13,938.38 

09.01.02.4 RECOMPOSICION DE MURO DE CONTENCION APARJ.SIMPLE M3 25.02      195.39  4,888.66 

09.01.02.6 DESARMADO DE MURO RETICULADO M3 1.90        27.96  53.12 

09.01.02.8 TRATAMIENTO DE CABECERA DE MUROS M3 3.78        40.37  152.60 

09.01.02.8 RESTITUCION MURO APAREJO PREHISPANICO (mat.propio.) M3           42.90       265.21  11,377.08 

09.01.02.8 RESTITUCION MURO APAREJO PREHISPANICO (mat.nuevo.) M3           20.95       273.16  5,722.70 

09.02.01 CONSOLIDACION DE ESCALINATA PREHISPANICO M2 3.49        22.02  76.85 

09.02.03 RESTITUCION DE ESCALINATA PREHISPANICA(mat.pro) m2 5.73      114.51  656.14 

10.01.01 CONSOLIDACION DE REVOQUES PREHISPANICO M2 4.97        22.53  111.90 

10.03.01 EMBOQUILLADO(mortero tierra-cal-arcilla) M2           40.00         15.99  639.60 

12.20.01 CONSOLIDACION DE PISO PREHISPANICO M2         370.46         22.66  8,394.62 

23.01.01 LIMPIEZA DE RETICULAS Y CODIFICADO M2 30.30 1.44 43.63 

23.03.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA M2 566.00 0.66 373.56 

  TOTAL       88,532.24 

 
 

Por otro lado es importante mencionar la carencia de apoyo por el responsable del componente 
de Investigación Arqueológica, quien no coordinado con la residencia, para la ejecución de  los trabajos 
a realizar en los diferentes sectores y recintos, ya que la investigación arqueológica es primordial para 
determinar las diferentes partidas inherentes a la restauración propiamente dicha, como es la 
consolidación, recomposición, restitución y tratamiento de pisos. 
 
  
    Atentamente 
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