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INTRODUCCION 

 

La Dirección Regional de Cultura Cusco a través del proyecto Qhapaq Ñan formula el presente 
Expediente Técnico  integral que detalla las características de obra para la conservación, 
mantenimiento y Puesta en valor del camino prehispánico Mollepata – Salkantay – Santa Teresa, 
en estricto cumplimiento a sus facultades formales y legales que le confiere la ley Nº 28296. El 
presente Expediente Técnico propone la intervención del camino prehispánico Mollepata – Abra 
Salkantay – Santa Teresa de conformidad con la resolución de aprobación del expediente Técnico  
Detallado del presente proyecto de inversión.  
 
Esta intervención es necesaria ya que en la actualidad  la  calzada  y sus estructuras asociadas 
presentan diversos grados de deterioro identificados y descritos en el Perfil, por lo que el Proyecto 
Qhapaq Ñan debe ejecutar la obra y las respectivas excavaciones arqueológicas para determinar la 
existencia de tramos empedrados y otras estructuras que pudieran encontrarse soterradas.   

 
El proyecto integral en su ejecución está programado según este expediente para un periodo de 
tres años en su ejecución.  

  
Para una adecuada programación de las actividades y partidas a ejecutar se ha sectorizado la 
ejecución del camino en tres grandes tramos: 

 

 Sub tramo 1: Centro poblado Mollepata – Abra Salkantay (Dist. Mollepata, Prov. Anta)  con 
una longitud de 22.7 km. que corresponde a 47.01% del tramo. 

 
Sección 1: Mollepata Abra Marcoccasa    5.7 Km.  11.75 % 
Sección 2: Abra Marcoccasa Soraypampa  12.3 Km.  25.36 % 
Sección 3: Soraypampa Abra Salkantay    4.8 Km.  9.90 % 
 

 Sub tramo 2: Abra Salkantay – Centro poblado Playa (Dist. Santa Teresa, Prov. La 
Convención).   con una longitud de 25.8 km. que corresponde a 52.99% del camino 

 
Sección 1: Abra Salkantay Collpapampa  15.4 Km.  31.75 % 
Sección 2: Collpapampa Loreta   10.3 km.  21.24 % 

 
 Haciendo un total de 48.5 Km. Entre Mollepata y Loreta. 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
   
 
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 

1.1.1. Código SNIP. 72965  
 

1.1.2. Nombre del Proyecto de Inversión Pública. 
 

Restauración y Puesta en Valor del Camino Prehispánico MOLLEPATA – ABRA 
SALKANTAY – SANTA TERESA 

 
1.1.3. Estructura Funcional Programática del proyecto de inversión pública: 

 
Función: 09  : Educación y Cultura 
Programa: 034  :  Cultura 
Subprograma 0093  : Patrimonio Histórico, Artístico y  Arqueológico 
 

1.1.4. Unidad Ejecutora: 
 

Instituto Departamental de Cultura – Dirección Regional de  Cultura- Cusco 
 

1.1.5. Unidad Orgánica Formuladora del Expediente Técnico: 
 

Instituto Departamental de Cultura – Dirección Regional de  Cultura- Cusco 
Proyecto Qhapaq Ñan 

 
1.1.6. Unidad Orgánica Ejecutora del Expediente Técnico: 

Instituto Departamental de Cultura – Dirección Regional de  Cultura- Cusco 
Proyecto Qhapaq Ñan 

 
1.1.7. Responsable de la Unidad Ejecutora: 

 
Director Regional de Cultura - Cusco:  
Arqtoº . Jorge Zegarra Balcazar 

 
1.1.8. Responsable de la Unidad Orgánica Formuladora:  
 

Coordinador General del Proyecto Qhapaq Ñan:  
Arqto° Juan Carlos Mellado Flórez 

 
1.1.9. Responsable de la Unidad Orgánica Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 
Coordinador General del Proyecto Qhapaq Ñan:  
Arqto° Juan Carlos Mellado Flórez 

 
1.1.10. Documento de Viabilidad del Estudio de Pre - Inversión. 

 
OFICIO Nro. 064–2008 –ME /SPE/PLANMED/UPROG – OPI (Opi Nac.) 
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1.1.11 Monto de la Inversión Total determinado en el SNIP 
 

S/. 2`398,446.00 N.S 
(Dos millones trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis Nuevos Soles) 

 
1.1.12. Monto de la Inversión Total determinado por el Expediente Técnico Detallado Integral 
 

S/. 2`632600.78  Nuevos Soles 
(Dos millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos y 78/100   Nuevos Soles). 

 
1.1.13. Fuente de Financiamiento 

 
Recursos Directamente Recaudados 

 
1.1.14 Modalidad de Ejecución 
 

Administración Directa 
 

1.1.15 Meta Física Integral 
 

117,855 m2 
 

1.1.16 Año de inicio según viabilidad del Proyecto de Inversión Pública 
  

Enero 2008 
 

1.1.17 Año de Finalización según Viabilidad del Proyecto de Inversión  Pública 
 

Diciembre 2012 
 

1.1.18 Dispositivo legal que reconoce como Patrimonio de la Nación el proyecto a intervenir 
 

El proceso de declaratoria de patrimonio mundial del Qhapaq Ñan viene siendo llevado a  
cabo por la UNESCO.  
 
El Marco Legal que protege al Qhapaq Ñan en el Perú es el siguiente: 
D.S. 031-2001-ED., D.S. 035-2001-ED., D.S. 039-2001-ED. Y Ley 28260 
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1.2 ASPECTOS ESPECIFICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 

1.2.1 Ubicación 
Región :  Cusco 
Provincias :  Anta y La Convención 
Distritos :  Mollepata, Santa Teresa 
 
Localización 
Políticamente el Camino prehispánico Mollepata – Abra Salkantay – Santa Teresa 
interconecta las provincias de Anta y La Convención específicamente los distritos de 
Mollepata y Santa Teresa respectivamente.  El inicio del camino secundario hacia el 
Chinchaysuyu se encuentra en la provincia de Anta distrito de Mollepata cuyas 
coordenadas UTM corresponden a: Este 767624, Norte 8505259.  

MAPA Nº 1  
DE LOCALIZACIÓN AMBITO DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MTC  

 
Altitud 
En términos generales el sector de Mollepata donde tiene inicio el camino tiene una altitud 
de 3364 m.s.n.m. ascendente hasta el abra del Salkantay a 4600 m.s.n.m.  y descendente 
hasta el Centro Poblado de Playa a 2050  m.s.n.m. 

 
Clima  
El distrito de Mollepata  tiene un clima característico de las zonas Quechua y Suni. En la 
zona Quechua el clima es templado y propicio para la agricultura debido a que las heladas 
no afectan a los cultivos, sin embargo hay épocas en donde la temperatura desciende 
hasta 0°C. En la zona de Suni el clima es frígido con temperaturas por debajo de los 0°C 
caracterizado por fuertes heladas y vientos constantes.  
Así mismo se distingue dos épocas marcadas, la época de lluvias y la de secas, la primera 
abarca los meses de Septiembre a Abril, caracterizado por días calurosos; mientras que la 
época de sequías abarca los meses de Abril a Septiembre. Además se presenta una época 
de heladas, con una temperatura mínima de 7,5°C para el mes de Julio y una temperatura 

 

LORETA 
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máxima de 17°C con una precipitación mínima de 5,8mm para el mes de Julio y con una 
máxima precipitación de 175,7mm1 

 
Por su ubicación geográfica Santa Teresa está enmarcado en las zonas Puna, Suni y 
Quechua. En la parte alta predomina el clima frio y seco propio de los Andes y en las 
partes bajas el clima se suaviza y se torna más cálido. Aunque cabe señalar que dentro de 
estas zonas climáticas también se pueden encontrar variaciones microclimáticas (que 
ocurren naturalmente o se derivan artificialmente de las actividades humanas). La variación 
de los tipos de suelo puede afectar tanto la vegetación como los tipos de cultivo. 

 
1.2.2 Accesibilidad, transporte, clima, recursos naturales 

 
El acceso al camino Prehispánico Mollepata – Salkantay – Santa Teresa se da por 
diferentes puntos ya sea por vía carrozable o camino de herradura, el acceso por al distrito 
de Mollepata se da a través de una carretera afirmada, que va en ascenso, la cual se 
desvía de la vía asfaltada Cusco – Abancay a unos 11km del poblado de Limatambo 
(Provincia de Anta).  

 
El acceso a la zona de Playa (Santa Teresa) se da a través de la carretera y la línea férrea. 
La primera parte del desvió de la carretera  Cusco – Quillabamba en la localidad de Santa 
María y continua por la carretera hasta el centro poblado de Santa Teresa de allí se 
continua por una trocha carrozable que llega hasta el centro poblado Playa aguas arriba de 
la quebrada de Santa Teresa hacia el Sur.  

 
La segunda alternativa se da a través de la línea férrea que llega hasta la Hidroeléctrica 
continuando de este punto por una trocha carrozable que conduce hacia el centro poblado 
de Santa Teresa  y de allí igualmente  hasta el centro poblado de Playa por la misma trocha 
carrozable.  

 
El transporte hasta el punto de inicio se da a través de de buses 5:30 a.m. y 1:00 p.m. y los 
colectivos que parten cada vez que se llena con una frecuencia promedio  de 1 hora del 
paradero de la calle Arcopata (barrio de San Pedro) en la ciudad del Cusco. 

 
Topografía: 

 
La topografía del camino es accidentada  originada por las cadenas del sur y centro del 
Perú que forman parte de dos franjas paralelas separadas por planicies bajas de filones 
sedimentarios. Allí, los Andes están cimentados sobre un viejo margen continental que se 
mantuvo activo a lo largo de la mayor parte del Fanerozoico. Los principales periodos de 
deformación andina se dieron en el Paleozoico Medio hasta el Terciario Temprano y fue 
seguida por un difundido levantamiento de la superficie terrestre. Esporádicamente, las 
perturbaciones en gran escala en la corteza terrestre han proseguido desde el Mesozoico 
Tardío hasta la actualidad2. El área que abarca el camino está situado hasta en tres pisos 
altitudinales bien definidos (Puna, Suni y Quechua) aunque la parte de Santa Teresa (La 
Playa) encajaría  es de ceja de selva. El nevado Salkantay, en la parte intermedia del área 
se ubica a 13° 20’ de la latitud Sur y entre 72° y 73° de longitud Oeste  él cual tiene una 

                                                 
1 Fuente: Informe Medio Ambiental ruta: Mollepata- Abra Salkantay – Santa Teresa. Camino Secundario – 

Chinchaysuyu. Biologo Celman Espinoza. Junio del 2007 
2
 Esta descripción se basa en el estudio realizado por Jones (1977) que es tomado por Kendall (1994) el cual 

tomamos como referencia importante del expediente técnico. 
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altitud de 6264 m.s.n.m.  El camino cruza justamente este gran nevado para dirigirse a 
Santa Teresa teniendo su punto más alto en el abra del Salkantay a una altura de 4560 
m.s.n.m. 

 
Gran parte del tramo en estudio se encuentra en su integridad en la cordillera de 
Vilcabamba, el cual comprende montañas jóvenes y elevadas con picos nevados que 
sobrepasan los 6000 m.s.n.m.; y que dan origen al rápido desplazamiento de corrientes en 
la base de los glaciares3. Estas, a su vez, se van deteniendo, abriéndose paso a través de 
las antiguas planicies antes de confluir en los lechos de ríos desnivelados, estos ríos se 
precipitan aguas abajo, cortan cañones y siguen su curso a través de depósitos aluviales y 
terrazas ribereñas hasta desembocar en el valle del Urubamba. La glaciación es la 
influencia geomorfológica más importante de esta área. Ha habido varios ciclos glaciales, 
siendo el último y más importante el que culminó hace 25000 años. Pero los procesos 
glaciales y periglaciales son aún muy importantes sobre los 3800 m.s.n.m. 

 
Asimismo en la zona de estudio afloran diferentes formaciones rocosas que varían desde el 
cambriano hasta los depósitos cuaternarios recientes, los cuales están distribuidos en las 
diferentes unidades geomorfológicas. Además podemos encontrar zonas de fallamientos 
principalmente en las zonas de contacto litológico que están acompañadas por fallas 
secundarias locales e inactivas. Los afloramientos del volcánico andesítico muestran 
evidencia de la presencia de fallas activas.4 

 
El camino se inicia a través de las laderas de los cerros donde está asentada Mollepata a    
2850 m.s.n.m., hasta llegar a la  zona de Soraypampa  a 3910 m.s.n.m.,  mas o menos 
llana con ligera pendiente, para luego ingresar a la quebrada mas empinada con mediana y 
alta pendiente hasta llegar al Abra Salkantay a 4560 m.s.n.m.; de allí empieza el descenso 
con una pendiente regular hasta llegar a la zona de Wayracpampa a 3930m.s.n.m. En 
resumen se asciende desde Mollepata  1800 m.  hasta el abra de Salkantay para luego 
descender 2500 m. hasta Loreta  (Playa – Santa Teresa) fin del camino.  

 
 

1.2.3 Cuadro de Áreas 
 

1.2.3.1. Area Total :  117.85 m2 
 
 

1.2.3.2. Área construida 
 

6 baños x 80.5 m2  =        483.0  m2  
2 casetas control  x 41.5 m2  =          83.0  m2 
Total área construida    =         566.0  m2 
Área Libre   =    117289.0  m2 

 
AREA TOTAL  TERRENO =   117855.0  m2 

 
 
 

                                                 
3
 A parte del Salkantay se tienen los siguientes nevados: Nevado Tucarhuay con altitud de  5 910 m.s.n.m. 

Nevado Humantay con altitud de  5 473 m.s.n.m  Nevado Soray con altitud de  5 428 m.s.n.m. 

  
4
 CIPRIAN USCA, Walter. Informe de Geología, Geodinamica del Camino Mollepata-Santa Teresa. 2007. 
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1.2.4 Fecha de Inicio de Obra 
  

1ro de Enero del 2010 
 

1.2.5 Fecha de inicio presente año 
 

  ---- 
 

1.2.6 Presupuesto Total de la Obra (incluye elaboración del Expediente Técnico) 
 

S/. 2’ 632600.78 Nuevos Soles 
 

1.2.7 Presupuesto asignado  
 

S/. 2’398,446.00 Nuevos Soles 
 

1.2.8 Presupuesto programado para cada año de intervención X 3 AÑOS (no considera 
elaboración de Expediente Técnico) 

 
S/. 862 533.59 Nuevos soles 
 

1.2.9 Metrado y porcentaje de avance físico por año de intervención 
 
 

Cuadro Nº 1 

AÑO Metrado % avance 

2009 0 0 

2010 29463.75 25 

2011 29463.75 25 

2012 29463.75 25 

2013 29463.75 25 

TOTAL 1 17855.00 100.00 

 
 

Cuadro Nº 1 

AÑO Metrado % avance 

2009 0 0 

2010 39285.00 33.33 

2011 39285.00 33.33 

2012 39285.00 33.33 

TOTAL 1 17855.00 100.00 

 
1.2.10 Porcentaje avance financiero acumulado anterior de obra 

 
S/. 0.00 nuevos soles 

 
1.2.11 Porcentaje Avance Financiero del año E.T. 

 
S/. 45000.00 Nuevos soles 
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1.2.12 Fuente de Financiamiento 
 

Recursos ordinarios directamente recaudados 
 

1.3 REFERENCIAS HISTORICAS 
 

1.3.1 Síntesis Histórica del ámbito del Proyecto 
 

No tenemos información documental ni bibliográfica que nos pueda ayudar a dar un gran 
panorama acerca del pasado preinka de Mollepata, más según Modesto Layme Sotelo; un 
estudioso del pasado de este pueblo; es probable que esta se remonte a los años 945-
1006 años D. C.  Esta afirmación la sustenta a partir de una serie de vestigios 
arqueológicos que ubicó en lugares como Taramoqo, Chilcapata, Qotomarka, etc.  
Garcilaso de la Vega (1609) es el único cronista que indica que esta zona estuvo habitada 
por los Rimactampus quienes serían conquistados por el primer inka Manco Capac.5    

 
En una relación hecha en 1586 se indicaba que el nombre de Mollepata provenía aún del 
“tiempo del Inga” y significaba “anden de molles”, Mollepata junto a Pampaconga, 
Patallacta, y Chonta eran pueblos del Inca y del sol, es decir eran criados del Inca. 
Waldemar Espinoza (1975) contrastando  la relación de 1586 con un documento de 
probanza e información de 1575 indica  que la gran mayoría de la población que habitaban 
las márgenes de los ríos Apurímac y Pachachaca eran mitimaes traídos de la Costa del 
Perú o de otras zonas yungas andinas (cañaris o chachapoyas)  que en muchos casos 
habían sido trasladados a estas zonas  

 
Continuando con la relación de 1586, esta indicaba que los pobladores de Mollepata 
estaban al mando de un curaca y adoraban al sol y árboles y piedras y que tributaban ají y 
maíz y que además guardaban ganados de la tierra para las guacas que adoraban, su 
vestimenta consistía en unas camisetas sin mangas con una manta que se colocaban 
encima y llevaban el cabello largo. Su alimentación consistía en maíz, ají, papas, quinua, 
ocas, chochos y el yuyu, la descripción extensa en si da más referencias acerca del ámbito 
del Proyecto: 

 
“asimismo en la zona habían árboles diversos como el aliso, chachacomo, quishuar, y el 
molle los cuales servían como carbón, leña y para hacer tablas y sillas y para la 
construcción de las casas, aparte del maíz, ají y las papas se daban frutas llamadas de la 
tierra como las guayabas, lucmas, granadillas, pepinos y ciruelas, plantas medicinales 
como la chichera servían para curar las heridas. Las viviendas estaban hechas de adobes 
que cubrían con maderos y paja, la tierra era accidentada y estaba infestada de leones 
(pumas), osos, gatos monteses y zorros, así como venados, guanacos y perdices. 
Mollepata estaba surcado por dos ríos importantes el caudaloso río Bermejo y el río 
Blanco, este ultimo que venía “de la puna de las nieves desta sierra que llaman 
Salcantay”.6 

                                                 
5
 “Volviendo al Inca Manco Capac, decimos que después de haber fundado la ciudad del Cuzco, en las dos 

parcialidades que atras quedan dichas, mando fundar otros muchos pueblos. Al norte de la ciudad se poblaron 

veinte pueblos, de cuatro apellidos, que son: Mayu, Zancu, Chinchapucyu, Rimactampu. Los mas de estos 

pueblos están en el hermoso valle de Sacsahuana, donde fue la batalla y prisión de Gonzalo Pizarro. El pueblo 

mas alejado de estos esta a siete leguas de la ciudad, y los demás se derraman a una mano y a otra del camino 

real de Chinchasuyu.” (Garcilaso [1609] 1976: 18). 
6
 Descripción de la tierra del Corregimiento de Abancay de que es corregidor Niculoso de Fornee. Declaración de 

Alonso Vaez y Juan Velásquez, antiguos de la tierra sobre los pueblos de San Sebastián de Pampaconga, San 
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La relación en si nos da información valiosa para poder ver a Mollepata en la época Inka, 
como indicamos antes mucha de la población que vivía en esta zona, básicamente los 
lugares cálidos como Marcahuasi, Cotomarca, Qonoc o Cachu (actual Bellavista) eran 
mitimaes que habían sido asentados por los inkas Topa Ynga Yupangui y Guayna Capac, 
cronistas como Murua (1590) y Cobo (1653) hablan de un cacique llamado Caruarayco o 
Carbayayso, quien era curaca de Cotomarca en tiempo de Manco Inga, este al parecer era 
un cacique cañari que había sido puesto por Guayna Capac.  

 
Ya con la presencia de los españoles en territorios del antiguo Tawantinsuyu, Mollepata es 
concedida como encomienda, primeramente en 1536 al factor Núñez de Mercado, luego en 
1548 el pacificador La Gasca revocaría dicha encomienda a favor del capitán Lope Suazo,  
 
Marcahuasi como heredad o tierra particular sería otorgada por merced real al secretario 
de La Gasca: Don Pedro López de Cazalla,7 en 1569 ya con Francisco de Toledo como 
virrey del Perú Mollepata era encomienda de doña Francisca Robles, viuda del capitán 
López de Suazo, en la visita y tasa que hace este virrey en 1570 se indicaba que en este 
repartimiento, de Mollepata, se hallaron 69 indios tributarios, 9 indios viejos e impedidos 
que no pagaban tasa 69 muchachos de 17 años abajo, 186 mujeres de todas edades y 
estado que en total hacían eran 353 personas que pagan de tasa 390 pesos de plata 
ensayada y marcada.  
 
Justamente es en este periodo que se inicia la reducción o acomodamiento de los 
indígenas de Mollepata en un pueblo de indios a la usanza occidental el cual es el origen 
del actual pueblo de Mollepata, este pueblo sería puesto bajo la advocación del patrón 
Santiago razón por la que se llamaría Santiago de Mollepata, esto hace que la población 
que estaba asentada desde tiempos del Inka en diversos lugares de la zona sean 
aglutinados en un solo lugar perdiendo el control de las tierras que antes habían 
usufructuado, en 1586 mucha de la población indígena había desaparecido, situación que 
sería aprovechada por diversos españoles que empezaron a acceder a las tierras 
despojadas a los indígenas asentando en ellas propiedades particulares y haciendas. 
 
En un informe hecho en 1689, el cura de Limatambo Joseph de Mesa Guerrero indicaba 
que en Mollepata habían 18 haciendas, una estancia y cinco asientos, ello indica que la 
propiedad de las tierras era usufructuado por propietarios particulares, el único bien que 
aún quedaba en manos de los indígenas era la estancia de Charqueccolca, para esta 

                                                                                                                                                         
Juan de Patallata, Santa Ana de Chonta y Santiago de Oropesa. En: JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos. 

Relaciones Geográficas de Indias-Perú. Edición y estudio preliminar de José Urbano Martínez Carreras. Madrid, 

Grafico Yagues, 1965. Tomo II. Pp. 23-26.   

 
7
 Garcilaso al hablar de Marcahuasi indica lo siguiente: “El año de mil y quinientos y sesenta, viniéndome a 

España, pase por una heredad de Pedro López de Cazalla, natural de Llerena, vecino del Cuzco, secretario que 

fue del Presidente Gasca, la cual se dice Marcahuaci, nueve leguas de la ciudad, y fue a veintiuno de enero, 

donde halle un capataz portugués, llamado Alfonso Vaez, que sabia mucho de agricultura y era muy buen 

hombre. El cual me paseo por toda la heredad, que estaba cargada de muy hermosas uvas, sin darme un gajo de 

ellas, que fuera gran regalo para un huésped caminante y tan amigo como yo lo era suyo y de ellas; mas no lo 

hizo; y viendo que yo habría notado su cortedad, me dijo que le perdonase, que su señor le había mandado que no 

tocase ni un grano de las uvas, porque quería hacer vino de ellas, aunque fuese pisándolas en una artesa, como se 

hizo (según me lo dijo después en España un condiscípulo mío, porque no había lagar ni los demás adherentes, y 

vio la artesa en que se pisaron), porque quería Pedro López de Cazalla ganar la joya que los Reyes Católicos y el 

Emperador Carlos Quinto había mandado se diese de su real hacienda al primero que en cualquiera pueblo de 

españoles sacase fruto nuevo de España, como trigo, cebada, vino y aceite en cierta cantidad.”. (Garcilaso: 

[1609] 1976 Tomo II; 136). 
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época la población natural originaria de Mollepata estaba compuesta por solo 44 indios, 47 
indias y 29 niños entre varones y mujeres, en esta época ya se notaba una presencia 
grande de indígenas forasteros, 117 en total, que habían sido traídos de diversas partes 
para laborar en las haciendas. (Villanueva: 1980; 213). 
 

Luego de 1689, el hilo del pasado histórico de Mollepata, se pierde hasta inicios de la 
republica, 1834 para ser exactos, fecha en la que el presidente de la republica, José Luis 
de Orbegozo, hace su paso por este pueblo el cual es descrito rodeado de dos cerros 
llamados Tilca y Molleccasa, para este momento Mollepata era desde 1819 ó 1821 el paso 
obligado por donde discurría el camino que venía de Lima con dirección al Cusco (Blanco 
White: 1974; 117).  
 
La población estaba compuesta por 1500 habitantes de toda edad y sexo que estaban 
distribuidos en el pueblo y en las 11 haciendas que había en ese entonces.8  En 1845 la 
tesorería fiscal de ese entonces nos sigue indicando la presencia de una serie de 
propiedades particulares en Mollepata, al igual que en 1689 no hay ayllus aún más ya no 
existe la estancia que antes usufructuaban los indígenas. Hacia 1869 Efraim George 
Squier, viajero ingles de fines del siglo XIX describe a Mollepata como una aldea  de 
miserables chozas en una alta repisa de la montaña, con una iglesia destartalada, los 
campos alrededor de Mollepata estaban desolados y había dificultad para conseguir agua.9 

 
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX Mollepata deja de ser el paso de los viajeros 
que se dirigían a Lima o al Cusco, el camino nuevamente, como en la colonia, pasa por 
inmediaciones de las haciendas Marcahuasi y  la Estrella, esto al parecer hace que caiga 
en decadencia, y lo único que mantenía a Mollepata conectada con el resto de la región 
eran las haciendas,  los viajeros, comerciantes y ganaderos que se dirigían a los valles de 
Santa Ana. Tras la época de la reforma agraria y la disolución de las haciendas que habían 
subsistido aún desde épocas coloniales tempranas, Mollepata sería visto como un lugar 
ubicado al fin del mundo. Las noticias etnohistoricas con respecto a Santa Teresa están 
relacionadas con la presencia inka en la antigua Vilcabamba y Machupichu, la diversidad 
de sitios arqueológicos que se tiene en esta zona son muestra de ello aunque es poca la 
información que se tiene sobre este aspecto.  

 
Ya en la colonia Santa Teresa es considerada parte conformante de la Gobernación de 
Vilcabamba. En 1595 la corona española implementaría en todo el espacio del sur peruano 
un proceso de composición y legalización de tenencia de tierra denominada “Primera visita 
y composición de tierras” el cual fue realizado por el oidor Alonso Maldonado de Torres a 
partir del cual se originarían las haciendas coloniales. En este proceso surge la hacienda 
Guadquiña que abarcó en su momento de mayor expansión gran parte del actual distrito de 
Santa Teresa. 

 
Acerca de la hacienda Guadquiña se tiene referencias orales y escritas que indican que 
esta fue parte de las propiedades que la orden de la compañía de Jesús usufructuaba en el 
Cusco, aunque no hay documentación histórica que lo sustente. En 1689 el cura de la 
doctrina de Quillabamba y Amaybamba indicaba que Guadquiña era un ingenio propiedad 
de un don Juan de la Torre, este ingenio azucarero estaba ubicado a una distancia de 16 
leguas y al cual dicho cura no había llegado ni podía dar razón porque aunque pertenecía 

                                                 
8
 Las haciendas eran las siguientes: Ccacho, Pacaibamba, Mollebamba, Antabamba, Manco, Titticaca, Santa 

Lucia, Parobamba, Marcahuailla, La Banca y Marcahuasi. 
9
 SQUIER, George. Un viaje por tierras Incaicas. Crónica de una expedición arqueológica. 1863-1865. Prologo 

de Raúl Porras Barrenechea. Buenos Aires. UNMSM, 1974. pag. 290.  
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al beneficio de Quillabamba no tenía un puente por donde cruzar a él, esto por lo 
caudaloso del río. (Villanueva: 1982; 177).  A partir de ello se podría inferir que Guadquiña 
no tenía una salida fácil hacia la orilla derecha del Vilcamayo en donde estaban asentados 
las otras haciendas y poblados que estaban en la ruta que unía a esta zona con el Cusco 
por lo que su única vía de comunicación estaba relacionada con el camino que iba al 
Salkantay y Soraypampa y por ende a Mollepata. 

 
1.3.2 Antecedentes Etnohistóricos del Camino Mollepata- Abra Salkantay- Santa Teresa 
 

 
 

Algo que es necesario precisar al momento de querer determinar los antecedentes que se 
tienen con respecto al camino Mollepata- Salkantay. Santa Teresa, es la función que esta 
vía cumplió en la época prehispánica, (básicamente en el periodo inka) y los cambios que 
se dieron en su uso tras su posterior reutilización durante el periodo colonial y republicano 
en ese entender dividiremos estos antecedentes en dos aspectos: 

 
Entenderlo como nexo de unión del Centro Administrativo de Choquechurco con 
Machupicchu, Vilcabamba y el Salkantay durante el periodo Inka hasta 1570 fecha en que 
es capturado y muerto el inka Tupac Amaru I, liquidándose por ende el último reducto inka 
en Vilcabamba. 

 
Como parte de un nuevo tipo de función relacionado con el pueblo y haciendas de 
Mollepata y Santa Teresa y con los pueblos coloniales ubicados en Vilcabamba (Pucyura, 
Yanama, etc.).   

  
A. Choquechurqo, Centro Administrativo Inkaico y el camino Inka al Apu Salkantay - 

Machupicchu y Vilcabamba 
 

El centro arqueológico de Choquechurqo, está ubicado aproximadamente a 5 
kilómetros al norte de Mollepata, en una planicie desde donde se domina todo el 
ámbito del valle de Mollepata, las características constructivas de este lugar no tiene 
comparación con otros modelos constructivos prehispánicos que hay en el lugar, salvo 
claro esta Marcahuasi, Tilca y Tarawasi, pues las evidencias constructivas de 
Choquechurqo consisten en una serie de kanchas, portadas, ventanas falsas y 
trapezoidales de piedra finamente labrada, etc. que  indican a las claras que fue un 

 Centro Arqueológico de Choquechurco 
oculto en la vegetación de la zona 
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asentamiento inka que desgraciadamente están ocultas en medio de una densa 
vegetación. 

 
No se ha ubicado referencia, descripción ni registro arqueológico alguno que pueda 
ayudarnos a entender de mejor manera a este sitio arqueológico que es clave para 
poder entender la presencia inka en Mollepata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de Muro Inca en Choquechurqo 

 

           
La ubicación estratégica en la que está asentado Choquechurqo indica que este fue un 
centro administrativo Inka  que, no solo servía para poder controlar al valle de 
Mollepata, sino que era una especie de puerta de acceso desde donde se controlaba el 
ingreso hacia Vilcabamba y posiblemente a Machupicchu, pues este es el punto más 
directo que se tiene para ingresar a estas zonas en donde como es sabido existía una 
presencia importante de centros urbanos inkas, la utilidad de este camino no solo 
tendría características político administrativas sino también funcionaba como un 
camino religioso que llevaba hacia uno de los Apus tutelares más importantes de la 
región: El Salkantay10.  
 
 
 
 

                                                 
10

 El  apu Salkantay (6271 msnm.) es una de las montañas más altas y majestuosas de la región del Cusco, 

ubicado al sur de Machupicchu, fue objeto de gran veneración durante el periodo prehispánico y sigue siéndolo 

aún en la actualidad, la primera referencia que se tiene con respecto al Salkantay es la que menciona Cristóbal de 

Albornoz (1583) quien dice que la montaña era muy venerada, Juan Santa Cruz Pachacuti indicaba que el 

“Salccatay” fue una de las montañas escogidas por el dios Tonopa para el destierro de las huacas (Reinhard: 

2002; 21). 

 

Rocas labradas CHoquechurqo 
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En 1953 el profesor F. Daniel Heredia publica un artículo denominado  “Vilcabamba – 
Apurímac”  en ella este autor presenta un proyecto de construir una línea férrea que 
una al Cusco con Lima. Dentro de los antecedentes que ayudaban a sustentar su 
proyecto hace una descripción del camino inca al Chinchaysuyu  que se dirigía hacía 
Vilcabamba, según Heredia desde el Cuzco partía una calzada prehispánica en 
dirección a Anta, la que se podría decir camino al Chinchaysuyo, los restos de esa 
calzada aún se veían a la salida del Cuzco en Santa Ana, lo mismo al voltear el arco a 
la pampa de Anta, este camino iba directamente a Zurite, desde donde el camino salía 
hacia el norte a la parte alta del cerro hasta un punto llamado Yanaj’ocha de donde su 
dirección era al noreste para enfilar por las alturas de Chillipahua a Salj’antay, 
ramificándose a lugares como Phuyupatamarca, Machupicchu, etc. El camino en casi 
todo su recorrido tenía un ancho promedio de 3 metros y habiendo evidencias del 
empedrado en muchas partes. 

 
El camino al que hace referencia Heredia es el que sale efectivamente de Huarocondo 
desde donde asciende al Salkantay de aquí se bifurca a Machupicchu y Vilcabamba el 
camino que salía de Choquechurco (Mollepata) se unía a esta gran vía a través de 
Soraypampa. Al referirse al camino inka que iba a Choquechurqo el autor expresa lo 
siguiente: 
“Desde Limatambo continua el camino a los restos arqueológicos de la que fue la 
población de Choj’echurco que está cerca a Mollepata, de área considerable pérdida 
en el bosque; de aquí toma la altura para llegar al abra que llaman los viajeros puerto 
de Salj’antai, uniéndose en esta sección con el camino principal de Chillipahua que 
viene por las alturas. En la cordillera Salj’antai-Yanama-Vilcabamba pasa el camino por 
el lado derecho de la serie de nevados y alturas como son: Humantai, Janaj’aj’a, J’ello 
J’ocha, Viraj’ocha, Huarhua K’asa, etc.”11 
 Ann Kendall (1994) señala la existencia de una ruta que iba por la ribera sur del 
Vilcanota o Vilcamayu el cual unía tierras y sitios entre Ollantaytambo y Machupicchu, 
esta, según la autora, constituía la arteria económica local más importante, con 
ramales hacia la cordillera siguiendo los valles tributarios. Asimismo expresa que a 
través del valle de Cusichaca había un camino que comunicaba con rutas más altas y 
con Limatambo y Mollepata. Las investigaciones realizadas por Reinhard (2002) 
indican que fue Pachacuti Inka quien inició la conquista de la zona de Vilcabamba, para 
ello debió de haber empleado dos o más rutas por donde ingreso a esta región y una 
de ellas justamente iba por Mollepata, es posible decir que fue este Inka quien fundó e 
hizo construir Choquechurqo, en donde asentó población cuzqueña que no solo 

                                                 
11

 HEREDIA, F. Daniel. Vilcabamba – Apurimac. En: Revista del Museo e Instituto Arqueológico. N° 15. 

Cusco. Septiembre-1953. pp. 108-109. 

Nevados Humantay y Salkantay 
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estaban encargados de controlar el ingreso a Vilcabamba sino que desde ahí 
controlaban a la población mitimae asentada en el valle de Mollepata, así como tenían 
en sus manos el control y la distribución del agua - tan necesaria en el valle-  que 
descendía por los deshielos del Salkantay y del Humantay. 

 
Durante la rebelión y posterior fundación del estado Neo Inka de Vilcabamba (1536) 
Choquechurqo sería arrasada por gente adepta a Manco Inka, los caminos que iban a 
Vilcabamba igualmente serían devastados, las calzadas levantadas en muchos 
sectores para así poder evitar que los españoles entrasen a Vilcabamba por esta zona. 
Cuando Manco Inka decide refugiarse en Vilcabamba su ingreso no lo hace por 
Mollepata, tampoco lo haría por la cuenca del Vilcanota que llevaba directamente a 
Machupicchu, sino por Chuquichaca y Amaybamba, posiblemente porque quería evitar 
que los españoles tuvieran conocimiento de estos lugares.  

GRAFICO Nº 2  

Caminos Inkas entre Machupicchu y Vilcabamba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Ann Kendall: 1994; 12 

Martín de Murua narra que la gente de Manco Inka salían de Vilcabamba a asaltar a los 
viajeros que se dirigían a Lima, estos robos lo hacían en Limatambo, Curahuasi y 
Abancay, asimismo narra un acontecimiento que sucedió con el cacique de 
Cotomarcca  Caruayaico o Caruayaiso quien había decidido capturar a Manco Inka, 
enterado de esto el inka rebelde decide enviar gente armada a Cotomarcca para que 
capturen al cacique y lo lleven a Vilcabamba, se supone que para ello utilizarían un 
camino que salía de Vilcabamba hacia Cotomarcca12  

                                                 
12

 “Passados algunos dias, supo Manco Inga por las espias que tenia por el Cuzco y otras partes, como vn curaca 

llamado Sitiel, mofando del Manco Inga en presencia de muchos christianos, dixo a Caruarayco, cacique de 

Cotomarca, la (sic) vamos a prender a Manco Inga a Vilcabamba y Caruarayco sera ynga / y senoor, y todos le 

obedeceremos, y Manco Inga le servira y traera la tiana, que es el asiento donde los curacas y principales se 

asientan. Desto, quando lo supo Manco Inga, se sintio mucho y andubo trazanco como se vengaria de aquella 

desverguenza y burla que Sitiel auia hecho del, teniendo por gran afrenta que vn yndio su vassallo se vbiese 

atreuido a decir tal en presencia delos espanoles ni de nadie, y dixo a Diego Mendez y a los demas: vamos a 
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Hasta 1565 tropas leales a los inkas de Vilcabamba seguían saliendo por rutas que 
solo ellos conocían hacia Mollepata para asaltar a viajeros que pasaban por Limatambo 
y Marcahuasi, en una sesión del cabildo del Cusco en la que el licenciado Matienzo 
informaba acerca de las tratativas que había tenido con el Inka Titu Cusi Yupangui este 
inka, amenazaba con enviar gente a Limatambo y otros lugares: 
 
“ (...) estando nosotros en paz fuimos avisados como un Tordoya pedía la entrada para 
hazernos guerra y por esto fuimos sobre Amaybamba y sobre los indios de Barrios y de 
Garci Martinez, vecinos de Guamanga y después se pasaron los indios de Nuño de 
Mendoza por su voluntad a esta parte y por una carta que el dotor Cuenca nos escribió 
diciendo nos haría mayor guerra fuimos a dar a Marcaguaci (...) que quedava un 
caballero /f.60/ en Lima enviado por la ciudad del Cuzco pretendiendo hazerme guerra 
y asimismo otra carta del mismo tesorero en que le dezian que tenía empeñada su 
palabra por horas y tenía juntos setecientos andes que comen carne humana y más de 
dos mill indios con todas sus armas paradas sobre Tambo y Limatambo y 
Xaquixaguana, Curaguasi y Cochacaxas y Avancay y hazer gran estrago y Diego 
Rodríguez me aplaco diciendo ser la voluntad de su Majestad y de V. M. hazerme 
mercedes y de no hazerme guerra que pa esto enviase mis mensajeros al Cuzco por 
que serían allá muy bien tratados (...)”13  

 
Con la captura del Inca Tupac Amaru y la caída de Vilcabamba mucha parte de la red 
vial inka que llevaban hacia esta provincia desaparecen en la memoria de la población 
indígena de ese entonces, el centro administrativo de Choquechurqo, suponemos, ya 
había desaparecido entre la espesura de la vegetación de la zona y con ella también el 
camino que conducía hasta ella, ahora el lugar a donde debía de dirigirse el camino 
tenía como destino el nuevo pueblo de indios de Mollepata y es posible que este 
ascendía de Marcahuasi o bien había un pequeño camino que subía de Río Blanco.   
 

B. El Pueblo Colonial de Mollepata y el Camino a Santa Teresa 
 
Se tiene alguna certeza para afirmar que en el sitio en donde está asentado el actual 
pueblo de Mollepata, antes de la colonia, era un espacio netamente productivo surcado 
por una serie de canales que no solo regaban esta planicie sino que llevaban el agua 
hacia Marcahuasi, la información oral de los lugareños indica que en el pueblo de 
Mollepata se encontraron canales y una serie de elementos líticos que muy bien  
pudieron ser parte de esos sistemas de irrigación y de andenes construidos en la 
época inka.    

 
Un aspecto que no se debe de olvidar es que el pueblo de Mollepata surge ya con las 
reducciones Toledanas implementadas en todo el Ande, el informe de 1586 al referirse 
al porque del nombre de Santiago de Mollepata dice que tenía este nombre desde que 

                                                                                                                                                         
prender aquella gente porque nos conoszan bien y no nos menosprecien. Diego Mendez y los demas dixeron que 
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desta mi gente la mas valiente, que ellos los prenderan. Y ansi, en conformidad desto, imbio todos los capitanes 

que con el estaban y todos los indios, que no quedaron con el sino solos quinientos para su guarda, y les encargo 

que con toda la priesa pusible fuesen antes que los sintiesen y procurasen traer biuos a Sitiel y Caruarayco, para 

vengarse dellos a su placer, y con esto se fueron a cumplir su mandado con toda diligencia ...” (Murua:1590 

[1962]; 109). 
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se hizo la reducción por mandado del virrey don Francisco de Toledo, “habrá doce 
años poco más o menos por el visitador Nicolás Ruiz de Estrada” (Jiménez de la 
Espada Tomo II:1965;24), a partir de este dato podemos sostener que la reducción de 
Mollepata se fundó en 1574. 

 
Ahora bien en la colonia este camino  que sale de Mollepata con dirección del 
Salkantay era el nexo por donde se llegaba a la  hacienda de Parubamba y estancias 
que estaban ubicadas a su vera, esto se puede afirmar a partir del deslinde de las 
tierras de San Juan Florido de Guaychi, en ella se ubicaban unos terrenos nombrados 
Quisqueguayco, Porotoconga, Yacnacpuquio y Cusimachay, las cuales lindaban con 
un camino que saliendo de Mollepata se dirigía hacia la hacienda Antabamba: 
 
“Medida. En el pueblo de Mollepata, en 8 días del mes de enero de 1646 años pareció 
Diego Enríquez de Morales medidor de esta visita y dijo que ha medido todas las 
tierras que tiene y posee doña Micaela de Villegaz  y Juan Bautista de Almiron, su hijo, 
nombradas San Juan Florido de Guaychi comenzando desde Asnacpuquio camino de 
Antabamba y de allí línea recta hasta Poroto Conga y de allí hasta Quispe Guayco y la 
quebrada abajo a Río Blanco y de el dicho río arriba hasta llegar a una quebrada 
llamada Ancas Cocha y por la dicha quebrada arriba corre la medida hasta el paraje 
que llaman Cachiguayco y de ahí por la dicha quebrada arriba hasta dar a un puquio 
que esta en lo alto camino de Antabamba y en este paraje se dividen las dos 
quebradas de Cachiguayco donde se comenzó la dicha medida incluyéndose en ella el 
pedazo de tierra que esta en lo más bajo de el cerro redondo que llega hasta la puente 
y camino real por donde se viene a este pueblo en que hubo 147 fanegadas y 4  topos 
y dos silcos de las cuales se quitan 28 fanegadas por los barrancos peñascos y riscos 
que hubo en ellas14.”   
 
Otras tierras cercanas al camino eran las de Putaca, que distaban una legua de 
Mollepata, en 1626 Cristóbal de Peñalosa, dueño de estas tierras las vende a Catalina 
Ortiz, los linderos no indican que por ella cruzaba un camino pero si limitaban con 
Marquk’asa lugar por donde actualmente va el camino hacia el Salkantay: 
 
“Cristóbal de Peñalosa y Catalina Jiménez, marido y mujer, moradores en esta ciudad 
del Cuzco, otorgan que venden a Catalina Ortiz, mujer soltera, unas tierras de sembrar 
maíz y trigo en que habrá ocho fanegadas poco más o menos que están en el asiento 
de Putaca una legua del pueblo de Mollepata que alindan por la parte de arriba hacia 
las nieves con la quebrada que baja de Marcocasa  y va a dar al Río de Apurima y por 
la otra parte la quebrada que baja de Vaytococha , de las cuales dichas tierras 5 
fanegadas fueron compuestas con don Francisco Ramírez, juez que fue de 
composición de tierras en esta provincia y las 3 fanegadas restantes fueron 
compuestas con el Licenciado Alonso Maldonado de Torres, las cuales dichas tierras 
son las que compraron de don Luis de Quiñónez Guerrero y las cuales las venden en 
precio de 480  pesos.” 

 
Referencias documentales indican claramente que durante la colonia la zona de la 
cordillera del Salkantay siempre mantuvo una presencia poblacional permanente que 
estuvo ligada estrechamente con nuestro ámbito de estudio. El límite natural de 
Mollepata hacia el Norte era el despoblado de la llamada Cordillera Grande lugar en 
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cuyas quebradas habitaban indígenas especialmente en los parajes de Chalhuaychaca, 
Totora y Yanama lugares que en la época colonial pertenecían ya al corregimiento de 
Vilcabamba, en 1696 estos lugares eran propiedad de Pedro y Germán de Almiron, los 
lugares más cercanos al Salkantay distaban más de 35 kilómetros de Mollepata, la 
información ubicada en el Archivo Regional del Cusco acerca de estos lugares ayuda 
en sobremanera a entender a la población asentada en las cordilleras del Salcantay, el 
documento que data de 1695 es un pleito que sigue don Pascual Hachaguaman, 
cacique principal del Ayllu Chasquero, reducido en la parroquia de Santa Ana contra 
Pedro de Almirón y Hernán de Almirón, sobre la propiedad y posesión de unas tierras 
nombradas Salcantay, Guarancachay y Rayampata, que estaban ubicadas en la 
provincia de Vilcabamba. 

 
Lo importante del documento radica en el hecho de que este inserta testimonios que 
datan hasta 1614, fecha en la que Juan Caruayañac  Diego Machacuay y Miguel 
Guaman Condo, indios cañares Chinchaysuyos, reducidos en la parroquia de Santa 
Ana de la ciudad del Cuzco, cuyo oficio era la de ser chasquis o correos, razón por la 
cual su ayllo, compuesto por 22 indígenas, tenía la denominación de Chasqueros. 
Estos indígenas indicaban en su memorial:  
 
“que por cuanto por ser los susodichos tales cañares mitimaes que vinieron a la dicha 
ciudad a servir a su Majestad en la conquista deste reyno por lo cual son exentos a 
otros servicios y ministerios y de pagar tasas a personas particulares más de la que 
dan a su Majestad en su real caja del Cuzco, por lo cual y haber sido preferidos los 
indios naturales de la dicha ciudad en la comodidad de las tierras que poseían en ella 
del tiempo de Ynga, ellos y los a el dicho su ayllo y sus antepasados quedaron 
desacomodados de tierras para su sustento y de sus mujeres e hijos con que han 
padecido y padecen mucha pobreza y necesidad para cuyo reparo han procurado 
algunas tierras baldías los cuales han hallado en los términos de las cordilleras de 
Salcantay de esta jurisdicción llamadas Ampas  y Manchay Huayco y Chaluachaca, 
donde con mucho trabajo han rompido (sic) las dichas tierras que estaban eriasas y 
jamás cultivadas con que comienzan a remediar sus necesidades y para que después 
de haberlas cultivado y beneficiado ninguna persona se las quiten ni perturben de su 
comodidad me pidieron les diese mandamiento con graves penas. Y por mi visto lo 
susodicho mando que ninguna persona inquiete ni perturbe a los dichos indios cañares 
de que hagan sus chacaras y las disfruten para que de ellos se puedan sustentar y 
acudir con más comodidad a la paga /f.5/ de su tasa a su majestad y servirle en el 
ministerio de los dichos chasques con que por acudir a las dichas chacaras no dejen de 
tener puntualidad en el dicho servicio de chasques, atento a que soy informado que la 
población más cercana a las dichas tierras es el pueblo de Mollepata, mando que en el 
tiempo de las dichas sementeras los que en ellos se ocuparen acudan los días de 
obligación a oír misa y a la doctrina cristiana so pena que no lo haciendo serán 
castigados con mucho rigor y si en razón dello algunas personas se sintieren 
agraviadas parezcan ante mi que les oyere y guardare su justicia. Fecho en la ciudad 
de San Francisco de la Vitoria en 19 días del mes de Mayo de 1614 años. Miguel de 
Otaza, por su mandado Melchor Pérez de Sotomayor, escribano.”15  
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Podría inferirse a la luz de este pedido que en 1614 las tierras ubicadas entre el 
Salcantay, Yanama, Choquetacarpo, estaban deshabitadas y esto es aprovechado por 
los cañaris de la parroquia de Santa Ana para poderlas colonizar y luego 
usufructuarlas, cabe una interrogante: ¿cómo sabían los cañaris de Santa Ana acerca 
de estas tierras?, se puede suponer que antiguos habitantes cañaris de Mollepata 
asentados en Cotomarca hayan migrado con el surgimiento de las haciendas 
coloniales hacia el Cusco y tenían conocimiento de estas tierras, no olvidemos que a 
mediados del siglo XVI Cotomarca era un ayllu Cañari dirigido por  Caruarayco o 
Carbayayso, aún más uno de los indígenas que en 1614 hace la petición de las tierras 
de Salcantay era Juan Caruayañac, que posiblemente sería descendiente del 
Caruayaiso mencionado en las crónicas de Murua y Cobo.  

 
Otro aspecto importante para nuestro estudio es la referencia de que “la población más 
cercana a las dichas tierras es el pueblo de Mollepata,” el corregidor de Vilcabamba 
ordenaba que los indígenas que cultivaban las tierras del Salkantay, Rayampata, 
Yanama y Choquetacarpo tengan que acudir a Mollepata a cumplir con los preceptos 
cristianos, el camino que utilizaban para llegar a este pueblo no podía ser otro que el 
antiguo camino inka que iba al Salkantay.  

 
Siguiendo con la petición de los indígenas chasqueros, en 1617 luego de estar 
poseyendo las tierras por espacio de más de 3 años (5 años según el documento), se 
hace el acto de linderaje y posesión de estas tierras, los limites de las mismas eran los 
siguientes: 

 
“Amojonamiento. Primeramente le señalo y doy por mojón las cruces que están en lo 
alto del Salcantay lindero y mojón de esta jurisdicción de Vilcabamba y corriendo la 
quebrada abajo llamado Rayampata y Manchay Vaico y asimismo  de la otra parte 
desde lo alto del cerro llamado Chuquitacarpo, cerros, tierras, aguas y vertientes de 
una parte y de la otra a el una quebrada pequeña que baja a el dicho cerro de 
Chuquitacarpo y a las faldas del dicho cerro una quebradilla llamada Santa Cruz de 
Chuquibamba a donde se juntan las dos quebradillas y aguas dellas, y asimismo sirve 
a el linderos los asientos de Guayrircassa, Salcantai, Umantai, Yuncamacapa, Yanama 
Ccasa, Chuquitacarpu, Quinua Cassa, Quinua Cocha, Uilcacocha, Pumacassa, 
Apachita, Catamayo, Marcayac, /f.8/ Ñaupa Llacta, que llegan y se encuentran con el 
asiento de Suriray y el río debajo de una parte y otra le doy y acomodo a los dichos 
indios en las dichas tierras que por ser en partes tan remotas no se saben los nombres 
dellos y sirva de mojón y poster el río grande del valle de Yucai, dos leguas más arriba 
en todas las cuales dichas tierras y no más mando a los dichos indios del ayllo 
chasquero y sus descendientes puedan sembrar y siembren las semillas y sementeras 
de maíz y demás legumbres que les pareciere (...) fecho en 24 días del mes de octubre 
de 1617, en el asiento de San Melchor de Rayampata, ante mi Diego Diez de Figueroa, 
escribano nombrado”.16 

    
La extensión de estas posesiones eran enormes vienen desde Yanama, 
Choquetacarpo, llegando hasta el Salkantay, Umantay Marcayaq, en los linderos se 
hace referencia a un lugar denominado Ñaupa Llacta que limitaba con el asiento de 
Suriray, que al parecer es el actual Soraypampa, ¿sería este un pueblo antiguo inka?. 
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Lo cierto es que en estas zonas habían restos de asentamientos prehispánicos que 
estaban abandonados, esta afirmación lo sustentamos a partir de un deslinde hecho en 
1657, fecha en la que los indios chasqueros sostienen un litigio con un Francisco de 
Albornoz sobre la posesión de estas tierras, visto los documentos que presentaron 
ambas partes, el corregidor de Vilcabamba hace la división de las tierras las cuales 
fueron repartidas de la forma siguiente: 

 
“Las que pertenecen al dicho Francisco de Albornoz y a sus hijos están en el valle de 
Surirai, termino de esta provincia que por una parte tiene por linderos unos corralones y 
pueblo viejos nombrados Marcaya y Chuquiyaco y de allí corre aguas vertientes a dar 
al río nombrado Yuracmayo y por el dicho río corre lindero aguas arriba hasta llegar a 
un arroyo nombrado Umamayo y Chaluachaca y por ellos va corriendo aguas arriba 
hasta llegar /f.16v/ a los altos y nieves de Yanama y por las cumbres de los cerros va 
corriendo hasta encontrarse con los dichos pueblos de Marcaya y Chuquiyaco donde 
cerró este deslinde. Con declaración que dentro del además de otras tierras están y se 
comprenden un pedazo de tierras que antiguamente fue chacra de coca que esta en 
las vertientes del dicho pueblo de Marcaya y otro pedazo de tierras de cincuenta 
fanegadas que esta debajo del, que los dichos dos pedazos de tierra y estancia están 
en frente del cerro de Yanacaca y Patallacta quedando el dicho río de Yuracmayo en 
medio que todo ello pertenece al dicho Francisco de Albornoz y a sus hijos. Y asimismo 
es declaración que de la otra banda del río de Yuracmayo no tiene el dicho Francisco 
de Albornoz y sus hijos cosa ninguna. Y las tierras que pertenecen a los dichos indios 
chasqueros son las nombradas Patallacta y otros nombres las cuales tienen por 
linderos por la parte de arriba el río nombrado Chaluachaca y por el corre hasta 
entrarse en el dicho río de Yuracmayo y por el aguas abajo hasta llegar a la junta que 
haze este río con el que viene de Yucay y de allí revuelve aguas arriba por el dicho río 
de Yucay hasta topar con el cerro de Salcantay y puerto de Guarorcassa y por el dicho 
cerro y puerto va corriendo hasta llegar al dicho arroyo de Chaluachaca donde quedo 
cerrado el deslinde...”17   

    
No hay referencia ni información que pueda ayudarnos a ubicar estos pueblos viejos de 
Marcaya y Chuquiyaco, la información indica que el valle de Surirai estaba ya en los 
términos o límites de la Vilcabamba del siglo XVII y como dijimos antes no sería 
erróneo suponer que Suriray sería el actual Soraypampa, aunque actualmente hay un 
lugar ubicado en inmediaciones de Sahuayaco y Lucmapampa que también tiene el 
mismo nombre: Suriray. Otro aspecto a tomar en cuenta es la presencia del río 
Yuracmayo como lindero que está cerca de Suriray y a los pueblos viejos de Marcaya y 
Chuquiyaco,  ¿es este el actual Río Blanco que nace del Salkantay y que desemboca 
en Limatambo? Lo que si tenemos por cierto a partir de toda esta información es que 
esta zona del Salkantay, Choquetacarpo, Yanama, etc, siempre estuvo habitada y la 
salida más rápida y directa era por Mollepata, por ende debió de haber un camino que 
conecten a Mollepata con estos lugares.  

 
En la actualidad las referencias orales que se tienen sobre el camino inka a 
Choquechurqo-Soraypampa-Salkantay se han perdido y la población del lugar no 
tienen conocimiento de ello y solamente tiene un recorrido que viniendo de Sauceda, 
sube hacía la hacienda Qoyllor desde donde va por la margen izquierda del río Blanco 
a Soraypampa y de ahí al abra Salkantay. 
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Un aspecto que se debe de tomar en cuenta es la importancia que tuvo este camino 
como nexo para poder llegar a los valles de Santa Teresa y la Convención, el abra que 
conectaba Soraypampa con los valles utilizaba el trazo del camino inka que iba por 
esta zona, así se indicaba en 1836: 

 
“Entre los cerros Salcantay y Umantay que rodean este valle (de Mollepata) se halla 
un estrecho, por donde cruza el camino mandado a hacer por los incas. En el día lo 
conocen con el nombre de puerto, y lo transitan con mucha frecuencia”. 

 
Es justamente por estos años (1836) que un viajero francés; Eugene de Sartiges en su 
deseo de llegar a las ruinas de Choquequirau, llega a Mollepata de donde subiendo 
por Soraypampa y el abra del Salkantay llegaría a Huadquiña, su caminata por esta 
zona y la mala impresión que le causo el camino las describiría posteriormente en sus 
memorias las que trascribimos  literalmente: 

 
“(…) A quien quisiera en algunas horas admirar la naturaleza americana con todos sus 
contrastes y en toda su magnificencia, le aconsejaría atravesar las cordilleras entre 
Mollepata y Huadquiña. De Mollepata a Sorai, choza de indios pastores, el camino 
asciende hasta los altos pastizales que marcan en este punto los últimos límites de la 
vegetación. Más allá de estos pastizales en los que vagan rebaños de carneros  y de 
llamas, empiezan los glaciares de la gran cadena de los Andes. Quizá si la palabra 
apropiada no es glaciares. La palabra con que se designa esos picos cubiertos de 
nieve, nevados, no tiene equivalente en francés. Son reservorios de nieve. Cosa 
singular, sobre estas montañas más altas que los Alpes, no se forman verdaderos 
glaciares. Se vivaquea en Sorai en medio de gallinas, pulgas y conejillos de Indias, 
cuyes, huéspedes obligados y queridos de todas las chozas de los indios. Dejo en 
libertad de pensar con que alegría emprende uno el camino al día siguiente desde el 
alba. A la hora en que se deja, aquel lugar, la niebla que cubre los picos nevados 
empieza a disiparse y se puede gozar del gran espectáculo que ofrecen los nevados. 
Dos de esos nevados, el Salcantay y el Soray encierran el sendero que se sigue y que 
se eleva hasta las laderas por las que se debe descender hacia los llanos del este. Al 
cabo de una hora de camino se han dejado atrás los últimos pastizales. Está, uno en la 
región de las piedras y el suelo desaparece casi bajo los bloques de granito rosado 
que se han acumulado por desmoronamiento. La subida se hace más y más empinada 
y muy pronto se pasa de la región de las piedras a la región de los glaciares. Aquí, 
torbellinos de viento y de nieve obligan a las mulas a detenerse cada diez pasos para, 
tomar aliento y sacudir los copos helados que las ciegan. Por fin se franquea las 
crestas nevadas. Se llega a la pendiente opuesta por la cual se desciende a través del 
hacinamiento de rocas que marca por todas partes la transición de los nevados a los 
pastizales (…) Si los paisajes entre Soray y Huadquiña son de una belleza y de una 
grandeza sin igual, el camino en cambio es detestable. Sea que se suba o se baje, el 
sendero esta formado por escalones desiguales tallados en la roca. En muchos sitios 
esa escalinata se despliega entre paredes de rocas cortadas a pico y profundos 
precipicios. Las aguas que se filtran a través del granito hacen las gradas de la 
escalinata brillantes como el hielo y a pesar de todo es preciso avanzar. Más de una 
vez, no obstante la experiencia que tenía de los malos caminos del Perú, quise echar 
pie a tierra, pero por no poder caminar libremente, me vi siempre obligado a montar en 
mi mula y confiarme a su admirable instinto (…)18  
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La importancia de este camino sería más resaltante durante el siglo XX, antiguos 
ganaderos y ex hacendados como el señor Rolando Anaya, indican que este camino 
era trajinado por arrieros y comerciantes que venían aún desde zonas como Grau, 
Antabamba y Guamanga quienes traían una serie de productos para comerciarlos en 
los valles y llevar de ahí ganado, coca, achiote, etc, que trasladaban a Lima, las 
haciendas de Qoyllor, Ancaypahua, Putaca y Choquetira estaban especializadas en la 
crianza de ganado que sacaban y vendían en diversos mercados de la región. Una 
muestra palpable de estas afirmaciones es la cerámica Turpay, consistente en vasijas y 
toritos  que muchas de las personas de este lugar aún conservan y que eran 
comercializados en Mollepata y en otros lugares19. 

 
1.3.3 Resumen Cronológico  

 
Cuadro Nº 2 

 
CRONOLOGIA HISTÓRICA DEL PROYECTO 

 

PRE INKA E INKA COLONIA REPUBLICA Y 
CONTEMPORÁNEA 

1.3.0. 945-1006 D. C.  Restos de 
Taramoqo. Chilcapata y 
Qotomarka evidencia 
de presencia de los 
Rimactampus en 
Mollepata. 

 
1.4.0. 1100 D. C.  Conquista de 

los Rimactampus por el 
Inka Manco Capac. 

 
1.5.0. 1100-1532 D. C. Dominio 

estatal Inka de 
Mollepata y Santa 
Teresa. Población 
mitima Cañari asentada 
por los Inkas Topa Inka 
y Guayna Capac en 
Mollepata  Construcción 
de Choquechurko como 
centro administrativo 
inka que controla el 
paso a partir de 
Salkantay de  
Mollepata, 
Machupicchu y 

1.6.0. 1536. Presencia Española en 
Mollepata, Primera 
encomienda del factor 
Núñez de Mercado.  

 
1.7.0. 1539-1572. Resistencia Inka 

en Vilcabamba. Ejercito del 
inka ingresa por el 
Salkantay hacia Mollepata 
y Marcahuasi asaltando 
viajeros que van a Lima. 

 
1.8.0. 1572. los ayllus prehispánicos 

de Mollepata son  
reducidos al pueblo de 
indios de Santiago de 
Mollepata, toma 
importancia el camino 
colonial que une a 
Mollepata con 
Soraypampa,  Guadquiña 
(Santa Teresa), Yanama y 
Vilcabamba.   

 
1.9.0. 1689. Informes de los curas de 

Limatambo y Amaybamba 

1.11.0. 1834. Paso de la 
comitiva del Presidente 
Orbegoso por Mollepata, en 
esta fecha el secretario del 
Presidente en sus 
memorias escribe sobre la 
existencia de un estrecho 
ubicado entre los cerros 
Salkantay y Umantay por 
donde cruza el camino 
mandado a hacer por los 
incas. 

 
1.12.0. 1863. En su viaje del 

Cusco a Lima, pasa por 
Mollepata el viajero Efraim 
George Squier, quien lo 
describe como una 
pequeña aldea. 

 
1.13.0.  1900. Postración y 

olvido del pueblo de 
Mollepata al perder su 
condición de paso y posta 
del camino Cusco-Lima. El 
camino a Santa Teresa 
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 Tomás Quispe Chipa, dueño de los terrenos de Jornada Pampa, que esta en Soraypampa y que antes era parte 

de la hacienda Qoyllor indica que este camino fue utilizado intensamente para ingresar a los valles de La 

Convención en épocas anteriores a la apertura de la carretera a Quillabamba. 
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Choquequirao.   
 
 
 
  

y Quillabamba acerca de 
Mollepata y Guadquiña 

 
1.10.0.  1819-1821. Mollepata se 

convierte en paso obligado 
y posta del camino que 
une al Cusco con Lima, 
asimismo el camino a 
Santa Teresa se convierte 
en nexo con las haciendas 
del valle de Santa Ana. 

 

mantiene su condición de 
nexo con el valle de Santa 
Ana.  

 
1.14.0. 1972-1973. Proceso 

de la Reforma Agraria en 
Mollepata y el valle de 
Quillabamba.   

  

 
 

1.3.4 Registro Fotográfico y Gráfico Histórico 
 

 
MAPA PLANO N° 2 

 PARCOBAMBA Y MARCAHUAYLLA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plano ubicado en el Archivo Regional del Cusco de las tierras de Parcobamba y Marcahuaylla y de 
los indígenas de Mollepata que data de 1795 en el círculo en amarillo la leyenda “Choquechurco 

pueblo antiguo” 
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MAPA PLANO Nº 3  
PARTIDO DE ABANCAY 

 

                
 
 
 

MAPA PLANO Nº 4 
PARTIDO DE URUBAMBA 

 
 

Partido de Abancay según  un grabado hecho por Pedro Joseph de Oricain en 
1790 (en circulo Mollepata y Salkantay) 

Partido de Urubamba y Vilcabamba según  un grabado hecho por Pedro Joseph de 
Oricain en 1790  
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MAPA PLANO Nº 5 
MOLLEPATA  1865 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA PLANO Nº 6 
PLANO MOLLEPATA 2002 

Mollepata y Santa Ana según el Mapa del Departamento del Cusco hecho por 
Emilio Colpaert en 1865. 
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1.3.5 Fuentes Documentales y Bibliográficas de Referencias Históricas  
 

Fuentes documentales: 
 

- Archivo Regional del Cusco. Libro de Cabildo No 5 1564-1570. Sesión de cabildo  en la 
que el Licenciado Matienzo, informa al cabildo sobre la entrevista y las tratativas que 
tuvo con Tito Cusi Yupangui. 

 
 

- Archivo Regional del Cusco. Notarial. Testimonios Compulsas. Legajo 1. XVI-XVII. 
1646. Expediente de composición de tierras en Mollepata que se hace a favor de doña 
Micaela de Villegas. 

 
- Archivo Regional del Cusco. Corregimiento Causas Ordinarias. Leg. Legajo 27. 1693-

1699 Cuaderno. 17. Autos Seguidos por don Pascual Hachaguaman, cacique principal 
del Ayllu Chasquero, reducidos en la parroquia de Santa Ana y en nombre de los indios 
de su comunidad, contra Pedro de Almirón y Hernán de Almirón, sobre la propiedad y 
posesión de unas tierras nombradas Sarcantay, Guarancachay y Rayampata, entre 
otras ubicadas en la provincia de Vilcabamba. 

 
- Archivo Regional del Cusco. Notarial. Varios. Leg 02. Siglo XVII-XVIII. 1795. Queja 

interpuesta por don Antonio de Casal, arrendatario de la hacienda de Parobamba en 
contra de los hacendados e indios del pueblo de Mollepata por usurpación de tierras. 
De este documento que consta de 2 folios se extrajo el plano más antiguo que se tiene 
de parte de las tierras de Mollepata en donde se hace referencia a Choquechurco 
como “pueblo antiguo”.  

 
Fuentes Documentales y Bibliográficas del Componente Histórico 

 

Ámbito del Proyecto. Tomado  de Rostworoski 2002 
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1974 Diario del viaje del presidente Orbegozo al Sur del Perú.  Felix Denegri 

Luna ed. Tomo I. Lima. PUCP.  
 

CAMALA VALENZUELA, Ronald. 
2007 Informe Histórico: Mollepata y su importancia en el Sistema Vial del 

Chinchaysuyu. INC-Cusco. Proyecto Qhapaq Ñan. Area de 
Identificación y Registro.    

 
CISNEROS, Antonio   

1993 Mollepata: Una Historia de las aguas. En: Debate Agrario N° 17. 
  

CIPRIAN USCA, Walter.  
2007 Informe de Geología, Geodinamica del Camino Mollepata-Santa 

Teresa. INC-Cusco. Proyecto Qhapaq Ñan. Area de Identificación y 
Registro. 

 
ENCINAS MARTÍN; Alfredo.  

2000 Historia de la provincia de la Convención. Tomo I. Siglos XVI-XVII. 
Cusco. CBC. 

 
ESPINOZA SERRANO, Celman E.  

2007.  Informe Medio Ambiental ruta: Mollepata-Abra Salkantay-Santa 
Teresa. INC-Cusco. Proyecto Qhapaq Ñan. Area de Identificación y 
Registro. 

 
GARCILASO de la VEGA, Inca.  

1976 /1609/  Comentarios Reales de los Incas Copia Digitalizada 
 

HEREDIA, F. Daniel. 
1953 Vilcabamba – Apurímac. En: Revista del Museo e Instituto      

Arqueológico N° 15 
 

JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos.  
1965 Relaciones Geográficas de Indias-Perú. Edición y estudio preliminar de 

José Urbano Martínez Carreras. Tomo II Madrid, Grafico Yagues. 
 

KENDALL, Ann.  
1994 Proyecto Arqueológico Cusichaca. Investigación arqueológica y de 

rehabilitación agrícola. Tomo I. Lima Souther Perú. 
 

LAYME SOTELO, Modesto. 
 2004  Los Caminos del Inka en Mollepata. Folleto sin edición. 
 

REINHARD, Johan. 
2002 Machupicchu. El centro sagrado. Instituto Machu Picchu. Cusco, 

Cimagraf. 
 

SARTIGES, Eugene y BOTMILIAU, A.  
1947 Dos viajeros franceses en el Perú republicano. Lima. Editorial Cultura 

Antártica. 
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SQUIER, George.  

1974 Un viaje por tierras Incaicas. Crónica de una expedición  arqueológica. 
1863-1865. Prologo de Raúl Porras Barrenechea. Buenos Aires. 
UNMSM.  

 
VILLANUEVA URTEAGA, Horacio.  

1980         Cusco 1689. Documentos. Economía y Sociedad en el  Sur Andino. 
Cusco. CBC.  

 
 

1.4 INTERVENCIONES ANTERIORES 
 
 

En si el camino materia de propuesta no fue intervenido en ningún tramo, sin embargo podemos 
mencionar que se realizaron intervenciones en el área que tienen incidencia concomitante con el 
proyecto en sí. Se encontraron 13 señalizaciones alusivas de carácter direccional en los lugares 
importantes de la ruta con algunas indicaciones de altitud que fueron modificadas algunas de ellas 
por los transeúntes del camino. 

 
La segunda intervención que debemos mencionar es el correspondiente al canal prehispánico que 
corre más o menos paralelo al camino en el tramo de Soraypampa hasta Marcoccasa. 

 
Otra intervención que sufrió el camino por la Municipalidad Distrital de Mollepata es la que 
corresponde es al inicio de con una longitud de 1636 m. desde la Plaza del centro poblado de 
Mollepata de las cuales    Km. son asfaltados  y el resto afirmado.  Perdiéndose por completo las 
características iniciales del camino en ese tramo. 

 
El camino Mollepata – Abra Salkantay – Santa Teresa no ha sido intervenido en ningún momento 
por el Instituto Nacional de Cultura. Existe a lo más un estudio preliminar multidisciplinario 
(arqueológico a nivel de avance mensual, histórico, antropológico, ambiental y geológico), realizado 
el año del 2007 por el Proyecto Qhapaq Ñan el que intento determinar el origen prehispánico de 
este camino. Se tiene un trabajo de señalización que fue realizado por la Municipalidad de 
Mollepata en convenio con la Empresa Transnacional Mountain Lodge sin embargo esta es 
insuficiente   

 
Asimismo el Instituto Nacional de Cultura- Cusco instalo el año del 2004 una Caseta de ingreso en 
la localidad de Soraypampa, en el cual se venía cobrando el derecho de transito por el camino, mas 
este puesto de control genero el descontento de la población, agencia de viajes y visitantes que 
indicaban que la institución cultural  no brindaba ningún tipo de servicio en el camino (sitios de 
camping, servicios  básicos, seguridad, adecuada señalización menos conservación del camino); 
por lo que el año del 2008 se cerró dicha caseta. 
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Como una intervención indirecta, si se quiere, tenemos la que realizo el gobierno a mediados de la 
década del 70 del siglo XX  en la que se iniciaron obras para recuperar  el canal  y la red hidráulica 
prehispánica, colonial y republicana que captaba las aguas de los deshielos del Salkantay, el canal 
principal pasaba justamente por inmediaciones del camino motivo de este expediente.  

 
Las referencias expresan que esta obra fue ejecutada por contratistas de la Compañía Vitor y tuvo 
un costo de 7 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, sin contar 
las inversiones que se hicieron en los estudios previos realizados por el Plan Meris. 

 
Este proyecto no consideró en su trazo las antiguas vías de aguas (razón por el que se le denominó 
como “Canal Nuevo”) y resulto siendo un fracaso total pues el año de 1977, en que se término la 
obra, varios tramos se derrumbaron a causa de los deslizamientos que cayeron en la zona. Para 
1978, fecha de la inauguración oficial de esta obra, el canal se hundiría para siempre. 

 
El canal que se tiene actualmente y que sirve para regar, aunque de manera insuficiente, las 
diversas zonas de cultivo de Mollepata es fruto del proyecto que en 1982 buscó recuperar y 
reconstruir el canal La Estrella, proyecto que logro ser financiado en 1987 gracias a las gestiones 
del ingeniero hidráulico holandés Jan Hendriks.     

 
La ONG Swiss Contac que trabajó en la zona también construyó el puente sobre el río Yanama 
ubicado la Sección 2 del Sub Tramo II parando Collpapampa, que es uno de los puentes más 
importantes y de mayor tirante (8m.) de una longitud de 9 m, con barandas de madera con malla 
electrosoldada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 

Caseta de ingreso y control del INC 
parte alta de Soraypampa 

(Vista al norte) 
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Puente Yanama, a la altura de los baños de Collpachaca 

 
 
 

1.4.1 Plan Maestro y su correspondencia con el camino Prehispánico Mollepata - Abra 
Salkantay - Santa Teresa  

 
Por resolución  jefatural Nº 109-2005 – INRENA  y por Resolución Directoral Nacional Nº 
738/INC, de fecha 1ro de Junio del 2005 del Instituto Nacional de Cultura  se aprueba 
documento de actualización del Plan Maestro de Santuario Histórico de Machupicchu. 

 
Como documento de planificación de más alto nivel  donde se define la zonificación, 
estrategias y políticas generales para la gestión del área, la organización, objetivos, planes 
específicos requeridos y programas de manejo y los marcos de cooperación, coordinación 
y participación relacionados al área  y su zona de amortiguamiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA PLANO Nº7 
 

DELIMITACION SHMP Y CAMINO PREHISPANICO MOLLEPATA SANTA TERESA 
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EJE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT-4 VILCABAMBA-CHOQUEQUIRAO  

 
 

Nevado 
Salkantay 

Santuario Histórico de 
Machupicchu 

Camino Prehispánico 
Mollepata - Santa Teresa 
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GRÁFICO Nº 7 
EJE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 4: 

EOT-4 VILCABAMBA-CHOQUEQUIRAO 
 

Este Eje comprende el Parque Arqueológico de 
Vilcabamba y el complejo arqueológico de 
Choquequirao, de gran valor patrimonial 
cultural. Es uno de los Ejes más complejos por 
la falta de articulación vial, tanto de las capitales 
distritales de Lucma y Santa Teresa, ambas en 
la provincia de La Convención, como desde 
Mollepata (provincia de Anta) y Cachora 
(Apurímac). 
 
De geografía accidentada, tiene una gran 
diversidad biológica. 
 
Actualmente la Municipalidad Provincial de La 
Convención viene estudiando diversas 
alternativas de integración vial 
 
 
 
 
Mapa Base: Geog. Rufino Riveros 
Elaboración: Arq. Olga Lozano  

 
El Plan Maestro Plantea dentro del Santuario siete Unidades Territoriales Patrimoniales dentro 
de las cuales está la UT 4 denominada: “Fuentes de Vida con el Agua: Apus Nevados del 
Salkantay y Palkay hasta río Cusichaca”. 
 
Esta área comprende la que corresponde al Nevado en el Santuario. En esta área existe un 
importante cruce de caminos inca de acceso a Machupicchu y de conexión con la amazonia, 
relacionando con el valle del río Santa Teresa y con Vilcabamba. Es el área de  este nevado en 
el Santuario en sus laderas hasta el río Cusichaca. Existen sitios arqueológicos 
(Pampacahuana) relacionados con Camino Inca, y la pobladores de Matará. Existen caminos 
que relacionan el Salkantay y Llaktapata, y a este con Palkay. Llegan desde Pampaccawana en 
el río Cusichaca, pasando entre los nevados hacia el Aobamba. Tiene relación con el de cruce 
de caminos que une con Tarusiawasi al Sur y con el río Santa Teresa y la región de 
Vilcabamba.  

     CUADRO Nº 3 
          PROCESOS Y TENDENCIAS DEL EJE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT-4 

 

Ejes de 
Ordenamiento 

Territorial 

Caracterización y 
Nudos Críticos 

Procesos y Tendencias 

EOT-4:  
VILCABAMBA- 
CHOQUEQUIRAO 

 Parque Arqueológico de Vilcabamba 

 Falta de articulación vial 

 Geografía accidentada 

 La tendencia es a 
implementar una 
articulación vial, con 
riesgo del ecosistema 

 

UTP 4 
FUENTES DE VIDA CON EL AGUA: APUS 
NEVADOS DEL SALKANTAY Y PALKAY 
HASTA RÍO CUSICHACA 

 

1. DESCRIPCIÓN 
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Esta área comprende la que corresponde al Nevado en el 
Santuario. En esta área existe un importante cruce de caminos 
inca de acceso a Machupicchu y de conexión con la amazonia, 
relacionando con el valle del río Santa Teresa y con 
Vilcabamba. Es el área de  este nevado en el Santuario en sus 
laderas hasta el río Cusichaca. Existen sitios arqueológicos 
(Pampacahuana) relacionados con Camino Inca, y la 
pobladores de Matará. Existen caminos que relacionan el 
Salkantay y Llaktapata, y a este con Palkay. Llegan desde 
Pampaccawana en el río Cusichaca, pasando entre los 
nevados hacia el Aobamba. Tiene relación con el de cruce de 
caminos que une con Tarusiawasi al Sur y con el río Santa 
Teresa y la región de Vilcabamba. 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 

Es el área del Apu principal del SHM: el Salkantay, deidad del 
territorio y fuente de agua para la vida, relacionado con el 
nevado de Palkay y el río Cusichaca (tributario del Urubamba), 
área en la que existe un amplio cruce de caminos inca y zonas 
rituales, que conectan cusco con la ciudad inca de 
Machupicchu y con Vilcabamba.  

3. LINEAMIENTOS GENERALES 

3.1 CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO 

3.2 PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

3.3 ACTIVIDADES 
COMPATIBLES 

 Acondicionamiento del Camino 
Inca como itinerario cultural, 
rescatando sus valores 

 Conservación y mantenimiento 
de los sitios 

 Zona de investigación 
 Puesta en valor 

 Zona de protección 
estricta 

 Zona de 
recuperación 

 Zona silvestre 
 Zona de uso 

especial 

 Actividad turística sujeta al 
reglamento del SHM 

 Las actividades agrícolas, 
de servicios y pecuarias, 
son incompatibles, salvo 
compromisos especiales 
acordados con el SHM. 

3.4 USOS 3.5 EQUIPAMIENTOS 3.6 RESTRICCIONES ESPECIALES 

Uso 
restrictivo, 
de acuerdo 
al 
Reglamento 
de Caminos 
Inca. 

 Los equipamientos 
que se permitan, 
deberán adecuarse al 
acondicionamiento del 
Camino Inca como 
itinerario cultural. 

 Observatorio de 
investigación 
arqueológica y 
antropológica 

 Acondicionamiento del 
encauzamiento inca 
Pampacahuana 

 No se permitirá el crecimiento de ningún 
asentamiento poblacional. 

 No se permitirá hoteles ni servicios afines 
 No se permitirá utilizar las áreas de los sitios 

arqueológicos para actividades de ganadería 
 No se permitirá ningún tipo de paneles publicitarios 
 El acceso a caminos inca deberá cumplir con las 

condiciones y reglamento para su uso. 
 No se permitirán actividades que afecten los 

rituales andinos ante el Salkantay, de acuerdo al 
reglamento respectivo. 

 En 3 años deberá excluirse la flora y fauna exótica 

 
 

El Plan propone una Zona de Amortiguamiento del Santuario propuesta por INRENA que 
se incorpora al Plan Maestro del SHM: 

 
Se definió un área de 193.334 ha. como zona de amortiguamiento, que comprende  
principalmente las cuenca hidrográficas inmediata continua al área del SHM, que presentan 
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características importantes de contenido de ecosistemas, necesidades de intervención y 
conservación, etc.  Los límites de las cuencas fueron calculadas digitalmente sobre un modelo 
digital de terreno, utilizando un programa para el modelado hidrológico. 
 Zona Oeste 

 
Comprende las cuencas de los ríos Yanatile y Santa Teresa y parte del Valle de 
Vilcanota desde la Central Hidroeléctrica hasta el poblado de Santa María, cuyo 
límite es definido por la divisorias de aguas que siguen en forma sinuosa por la 
montaña hasta llegar a los nevados de Saqsarayoq, Praderayoq, y Tukarway, 
abarcando los territorios del distrito de Santa Teresa y del distrito de Machupicchu. 
Esta zona constituye un área importante de hábitat del oso de anteojos (Tremarctus 
Omatos)86, existe gran similitud de conformación de ecosistemas y biodiversidad 
con el ANP, conformado por bosques húmedos bajas, páramos y niveles. 

 
Existen caseríos distribuidos a lo largo del valle de Santa Teresa, Yanatile y Vilcanota 
con actividad que requiere una orientación sostenible.  Las poblaciones con más 
concentración son Santa Teresa y Santa María, cuya actividad económica principal es 
la agricultura.  En estos ámbitos se pueden observar preocupantes tendencia de 
deforestación; si esta tendencia continúa, podría causar graves problemas en las 
cadenas tróficas.  Las partes altas hacia el oeste son menos intervenidas. 

 
Otras características consideradas, no menos importes, fueron las actividades 
humanas que se realizan en la zona (agricultura en laderas) que causan impactos 
directos en el SHM y que deben ser orientadas técnicamente.  Asimismo el traslado de 
turistas por esta zona hacia la Red de Caminos Inca. 

 
La población de los principales centros poblados de esta zona constituyen una 
población muy pobre y sin interconexión con los centros poblados principales, además 
de localizarse en una zona de fuerte geodinámica externa. Sólo Santa Teresa cuenta 
con energía eléctrica, a pesar de la cercanía a la Central Hidroeléctrica, lo que incide 
en la deforestación para obtener energía natural. 
En las áreas colindantes con el SHM, se han registrado frecuentes incendios como 
resultados quemas; estos fuegos podrían amenazar el ANP. 

 
Actualmente se viene construyendo algunos proyectos de infraestructura vial como la 
carretera Santa Teresa-Central Hidroeléctrica, por parte del Gobierno Regional, a fin de 
conectar con la vía férrea, y la carretera Santa Teresa-La Playa, por parte del Gobierno 
Central, con el objetivo de integrar al uso turístico del sitio arqueológico de 
Choquekirao, siendo necesario integrar todos estos proyectos a un plan integral de 
desarrollo sostenido de la zona conciliando con los objetivos de conservación. 

 
 

Respecto a los accesos desde el exterior del SHM como Itinerarios Culturales de la Red 
de Caminos Inca  
Se propone organizar la Red de Caminos Inca en cinco rutas principales en la que destaca la 
RUTA 1 SALKANTAY (mapa Nº 8 y Cuadro Nº 4). 

    MAPA PLANO Nº 8 
 

         PROPUESTA DE ACCESOS EXTERNOS AL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU 
    ITINERARIOS CULTURALES DE LA RED DE CAMINOS INCA 
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            Mapa Base: Geog. Rufino Riveros, Elaboración: Arq. Olga Lozano 

 
 

La propuesta de Rutas Plantea la Ruta 1 que se inicia en Mollepata hasta Salkantaypampa 
desviándose  y hacia el Este por Minawasi y  la quebrada de Sisaypampa, inkachiriasa y otro 
desvio por el lado norte del Salkantay Qda. Del Aobamba. Mas al Oeste se Plantea la Ruta  
Qhoquequirao hasta Collpapampa donde continua hacia la Qda. Del rio Santa Teresa  para 
luego atravesar la Qda del Aobamba para llegar a la ciudadela de Machupicchu.  
 
Se plantea como ruta complementaria el tramo comprendido entre el Abra de Salkantay y el 
Poblado de Collpapampa de 15,4 Km.  Del Plan a la realidad planteada por el Proyecto Qhapaq 
Ñan se tiene que se estaría poniendo en valor parte de las 2 rutas principales de acceso al 
Santuario Histórico de Machupicchu que considera el Plan Maestro. 

 
 
 
 
 

CUADRO Nº 4 
PROPUESTA DE ACCESOS EXTERNOS AL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU 

ITINERARIOS CULTURALES DE LA RED DE CAMINOS INCA 
Ruta 

Nº 
Denominación Tramo Carácter 

1 Salkantay Mollepata, Markokasa, Soraypampa, Salkantay Camino turístico 

1 

3 

2 

4 
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Pampa, Sisaypampa, valle de Pampacahua, 
Paucarcancha, Wayllabamba, Machupicchu.  
Alternativa: bordear el Salkantay hacia Aobamba, 
dentro del SHM 

consolidado 

2 Choquequirao 

Cachora, cañón del Apurímac, Playa Rosalina, 
Santa Rosa, Marampata, Raqaypata, 
Choquequirao, Yanama, Coropata, Palcaychayoc, 
Llaqtapata, Machupicchu 

Camino turístico 
consolidado en su 
primer tramo hacia 
Choquequirao 

3 Vilcabamba 
Vilcabamba, Santa Teresa, Hidroeléctrica, 
Machupicchu 

Camino por 
apertura 

4 Quillabamba 
Quillabamba, Santa Teresa, Hidroeléctrica, 
Machupicchu 

Camino por 
apertura 

5 Cusco 

Cusco, Huaracondo, quebrada del río Pomatales, 
entre los nevados Huayanay y Moyoc, bifurcándose 
hacia Paukacancha, Wayllabamba, Machupicchu, o 
hacia el Salkantay 

Camino por 
apertura 

          
Elaboración: Arq. Olga Lozano 

 
Dentro del programa de inversiones se tiene el sub programa 3 CAMINOS INKA QHAPAQ ÑAN 
en el que  se tiene una inversión propuesta de S/. 3,566,600.00 Nuevos soles de un total de S/. 
315,173,790.00 Nuevos soles que representa el 1.13% del total propuesto en el Plan que 
consideramos muy poco respecto a otros componentes, lo propio en investigación 
proponiéndose solamente S/. 1315,600.00 nuevos soles que representa el 0.4% del 
presupuesto total.  

CUADRO Nº 5 
PROGRAMA DE INVERSIONES 

INC INRENA

01. 112,024,443 101,464,268 10,560,175 0

01. 3,457,552 3,457,552 0 0

01 1,544,000 LE1 1,544,000

02 300,000 LE1 300,000

03 306,804 LE1 306,804

04 1,006,748 LE1 1,006,748

05 300,000 LE1 300,000

02. 86,823,332 86,823,332 0 0

01. 34,165,343 34,165,343 0 0

01 Puesta en valor de los Andenes Orientales 17,271,826 LE2 17,271,826

02 Investigación integral y multidisciplinaria de la Ciudad de Machupicchu 9,108,961 LE2 9,108,961

03 Estudio y mantenimiento del Sistema Hidraulico ciudad inca 7,784,556 LE2 7,784,556

02. 47,628,387 47,628,387 0 0

01 Restauración y puesta en valor de Salapunku o Phiscac' uchu 7,477,317 LE2 7,477,317

02 Restauración y puesta en valor de Qhanabamba 1,981,367 LE2 1,981,367

03 Restauración y puesta en valor de Waynaquente 8,964,365 LE2 8,964,365

04 Restauración y puesta en valor de Torontoy 7,056,231 LE2 7,056,231

05 Restauración y puesta en valor de Patallacta 22,149,107 LE2 22,149,107

03. 5,029,602 5,029,602 0 0

01 Puesta en valor de canalización de Pampacahuana 3,334,192 LE2 3,334,192

02 Prospección e investigación de ofrendas y "pagos" al Apu Salkantay 1,695,410 LE2 1,695,410

03. 3,566,600 3,566,600 0

01 1,080,350 LE2 1,080,350

02 1,207,500 LE2 1,207,500

03 78,750 LE2 78,750

04 Centro de Interpretaciòn Cultural de Pisqacucho 1,200,000 LE2 1,200,000

04. 1,315,600 1,315,600 0 0

01 693,600 LE5 693,600

02 180,000 LE5 180,000

03 8,000 LE5 8,000

04 64,000 LE5 64,000

05 370,000 LE5 370,000

05. 5,801,184 5,801,184 0 0

01 5,801,184 LE4 5,801,184

06. 500,000 500,000 0 0

01 500,000 LE6 500,000

07. 10,560,175 0 10,560,175 0

01 900,825 900,825

02 1,356,480 1,356,480

03 900,000 900,000

04 340,000 340,000

05 603,600 603,600

06 4,549,270 4,549,270

07 1,015,000 1,015,000

08 500,000 500,000

09 395,000 395,000

S
u

b
 P

ro
g

ra
m

a

Desarrollo de Portal electrónico de intercambio con la Comunidad Científica 

Nacional e Internacional, relativa a los valores patrimoniales culturales y naturales 

de Machupicchu.

IDENTIDAD DIFUSION CULTURAL 

Acondicionamiento de Caminos Inca como itinerario cultural

CONSERVACION , RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE SITIOS 

ARQUEOLOGICOS 

CAMINOS INCA - QHAPAQ ÑAN

Recuperación y conservación de la cultura inmaterial para el fortalecimiento de la 

identidad regional.(Cultura Viva)

Promoción y revaloración del significado sagrado del Santuario Histórico de 

Machupicchu en el sector educación.

Generación de Identidad en el Espacio tiempo andino del SHMP en Guías 

Profesionales de Turismo.

Fuente de Financiamiento

Otras Fuentes

Fortalecimiento de los derechos humanos del porteador y revalorización de su 

P
ro

g
ra

m
a

P
ro

y
e
c
to

S
u

b
P

ro
y
e
c
to

AUTENTICIDAD Y CONSERVACIÓN

Denominación

L
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TOTAL (S/.)

INVESTIGACION Y ESTUDIOS

Proyecto Integral de Desarrollo en Comunidades de Santuario de Machupichu

Estudio de factibilidad del Acondicionamiento del Museo de Sitio ( actual Hotel de 

Turistas)

Publicación de Revista especializada referida a los conocimientos e 

investigaciones sobre Machupicchu en sus aspectos cultural y naturales.

Restauración, conservación y puesta en valor de la Ciudad Inca de Machupicchu

Curso Internacional de investigación arqueológica, técnicas constructivas en 

piedra,  conservación en ecosistemas singulares de montaña, y arqueo astronomía

Estudio para lograr registro de marcas y patentes referidos a Machupicchu.

REGISTRO Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Formación del Instituto Internacional de Investigación del INC Cusco,  sobre 

Machupicchu y el patrimonio nacional y mundial, con participación asociada de 

académicos y especialistas de diversos lugares del mundo.

Prospección y georeferenciacion de los sitios arqueológicos del SHM.

MUSEOS 

Construcción  e implementación de 3  PCV

Implementación de 6 PCV

Cuatro estudios de recursos naturales 

Estudio del saneamiento físico legal del SHM

Proyecto de sustitución de especies exóticas

Plan de Reforestación

 Restauración, conservación y puesta en valor del conjunto de sitios del Camino 

Inca de Urubamba

Prospección, Investigación y puesta en valor del área del Apu Salkantay

Estudio sobre capacidad de carga en los Caminos Inca.

Complejo de purificación: Centro de Interpretación Wiñaywayna

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL SHM

Plan de Monitoreo y Adecuación Ambiental

Plan de Prevención  y Mitigación de Desastres

Plan de Prevención y Combate de incendios forestales.

 

INC INRENA

01. 112,024,443 101,464,268 10,560,175 0

01. 3,457,552 3,457,552 0 0

01 1,544,000 LE1 1,544,000

02 300,000 LE1 300,000

03 306,804 LE1 306,804

04 1,006,748 LE1 1,006,748

05 300,000 LE1 300,000

02. 86,823,332 86,823,332 0 0

01. 34,165,343 34,165,343 0 0

01 Puesta en valor de los Andenes Orientales 17,271,826 LE2 17,271,826

02 Investigación integral y multidisciplinaria de la Ciudad de Machupicchu 9,108,961 LE2 9,108,961

03 Estudio y mantenimiento del Sistema Hidraulico ciudad inca 7,784,556 LE2 7,784,556

02. 47,628,387 47,628,387 0 0

01 Restauración y puesta en valor de Salapunku o Phiscac' uchu 7,477,317 LE2 7,477,317

02 Restauración y puesta en valor de Qhanabamba 1,981,367 LE2 1,981,367

03 Restauración y puesta en valor de Waynaquente 8,964,365 LE2 8,964,365

04 Restauración y puesta en valor de Torontoy 7,056,231 LE2 7,056,231

05 Restauración y puesta en valor de Patallacta 22,149,107 LE2 22,149,107

03. 5,029,602 5,029,602 0 0

01 Puesta en valor de canalización de Pampacahuana 3,334,192 LE2 3,334,192

02 Prospección e investigación de ofrendas y "pagos" al Apu Salkantay 1,695,410 LE2 1,695,410

03. 3,566,600 3,566,600 0

01 1,080,350 LE2 1,080,350

02 1,207,500 LE2 1,207,500

03 78,750 LE2 78,750

04 Centro de Interpretaciòn Cultural de Pisqacucho 1,200,000 LE2 1,200,000

04. 1,315,600 1,315,600 0 0

01 693,600 LE5 693,600

02 180,000 LE5 180,000

03 8,000 LE5 8,000

04 64,000 LE5 64,000

05 370,000 LE5 370,000

05. 5,801,184 5,801,184 0 0

01 5,801,184 LE4 5,801,184

06. 500,000 500,000 0 0

01 500,000 LE6 500,000

07. 10,560,175 0 10,560,175 0

01 900,825 900,825

02 1,356,480 1,356,480

03 900,000 900,000

04 340,000 340,000

05 603,600 603,600

06 4,549,270 4,549,270

07 1,015,000 1,015,000

08 500,000 500,000

09 395,000 395,000
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Desarrollo de Portal electrónico de intercambio con la Comunidad Científica 

Nacional e Internacional, relativa a los valores patrimoniales culturales y naturales 

de Machupicchu.

IDENTIDAD DIFUSION CULTURAL 

Acondicionamiento de Caminos Inca como itinerario cultural

CONSERVACION , RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE SITIOS 

ARQUEOLOGICOS 

CAMINOS INCA - QHAPAQ ÑAN

Recuperación y conservación de la cultura inmaterial para el fortalecimiento de la 

identidad regional.(Cultura Viva)

Promoción y revaloración del significado sagrado del Santuario Histórico de 

Machupicchu en el sector educación.

Generación de Identidad en el Espacio tiempo andino del SHMP en Guías 

Profesionales de Turismo.

Fuente de Financiamiento

Otras Fuentes

Fortalecimiento de los derechos humanos del porteador y revalorización de su 
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TOTAL (S/.)

INVESTIGACION Y ESTUDIOS

Proyecto Integral de Desarrollo en Comunidades de Santuario de Machupichu

Estudio de factibilidad del Acondicionamiento del Museo de Sitio ( actual Hotel de 

Turistas)

Publicación de Revista especializada referida a los conocimientos e 

investigaciones sobre Machupicchu en sus aspectos cultural y naturales.

Restauración, conservación y puesta en valor de la Ciudad Inca de Machupicchu

Curso Internacional de investigación arqueológica, técnicas constructivas en 

piedra,  conservación en ecosistemas singulares de montaña, y arqueo astronomía

Estudio para lograr registro de marcas y patentes referidos a Machupicchu.

REGISTRO Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Formación del Instituto Internacional de Investigación del INC Cusco,  sobre 

Machupicchu y el patrimonio nacional y mundial, con participación asociada de 

académicos y especialistas de diversos lugares del mundo.

Prospección y georeferenciacion de los sitios arqueológicos del SHM.

MUSEOS 

Construcción  e implementación de 3  PCV

Implementación de 6 PCV

Cuatro estudios de recursos naturales 

Estudio del saneamiento físico legal del SHM

Proyecto de sustitución de especies exóticas

Plan de Reforestación

 Restauración, conservación y puesta en valor del conjunto de sitios del Camino 

Inca de Urubamba

Prospección, Investigación y puesta en valor del área del Apu Salkantay

Estudio sobre capacidad de carga en los Caminos Inca.

Complejo de purificación: Centro de Interpretación Wiñaywayna

CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL SHM

Plan de Monitoreo y Adecuación Ambiental

Plan de Prevención  y Mitigación de Desastres

Plan de Prevención y Combate de incendios forestales.

 
Fuente: Plan Mestro del SHM 
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DENOMINACION 

CRONOGRAMA DE EJECUCION 

2005 2006 2007 2008 2009 - 2010 2011-2015 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestres Años 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

01. 6 

  03. CAMINO INCA - QAHAPQ ÑAN 

    01 Acondicionamiento de Caminos Inca como intinerario cultural                                                   

    02 Complejo de publicación Centro de Interpretación Wiñaywayna                                                   

    03 Estudio sobre capacidad de carga en los Caminos Inca                                                   

    04 
Centro de Interpretación Natural de 
Piscakucho                                                     

 
 
1.5 ANALISIS ARQUITECTONICO 
 

DESCRIPCION DEL CAMINO PREHISPANICO 
 
Una de las características de la red vial Inka es el diseño en las formas del empedrado, cuya 
construcción a sido con elementos líticos de superficies plana y adecuados según la topografía del 
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suelo, en las pendientes la calzada presenta una gradiente variable, estas están compuestas de 
elementos líticos de proporciones regulares como para que puedan soportar los demás elementos 
que sirven de relleno en cada gradiente. 
 
No toda la totalidad del camino estaba empedrado, la calzada fue un ingenio del hombre andino 
que para superar las dificultades de los fenómenos de la naturaleza ha tenido que idear el 
empedrado como un tipo de control de la erosión y para proteger los caminos de posibles 
anegamientos. En las partes altas o lomadas el camino simplemente presenta un piso de tierra 
compacta delimitado con machones y en algunos casos por muros laterales. 
 
Las escalinatas que conforman el camino se encuentran generalmente en las fuertes pendientes, 
cuya construcción ha sido diseñado de acuerdo a la topografía del terreno con peldaños de 
dimensiones variadas y en algunos casos aprovecharon adecuaron estos a los afloramientos 
rocosos. Los muros de contención y retención han sido construidos en donde las laderas presentan  
pendientes grandes donde el camino prehispánico iba en sentido casi horizontal, para evitar la 
erosión y los deslizamientos del terreno.  Estos muros se encuentran en todo el recorrido con 
preponderancia de los sub tramos 2 y 3  (Marcoccasa – Soraypampa - Abra Salkantay)  del tramo I  
y del subtramo 1 del tramo II (Abra Salkantay- Collpapampa). 
El camino Prehispánico Mollepata – Abra Salkantay – Loreta (Santa Teresa), camino secundario al 
Chinchaysuyu, desde hace cuatro años se consolida como una segunda opción turística frente al 
camino  Inca a Machupicchu, tiene una longitud aproximada de 48.15 km. donde se evidencia en 
algunos tramos escalinatas y parte de la calzada original del camino en proceso de deterioro 
causados por factores antrópicos y naturales.  
 
El ancho del camino no es uniforme, en algunos tramos presenta un ancho menor a 1.50m llegando 
hasta los 6.00m. cerca a la zona de Puerto  o Abra Salkantay. 
 
Para un mejor estudio el Área de identificación y Registro del Proyecto Qhapaq Ñan ha dividido el 
tramo del camino en los siguientes  sub tramos:  
 

 Sub tramo 1: Centro poblado Mollepata – Abra Salkantay (Dist. Anta) Cusco 

 Sub tramo 2: Abra Salkantay – Loreta  (Dist. Santa Teresa) La Convención. Este ultimo tramo 
se considera hasta Loreta debido a que desde ese punto se ha aperturado una carretera de 
6m de sección hasta el centro poblado de Playa cambiando por completa la morfología del 
lugar y desapareciendo cualquier evidencia del camino original. 

 
SUB TRAMO I: Mollepata – Abra Salkantay 
 
El recorrido se inicia en el centro poblado de Mollepata capital del distrito del mismo nombre, cuyo 
punto de inicio tiene las siguientes coordenadas: Este 767624, norte 8505259, altitud 3364 m.s.n.m 
(plaza principal);  asciende en dirección noroeste pasando por las calles Crucero y Rumi Rumi, las 
cuales se encuentran pavimentadas. Prosigue por un camino de herradura compuesto de tierra y 
piedras sueltas de origen volcánico, modificado por la actividad de arrieraje, que se da en la zona, 
hasta llegar al sector y abra de Markhuq’asa o Marcoccasa. En este sector el camino prehispánico 
se divide en dos, uno con dirección al sitio de Markawasi, bordeando las faldas del cerro Tillka 
(considerado Apu tutelar del lugar) llegando al puente ancestral de Ñawpachaka; y el otro con 
dirección al sitio arqueológico de Choqechurku, que luego descendería siguiendo el curso del río 
Blanco (afluente del río Apurímac) hasta conectarse ambos al camino troncal del Chinchaysuyu en 
la parte baja de Limatambo. 
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La trayectoria del camino se prolonga siguiendo un nivel de suave pendiente desde Marcoccasa,  
asciende por la línea de cumbre hasta Jornada Pampa y la derivación del canal inca, luego con 
dirección noreste ingresando por un bosque nativo prosigue uniéndose a la carretera en 
Challakancha . Por debajo pasa casi paralelo la carretera por los lugares denominados Cruzpata y 
Sayllapata, por donde actualmente caminan el 80% de los turistas. De Challacancha prosigue el 
camino por parte del trazo de la carretera a Soraypampa  para luego de pasar por una serie de 
deslizamientos a un trazo mas definido muy cercano al curso del río Blanco Se ingresa luego al sitio 
de Soraypampa (lugar donde se halla la infraestructura hotelera de la empresa transnacional 
Mountaine Lodge), virando al Este y cruzando a la margen izquierda del río; el camino  
extendiéndose después a lo largo del río Salkantay, abarcando los sectores de Kiswarniyoq, 
Tastayoq, , Salkantaypampa y posteriormente escalar la colina denominada como Siete Vueltas e 
ingresar al sector denominado Soyroqocha (Sitio donde existe una pequeña laguna residual), y 
arribar a la cima de la Apacheta conocida como Abra Salkantay, faldas del imponente y majestuoso 
nevado del Salkantay; lugar que delimita los distritos de Mollepata (Anta) y Santa Teresa (La 
Convención).  
 
El sub tramo I: Mollepata – Abra Salkantay  tiene una longitud aproximada de 22.7 km. ha sido 
dividido en las siguientes secciones: 

 Sección 1: Mollepata - Markhuq’asa o Marcoccasa 

 Sección 2: Markhuq’asa o Marcoccasa – Soraypampa 

 Sección 3: Soraypampa – Abra Salkantay 
 

Sección 1: Mollepata - Markhuq’asa o Marcoccasa 
 
Esta sección del camino se inicia en la Plaza principal del centro poblado de Mollepata 
(coordenadas UTM: Este 767624, norte 8505259, altitud 3364 m.s.n.m) y finaliza en el Abra de 
Markhuq’asa (coordenadas UTM: Este 764752, norte 8508662, altitud 3381 m.s.n.m). Se 
característica por ser un camino de herradura en actual uso, que según las informaciones 
históricas conocidas y contrastadas con lo arqueológico, nos determinan que se trata de un 
camino colonial y republicano.   
 

  
Inicio del camino Plaza Principal de Mollepata Restos del camino - Foto M.C 

 
Este camino esta compuesto por tierra y piedras sueltas (esquistos y conglomerados) bastante 
erosionado, no se registra evidencias de empedrado, muros laterales, muros de contención ni 
muros de retención. El ancho del camino varia desde 2.00m hasta los 5.00m; siendo la forma 
del camino sinuosa y su recorrido de noreste a noroeste. La longitud del camino es de 5.7 km.  
 
Sección 2: Markhuq’asa o Marcoccasa – Soraypampa 
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Esta sección esta definida por la trayectoria del camino prehispánico que va de manera 
paralela y formando parte del canal antiguo que tendría orígenes en la época inca, el cual fue 
reutilizado, alterado y modificado en distintos periodos de tiempo como se aprecia hasta la 
actualidad y que se halla en uso. 
 
Esta sección se inicia en el Abra Markhuq’asa o Marcoccasa (coordenadas UTM: Este 764752, 
norte 8508662, altitud 3350 m.s.n.m) y concluye en el sector de Soraypampa (coordenadas 
UTM: Este 762639, norte 8518034, altitud 3850 m.s.n.m); alcanzando una longitud de 12.2 km  
 
El ancho del camino varia desde 1.30m hasta 4.50m, compuesta de tierra compactada, 
presenta escasos restos de muros de retención y contención alterados en su contexto original. 
La forma del camino es sinuosa, cuyo recorrido va en dirección noroeste.   
 
 

  
Camino de servicio paralelo al canal reutilizado. 

 Mas arriba del camino principal  Foto M.C 
 

Restos del camino asociado a canal antiguo 
Foto M.C 

 

 
Sección 3: Soraypampa – Abra Salkantay 
 
El camino empieza a ascender muy suavemente por la planicie de Soraypampa en dirección al 
abra del nevado del Salkantay, tiene una pendiente que varia de 2º a 17º conformando una 
subida constante al inicio por la margen izquierda y apartir de salkantaypampa por la margen 
derecha atravesando un pontón; este tramo es el más usado por los lugareños y los turistas, 
debido a que se evidencia la trayectoria del camino prehispánico a nivel de su trazo original, 
relativamente impactado por los factores antrópicos y naturales que vienen ocasionando 
problemas en su integridad contextual, tanto a nivel arqueológico, medio ambiental y 
geodinámico.  
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Explanada de Soraypampa  habilitado como carretera . A la derecha 
trazo del camino en la margen izquierda del río Blanco 
 

Puesto de control del INC deshabilitado 
 

 
La sección se inicia en el sector de Soraypampa (coordenadas UTM: Este 762639, norte 
8518034, altitud 3716 m.s.n.m) y finaliza en el Abra Salkantay (coordenadas UTM: Este 
763918, norte 8523015, altitud 4560 m.s.n.m), teniendo una longitud de 4.8 km.  
(El ancho del camino varía desde 1.50m hasta los 4.00m.) 
 
En esta sección el camino presenta tierra suelta, asociada a piedras tipo cascajo y lajas de 
esquistos pizarrosos, en otras mostrando afloramiento de rocas graníticas. Evidencia algunos 
restos de escalinatas totalmente alteradas y destruidas.  La forma del camino es sinuosa y 
zigzagueante por el relieve topográfico de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al llegar a la zona de Salkantaypampa a 4200 m.s.n.m. podemos encontrar un pequeño 
riachuelo que atraviesa dicha explanada  también visualizamos un pequeño puente y un letrero 
que nos indica el sitio y la altura. Atravesando Salkantaypampa el camino se bifurca en dos el 
de la mano izquierda es el que conduce hacia Santa Teresa mientras que hacia la mano 
derecha nos lleva al sector de Palcay, Guayllabamba, ámbito de Machupicchu. Cabe 
mencionar que en este punto no hay ninguna señal que nos indica que camino seguir por lo 
que hay que colocar una señal direccional.   
 
 

 

  
Sector de Salkantaypampa. nótese la punta de la lengua glaciar del 
nevado Salkantay Foto C.E 

Camino que continua hacia el Abra 
 

 

Camino al Abra Salkantay Camino al Abra Salkantay superpuesto por trocha carrozable 
- Foto C.E 
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El camino hasta el  Abra Salkantay se vuelve dificultoso a partir de este punto por el mal estado 
en que se encuentra el camino, antes de llegar a la Apacheta encontramos un camino 
Zigzagueante de aproximadamente 500m. no se presenta obras prehispánicas en esta parte.  
 

  
Camino zigzagueante hacia el Abra. Foto C.E Vista al este  desarrollo antes del Abra. Vista de la Apacheta. Foto C.E 

 
La llegada al abra se caracteriza por la presencia de numerosas rocas sobre las cuales se han 
colocado pequeñas piedras formando denominadas apachetas, este sector es conocido como 
la Apacheta del Abra Salkantay; en este punto podemos encontrar una señal que nos indica 
que el abra se encuentra a 4 600 m.s.n.m. 

               

  
Camino antiguo del Abra Salkantay Vista del nevado Salkantay  desde el Abra                                     

 

   

  
Vista del Camino Prehisoanico – Foto CE vista al noroeste Vista del Abra Salkantay formación morrénica  hacia el Oeste- Foto CE
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SUB TRAMO II: Abra Salkantay – Loreta (Santa Teresa) 
 
Este sub tramo se inicia en el Abra Salkantay  (coordenadas UTM: Este 763918, norte 8523015, 
altitud 4500 m.s.n.m) terminando el camino en la localidad de Loreta que tiene como coordenadas 
UTM. 756349.23 E, 8534138.78 N, altitud 2150 m.s.n.m. La longitud aproximada del sub tramo es 
de 15.8 km. 
 
El Sub Tramo atraviesa las faldas de los nevados Tucarhuay, Salkantay y Humantay. Cabe 
mencionar que la localidad de Soraypampa se encuentran dentro del área de amortiguamiento del 
ANP del Santuario Histórico de Machupicchu, desde Salkantaypampa al Abra Salkantay coincide 
con el límite con mismo Santuario. Sin embargo no existe una normativa específica para el área de 
Amortiguamiento del SHMP.  
 
Los centros poblados que se encuentran en este sub tramo son: Rayanpata, Challhuay, 
Churubamba, Cedropata siendo el mas importante la localidad de Playa como centro poblado,  y 
Loreta como punta carretera y hasta donde llega el camino prehispánico. Lugar de campamento de 
los turistas que continúan viaje en dirección al Sitio Arqueológico de Llaqtapata para luego 
enrumbar a Machupicchu atravesando el río Aobamba20.  
 
El sub tramo II ha sido dividido en las siguientes secciones: 

 Sección 1: Abra Salkantay – Collpapampa. 

 Sección 2: Collpapampa - Playa 
 

Sección 1: Abra Salkantay - Collpapampa  
 

En esta sección se tiene evidencia del camino antiguo y de algunos muros de contención, 
el camino parte de los 4560 m.s.n.m. (Abra Salkantay) y llega hasta los  2 840 m.s.n.m. 
(Localidad de Collpapampa)  conformando una bajada constante con una pendiente de 
9.5º, cuya longitud es de aproximadamente  16.3 km.21 

 
Esta sección se divide en las siguientes sub secciones: 

 Sub sección 1: Abra Salkantay - Wuayracmachay con una longitud de 5.8 km  
aproximadamente, cuyo punto de inicio esta a 4560 m.s.n.m. llegando hasta los 3930 
m.s.n.m., la bajada tiene una pendiente de 9.5º. En esta sub sección podemos encontrar 
muros de contención y escalinatas de unos 5 a 6 m. de ancho en regular estado de 
conservación con una longitud de 100 m. ubicado a 250m más abajo del Abra Salkantay.  

  

                                                 
20 Fuente: Informe Medio Ambiental ruta: Mollepata- Abra Salkantay – Santa Teresa. Camino Secundario – Chinchaysuyu. 
Biologo Celman Espinoza. Junio del 2007 
21 Informe de Geologia, Geodinamica del Camino Mollepata – Santa Teresa. Ing Geologo. Walter Ciprian, Junio del 2007.  
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Escalinatas que descienden del Abra Salkantay Descenso hacia el sector de Huayracpampa- Foto CE 

 
El descenso continúa hasta el sector de Wayraqpampa ubicado a unos 3930 m.s.n.m. 
donde el camino se hace dificultoso debido a que no se evidencia su trazo original por la 
presencia de agua que discurre por la pampa sobre la cual los pobladores y los turistas han 
trazado diversos caminos. Al llegar a la zona de Huayrapampa notamos que las pocas 
viviendas que existen en este punto han adecuado sus terrenos como zona de descanso y 
camping para los turistas. Asimismo en el sector podemos encontrar un hotel de la cadena 
del Mountain Lodge ubicado a unos 50m. del camino el cual tiene las mismas 
características que el de Soraypampa pero de menos altura.  

 

  
Sector de Huayracpampa Hotel Mountain Lodge en Wuayracpampa 

 
Sub sección 2: Huayracpampa – Ccollpapampa  
 

Con una longitud aproximada de 9.6 km. que va desde los 3900 m.s.n.m. hasta los 2850 
m.s.n.m. en donde se evidencia el camino antiguo en proceso de erosión o en algunos 
sectores cortados por causa de deslizamientos o caídas de rocas.  

 
Del sector de Huayracpampa nos dirigimos hacia la zona de Challhuay, el camino se 
muestra erosionado por el transito de turistas, el arrieraje, el mal encausamiento de las 
aguas, encontramos además  deslizamientos de rocas que han afectado al camino, el 
ancho varia de 1.50m a 2.50m. En el trayecto encontramos zonas de descanso. Al llegar a 
la zona de Challhuay localizamos un caserío en donde los pobladores han acondicionado 
sus terrenos para albergar a los viajeros. 
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Descenso desde el sector de WHuayracpampa Vista del camino hacia Challhuay 

 
 

  
Caserío de Challhuay Camino impactado por el caída de rocas 

 
 
Saliendo de Challhuay encontramos un puente contemporáneo que da continuidad al 
camino; asimismo frente al caserío, hacia la margen derecha del río Santa Teresa, se 
localiza un nuevo hotel de la misma cadena del  Mountain Lodge construido sobre una 
terraza aluvial cuyas características son parecidas a los anteriores hoteles localizados en el 
trayecto. Continuando por el camino llegamos a la zona de Collpapampa.  
 
 

  
Hotel Collpapampa de Mountain Lodge ubicado frente a Challhuay 

margen derecha del rio Santa Teresa 
Puente nuevo río Chalan 

 
 
 
 
 
Sección 2: Collpapampa – Sector Loreta 
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En esta sección el camino es utilizado constantemente por los lugareños debido a la 
confluencia de diferentes caseríos, que se encuentran en las quebradas y partes altas de 
este sector. El camino tiene una longitud de 10.3 Km. y baja desde los 2850 m.s.n.m. 
hasta los 2050 m.s.n.m con una pendiente que varia de 14º a 2.3º; se emplaza en su 
integridad en forma paralela al río Santa Teresa por la margen izquierda, a su paso cruza 
diferentes quebradas.22 

     
Esta sección se divide en las siguientes sub secciones: 
- Sub sección 1: Ccollpapampa – Quebrada Totora tiene una longitud aproximada de 
1.01km (1 010 ml)  y un ancho de 2.50m como máximo;  va desde los 2850 m.s.n.m. hasta 
los 2750 m.s.n.m; con una pendiente de 14º. En esta sub sección el camino es una bajada 
zigzageante totalmente erosionada, este camino parece haber sido aperturado por los 
pobladores.   

 

  
Localidad de Collpapampa vista al sur Bajada a la quebrada de Totora en plana ceja de selva 

 
Casi llegando al río encontramos unos baños termales administrado por los pobladores de 
Collpapampa, los cuales constan de dos pequeñas pozas y vestidores. Cruzando el 
puente podemos encontrar una zona de  descanso. A partir de este punto se empieza a 
ascender suavemente para luego continuar el camino. 

 

  
Vista de los baños termales de  Collpachaca 

 
Vista del puente que cruza el río Yanama afluente del rio Sta. Teresa 

 

 

                                                 
22 Informe de Geologia, Geodinamica del Camino Mollepata – Santa Teresa. Ing Geologo. Walter Ciprian, Junio del 2007.  
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- Sub sección 2: Quebrada Totora – Quebrada San Ignacio tiene una longitud aproximada 
de 4.34km (4335 ml)  que va desde los 2 750 m.s.n.m. hasta los 2 200 m.s.n.m; con una 
pendiente de 3.3º, el camino es una bajada constante.  

 
El camino continua de forma sinuosa, se muestra totalmente erosionado, el ancho del 
camino no es mayor a 3 metros, en este sector encontramos algunos muros de retención 
así como también pequeños puentes que han sido construidos de forma precaria para 
cruzar los riachuelos que cortan transversalmente el camino y que en muchas ocasiones 
las aguas provenientes de estos riachuelos siguen el recorrido del camino, por falta de 
encauzamientos, tornándose un tanto peligroso el transito.  
 

Vista de la quebrada de Totora Ascenso desde la quebrada de Totora – Foto C.E 

  
Vista del camino y el muro de retención Vista de la quebrada de San Ignacio- Foto CE 

 
 

- Sub sección 3: Quebrada San Ignacio – Playa el camino tiene una longitud de 3.13km (3 
133ml) que va desde los 2 200 m.s.n.m. hasta los 2 050 m.s.n.m, tiene una pendiente de 
2.3º, en esta parte el camino es llano. El camino continua descendiendo en el trayecto 
encontramos pequeños riachuelos que cortan transversalmente el camino, encontramos 
además zonas de descanso. 
 
 

  
Camino a Playa erosión de suelos por puquios y mal drenaje- Foto C:E Sitio de descanso – Wiñaypocco 

  



Expediente Técnico RPV. Camino Prehispánico Mollepata – Abra Salkantay – Santa Teresa 

 

Área de Expedientes Técnicos           
 

  
Paso sobre el lecho de río- Foto C:E Paso sobre riachuelo  

 
Antes de llegar a la localidad de Playa el camino desciende hasta el lecho del río donde 
encontramos la punta carretera en este trayecto el camino va por la trocha carrozable y 
entra al poblado de Playa donde encontramos que las viviendas han sido adecuadas para 
prestar servicio al turismo ya sea como albergues, zonas de camping, restaurantes o 
tiendas. Podemos observar que el poblado sigue un crecimiento acelerado en torno a la 
carretera, de este punto se puede llegar caminando al sitio arqueológico de Llaqtapata y de 
allí a Machupicchu o se puede tomar un carro directo a Santa Teresa.  
 

  
Loreta  vista al Sur fin del camino Poblado de Playa 

 
 

1.6 ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL  
 

El sistema Vial al Chinchaysuyu en su tramo Mollepata – Abra Salkantay – Santa Teresa  atraviesa 
por un paisaje natural valioso, donde el hombre andino trazo un sistema de comunicación, que 
actualmente se esta perdiendo debido a los deslizamientos del terreno, a las precipitaciones 
pluviales, y a la acción del hombre, este análisis tiene por objetivo describir el estado en el que se 
encuentra actualmente el camino. 
 
SUB TRAMO II 
 
Sección 1: Mollepata – Abra Marcoccasa 
Este tramo se encuentra en mal estado, es el más complicado de los tramos porque hay conflicto 
con algunas propiedades cenca a Mollepata, así como 6 intersecciones con la carretera que va 
hacia Abra Marcoccasa. De otro lado la maleza oculta evidencias que son necesarias retirar en el 
proceso. 
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Muros laterales en regular estado de parte del camino que requieren ser 
restaurados 
 

Zonas arcillosas donde ya no hay evidencia del camino, está en 
mal estado  

  

Camino se cruza unas 6 veces con la carretera a Mancoccasa donde el 
estado es malo y no hay mayor evidencia por haber sido modificado 
sustantivamente. 

Camino parte media de la sección hay existencia de maleza  que 
necesita ser retirada junto con las excavaciones del caso 

 
Sección 2. Abra Marcoccasa Soraypampa  
Esta sección se encuentra en regular estado de conservación,  se evidencian partes del camino 
que presentan alto grado de deterioro por fenómenos geodinámicos, pero en general no ha 
presentado mayor transformación  por la acción antrópica de arrieros, pues ello transcurren por la 
carretera que pasa por Cruzpata y Sayllapata y  en un 30% transcurren por el camino.  
 

 

 

Camino que pasa por deslizamiento antiguo estable  en la parte media de la 
sección 

Camino en regular estado, aunque no es usado con frecuencia y no 
tiene calzada de piedra el trazo es bien definido(vista de retorno) 
antes de llegar a Soraypampa 

 



Expediente Técnico RPV. Camino Prehispánico Mollepata – Abra Salkantay – Santa Teresa 

 

Área de Expedientes Técnicos           
 

  
Tramo en regular estado, que solo requiere nivelar y compactar Zona en la que el camino atraviesa una zona de bosque nativo  con valor 

paisajístico el camino está afectado en algunos lugares por la vegetación 
y cursos de agua (Vista de retorno) 

  
Challacancha, es un nodo de confluencia de la carretera a Soraypampa y 
el camino prehispánico, no hay lugares adecuados para los turistas 

Antes de llegará  Soraypampa se evidencia la falta de pontones y estado 
de conservación regular excepto estos puntos críticos. 

 
 

Sección 3: Soraypampa – Abra Salkantay 
 
El estado de conservación del camino es regular, Soraypampa es un área con mediana pendiente 
de formación glaciar que han formado depósitos tanto de la quebrada del nevado Humantay y del 
Salkantay. El camino no pasa por en medio de esta formación sino por la ladera de la margen 
izquierda luego de pasar por un puente cuyos estribos están por determinar, el estado de 
conservación es regular, se han deteriorado algunos muros de contención así como algunos cursos 
de agua han socavado las bases de la calzada por lo que es necesario realizar los trabajos de 
restauración.  
 
Antes de pasar el antiguo control del  INC se evidencia un cruce del camino con una carretera 
aperturada hasta cierto tramo (500m.) el camino real se desarrolla por la parte baja de esta 
carretera en desuso y el estado de conservación es regular, mantiene aun las evidencias de forma, 
ancho y estructuras.  
 
Se llega a Salkantaypampa, donde la conformación topográfica es un poco similar a la de 
Soraypampa pero más pequeña, deriva de la formación morrénica y confluencia de agua de dos 
quebradas, en el fondo de valle el camino está en regular estado, a partir del zigzag por la 
quebrada noroeste esta en mal estado. Y ha sido transformada en trazo por los arrieros. 
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Vista del Hotel Mountaine Lodge en plena explanada de 
Soraypampa sus dos niveles  y su gran tamaño alteran 
drásticamente el paisaje además de haber sido construido en 
concreto 

Vista de las construcciones precarias que se vienen presentando en 
el sector de Soraypampa las cuales están edificadas cerca al 
camino y son utilizadas para la venta de diferentes productos. 

 

  
Vista del puesto de control del Instituto Nacional de Cultura el cual se 
encuentra parece haber sido construido sin ninguna planificación y se 
encuentra inconcluso a la fecha 
 

Vista del estado del camino hasta el Abra Salkantay el cual se 
encuentra bastante erosionado presentando en algunos sectores 
deslizamientos. 
 

 
 

 

 
Vista del pequeño puente ubicado en el sector de Salkantaypampa 
el cual esta construido a base de troncos de árbol encima de los 
que se ha colocado barro, el mismo que se encuentra en mal 
estado por la falta de mantenimiento 

Vista del camino que sube hacia el Abra Salkantay el cual se 
encuentra bastante erosionado por la actividad de arrieraje. 
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Vista del Abra Salkantay en el cual el camino  presenta problemas de 
humedad por la falta de canales de drenaje 

Vista del camino bajando del Abra Salkantay el cual presenta 
problemas de serios de erosión causado por el transito de 
acémilas y ganado 

 
 

SUB TRAMO II 
 

Sección 1: Abra Salkantay - Collpapampa 
En esta parte el estado del camino es malo presentando un alto grado de erosión esto debido a la 
falta de mantenimiento, a la falta de encauzamiento de las agua que discurren y cortan 
transversalmente el camino, al constante transito de acémilas y turistas a lo que debemos agregar 
los deslizamientos y por último la presencia de la trocha carrozable. Otra importante causa de 
deterioro es la presencia de construcciones que alteran el paisaje natural como son puestos de 
venta construidos de forma precaria, grandes hoteles como son los de la cadena Mountain Lodge.  
 

 

 

 

Vista de los deslizamientos que ocurren en el sector los cuales 
comprometen la estabilidad del camino haciendo el transito peligroso. 
 

Bajando del Abra caída de rocas y badenes que están en 
mal estado, el resto se encuentra en regular estado. 

  
Badén antes de Wayraqmachay, en mal estado ,  se evidencia falta de 
puentes 

Puente sobre el rio Chalan de casi 50 m de luz. Por debajo 
puente de madera 
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Sección 3: Collpapampa – Loreta 
 
Es el tramo que se encuentra en peor estado de conservación producto de varios cursos de agua 
que transcurren y cruzan el camino anegado en varias partes por la falta de tratamiento de drenaje,  
 

 
 

 

Vista de la bajada desde Collpapampa hacia la quebrada de 
Totora se puede observar el alto nivel de erosión del camino 
provocado por la actividad de arrieraje lo cual dificulta el paso. 
 

Vista del pequeño puente construido precariamente para dar paso 
sobre el riachuelo ubicado en la quebrada de San Ignacio. 
 

 

 

 

Vista de la falta de encauzamiento del riachuelo que corta 
transversalmente el camino el cual provoca charcos de agua en 
el camino que dificulta el paso. 
 

Caída de agua que se encuentra en el tramo Collpachaca, 
Wiñaypocco con puente de madera en regular estado. 

 
 

Vista de la bajada hacia el sector de Playa el estado del camino 
que se encuentra bastante erosionado dificulta el tránsito de las 
personas 

Vista del puente construido para dar paso sobre el riachuelo, el 
cual no garantiza la seguridad del caminante, tornándose 
peligroso 

  
 CAUSAS DE DETERIORO 

Las causas del deterioro del camino prehispánico Mollepata – Abra Salkantay - Santa Teresa se 
debe principalmente a factores humanos y naturales, así tenemos: 
 

 La falta de mantenimiento del camino el cual no controla el rápido proceso de erosión del 
mismo debido al alto transito que recibe. 
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 La falta de servicios higiénicos y de tachos de basura apropiados lo cual va generando 
focos de contaminación a los largo del trayecto. 

 El  pastoreo de los ganados que en forma constante ingresan al camino, atentando contra 
del Patrimonio  de la Red Vial.  

 La alta actividad de arrieraje el cual viene provocando la rápida erosión del suelo. 
 La falta de encauzamiento de los riachuelos que discurren por el camino lo cual afecta la 

integridad del mismo. 
 Los fenómenos geodinámicos los cuales provocan deslizamientos a lo largo del trayecto los 

mismos que afectan la estabilidad del camino. 
 La presencia de construcciones nuevas que afectan el entorno paisajístico. 
 La presencia de construcciones precarias como puentes.  

 
 

  
Los fenómenos geodinámicos causan deslizamientos que afectan al 
camino. 

Una de las causas de deterioro del camino viene a ser el transito de 
acémilas. 

 

  
La falta de mantenimiento es otra de las causas de deterioro del 
camino 

La falta de encauzamientos es otra de las causas de deterioro del 
camino 

 
 

En conclusión y en base a las evidencias in situ que el Camino Prehispánico Mollepata - Abra 
Salkantay - Santa Teresa  se encuentra en mal estado de conservación.  Tiene muy pocas 
estructuras asociadas directamente con el camino siendo estos mayormente apachetas y 
corrales  que se encuentran en  estado  de deterioro y que deben ser necesariamente 
restaurados como parte de la integralidad del conjunto. 
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2. LINEAMIENTOS DE INTERVENCION 
   

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Dentro de las políticas de Recuperación del Patrimonio Cultural, el Instituto Nacional de Cultura ha 
creado el Proyecto Qhapaq Ñan que tiene por objetivo principal La Identificación, Investigación, 
Restauración y Puesta en Valor de los caminos prehispánicos; para el Tramo Mollepata – Abra 
Salkantay - Santa Teresa se busca:  
 

 Reducir el Nivel de Deterioro del Camino Prehispánico al Chinchaysuyu, en el Tramo Mollepata 
– Abra Salkantay - Santa Teresa 
 

Este Objetivo se ha obtenido de la problemática (Árbol de causas y efectos) y se constituye como el 
objetivo principal del presente perfil. 
 
Como fin fundamental de solución al problema planteado se tiene La Recuperación de la gran Red 
Vial Inca asentada a lo largo del departamento, el cual busca dar una solución global al problema 
antes mencionado creando de esta manera políticas de conservación del patrimonio y creando 
sobre todo conciencia en la población del sector. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

A continuación señalamos los Objetivos Específicos derivados del árbol de causas y efectos: 
 

 Controlar los daños provocados a lo largo del camino prehispánico y a los sitios arqueológicos 
asociados a este. 

 Permitir la participación de la población y organizaciones sociales en la gestión del camino. 
 
Los fines del proyecto vienen a ser los efectos negativos que se quiere revertir en un futuro y son 
los siguientes: 

 

 Recuperación de la identidad cultural de los pobladores de la región. 

 Revitalización del entorno cultural y natural. 

 Recuperación de la autenticidad del bien patrimonial. 
 
2.3 CRITERIOS DE INTERVENCION 

 
GENERAL: Restaurar y poner en valor el camino prehispánico tramo Mollepata  Santa Teresa 
mediante la implementación y ejecución de un proceso de intervención integral y acondicionamiento 
turístico. 
 
2.3.1 Criterio de Conservación del Patrimonio en Términos de Originalidad y autenticidad  

 
El Proyecto desarrollado en el presente Expediente Técnico tiene compromiso con el Área 
Protegida del Santuario Histórico de Machupicchu  ya que el  93.2  % de su tramo 
corresponde al Área de Amortiguamiento y el 6.8% (3.3 km.) se encuentra en el límite del 
mismo Santuario Histórico, en el tramo comprendido entre Salkantaypampa y el Abra 
Salkantay en la parte mas alta del desarrollo del camino. En tal sentido el proyecto deberá 
adecuarse a la reglamentación existente en ambos casos. El camino prehispánico 
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evidencia características estructurales y formales autenticas muy ligadas al SHMP desde lo 
espacial físico formal que son necesarios restaurar y evitar su desaparición como legado 
cultural y simbólico de este eje comercial  

 
2.3.2 Criterio de Orden Histórico 
 

Primeramente no se debe de olvidar que esta vía es un camino secundario que forma parte 
del Sistema Vial del Chinchaysuyu y que cumplió, entre otras, la función de entrelazar dos 
caminos importantes: al camino troncal del Chinchaysuyu que va por Limatambo y la parte 
baja de Mollepata (Marcahuasi) con el otro camino importante que venía desde 
Huarocondo y el Salkantay con dirección a Vilcabamba y Machupicchu. 

 
En ese entender Los criterios históricos que se toman en cuenta para poder intervenir este 
camino se fundamentan en la importancia que tuvo, durante el periodo Inka, esta vía, junto 
a otras, como nexo para consolidar y controlar espacios estratégicos, religiosos y zonas 
productivas disimiles ubicadas en los actuales distritos de Mollepata, Vilcabamba y Santa 
Teresa, lugares en donde se ubican centros urbanos o Llactas importantes como es el caso 
de Choquechurco, Machupicchu, Choquequirao, Espíritu Pampa, etc.   

 
Asimismo, en determinados ciclos o momentos este camino sería la vía por donde la 
población prehispánica de Mollepata y de otros lugares pudiese llegar y celebrar ritos al 
Apu Salkantay, que, como se sabe era una deidad tutelar de importancia regional. Luego, 
este camino tiene importancia histórica por haber sido la ruta utilizada por los Inkas 
rebeldes de Vilcabamba para incursionar en territorio considerado “enemigo”. 

 
           MAPA PLANO  Nº 9 

                    SISTEMA VIAL CHINCHAYSUYU 2007 

 

Sistema Vial del Chinchaysuyu en Mollepata –Componente Histórico AIE-PQÑ-2007 
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Pasados los años y ya en la colonia y la república, esta ruta seguiría siendo importante 
esta vez cumpliendo la función de ruta económica y  comercial entre el antiguo valle de 
Santa Ana, Huadquiña y Vilcabamba. Función que aún hasta hace unos años seguía 
cumpliendo. Finalmente en la actualidad este camino es considerado como una segunda 
ruta turística que permite llegar a Machupicchu, Santa Teresa y a Choquequirao y 
Vilcabamba.  

 
2.3.3 Criterio de Orden Arquitectónico 

 
Específicos:  
 
- Ejecutar trabajos de investigación y excavaciones arqueológicas para evidenciar la 

calzada del camino y determinar el nivel de piso de las estructuras. 
 
- Realizar trabajos de eliminación de maleza  que permitan visualizar de mejor manera el 

camino y algunas estructuras asociadas al mismo que actualmente se encuentran 
cubiertas. 

 
- Ejecutar trabajos de restitución, recomposición y consolidación en la calzada, 

escalinatas y muros asociados al camino para permitir su estabilidad y su permanencia 
en el tiempo. 

 
- Ejecutar labores de tratamiento de pisos, emboquillados y cubertinas. 

 
- Implementar labores de drenaje y estabilización de taludes  

 
2.3.4 Criterio de Orden Estructural 

 
Garantizar la estabilidad del camino prehispánico de tal modo de proteger la integridad de 
los transeúntes tanto locales, como producto del turismo interno y receptivo. Se considerará 
la Gestión de riesgos en el proceso de conservación ya que por ser una zona accidentada 
presenta laderas de fuerte pendiente por lo que la estabilización de taludes y las obras de 
contención en lugares de riesgo o angostamiento del camino son indispensables. 

 
2.3.5 Criterio de Orden Arqueológico 

 
Los trabajos de excavación arqueológica deben permitir definir la tecnología constructiva 
empleada, manejo de espacios, uso, función y el estado de conservación en el que se 
halla, a partir de lo cual se deben tomar las medidas del caso para su conservación y 
puesta en valor de los hallazgos encontrados.  

 
La ubicación de las unidades de excavación será orientada se basará en el proyecto de 
investigación arqueológica, el que variara los las evidencias  halladas en campo. 

 
El registro fotográfico se hará haciendo tomas generales y a detalle con la utilización de la 
escala, orientación de las unidades de excavación, así como las evidencias que ameriten 
este tipo de registro. 

 
Se utilizarán diferentes métodos de campo, deductivo, análisis y síntesis, histórico lógico y 
los que sean necesarios a fin de lograr cumplir los objetivos definidos. 
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2.3.6 Criterio de Orden Ambiental 

 
Se trata de impactar lo menos posible en el contexto donde se localiza la obra, se propone 
la utilización de materiales del lugar y que se adapten al paisaje natural que es de 
importancia principal.  

 
La intervención deberá tener un manejo adecuado de los materiales a utilizar, la extracción 
necesaria de los mismos en el ámbito sin desestabilizar las laderas y sin afectar el paisaje 
ni especies en extinción, igualmente el tratamiento de los desechos y disposición de los 
materiales y demás derivados de las obras deberán ser adecuados y no en las cercanías 
de SHMP.  

 
2.3.7 Criterio de Orden Normativo – Reglamento de Uso del Camino 

  
Aspecto importante a tomarse en cuenta para el adecuado manejo y protección del camino 
prehispánico, luego del proceso de R.P.V. Debido a que este tramo es confluencia de 
varios circuitos turisticos que conducen hacia Machupicchu, Choquequirao y diferentes C.A. 
de Vilcabamba, soporta por secciones, un fuerte flujo peatonal y de arrieraje, siendo 
prioritario normar su manejo sostenible mediante un Plan de Uso. 
 
Por ello se propone la elaboración de un Reglamento de Uso del Camino Prehispánico, que 
involucre la participación Interinstitucional del INC - Cusco, SERNANP, Municipios 
Distritales de Mollepata y Santa Teresa, así como, Operadores de Turismo, Asociación de 
Arrieros, Comunidades Campesinas y sociedad organizada, dentro del marco del  Proceso 
de Sensibilización, Promoción y Difusión a llevarse a cabo como parte de las labores de 
Restauración y Puesta en Valor del camino (Ejecución Física), mediante la implementación 
de Talleres Participativos y Conversatorios. 
 
Así mismo, también será materia de estas conversaciones la consecución de las 
autorizaciones para el uso de áreas de terreno destinadas a la construcción de los Puestos 
de Control y los Servicios Higiénicos, cuya ubicación se señala en los planos de propuesta.    
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3. PROPUESTA DE INTERVENCION 
   

 
 

NORMAS EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 

El proceso de intervención en el conjunto se regirá estrictamente a las normas y recomendaciones 
establecidas en los siguientes documentos: 

- Cartas internacionales de Intervención. 

- Recomendaciones de la UNESCO, ICOMOS 

- Sistema Nacional de Inversión Pública. 

- Reglamento Nacional de Construcciones. 

- Guía de directivas relacionadas con la Restauración y Puesta en valor de Monumentos del INC 
– Cusco. 

 
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
La Restauración y puesta en Valor del camino prehispánico pretende la consolidación integral de la 
calzada, elementos arquitectónicos y de los pocos sitios asociados, que se encuentran afectadas, 
para ello se ha planificado el desarrollo de dos actividades paralelas durante la fase de 
Intervención: 
  
- Las más importantes de las tareas consistente a labores netamente restaurativas y de 

conservación, priorizando la consolidación de muros y calzada y en menor grado la 
recomposición y restitución, tratando de no alterar la recomposición estético – formal del 
camino, siguiendo metodologías que preserven su autenticidad e integridad. 

 
Los tres primeros años se tiene programado, la ejecución de la mayor parte de partidas 
dirigidas a la consolidación,  conservación y restauración de la calzada y las estructuras 
arquitectónicas asociadas al camino, para  luego complementar en el último año con la dotación 
de equipamiento, mobiliario, señalítica.  De manera paralela al desarrollo de estas labores se 
ejecutará el componente de Investigación Arqueológica (excavaciones).    
 

- Paralelamente se propone la implementación de la tareas de difusión, promoción y 
sensibilización a la comunidad, mediante el diseño, elaboración y distribución de material 
impreso, así como la realización de talleres participativos en donde se de a conocer sobre el 
valor patrimonial del camino y se propicie la apropiación por parte de la población lindante 
fortaleciendo su identidad.  

 
SUB TRAMO I: Mollepata - Abra Salkantay 
 
Sección I: Mollepata Marcocasa 
 

 Investigación y Excavaciones Arqueológicas camino  

 Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción sobre la calzada y en sus áreas asociadas 
taludes naturales afloramientos rocosos. 

 Construcción de canales de drenaje y cunetas laterales  
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 Tratamiento de pisos, calzadas con material cal, arcilla y gravilla previa nivelación y 

 Señales informativas y direccionales colocadas en el inicio y lugares principales en el recorrido 

 Construcción de escalinatas y pontones de pequeña longitud en diferentes sitios. 

 Construcción de un (01) Puesto de Control/caseta. 
 
Sección II: Marcoccasa Soraypampa 

 

 Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción sobre la calzada y en sus áreas asociadas 
taludes naturales afloramientos rocosos. 

 Construcción de canales de drenaje y cunetas laterales en diversos sitios (ver plano de 
propuesta.) 

 Construcción de escalinatas en diferentes sitios como también pontones de pequeña 
longitudes. 

 Tratamiento de pisos, calzadas con material cal, arcilla y gravilla previa nivelación y 

 Intervención de restauración de elementos arquitectónicos asociados (corrales). 

 Señales informativas y direccionales colocadas en el inicio y lugares principales en el recorrido 

 Construcción de un (01) Puesto de Control/caseta. 
 
Sección III: Soraypampa Abra Salkantay 

 

 Tratamiento de pisos, calzadas con material cal, arcilla y gravilla previa nivelación y 

 En Apacheta o Quinsa cruz intervención restaurativa  

 Señales informativas colocadas adyacentes al conjunto de apacheta  

 Construcción de escalinatas en diferentes sitios como también 2 pontones  

 Señales informativas y direccionales colocadas en el inicio de la sección y lugares  principales 
en el recorrido Salkantaypampa, laguna de Soyrococha, Abra Salkantay 

 Restitución de escalinatas prehispánicas complementadas con excavaciones arqueológicas 
 
SUB TRAMO II: Abra Salkantay – Playa 
 
Sección I: Abra Salkantay – Collpapampa 
 

 Cortes en talud para la estabilización de los taludes naturales en todo el sector 

 Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción sobre la calzada y en sus áreas asociadas 
taludes naturales afloramientos rocosos. 

 Construcción de canales de drenaje y cunetas laterales  

 Tratamiento de pisos, calzadas con material cal, arcilla y gravilla previa nivelación y 

 En Apacheta o Quinsa cruz intervención restaurativa en la zona del abra Salkantay 

 Señales informativas colocadas cerca al grupo de apachetas tipo D y E 

 Construcción de escalinatas en diferentes sitios como también pontones de pequeña 
longitudes. (ver plano de propuesta.) 

 
Sección II: Collpapampa -  Loreta (Playa) 
 

 Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción sobre la calzada y en sus áreas asociadas 
taludes naturales afloramientos rocosos. 

 Cortes en talud para la estabilización de los taludes naturales en todo el sector 

 Construcción de canales de drenaje y cunetas laterales  

 Tratamiento de pisos, calzadas con material cal, arcilla y gravilla previa nivelación y 
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 Señales informativas colocados en la apacheta tipo D y E 

 Construcción de escalinatas en diferentes sitios como también pontones  y puentes (ver plano 
de propuesta.) 

 Consolidación de escalinatas existentes y excavación arqueológica complementaria  

 Señales informativas y direccionales colocadas en  lugares principales en el recorrido 
En todo el trayecto se ejecutaran las siguientes actividades que están contempladas dentro del 
costo directo del proyecto. 

 Investigación y Excavaciones Arqueológicas del camino prehispánico Mollepata - Abra 
Salkantay - Santa Teresa.  

 Eliminación de elementos sueltos, basura y desmonte. 

 Eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción sobre la calzada y en sus áreas asociadas 
de taludes naturales afloramientos rocosos que afecten directamente a este. 

 Cortes en talud para la estabilización de los taludes naturales en todo el sector. 

 Consolidación de las cabeceras de los muros  (cubertinas).   

 Consolidación de muros, recomposición, de tramos de muros con lesiones pandeos, grietas y 
fisuras) estructurales que todavía cumplen funciones de contención o sostenimiento. 

 Restitución de los muros que han colapsado es necesario realizar excavaciones arqueológicas 
y determinar las estructuras que aparecen en todo el sector. 

 Construcción de un (01) Puesto de Control. 

 
PROPUESTA ESPECÍFICA ARQUEOLÓGICA 

 
(Ver Proyecto de Investigación Arqueológica) 

 
PROPUESTA  DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN: 

 
La señalización planteada se ajustará a las características del camino, se dividen en 
 
 Señalización informativa:  

Con paneles de 2.38 cm de altura terminada y que indican la ubicación del camino 
  
 Señalización direccional: 

 Señala la dirección a seguir  
 

 Señalización restrictiva:  
No hacer fuego, no arrojar basura, prohibición de paso 

 
 Señalización indicativa: 

Ubicación de basureros, servicios higiénicos, áreas de campamento, refrigerio (ver plano de 
detalles). 

 
 Mobiliario:  

El mobiliario planteado se compone de dos elementos:  
 

Bancas:  
Ubicadas en las áreas de refrigerio y de campamento, se caracterizan por ser de piedra tipo 
laja que se adecua al medio y que son más resistentes a las inclemencias del tiempo.  Se 
complementa el diseño simple con un grabado el bajo relieve de forma rectilínea que lo 
caracteriza como elemento contemporáneo y con la fecha de elaboración. 
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  Basureros:  
 

Ubicados en áreas de refrigerio y de campamento, tienen la característica de tener dos tachos 
juntos para preseleccionar el tipo de basura orgánica e inorgánica como forma de educar a la 
población local y foránea. Estos a cada lado de un parante de rollizo de eucalipto tratado. Se 
componen de dos baldes de PVC de aceite reusado con revestimiento de cintas de madera 
aserrada y entornillada al mismo para darle un aspecto rústico. Albos tachos atravesados por un 
tubo de fierro de sección circular de ¾”  que funcionan de manera pivotantes asimismo un 
contenedor de menor dimensión para baterías y pilas que son los componentes que contaminan 
más el ambiente por el uso de linternas, cámaras fotográficas, y en la población local las radios. 
La cobertura de forma rectangular que tapa ambos basureros con una pendiente de 25º para las 
lluvias. ( ver detalle arquitectónico). 
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4. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

   

 
4.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
Ficha de Información Básica para el Diagnóstico Ambiental 
La presente información permitirá identificar problemas ambientales para un adecuado Diagnóstico 
Ambiental. Las respuestas a este cuestionario están referidas al entorno en el cual se ubica el 
camino. Estos formatos han sido adecuados de instituciones que promocionan proyectos de 
desarrollo y se enmarcan dentro de la normativa vigente para un adecuado control del impacto 
ambiental que pueda ser provocado por las obras implementadas. Esta información deberá ser 
llenada con participación de los pobladores del sector donde se ejecute el proyecto. 

 
Nombre del proyecto:  
 
Restauración y Puesta en Valor del Camino Prehispánico Mollepata - Abra Salkantay - Santa 
Teresa 

  
Ubicación geográfica: 

 
Departamento : Cusco 
Provincia  : Anta - La Convención   
istritos  :  Mollepata, Santa Teresa 
Tramos  :  Mollepata- Marcoccasa - Soraypampa – Abra Salkantay – Collpapampa 

 – Loreta (Santa Teresa)  
 

M E D I O  F Í S I C O 

 
1. AIRE 
 

¿Existe contaminación del aire? 

CAUSA SI NO FUENTE INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

Partículas (polvo) x    x       

Mal olor  X     

Gases  X     

Ruidos  X     

Otros (especificar)       

¿Existen fuertes vientos? 

SI NO SIEMPRE 
(especifique) 

A VECES 
(especifique) 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

X  En el área del Abra 
Salkantay y Wayracmachay 
permanentemente  

Durante los meses de 
agosto a setiembre 

 x        
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2. CLIMA 
  ¿Llueve? 

SI NO Durante los meses de: INTENSIDAD 

X  E F M A M J Jl A S O N D  

x           x Alta 

 x x        x  Media 

   x         Baja 

¿Se registran tormentas eléctricas? 

SI NO Durante los meses de: 
 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

  E F M A M J Jl A S O N D    

X  x x          x  x  

Los datos del anterior cuadro son a partir de los 4000 m.s.n.m.  En el abra del Salkantay es 
impredecible en cualquier época del año. 
 

¿El clima predominante durante el año es normalmente? 

Muy Frío Frío Templado Cálido Muy cálido 

          x x x  

 

Seco Húmedo Muy húmedo 

X x  

Seco en las dos primeras secciones  hasta Soraypampa y húmedo en las dos ultimas secciones. 
 

3. SUELO, GEOLOGÍA 
 

 SI NO INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

¿Existen procesos de erosión? X    x 

¿Existe salinidad?  x    

¿Existe mal drenaje de suelos? X    x 

¿Se sospecha de la existencia de contaminación de 
suelos por agroquímicos, químicos, bacterias u otros? 
(especificar) 

 x    

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas 
geológicas en las laderas? 

X    x 

¿Existen antecedentes de asentamientos diferenciales 
(hundimientos)? 

X    x 

¿Existen antecedentes de deslizamientos? X    x 

¿Existen antecedentes de derrumbes? X    x 

¿Existen antecedentes de huaicos? X    x 

 
4. AGUA 

 

 SI NO INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

¿El agua es salina?  x    

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?   x    

¿Existen zonas con problemas de inundación? Aniegos 
en bofedales por encima de 3800 m.s.n.m. 

X    x 
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¿Frecuentemente cambia el flujo del río o acequias que 
estará involucrado con el proyecto? 

X    x 

Contaminación del agua 

 SI NO FUENTE INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

¿Existe evidencia de contaminación de 
aguas superficiales? 

 x Aguas servidas    

¿Los cursos o cuerpos de agua 
presentan turbiedad? 

x  Lluvias  x  

¿Existe evidencia de contaminación del 
agua subterránea?  

 x     

¿El agua tiene mal olor? 

CAUSA SI NO DETALLES U 
OBSERVACIONES 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

 
 

 x     

¿El agua tiene mal sabor? 

CAUSA SI NO DETALLES U 
OBSERVACIONES 

INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

 
 

 x     

 
5. PAISAJE, BOSQUES 

 

 SI NO ESPECIFICAR INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

¿El paisaje circundante ha tenido 
cambios en su naturaleza, se ha 
deteriorado la calidad del paisaje? 

 x     

¿Existen bosques naturales o 
protegidos? 

x  Bosques nativos mixtos 
Marcocassa a 
Soraypampa  y de 
Wayracmachay hacia 
Playa 
 

 x  

¿Estos bosques se encuentran 
intervenidos o deteriorados? 

x  Tala pata habilitar 
cultivos, por consumo de 
leña 

  x 

¿Existe algún atractivo natural de uso turístico. (Laguna, caída de agua, etc.)? 

SI NO ESPECIFICAR 

          x  
          

 2 Caídas de água Pto. 397, águas termales Collpachaca Pto. 379,  Recorrido 
por diferentes zonas de vida,  vista Picos Nevados.  

 
6. MEDIO ACUÁTICO (ríos, lagunas, lagos) 

 
¿Existen evidencias de contaminación por? 

CAUSA SI NO FUENTE INTENSIDAD 

Alta Media Baja 

Microorganismos, (bacterias y otros)  x     
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Detergentes  x     

Metales pesados  x     

Residuos sólidos (domésticos y otros)  x     

Agroquímicos  x     

¿La laguna o lago tiene presencia de gran cantidad de algas u otro tipo de vegetación acuática?  

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

X   x  Existen humedales en las partes altas, cursos de agua en el 
entorno natural 

¿Existen peces y otras especies de fauna acuática (ranas, renacuajos, etc.)? 

SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 

Alta Media Baja 

                     Avispas , moscardones 

 

M E D I O   B I Ó T I C O 

 
1. FLORA 

 
¿Existen especies amenazadas o en peligro de extinción? 

SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES 

Alta Media Baja 

X   x  Q´euña 
 

¿Existen asociaciones vegetales si.(Conjunto de poblaciones vegetales estables)? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

X   x  Bosques nativos de Q´euña  
 

¿Existen plantas (no cultivadas) de importancia económica en la zona? 

SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 

Alta Media Baja 

X     Curcur (caña nativa para construcciones), Cola de Caballo 
como planta medicinal, Q´euña para leña. 
 

 
2. FAUNA 

 
¿Existe hábitat de fauna nativa? 

SI NO INTENSIDAD DESCRIBIR EL ESTADO 

Alta Media Baja 

X    x Nidos de aves y pequeños mamíferos (zorros, zorrillos, 
etc.)  
 

¿Existen especies en peligro de extinción? 

SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 

Alta Media Baja 

x     Vizcachas 
 

¿Existen especies (silvestres) de importancia económica? 
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SI NO INTENSIDAD MENCIONAR LAS PRINCIPALES 

Alta Media Baja 

 x    Vizcachas,  
 

¿Existe riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

 x     
 

¿Se perturba a los animales (con actividades restaurativas, etc.) 

SI NO INTENSIDAD ESPECIFICAR 

Alta Media Baja 

x    x  
Vizcachas en algunas zonas rocosas 
Caballos de los arrieros locales. 

 

M E D I O   S O C I O E C O N Ó M I C O 

 
1. USOS DEL TERRITORIO 

 
¿Los cambios de uso del suelo son planificados? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

X    x Existe ocupación de inversionistas en los rubros 
turísticos de hospedaje (cadena de hoteles Mountain 
Lodge). Cambio de uso de áreas de bosques en áreas 
de pastoreo y cambio de uso residencial o agrícola a 
servicios turísticos  en los centros poblados de 
Challhuay, Collpapampa, Playa principalmente. 

¿Existen conflictos de uso de tierras? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

 X     
 

2.- CULTURAL 
¿Existen lugares arqueológicos? 

SI NO INTENSIDAD ESTADO 

Alta Media Baja 

X    x  
Exentos del camino Choquechurco, en proceso de 
deterioro 

¿Tienen uso turístico? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

X  x  x El camino prehispánico  tiene un uso permanente, 
Choquechurco muy esporádicamente 
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3.  SANEAMIENTO 
 
 ¿La basura se arroja a los ríos, canales o acequias? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

X   x  Falta de mobiliario y concientización a personal local y 
foráneo. 
 

 
 

 SI NO DETALLES U OBSERVACIONES 

¿Se cuenta con relleno sanitario?  x  

¿Se cuenta con alcantarillado?  x  

¿Las aguas servidas son tratadas?  x  

¿Se consume agua potable?  x Solo clorada en los hoteles mas no 
para el transeúnte habitual 

¿Existen planes de vigilancia o control 
de la calidad del agua? 

 x  

¿Se usan letrinas?  x Los arrieros usan para los turistas 
baños portátiles y llevan a Mollepata  
y Playa para su eliminación en 
botaderos 

 
2. POBLACIÓN 
 

 ¿Existe migración hacia la zona? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

X   x  La actividad del arrieraje es atrayente por la 
rentabilidad respecto a otras actividades, hay servicios 
conexos a  la turística y va ejerciendo cierta presión 
sobre el territorio 

¿Existe emigración de la zona? 

SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES 

Alta Media Baja 

X    x De los centros poblados mas grandes por motivos de  
estudio o para ejercer profesionalmente hacia la ciudad 
del Cusco principalmente. 

¿Existen problemas sociales? 

 SI NO COMENTARIOS INTENSIDAD 

Alta Medi
a 

Baj
a 

Terrorismo   x     
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Choque cultural x  Cambio de hábitos de 
consumo aumenta la 
diferencias sociales por niveles 
de ingreso. Conflictos con 
operadores de turismo y entre 
arrieros existe un mercado 
establecido informalidad 
rivalidades entre Mollepatinos 
y Santa Teresa. 

 x  

Transculturización (colonización)  x     

 
3. OTROS ASPECTOS SALTANTES QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LA PRESENTE 

ENCUESTA: 
 

 SI NO NIVEL DETALLES U 
OBSERVACIONES 

Alta  Media Baja  

Identificación cultural     x  x  De los pobladores locales y 
operadores de turismo 

Nivel de educación     x   x Los centros educativos más 
cercanos Sahuayaco en Playa; 
y en Mollepata y cercanías  en 
Chiribamba, Putaca, 
Misquiyacu, Collpaccata muy 
cercano a primaria 

Calidad servicio de salud     x   x Puesto de salud en Sta. Teresa 
y Mollepata muy alejados, 
requiriendo uno en 
Wayraqmachay 

Cobertura servicios básicos     x   x De Mollepata a Marcoccasa hay 
energía eléctrica 5Km. ( 10.3% 
del camino)  

Equipamiento de seguridad     x    Puesto policial en Sta. Teresa y 
Mollepata muy alejados, 
requiriendo uno en 
Wayraqmachay 

 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
Con la información obtenida mediante la Ficha de Información Básica para el Diagnóstico Ambiental, 
se formula el presente Diagnóstico Ambiental en forma resumida, clara y concisa. Este documento 
servirá como la identificación de medidas de mitigación planteadas en el proyecto. 

 
 

CRITERIOS AMBIENTALES 
 

Los criterios ambientales (en algunos casos coinciden con los requisitos técnicos) que se deberán 
tomar en cuenta para la evaluación ambiental son los siguientes: 
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 El proyecto no debe ocasionar una alteración muy violenta del paisaje circundante, es decir, no 
se deben introducir materiales o modelos que sean muy diferentes a la arquitectura y paisaje 
predominante en la localidad. 

 El proyecto no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles. 

 Para definir la ubicación de la infraestructura se debe prever que esté alejada de focos de 
contaminación ambiental que puedan poner en riesgo la salud de los usuarios. 

 Las obras no deben causar un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.  

 Los materiales que se empleen en el proyecto deben proceder de la zona o de la región, siempre 
y cuando estén disponibles. 

 Se debe evitar el uso de materiales que contengan concentraciones elevadas de elementos 
contaminantes de alto riesgo para la salud (como por ejemplo el asbesto, el plomo).  

 Los materiales que se empleen deben ser de fácil disponibilidad y reposición para cuando la obra 
requiera una reparación. 

 Se debe considerar la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos que se generarán 
cuando el puesto de salud o centro educativo esté operando. 

 Los proyectos deben contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes. Debe tenerse en 
cuenta la adecuada ubicación de los tanques sépticos u otras unidades de tratamiento de aguas 
residuales que vayan a instalarse.  

 La ubicación de las plantas de tratamiento de aguas residuales debe ser adecuada para no poner 
en riesgo la salud de la población o la vista escénica. 

 En el caso de postas médicas y/o centros de salud, se debe incluir un medio apropiado para 
eliminar residuos peligrosos o infecciosos, según las normas del Ministerio de Salud. 

 Las instalaciones no deben estar cerca de posibles focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas 
de estabilización, etc.).  

 Los sistemas de disposición de excretas que se instalen como parte del proyecto deben estar 
adecuadamente ubicados y diseñados, para no poner en riesgo la salud de los usuarios. 

 Si se trata de áreas  de exposición (centros de interpretación), ubicadas en zonas lluviosas, se  
tiene que considerar que el techo brinde la apropiada protección contra los ruidos generados por 
las precipitaciones pluviales. 

LISTA DE CHEQUEO DESCRIPTIVO 

 

Fuentes de impacto ambiental Ocurrencias    Códigos 
 Habilitados A. Por la ubicación física y  diseño    Sí  /  No 

- ¿La obra se ubica dentro de un área natural protegida y/o 
zona arqueológica? 

SI 1,2,3,11,12,15,1
9, 
21,22,24,25,31,3
2, 
33,35 

   - ¿Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m. 
de un curso de agua? 

SI 1,3,5,6,7,11,26,3
2,34,36 

   - ¿El proyecto se ubica en terreno agrícola? NO 7,8,9,10,20,22 

   - ¿El proyecto carece de servicios higiénicos?   NO 1,3,11,18 

   - ¿El proyecto se ubica cerca de un relleno sanitario o del 
sistema de tratamiento de desagüe?(a menos de 300 m) 

NO 1,3,11,18,26,34,
36 

- ¿Las obras causarán un cambio significativo en la calidad del 
paisaje? 

NO 31,32 

B. Por   la   ejecución  
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   - ¿La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al 
proyecto? 

NO 26,28,29,34 

   - ¿El transporte de materiales afectará  terrenos de cultivo?  NO 15,17,20,21,23,2
6,34 

   - Sí  se  utiliza  maquinaria pesada, ¿ésta cruzará terrenos 
agrícolas? 

NO 1,11,12,15,19,25 
 

   - ¿Se transitará por zonas propensas a la erosión? NO 12,16,17,27 

- ¿El material sobrante permanecerá en el lugar? NO 3,31,34,36 

   - ¿Se utilizará madera de bosques locales? NO 21,24,25,26,31,3
5 

   - ¿El almacén de combustibles, aceites, brea y otros aditivos 
tienen piso de tierra? 

- 1,3,11,18,27 

   - ¿Se abrirá trochas para llegar a la obra? NO 1,17,19,22,25,26
, 
31,35 

   - ¿Los agregados provienen de canteras locales? NO 3,7,26,35 

   - ¿Existe la posibilidad de desenterrar basura? NO 1,3,11,18,31,36 

   - ¿Existe la posibilidad de encontrar agua subterránea? NO 1,13,15 

C. Por   la operación   

   - ¿El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la 
infraestructura es inadecuado para la máxima carga? 

NO 1,3,4,11,18,28,3
6  

- ¿Los beneficiarios cambian el uso de las obras ejecutadas? NO 26,27,28,29,31,3
4 

   - ¿La posta médica carece de un sistema adecuado e 
independiente para la disposición de residuos peligrosos? 

SI 1,3,4,11,18,27,3
6 

D. Por   el   mantenimiento. 
 

  

   - ¿El proyecto necesita personal técnico y/o profesional para el 
mantenimiento? 

SI 28,29 
 

- ¿Se carece de criterios técnicos y herramientas  necesarias 
para el mantenimiento de las unidades de depósito de 
residuos o tratamiento de aguas residuales? 

NO 1, 3, 
4,5,11,18,22, 26, 
27,36 
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES - MEDIDAS DE CONTROL 
AMBIENTAL 

 

Código Impacto potencial Medidas de Control Ambiental 

1 Contaminación del agua 
(deterioro de la calidad del 
agua superficial y 
subterránea, eutrofización, 
aumento de toxicidad, 
presencia de residuos sólidos 
y líquidos, aumento de 
turbidez, masificación de los 
niveles tróficos acuáticos). 

- Tratamiento de afluentes? efluentes  
- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en el cauce. 

Análisis de agua y suelos. 
- Exigir la implementación de letrinas y pozos de relleno sanitario. 
- Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos. 
- Capacitación a personal 
- Manejo y operación adecuada de las estructuras. 
- Re utilizar (agua y lodos, operación y mantenimiento) 
- Limpieza permanente de cauces. 
- Mejorar las prácticas agrícolas y controlar insumos (especialmente 

biocidas y fertilizantes químicos). 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 

respecto al nivel freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y eficiente. 
- Limpieza y desinfección periódica de sistemas de abastecimientos 

de agua. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas de estabilización. 
- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e 

infraestructuras.   
 

2 Degradación de la calidad del 
agua: reservorios y embalses 
(eutrofización) 

- Limpiar la vegetación lignosa de la zona del reservorio. 
- Controlar el uso de la tierra, las descargas de aguas servidas y la 

aplicación de agroquímicos en la cuenca hidrográfica. 
- Limitar el tiempo de retención de agua en el reservorio. 
- Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la descarga del 

agua sin oxígeno. 
- Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y manejo de 

desechos orgánicos e inorgánicos. 
- Monitoreo de la cuenca principal y del cauce. Análisis de agua y 

suelos. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e 

infraestructura. 
 

3 Introducción o mayor 
incidencia de enfermedades 
transportadas o relacionadas 
con el agua. 
(Esquistosomiasis, malaria, 
oncocerciasis y otros.). 

- Usar canales revestidos o tuberías para disminuir vectores. 
- Evitar águas estancadas o lentas. 
- Usar canales rectos o ligeramente curvados. 
- Limpieza de canales. 
- Rellenar o drenar pozos de préstamo cercanos a canales y 

caminos. 
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- Prevención de enfermedades. 
- Tratamiento de enfermedades. 

Generación de focos 
infecciosos.(Presencia de 
insectos y sus implicancias 
sobre la salud, residuos 
sólidos, aguas residuales) 

- Tratamiento de aguas residuales  
- Reciclaje y reutilización de los desechos sólidos.  
- Exigir el uso de relleno sanitario  
- Cursos de orientación sobre salud y medio ambiente. 
- Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales. 
- Control de mosquitos y otros vectores de enfermedades. 

 
 

- Modificaciones de obras. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas,                               

instalaciones e infraestructuras. 
-  

4 Aumento de las 
enfermedades  relacionadas 
con el agua (presas y 
reservorios de agua) 
 

- Diseñar y operar la represa para reducir el hábitat de vectores 
(insectos, roedores y mamíferos) 

- Prevención de la presencia de vectores (fumigación controlada). 
Controlar el vector. 

- Emplear profilaxis y tratar la enfermedad.  
-  

5 Inundaciones - Defensas ribereñas: (muros de enrocado, diques de control, obras 
de drenaje y otros). 

-  

Código Impacto potencial Medidas de Control Ambiental 

6 Huaicos (dinámica de 
cauces, torrentes) 

- Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Actividades agro silbo pastoriles. 
- Actividades mecánico estructurales. 
- Capacitación. 

7 
 

Alteración de los cursos de 
agua en relación con la 
cantidad y a la situación 
física (caudal ecológico).  

- Ubicar fuentes alternas de agua. 
- Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo 
- Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, organización y 

coordinación) 
- Capacitación 
- Garantizar el caudal ecológico necesario para la vida acuática y la 

calidad del paisaje ( Qe = 0,15 Qr; 
         Qe = caudal ecológico;     Qr = caudal medio del río) 

8 Alteración del balance hídrico - Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneas 
- Evitar  la tala de vegetación arbustiva 
- Manejo del recurso hídrico (dotaciones, coordinaciones) 
- Obras hidráulicas 

9 Reducción de la recarga 
freática (acuíferos) 

- Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos)  
- Ubicar fuentes alternas de agua.  
- Establecer prioridades en el uso del agua 
- Manejo del recurso hídrico (turnos, dotaciones y coordinaciones) 
- Capacitación. 

10 Pérdida de agua  - Ejecutar obras de arte. 
- Sellar puntos críticos de fuga de agua.  
- Revestir puntos críticos del lecho. 
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11 Contaminación del suelo 
(calidad para uso agrícola,  
calidad del suelo). 

- Eliminar suelo contaminado enterrándolo a  más de 2 metros de 
profundidad como disposición final.  

- Depósito de combustibles debe tener piso de lona o plástico. 
- Exigir el uso de relleno sanitario 
- Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos.  Manejo de 

letrinas. Reciclaje 
- Capacitación. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 

respecto al nivel freático. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 

12 Erosión de los Suelos 
(aumento del arrastre de 
sedimentos, pérdida de la 
capacidad de infiltración, 
aumento de la escorrentía) 

- Actividades agro silvo-pastoriles (forestación, pastos, barreras 
vivas, etc.) 

- Actividades, mecánico estructurales (muros, diques, zanjas, 
andenes, etc.). 

- Capacitación. 

13 Bajo drenaje de los suelos. 
(interrupción de los sistemas 
de drenaje subterráneos y 
superficiales) 

- Sistemas de drenaje 
- Manejo de sistemas de drenaje 
- Obras, hidráulicas 
- Zanja de coronación 
- Colectores de drenaje subterráneo 

14 Saturación de los suelos - Regular la aplicación del agua para evitar el riego excesivo 
- Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje 
- Utilizar canales revestidos con bordes para prevenir las fugas. 
- Utilizar riego por aspersión o por goteo. 

15 Compactación y 
asentamiento de suelos 

- Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y reforestar con 
especies nativas  

- Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada. 
- Compactación mínima. Pruebas de suelos 
- Estructuras especiales 
- Replanteo de la ubicación de obras. 

16 Pérdida de suelos y arrastre 
de materiales 

- Sembrar gramíneas y reforestar  en las áreas  intervenidas  
- Obras de infraestructura: muros, diques, mampostería, drenes,  

etc. 
- Manejo de suelos 

17 Derrumbes y deslizamientos. 
(Estabilidad de laderas, 
remoción en masa). 

- Elaboración de un Plan de Gestión de riesgos ante desastres. 
- Replanteo de la ubicación de obras. 
- Reforestar: Barreras de contención viva con especies nativas 

locales.  
- Obras de infraestructura: Diques, muros, alcantarillas, drenes.  
- Técnicas de conservación  y manejo  de suelos. 
- Obras de drenaje. 

18 Contaminación del aire (nivel 
de ruidos, polvo, calidad del 
aire, mal olor, gases, 
partículas, microclimas, 
vientos dominantes, 
contaminación sonora). 

- No quemar desperdicios (plásticos, llantas y malezas). 
- Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plásticos, jebes, latas 

y vidrios.  
- Manejo de desechos y residuos líquidos. 
- Reforestar  áreas descubiertas  para oxigenación 
- Capacitación 
- Programa de vigilancia de control de la calidad del aire. 
- Reforestar como barrera de ruidos, vientos y mal olor. 

Código Impacto potencial Medidas de Control Ambiental 
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19 Ruidos fuertes - Usar tapones para el oído 
- Construir caseta con material aislante  
- Usar silenciadores  en la fuente del ruido  
- Vigilancia médica permanente  
- Reducir el ruido y el tiempo de exposición. 

20 Reducción de la 
productividad vegetal 

- Técnicas de manejo y conservación de suelos  
- Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso de semillas 

mejoradas.  
- Promover ejecución de proyectos productivos 

21 Reducción del área de 
cobertura vegetal. 
(Diversidad, biomasas, 
estabilidad, especies 
endémicas, especies 
amenazadas o en peligro, 
estabilidad del ecosistema) 

- Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de 
gramíneas, pastos y arbustos nativos. 

- Reforestar con especies de árboles nativos locales. 
- Promover la creación de Bosques comunales. 
- Prácticas agrosilvopastoriles 
- Delimitación de las Zonas de Amortiguamiento 

22 Perturbación del hábitat y/o 
alteración del  Medio 
Ambiente Natural 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras  
- Manejo de fauna y flora  
- Bosques comunales (corredores y zonas de protección) 
- Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con técnicas 

de reforestación y cría de animales. 
- Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de animales menores, 

aves, piscigranjas, cerdos de manera controlada y en corral. 

23 Reducción de la fuente de 
alimento 

- Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y semillas 
certificadas. 

- Promover ejecución de proyectos productivos como crías de aves, 
animales menores, etc. 

- Obras estructuradas de control de la erosión. 

24 
 

Destrucción y/o alteración del 
hábitat. 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Plantación con árboles frutales y forestales en las áreas 

intervenidas (fajas de protección y corredores) 
- Bosques comunales. 
 

25 Reducción de las 
poblaciones de fauna 
(diversidad de biomasa, 
especie endémica, migración 
de fauna, riesgo de atropellos 
y accesibilidad por efecto 
barrera, estabilidad del 
ecosistema) 

- Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
- Reforestación con arbustos y árboles forestales. 
- Promover la ejecución de proyectos productivos como: chacras 

integrales, cría de aves y animales menores. 
- Bosques comunales 
- Zoocriaderos 

26 Interferencias con los 
recursos de otras 
comunidades. 

- Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 
- Proponer un convenio entre  las comunidades para evitar 

conflictos. Ver normas  que rigen el uso de los recursos naturales.  
- Manejo de recursos naturales (convenios, acuerdos, proyectos 

integrales, solución de conflictos). 

27 Accidentes fatales - Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio Ambiente y Salud.  
- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en el proyecto. 

28 Deterioro o mal uso de las 
obras. 

- Curso de operación y mantenimiento de las obras  
- Manuales de operación y mantenimiento de obras 
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- Asignar responsabilidades  a los beneficiarios  para que asuman el 
compromiso de cuidar las obras  

- Organizar comités de vigilancia y protección  de  las obras 
ejecutadas  por el proyecto 

- Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e 

infraestructuras 

29 Falta de sostenibilidad del 
Proyecto 

- Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental, medio 
ambiente y gestión ambiental  

- Organizar la Junta Administradora del proyecto y el comité de 
vigilancia   

- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y 
entrega de manuales y cartillas 

- Incluir medidas de protección de las estructuras 
- Coordinación interinstitucional a nivel local 
- Manuales de operación y mantenimiento 
- Contrapartida de presupuestos garantizados con otras 

instituciones (municipios)  
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, instalaciones e 

infraestructuras. 

Código Impacto potencial Medidas de Control Ambiental 

30 Incendio forestal y Sobre 
pastoreo 

- Exigir un Plan de Manejo Forestal a los gobiernos locales en 
coordinación con INRENA. 

- Prohibir acampar turistas cerca de las plantaciones. 
- Establecer zonas de protección (pastos y forestación). 
- Señalización en zonas críticas. Organización de Comités de 

Vigilancia de las plantaciones. 
- No permitir el sobre pastoreo mediente rotación de pastoreo. 

31 Deterioro de la calidad visual 
del paisaje (paisaje 
protegido, plan especial de 
protección, vistas 
panorámicas y paisaje) 

- Forestación. 
- Obras estructurales (armónicos con el paisaje) 
- Proyectos de bellezas escénicas y paisajísticas 
- Manejo de recursos naturales 
- Coordinaciones interinstitucionales 
- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 

32 Cambios de uso del territorio 
(conflictos, expropiaciones) 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
- Convenios 
- Manejo de los usos de territorio. Ordenamiento territorial y 

ambiental. 

33 Afectación cultural (restos 
arqueológicos, monumentos 
históricos) 

- Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
- Coordinaciones interinstitucionales/Convenios. 

34 Afectación de 
Infraestructuras a terceros 

- Convenios 
- Solución de Conflictos 
- Reubicación y replanteo de obras. 

35 Afectación de bosques de 
protección/afectación de 
ecosistemas especiales 
(frágiles) 

- Reubicación y replanteo de obras. 
- Forestación.  
- Manejo de bosques y recursos naturales 
- Capacitación 
- Coordinación interinstitucional. 

36 Deterioro de la calidad de - Replanteo de la ubicación de obras 
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vida (salud, seguridad, 
bienestar) 

- Campañas preventivas de salud 
- Manejo de recursos naturales 
- Manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 

respecto al nivel freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
- Promover la construcción de equipamientos de seguridad y salud 

en Wayracmachay. 

37 Obstrucción del movimiento 
del ganado 

- Convenios (tránsito de ganado). 
- Proveer corredores 
- Obras estructurales 
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5. PROGRAMACION DE OBRA 
   

 

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

01.01.0 OBRAS PROVISIONALES 
 

01.00.00  CAMPAMENTO - ALMACÉN TIPO II 
 

Se considera la construcción de campamentos provisionales, los cuales se montarán con 
estructuras de madera rolliza sujetas por clavos de 3” y 4”, estructura a la cual se instalaran 
tabiques de calamina como elementos de cerramiento, estos campamentos se usarán 
como vivienda temporal para el personal obrero, como oficina para la residencia y como 
almacén de herramientas y artículos menores de obra. La  calamina utilizada será cubierta 
con material de la zona para no alterar el entorno inmediato del paisaje natural aledaño al 
camino prehispánico o en su defecto será pintada con colores que se encuentren en 
armonía con el entorno en mención, este campamento abarcará un área no mayor de los 
60.00 m2. 

El campamento considerado será en Soraypampa al lado de las construcciones ya 
existentes de material adobe con techos de calamina y paja que será destinado para el 
personal técnico y obrero. 

Medición de la partida: Unidad de  Medida: (Campamento)  
Norma de medición: La medida de esta partida se obtendrá al concluir la construcción 
provisional del almacén. 
 

 

UNIDAD METRADO 

Campamento 1.00 

 
 

01.02.00 CARTEL DE OBRA 
 

El cartel de obra se construirá en plancha metálica de 1/16”, el cual será montado sobre 
una estructura de madera rolliza de 4”, estará pintado de acuerdo a los estándares 
requeridos por la Dirección Regional de Cultura Cusco, los cuales especifican fondo de 
color azul ultramar con diseño gráfico de color blanco especificando textualmente el 
nombre de la Institución, nombre de la obra, monto de inversión y especificaciones que 
pudieran ser requeridas de presentarse el caso, este cartel de obra deberá ser colocado en 
un lugar visible de preferencia en:  

A la salida de Mollepata se ubicara el cartel mencionado. 

Medición de la partida: Unidad de Medida: (Unidad). 
Norma de medición: La medida de esta partida se contabilizará al instalar el cartel de obra. 

 
 

UNIDAD METRADO 

Unidad 1.00 
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01.03.00 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 

La ejecución de esta partida es muy importante para los trabajos restaurativos y de 
conservación a realizarse en el camino prehispánico, ya que el agua es de suma 
importancia en la preparación de morteros y mezclas, esta deberá captarse de pozos 
próximos a las zonas de trabajo, se deberá verificar la pureza, dureza y composición del 
agua, a fin de evitar daños que podrían producirse por la presencia de sulfatos o materiales 
orgánicas que alterarían las resistencias de los morteros a prepararse. El transporte del 
agua se realizara en bidones plásticos (5 gln.) hasta la zona de trabajo. 
Medición de la partida: Unidad de  Medida: (Bidón). 
Norma de medición: La medida de esta partida se realizará por cada bidón transportado 
desde los pozos de captación. 

 

UNIDAD METRADO 

Bid. 15,000.00 

 
01.04.00 SILOS 

 
Esta partida prevé la construcción de silos, con la finalidad de evitar la contaminación 
ambiental producida por residuos sólidos producidos por el personal de la obra. Para la 
construcción de estos se utilizará rollizos de eucalipto de 4” con cerramientos de calamina, 
los cuales deberán estar cubiertos con materiales de la zona o pintados con colores que no 
transgredan el entorno paisajístico del camino prehispánico. 
Se considera 05 silos para el personal obrero y Técnico ya que los trabajos programados 
son considerables, se ubicarán en Abra Marcoccasa, Ichupata, Rayampata Collpapampa 
Wiñaypocco   
Medición de la partida: Unidad de  Medida: (Unidad)  
Norma de medición: La medida de esta partida se contabilizará por silo instalado. 

 

UNIDAD METRADO 

Unidad 6.00 

 

02.00.0 TRABAJOS PRELIMINARES   
. 

02.01.00 ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS SUELTOS 
 

Con la finalidad de de liberar el camino prehispánico de elementos ajenos al mismo, se 
plantea la eliminación de elementos sueltos de fácil exclusión como son elementos 
orgánicos, plásticos, recipientes, etc. 
Medición de la partida: Unidad de  Medida: (M3)  
Norma de medición: Se computara el volumen de eliminación. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 2,500.00 

 
 

02.02.00 ELIMINACIÓN DE MALEZA Y ARBUSTOS FÁCIL EXTRACCIÓN 
 

Es de suma importancia realizar la eliminación de los elementos orgánicos que se 
encuentran sobre el nivel original de los pisos y calzadas a lo largo del camino 
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prehispánico, trabajos que se realizan con la finalidad de poner en evidencia todo el 
contexto del mismo especialmente en el área de trabajo. Para esta labor se hará uso de 
segaderas, machetes y otras herramientas manuales. 
Medición de la partida: Unidad de Medida (M2). 
Norma de medición: Se computara el área neta de eliminación de maleza. 
 

UNIDAD METRADO 

M2 58,900.00 

 
02.03.00 TALA DE ÁRBOLES 

 
Se deberán talar los árboles que comprometan la estabilidad de muros laterales y de la 
calzada prehispánica, así como aquellos que impidan el adecuado recorrido a lo largo del 
camino, esta eliminación se realizará a través de hachas, serruchos y/o motosierra.  
Medición de la partida: Unidad de Medida (Pza). 
Norma de medición: Se computara por pieza extraída. 

 

UNIDAD METRADO 

Pza. 20.00 

 
02.04.00 ELIMINACIÓN DE RAÍCES PEQUEÑAS 

 
Se deberán eliminar las raíces que comprometan la estabilidad del suelo y eviten la 
ejecución de los trabajos restaurativos y de conservación a realizarse en el camino 
prehispánico principalmente en la sección 2 del sub tramo 1 y secciones 1 y 2 del Sub 
Tramo 2. La ejecución de esta partida se realizara manualmente con la ayuda de 
herramientas como son picos, palas, machetes, rastrillos y hachas. 
Medición de la partida: Unidad de Medida (Pza). 
Norma de medición: Se computara por pieza extraída. 

 

UNIDAD METRADO 

Pza 450.00 

 

02.05.00 ELIMINACIÓN DE RAICES GRANDES 
 

Ídem. Partida 02.03.00 
Medición de la partida: Unidad de Medida (Pza). 
Norma de medición: Se computara por pieza extraída. 

 

UNIDAD METRADO 

Pza 70.00 

 

02.06.00 BALIZAS O CRUCETAS DE ROLLIZO 
 

La utilización de balizas y crucetas permitirá controlar la adecuada inclinación en los 
paramentos verticales laterales, estas serán construidas siguiendo el diseño original de los 
paramentos en mención.  
Para la correcta instalación de las balizas y crucetas es necesario ubicar estas al inicio y al 
final de los muros, por encima de la cabecera de estos se correrá alambre galvanizado Nº 



Expediente Técnico RPV. Camino Prehispánico Mollepata – Abra Salkantay – Santa Teresa 

 

Área de Expedientes Técnicos           
 

16 dispuesto en forma horizontal, al que se anclarán a determinadas distancias alambres 
de similares dimensiones siguiendo la inclinación del paramento. 
Medición de la partida: Unidad de Media (Pieza) 
Norma de medición: Se computara por baliza y/o cruceta instalada. 

 

UNIDAD METRADO 

Pza. 75.00 

 

02.07.00 APUNTALAMIENTO DE MUROS 
 

Se deberá apuntalar los paramentos que estén en peligro serio de desplome o 
colapsamiento, igualmente los paramentos que serán intervenidos y cuya estabilidad es 
amenazada. 
Para este fin se ha previsto utilizar madera rolliza de eucalipto de 5” con una inclinación 
aproximada de 45 Grados con relación al nivel del piso, el contacto con  la estructura del 
muro será mediante tablones de madera de fijados con clavos y alambres.  
Medición de la partida: Unidad de Media (Pieza) 
Norma de medición: Se computara por baliza y/o cruceta instalada. 

 

UNIDAD METRADO 

Pza. 85.00 

 
02.08.00 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 

 
Es preciso realizar el trazo y replanteo durante el proceso para evitar alteraciones y/o 
deficiencias en la ejecución de la obra en relación al Proyecto, el mismo que se realizara 
con la utilización de instrumentos manuales, como son wincha, manguera de nivel, 
cordeles, plomadas, balizas, clavos, entre otros 
Medición de la partida: Unidad de Media (M2) 
Norma de medición: Se computara el área neta trazada y replanteada. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 15,000.00 

 

02.09.00 RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS LÍTICOS DISEMINADOS  
 

Se restituirán en lo posible todos los elementos líticos encontrados en el contexto 
inmediato, los elementos líticos que no serán reutilizados deberán ser dispuestos en muro 
seco aledaños a la zona donde fueron hallados. 
Medición de la partida: Unidad de Media (M3) 
Norma de medición: Se computara el volumen total de recuperación de elementos líticos 
diseminados, obteniendo el resultado del producto del largo, ancho y altura de la 
intervención. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 200.00 
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02.10.00 EXTRACCIÓN  Y ACARREO DE PIEDRA 
 

Con  la finalidad de restituir la calzada, los muros laterales y los muros de contención que 
por el transcurso del tiempo perdieron elementos líticos originales, se torna necesario 
realizar los trabajos de restitución con nuevos elementos, esta restitución se realizará con 
la finalidad de recuperar la estabilidad estructural en la calzada, los muros laterales y muros 
de contención y retención, tarea para la cual se debe hacer uso de elementos que se 
diferencien de los componentes originales.  
Medición de la partida: Unidad de Media (M3) 
Norma de medición: Se computara el volumen total de extracción de piedra. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 200.00 

 

02.11.00 EXTRACCIÓN Y ACARREO DE TIERRA 
  

Con  la finalidad de contar con material para el preparado de morteros y el relleno y 
nivelación de terreno, se plantea el acarreo de tierra desde los terrenos aledaños a la 
cantera (d=300m). 
Medición de la partida: Unidad de Media (M3) 
Norma de medición: Se computara el volumen total de extracción de tierra. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 250.00 

 

02.12.00 TRANSPORTE DE MATERIALES AL ALMACEN DE OBRA 
 

Se considera en esta partida el transporte de materiales, herramientas y equipos de la 
Ciudad del Cusco hacia la zona de trabajo, de acuerdo al tramo a intervenir, previo trámite 
de solicitud a fin de programar con tiempo el uso de los volquetes de la institución.  
Medición de la partida: Unidad de Media (Viaje) 
Norma de medición: Se computara por viaje realizado. 

 
 

UNIDAD METRADO 

Viaje 40.00 

 

02.13.00  CARGUIO DE MATERIALES 
 

Es el traslado necesario que se realizara de materiales de un lugar de producción hasta el 
destino en los puntos del camino, ya sea esto procesados, segmentados o transformados a 
fin de que el proceso sea eficiente. Por lo general se utiliza mano de obra o acémilas, o 
herramientas como carretillas donde la topografía y las condiciones lo permitan.  

 
 

UNIDAD METRADO 

Kg. 15,000.00 
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03.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

03.01.00 NIVELACIÓN Y APISONADO 

 
Esta partida comprende los trabajos de corte y relleno necesarios para dar al camino 
prehispánico el nivel indicados de acuerdo a los planos en el que se especifican los niveles 
programados., en este caso tanto el corte como el relleno son de poca altura y podrán 
ejecutarse manualmente; cuando la nivelación a ejecutarse se complemente con un 
apisonado de terrenos, éste deberá efectuarse por capas de un espesor determinado para 
asegurar su mejor compactación. 
Esta partida también se ejecutara en los lugares donde se hayan realizado excavaciones 
arqueológicas, excavaciones masivas, lugares donde deberán realizarse también labores 
de restitución del material extraído con la finalidad de devolver el material primigenio al 
piso, el cual que se determinará de acuerdo a las evidencias que se hallen en durante los 
proceso de excavación. 
Medición de la partida: Unidad de Media (M2) 
Norma de medición: Se computara el área neta de nivelación y apisonado, la cual será 
obteniendo del producto del largo por el ancho. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 22,000.00 

 

03.02.00 EXCAVACIÓNES EXTENSIVAS 
 

Consiste en la remoción de tierras con compromiso arqueológico, acumulada en áreas 
anexas a la zona de intervención, la liberacion de material acumulado se efectuará 
mediante medios manuales tradicionales (pala, pico, carretilla etc.) se deberá tener mucho 
cuidado en rescatar elementos líticos que pudieran hallarse eventualmente,  antes de 
proceder el retiro definitivo se deberá de zarandear a fin de poder aislar elementos 
culturales para su posterior estudio. 
Esta partida se ejecutará manualmente en su totalidad. 
Medición de la partida: Unidad de Media (M3) 
Norma de medición: Se computara el volumen neto de excavación. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 800.00 

 

03.04.00 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 

 

Las excavaciones arqueológicas se llevarán a cabo en los caminos prehispánicos donde 
existe evidencia de calzadas y estructuras asociadas, mediante la apertura de calas 
explorativas, pozos de sondeo y prospecciones arqueológicas, se busca evidenciar las 
cimentaciones, sobre cimentaciones, niveles de piso, etc.; y toda evidencia que pudieran 
encontrarse soterrada, a fin de realizar un trabajo preciso de investigación que conlleve a 
una adecuada tarea de conservación y/o restauración futura. 
Para dicho proceso es necesario llevar un permanente registro fotográfico, gráfico y escrito, 
el cual debe ser actualizado día a día. 
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El proceso de excavación se detalla en el Expediente de Investigación Arqueológica. 
Medición de la partida: Unidad de Media (M3) 
Norma de medición: Se computara el volumen total de excavación arqueológica, para lo 
cual es necesario obtener el producto del largo, ancho y altura de cada unidad de 
excavación. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 550.00 

 

03.05.00 CLASIFICACIÓN DE MATERIAL CULTURAL 
 

Consiste en realizar labores de identificación de la morfología, tipología, cronología y 
corología del material cultural clasificado. 
Medición de la partida: Unidad de Media (Bolsa) 
Norma de medición: Se contabilizará por bolsa clasificada. 

 
 

UNIDAD METRADO 

Bolsa 300.00 

 

03.06.00 ANÁLISIS DE MATERIAL CULTURAL 

 
Consiste en realizar labores de catalogación, codificación y registro del material cultural 
encontrado en las excavaciones arqueológicas. 
Medición de la partida: Unidad de Media (Bolsa) 
Norma de medición: Se contabilizará por bolsa clasificada. 

 
 

UNIDAD METRADO 

Bolsa 300.00 

 

03.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 

Al finalizar los trabajos de excavaciones se efectuaran labores de relleno con material 
propio en los espacios excavados anteriormente, previamente se realizara un zarandeo 
para evitar el ingreso de materiales orgánicos (semillas, raíces), el trabajo se realiza 
humedeciendo y apisonado convenientemente capas no mayores a 20 cm. de altura.  
Medición de la partida: Unidad de Media (M3) 
Norma de medición: Se computara el volumen total de la nivelación realizada, producto del 
largo, ancho y altura del relleno realizado. 

 
 

UNIDAD METRADO 

M3 700.00 
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03.04.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
 

Conforme se vaya avanzando las partidas de movimiento de tierras, se hará necesario la 
eliminación el material excedente en desuso, el cual se procederá a eliminar de forma 
manual, mediante carretillas y/o buguis, este material será trasladado a zonas fuera del 
área de intervención que no afecten ni alteren el contexto paisajista y natural propio del 
lugar.  
Medición de la partida: Unidad de Media (M3) 
Norma de medición: Se computara el volumen total de desmonte eliminado. 
 

UNIDAD METRADO 

M3 850.00 

 

03.05.00 EXTRACCION DE ARCILLA PARA MORTERO 

 

Luego de la ubicación de canteras cercanas en el trayecto del camino se procederá a la 
extracción de material arcilloso adecuado para el tratamiento de calzadas y cubertinas de 
muros 

 

UNIDAD METRADO 

M2 200.00 

 
 
04.00.0 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 

 
04.01.00 CUBERTINAS DE PROTECCION DE CAL, ARCILLA Y ARENA 
 
Consiste en la colocación de una capa de protección en las cabeceras de los paramentos y 
cámara de anclaje con la finalidad de evitar filtraciones de las aguas pluviales hacia el 
núcleo de las estructuras. Esta protección se efectuara en base a morteros de cal y piedra 
menuda (gravilla), el acabado final es muy importante ya que de este dependerá su buen 
funcionamiento, aplicara el denominado “lomo de pescado” a una altura que varía de 7 a 10 
cm.  

 

UNIDAD METRADO 

Bolsa 5,800.00 

 

05.00.0 MUROS DE ALBAÑILERÍA 
 

05.01.00 RESTITUCIÓN DE MUROS DE APAREJO RÚSTICO (con material recuperado) 
 

Consiste en devolver a la estructura pre-hispánica aquellos elementos líticos que por 
diversas razones se encuentran fuera de contexto, (en el caso de restituir paramentos con 
elementos nuevos, estos deberán estar diferenciados de la estructura original).  
En este proceso de intervención se tomarán en consideración los siguientes aspectos: 
 En el caso de los elementos líticos de los cuales no se tiene seguridad de la ubicación 

original, se deberá realizar un análisis y estudio detallado, tomando en cuenta por 
ejemplo las juntas, llagas o cintas de asentamiento. 
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 Por factores de estabilidad en las estructuras originales, se utilizará elementos líticos 
específicamente trabajados para la restitución, los cuales deberán ser asentados 
diferenciándose con marcas de intervención o por ejemplo con pestañas que permitan 
diferenciar lo original de lo intervenido. 

 Retiro de 2” en relación a la verticalidad original de la estructura utilizando elementos 
líticos de dimensiones similares a las originales. La restitución de elementos nuevos se 
efectuará después de haber utilizado aquellos elementos originales que eventualmente 
se hallaban al pie de la estructura, los mismos que se colocarán nuevamente en el muro 
sin dejar ningún retiro. 

 Utilización de elementos líticos de dimensiones ligeramente menores a los originales, los 
que se asentarán con mortero nuevo y siguiendo la morfología de los paramentos. 

 Uso de mortero 3:2:1 (tierra, arcilla, cal) 
 
Medición de la partida: Unidad de medida: (M3). 
Norma de medición: El volumen de la restitución es igual al producto del largo por el ancho, 
y por la altura promedio. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 600.00 

 
 

05.02.00 RECOMPOSICIÓN DE MUROS DE APAREJO RÚSTICO 
 

Los trabajos de recomposición implican acciones de desarmado sistemático –piedra por 
piedra- mediante el colocado “en seco” de los elementos líticos en la superficie del piso de 
acuerdo a su codificación alfa-numérica, para luego realizar la acción de rearmado, labor 
que comprende todo un proceso que garantiza la estabilidad de los muros restaurados. 
Se hará uso de un mortero 3:2:1 (tierra, arcilla, cal), en caso de ser necesario, el residente 
de obra podrá ver por conveniente variar la dosificación de acuerdo al requerimiento 
necesario, previa evaluación del Ingeniero Estructural. 
Medición de la partida: Unidad de medida: (M3). 
Norma de medición: El volumen de la recomposición es igual al producto del largo por el 
ancho, y por la altura promedio. 

 
 

UNIDAD METRADO 

M3 450.00 

 
 

05.03.00 RETICULADO Y CODIFICACIÓN EN PARAMENTOS  
 

Consiste en marcar con lienza y una solución en base a cal, una retícula en la calzada y en 
los paramentos de aproximadamente 0.30m. x 0.30m. Dimensiones que dependen del 
tamaño de los elementos líticos a codificar en la intervención, se utiliza una nomenclatura 
en base a letras del alfabeto en la ordenada y en las abscisas los números arábicos. 
Medición de la partida: Unidad de medida: (M2). 
Norma de medición: Se computará el área neta reticulada, obtenida del producto del largo 
por la altura promedio. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 900.00 
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        05.04.00 DESMONTADO DE MUROS RETICULADOS  
 

Luego de reticular, codificar y registrar los elementos líticos de los muros según sea el 
caso, se procede al desmontado de los mismos en forma ordenada, transportando los 
elementos líticos a un sector próximo y debidamente preparado para albergar las diversas 
piezas, los bloques deberán ser desmontados y colocados en forma ordenada mostrando 
la respectiva codificación realizada. 
Medición de la partida: Unidad de medida: (M3). 
Norma de medición: El volumen del desmontado es igual al producto del largo por el ancho, 
y por la altura promedio. 

 

UNIDAD METRADO 

M3 450.00 

 
05.05.00 RESTITUCION DE ESCALINATAS DE PIEDRA (con material recuperado) 

 
Se prevé la restitución de algunos elementos de las escalinatas de piedra existentes, en los 
sectores donde por el intemperismo y el paso del tiempo las pendientes son agresivas para 
el tránsito peatonal. 
Para la construcción de estas se hará uso de piedra labrada, la cual variara de acuerdo a la 
dimensión requerida para cada tramo, se hará uso de un  mortero 3:2:1 (tierra cernida, 
arcilla, cal), se deberá cuidar la horizontalidad al momento de instalar las unidades líticas. 
Medición de la partida: Unidad de M2 
Norma de medición: Se computará el área neta de escalera construida, obtenida del largo 
por el ancho promedio. 
 

UNIDAD METRADO 

M2 300.00 

 
05.06.00 RECOMPOSICIÓN DE ESCALINATAS DE PIEDRA 

 
Debido al intemperismo al que se han sometido las escalinatas del conjunto arqueológico, 
se torna necesario realizar trabajos de consolidación de los elementos líticos en los 
sectores de escalinatas, estos trabajos se realizarán al igual que los trabajos de 
consolidación de muros  
Norma de medición: El área de la recomposición es igual al producto del largo por el ancho 
promedio. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 135.00 

 
05.07.00 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN 

 
En muchos lugares es necesario construir muros nuevos de contención  ya que la sección 
del camino es poca y porque no existen evidencias de haber tenido muros prehispánicos, 
sin embargo la necesidad de construirlos garantiza la estabilidad y seguridad de los 
transeúntes, es por ello que se plantea estos  a lo largo del camino (ver Plano Propuesta). 

 

UNIDAD METRADO 

M3 1,750.00  
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06.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

 
06.01.00  EMBOQUILLADO CON MORTERO DE CAL Y ARCILLA 

 
Una vez culminados los trabajos de restitución de estructuras en general; las juntas 
existentes entre los elementos líticos de los muros, serán emboquillados con mortero de 
cal, arcilla, tierra amarilla y tierra oscura; como procedimiento final de los trabajos de 
conservación. Para evitar el agrietamiento del mortero, como resultado de la contracción 
lineal, el mortero será colocado entre las juntas con un emboquillado, cuando alcance el 
estado de “cuero”, será apelmazado entre las juntas para sellarlas, proporcionándole una 
textura ligeramente áspera con un trozo de cuero de guante en desuso, esta acción evitara 
la filtración de aguas. La dosificación será en la siguiente proporción 3:2:1 (tierra cernida: 
arcilla: cal).  

 

UNIDAD METRADO 

M2 2,500.00  

 
07.00.0 PISOS Y PAVIMENTOS 

 
07.01.00 TRATAMIENTO DE PISOS CON  ARCILLA, CAL Y GRAVILLA 

 
Esta partida tiene la finalidad de proteger los pisos a lo largo del camino y evitar la filtración 
de aguas pluviales hacia el interior de los cimientos, para este trabajo previamente se 
compactaran y nivelarán los pisos, luego se realizarán labores de tratamiento utilizando  
mortero de cal, tierra preparada o arcilla y gravilla. 
Medición de la partida: Unidad de medida: (M2). 
Norma de medición: Se computará el área neta del tratamiento de pisos, obtenida del 
producto del largo por el ancho. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 22,000.00 

  
 

07.02.00  RESTITUCION  DE CALZADAS DE PIEDRA (con material recuperado) 
 

Se restituirán en lo posible todos los elementos líticos de la calzada encontrados en el 
contexto inmediato, pues muchos de ellos han sido removidos pro las acémilas y arrieros 
que trabajan en la zona. Los elementos líticos que no serán reutilizados deberán ser 
dispuestos en muro seco aledaños a la zona donde fueron hallados. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 2,500.00 

 
 

07.03.00 RECOMPOSICION DE CALZADA DE PIEDRA 
 

Se plantea la recomposición de calzada de piedra en sectores o tramos donde por el paso 
del tiempo e intemperismo, la calzada ha sufrido daños en la horizontalidad de la calzada y 
en el comportamiento estructural de los suelos. 
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Para la ejecución de esta partida primeramente se procede al reticulado de los elementos 
con la respectiva nomenclatura, luego se procede a desarmar los elementos líticos, los 
mismo que deben estar presentados en seco en un área aledaña a la intervención, luego 
se preparará la base y sub-base de la calzada usando para ello tierra preparada con 
cascajo los mismos que deben ser compactadas sucesivamente, a continuación se 
devolverá los elementos líticos al estado original respetando la inclinación y el orden 
primigenio de la calzada, posteriormente se lechara con barbo tina. 
Medición de la partida: Unidad de medida: (M2). 
Norma de medición: Se computará el área neta del tratamiento de calzada con empedrado, 
obtenida del producto del largo por el ancho. 

 
 

UNIDAD METRADO 

M2 200.00 

 
 

07.04.00 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS NUEVAS 
 

Gran parte del tramo se ha deteriorado a consecuencia de factores naturales y en gran 
porcentaje las pendientes regulares han funcionado en suelos compactados, sin embargo 
estas se han erosionado por la cantidad de flujo peatonal. Siendo los suelos medio 
arcillosos y evitar la erosión  es  imprescindible construir escalinatas nuevas con la 
finalidad de mantener la estabilidad de suelos dándole una característica que se diferencie 
de la manufactura prehispánica  

 
 

UNIDAD METRADO 

M2 1,800.00 

 

 

 

08.00.00 SEÑALIZACIÓN  
 

08.01.00 SEÑALES INFORMATIVAS PARA EL CAMINO 
 

Son aquellas que se proponen en aquellos lugares que se requieran señales prohibitivas 
como no hacer fuego,  informativas de lugares de campamento ubicación de servicios 
higiénicos, caída de rocas, o no asomarse,  no apoyarse según sea la necesidad a fin de al 
usuario se le facilite la lectura del camino y de los equipamientos necesarios. 

 
 

Puntos. 
258,345,366,368,501,743,823,837,961,975,993,1009,1015,1022,1031,1039,1047,1049 

 
 

UNIDAD METRADO 

Und. 24.00 
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08.02.00 SEÑALES DIRECCIONALES 
 

Son Aquellas que se colocan con el fin de señalar la dirección del camino, en los lugares 
donde sean necesario  
Puntos 
9,25,33,62,114,170,,314,368,405,462,601,639,897,904,961,990,997,1014,1047,1064 

 
 

UNIDAD METRADO 

Und. 25.00 

 
 

08.03.00 SEÑAL INFORMATIVA TIPO “D ( 2.40 x 0.8 m.) 
 

Primeramente de deberán instalar dados de concreto armado con acabado cara vista los 
cuales servirán como elemento de soporte de los paneles informativos, las dimensiones de 
los dados de concreto serán de 0.90m. de alto por 0.60m. de ancho., las cuales se 
encuentran de acuerdo a las especificaciones establecidas en los planos de señales. 
Luego se procederá a la instalación de las señales del tipo D, las cuales deberán ser 
suministradas por el proveedor ganador, ya con la impresión correspondiente, la impresión 
será del tipo computarizado con resistencia al intemperismo, estos paneles se empernarán 
sobre base metálica con tubo de 2” previamente pintadas con pintura anticorrosiva. 
Medición de la partida: Unidad de Medida: (Unidad). 
Norma de medición: El cómputo de esta partida se realizará por cada señal instalada. 
Esta señal informativa serán colocados en: Mollepata y Playa 

 
 

UNIDAD METRADO 

Unidad 2.00 

 
 

 

09.00.0 SISTEMA DE DRENAJE  

 
09.01.00 DRENAJE SUPERFICIAL COMPACTADO CON GRAVILLA 

 
Se programa el uso de drenajes como parte del proceso restaurativo y de conservación del 
camino prehispánico, estos drenajes se plantean en la calzada y en los bordes de los 
muros laterales,  con la finalidad de encausar y direccionar la evacuación de aguas 
pluviales, evitando así las filtraciones subterráneas. 
Para esta labor se efectuará la excavación de un canal en forma de V aledaño al cimiento 
de los recintos, haciendo uso de zapapicos, palas, luego se procederá al compactado con 
gravilla. 
Medición de la partida: Unidad de Medida: (M.) 
Norma de medición: Se el largo total del drenaje. 
 

 

UNIDAD METRADO 

M. 3,000.00 
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09.02.00 DRENAJE SUPERFICIAL CON PIEDRA 

  
Se programo esta partida con la finalidad de encausar y evacuar la dirección de las aguas 
pluviales, como de las filtraciones dentro de la calzada, para el drenaje se procederá a 
ejecutar los muros laterales del drenaje así como la solera con elementos líticos con 
mortero de cal – arcilla – cemento, respetando la originalidad de la estructura 
arquitectónica, así como las inclinaciones y desniveles. 
Medición de la partida: Unidad de Medida: (Ml.) 
Norma de medición: Se el largo total del drenaje. 

 
 

UNIDAD METRADO 

M. 500.00 

 
 

 
10.00.00 OBRAS VARIAS 

  
 

10.01.00 CASETAS DE CONTROL 
 

La caseta de control es un equipamiento turístico que tiene como finalidad controlar el flujo 
de pasajeros y transeúntes que circulan por el camino.  Se han planeado tres unidades, 
uno localizado en Mollepata, otro en Soraypampa y el ultimo en Loreta como punto final del 
amino, es una estructura de adobe que contiene los ambientes de control, un pequeño 
dormitorio, un baño, cocineta y un área de recepción y control que hacen en conjunto un 
total de 85.00 m2 de área construida cada uno con estructura de techos de madera rolliza 
de eucalipto y cobertura de paja. 

 
 

UNIDAD METRADO 

Und. 3.00 

 
 

10.02.00 SERVICIOS HIGIENICOS 
 

Los servicios higiénicos son equipamientos turísticos indispensables como sistema de 
saneamiento del camino.  Se han planeado seis unidades que a continuación se detalla 
Marcoccasa, Soraypampa, Ichupata, Wayraqmachay, Challhuay y Wiñaypocco, está 
conformado por una estructura de adobe que contiene dos baterías de baños para damas y 
varones con 3 inodoros cada uno tanto; 4 lavatorios para damas y 3 para varones que 
hacen en conjunto un total de 73.00 m2 de área construida cada uno con estructura de 
techos de madera rolliza de eucalipto y cobertura de paja con enchape en zócalos de 
piedra irregular exterior y enchape de mayólica interior  h:1.90m.mínimo.  No es necesario 
el acceso de discapacitados por exceptuarse el uso a este tipo de público.   

 

UNIDAD METRADO 

Und. 4.00 
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10.03.00 LUGARES DE CAMPING O DESCANSO 
 

Los lugares de refrigerio son áreas acondicionadas para tal fin, relativamente plana de 
forma variable de más o menos 500 m2  para las carpas de grupos de turistas a razón de 
4m2 /persona según la disponibilidad de área, donde se encuentran también servicios 
higiénicos, bancas, basureros y señalización informativa y direccional correspondiente.  

 

UNIDAD METRADO 

Und 4.00 

 
11.00.00 MOBILIARIO 

 
11.01.00 TACHOS DE BASURA 

 
Se prevé la instalación de basureros a lo largo del camino prehispánico, estos basureros se 
realizaran de acuerdo al diseño preestablecido en los planos de detalles arquitectónicos, de 
acuerdo a las coordinaciones entre el residente y el proyectista. 
Se colocaran 14 basureros en los siguientes lugares: 

 Abra Marcoccasa 

 Salkantaypampa 

 Soyrococha 

 Ichupata 

 Huayraqmachay  

 Rayampata 

 Andempata 

 Challhuay 

 Chaupichaca 

 Wiñaypocco 

 Lluscamayoc 

 Tarmapampa 
 

Medición de la partida: Unidad de Medida: (Unidad) 
Norma de medición: El cómputo se realizará por basurero instalado. 
 
 

UNIDAD METRADO 

Unidad 12.00 

 
 

12.00.0 PONTONES 
 

12.01.00 PONTONES  DE MADERA ROLLIZA  LUZ > 7 M. < 8M. CON PASAMANOS  
 

Con la finalidad de darle continuidad al camino prehispánico, se ha planteado la instalación 
de pontones que mejoren la circulación del peatón a través de l camino. 
 
Para la fabricación de estos y la restitución se ha planteado el uso de madera rolliza de 
6”x8”, para la cual se anclarán 5 rollizos como base atados con tiento y clavados a una viga 
de borde que soporte la carga de estos, sobra la cual se echará una cama de tierra cernida 
compactada, para luego cubrir con una lechada con mortero 3:2: (tierra, arcilla, cal) 
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Medición de la partida: Unidad de Medida: (Und). 
Norma de medición: El cómputo se realizará por unidad instalada. (ver planos propuesta) 

 
  

UNIDAD METRADO 

Und 11.00 

 
 

13.02.00 PONTONES  DE MADERA ROLLIZA  LUZ > 2 M. < 4M.  
 

Con la finalidad de darle continuidad al camino prehispánico, se ha planteado la instalación 
de pontones que mejoren la circulación del peatón a través del camino. 
Para la fabricación de estos y la restitución se ha planteado el uso de madera rolliza de 
6”x6”, para la cual se anclarán 5 rollizos como base atados con tiento y clavados a una viga 
de borde que soporte la carga de estos, sobra la cual se echará una cama de tierra cernida 
compactada, para luego cubrir con una lechada con mortero 3:2: (tierra, arcilla, cal) 
 
Medición de la partida: Unidad de Medida: (Und) 
Norma de medición: El cómputo se realizará por unidad instalada. 
 
  

UNIDAD METRADO 

Und 19.00 

 
 

13.03.00  CONSTRUCCION DE ESTRIBOS 
 

Aquellos estribos que se encuentran en mal estado para la sujeción de puentes de mayor 
luz  > 7 m. < 8m.  con pasamano, que hacen un total de 35 m3  ubicados en la Sección 1 y 
2 del Sub Tramo II donde se hallan los mayores cursos de agua que involucran al camino. 
Este se realizará con mortero de Arcilla, tierra, cal – cemento (1:1:0.1) y con piedra de 8”. 
 

UNIDAD METRADO 

M3 35.00 

 

13.00.0 SENSIBILIZACION, PROMOCION Y DIFUSION 
 

13.01.00 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  
 

Las campañas de promoción y difusión, comprenden las actividades que se deben realizar 
con la finalidad de promover y dar a conocer a la población, ya sea local, regional y 
nacional acerca de la riqueza e importancia del camino prehispánico, las cuales se 
realizarán mediante intensas campañas sean televisivas, radiales y/o a través de trípticos, 
gracias a las cuales se intensificará las visitas al camino, logrando así que el monumento 
sea un destino turístico alternativo en la región. 

 
Así mismo comprende las acciones de coordinación con la DIRCETUR – Cusco, que es la 
entidad responsable de la difusión y publicidad de atractivos turísticos, además de su 
inclusión entre los circuitos turísticos alternativos; a la vez de lograr la implementación de 
un plan tarifario por ingreso de visitantes. 
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Medición de la partida: Unidad de Medida: (Campaña) 
Norma de medición: El cómputo se realizará por campaña de promoción y difusión 
realizada. 

 

UNIDAD METRADO 

Global 1.00 

 

14.00.00 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA 
 
14.01.00  TRATAMIENTO DE TALUDES CON COBERTURA VEGETAL 

 
En las zonas de deslizamiento definidas en el Expediente Técnico se prevé el tratamiento 
de taludes con especies nativas a fin de estabilizarlos, para ello se debe definir las 
especies más apropiadas según la zona. Las zonas definidas son, para ello se prevé la 
habilitación de almácigos desde donde serán trasportados los plantones los puntos 258 
antes de challacancha,368 antes de Soraypampa, 823 antes de Rayampata y 849 pasando 
Andempata, 993 antes de Wiñaypocco, 1009  y 1011 antes de Lluscamayoc, 1031 antes de 
san Ignacio, que suman 2500 m2.  

 

UNIDAD METRADO 

M2 3,000.00 

 
14.01.00  LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA 

 
Se realizaran labores permanentes de limpieza de los sectores intervenidos, dejándolos 
expeditos para su presentación. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 10,000.00 

 
14.01.00  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 
Una vez concluidas las labores interventivas programadas para cada temporada, se 
realizaran labores de limpieza total de los sectores intervenidos, dejándolos expeditos para 
su presentación al turismo y visitantes. 

 

UNIDAD METRADO 

M2 22,000.00 
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6. RECOMENDACIONES 
   

 
1. En cuestión de tiempos se plantea ajustar la ejecución de la obra a 3 años debido a que el camino 

requiere de una intervención inmediata y reducir el impacto ocasionado por el turismo en la 

actualidad.  

 

2. Promover más presencia del INC en Soraypampa y en toda el área de amortiguamiento del 

Santuario Histórico de Machupicchu ya que la tendencia a construir albergues consolidados y 

formales está en aumento y no existe una restricción en cuanto a las edificaciones provisionales. 

Se puede notar que en el área de Soraypampa se ha realizado movimiento de tierras para nivelar el 

suelo para la comodidad de los turistas por las agencias que trabajan en la ruta y eso ya es 

considerada una alteración del paisaje y una obra civil que requiere autorización tanto del INC 

como de la Municipalidad Distrital. 

 

3. Analizar en el Área de Soraypampa el tema de propiedad con un levantamiento más detallado 

donde se establezcan áreas para campamentos, usos de suelo y restricciones en cuanto a 

edificaciones,  controladas por personal adecuado del INC   

 

4. Respecto al proyecto de sensibilización para su aplicación deberá ser en coordinación con la 

autoridad y agentes involucrados, con el fin de que las actividades sean cumplidas de acuerdo a lo 

programado. 

 

5. Se debe de tomar las precauciones del caso para desarrollar los trabajos de capacitación con los 

arrieros ya que estos tienen un rechazo a la presencia del INC debido a los cobros que inicialmente 

se hizo que se considero extremadamente elevada y de los cuales no se obtuvo ningún beneficio 

para la comunidad. 

 

6. Involucrar a las poblaciones de la ruta, principalmente Mollepata, Playa, Collpapampa, y en menos 

grado otros a fin de generar mano de obra local a efectos de ejecutar el proyecto. 

 

7. Monitorear e involucrar a otras instituciones a fin de garantizar que las obras viales no afecten el 

camino y sean coordinadas y aprobadas por el unidad de gestión del Santuario Histórico de 

Machupicchu y cumplan con las normas del Sistema de Inversión Pública. 

 

8. Al finalizar la obra se sugiere entregar la obra a la administración del Santuario para sui operación y 

mantenimiento.  

 

9. Poner en valor el  Sitio Arqueológico de Choquechurco y Wasi Tilka a fin de crear un circuito 

turístico que integre el camino. 
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10. Promover la construcción de un puesto policial y una posta médica en la zona de Collpapampa ya 

que la distancia de este lugar a Santa Teresa son 24.4 Km. y a Mollepata 38.1 Km. Estos 

equipamientos servirían también para el acceso a Choquequirao y Vilcabamba. 

 

11. Promover más presencia del INC en Soraypampa ya que la tendencia a construir albergues 

consolidados y formales está en aumento y no existe una restricción en cuanto a las edificaciones 

provisionales. Se puede notar que en el área de Soraypampa se ha realizado movimiento de tierras 

para nivelar el suelo para la comodidad de los turistas. 

 

12. Analizar en el Área de Soraypampa el tema de propiedad con un levantamiento más detallado 

donde se establezcan disponibilidad de áreas para campamentos, los usos de suelo y restricciones 

en cuanto a edificaciones,  controladas por personal adecuado del INC   

 

13. Promover la construcción de un puesto policial y una posta médica en la zona de Collpapampa ya 

que la distancia de este lugar a Santa Teresa son 24.4 Km. y a Mollepata 38.1 Km. Estos 

equipamientos servirían también para el acceso a Choquequirao y Vilcabamba. 

 

14. Poner en valor Choquechurco y crear circuito con Wasi Tilka  
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7. REGISTRO FOTOGRAFICO 

   

 

 
 

En rojo y naranja camino prehispánico , en negro carretera a Soraypampa  Fuente Google 
 

 
 

 
 

Calle principal de salida desde la Plaza de armas de Mollepata Calle que continúa asfaltada  puntos 1 y 2, después del cual continúa trocha 
carrosable hacia Soraypampa. 
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Desvío del camino prehispánico paralelo al canal  

 
Zonas arcillosas donde ya no hay evidencia del camino, está en mal estado 

 

 
Abra Marcoccasa, conjunción de caminos a Tillka, a quebrada Paccha,  (vista 
al Sur)  

Camino que pasa por deslizamiento antiguo estable  en la parte media de la 
sección 

 

 
Tramo en regular estado, que solo requiere nivelar y compactar Salida de Challacanca  se cruza camino con carretera en la curva  superior 
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Aposento  a definir su uso y función y época a la que corresponde , esta 
ubicado al lado del camino 

Camino  antes de llegar a Soraypampa, Noreste el ancho de 2.5 m.  

 
 
 

 

 

Evidencias arqueológicas de corrales en la parte baja de Soraypampa, al lado derecho  
camino colonial que va paralelo a carretera. (vista al Norte) 

Evidencias arqueológicas de corrales en la parte baja de 
Soraypampa cercano al rio Blanco (vista al Este) 

 
 

Nevado Humantay, en la parte baja zona de campamentos , uno de ellos para el 
personal del INC 

Acceso al valle glaciar de del Salkantay por donde se desarrolla  el 
camino al lado derecho 

Trazo indefinido zona de Wayraqmachay (vista al Este)  
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Control deshabilitado del INC donde se cobraba por el uso del camino A la izquierda camino habilitado para el arrieraje  el camino 

prehispánico  representado con rojo 

 

 
  

 

 

 En rojo actual camino utilizado; en negro 2da ruta a estudiar sobre la 

formación morrénica, que estaba en época inca generalmente con nieve y en 
épocas de verano  pudo ser  utilizada  

 

Detalle de la calzada y escalinata  

Caseta de 

Control del INC 

Campamento en proceso de 
formalización construcción 

de plataformas y utilización 

de plástico  techos de 

materiales inapropiados   

Punta de 
carretera, 

terrenos cercados 

con alambre de 
púas en la 

mayoría de lotes 

Trazo del camino 

prehispánico a intervenir  

Sección 3 del Sub Tramo 

Mollepata - Abra Salkantay 

Vista hacia  el Noroeste 

Formación morrénica  del 

valle glaciar 

Puente de Salkantaypampa 

Trazo del camino que es límite 

con el Area des Santuario 

Histórico de Machupicchu 
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Soyrococha propuesta como  lugar de refrigerio al frente formación morrénica Último tramo de acceso al Abra Salkantay 

 
Abra  Salkantay punto más alto   (vista hacia el Sur)  4560 m.s.n.m. 

Conjunto de apachetas  que están en proceso de 

acumulación periódica por los transeuntes 

Hito Nº 10 ? de concreto que define el Santuario 

histórico de Machupicchu 

Ruta desde Soyrococha hacia Abra Salkantay 
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Muros de contención en regular estado que  evidencian la calzada en 
el nivel superior 

Evidencia del camino prehispánico de 3m. de ancho antes y después del Abra 
Salkantay. 

 

 

 

Evidencia de muros de contención de la calzada prehispánica Bajada de Ichupata a Wayraqmachay con varias zonas de aniego 
por deshielo  
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Zona de camping propuesto en Ichupata para aquellos turistas que no puedan llegar a 
Wayraqmachay 

Wayraqmachay, lugar propuesto para camping y servicios higiénicos 

 

 

Rayampata, con evidencias arqueológicas importantes  Andempata, evidencias de andenería 

 

 

Centro poblado de Challhuay, desde donde se desvía hacia el puente del rio Chalan y 
hacia el hotel Mountain Lodge Collpa y de deriva otro camino hacia  Qhoquequirao  

(vista al Sur) 

Puente sobre el rio Chalan de casi 50 m de luz. Por debajo puente 
de madera usado por los arrieros. 
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Collpapampa Estado de conservación malo por la afectación de acémilas 

 

 
 Impacto Paisajístico por la construcción de la carretera de Sector de 

Playa a Totora 

 

 
 

Caída de agua  por Chaupichaca recurso paisajístico importante y enriquecedor del 
camino 

Wiñaypocco  caserío donde se propone área de camping (vista al sur 
de retorno) 

Apertura de la carretera de Playa (Santa Teres a Totora) 

tiene un impacto negativo en el Área de Amortiguamiento 
del SHMP está generando riesgo potencial por el material en 

el cauce del río Sta. Teresa. Llega a un punto crítico del 

cañón que requiere ser supervisado por las autoridades 
competentes 

Zona encañonada , se ve el curso del río Santa Teresa en sus 

inicios a partir de la confluencia de los riachuelos Yanama y 
Chalan. 

Trazo del camino Prehispánico a intervenir Sección 2 del  

Sub Tramo Abra Salkantay  Loreta. 

Camino a intervenir ingresa a 

zona de mayor vegatación 

fuerte pendiente y flujo de 
agua en la ladera en diferentes 

tramos 

Area propuesta de refrigerio  

Baños termales de 

Collpachaca 

Obras por apertura de 
carretera  de impacto 

negativo al sistema y paisaje 

local 

Puente que cruza el rio 

Yanama  
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Zona del camino en que baja a la playa de rio y  vuelve a subir por la 
existencia de una roca madre que hace peligroso el pase 

Tienda de abarrotes sobre plataforma contemporánea, se requiere 
excavación para definir ubicación de calzada 

  
Zona de Tarmapampa, zona de tiendas  Sector de Loreta  punto final del   proyecto y ubicación de caseta de 

control; desde este punto se construyo carretera hasta el centro poblado 
de Playa  por lo que no queda evidencia  

Wiñaypocco lugar de 

Camping propuesto 

Conjunto de Sitios 

arqueológicos  Inka Cancha, 

Qonqorina , etc. 

Caída de agua  de valor 

paisajístico 

Sitio arqueológico 

Rayampata y mas abajo 

Andenería de Andempata    

Camino prehispánico a 

Loreta 
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Centro poblado de Playa Parte del Equipo Técnico elaborador del  E.T. en el Abra de Salkantay 
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ANEXO I 

   

 
EXPEDIENTE DE SENSIBILIZACION E INVOLUCRAMIENTO PUESTA EN VALOR DEL CAMINO 

PREHISPANICO MOLLEPATA – ABRA SALKANTAY – SANTA TERESA  
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ANEXO II 

   

 
P L A N O S 
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ANEXO III 
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