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RESUMEN EJECUTIVO:

El presente Informe Final de Pre-liquidación contiene todo los

lineamientos, especificaciones técnicas, avance físico y

financiero de obras de arte que fueron ejecutadas en el año

2013; denominado INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE –
LIQUIDACIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
OBRAS DE ARTE DE LA R.P.V. DEL M.H.A. DEL TEMPLO
“SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013, COMPONENTE
OBRAS DE ARTE; el mismo que documenta la intervención de

89 pinturas de caballetes con un área de avance de 465,86 m2;

44 marcos dorados, 182,06 m2; 23 esculturas policromadas,

38,55 m2; 13  retablos de madera, 406,04 m2; 01  púlpito, 35,96

m2 y 02  balaustradas, 31,55 m2;El presupuesto total utilizado

en la intervención es de S/. 1.602,574.64, y el tiempo de

ejecución fueron 11 meses.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe denominado “Informe final de Pre - Liquidación de la R.P.V.

del M.H.A. del Templo “San Sebastián” de Cusco, componente Obras de Arte del

año 2013, recoge todos los datos obtenidos de la Intervención de las Obras de

Arte, del templo de San Sebastián. La actuación ha sido realizada por distintos

técnicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la obra fue

sometida a una intervención de Conservación y Restauración, en donde

encontramos diferentes Obras de Arte clasificadas en las diferentes tipologías

como: Pintura de Caballete, Marcos Dorados, Escultura Policromada, Retablos

de Madera, Púlpito y Balaustrada, esta intervención estuvo a cargo del

Departamento de bienes Muebles.

Todas las obras de arte pertenecientes al Templo “San Sebastián” de Cusco, se

encuentran en el interior del mismo recinto, ubicado en el distrito de San

Sebastián de la provincia de Cusco en el departamento del Cusco.

El Informe se estructura básicamente en cuatro capítulos. En el primero se

realiza el estudio histórico-artístico del Bien Cultural. El segundo capítulo está

dedicado a la diagnosis y tratamiento identificándose todos los datos obtenidos

sobre el estado de conservación de la Obra de Arte, su materialidad y los

procesos llevados a término para su intervención. El tercer capítulo desarrolla la

Ejecución de la partida y técnicas de Conservación y Restauración aplicadas en

la Intervención, y el  mantenimiento de los trabajos realizados por el restaurador
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para que la obra se mantenga en las mejores condiciones posibles. El capítulo

cuarto trata sobre la ejecución presupuestal global de la Intervención, el quinto

capítulo, desarrolla los cuadros de valorizaciones de la obra ejecutada, y el

último capítulo los planos de ubicación de las Obras de Arte por tipologías.

Templo, “San Sebastián” de Cusco
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Cusco, diciembre de 2013

Personal de la R.P.V del M.H.A. del Templo “San Sebastián” de Cusco – Componente Obras de Arte
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 ASPECTOS GENERALES

1.1.1 Denominación del informe Técnico Final - 2013
Informe Técnico Final de Pre - Liquidación de la R.P.V. del M.H.A.
del Templo “San Sebastián” de Cusco, Componente de Obras de
Arte - 2013,

1.1.2 Estructura Funcional
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1.1.3 Código SNIP

1.1.4 Unidad Ejecutora
Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco

1.1.5 Unidad orgánica ejecutora del proyecto de Inversión Pública
Coordinación de Obra y Puesta en Valor de Bienes Muebles

1.1.6 Responsable de la Unidad  Ejecutora - 2013

Código SNIP : 51005
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: Restauración y Puesta en Valor del

Monumento Histórico Artístico Templo de San Sebastián - Distrito de San Sebastián -

Cusco - Cusco

Función : 09 Educación y Cultura

Programa : 034 Cultura

Sub programa : 0093 Patrimonio  Histórico, Artístico y Arqueológico

Meta : 098

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES
MUEBLES

COORDINACIÓN GENERAL

OFICINA DE

PROYECTOS

DEPARTAMENTO

FÍSICO QUÍMICO

COORDINACIÓN DE

TALLERES EN OBRA

INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA

ALMACÉN COORDINACIÓN DE TALLER IN SITU CARPINTERÍA

PERSONAL DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO

SUB DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO

CULTURAL Y DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
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A.P.P Henry Samanez Del Castillo

1.1.1 Responsable de la Unidad  Ejecutora - 2014
A.P.P Francisco Vargas Álvarez

1.1.2 Responsable de la elaboración del Informe Técnico Final
C.R.O.A. Ronal Alarcón León

1.1.3 Fuente de Financiamiento
Recursos  directamente recaudados

1.1.4 Modalidad de Ejecución
Inversión Pública – Administración Directa

1.1.5 Presupuesto de otra Entidad
Ninguna

1.2 ASPECTOS ESPECÍFICOS

1.2.1 Descripción del Informe Técnico Final
Con la finalidad de recuperar del valor Artístico e Histórico del Templo
“San Sebastián” de San Sebastián - Cusco - Cusco. La Dirección
Regional  de Cultura a través de la Coordinación de Obra y Puesta En
Valor de Bienes Muebles, presenta el Informe Final 2013, el que
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describe el desarrollo de los trabajos de Conservación y Restauración
de Obras de Arte en las diferentes tipologías como:

Pintura de Caballete: En esta tipología se realizó la conservación y
restauración en una cantidad de 89 (ochenta y nueve) pinturas de
caballete con la siguiente titulación: Los Mártires Cristianos y San
Sebastián, Mártires (Santos Mártires Marcos y Marcelino)”, Adoración
de los Pastores I, Adoración de los Pastores II, Paisaje Flamenco,
Virgen con el niño (Virgen con el Niño, San Francisco de Asís y San
Francisco Xavier), Señor de los Temblores, San Cristóbal, Paraíso
Terrenal I (La Creación de Adán y Eva), Paraíso Terrenal II (Adán y
Eva), Paraíso Terrenal III (Expulsión de Adán y Eva del Paraíso), Virgen
del Rosario, El Beso de Judas, La Sagrada Familia y San Juanito,
Hogar de Nazaret I, Santa María Blanca de Sevilla, La Sagrada Familia,
Hogar de Nazaret II, Hogar de Nazaret III, Presentación de la Virgen
Niña, Circuncisión del Niño Jesús, Hogar de Nazaret IV ,Paisaje
Flamenco I, Paisaje Flamenco II, Paisaje flamenco III, Presentación de
la Cabeza de San Juan, Danza de Salomé, Bautizo de Cristo, Hogar de
la Virgen (Lavado de Pies), San Esteban, Pasaje de la Vida de San
Sebastián I ,Camino al Calvario (Fragmento) ,San Sebastián I, San
Sebastián II, Ángel de la Guarda, San Juan Bautista, Camino al
Calvario, San Miguel Arcángel ,Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1),
Hogar de Nazaret III (Políptico - A2), Hogar de Nazaret II (Políptico -
A3), Hogar de Nazaret I (Políptico - A4), Pasaje de la Vida de San
Sebastián II, San Sebastián III, Sagrada Familia con San Juanito
(Políptico-B1),Tránsito de San José (Políptico-B2), Desposorio de La
Virgen (Políptico-B3), Sagrada Familia (Políptico-B4), Hogar de Nazaret
(Sagrada Familia) (Díptico-C1), La Anunciación (Díptico-C2), Virgen del
Carmen, La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1), La Anunciación a
Zacarías (Díptico-D2), La vida de San Juan Bautista, La Infancia de
San Juan Bautista, Flagelación de Cristo, San José y el Niño, Virgen
María, Virgen del Rosario con San Francisco y Santo Domingo, La
Vuelta de Egipto, Jesús ante Lázaro, Ascensión de Cristo, Entrada de
Ramos, Virgen con el Niño, Santa Faz , Niño Jesús, San Juan
(Evangelista), Virgen Inmaculada, Virgen Dolorosa, Arcángel Jegudiel,
Arcángel Zadkiel, Arcángel San Miguel, Arcángel Uriel, Preciosa Sangre
de Cristo, Cristo Redentor, Cristo Rey, Arcángel Barachiel, Arcángel
Gabriel, Arcángel Rafael, Arcángel Jofiel, No identificado, No
identificado, Virgen con el Niño, Mártires Cristianos y San Sebastián,
Arcángel San Miguel, Cristo Yacente, El Bautizo de la Virgen, Cena de
la Santísima Trinidad y San Cristóbal.

Los procesos realizados en la conservación y restauración de pinturas
de caballete son los siguientes, procesos de conservación:
consolidación preventiva, limpieza superficial anverso, desmontaje del
bastidor, velado perimetral, velado de la capa pictórica, encartonado,
eliminación de parches, limpieza del soporte, injertos, entelado con cera
resina, preparación de bandas, colocado de bandas, develado de la
capa pictórica, limpieza del exceso de cera, saturación de nuevo
bastidor técnico, montaje al bastidor técnico, limpieza de la capa
pictórica, restitución de base de preparación, lijado – pulido, nivelado
con cera encáustica y pre barnizado de la capa pictórica; procesos de
restauración: reintegración cromática veladura, reintegración cromática
puntillismo, reintegración cromática regatino y barnizado final.
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Marcos dorados: Se intervino una cantidad de 44 (cuarenta y cuatro)
marcos dorados, con la siguiente denominación: Virgen Inmaculada
Concepción, Niño Jesús, Anunciación, Hogar de Nazaret I (Sagrada
Familia), Sagrada Familia, Desposorio de la Virgen, Transito de San
José, Sagrada Familia y San Juanito, La Anunciación - Sagrada Familia,
Marco I (Políptico 4 Secciones), Pasaje de la Life de San Sebastián I,
Políptico "Hogar de Nazaret" (4 Secciones), Marco Ventana I, Marco
Ventana II, Marco Ventana III, Marco Ventana IV, Marco II (Díptico),
Marco III (Políptico 4 Secciones), Beso de Judas, La Sagrada Familia y
San Juanito, Hogar de Nazaret II, Santa María Blanca de Sevilla,
Sagrada Familia, Hogar de Nazaret III, Hogar de Nazaret VI,
Presentación de la Virgen Niña, Circuncisión del Niño Jesús, Hogar de
Nazaret V, Paisaje Flamenco I, Paisaje Flamenco II, Paisaje Flamenco
III, La Visita a Santa Isabel, La Anunciación a Zacarías, La vida de San
Juan Bautista, La Infancia de  San Juan Bautista, Presentación de la
Cabeza de San Juan, Danza de Salomé, Bautizo de Cristo, San
Esteban, Pasaje de la Vida de San Sebastián II, Marco IV, Marco V, Los
Mártires Cristianos de San Sebastián y Los Mártires.

Los procesos realizados en la conservación y restauración de Marcos
dorados son los siguientes, en procesos de conservación: limpieza
superficial, desinsectación estructural general, consolidación de
estratos, consolidación estructural, consolidación de ensambles y juntas
(retablo, mobiliario, pulpito, balaustrada), desmontaje de marcos,
codificación  de piezas, montaje  de marcos, limpieza de soporte
madera, limpieza química - mecánica del dorado (pan de oro, plata),
elaboración de tallas, restitución de tallas, molduras y piezas faltantes,
empastado, entizado, lijado – pulido, bruñido del bol de armenia, dorado
con láminas de pan de oro, plata, bronce y bruñido del dorado; procesos
de restauración: reintegración color regatino y barnizado protección final

Escultura Policromada: Se intervino una cantidad de 23 (veintitrés)
esculturas policromadas con la siguiente titulación: Santísima Trinidad
(Padre Eterno, conjunto escultórico - A1), Santísima Trinidad (Jesús,
conjunto escultórico - A2), San Gregorio, San Sebastián I, San
Sebastián II, San Juan Bautista, Niño de San José (Conjunto escultórico
- B1), San José (Conjunto escultórico - B2), Cristo Crucificado I, Cristo
Crucificado II, Señor de los Temblores, San Juan Evangelista I, Virgen
Dolorosa I, San Juan Evangelista II, Ángel I, Ángel II, Padre Eterno,
Cristo Crucificado III, Niño de Praga, Virgen Inmaculada, Virgen
Dolorosa II, San Ambrosio y San Agustín.

Los procesos realizados en la conservación y restauración de las
esculturas policromadas son los siguientes, procesos de conservación:
limpieza superficial, estructural en cámara de gas, desinfección
estructural por goteo, consolidación de estratos, liberación de repintes,
eliminación de enlizados y empastes, limpieza  química - mecánica de
capa pictórica, consolidación estructural, restitución de piezas faltantes
(manos, pies dedos...), restitución de faltante tela encolada, empastado,
entizado, lijado – pulido, embolado,  bruñido del bol de armenia, dorado
con láminas de pan de oro, plata  y bronce, bruñido del dorado,
esgrafiado, achinado y corlado y prefijado de protección; procesos de
restauración: reintegración cromática veladura, fijado protección final;
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Plinto – Peana, consolidación estructural, restitución de madera en el
plinto de tallados y consolidación estructural.

Retablo de Madera: Se intervino una cantidad de 13 (trece) retablos de
madera, con la siguiente titulación: Virgen del Rosario, Virgen del
Perpetuo Socorro, Cristo Crucificado, Virgen con el Niño, Señor de los
Temblores, Señor de la Caída, Virgen del Rosario, Dulce Nombre de
Jesús, San Sebastián, Virgen de la O, Señor de la Caña, Santísima
Trinidad, Retablo Mayor y Sagrario.

Los procesos realizados en la conservación y restauración de retablos
de madera son los siguientes, procesos de conservación: limpieza
superficial anverso, limpieza superficial reverso, consolidación de
estratos, desinsectación estructural general, desmontaje del retablo por
piezas, codificación de piezas, consolidación estructural, consolidación
de anclajes y yugos in situ, eliminación de repintes, limpieza de soporte
madera, limpieza  química - mecánica de capa pictórica, limpieza
química - mecánica del dorado (pan de oro, plata), limpieza química
mecánica del pan de plata, saturación puntual del soporte (retablo,
mobiliario, pulpito), elaboración de tallas, restitución de tallas, molduras
y piezas faltantes, montaje, empastado, entizado, lijado – pulido,
embolado, bruñido del bol de armenia, dorado con láminas de pan de
oro, plata  y bronce, bruñido del dorado; procesos de restauración:
reintegración color veladura, reintegración color regatino y barnizado
protección final.

Púlpito: Se intervino una cantidad de 01 (uno) púlpito, con la siguiente
titulación: Púlpito.

Los procesos realizados en la conservación y restauración del púlpito
son los siguientes, procesos de conservación: limpieza superficial
anverso, limpieza superficial reverso, limpieza de soporte madera,
desinsectación estructural general, elaboración de tallas, restitución de
tallas, molduras y piezas faltantes; procesos de restauración: barnizado
de protección final.

Balaustrada: Se intervino una cantidad de 02 (dos) balaustradas, con la
siguiente titulación: Balaustrada del Presbiterio y Balaustrada del Coro.

Los procesos realizados en la conservación y restauración de
balaustradas son los siguientes, procesos de conservación: limpieza
superficial estructural, consolidación de estratos, desinsectación
estructural general, consolidación estructural en taller, eliminación de
repintes, limpieza química - mecánica del dorado (pan de oro, plata),
limpieza de soporte madera, elaboración de tallas, restitución de tallas,
molduras y piezas faltantes, empastado, entizado, lijado – pulido,
embolado (retablo, mobiliario, pulpito), bruñido del bol de armenia,
dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce y bruñido del dorado;
procesos de restauración: reintegración cromática con veladura,
reintegración cromática con regatino y barnizado protección final.

1.2.2 Justificación del Informe
El presente informe denominado “Informe Final de Pre - Liquidación de
la R.P.V. del M.H.A. del Templo “San Sebastián” de Cusco,
Componente Obras de Arte del año 2013, recoge todos los datos
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obtenidos de la Intervención de las Obras de Arte, del templo. La
intervención ha sido realizada por distintos técnicos de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco a través del Departamento de
Bienes Muebles, área encargada de la Conservación y Restauración del
Patrimonio Artístico Cultural Mueble, quien llevo a cabo los trabajos
conservativos y restaurativos de la intervención.

En el Templo “San Sebastián”, ubicado en el distrito  de San Sebastián
de la provincia de Cusco en el departamento del Cusco, se  realizó
satisfactoriamente la ejecución de obra, la cual fue detalladamente
documentada, y tuvo como objetivo fundamental describir toda la
actuación en las diferentes tipologías como son: Pintura de caballete,
Maros dorados, Escultura Policromada, Retablo de madera, Púlpito y
Balaustrada; esta información es de mucha importancia porque
testimonia el estado actual antes de su intervención y después de la
misma, así como el tipo de metodología de intervención aplicada,
caracterización de los diferentes materiales utilizados, por otra parte
esta memoria servirá como herramienta de consulta para realizar
estudios posteriores y como bibliografía para intervenciones
restaurativas a futuro.

En el presente Informe Final también desarrolla con detalle los avances
físicos y financieros de la Intervención, datos importantes que servirán
para el proceso final de Intervención que viene a ser la Pre Liquidación
de la Obra ejecutada en el año 2013.

1.3 Localización geográfica
1.3.1 Ubicación
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EL Distrito de San Sebastián, se encuentra se halla  ubicado a  5
Km.  Al  Sur de la ciudad del Cusco a una altitud de  3.350 m.s.n.m
cuenta con una  superficie territorial de 79.21 Km2.

NORTE ESTE SUR OESTE

Latitud Sur 13º27’ 13º29’ 13º37’ 13º32’

Latitud

Oeste
71º55’ 71º54’ 71º54’ 71º57’

Límites:

Nor – Oeste : Distrito de Cusco y la Provincia de Calca

Sur : Provincia de Paruro

Oeste : Distritos de Santiago, Wanchaq y Cusco

Este : Distrito de San Jerónimo

1.3.2 Población

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

EL Distrito de San Sebastián, se encuentra se halla  ubicado a  5
Km.  Al  Sur de la ciudad del Cusco a una altitud de  3.350 m.s.n.m
cuenta con una  superficie territorial de 79.21 Km2.

NORTE ESTE SUR OESTE

Latitud Sur 13º27’ 13º29’ 13º37’ 13º32’

Latitud

Oeste
71º55’ 71º54’ 71º54’ 71º57’

Límites:

Nor – Oeste : Distrito de Cusco y la Provincia de Calca

Sur : Provincia de Paruro

Oeste : Distritos de Santiago, Wanchaq y Cusco

Este : Distrito de San Jerónimo

1.3.2 Población

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

EL Distrito de San Sebastián, se encuentra se halla  ubicado a  5
Km.  Al  Sur de la ciudad del Cusco a una altitud de  3.350 m.s.n.m
cuenta con una  superficie territorial de 79.21 Km2.

NORTE ESTE SUR OESTE

Latitud Sur 13º27’ 13º29’ 13º37’ 13º32’

Latitud

Oeste
71º55’ 71º54’ 71º54’ 71º57’

Límites:

Nor – Oeste : Distrito de Cusco y la Provincia de Calca

Sur : Provincia de Paruro

Oeste : Distritos de Santiago, Wanchaq y Cusco

Este : Distrito de San Jerónimo

1.3.2 Población



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

De acuerdo a las cifras del censo en el año 2005, la población
registrada en el distrito es de 85,4722 de la cual el 91.16% es
población urbana asentada en la zonas de expansión. La tasa de
crecimiento intercensal es de 2.14%.

Estos datos se modificaron con el censo del 2007, lo cual por
problemas de definición de límites territoriales, el distrito tiene una
población de 74 412 habitantes con una tasa de crecimiento
poblacional del 6.21%. La población del Distrito de San Sebastián
según el censo del año 2007, alcanza un número aproximado de
74.712 habitantes según el INEI. Para el periodo de 1993 - 2007 la
tasa de crecimiento calculado por el INEI, es de 6.21%, que de
muestra una tendencia de crecimiento poblacional en el Distrito de
San Sebastián.

1.3.3 Historia del Bien Cultural
Antecedentes
El Distrito de San Sebastián denominado cuna de las Panakas Reales
nace de los estudios realizados en donde se manifiesta que dentro de
su jurisdicción territorial (especialmente durante la época Inka) se
hallaban asentados los ayllus o Panakas descendientes directos de
algunos gobernantes Inkas tal es el caso de Chima panaka de Manco
Cápac, RauRau de Sinchi Roca, Sucso de Wiracocha,  Aucaylle de
YahuarHuacac y otros  pues cada una de estas Panakas se formaba en
el periodo de gobierno de sus representantes 1.

Durante el periodo colonial o de la invasión española, este distrito se
mantiene con estas organizaciones de ayllus en sus mismos lugares,
pero son sometidos a cambiar de costumbres  y tradiciones ancestrales
ya que como eran descendientes directos de los Inkas gobernantes
estos no pagaban tributos,  pero sí  tenían que asumir funciones de
caciques para ayudar a cobrar tributos para la corona , así como
también ayudar a los curas doctrineros a catequizar a los aborígenes,
para convertirlos a la  nueva religión traídos por los españoles de
manera que, debido a estas  labores que cumplían estos miembros de
las Panakas Reales,  fueron premiados por la corona con extensas
áreas de terrenos para el beneficio y sustento de sus familias.

El Templo de San Sebastián
La Iglesia de San Sebastián, fue fundada por orden del virrey Andrés
Hurtado de Mendoza hacia 1560, en un lugar históricamente muy
significativo, pues el 26 de abril de 1538 se llevó a cabo aquí la batalla
de las Salinas, en la que se enfrentaron los ejércitos de Diego de
Almagro contra los de Hernando y Gonzalo Pizarro y que terminó con la
vida del primero.

En honor de los caídos y con el fin de enterrarlos dignamente, se mandó
edificar una iglesia en el lugar que se llamó San Lázaro. Era muy
simple, de adobes y sin mayores adornos, pero en el siglo XVII el
obispo Mollinedo decidió levantar aquí un auténtico templo y asumió

1 ROWSTOROWSKI, de DIEZ CANSECO, María.  “
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Fot. 4 Frontis principal del templo de San Sebastián

(Antes del terremoto de 1950)

parte de los costos para convertir a la pequeña iglesia en este gran
monumento artístico. Su monograma se encuentra grabado en la
portada y en el frontal de plata del altar mayor.

El licenciado Pedro de Ondegardo, de conformidad con el mandato Real
de S.M Felipe II referente a la reducción de los indios, funda la
parroquia de San Sebastián y la erige su iglesia el señor Obispo Juan
Solano, en el sitio actual, frente a la plaza y por encima del camino real
y de la capilla de San Lázaro, bajo la advocación de San Sebastián, el
año de 1572.2

La Fachada es de una excelente factura. Según se afirma, ésta se
inspiró en la fachada de la Catedral pues sus dos torres tuvieron el
mismo origen, aunque difieren en el uso de medias columnas corintias.
Mientras la torre derecha data de 1664, la de la izquierda fue construida
recién en 1799 y es una réplica de la primera, como ocurrió con muchas
otras iglesias. La primera lleva las inscripciones del obispo, los
sacerdotes y los nobles indígenas y el nombre del arquitecto, Manuel de
Sahuarahua. El portal es de la segunda mitad del siglo XVII y muestra
también una clara influencia de la catedral.

A raíz del terremoto de 1650, todas  la iglesias existentes en  la ciudad
sufrieron graves daños en su estructura, entre ellas la de San
Sebastián, como lo indica el párroco Licenciado Joan de Cárdenas
rector que fue del colegio seminario de San Antonio Abad:

“digo que por quanto es publico y notorio en esta dha ciudad con el
terremoto y temblor grande que uvo en ella y en su territorio a los treinta
y uno de marso del año pasado de mil seiscientos y cinquenta se

2 COBARRUBIAS POZO, Manuel. “Cusco Colonial y su Arte “Editorial
Garcilaso.1958
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Fot. 5 Retablo Mayor del Templo de

San Sebastián, Cusco

(Antes del

terremoto

de 1950)

cayeron y arruynaron todas las yglecias y templos della y entre ellas la
de la dha parroquia de ssansevastian3

Además indica que la Parroquia quedo en absoluto abandono y con
muchas deudas debido a que  la Iglesia no tenia bienes muebles,
bienes raíces, ni renta con que poder suplir y pagar las dichas deudas,
es así que para costear los gastos de reconstrucción, se pactó con Don
Francisco Suta Yupanqui, cacique principal de la parcialidad de Succso
y demás pobladores de San Sebastián,  venderles una capilla en la
dicha  Iglesia, debido a que ésta quedo asolada:

“… y de ningún provecho y todos los vienes y hornamentos y retablos y
el principal de la capilla mayor sin ningún provecho en cuya redificasion
desde los cimientos hasta ponerla en estado en que esta al presente se
an gastado mucha suma de pessos de plata muy considerables sin lo
que yo e gastado y ayudado como tal cura de mis propios vienes y
caudal que a ssido cantidad considerable como es notorio en la dha
parroquia entre los indios deella por
cuya mano an corrido los gastos y sin
embargo dello porque an sido muchos
los dhos gastos esta deviendo los
vienes de la dha iglesia mucha
cantidad de pesos assi de lo referido
como del precio de un retablo que sse
compro para el adorno de la capilla
mayor dela dhayglessiacossa muy
esencial y conbiniente y porque al
presente no tiene vienes la dha santa
yglessia muebles ni rayses ni otro
xenero de que con comodidad se
pueda baler  ni rrenta con que poder
suplir y pagar las dhas deudas se a
trasado con don Francisco Suta
Yupanqui cazique principal de la
parcialidad de succso y demás
mujeres e indios della venderles una
capilla en la dha santa Iglesia”4

En el libro de cuentas del convento Betlemítico del Cusco, se ubica un
documento del 16 de febrero de 1679, y se trata de un concierto
realizado por Diego Martínez de Oviedo maestro ensamblador, con
todos los caciques principales de la Parroquia,  para realizar un Retablo
para el Altar Mayor de  la Parroquia de San Sebastián:

“ … yo el dicho Diego Martines de Oviedo me obligo de hacer un
Retablo para el altar mayor de la Iglesia de esta dicha parroquia de la
forma y manera que me dispusiere el licenciado  don Juan de Honor
cura teniente de esta dicha parroquia asistiendo y obrando sin faltar a
ella con todo cuidado y como dicho tengo si acaso hiciere alguna obra
en dicho Retablo que no sea muy a gusto de dicho licenciado don Juan
de Honor me obligo a hacer de nuevo lo que me mandare y para este

3 Archivo Departamental del Cusco. Notarial: MESSA ANDUEZA, Lorenzo.
Prot: 183, 1654. F 565
4 Archivo Regional del Cusco. Not. MEZA ANDUEZA, Lorenzo. Prot. 183.
1654. F. 565.
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seguro de que dentro de un año acabare la dicha obra de dicho
Retablo… nos los dichos caciques principales y mandones nos
obligamos de dar y pagar al dicho Diego Martines Dos mil pesos de a
ocho reales por dicha obra con mas cuatro indios aserradores
continuamente hasta que se acabe dicha retablo toda la madera que
fuere necesario clavos del genero que hubiere menester dicha obra…” 5

El 3 de diciembre  de 1802, el cura de San Sebastián concertó con el
maestro pintor Eugenio Arredondo para “pintar en la capilla la portada,
las dos puertas de la sacristía y la entrada al pulpito, en 6 pesos,
además pintar el pulpito y esmaltarlo…6

De acuerdo al inventario practicado por el párroco José Luis Abarca al
hacerse cargo de dicha iglesia en 8 de junio de 1909, haciendo
referencia a la Iglesia, lo describe de la siguiente manera:

“El cuerpo de la iglesia es de adobe con arcos simulando piedras, que
son de madera son cuatro, en el techo del altar mayor hai un tumbado
de chaclas con yeso y sus adornos dorados, pero estos como los arcos
antedichos están enteramente destruidos, necesitando serias
reparaciones, varios de estos dorados están desprendidos i lo demas al
caerse. En todo el templo hai diez y seis altares; el 1° el altar mayor es
de madera dorada con seis nichos de los cuales cuatro tienen las
siguientes imágenes: arriba en la parte superior el Patron San Sebastian
con algunas roturas en los dedos, el santo es de una vara y media poco
mas o menos. En el siguiente nicho, esta la virgen de la asunción con
los dedos rotos, el vestido maltratado sin corona ni ningún adorno; a la
derecha del tabernáculo esta San Pedro en buen estado con vestido de
por si, no de trapos en el lado izquierdo San Jose en buen estado con el
vestido mui estropeado ni niño i con su corona de lata… en los demas
nichos solo hailiensos bastante maltratados; advertiendo, que los nichos
no tienen vidrios ni cortinas.”7

Con el transcurrir del tiempo así como se fueron adquiriendo mas obras
de arte, también se veían en la necesidad de reparar las más antiguas,
debido a los daños producidos por agentes naturales como filtración de
agua por los techos, de ahí que cada encargado

El año de 1941, se recompuso el techo del  templo8

Recuadros para la Iglesia de San Sebastián
1664— Don Marcos Quispe-Capi y Juan Cusi-huallpa, maestros
ensambladores e indios naturales de la parroquia de Belén y San
Cristóbal, respectivamente, se conciertan con el Licenciado Juan de
Honor y  Bustamante, Cura propio de la parroquia de San Sebastián,
para hacer con destino a la Iglesia de la dicha parroquia, doce
recuadros de cinco varas y cuarta de alto y cinco varas y tercia de
ancho, cada una; los mismos que serán colocados seis a cada lado de
la nave de la Iglesia, partiendo del arco toral hasta las rejas del Coro,

5 Archivo Regional del Cusco. Fondo Colegio de Ciencias, Legajo 14-A.
1629-1745. Folio 01.
6 Archivo Arzobispal del Cusco. Libro de Fábrica. 1801-1821. Folio 7.
7 Archivo Arzobispal del Cusco. Fondo  C-XXI, N° 2 Exp.31. 1909. F. 09.
8 Archivo Arzobispal del Cusco. Libro de Fábrica. 1939-1942. S/F.
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conforme a la traza o dibujo que tiene. La referida obra, fabricada con
toda perfección a gusto y satisfacción del dicho Licenciado será
entregada dentro de seis meses a partir de la fecha, pagándose por su
trabajo y ocupación 550 pesos corrientes de a ocho reales cada peso.—
Cuzco. 18 de mayo de 1664.

Lienzos para la Iglesia de San Sebastián
1670.— Diego Quispe Tito, indio natural de la ciudad del Cuzco, pinta
los lienzos que decoran los muros de la Iglesia de la parroquia de San
Sebastián y otros tantos con marcos tallados para los muros laterales
de la Capilla de San Lázaro, y que representan la vida de Nuestro Señor
Jesucristo y de San Lázaro. Asimismo pinta el cuadro de la Dolorosa
que se encuentra en el retablo dorado de la dicha Capilla, lienzos que
llevan la firma del pintor Quispe-Tito.— Cuzco, año de 1670.

La  Imagen  del  Patrón San Sebastián
San Sebastián patrono de este distrito del mismo nombre  nace el año
265. D.C en la ciudad de  Norbona en Francia, como  ciudadano civil
veía de cerca el abuso y persecución que hacían los romanos con los
cristianos, por esta misma razón es que  se enrola en el ejercito
Romano para que desde allí ayudar a tales cristianos a salir de las
prisiones en donde se encontraban pero el entusiasmo y objetivo que el
tenia se concreto fácilmente llegando a ser jefe de la primera corte de
las  guardias, grado que le permitió cumplir con su objetivo, pero más
tarde este fue descubierto por su inclinación y apoyo a los cristianos
siendo conducido a la corte del emperador  Maximino quien le pidió que
renunciara y renegara de su inclinación al cristianismo y a cambio de
ello le perdonaría la pena a la que estaba destinado y le subiría de
grado, pero éste no renuncio y se declaro fiel seguidor de Cristo.

A raíz de sus actividades como cristiano, el emperador Dioclesiano
ordena asaetearlo, motivo por el cual es amarrado al tronco de un árbol;
al día siguiente Irene esposa de otro soldado romano lo recoge y cura.
Una vez recuperado San Sebastián continua con su labor cristiana,
como la de otorgarle el habla a la muda Zoe, haciéndole la señal de la
cruz sobre la boca.9

Por toda la labor cristiana que realizo fue considerado mártir por
defender los mensajes  e Ideología de Cristo.

La Imagen y nombre de San Sebastián  a partir de su ejecución fue
difundido por todo el mundo y años más tarde llega a nuestra América y
particularmente al Cusco conjuntamente con los españoles quienes
trajeron la imagen de San Sebastián en escultura del tamaño de una
vara y media de altura el cual fue entregado como  patrono de esta
parroquia nueva;  en la actualidad esta primera escultura e imagen de
San Sebastián se encuentre en la urna central del tercer cuerpo del altar
mayor de esta Iglesia Parroquial de San Sebastián, pero la imagen de
San Sebastián que normalmente lo pasean los feligreses en las fiestas

9 REVERTER-PEZET, Guillermo. “Las Cofradías en el Virreinato del
Perú”. Lima, 1985. Pág. 110.
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del Corpus Christy del Cusco y del distrito es el que se encuentra en la
urna y Retablo de la pared izquierda de dicho templo esta Imagen i/o
escultura del patrón  se menciona que fue realizado en esta ciudad por
el artista escultor Melchor Huamán Mayta el año de 1673  del que nos
refiere  Manuel Covarrubias:

Melchor HuamanMayta Indio escultor, Imaginario,  natural de la ciudad
del Cusco, bajo la protección del Obispo Manuel Mollinedo y Angulo,
talla la Imagen de San Sebastián que actualmente existe  en la Iglesia
de la dicha parroquia.10

Refiriéndose al altar del patrón

…”El Santo es de madera de un gusto esquisito artístico, tiene los dos
pies por la parte de __ rajado, tiene un marco, su cabellera ni diadema
ni flechas, porque estas [f 10v] tienen Matias Moya guardadas por el
prioste”11.

Obras de Arte
En cuanto se refiere a las obras de arte, lo mas resaltante de este
templo Parroquial de San Sebastián  son las expresiones bellísimas de
los ornamentos artísticos como:  pintura,  escultura, tallado y retablería
que se elaboraron durante el período colonial, desde los medallones
dorados hasta  el altar mayor que es una  obra maestra;  en lo
concerniente a retableria y dorado12,  se ve claramente la mano del
artícese que tuvo mucho profesionalismo en su oficio,  así como de las
pinturas en lienzo de magnificas  Imágenes y dimensiones sumamente
resaltantes, todas estas  obras realizadas por los  maestros  Diego
Quispe Tito, Tomas Tuyrutupa, Diego Martínez,  Marcos Zapata y otros
los que dejaron tan maravillosas trabajos.

El año de 1663, se realizo un concierto y obligación  entre  Marcos
Quispe Capi, Juan Cusiguallpa maestros ensambladores con el
Licenciado  Juan de Onor y Bustamante que indica lo siguiente:

= otorgaron que se obligavan y obligaron de hacer y que harán para la
yglesia de la parroquia de Señor San Sebastian de esta ciudad a doce
rrequadros que cada uno a de tener cinco baras y quarta de alto con
sus lasos rremates y de ancho cinco baras y tercia que se an de
rrepartir seis en cada banda que an de coger desde el arco toral de la
dhayglecia  hasta las rejas del coro de largo y de alto desde la cornija
de los arcos de las capillas de dhayglessia hasta topar al armason del
techo conforme a la trasa y dibujos que quedan en poder del licenciado
don Juan de Onor  y Bustamante teniente de cura de dha parroquia en
dos pergaminos firmados de mi el presente escrivano para la qualdha
obra que a de hacer trabajar en la dha parroquia en casa del dho cura
dándole toda la madera nescessaria de sedroclavasonn cola y dos
yndios que le ayude en ella sin darle otras cosas de servicio ni comida y
los dos otorgantes an de trabajar personalmente con sus herramientas

10 COBARRUBIAS  POZO, Manuel “San Sebastián Aspectos de
Patrimonio Historia Etnología y Folklore” Primera Edición  Cusco,
2005. Pág.  42.
11 Archivo Arzobispal del Cusco. Fondo  C-XXI, N° 2 Exp.31. 1909. F. 10.
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oficiales pagando sus jornales a su costa y las dhas obras la an de dar
acavadas con toda perfeccion y asentada en los lugares para donde  se
hace a contento y satisfacción del dho licenciado don Juan de onor y
Bustamante para de oydia de la fecha de esta en seis meses … = y por
el travajo y ocupación que en ello an de tener les a de dar y pagar
quinientos   y cinquenta pesos de a ocho rreales13

De acuerdo al inventario que se realizó el año de 1955, años después
del terremoto de 1950 se tenía  las siguientes pinturas al Óleo:

NOMBRE DEL TEMA AUTOR FECHA   DE
PRODUCCIÓN Cantidad

Piedad Diego Quispe Tito 1687 1
La Vida de San Lázaro Anónimo Fines S.  XVII 7
Pasmo de Sicilia Anónimo Fines del S. XVII 1
Coronación de Espinas Anónimo Siglo XVII 1
La Santa Infancia de
Nazaret Diego Quispe Tito 1669 12

La Vida de la Virgen Diego Quipe Tito 1669 8
Arcángel San Miguel Anónimo Siglo XVII 1
Señor de los Temblores Anónimo Siglo XVII 1
La Ascensión  de Cristo Diego Quispe Tito 1634 1
Arcángel San Rafael Anónimo Siglo  XVII 1
El calvario Anónimo Inicios  S. XVIII 1
San Esteban Protomártir Anónimo Fines   S. XVII 1
La Virgen del Rosario Anónimo Siglo  XVIII 1
San Sebastián Anónimo Siglo  XVII 1
La Inmaculada
Concepción Anónimo Siglo  XVII 1

La Virgen del Carmen Anónimo Siglo  XVIII 1
Santa María in Passa Anónimo Siglo  XVIII 1
El Dulce Nombre de
Jesús Anónimo Siglo  XVIII 1

Arcángel Uriel Anónimo Siglo  XVIII 1
San Miguel Arcángel Anónimo Siglo  XVIII 1
Virgen de Belén Anónimo Siglo  XVIII 1
Arcángel San Gabriel Anónimo Siglo XVIII 1
Vida de la Sagrada
Familia Diego Quispe Tito Siglo XVII 1

El Desposorio de Santa
Catalina Virgen Diego Quispe Tito Fines siglo XVII 1

Los Mártires de
Dioclesiano Diego Quispe Tito Siglo  XVII 1

Los Padres de la Virgen Anónimo Siglo  XVII 1
Santiago Apóstol Anónimo Fines siglo  XVII 1
Cristo yacente Anónimo Siglo  XVII 1
Virgen del rosario Anónimo Siglo  XVII 1
San Cristóbal Diego Quispe Tito Fines siglo  XVII 1
San Gerónimo Doctor Posible Marcos Siglo  XVIII 1

13Archivo Regional del Cusco. Fondo Notarial. Not: Quiñones Diego de.
Prot. 28, 1662-1663. Folio 1055.
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Zapata

San Gregorio papa Posible  Marcos
Zapata Siglo  XVIII 1

San Agustín Doctor Posible  Marcos
Zapata Siglo  XVIII 1

San Ambrosio Doctor Posible Marcos
Zapata Siglo XVIII 1

Vida de Cristo Oración;
del Huerto Diego Quispe Tito 1660 1

Enjuta 4 pasajes vida de
Cristo- resurrección de
Lázaro – inferior

Diego Quispe Tito Mediados Siglo
XVII 1

Virgen de la Presentación Anónimo Siglo XVII 1
Enjuta 4 pasajes: vida de
Cristo - Resurrección de
Cristo - parte superior

Diego Quispe Tito Mediados  Siglo
XVII 1

Enjuta 4 pasajes: Vida de
Cristo-entrada a
Jerusalén - parte inferior

Diego Quispe Tito Mediados siglo  XVII 1

San Juan Evangelista Anónimo Siglo S XVII 1
Niño Jesús Anónimo Siglo  XVII 1
La inmaculada Anónimo Fines siglo XVII 1
La inmaculada Anónimo Siglo  XVII 1
La dolorosa Anónimo Siglo  XVII 1
Cabeza de Cristo Anónimo Siglo XVII 1
Tradición de Melchor
Gaspar y Baltasar Diego Quispe Tito Mediados Siglo

XVII 2

Tránsito de la Virgen Anónimo Siglo XVIII 1
Cristo Rey Diego Quispe Tito Siglo XVII 1

Cristo Sacerdote Esc. de Diego
Quispe Tito Siglo XVII 1

Cristo Príncipe Esc. de Diego
Quispe Tito Siglo XVII 1

Cristo Juez Anónimo Siglo XVII 1

Cristo Redentor Anónimo – Esc.
Diego Quispe Tito Siglo  XVII 1

San Marcos Evangelista Anónimo Fines siglo  XVII 1

La Sagrada Familia Anónimo – Esc.
Diego Quispe Tito Siglo  XVII 1

La vida de San Juan
Bautista Diego Quispe Tito 1664 6

San Antonio abad Anónimo Fines XVII 1
San Agustín Obispo de
Hipona Anónimo Fines XVII 1

San Bernardo Abad y
Clarabad Anónimo Fines XVII 1

Santo domingo de
Guzmán Anónimo Fines XVII 1

San Francisco de Padua Anónimo Fines siglo  XVII 1
San Francisco de Asís Anónimo Fines siglo XVII 1
Santo Tomas de Aquino Anónimo Fines XVII 1
Bautizo de los Apóstoles De la escuela de Siglo  XVII 1
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Diego Quispe Tito
Bautizo de los
Catecúmenos por los
Apóstoles

Anónimo Siglo  XVII 1

El Bautizo de Jesús en el
Jordán Anónimo Siglo  XVIII 1

Padre Eterno Escuela  de Diego
Quispe Tito Siglo  XVIII 1

Adán y Eva Anónimo Siglo XVII 1
La Promesa de la Virgen Anónimo Siglo XVIII 1
Paisaje Profano Anónimo Siglo  XVIII 1
“San Juan Bautista y los
Catecúmenos” Anónimo Siglo  XVIII 1

“El Pecado Original” Anónimo Siglo XVII 1
“La tentación de Eva” Anónimo Siglo XVII 1
“El Árbol de la Vida del
Bien y del Mal” Anónimo Siglo XVII 1

“Los Mártires Cristianos y
San Sebastián”

Diego Quispe Tito  y
Bernabé Nina Siglo XVII 1

“San Sebastián Convierte
al Cristianismo a
Legionarios”

Diego Quispe Tito  y
Bernabé Nina Siglo XVII 1

El Sacrificio de Isaac Escuela Diego
Quispe Tito XVII 1

Manuel de Mollinedo y
Angulo Diego Quispe Tito XVII 1

Ecce Homo Anónimo XVII 1
San Cristóbal Anónimo XVII 1
Padre eterno Anónimo SXVII 1
Cristo de los Temblores Anónimo Fines XVII 1
Huida a Egipto Diego Quispe Tito XVII 1
Los Catecúmenos Diego Quispe Tito XVII 1
La Adoración de los
Pastores Diego Quispe Tito XVII 1

“Arcángel” Anónimo Fines s XVII 6
“San Sebastián” Anónimo XVIII 1
“Señor de los Temblores” Anónimo XVII 1
“Cruz a Cuestas” Anónimo XVII 1
“La Flagelación” Anónimo XVII 1

“El Bautizo de la Virgen” Posible Diego Quispe
Tito XVII 1

“El Martirio de San
Sebastián” Diego Quispe Tito 1661 1

“La Muerte de san
Sebastián” Diego Quispe Tito 1661 1

“La Virgen de la Paloma o
soledad de Madrid” Anónimo XVII 1

“San Juan Bautista” Anónimo XVII 1
“El Ángel de la Guarda” Anónimo S XVII 1
“San Miguel Arcángel” Anónimo XVII 1
“San Sebas  y los
Pobres” Anónimo XVII 1
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“El cuerpo de San
Sebastián retirado del
Árbol”

Anónimo XVII 1

“San Sebastián” Anónimo XVII 1
“La Resurrección de
Lázaro”

Anónimo - escuela
de Diego Quispe Tito XVII 1

“Jesús ante Caifás” Anónimo XVII 1
“Señor de los Temblores” Anónimo XVII 1

“Señor del Tago”
Posible Juan
Espinoza de los
Monteros

XVII 1

“ La Anunciación” Anónimo XVII 1
“La Santa Cruz” Anónimo XVII 1
“Visita a Santa Isabel” Anónimo XVII 1

“Las Cuatro Estaciones” Identificado: Diego
Quispe Tito XVII 3

“Madona” Anónimo XVII 1
“La Inmaculada
Concepción” Anónimo XVII 1

“Santa Sabina Mártir” Anónimo XVII 1
“Ecce Homo” Anónimo XVII 1
“La Santísima Trinidad” Anónimo XVII 1
“La Virgen del Rosario” Anónimo XVIII 1
“Santo Domingo de
Guzmán” Anónimo XVIII 1

“Frontal” Anónimo XVIII 1
“La Virgen de la Paloma” Anónimo XVIII 1
“San Pablo” Anónimo XVIII 1

Fuente: Archivo Regional del Cusco. Inventario de Libros de la

Dirección,  N° 64. 1954- 1955.

Esta catalogación fue realizada por la junta de reconstrucción y fomento
industrial, oficina técnica del Cusco, de las cuales muchas de ellas poco
a poco han ido despareciendo y justamente en el  registro del año de
1985 se tiene solamente catalogados 134 lienzos de los más de 150
con que se contaba el año de 1955.

Diego Quispe Tito

Este pintor indígena, de origen noble, que se encuentra entre los
grandes artistas nacionales, vivió y trabajó en San Sebastián. Aquí se
encuentra la mayor cantidad de sus cuadros y por cierto, los más
importantes: las series de San Juan Bautista, San Lázaro y del patrono
San Sebastián, lienzos que adornan la magnífica Iglesia.

Diego Quispe Tito, fue un pintor de pueblo, cuyas excepcionales
habilidades llegaron a transformar la pintura cusqueña. Con él y sus
paisajes con flores, ríos y cerros se impuso la influencia flamenca. Su
primera serie de cuadros, y la más importante, es la de San Juan
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Bautista, que está firmada. Luego están los lienzos sobre el martirio de
San Sebastián, también firmados, los lienzos sobre la pasión de Cristo,
los Doctores de la iglesia, la Infancia de Cristo y una magnífica serie de
paisajes.14

Quispe Tito en la Iglesia de San Sebastián
Esta iglesia guarda buena parte de la obra de Quispe Tito. Fuera de la
“Ascensión”, son siete las series de su mano que adornan el templo.

La primera y más importante es la que versa sobre la vida de San Juan
Bautista, firmada; la segunda la forman dos cuadros sobre el martirio de
San Sebastián, también firmados; la tercera se compone de cuatro
cuadros sobre la pasión de Cristo, la cuarta es un conjunto de cuatro
cuadros con los doctores de la iglesia, la quinta serie corresponde a la
Infancia de Cristo, la sexta se compone de varios santos y una última
está formada por paisajes. El museo Virreinal de Cuzco exhibe dos de
los lienzos de la quinta serie; en el primero se ve a Jesús apoyando a
San José en tanto la Virgen enseña a leer a San Juan. En el segundo el
Niño ayuda a cocinar a su madre. El primero de estos cuadros está
firmado en el libro con letra romana y lleva la fecha, conociéndose así
que fue pintado en el año de 1669.

La serie de los doctores, por su estilo, parece la más temprana,
pudiendo colocarse entre los años de 1634 y 1640. Se notan en ella
durezas propias de la primera época, el ángel volante del cuadro de San
Ambrosio es idéntico a los angelitos que portan la cruz en el cuadro de
1631. Su dibujo duro y su tipo denuncian la mano de Quispe. Los
cuadros, empero, están bien realizados y no hay en ellos dudas ni
altibajos, todo los elementos están tratados cuidadosamente aunque sin
soltura. Lo mejor son, en todo caso, los rostros severos y dignos, que
guardan una mesura singular entre la alegre y expresiva pintura
cuzqueña. Son características las cintas donde con letras romanas se
ha escrito el nombre de los doctores.

La serie de la Pasión es similar a la de los doctores, tanto en
dimensiones como por su ubicación dentro del templo. La forman las
siguientes escenas: la “Resurrección de Lázaro”, la “Entrada a
Jerusalén”, la “Oración en el Huerto” y la “Ascensión”. La poca
secuencia que guardan los temas entre sí nos hace pensar que existió
quizá otro grupo de cuadros donde estarían la “Crucifixión”, “Cristo en la
Cruz a cuestas” y otras escenas imprescindibles en un conjunto sobre la
pasión de Cristo. Los cuadros, por su estilo, son posteriores a 1634 y
anteriores a 1663, fecha en que, como veremos, se puede situar la serie
de «San Juan Bautista”.

La “Ascensión” y la “Entrada a Jerusalén” son los dos más flojos,
aunque el primero marca un notable avance si lo comparamos con el
cuadro del mismo tema que Quispe pinta en 1634. La “Oración en el
Huerto” y la “Resurrección de Lázaro” son dos buenos lienzos. En el

14 DE MESA, José y GISBERT, Teresa “Historia de la Pintura
Cuzqueña” Tomo I, prologo de Guillermo Lohma Villena. Fundación
Augusto N. Wise, Banco Wise Ltdo.1982. Pág.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

primero vemos a Quispe en el desenvuelto manejo de todo los
elementos que le son gratos: primeros planos con innumerables hierbas
y flores, árboles frondosos, jardines bien cuidados y al fondo una
ciudad: Jerusalén, según la concepción flamenco renacentista del
grabador J. Wierix en quien se apoya Quispe. Los apóstoles,
circunstanciales y de ejecución algo pobre, que dan al extremo
izquierdo. El Cristo, que junto con el ángel lleva el peso de la
composición, forma un grupo lleno de interés. La figura de Jesús,
correcta y expresiva, se impone el tratamiento un tanto monumental de
los paños. Es más convincente en este sentido el Cristo de la
“Resurrección de Lázaro”, cuyo rostro, con los ojos ligeramente
almendrados, nos trae vivamente la manera de los flamencos como van
Cleve, David, Key, Metsys, y otros. Es una de las mejores figuras del
maestro indígena. Hay un resabio del Manierismo italiano en la figura de
Lázaro, que repite el que Medoro pintara para el Convento de la Buena
Muerte de Lima.

Fuera de estas series que hoy se encuentran muy maltratadas, están
algunos lienzos, parte de conjunto perdidos, que tienen una interesante
iconografía. Tales son “Cristo bautizando a la Virgen en presencia de
San Pedro”, la “Aparición de la Trinidad a Abraham” en forma de tres
ángeles, y tres lienzos sobre Adán y Eva. Estos últimos nos dan la idea
de la representación del desnudo en el Virreinato. Son muy interesantes
los animales del copioso jardín, el loro y el mono como elementos
americanos y las amorosas tórtolas alusivas al amor de la primera
pareja.

Al parecer todos los lienzos citados se deben a Quispe Tito, quien
seguramente trabajó con un conjunto de colaboradores. El pintor firma
en el anverso las dos series más importantes, la de San Juan Bautista y
la del Santo titular.

Presencia sebastiana en la colonia
Desde 1544, hay una serie de documentos donde tratan de hacer valer,
los habitantes de San Sebastián, sus derechos ante la Corona española
para que les sean reconocidos sus privilegios, como aposo poderosos y
que, al mismo tiempo, se les exima de pagar tributos. A través de los
documentos, vemos cómo después de una Probanza en la que se toma
juramento a varios testigos, se comprueba la nobleza del peticionario,
por parte de oficiales españoles, y se les reconoce la hidalguía que
antaño tuvieron. Hay un escrito en el que se demuestra la descendencia
incaica de la familia Huallpa Yupanqui (en la ortografía del momento,
Gualpa), hijos de Joseph Francisco Cayo Huallpa Yupanqui, «Inca
cacique principal y gobernador con título del Real Gobierno de los
Repartimientos Aucaylli, Apomayta, Vicaquirao, Chima y Raurau, que
llaman Collana Pachaca», pertenecen al ayllu Sucsu.

La Corona española no sólo les concede la hidalguía, sino también un
escudo de armas, ampliamente descrito en el documento en el que,
entre otros elementos, aparece una mascaipachacolorada. Está dado
en Valladolid a 9 de mayo de 1545.  En otro documento, fechado en Io
de abril de 1544, también en Valladolid, se hace donación de un escudo
de armas a Pablo Chuncho Yupanqui «inga», en el que también
aparece una borla colorada. Aún otro, de fecha de julio de 1544,
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muestra cómo el gobierno español respeta las tierras que, de sus
antepasados incas, ha heredado Sebastián Yupanqui Challco, previa
exposición de su linaje y petición de las mismas.

En el primer documento que he mencionado, del año 1545, aparecen
seis ayllus: Aucayllu, Apomaita, Vicaquirao, Chima, RaurauySucsu. En
el primero se agruparon los descendientes de YahuarHuacac, en el
segundo no he encontrado el nombre de su fundador, pero en la
actualidad existe como comunidad en Coricruz. Al tercero pertenecían
los descendientes de Inca Roca, al cuarto los de Manco Capac, al
quinto los de Sinchi Roca, al sexto los de Viracocha.

En un documento de 1634, en el que treinta y tres indios nobles
reclaman sus derechos, frente al capitán Zarate, su encomendero, se
habla de otros ayllus: Pumamarca, Ayarmaca, Yacanora y Sañu.
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1.4 PRESUPUESTO DE OBRA DEL AÑO 2013

1.4.1 Presupuesto asignado y ejecutado

BALANCE MONTO ASIGNADO  (S./)

Programado (POM) 1.724.867,00

Ejecutado 1.604.590,11

1.4.2 Meta física integral

N° Tipología
Tipo de

Intervención
Unidad Programado Ejecutado Porcentaje (%)

1
Pintura de
Caballete

Conservación y
Restauración

m2 465,86 465,86 100,00

2
Marcos
Dorados

Conservación y
Restauración

m2 182,06 182,06 100,00

3
Escultura
Policromada

Conservación y
Restauración

m2 32,25 38,55 119,53

4
Retablo de
Madera

Conservación y
Restauración

m2 390,81 406,04 103,90

5 Púlpito
Conservación y
Restauración

m2 35,96 35,96 100,00

6 Balastrada
Conservación y
Restauración

m2 31,55 31,33 99,32

Conservación y
Restauración

m2 1138,48 1159,80 101,87TOTAL

1.4.3 Metrado y porcentaje de avance físico ejecutado por años
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Año Balance Metrado Unidad
Porcentaje

(%)
Observaciones

Programado 54.33 m2 3.62

Ejecutado 35.24 m2 2.35

Programado 76.13 m2 5.08

Ejecutado 69.26 m2 4.62

Programado 110.00 m2 7.34

Ejecutado 28.50 m2 1.90

Programado                     -                 -                      -

Ejecutado                     -                 -                      -

Programado 218.94 m2 14.61

Ejecutado 157.67 m2 10.52

Programado 1,138.48 m2 75.96

Ejecutado 1,159.80 m2 77.38

Programado 1,597.89 m2 106.61

Ejecutado 1,450.47 m2 96.78

El año 2011 no se
ejecutó trabajos de
conservación y
restauración.
El porcentaje de la
ejecución está en
función al metrado
integral.

2013

TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

1.4.4 Porcentaje físico ejecutado y acumulado
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Año Metrado Porcentaje (%) Observaciones

2008 35,24 2,35

2009 69,26 4,62
2010 28,5 1,90
2011                  -                      -
2012 157,67 10,52
2013 1.138,48 1159,80

TOTAL 1429,15 1179,20

La Intervención inicio el año
2008.
El porcentaje está en
función al metrado integral
de Obras de Arte,  1498.79
m2

1.4.5 Porcentaje de avance financiero acumulado

Año Balance Costo s./ Porcentaje (%) Observaciones

Año Prog, y Ejec. Monto (s./) Porcentaje (%) Observaciones

Programado                     250.000,00                        12,55

Ejecutado                     190.293,78                           9,55

Programado                     250.000,00                        12,55

Ejecutado                     215.127,15                        10,80

Programado                     223.831,00                        11,23

Ejecutado                     172.912,18                           8,68

Programado                                     -                               -

Ejecutado                                     -                               -

Programado                     281.894,20                        14,15

Ejecutado                     280.591,73                        14,08

Programado                 1.724.867,00                        86,57

Ejecutado                 1.604.590,11                        80,54

Programado                 2.730.592,20                      137,05

Ejecutado                 2.463.514,95                      123,65

Saldo                    267.077,25                        13,40

Porcentaje en función al
presupuesto del SNIP
s./  1’992,375.00

2013

TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

1.4.6 Porcentaje de avance financiero ejecutado
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Año Balance Monto s./ Porcentaje (%) Observaciones

Programado      1.724.867,00 100,00

Ejecutado      1.604.590,11 93,03

2013

El porcentaje está en
función al presupuesto

asignado  - 2013,
s./ 1’724,867.00

1.4.7 Cuadro general de áreas de Pintura de Caballete ejecutadas el
2013
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N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

1 Los Mártires Cristianos y San Sebastián PC-01  8,50  4,25  4,25  -  8,50  8,50  100  100

2
Los Mártires (Santos Mártires Marcos y

Marcelino) PC-02  8,37  4,19  4,19  -  8,37  8,37  100  100

3 Adoración de los Pastores I PC-03  9,72  4,86  4,86  -  9,72  9,72  100  100

4 Adoración de los Pastores II PC-04  6,48  1,30  5,18  -  6,48  6,48  100  100

5 Paisaje Flamenco PC-05  2,10  1,05  1,05  -  2,10  2,10  100  100

6
Virgen con el Niño (Virgen con el

Niño, San Francisco de    Asís y San
Francisco Xavier)

PC-06  4,55  0,91  3,64  -  4,55  4,55  100  100

7 Señor de los Temblores PC-07  0,83  0,33  0,50  -  0,83  0,83  100  100

8 San Cristóbal PC-08  0,87  0,44  0,44  -  0,87  0,87  100  100

9
Paraíso Terrenal I (La Creación de

Adán y Eva) PC-09  8,80  4,40  4,40  -  8,80  8,80  100  100

10 Paraíso Terrenal II (Adán y Eva) PC-10  2,85  1,43  1,43  1,43  1,43  2,85  100  100

11
Paraíso Terrenal III (Expulsión de

Adán y Eva del Paraíso) PC-11  3,71  1,86  1,86  1,86  1,86  3,71  100  100

12 Virgen del Rosario PC-12  9,67  4,84  4,84  -  9,67  9,67  100  100

              66,45               29,83               36,62                 3,28               63,17               66,45             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

13 El Beso de Judas PC-13  2,88  0,86  2,02  -  2,88  2,88  100  100

14 La Sagrada Familia y San Juanito PC-14  2,06  1,03  1,03  -  2,06  2,06  100  100

15 Hogar de Nazaret I PC-15  2,04  1,02  1,02  -  2,04  2,04  100  100

16 Santa María Blanca de Sevilla PC-16  2,96  1,48  1,48  -  2,96  2,96  100  100

17 La Sagrada Familia PC-17  2,88  1,44  1,44  -  2,88  2,88  100  100

18 Hogar de Nazaret II PC-18  1,97  0,99  0,99  -  1,97  1,97  100  100

19 Hogar de Nazaret III PC-19  2,00  1,00  1,00  -  2,00  2,00  100  100

20 Presentación de la Virgen Niña PC-20  3,00  1,50  1,50  -  3,00  3,00  100  100

21 Circuncisión del Niño Jesús PC-21  2,88  1,44  1,44  -  2,88  2,88  100  100

22 Hogar de Nazaret IV PC-22  2,00  1,00  1,00  -  2,00  2,00  100  100

23 Paisaje Flamenco I PC-23  0,90  0,45  0,45  -  0,90  0,90  100  100

24 Paisaje Flamenco II PC-24  0,88  0,44  0,44  -  0,88  0,88  100  100

              26,45               12,65               13,80                       -               26,45               26,45             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

25 Paisaje Flamenco III PC-25  0,95  0,48  0,48  -  0,95  0,95  100  100

26 Presentación de la Cabeza de San Juan PC-26  32,49  9,75  22,74  -  32,49  32,49  100  100

27 Danza de Salomé PC-27  32,49  11,37  21,12  -  32,49  32,49  100  100

28 Bautizo de Cristo PC-28  32,49  9,75  22,74  -  32,49  32,49  100  100

29 Hogar de la Virgen (Lavado de Pies) PC-29  8,59  1,72  6,87  8,45  0,14  8,59  100  100

30 San Esteban PC-30  5,52  2,76  2,76  2,21  3,31  5,52  100  100

31 Pasaje de la Vida de San Sebastián I PC-31  17,42  4,36  13,07  -  17,42  17,42  100  100

32 Camino al Calvario (Fragmento) PC-32  1,18  0,59  0,59  -  1,18  1,18  100  100

33 San Sebastián I PC-33  2,00  1,00  1,00  -  2,00  2,00  100  100

34 San Sebastián II PC-34  1,79  0,90  0,90  -  1,79  1,79  100  100

35 Ángel de la Guarda PC-35  2,20  1,10  1,10  -  2,20  2,20  100  100

36 San Juan Bautista PC-36  2,07  1,03  1,03  -  2,07  2,07  100  100

            139,19               44,79               94,40               10,66             128,53             139,19             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

37 Camino al Calvario PC-37  1,09  0,55  0,55  -  1,09  1,09  100  100

38 San Miguel Arcángel PC-38  1,29  0,65  0,65  -  1,29  1,29  100  100

39 Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1) PC-39  2,02  1,01  1,01  -  2,02  2,02  100  100

40 Hogar de Nazaret III (Políptico - A2) PC-40  2,02  1,01  1,01  -  2,02  2,02  100  100

41 Hogar de Nazaret II (Políptico - A3) PC-41  2,02  1,01  1,01  -  2,02  2,02  100  100

42 Hogar de Nazaret I (Políptico - A4) PC-42  2,02  1,01  1,01  -  2,02  2,02  100  100

43
Pasaje de la Vida de San Sebastián

II PC-43  17,60  5,28  12,32  -  17,60  17,60  100  100

44 San Sebastián III PC-44  0,45  0,23  0,23  -  0,45  0,45  100  100

45
Sagrada Familia con San Juanito

(Políptico-B1) PC-45  2,04  1,02  1,02  -  2,04  2,04  100  100

46 Tránsito de San José (Políptico-B2) PC-46  2,04  1,02  1,02  -  2,04  2,04  100  100

47
Desposorio de La Virgen (Políptico-

B3) PC-47  3,03  1,52  1,52  -  3,03  3,03  100  100

48 Sagrada Familia (Políptico-B4) PC-48  2,01  1,00  1,00  -  2,01  2,01  100  100

              37,62               15,29               22,33                       -               37,62               37,62             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

49
Hogar de Nazaret (Sagrada Familia)

(Díptico-C1) PC-49  2,02  1,01  1,01  -  2,02  2,02  100  100

50 La Anunciación (Díptico-C2) PC-50  3,03  1,52  1,52  -  3,03  3,03  100  100

51 Virgen del Carmen PC-51  10,58  5,29  5,29  -  10,58  10,58  100  100

52 La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1) PC-52  16,25  8,12  8,12  -  16,25  16,25  100  100

53
La Anunciación a Zacarías (Díptico-

D2) PC-53  16,25  4,88  11,38  -  16,25  16,25  100  100

54 La vida de San Juan Bautista PC-54  32,49  13,00  19,49  -  32,49  32,49  100  100

55 La Infancia de San Juan Bautista PC-55  32,49  9,75  22,74  -  32,49  32,49  100  100

56 Flagelación de Cristo PC-56  2,05  0,41  1,64  -  2,05  2,05  100  100

57 San José y el Niño PC-57  1,04  0,52  0,52  -  1,04  1,04  100  100

58 Virgen María PC-58  1,04  0,52  0,52  -  1,04  1,04  100  100

59
Virgen del Rosario con San
Francisco y Santo Domingo PC-61  7,10  2,13  4,97  -  7,10  7,10  100  100

60 La Vuelta de Egipto PC-63  8,58  2,57  6,01  -  8,58  8,58  100  100

            132,92               49,71               83,21                       -             132,92             132,92             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

61 Jesús ante Lázaro PC-64  7,83  2,35  5,48  -  7,83  7,83  100  100

62 Ascensión de Cristo PC-65  10,26  3,08  7,18  -  10,26  10,26  100  100

63 Entrada de Ramos PC-66  8,89  2,67  6,22  -  8,89  8,89  100  100

64 Virgen con el Niño PC-67  0,18  0,05  0,13  -  0,18  0,18  100  100

65 Santa Faz PC-68  0,18  0,05  0,13  -  0,18  0,18  100  100

66 Niño Jesús PC-69  2,40  0,72  1,68  0,72  1,68  2,40  100  100

67 San Juan (Evangelista) PC-70  1,54  0,46  1,08  -  1,54  1,54  100  100

68 Virgen Inmaculada PC-71  2,40  1,20  1,20  2,38  0,02  2,40  100  100

69 Virgen Dolorosa PC-72  1,43  0,57  0,86  -  1,43  1,43  100  100

70 Arcángel Jegudiel PC-73  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

71 Arcángel Zadkiel PC-74  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

72 Arcángel San Miguel PC-75  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

              36,01               11,61               24,40                 3,10               32,91               36,01             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

73 Arcángel Uriel PC-76  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

74 Preciosa Sangre de Cristo PC-77  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

75 Cristo Redentor PC-78  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

76 Cristo Rey PC-79  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

77 Arcángel Barachiel PC-80  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

78 Arcángel Gabriel PC-81  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

79 Arcángel Rafael PC-82  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

80 Arcángel Jofiel PC-83  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

81 No identificado I PC-84  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

82 No identificado II PC-85  0,30  0,15  0,15  -  0,30  0,30  100  100

83 Virgen con el Niño PC-86  16,60  8,30  8,30  -  16,60  16,60  100  100

84 Mártires Cristianos y San Sebastián PC-87  1,89  0,95  0,95  -  1,89  1,89  100  100

              21,51               10,75               10,75                       -               21,51               21,51             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

85 Arcángel San Miguel PC-88  0,17  0,08  0,08  -  0,17  0,17  20  -

86 Cristo Yacente PC-89  1,40  0,70  0,70  -  1,40  1,40  100  50

87 El Bautizo de la Virgen PC-90  7,21  3,60  3,60  -  7,21  7,21  100  100

88 Cena de la Santísima Trinidad PC-91  8,08  4,04  4,04  -  8,08  8,08  100  80

89 San Cristóbal PC-92  5,90  2,95  2,95  -  5,90  5,90  100  100

              22,76               11,38               11,38                       -               22,76               22,76             100,00            100,00
482,90 186,01 296,89 17,04 465,86 482,90             100,00            100,00

PARCIAL
TOTAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

1.4.8 Cuadro general de áreas de Marco Dorado ejecutadas el 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

1 Virgen Inmaculada Concepción M-01  2,46  1,85  0,62  1,85  0,62  2,46  100  100

2 Niño Jesús M-02  2,46  1,85  0,62  1,85  0,62  2,46  100  100

3 Anunciación M-03  2,13  1,60  0,53  -  2,13  2,13  100  100

4 Hogar de Nazaret I (Sagrada Familia) M-04  1,83  1,37  0,46  -  1,83  1,83  100  100

5 Sagrada Familia M-05  1,83  1,37  0,46  -  1,83  1,83  100  100

6 Desposorio de la Virgen M-06  2,14  1,61  0,54  -  2,14  2,14  100  100

7 Tránsito de San José M-07  2,14  1,61  0,54  -  2,14  2,14  100  100

8 Sagrada Familia y San Juanito M-08  1,83  1,37  0,46  -  1,83  1,83  100  100

9 La Anunciación - Sagrada Familia M-09  3,82  2,87  0,96  -  3,82  3,82  100  100

10 Marco I (Políptico 4 Secciones) M-10  7,01  5,26  1,75  -  7,01  7,01  100  100

11 Pasaje de la Vida de San Sebastián I M-11  9,35  7,01  2,34  -  9,35  9,35  100  100

12
Políptico "Hogar de Nazaret" (4

Secciones) M-12  3,01  2,26  0,75  2,26  0,75  3,01  100  100

              40,01               30,01               10,00                 5,95               34,06               40,01             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

13 Marco Ventana I M-13  3,10  2,33  0,78  -  3,10  3,10  100  100

14 Marco Ventana II M-14  3,10  2,33  0,78  -  3,10  3,10  100  100

15 Marco Ventana III M-15  3,10  2,33  0,78  -  3,10  3,10  100  100

16 Marco Ventana IV M-16  3,10  2,33  0,78  -  3,10  3,10  100  100

17 Marco II (Díptico) M-17  3,81  2,86  0,95  -  3,81  3,81  100  100

18 Marco III (Políptico 4 Secciones) M-18  7,01  5,26  1,75  -  7,01  7,01  100  100

19 Beso de Judas M-19  2,08  1,56  0,52  -  2,08  2,08  100  100

20 La Sagrada Familia y San Juanito M-20  1,82  1,37  0,46  -  1,82  1,82  100  100

21 Hogar de Nazaret II M-21  1,81  1,35  0,45  -  1,81  1,81  100  100

22 Santa María Blanca de Sevilla M-22  2,11  1,58  0,53  -  2,11  2,11  100  100

23 Sagrada Familia M-23  2,08  1,56  0,52  -  2,08  2,08  100  100

24 Hogar de Nazaret III M-24  1,79  1,34  0,45  -  1,79  1,79  100  100

              34,91               26,18                 8,73                       -               34,91               34,91             100,00            100,00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

25 Hogar de Nazaret VI M-25  1.79  1.34  0.45  -  1.79  1.79  100  100

26 Presentación de la Virgen Niña M-26  2.12  1.59  0.53  -  2.12  2.12  100  100

27 Circuncisión del Niño Jesús M-27  2.08  1.56  0.52  -  2.08  2.08  100  100

28 Hogar de Nazaret V M-28  1.79  1.34  0.45  -  1.79  1.79  100  100

29 Paisaje Flamenco I M-29  1.65  1.24  0.41  -  1.65  1.65  100  100

30 Paisaje Flamenco II M-30  1.40  1.05  0.35  -  1.40  1.40  100  100

31 Paisaje Flamenco III M-31  1.70  1.28  0.43  -  1.70  1.70  100  100

32 La Visita a Santa Isabel M-32  7.95  5.96  1.99  -  7.95  7.95  100  100

33 La Anunciación a Zacarías M-33  7.95  5.96  1.99  -  7.95  7.95  100  100

34 La vida de San Juan Bautista M-34  7.95  5.96  1.99  -  7.95  7.95  100  100

35 La Infancia de  San Juan Bautista M-35  7.95  5.96  1.99  -  7.95  7.95  100  100

36
Presentación de la Cabeza de San

Juan M-36  7.95  5.96  1.99  -  7.95  7.95  100  100

              52.28               39.21               13.07                       -               52.28               52.28             100.00            100.00PARCIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

37 Danza de Salomé M-37  7.95  5.96  1.99  -  7.95  7.95  100  100

38 Bautizo de Cristo M-38  7.95  5.96  1.99  -  7.95  7.95  100  100

39 San Esteban M-39  2.38  1.79  0.60  1.79  0.60  2.38  100  100

40
Pasaje de la Vida de San Sebastián

II M-40  10.58  7.94  2.65  7.94  2.65  10.58  100  100

41 Marco IV M-41  16.63  12.47  4.16  -  16.63  16.63  100  100

42 Marco V M-42  16.62  12.47  4.16  -  16.62  16.62  100  100

43
Los Mártires Cristianos de San

Sebastián M-43  4.21  3.16  1.05  -  4.21  4.21  100  100

44 Los Mártires M-44  4.21  3.16  1.05  -  4.21  4.21  100  100

              70.53               52.90               17.63                 9.72               60.81               70.53             100.00            100.00
            197.73             148.29               49.43               15.67             182.06             197.73             100.00            100.00

PARCIAL
TOTAL
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1.4.9 Cuadro general de áreas de Escultura Policromada ejecutadas
el 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

1
Santísima Trinidad (Padre Eterno, conjunto

escultórico - A1) EP - 02  2,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

2
Santísima Trinidad (Padre Eterno, conjunto

escultórico - A1) EP - 03  3,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

3
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 04  4,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

4
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 05  5,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

5
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 06  6,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

6
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 07  7,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

7
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 08  8,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

8
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 09  9,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

9
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 10  10,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

10
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 11  11,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

11
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 12  12,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

12
Santísima Trinidad (Padre Eterno,

conjunto escultórico - A1) EP - 13  13,15  1,72  0,43  2,00  0,15  2,15  100  100

              91,80               20,64                 5,16               23,99                 1,81               25,80             100,00            100,00PARCIAL
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N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

13 Virgen Dolorosa I EP - 18  1,30  1,04  0,26  -  1,30  1,30  100  100

14 San Juan Evangelista II EP - 19  3,70  2,96  0,74  -  3,70  3,70  100  100

15 Ángel I EP - 20  1,70  1,36  0,34  -  1,70  1,70  100  100

16 Ángel II EP - 21  1,70  1,36  0,34  -  1,70  1,70  100  100

17 Padre Eterno EP - 22  1,60  1,28  0,32  -  1,60  1,60  100  100

18 Cristo Crucificado III EP - 25  0,36  0,29  0,07  -  0,36  0,36  100  100

19 Niño de Praga EP - 26  0,86  0,69  0,17  -  0,86  0,86  100  100

20 Virgen Inmaculada EP - 28  2,03  1,62  0,41  -  2,03  2,03  100  100

21 Virgen Dolorosa II EP - 30  1,83  1,46  0,37  -  1,83  1,83  100  100

22 San Ambrosio EP - 32  0,55  0,44  0,11  -  0,55  0,55  100  100

23 San Agustín EP - 33  0,60  0,48  0,12  -  0,60  0,60  100  100

24 Niño I EP - 39  0,37  0,30  0,07  -  0,37  0,37  100  100

              16,60               13,28                 3,32                       -               16,60               16,60             100,00            100,00PARCIAL
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N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

25 Niño II EP - 40  0,37  0,30  0,07  -  0,37  0,37  100  100

26 Niño III EP - 41  0,37  0,30  0,07  -  0,37  0,37  100  100

27 Niño IV EP - 42  0,37  0,30  0,07  -  0,37  0,37  100  100

28 Ángel Docelero I EP - 43  1,20  0,96  0,24  -  1,20  1,20  100  100

29 Ángel Docelero II EP - 44  1,66  1,33  0,33  -  1,66  1,66  100  100

30 Santa Rosa EP - 45  1,42  1,14  0,28  -  1,42  1,42  100  100

31 Serafín I EP - 46  0,27  0,22  0,05  -  0,27  0,27  100  100

32 Serafín II EP - 47  0,27  0,22  0,05  -  0,27  0,27  100  100

                5,93                 4,74                 1,19                       -                 5,93                 5,93             100,00            100,00
              40,55               32,44                 8,11                 2,00               38,55               40,55             100,00            100,00

PARCIAL
TOTAL
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1.4.10 Cuadro general de áreas de Retablo de Madera ejecutadas el
2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

1 Virgen del Perpetuo Socorro RM-01  9,28  6,96  2,32  -  9,28  9,28  100  100

2 Cristo Crucificado RM-02  9,49  7,12  2,37  -  9,49  9,49  100  100

3 Virgen con El Niño RM-03  10,27  7,70  2,57  -  10,01  10,01  100  90

4 Señor de Los Temblores RM-04  60,94  45,70  15,23  -  59,41  59,41  100  90

5 Señor de la Caída RM-05  58,99  44,24  14,75  -  58,99  58,99  100  100

6 Virgen del Rosario RM-06  9,14  6,86  2,29  6,86  2,06  8,92  100  90

7 Dulce Nombre de Jesús RM-07  12,03  9,02  3,01  -  12,03  12,03  100  100

8 San Sebastián RM-08  22,43  16,82  5,61  5,89  16,54  22,43  100  100

9 Virgen de La  O RM-09  81,49  61,12  20,37  68,25  12,22  80,47  100  95

10 Señor de La Caña RM-10  11,38  8,53  2,84  -  11,38  11,38  100  100

11 Santísima Trinidad RM-11  15,84  11,88  3,96  -  15,44  15,44  100  90

12 Retablo Mayor RM-12  168,58  126,43  42,14  -  164,36  164,36  100  90

            469,84             352,38             117,46               80,99             381,21             462,20             100,00              95,42PARCIAL
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N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

1 Sagrario RM-13  1,96  1,47  0,49  -  1,96  1,96  100  100

2 Cristo Crucificado II RM-14  23,46  17,60  5,87  -  22,87  22,87  100  90

              25,42               19,07                 6,36                       -               24,83               24,83             100,00              95,00
            495,26             371,44             123,81               80,99             406,04             487,03             100,00              95,36

PARCIAL
PARCIAL

1.4.11 Cuadro general de áreas de Púlpito ejecutadas el 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

1 Púlpito P-01  35.96  30.57  5.39  -  35.96  35.96  100  100

              35.96               30.57                 5.39                       -               35.96               35.96             100.00            100.00TOTAL

1.4.12 Cuadro general de áreas de Balaustrada ejecutadas el 2013

N Título Código Área total
(m2)

Área Cons.
(m2)

Área Rest.
(m2)

Área
ejecutada
anterior

Área
ejecutada

2013
Área total Cons. % Rest. %

1 Balaustrada del Presbiterio B-01  14,40  12,24  2,16  -  14,18  14,18  100  90

2 Balaustrada del Coro B-02  17,15  14,58  2,57  -  17,15  17,15  100  100

              31,55               26,82                 4,73                       -               31,33               31,33             100,00              95,00PARCIAL

Leyenda

Programado

Imprevisto

Nota: No se concluyó al con el proceso restaurativo en la tipología de

Retablo de Madera y Balaustrada, porque no se realizó la segunda

compra del pan de oro, material que fue solicitado en el cuadro de

necesidades durante el desarrollo de Obra.
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1.4.13 Porcentaje de Intervención en el año

Año Balance Metrado Unidad Porcentaje (%) Observaciones

Programado 1.138,48 m2 100,00

Ejecutado 1.159,80 m2 101,87

Programado 1.138,48 m2 100,00

Ejecutado 1.159,80 m2 101,87

2013

Porcentaje en función la
programación anual
2013, área programada
1.138,48 m2.

TOTAL

1.4.14 Presupuesto total de la Valorización - 2013

PRESUPUESTO VALORIZACIÓN

Costo Directo                                                               1,379,422.14

Imprevistos                                                                  101,797.03

Total Costo Directo                                                               1,481,219.17

Gastos Generales                                                                    46,491.68

Total Presupuesto                                                               1,527,710.85

1.4.15 Tiempo programado y ejecutado el año 2013

Balance Unidad Cantidad

Programado Mes 11

Ejecutado Mes 11
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1.4.16 Personal programado y ejecutado – POI 2013

Balance Unidad Cantidad

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 32

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 32

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 35

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 34

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 42

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 42

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 43

Coordinador en C.R.O.A. 1

Técnico en C.R.O.A. 17

Auxiliar en C.R.O.A. 43

Tercera Programación  (1 agosto al 31 de setiembre del 2013)

Programado

Ejecutado

Cuarta  Programación  (1 octubre al 31 de dicicembre del 2013)

Programado

Ejecutado

Ejecutado

Primera Programación (01 de febrero al 31 marzo del 2013)

Segunda  Programación  (1 abril al 31 de Julio del 2013)

Programado

Ejecutado

Programado
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1.4.17 Tiempo ejecutado

Personal Categoría Tiempo (mes)

1 Encargado de Obras de Arte 11

17 Técnico en C.R.O.A. 11

32 Auxiliar en C.R.O.A. 11

2 Auxiliar en C.R.O.A. 9

8 Auxiliar en C.R.O.A. 5

1 Auxiliar en C.R.O.A. 3

61 Total

1.4.18 Fecha de inicio de actividades

Balance Fecha de Inicio

Programado 04 de febrero del 2013

Ejecutado 04 de febrero del 2013

1.4.19 Fecha de culminación de actividades

Balance Fecha de Conclusión

Programado 31 de diciembre del 2013

Ejecutado 31 de diciembre del 2013
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1.4.20 Aspecto específico del Informe Técnico Final – 2013

Año Presupuesto
Programado Presupuesto Ejecutado Saldo Observación

2008 250.000,00 190.293,78 59.706,22

2009 250.000,00 215.127,15 34.872,85

20010 223.831,00 172.912,18 50.918,82

2011 - - -

2012 454.575,00 280.591,73 173.983,27

2013 1.724.867,00 1.604.590,11 120.276,89

Total 2.903.273,00 2.463.514,95 2.463.514,95

Presupuesto Asignado

El año 2011, no
se intervino.
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2 LINEAMIENTOS DE INTERNVENCIÓN
2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo general
2.1.1.1Conservación y Restauración de Obras de Arte del Templo “San

Sebastián” de Cusco, con criterios y técnicas que demanda el
material artístico con un avance total de 1.138,48 m2,
equivalente al 87,00 % del total programado en el expediente de
conclución.

2.1.2 Objetivos específicos
2.1.2.1 Conservación y Restauración de 89 (ochenta y nueve)

Pinturas de Caballete.

2.1.2.2 Conservación y Restauración de 44 (cuarenta y cuatro)
Marcos dorados.

2.1.2.3 Conservación y Restauración de 23 (veintitrés) Esculturas
Policromadas.

2.1.2.4 Conservación y Restauración de 13 (trece) Retablos de
Madera.

2.1.2.5 Conservación y Restauración de 01 (uno) Púlpito

2.1.2.6 Conservación y Restauración de 02 (dos) Balaustradas

2.2 META
2.2.1 Meta general 2013

Conservación y Restauración de Obras de Arte del Templo “San
Sebastián” de Cusco, con un área de avance total de 1.138,48 m2,
equivalente al 87.00 % del total.

Balance Unidad Cantidad

Programado m2 1.138,48

Ejecutado m2 1.159,80
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2.2.2 Metas espécificas 2013
Conservación y Restauración de Obras de Arte del Templo “San
Sebastián” de Cusco, con áreas de avance en las siguientes
tipologías:

Tipología Balance Unidad Programado Observación

Programado m2 465.86 -

Ejecutado m2 465.86 -

Programado m2 182.06 -

Ejecutado m2 182.06 -

Programado m2 32.25 -

Ejecutado m2 38.55 -

Programado m2 390.81 -

Ejecutado m2 406.04 -

Programado m2 35.96 -

Ejecutado m2 35.96 -

Programado m2 31.55 -

Ejecutado m2 31.33 -

Programado m2 1,138.48 -

Ejecutado m2 1,159.80 -

Pintura de
Caballete

Marco Dorado

Escultura
Policromada

Balaustrada

Total

Retablo de
madera

Púlpito
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2.3 NORMAS, DOCUMENTOS Y CARTAS INTERNACIONALES DE
RESTAURACIÓN
Las reglamentaciones y normas generales que se tienen para las
intervenciones en Monumentos Histórico Artísticos están determinadas por
las Cartas de Venecia, de Burra, las Normas de Quito entre otras. Con
estos parámetros es necesario antes definir algunos conceptos válidos y
aplicables durante los trabajos de intervención de restauración que se
propone.

2.3.1 Carta del Restauro
Todas las obras de arte de todas las épocas, en la acepción más
amplia, que va desde los monumentos arquitectónicos a los de
pintura y escultura, aunque sean fragmentos, y desde el hallazgo
paleolítico a las expresiones figurativas de las culturas populares y
del arte contemporáneo, pertenecientes a cualquier persona o ente,
con la finalidad de su salvaguardia y restauración, son objeto de las
presentes instrucciones que toman el nombre de “Carta del
Restauro” 1972

Artículo 3. - La conservación y restauración de los monumentos tiene
como finalidad salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio
histórico.

Artículo 6. -… se prohíbe, para todas las obras… lo siguiente: 1)
Complementos estilísticos o analógicos, incluso en formas simplificadas
y aunque existan documentos gráficos o plásticos que puedan indicar
cuál hubiera sido el estado o el aspecto de la obra completa;… 5)
Alteración o remoción de las pátinas.

Artículo 7. - … indistintamente para todas las obras…se admiten las
siguientes operaciones o reintegraciones:

1. Añadidos de partes en función estética o reintegraciones de
pequeñas partes históricamente verificadas, llevadas a cabo según
los casos o determinando de forma clara la periferia de las
integraciones o bien adoptando material diferenciado aunque
acorde, claramente distinguible a simple vista, en particular en los
puntos de encuentro con las partes antiguas, que además deben
ser marcadas y fechadas donde sea posible.

2. Limpiezas que, para las pinturas y las esculturas policromadas, no
deben llegar nunca al esmalte del color, respetando la pátina y los
posibles barnices antiguos; para todas las otras clases de obras no
deberán llegar a la superficie desnuda de la materia que conforma
las propias obras de arte.

3. Anastilosis documentada con seguridad, recomposición de obras
fragmentadas, sistematización de obras lagunosas, reconstruyendo
los intersticios de poca entidad con técnica claramente diferenciable
a simple vista o con zonas neutras colocadas en un nivel diferente
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al de las partes originales, o dejando a la vista el soporte original,
de todas formas no integrando nunca ex novo zonas figuradas o
insertando elementos determinantes para la parte figurativa de la
obra; Adicionalmente el Anexo C de la Carta del restauro de 1972
considera los criterios básicos de conservación de todos los
estratos que conforman las obras de arte para orientar la
intervención en la dirección adecuada.

2.3.2 Carta de Cracovia
La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos que
son una parte integrada del patrimonio construido deben ser
preservados mediante un proyecto específico vinculado con el
proyecto general. Esto supone que el restaurador tiene el
conocimiento y la formación adecuados a demás de la capacidad
cultural, técnica y práctica para interpretar los diferentes análisis de
los campos artísticos específicos. El proyecto de Restauración debe
garantizar un acercamiento correcto a la conservación del conjunto
del entorno y del ambiente, de la decoración y de la escultura
respetando los oficios y artesanía tradicionales del edificio y su
necesaria integración como una parte sustancial del patrimonio
construido.

2.3.3 Carta de Venecia (1941) Aprobada por ICOMOS en 1965

Conservación
Artículo 3. - La conservación y restauración de los monumentos
tiene como finalidad salvaguardar tanto la obra de arte como el
testimonio histórico.

Artículo 8. - Los elementos de escultura, pintura o decoración que son
parte integrante de un monumento sólo pueden ser separados cuando
esta medida sea la única viable para asegurar su conservación.

Restauración
Artículo 9. - La restauración es una operación que debe tener un
carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores
estéticos e históricos  del monumento y se fundamenta en el respeto a
la esencia antigua y a los  documentos auténticos. Su límite está allí
donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones
basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como
indispensable por razones estéticas o técnicas  aflora de la composición
arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración
estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e
histórico del monumento.

Artículo 11. - El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la
decisión sobre las eliminaciones que se deban llevar a cabo, no puede
depender tan sólo del autor del proyecto.
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Artículo 12. - Los elementos destinados a reemplazar las partes que
falten deben integrarse armoniosamente en el conjunto, pero
distinguiéndose a su vez de las partes originales, a fin de que la
restauración no falsifique el monumento, tanto en su aspecto artístico
como histórico.

Artículo 16. - Los trabajos de conservación, de restauración y de
excavación estarán siempre acompañados por una documentación
precisa, constituida por informes analíticos y críticos ilustrados con
dibujos y fotografías. Todas las fases de los trabajos de liberación,
consolidación, recomposición e integración, así como los elementos
técnicos y formales identificados a lo largo de los trabajos, deberán ser
consignados. Esta documentación se depositará en los archivos de un
organismo público y estará a disposición de los investigadores; se
recomienda igualmente su publicación

2.3.4 Carta de Burra
Principios de conservación
Artículo 2. Conservación y gestión
2.1 Los sitios de significación cultural deberán ser conservados.

2.2 El olbjetivo de la conservacion es preservar la significacion
cultural de un sitio.

2.3 La conservación es parte integral de una buena gestion de los
sitios de significacon cultural.

Artículo 4. Conocimiento, experiencias y técnicas
4.1 La conservación debe hacer uso de todo el conocimiento, las

experiencias y las disciplinas que puedan contribuir al estudio y
cuidado de un sitio

4.2 Son preferibles las técnicas y materiales tradicionales para la
conservación de la fábrica significativa. En  algunas circunstancias,
se puede hacer apropiación de técnicas y materiales modernos que
ofrecen substanciales beneficios a la conservación.
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2.4 LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN
2.4.1 Criterios de Intervención

Marco Normativo
Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación:

Artículo 462.- Intervención de bienes culturales muebles. Toda
intervención de bienes culturales muebles debe ser realizada por
especialistas en la materia. Los daños que se ocasionen a dichos
bienes por intervenciones inadecuadas serán responsabilidad del
propietario y del especialista, según las circunstancias del caso
(Peruano, 2006).

Criterio de conservación del patrimonio en términos de originalidad
y autenticidad (priorización en la reutilización de elementos,
materiales, procesos y sistemas constructivos originales). Deben
considerarse añadidos por épocas considerando las etapas y los
procesos de cambio.

…Así pues, en la base de la diferencia entre copia, imitación,
falsificación, no hay una diversidad específica en los modos de
producción, sino una intencionalidad distinta. Por ello, se pueden
dar tres casos fundamentales:

1) Realización de un objeto a semejanza o como reproducción de
otro objeto, a la manera o en e! estilo de un determinado período
histórico o de determinada personalidad artística, sin otro fin que
una documentación del objeto o el placer que se supone obtener de
ello.

2) Producción de un objeto como el anterior, pero con la intención
específica de llevar a alguien a engaño acerca de la época, la
consistencia material o el autor.

3) Introducción en el comercio, o también difusión de un objeto,
aunque no haya sido realizado con intención de llevar a engaño,
como una obra auténtica, de época, de materia, de fabricación,
o de autor diferentes a los que realmente son propios del objeto
en sí. (Brandi, 1995).

Criterios  de Orden Histórico (legado del pasado, valoración de
los hechos que sucedieron).
La obra de arte es en primer lugar un resultado del quehacer
humano, y en cuanto tal no debe depender para su reconocimiento
de las alternancias del gusto o de la moda, se supone en principio
una prioridad a la consideración histórica respecto a la estética…
(Brandi, 1995).

En función de la instancia histórica, debemos plantear en primer
lugar el problema de si es legítimo conservar o eliminar el eventual
añadido que una obra de arte haya recibido; es decir,
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independientemente del hecho de que el juicio estético sólo pueda
ser positivo o bien conservando o bien levantando el añadido, si es
legítimo mantenerlo o eliminarlo desde el punto de vista histórico
estrictamente. Todo lo cual nos lleva a analizar en primer lugar el
concepto de añadido desde esta perspectiva… (Brandi, 1995).

… De ello deriva que históricamente sólo es legítima la
conservación incondicional del añadido, mientras su eliminación ha
de justificarse siempre, y en todo caso debe ser realizada de tal
manera que deje huella de sí misma y en la propia obra… (Brandi,
1995).

Criterios de Orden Estético y Artístico (elementos
ornamentales)
La nostálgica sentencia “cómo era, dónde estaba”, es la negación
del principio mismo de la restauración, y constituye una ofensa a la
historia y un ultraje a la estética, al considerar reversible el tiempo y
la obra de arte reproducible a voluntad (Brandi, 1995).

Criterios de Seguridad Estructural (Interacción muro-estructura
de la obra de arte)
Las obras de arte no deberían representar un riesgo para la vida, el
cuerpo y la salud, especialmente durante un fenómeno sísmico.
Para ello se plantearán formas adecuadas de fijar las obras de arte
en suposición de exhibición o culto.

En el caso de retablos, la intervención estructural se considera en
base a un diagnóstico de la interacción muro-retablo, las causas
principales de las fallas y deformaciones estructurales y basándose
en los principios de restauración de edificaciones históricas
artísticas y de la mecánica de materiales, se plantearán un
reforzamiento estructural sismo resistente (se recomienda la
evaluación de los anclajes al muro, espigas, cuñas, zapatas;
expresándolas en un modelo matemático-mecánico simplificado que
denote su comportamiento).

En el caso de las demás tipologías de obras de arte, se sujetarán a
los requerimientos propios de cada caso particular.

Criterios de Orden Antropológico (función y valoración de la
comunidad hacia el Monumento)
Las primeras expresiones artísticas virreinales están arraigadas en
creencias mítico-religiosas, las mismas que son expresadas
mediante testimonios artísticos (pinturas, dibujos, esculturas, etc.)
como complemento de una política de evangelización.

Esta práctica de fe perdura en el tiempo condicionando los criterios
a adoptarse en la intervención de obras de arte destinadas al culto.

Es menester tener en cuenta los criterios de una política de
sensibilización social de uso y acceso que proteja a estos
testimonios artísticos del deterioro, vandalismo.
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Criterios de orden Museológico
Las obras de arte que muestren un elevado porcentaje de pérdida
en su conformación, que distorsionen su lectura y lleven a
especulaciones en cuanto a su forma, deberán ser consideradas
como piezas museables, tomando como alternativa para su uso la
sustitución con una copia de similares características, realizadas
fuera de los criterios restaurativos.

Criterios de Prevención
Cuando sea imprescindible realizar trabajos de emergencia a fin de
evitar pérdida o deterioro del patrimonio cultural mueble, las personas
responsables del mismo, darán cuenta inmediata al INC, mediante la
Sub Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural Mueble quienes
dictarán las medidas preventivas correspondientes.

Criterios de Intervenciones Posteriores a la Restauración
Mantenimiento
Acción permanente que evite el deterioro paulatino o constante de las

obras de arte a causa de agentes físicos y climatológicos.

Conservación
Es la intervención que tiene por objeto  prevenir las alteraciones  y
detener los deterioros en su inicio. Para una obra de arte restaurada, la
conservación es una intervención periódica programada
convenientemente de acuerdo con la naturaleza de los materiales
sujetos al uso normal.

Criterios de Orden Ambiental (la Preservación del Entorno
Inmediato y Mediato – uso racional del material)
El impacto ambiental será considerado según la evaluación de las
consecuencias de la intervención de las obras de arte en cuanto a la
estética e interés humano de los sitios y objetos históricos y su
repercusión en el estatus cultural y el paisajismo del ámbito de
influencia del proyecto.
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2.4.2 Principios  de Intervención
Estudios preliminares
Para la intervención de las Obras de Arte, se realizó  una serie de
estudios históricos, químicos, físicos, biológicos, estéticos, etc. con los
cuales se determinó el tratamiento conservativo.

Mínima intervención
El tratamiento conservativo de las Obras de Arte, se parámetro en la
mínima intervención, lo que significa no incurrir en tratamientos
innecesarios que pongan en peligro la integridad de obra de arte.

Conservación de la pátina
Al realizarse el tratamiento conservativo, no se alteró la pátina lo que
permite diferenciar  la Pintura Mural  original  de la reintegrada.

Reversibilidad
En la reintegración materia se aplicó materiales y productos reversibles,
que pueden ser retirados a futuro, por tanto toda Intervención se debe
tener en cuenta el comportamiento del material que aplica en el
momento y a futuro.

Mimetización
Consiste en que las reintegración materia se mimetizan a cierta
distancia con la pintura original pero que mantienen una diferencia clara
a corta distancia, esta diferenciación es indispensable en toda
intervención, siendo la característica principal en un tratamiento
Conservativo y Restaurativo.

Compatibilidad
Se aplicó materiales compatibles con el material constitutivo,  de
manera que no interactúen química y físicamente con los diferentes
estratos de las obras de Arte.

Documentación
Se hizo una recopilación de toda la documentación en todo el Proceso
Conservativo de las Obras de Arte, consolidándose en el Informe Final
de Conservación y Restauración del Templo “Santiago Apóstol de
Lucre”.

2.4.3 Intervenciones previas a la Restauración
Evaluación de las Obras de Arte
Se refiere a trabajos previos de investigación, antes de cualquier
intervención, esta  puede llegar  a ser desde organoléptica,   así como
también el análisis e interpretación de documentos  teóricos y gráficos
(Datos históricos fotográficos, etc.)
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Análisis de muestras estratigráficas
Los análisis Físico – químicos que se realizan para acompañar a los
proyectos son un muestreo puntual, pues la obtención e interpretación
aporta datos sobre otras posibles alteraciones a resolver, como por
ejemplo determinar el tipo de componentes con los que fueron
concebidas las obras de arte dentro de todas sus tipologías y las causas
de deterioro y alteraciones respectivamente. Estos datos serán una
fuente importante para  realizar las propuestas en los expedientes
técnicos y proyectos; así mismo esta tarea también forma parte de la
conservación y restauración propiamente dicha, debiendo ser
completando las muestras en la ejecución de obra al 100%.

2.4.4 Intervenciones durante la Restauración
Consolidación
Es una de las intervenciones más respetuosas, teniendo por objeto
detener las alteraciones en proceso. Dar solidez a un elemento, que la
ha perdido o la está perdiendo.

Limpieza
Viene a ser uno de los procesos más importantes puesto que, requiere
de conocimiento sobre el comportamiento de los materiales
componentes de la obra de Arte, asimismo de los solventes a utilizar,
pues la manipulación errónea de los mismos puede llevar al deterioro o
daño de la obra.

Recomposición
Se puede considerar este rubro dentro de lo que es la reintegración.

Reintegración
Esta intervención tiene por objeto devolver unidad a elementos
deteriorados, mutilados o desubicados, se justifica como reintegración
sólo del porcentaje o área relativa sustituida.

Restitución
Labor que tiene por objeto remplazar piezas colapsadas o fracturadas,
por otras nuevas y contemporáneas de similares características
garantizando la seguridad de una estructura, sin alterar  o mutilar
características originales y diferenciando éstas de las originales.

Reconstrucción
Esta intervención tiene por objeto volver a construir partes
desaparecidas o perdidas.  El grado de conocimiento que se tenga
sobre la forma y condiciones de las partes perdidas no cambia la
naturaleza de la reconstrucción y constituye un problema a parte. Por
tanto es justificada la reconstrucción si es que se le va a dar un uso
específico para una función determinada.

2.4.5 Intervenciones posteriores a la Restauración
Mantenimiento
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Se refiere a la intervención que tiene por objeto evitar deterioros
sosteniendo condiciones favorables sin alteraciones. Toda obra supone
a la terminación de su restauración un mantenimiento permanente y
sostenido, es decir realizar una conservación preventiva.

Conservación
Este proceso es el  de prevenir las alteraciones y detener los deterioros
en su inicio, Para una obra de arte restaurado, la conservación es una
intervención periódica programada convenientemente de acuerdo con la
naturaleza de los materiales sujetos al uso normal.

Reversibilidad
La reversibilidad se busca en toda intervención relacionada con la
restauración y que consiste en seleccionar  aquellas técnicas,
instrumentos y materiales que permitan la fácil anulación de sus efectos,
para recuperar el estado de la obra de arte  previo a la intervención, si
con una nueva aportación de datos, enfoques o criterios, la intervención
anterior se anulará.
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2.4.6 Propuesta de intervención
Según los objetivos planteados en el Informe Técnico Final de
Conservación y Restauración de Obras de Arte del Templo “San
Sebastián” de Cusco, se propuso las siguientes partidas conservativas y
restaurativas para la ejecución del año 2013 en las siguientes tipologías:

2.4.6.1 Pintura de caballete

02 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA DE
CABALLETE Unidad Área total

02.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

02.01.01       CONSOLIDACION PREVENTIVA m2 10,57

02.01.02       LIMPIEZA SUPERFICIAL ANVERSO m2 457,43

02.01.03       DESMONTAJE DEL BASTIDOR m2 229,79

02.01.04       VELADO PERIMETRAL ml 120,18

02.01.05       VELADO DE LA CAPA PICTÓRICA m2 243,26

02.01.06       ENCARTONADO ml 119,93

02.01.07       ELIMINACIÓN DE PARCHES m2 9,71

02.01.08       LIMPIEZA DEL SOPORTE m2 457,43

02.01.09       SUTURAS ml 16,28

02.01.10       INJERTOS m2 19,05

02.01.11       ENTELADO  CON CERA RESINA m2 170,95

02.01.12       PREPARACIÓN DE BANDAS m2 50,80

02.01.13       COLOCADO DE BANDAS m2 50,80

02.01.14       DEVELADO DE LA CAPA PICTÓRICA m2 248,78

02.01.15       LIMPIEZA DEL EXCESO DE CERA m2 335,89

02.01.16       SATURACIÓN DE NUEVO BASTIDOR TÉCNICO m2 102,76

02.01.17       MONTAJE AL BASTIDOR TÉCNICO m2 241,87

02.01.18       LIMPIEZA DE LA CAPA PICTÓRICA m2 465,80

02.01.19       RESTITUCIÓN DE BASE DE PREPACIÓN m2 54,72

02.01.20       LIJADO - PULIDO m2 54,90

02.01.21       NIVELADO CON CERA ENCAÚSTICA m2 4,53

02.01.22       PREBARNIZADO DE LA CAPA PICTÓRICA m2 469,51
02.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

02.02.01       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA VELADURA m2 86,25

02.02.02       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA PUNTILLISMO m2 88,58

02.02.03       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA REGATINO m2 0,99

02.02.04       BARNIZADO FINAL m2 480,50
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2.4.6.2 Marco dorado

03 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MARCO DORADO Unidad Área total

03.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

03.01.01       LIMPIEZA SUPERFICIAL m2 176,84

03.01.02       DESINSECTACIÓN ESTRUCTURAL GENERAL m2 88,42

03.01.03       CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS m2 56,14

03.01.04       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL m2 40,65

03.01.05       CONSOLIDACIÓN DE ENSAMBLES Y JUNTAS m2 30,23

03.01.06       DESMONTAJE DE MARCOS m2 176,84

03.01.07       CODIFICACIÓN  DE PIEZAS m2 176,84

03.01.08       MONTAJE  DE MARCOS m2 184,77

03.01.09       LIMPIEZA DE SOPORTE MADERA m2 61,89

03.01.10       LIMPIEZA QUÍMICA - MECÁNICA DEL DORADO (Pan de oro, plata) m2 139,88

03.01.11       ELABORACIÓN DE TALLAS m2 35,96

03.01.12       RESTITUCIÓN DE TALLAS, MOLDURAS Y PIEZAS FALTANTES m2 35,96

03.01.13       EMPASTADO m2 30,56

03.01.14       ENTIZADO m2 36,17

03.01.15       LIJADO - PULIDO m2 39,34

03.01.16       EMBOLADO (Retablo, mobiliario, pulpito) m2 13,77

03.01.17       BRUÑIDO DEL BOL DE ARMENIA m2 13,77

03.01.18       DORADO CON LÁMINAS DE PAN DE ORO, PLATA  Y BRONCE m2 13,77

03.01.19       BRUÑIDO DEL DORADO m2 13,77
03.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

03.02.01       REINTEGRACIÓN COLOR REGATINO m2 27,55

03.02.02       BARNIZADO PROTECCIÓN FINAL m2 197,73



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

2.4.6.3 Escultura Policromada

04 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA POLICROMADA Unidad Área total

04.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

04.01.01       LIMPIEZA SUPERFICIAL m2 32,25

04.01.02       DESINFECCIÓN ESTRUCTURAL EN CÁMARA DE GAS m2 12,93

04.01.03       DESINFECCIÓN ESTRUCTURAL POR GOTEO m2 3,22

04.01.04       CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS m2 18,30

04.01.05       LIBERACIÓN DE REPINTES m2 19,77

04.01.06       ELIMINACIÓN DE ENLIEZADOS Y EMPASTES m2 3,85

04.01.07       LIMPIEZA  QUÍIMICA - MÉCANICA DE CAPA PICTÓRICA m2 32,25

04.01.08       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL m2 6,88

04.01.09       RESTITUCIÓN DE PIEZAS FALTANTES (Manos, pies dedos...) m2 2,30

04.01.10       RESTITUCIÓN DE FALTANTE TELA ENCOLADA m2 1,35

04.01.11       EMPASTADO m2 4,19

04.01.12       ENTIZADO m2 6,10

04.01.13       LIJADO - PULIDO m2 6,10

04.01.14       EMBOLADO (Retablo, mobiliario, pulpito) m2 1,46

04.01.15       BRUÑIDO DEL BOL DE ARMENIA m2 1,46

04.01.16       DORADO CON LÁMINAS DE PAN DE ORO, PLATA  Y BRONCE m2 1,46

04.01.17       BRUÑIDO DEL DORADO m2 1,46

04.01.18       ESGRAFIADO, ACHINADO Y CORLADO m2 1,46

04.01.19       PREFIJADO DE PROTECCIÓN m2 32,25
04.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

04.02.01       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA VELADURA m2 12,67

04.02.02       FIJADO PROTECCIÓN FINAL m2 65,89
04.03    PLINTO - PEANA

04.03.01       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL m2 0,48

04.03.02       RESTITUCIÓN DE MADERA EN EL PLINTO m2 0,12

04.03.03       ELABORACIÓN DE TALLADOS m2 0,15
04.04    CRUZ

04.04.01       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL m2 0,85
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2.4.6.4 Retablo de madera

05 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE RETABLOS DE MADERA Unidad Área total

05.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

05.01.01       LIMPIEZA SUPERFICIAL ANVERSO m2 358,74

05.01.02       LIMPIEZA SUPERFICIAL REVERSO m2 125,56

05.01.03       CONSOLIDACION DE ESTRATOS m2 83,15

05.01.04       DESINSECTACIÓN ESTRUCTURAL GENERAL m2 116,78

05.01.05       DESMONTAJE DEL RETABLO POR PIEZAS m2 50,23

05.01.06       CODIFICACIÓN  DE PIEZAS m2 50,23

05.01.07       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL m2 84,55

05.01.08       CONSOLIDACIÓN DE ANCLAJES Y YUGOS IN SITU pto 12,00

05.01.09       ELIMINACIÓN DE REPINTES m2 12,88

05.01.10       LIMPIEZA DE SOPORTE MADERA m2 156,83

05.01.11       LIMPIEZA  QUÍIMICA - MÉCANICA DE CAPA PICTÓRICA m2 51,24

05.01.12       LIMPIEZA QUÍMICA - MECÁNICA DEL DORADO (Pan de oro, plata) m2 362,25

05.01.13       LIMPIEZA QUÍMICA MECÁNICA DEL PAN DE PLATA m2 4,50

05.01.14       SATURACIÓN PUNTUAL DEL SOPORTE (Retablo, mobiliario, pulpito) m2 2,42

05.01.15       ELABORACIÓN DE TALLAS m2 40,25

05.01.16       RESTITUCIÓN DE TALLAS, MOLDURAS Y PIEZAS FALTANTES m2 40,24

05.01.17       MONTAJE m2 50,23

05.01.18       EMPASTADO m2 42,25

05.01.19       ENTIZADO m2 61,19

05.01.20       LIJADO - PULIDO m2 52,60

05.01.21       EMBOLADO (Retablo, mobiliario, púlpito) m2 16,35

05.01.22       BRUÑIDO DEL BOL DE ARMENIA m2 17,25

05.01.23       DORADO CON LÁMINAS DE PAN DE ORO, PLATA  Y BRONCE m2 20,85

05.01.24       BRUÑIDO DEL DORADO m2 20,85
05.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

05.02.01       REINTEGRACIÓN COLOR VELADURA m2 16,22

05.02.02       REINTEGRACIÓN COLOR REGATINO m2 32,43

05.02.03       BARNIZADO PROTECCIÓN FINAL m2 471,80
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2.4.6.5 Púlpito

06. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PÚLPITO Unidad Área total

06.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

06.01.01       LIMPIEZA SUPERFICIAL ANVERSO m2 35,96

06.01.02       LIMPIEZA SUPERFICIAL REVERSO m2 35,96

06.01.03       LIMPIEZA DE SOPORTE MADERA m2 35,96

06.01.04       DESINSECTACIÓN ESTRUCTURAL GENERAL m2 8,00

06.01.05       ELABORACIÓN DE TALLAS m2 3,00

06.01.06       RESTITUCIÓN DE TALLAS, MOLDURAS Y PIEZAS FALTANTES m2 3,00
06.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

06.02.01       BARNIZADO PROTECCION FINAL m2 35,96

2.4.6.6 Balaustrada
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07. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA Unidad Área total

07.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

07.01.01       LIMPIEZA SUPERFICIAL ESTRUCTURAL m2 31,55

07.01.02       CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS m2 3,80

07.01.03       DESINSECTACIÓN ESTRUCTURAL GENERAL m2 5,50

07.01.04       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN TALLER m2 4,80

07.01.05       ELIMINACIÓN DE REPINTES m2 14,40

07.01.06       LIMPIEZA QUÍMICA - MECÁNICA DEL DORADO (Pan de oro, plata) m2 8,40

07.01.07       LIMPIEZA DE SOPORTE MADERA m2 17,15

07.01.08       ELABORACIÓN DE TALLAS m2 4,00

07.01.09       RESTITUCIÓN DE TALLAS, MOLDURAS Y PIEZAS FALTANTES m2 4,00

07.01.10       EMPASTADO m2 1,00

07.01.11       ENTIZADO m2 6,00

07.01.12       LIJADO - PULIDO m2 6,00

07.01.13       EMBOLADO (Retablo, mobiliario, pulpito) m2 4,00

07.01.14       BRUÑIDO DEL BOL DE ARMENIA m2 4,00

07.01.15       DORADO CON LÁMINAS DE PAN DE ORO, PLATA  Y BRONCE m2 4,00

07.01.16       BRUÑIDO DEL DORADO m2 4,00
07.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

07.02.01       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON VELADURA m2 3,50

07.02.02       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON REGATINO m2 1,50

07.02.03       BARNIZADO PROTECCIÓN FINAL m2 31,55
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07. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA Unidad Área total

07.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

07.01.01       LIMPIEZA SUPERFICIAL ESTRUCTURAL m2 31,55

07.01.02       CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS m2 3,80

07.01.03       DESINSECTACIÓN ESTRUCTURAL GENERAL m2 5,50

07.01.04       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN TALLER m2 4,80

07.01.05       ELIMINACIÓN DE REPINTES m2 14,40

07.01.06       LIMPIEZA QUÍMICA - MECÁNICA DEL DORADO (Pan de oro, plata) m2 8,40

07.01.07       LIMPIEZA DE SOPORTE MADERA m2 17,15

07.01.08       ELABORACIÓN DE TALLAS m2 4,00

07.01.09       RESTITUCIÓN DE TALLAS, MOLDURAS Y PIEZAS FALTANTES m2 4,00

07.01.10       EMPASTADO m2 1,00

07.01.11       ENTIZADO m2 6,00

07.01.12       LIJADO - PULIDO m2 6,00

07.01.13       EMBOLADO (Retablo, mobiliario, pulpito) m2 4,00

07.01.14       BRUÑIDO DEL BOL DE ARMENIA m2 4,00

07.01.15       DORADO CON LÁMINAS DE PAN DE ORO, PLATA  Y BRONCE m2 4,00

07.01.16       BRUÑIDO DEL DORADO m2 4,00
07.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

07.02.01       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON VELADURA m2 3,50

07.02.02       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON REGATINO m2 1,50

07.02.03       BARNIZADO PROTECCIÓN FINAL m2 31,55
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07. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA Unidad Área total

07.01    PROCESOS DE CONSERVACIÓN

07.01.01       LIMPIEZA SUPERFICIAL ESTRUCTURAL m2 31,55

07.01.02       CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS m2 3,80

07.01.03       DESINSECTACIÓN ESTRUCTURAL GENERAL m2 5,50

07.01.04       CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN TALLER m2 4,80

07.01.05       ELIMINACIÓN DE REPINTES m2 14,40

07.01.06       LIMPIEZA QUÍMICA - MECÁNICA DEL DORADO (Pan de oro, plata) m2 8,40

07.01.07       LIMPIEZA DE SOPORTE MADERA m2 17,15

07.01.08       ELABORACIÓN DE TALLAS m2 4,00

07.01.09       RESTITUCIÓN DE TALLAS, MOLDURAS Y PIEZAS FALTANTES m2 4,00

07.01.10       EMPASTADO m2 1,00

07.01.11       ENTIZADO m2 6,00

07.01.12       LIJADO - PULIDO m2 6,00

07.01.13       EMBOLADO (Retablo, mobiliario, pulpito) m2 4,00

07.01.14       BRUÑIDO DEL BOL DE ARMENIA m2 4,00

07.01.15       DORADO CON LÁMINAS DE PAN DE ORO, PLATA  Y BRONCE m2 4,00

07.01.16       BRUÑIDO DEL DORADO m2 4,00
07.02    PROCESOS DE RESTAURACIÓN

07.02.01       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON VELADURA m2 3,50

07.02.02       REINTEGRACIÓN CROMÁTICA CON REGATINO m2 1,50

07.02.03       BARNIZADO PROTECCIÓN FINAL m2 31,55
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CAPÍTULO III

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 PINTURA DE CABALLETE

3.1.1 Paraíso Terrenal II
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Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paraíso Terrenal II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2.10 x 1.61 m. (h x a)
Área total: 2.85m²
Código de Restauración: PC -10
Ubicación: Nave de la epístola, muro del evangelio,
sector2 (parte superior, lado derecho)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco

3.1.2 Tratamiento (descripción de la partida y ejecución de la
partida)

01 obras de arte

01.01 Obras de construcciones  provisionales

01.01.01 Confección e instalación de mesas de trabajo para intervención
de obras de arte (escultura, pintura de caballete, pintura mural, retablo,
púlpito y muebles)

Descripción de la Partida

Las mesas de trabajo con iluminación eléctrica se confecciona para realizar los
trabajos conservativos de pintura de caballete, escultura policromada, piezas de
retablos desmontadas, y otros; estas mesas serán instaladas en los talleres
provisionales de obra.
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Ejecución de la partida

La mesa de trabajo se confeccionó utilizando una plancha de mapresa de 18 mm.
la que fue reforzadas en la parte posterior por tres listones de madera de águano
de 2” X  3” X 10’, sujetada en los ensambles con tornillos autoroscantes de 2” y 3”,
después fue colocada sobre tres caballetes de madera (burros) con los que se
logró la altura que se requirió (0.90 m). La mesa tuvo iluminación focalizada de
tres lámparas eléctricas (fluorescentes de 40 w.).

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo msa S/. 426.89
Mano de obra msa/dia 3.00

Programado msa 7.00 S/. 2,988.23
Ejecutado msa 14.00 S/. 5,976.46

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 2.67
Auxiliar restaurador hh 2.67
Materiales
Clavos para madera c/c 3 1/2" kg 0.50
Madera corriente copaiba  de 2"x8"x10 p2 40.00
Madera corriente copaiba de 2"x3"x10 p2 40.00
Tornillo autorroscante de 2" cto 0.30
Tornillo autorroscante de 3" cto 0.20
Plancha de mapresa de 18 mm de 1.83 x 2.44 m. pln 1.00
Equipos
Cepillo # 5 und 0.20
Escuadra metálica chica pza 0.20
Wincha de 3 mts. pza 0.25
Taladro de mano hm 0.01
Sierra radial portátil hm 0.08
Serrucho de lomo de 28" pza 0.25

Costo por msa,
Prog. Ejec.

01.01.02 Confección de bastidores técnicos  para la intervención de
pintura de caballete

Descripción de la partida

Proceso donde se confecciona nuevos bastidores técnicos, para reemplazar a los
originales, cuando estos se encuentren deteriorados y hayan perdido estabilidad
estructural.

Ejecución de la partida

Previa medición del formato del lienzo, se procedió a confeccionar el bastidor
técnico, para lo cual se utilizó madera cedro con características semejantes al
original, el bastidor técnico se caracterizó por el tipo de ensamble utilizado, el que
fue doble y movible, uno de ellos fue, ensamble a media madera en la parte
posterior, y el otro, corte de 45° en la parte anterior; los ensambles en la parte
posterior permitió la extensión del bastidor de manera controlada, al poseer
expansores en todos los ensambles (pequeñas chavetas de madera) dispuestos a
manera de caja y espiga movible, la caja en su extremo interno fue de menor
dimensión a diferencia del extremo externo, la presión controlada de estas,
permitieron expandir el tamaño del bastidor, de tal manera que se mejoró el plano
del lienzo en el tensado.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo p2 S/. 12.50
Mano de obra p2/dia 35.00
Programado p2 896.63 S/. 11,207.87
Ejecutado p2 1353.63 S/. 16,920.37

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.23
Auxiliar restaurador hh 0.23
Materiales
Madera cedro p2 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por p2,
Prog. Ejec.

01.01.03 Confección de estantería para almacenaje de obras de arte
(pintura mural, retablo y mueble)

Descripción de la Partida

La confección de estantería para almacenaje de fragmentos de pintura mural y
retablos se realiza para evitar el deterioro y hacinamiento de fragmentos de
pintura mural que serán desmontados, piezas de retablo, marcos y otros; por otra
parte también servirá para aislarlos de la humedad proveniente del piso.

Ejecución de la partida

Se confeccionó estanterías de dos pisos con madera corriente de 0.50 m. de
ancho, 3 m. de largo y 2 m. de altura, la construcción fue de la siguiente forma:
primero se elaboró la estructura con listonería de 2” X  3” X 10’, estructura que fue
conformada por cuatro parantes ensamblados por travesaños, después se colocó
los  tablones de 1½” X 8” X 10’ que sirvió de superficie para el almacenamiento,
se dispuso una cantidad de dos tablas por piso, estas fueron ensambladas en sus
extremos a los travesaños por medio de pernos, lo que facilitó, el armado y
desarmado.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo mod S/. 612.73
Mano de obra mod/dia 3.00
Programado mod 1.00 S/. 612.73
Ejecutado mod 1.00 S/. 612.73

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 2.67
Auxiliar restaurador hh 2.67
Materiales
Madera aguano de 2"x 2"x10 p2 60.00
Madera corriente de 11/2"x8"x10 p2 60.00

Costo por mod,
Prog. Ejec.

01.02 Instalaciones provisionales

01.02.01 Instalación eléctrica para la intervención de obras de arte

Descripción de la partida

Este proceso consiste en la instalación de energía eléctrica para que exista una
adecuada iluminación, ya sea in situ o en el taller, lugar donde se realizará la
intervención conservativa y restaurativa de las obras de arte.

Ejecución de la partida
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Se instaló puntos de luz con el que se iluminó los frentes y sectores de trabajo
donde se intervino las diferentes tipologías de obras de arte, frentes como
retablos de madera ubicados en el interior del Templo de San Sebastián,
talleres y mesas de intervención, para lo cual se realizó conexiones eléctricas
que abastecieron de energía eléctrica las lámparas fluorescentes de 40W.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo pto S/. 109.30
Mano de obra pto/dia 20.00
Programado pto 35.00 S/. 3,825.50
Ejecutado pto 84.00 S/. 9,181.20

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Auxiliar restaurador hh 0.40
Materiales
Conductor eléctrico  thw n°12 awg ml 0.2
Fluorescente de 2 x 40 wts. Equipo completo equ 1.00
Tomacorriente simple para sobreponer modelo oval und 2.00
Grapas para cable cja 1.00
Interruptor  simple colgante de baquelita und 2.00
Cinta  aislante de 3m - 1700 x 20m. rll 0.15
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por pto,
Prog. Ejec.

01.02.02 Instalación de plataforma para la intervención de obras de arte

Descripción de la partida

Se realiza con el fin de tener plataformas en los diferentes niveles de los
andamios instalados, esta partida permite los trabajos en zonas altas de difícil
acceso.

Ejecución de la partida
Previa colocación de los andamios, se procedió a instalar plataformas en los
diferentes niveles o cuerpos, lo que proporciono mayor estabilidad y seguridad en
el momento que se realizó procesos conservativos y restaurativos en zonas altas
de difícil acceso, como son retablos de madera y así como también el desmontaje
de obras de grandes dimensiones.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 486.66
Mano de obra m2/dia 5.00
Programado m2 8.00 S/. 3,893.28
Ejecutado m2 29.00 S/. 14,113.14

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.60
Auxiliar restaurador hh 1.60
Materiales
Madera corriente copaiba  de 2"x8"x10 p2 160.00
Clavo de 3" c/c para madera calibre awg kg 0.50
Alambre negro n° 8 kg 2.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 0.30

Costo por m2,
Prog. Ejec.

01.02.03 Instalación de andamios metálicos para la intervención de
obras de arte (traslado,armado y desarmado)

Descripción de la partida
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En esta partida se hará la instalación de andamios metálicos con entablamento
para tener alcance a zonas altas y así tener accesibilidad a estos sectores
que que se intervendran.

Ejecución de la partida

Se procedió a instalar andamios metálicos junto a los diferentes retablos de
madera donse se tuvo el alcance a los sectores que se encontraban en zonas
altas. Para lo cual se superpuso andamios hasta de 05 cuerpos de altura con
sus respectivos entablamentos.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo cue S/. 391.77
Mano de obra cue/dia 40.00
Programado cue 25.00 S/. 9,794.25
Ejecutado cue 140.00 S/. 54,847.80

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.20
Auxiliar restaurador hh 0.20
Materiales
Alambre negro n° 8 kg 2.00
Soga drisa de 1/2" kg 10.00
Equipos
Andamio metálico cue 1.00

Costo por cue,
Prog. Ejec.

01.03 Obras de trabajos preliminares

01.03.01 Registro fotográfico (antes, durante y después de la
intervención de obras de arte)

Descripción de la partida

Proceso que se realiza para testimoniar el estado de conservación en el que
se encontró la Obra de Arte, antes, durante y después de concluir la
intervención.

Ejecución de la partida

Se realizó el registro fotográfico con el que se testimonio y evidenció el estado
inicial de conservación en el que se encontró la Obra de Arte, así como  también
durante el proceso de intervención y después que se concluyó los trabajos
conservativos y restaurativos.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo fot S/. 1.12
Mano de obra fot/dia 59.00
Programado fot 1188.00 S/. 1,330.56
Ejecutado fot 2291.00 S/. 2,565.92

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.01
Auxiliar restaurador hh 0.08
Equipos
Trípode pza 0.00

Costo por fot,
Prog. Ejec.

01.03.02 Registro gráfico a escala

Descripción de la partida
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Este registro a mano alzada, tiene por finalidad evidenciar los detalles y el estado
inicial de conservación, ubicación de algunas patologías que inciden en el
deterioro de la obra.

Ejecución de la partida
Se registró por medio de dibujo a escala 1:100 en papel milimetrado, donde se
consideró las medidas exactas, con el que se obtuvo un registro detallado de la
ubicación y morfología estructural y decorativa de los retablos, tras un hipotético
desmontaje y modificación en la ubicación de las piezas.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 333,62
Mano de obra m2/dia 0,26
Programado m2 1,00 S/. 333,62
Ejecutado m2 1,00 S/. 333,62

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Auxiliar restaurador hh 30,77
Materiales
Papel milimetrado hja 1,01
Lápiz técnico 2b und 1,50
Borrador de papa vikingo blanco und 0,10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

01.03.03 Preparacion de cama

Descripción técnica de la partida

En este procedimiento se protege la textura de la película pictórica,
previamente a los procesos conservativos sub siguientes, donde se toma en
cuenta el formato del lienzo, así como la resistencia y plano de la mesa de
trabajo para poder sostener la obra, por lo general se utiliza papel craft y
papel celofán como aislante.

Ejecución de la partida

Se procedió a inscribir el perímetro de la obra en la meza de trabajo,
posteriormente se cubrió con papel craf en forma ordenada de tal forma que
no superó el área inscrito sobre la mesa, sobre el cual se colocó papel
celofán como aislante, el que abarcó solo las área definidas por el
empapelado.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 16.64
Mano de obra m2/dia 15.00

Programado m2 148.56 S/. 2,472.04
Ejecutado m2 148.56 S/. 2,472.04

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Auxiliar restaurador hh 1.07
Materiales
Cinta masquín de 15mm x 20 yardas und 0.494
Papel celofán pgo 5.00
Papel craf pgo 10.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

01.03.04 Obtención y análisis de muestras estratigráficas para
intervención de obras de arte

Descripción de la partida
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La extracción de las muestras estratigráficas se lleva a cabo cuando el análisis
este completamente justificado para diagnosticar la caracterización de materiales,
y se extrae de aquellos sectores donde el deterioro tuvo mayor incidencia (bordes
o límites de zonas donde hubo desprendimiento de estratos), para lo cual se
extrae una porción ínfima de materia necesaria. Los resultados serán decisivos en
la propuesta y metodología de tratamiento a realizar.

Ejecución de la partida
Se realizó la toma de muestras de 0.001 m2, de cada obra de arte, por medio de
bisturíes, los que se depositaron en bolsas de papel; cada muestra fue etiquetada
con información necesaria los fueron identificados en el laboratorio. Con los
resultados obtenidos se absolvió dudas y determinó el tipo de tratamiento que se
realizó y la metodología de ejecución de algunos procesos conservativos y
restaurativos, en donde existieron planteamientos de tratamientos hipotéticos.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo mst S/. 1.11
Mano de obra mst/dia 20.00
Programado mst 150.00 S/. 166.50
Ejecutado mst 150.00 S/. 166.50

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.01
Auxiliar restaurador hh 0.03
Materiales
Papel bond a4 hja 2.00
Hoja de bisturí und 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por mst,
Prog. Ejec.

01.03.05 Habilitado de madera

Descripción de la partida

Proceso que consiste, en habilitar madera necesaria, para la intervención de los
retablos, marcos, esculturas policromadas y lienzos, los cuales se utilizaran en la
reintegración de faltantes, elaboración de tallas, consolidaciones estructurales,
elaboración de bastidores y de demás trabajos conservativos y restaurativos.

Ejecución de la partida

El habilitado de madera se realizó en el taller de carpintería instalado en obra.
Para lo cual se utilizó máquinas de carpintería como sierra circular y cepilladora
eléctrica. Se habilitó dos tipos de madera según su función: madera cedro para la
reintegración de faltantes, tallas decorativas y elaboración de bastidores, y
madera águano para refuerzos estructurales, preparación de clavos de madera
(tarugos) y otros.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo p2 S/. 8.92
Mano de obra p2/dia 200.00
Programado p2 2886.28 S/. 25,745.62
Ejecutado p2 4408.74 S/. 39,325.92

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.04
Auxiliar restaurador hh 0.04
Materiales
Madera cedro p2 0.50
Madera aguano p2 0.50
Equipos
Cepilladora eléctrica hm 0.12
Sierra radial portátil hm 0.12
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00
Sierra circular hm 0.12

Costo por p2, Prog.
Ejec.

01.04 Extración y preparación de materiales en obra

01.04.01 Preparación de cera resina

Descripción de la partida

El reentelado se realiza cuando el soporte de un lienzo se encuentra en un estado
crítico de deterioro, donde ha perdido su función de soporte, poniendo en riesgo la
estabilidad de la imagen. La proporción de la preparación es de 3 partes de cera
de abeja refinada por 1 de resina Dammar.

Ejecución de la partida

La cera resina, se preparó de la siguiente forma: se colocó en un recipiente
metálico (cacerola) a fuego lento y en baño maría, se agregó cera de abeja
refinada en una proporción de 3 partes de por 1 parte de resina Dammar, hasta
que se alcanzó el punto de fusión y se logró una mezcla homogénea.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo kg S/. 347.04
Mano de obra kg/dia 50.00

Programado kg 2.27 S/. 788.47
Ejecutado kg 2.27 S/. 788.47

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.08
Auxiliar restaurador hh 0.16
Materiales
Trementina vegetal pura lt 0.07
Resina dammar  original granulada de 1ra calidad. kg 2.00
Cera de abeja (pura sin impurezas clasificada).  Cera de abeja (pura clasificada)kg 4.00
Equipos
Cocina eléctrica de 2 hornillas hm 0.10
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por kg,
Prog. Ejec.

01.04.02 Preparación de colletta italiana

Descripción de la partida

Este adhesivo, tiene como función principal la consolidación de estratos,
preparación: La proporción es de 5 partes de cola de carpintero (previamente
hidratada) ,2 parte de vinagre blanco, 0.1 parte de melaza, se añade unas gotas
de hiel de buey y 02 gramos de fenol.
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Ejecución de la partida

Se hidrató05 kg. de cola de carpintero en un recipiente con agua destilada QP por
saturación, 24 horas antes de que se preparará, transcurrido este período de
tiempo, se eliminó el agua sobrante, después se procedió a templar en baño
María a temperaturas de 15° a 20° Celsius, hasta lograrse su disolución completa,
luego se añadió 02 litros de vinagre blanco, 0.50 kg. de miel, 0.20 kg. de alumbre,
0.10 ml. de hiel de buey excepto el fenol, el que se incorporó al final cuando se
obtuvo una mezcla homogénea en una cantidad de 0.02 kg, después esta mezcla
se vertió en bandejas, con un máximo de 0.03 m. de altura, lo que permitió el
enfriamiento y evaporación del agua correctamente, hasta que llegó al estado de
gelificación, conseguido este estado se cortó en secciones cuadradas de 0.05 m.
x 0.05 m., donde finalmente se volvió varias veces la parte del anverso y reverso,
hasta que se logró la deshidratación completa.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo kg S/. 91.09
Mano de obra kg/dia 40.00
Programado kg 95.64 S/. 8,711.98
Ejecutado kg 95.64 S/. 8,711.98

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Auxiliar restaurador hh 0.10
Materiales
Cola de carpintero kg 6
Miel de abeja kg 0.25
Hiel de buey lt 0.25
Vinagre blanco lt 4.00
Plástico doble ancho azul grueso x50 kls ancho 1.28m ml 0.10
Fenol en cristal kg 0.03
Equipos
Cocina eléctrica de 2 hornillas hm 0.12
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por kg,
Prog. Ejec.

01.04.03 Montaje preliminar en piso  de piezas de obras de arte
(retablo, pintura mural, muebles y marquería)

Descripción de la partida

Las piezas de retablos desmontadas, ya intervenidas serán colocadas en el piso
para tener una idea anticipada en la restitución y montaje definitivo.

Ejecución de la partida

Las piezas de retablos y marcos que fueron desmontadas, después que se
intervinieron en sus procesos conservativos, fueron presentadas en el piso, con el
que se obtuvo una mejor visión cuando se restituyó y montó a su lugar de origen.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 11.54
Mano de obra m2/dia 12.00
Programado m2 60.87 S/. 702.44
Ejecutado m2 95.24 S/. 1,099.02

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.33
Auxiliar restaurador hh 0.67

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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3.1.2.1 Tratamiento (descripción de la partida y ejecución de la partida)
de Conservación y Restauración de Pintura de Caballete

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete

02.01 Procesos de Conservación
02.01.01 Consolidación preventiva (Consolidación puntual)

Descripción de la partida

Este proceso consistirá en devolver cohesión a las partículas de los estratos que
tengan riesgo de desprendimiento en los procesos previos a la intervención, es
esa la razón que se procede primero a consolidar estos estratos preventivamente
antes de cualquier intervención.

Ejecución de la partida

Se ubicó primero los sectores que tuvieron riesgo de desprendimiento, luego se
aplicó una solución (tenso activo) de agua destilada QP y alcohol etílico en iguales
proporciones 1:1, a través de jeringas hipodérmicas, inmediatamente después se
suministró el adhesivo orgánico (colletta italiana), de igual manera por medio de
jeringas hipodérmicas, finalmente se añadió ligera presión con una mota de
algodón hidrófilo sobre la zona que se consolidó.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 486.02
Mano de obra m2/dia 4.00

Programado m2 10.57 S/. 5,136.38
Ejecutado m2 10.57 S/. 5,137.66

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 20.00
Auxiliar restaurador hh 20.00
Materiales
Algodón hidrófilo kg 0.13
Colleta italiana kg 0.127
Jeringa hipodérmica 20ml und 1.00
Papel celofán PGO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.02 Limpieza superficial anverso

Descripción de la partida

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositado en la capa
pictórica y el soporte, los cuales se han impregnado a través del tiempo, y en
algunos casos dificultando la lectura de la imagen pictórica.

Ejecución de la partida

La limpieza se realizó con brocha de pelo suave, y según fue el caso,
ocasionalmente se eliminó estratos de suciedad, para ello se aplicó humedad en
zonas puntuales, para lo cual se utilizó hisopos con torundas embebidas en agua
destilada QP.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 36,28
Mano de obra m2/dia 24,00
Programado m2 457,43 S/. 16.595,49
Ejecutado m2 458,70 S/. 16.641,56

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0,33
Auxiliar restaurador hh 0,33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2,00
Equipos
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1,00
Gafas de seguridad visual antiempañante und 0,03
Herramientas manuales del restaurador %MO 3,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.03  Desmontaje del bastidor del lienzo

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para retirar el lienzo del bastidor, para lo cual se libera los
elementos que sujetan el lienzo al bastidor, generalmente son clavos fábrica
hechiza (artesanal) o industrial.

Ejecución de la partida

Se eliminó los elementos que sirvieron de sujeción al bastidor sobre el lienzo,
estos clavos fueron retirados por medio de palancas con tenazas apoyadas sobre
una mota con el que se evitó daños en la pintura, de tal manera que se liberó el
bastidor del lienzo.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 17,08
Mano de obra m2/dia 12,00
Programado m2 229,79 S/. 3.924,85
Ejecutado m2 204,58 S/. 3.494,17

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Auxiliar restaurador hh 1,33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2
Tela tocuyo americano m2 0,04
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2,00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.04  Velado perimetral

Descripción de la partida

Proceso que tiene la finalidad proteger la capa pictórica en los extremos laterales
del lienzo, consolidar los estratos desprendidos, y función principal es proteger la
obra en sus procesos iníciales de intervención.

Ejecución de la partida

Se utilizó bandas de papel cometa y adhesivo orgánico (colletta italiana) que se
hidrató en agua destilada QP y templó en baño maría hasta que alcanzó
temperaturas de 10 a 15 ºC. El procedimiento  fue el siguiente: inicialmente se
aplicó el adhesivo orgánico sobre la policromía del lienzo, inmediatamente se
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colocó las bandas del papel humedecido, con lo que se evitó arrugas y burbujas,
para lo cual se friccionó con una brocha de cerda suave, luego se deslizó varias
veces hasta que el papel logró la máxima adhesión con la superficie pictórica.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo ml S/. 18.01
Mano de obra ml/dia 20.00

Programado ml 67.71 S/. 1,219.55
Ejecutado ml 67.71 S/. 1,219.55

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.40
Auxiliar restaurador hh 0.40
Materiales
Colleta italiana kg 0.13
Papel cometa PGO 2.00

Costo por ml,
Prog. Ejec.

02.01.05 Velado de la capa pictórica

Descripción de la partida

Proceso que tiene la finalidad proteger la capa pictórica, consolidar los estratos
desprendidos, ejercer la sujeción y tensado del lienzo a la mesa y también tiene la
función principal de proteger la obra, en los procesos que se realizarán con
posterioridad en la intervención.

Ejecución de la partida

Este proceso corrigió deformaciones del plano del lienzo. Se utilizó papel cometa
y adhesivo orgánico (colletta italiana) previamente hidratado en agua destilada QP
y calentada en baño maría hasta que alcanzó temperaturas de 10 a 15 ºC. El
procedimiento  fue el siguiente: inicialmente se aplicó el adhesivo orgánico sobre
la policromía del lienzo, después inmediatamente se colocó el papel humedecido,
donde se evitó arrugas y burbujas, para su mejor disposición, se deslizó varias
veces la brocha, hasta que el papel logró la máxima adhesión con la superficie
pictórica.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 60.11
Mano de obra m2/dia 8.00
Programado m2 232.64 S/. 13,983.99
Ejecutado m2 232.64 S/. 13,983.99

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.00
Auxiliar restaurador hh 1.00
Materiales
Colleta italiana kg 0.12
Papel cometa PGO 3.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2
Equipos
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.06  Encartonado

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para rectificar y corregir ondulaciones destensados e
inflexiones que presenta el lienzo, una vez desmontado de su bastidor original se
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puede apreciar todas aquellas alteraciones que hicieron que el lienzo perdiera la
uniformidad de su superficie, este procedimiento devuelve el plano original del
lienzo.

Ejecución de la partida

La metodología que se utilizó es la siguiente: primero se enmarcó el lienzo en la
mesa de trabajo, luego se colocó y dispuso la parte anterior del lienzo sobre la
mesa, dejando el soporte visible para su posterior tratamiento, después se adhirió
las  bandas de papel (manila) con pasta de harina de trigo hidratada (engrudo) en
todo el  perímetro de la parte anterior del lienzo, a una distancia de un tercio del
ancho de la banda, y otro tercio sobre la mesa, dejando libre el otro tercio que se
encontró en medio e hizo la función de cámara de aire, el que permitió la tensión
del lienzo en el periodo de secado.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo ml S/. 19.97
Mano de obra ml/dia 10.00

Programado ml 26.99 S/. 539.06
Ejecutado ml 26.99 S/. 539.06

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.80
Auxiliar restaurador hh 0.80
Materiales
Harina sin preparar kg 0.15
Papel craf PGO 2.60

Costo por ml,
Prog. Ejec.

02.01.07  Eliminación de parches

Descripción de la partida

Proceso que consiste en quitar y eliminar parches inadecuados de intervenciones
antiguas, por perdida de adherencia e incompatibilidad de materiales.

Ejecución de la partida
Se retiró los parches de intervenciones antiguas,  para lo cual se aplicó humedad
y temperatura de modo controlado hasta que se reblandeció el adhesivo utilizado;
finalmente de eliminó mecánicamente los restos del adhesivo.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo ml S/. 239,90
Mano de obra ml/dia 8,00
Programado ml 9,71 S/. 2.329,01
Ejecutado ml 9,61 S/. 2.304,52

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 10,00
Auxiliar restaurador hh 10,00
Materiales
Hoja de bisturí und 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00

Costo por ml,
Prog. Ejec.

02.01.08  Limpieza de soporte

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para eliminar materia extraña y estratos de suciedad que
se acumulan por el paso del tiempo sobre la superficie del soporte, a esto se
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añaden otros factores que ocasionan alteraciones de diferentes orígenes como
manchas por chorreras de aguas pluviales y otros materiales que se impregnan
sobre el soporte; también se eliminan las huellas dejadas en intervenciones
anteriores como parches y restos de cola.

Ejecución de la partida

Esta técnica se realizó primero con la demarcación de una cuadrícula sobre la
superficie del soporte, luego se preparó la pasta con una densidad consistente
para la limpieza, pasta que fue hecha a base de almidón de harina de trigo
hidratado (engrudo), este proceso consistió en  aplicar a cada recuadro el almidón
con una brocha de cerda, que actuó dentro de un lapso de tiempo, hasta el punto
en el que la humedad del almidón removió los estratos de suciedad, después se
prosiguió a retirar la carga del almidón conjuntamente con la suciedad removida
del soporte con un escarpelo, esta acción se aplicó intercaladamente con lo que
se evitó la acumulación excesiva de humedad en una misma zona.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 161,69
Mano de obra m2/dia 1,20
Programado m2 457,43 S/. 73.961,53
Ejecutado m2 456,49 S/. 73.809,39

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 6,67
Auxiliar restaurador hh 6,67
Materiales
Hoja de bisturí und 1,00
Harina sin preparar kg 0,50
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.09  Suturas

Descripción de la partida

El proceso tiene como fin unir y corregir cortes, roturas, rasgados y efectos
abrasivos que presente el soporte de la pintura.

Ejecución de la partida

Previa preparación de los hilos extraídos de un tejido de fibra natural (lona), fueron
embebidos e impregnados en una solución de Paraloit B-72 disuelta en thinner
(resina sintética) de consistencia densa. El procedimiento consistió de la siguiente
forma: se suturó las roturas por medio de adhesión de los hilos con Paraloit B-72,
para lo cual se aplicó temperatura a través de una espátula térmica que fusionó y
licuó la resina, estado que permitió  la adhesión de estos hilos en la sutura.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo ml S/. 59.07
Mano de obra ml/dia 2.00

Programado ml 16.28 S/. 961.49
Ejecutado ml 16.21 S/. 957.51

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.00
Auxiliar restaurador hh 4.00
Materiales
Paraloid b-72 kg 0.02
Thinner acrílico lt 0.25
Grapas x 5000 grapas cja 0.0013

Costo por ml,
Prog. Ejec.
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02.01.10  Injertos

Descripción de la partida

El proceso consiste en reintegrar faltantes del soporte de los lienzos, para ello se
utiliza telas de características físicas semejantes al original, para evitar diferencias
mecánicas al ser sometido a tensiones propias del lienzo.

Ejecución de la partida

Previa preparación de los hilos con ParaloitB-72 e injertos, la colocación de los
injertos se realizó por la parte del reverso del lienzo (soporte visible); este proceso
se realizó de la siguiente manera: primero se obtuvo la forma exacta de faltantes
del soporte mediante el calco, luego que se obtuvo el injerto con la forma
requerida, se encajó sobre la faltante donde finalmente se suturó con temperatura
por medio de una espátula térmica todo el borde perimetral, y consecuentemente
se reforzó su estabilidad y permanencia.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 330,73
Mano de obra m2/dia 0,60
Programado m2 19,05 S/. 6.299,40
Ejecutado m2 19,02 S/. 6.290,80

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13,33
Auxiliar restaurador hh 13,33
Materiales
Colleta italiana kg 0,13
Carbonato de calcio kg 0,45
Cinta masquín de 15mm x 20 yardas und 0,1333
Lapicero und 0,24
Papel celofán PGO 1,50
Tela tocuyo americano m2 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.12  Preparación de bandas

Descripción de la partida

Este proceso consiste en la preparación de los refuerzos del perímetro del soporte
original del lienzo.

Ejecución de la partida

Para este proceso se utilizó un tejido de características semejantes al material
constitutivo así como también características físico mecánicas al original, en este
caso fue un tejido de fibra natural (lona), estas bandas reforzaron el soporte
perimetral de los lienzos que estuvieron, debilitados, con faltantes y
estructuralmente se encontraban en procesos de degradación crítica y habían
perdido resistencia a la tracción del tensado del lienzo.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 110,59
Mano de obra m2/dia 2,00
Programado m2 50,80 S/. 5.617,97
Ejecutado m2 45,33 S/. 5.013,58

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4,00
Auxiliar restaurador hh 4,00
Materiales
Lijar de madera # 120 pln 1,00
Tela loneta m2 1,20
Mowilith dm-5 L 0,1667

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.03  Colocación de bandas

Descripción de la partida

Este proceso consiste en colocar las bandas perimetrales para reforzar el
perímetro del soporte original del lienzo, para darle mayor resistencia mecánica al
soporte original.

Ejecución de la partida

Esta partida consistió en adherir las bandas de refuerzo en el perímetro del
soporte original, se adhirió aplicando presión y temperatura a través de una
plancha térmica directamente sobre las bandas, hasta que se fusionó y licuó el
adhesivo sintético (Mowiliht DM-5), de esta manera se adhirió ambas superficies.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 103,57
Mano de obra m2/dia 2,00
Programado m2 50,80 S/. 5.261,36
Ejecutado m2 45,33 S/. 4.695,33

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4,00
Auxiliar restaurador hh 4,00
Coordinador restaurador hh 0,5
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0,15

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.14  Develado de la capa pictórica

Descripción de la partida

Este proceso consiste en retirar el papel protector anteriormente adherido a la
película pictórica, con el adhesivo orgánico (colletta italiana), una vez concluido el
proceso de consolidación de estratos.

Ejecución de la partida

Previamente se procedió a humedecer con agua destilada QP templada a
temperaturas de 15 a 20 °C aproximadamente, las zonas que se develo, con el
que se reblandeció el adhesivo (colletta italiana) del velado, luego se retiró con el
mayor cuidado el papel que se adhirió a la película pictórica por medio de
bisturíes.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 26,04
Mano de obra m2/dia 8,00
Programado m2 248,78 S/. 6.478,23
Ejecutado m2 215,67 S/. 5.616,05

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1,00
Auxiliar restaurador hh 1,00
Materiales
Hoja de bisturí und 2,00
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.15  Limpieza del exceso de cera

Descripción de la partida

Proceso que tiene como finalidad eliminar todo excedente de cera que existiese
en el perímetro anverso del lienzo.

Ejecución de la partida
Para la limpieza del exceso de cera, se utilizó como disolvente aguarrás, este
solvente se aplicó en cantidades mínimas y de manera controlada, una vez que se
logró la disolución de la cera excedente, se procedió a la limpieza por medio de
motas de algodón hidrófilo.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 73.64
Mano de obra m2/dia 3.00
Programado m2 117.75 S/. 8,671.11
Ejecutado m2 117.75 S/. 8,671.11

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 2.67
Auxiliar restaurador hh 2.67
Materiales
Aguarrás lt 0.50
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.50
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.16  Saturación del nuevo bastidor

Descripción de la partida

El proceso, tiene la finalidad de preservar la madera de agentes biodegradables e
insectos xilófagos.

Ejecución de la partida

Previamente se fusionó la cera a temperaturas aproximadamente de 25 a 30 ºC, a
través de una espátula térmica, después se procedió a embadurnar de manera
uniforme en toda la superficie del bastidor, hasta que penetró y saturó
completamente en la porosidad de la madera.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 114.45
Mano de obra m2/dia 6.00
Programado m2 102.76 S/. 11,760.88
Ejecutado m2 100.66 S/. 11,520.88

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.33
Auxiliar restaurador hh 1.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Aguarrás lt 0.25
Cera resina kg 0.25
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00
Plancha eléctrica pesada hm 0.50

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.05  Montaje al bastidor técnico

Descripción de la partida

El proceso del montaje consiste en devolverle al lienzo el soporte estructural y el
plano que le corresponde al lienzo a través del tensado en el bastidor técnico.

Ejecución de la partida

Se procedió al montaje del lienzo de la siguiente manera: primero se sujetó
provisionalmente con grapas metálicas el lienzo en forma de cruz, después se
ubicó y centró correctamente el formato, donde se ejerció baja tensión, una vez
que se fijó su ubicación se ejerció mayor tensión de tal forma que se fijó
definitivamente con grapas metálicas.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 74.73
Mano de obra m2/dia 8.00
Programado m2 221.18 S/. 16,528.85
Ejecutado m2 221.18 S/. 16,528.85

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.73
Auxiliar restaurador hh 2.72
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Hoja de bisturÍ und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2
Equipos
Brocha de  pelo nylon 2" tumi und 1.00
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.08  Limpieza de la capa pictórica

Descripción de la partida

El proceso consiste en eliminar estratos de suciedad depositados en la película
pictórica del lienzo, estratos que impiden la decodificación de la imagen pictórica.

Ejecución de la partida

Para la limpieza de la capa pictórica se utilizó un solvente determinado por
pruebas de solubilidad, en este caso se utilizó dos soluciones, la primera solución
de agua destilada QP (90%)  y etanol (10%) en una proporción de 9 a 1; con esta
solución se eliminó concreciones terrosas, la segunda de trementina (75%),
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alcohol (24%),  y acetona (01%), en una proporción 3: 1: 0.1; con esta solución se
eliminó hollín, restos de ceras y grasas. La limpieza fue de la siguiente manera, se
embebió la torunda del hisopo en la solución, y por medio de ligeros movimientos
abrasivos, se eliminó los estratos de suciedad que se acumuló y depositó en la
superficie pictórica.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 116.27
Mano de obra m2/dia 2.00
Programado m2 465.80 S/. 54,158.05
Ejecutado m2 464.22 S/. 53,974.33

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4.00
Auxiliar restaurador hh 4.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.20
Algodón hidrófilo kg 0.17
Hoja de bisturí und 2.00
Trementina vegetal pura lt 0.20
Amoniaco lt 0.01
Acetona lt 0.01
Dimetil formamida lt 0.01
White spirit lt 0.02
Isopropanol L 0.01
Polyoxyethylene 20 sorbitan lt 0.01
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.09  Restitución de base de preparación

Descripción de la partida

Proceso mediante el cual se realiza la reintegración de la base de preparación,
este estrato tiene como particularidad de ser una o dos capas muy delgadas las
cuales reintegran todas las lagunas del estrato perdido, obteniéndose el nivel
adecuado para la reintegración cromática.

Ejecución de la partida

Este proceso consistió en la reintegración de la base de preparación en faltantes y
lagunas, para lo cual se utilizó una mezcla de carbonato de calcio (tiza)
pulverizado y un adhesivo orgánico (colletta italiana) hidratado, el adhesivo actuó
como aglutinante; esta mezcla se templó en baño maría a temperaturas de 15 a
20 ºC aproximadamente, con el que se obtuvo mayor homogeneidad, esta mezcla
se aplicó por medio de pinceles.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo (s./) m2 S/. 452,61
Mano de obra m2/dia 0,50
Programado m2 54,72 S/. 24.768,48
Ejecutado m2 54,58 S/. 24.702,59

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 16,00
Auxiliar restaurador hh 16,00
Materiales
Colleta italiana kg 0,03
Carbonato de calcio kg 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2
Pincel  pelo de martha n° 000 und 1,00
Pincel pelo de martha n° 1 und 1,00
Equipos
Espátula 2" und 1,00
Espátula de artista und 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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02.01.20  Lijado y Pulido

Descripción de la partida

Mediante el pulido se hace la eliminación de los excesos del estuco, así también
los excedentes que se encuentran en la superficie de la policromía.

Ejecución de la partida

En este proceso se eliminó los excedentes del estuco que se aplicó en la
reintegración de la base de preparación, para ello se pulió estos excesos por
medio de lijares de madera de N° 120 y 80, hasta que se niveló la superficie de la
laguna que se reintegró.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 481,04
Mano de obra m2/dia 0,40
Programado m2 54,90 S/. 26.409,93
Ejecutado m2 54,58 S/. 26.254,25

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 20,00
Auxiliar restaurador hh 20,00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00
Lijar de madera # 120 pln 0,87
Lijar de madera # 80 pln 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.21  Nivelado con cera encáustica

Descripción de la partida

Proceso mediante el cual se nivela los extremos de la superficie de del lienzo con
pigmentos aglutinados en cera  (encáustica).

Ejecución de la partida

Se preparó la cera encáustica con pigmentos aglutinados en cera fundida. Con el
que se niveló las superficies en bajo nivel de los extremos del lienzo (perímetro),
se aplicó y niveló estos estratos con la cera encáustica, por medio de una fuente
calorífica generada por una espátula térmica, la que fusionó y permitió que se
nivelaran los estratos perdidos.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 635.18
Mano de obra m2/dia 0.35
Programado m2 3.57 S/. 2,264.42
Ejecutado m2 3.57 S/. 2,264.42

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 22.86
Auxiliar restaurador hh 22.86
Coordinador restaurador hh 2.8571
Materiales
Aguarrás lt 0.50
Carbonato de calcio kg 0.50
Tierras naturales kg 0.25
Papel celofán PGO 1.00
Cera resina kg 0.50
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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02.01.22 Pre barnizado de la capa pictórica

Descripción de la partida

Proceso que tiene como objetivo la protección del estrato original y generar de
este modo la reversibilidad de la reintegración cromática.

Ejecución de la partida

Se procedió a cubrir de forma homogénea toda la superficie del lienzo, a través de
un dispersor eléctrico (compresora), una disolución de resina Dammar (20%)
disuelta en trementina vegetal (80%) en una proporción de 1:5.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 51.76
Mano de obra m2/dia 12.00
Programado m2 462.78 S/. 23,953.33
Ejecutado m2 462.78 S/. 23,953.33

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Trementina vegetal pura lt 0.06
Barniz brillante dammar lt 0.04
Herramientas
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.02 Procesos de restauración

02.02.01  Reintegración cromática - veladuras

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en espacios donde se
perdió el estrato pictórico (lagunas), a través de veladuras de color, para ello se
utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar.

Ejecución de la partida

Este proceso devolvió el cromatismo perdido de la imagen pictórica, a través de la
reintegración cromática, porque las lagunas fragmentaron la imagen,
interrumpiendo su plano figurativo y cromático, lo que deterioró la conexión que
existió en la lectura natural de la decodificación semiótica de la obra. Para la
reintegración se utilizó la técnica de veladuras, la cual consistió en la disposición
de capas tenues de color con pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar,
con el que se logró la abstracción cromática y eliminó la tonalidad blanca del
estuco de la base de preparación que fue reintegrada.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 672.98
Mano de obra m2/dia 0.60
Programado m2 86.25 S/. 58,044.72
Ejecutado m2 85.97 S/. 57,856.56

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Aguarrás lt 0.85
Trementina vegetal pura lt 0.28
Barniz brillante dammar lt 0.28
Paleta de artista und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 3.00
Pigmentos kg 1.87

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.02.02  Reintegración cromática - puntillismo

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en sectores donde se
ha perdido el estrato pictórico (lagunas) a través de puntos de color, para ello se
utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar.

Ejecución de la partida

Este proceso se realizó con la finalidad de devolver el cromatismo perdido de la
imagen de la obra, a través de la reintegración cromática, porque las lagunas
fragmentaron la imagen, interrumpiendo su plano figurativo y cromático, lo que
deterioró la conexión que existió en la lectura natural de la decodificación
semiótica de la obra. Para la reintegración se utilizó la técnica del puntillismo, la
cual consistió, en la disposición de puntos de colores yuxtapuestos de pigmentos
naturales aglutinados en barniz Dammar, con el que se logró la abstracción
cromática y eliminó la tonalidad blanca del estuco de la base de preparación que
fue reintegrada.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 1.234,24
Mano de obra m2/dia 0,22
Programado m2 88,58 S/. 109.329,34
Ejecutado m2 88,32 S/. 109.006,63

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0,45
Técnico restaurador hh 36,08
Auxiliar restaurador hh 36,0848
Materiales
Aguarrás lt 0,85
Trementina vegetal pura lt 0,38
Barniz brillante dammar lt 0,28
Paleta de artista und 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 3,00
Pigmentos kg 1,22
Pincel pelo de martha n°  6 und 1,00
Pincel pelo de martha n° 1 und 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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02.02.03  Reintegración cromática - regatino

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en espacios donde se
ha perdido el estrato pictórico (lagunas), a través de líneas verticales de color,
para ello se utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar.

Ejecución de la partida

Este proceso se realizó con la finalidad de devolver el cromatismo perdido de la
imagen de la obra, a través de la reintegración cromática, porque las lagunas
fragmentaron la imagen, interrumpiendo su plano figurativo y cromático, lo que
deterioró la conexión que existió en la lectura natural de la decodificación
semiótica de la obra. Para la reintegración se utilizó la técnica del regatino, la cual
consistió, en la disposición de líneas verticales de colores yuxtapuestos de
pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar, con el que se logró la
abstracción cromática y eliminó la tonalidad blanca del estuco de la base de
preparación que fue reintegrada.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 1.091,14
Mano de obra m2/dia 0,26
Programado m2 0,99 S/. 1.080,23
Ejecutado m2 0,91 S/. 991,73

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 3,08
Técnico restaurador hh 30,77
Auxiliar restaurador hh 30,7692
Materiales
Aguarrás lt 0,85
Trementina vegetal pura lt 0,28
Barniz brillante dammar lt 0,13
Paleta de artista und 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00
Pincel pelo de martha n°  6 und 1,00
Pincel pelo de martha n° 1 und 1,00

Costo por m2, Prog.
Ejec.

02.02.04 Barnizado final

Descripción de la partida

Proceso que tiene como fin la protección de la capa pictórica de agentes
deteriorantes como humedad y deposiciones de polvo.

Ejecución de la partida

Se utilizó barniz de retoque al 20% atenuado con trementina vegetal al 80% en
proporciones de 1:5, se aplicó mediante un dispersor eléctrico (compresora) que
expulsó de forma atomizada la disolución, la misma que se distribuyó de manera
homogénea en toda la superficie pictórica.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 19,87
Mano de obra m2/dia 13,00

Programado m2 480,50 S/. 9.547,48
Ejecutado m2 484,17 S/. 9.620,40

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0,62
Auxiliar restaurador hh 0,62
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00
Trementina vegetal pura lt 0,02
Barniz mate lt 0,02
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2,00
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

Imprevistos de Conservación y restauración de Pintura de caballete

02.01.06  Consolidación de estratos

Descripción de la partida

Este proceso consistirá en devolver cohesión a las partículas de los estratos que
presentan exfoliación y desprendimiento, una vez realzado el velado de la película
pictórica.

Ejecución de la partida

Para la consolidación se humedeció la zona mediante un atomizador de agua,
después se aplicó temperatura controlada por medio de una plancha eléctrica,
efectuando ligera presión.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 60.11
Mano de obra m2/dia 12.00

Programado m2 0.00 S/. 0.00
Ejecutado m2 36.98 S/. 2,222.89

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.25
Algodón hidrófilo kg 0.10
Colleta italiana kg 0.14
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2.00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00
Equipo
Plancha eléctrica und 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

02.01.0  Elaboración y colocación de filetes

Descripción de la partida

Este proceso consistirá en elaborar secciones delgadas de madera (filetes) para
colorarlos en los contornos de los lienzos, para su protección y mejor
presentación.
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Ejecución de la partida

Se elaboró secciones delgadas de madera cedro a manera de cintas, de
dimensiones de 0.01 x 0.06 x 3 m (l x h x a). Después de ello se colocó en los
contornos de los lienzos que se intervinieron.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo ml S/. 60.11
Mano de obra ml/dia 50.00

Programado ml 0.00 S/. 0.00
Ejecutado ml 253.52 S/. 15,239.09

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Madera cedro p2 0.50
Equipo
Sierra circular %MO 0.11
Cepilladora eléctrica %MO 0.11

Costo por ml,
Prog. Ejec.

02.01.23  Elaboración de alcayatas

Descripción de la partida

Proceso que tiene como fin la elaboración de clavos de forja para el anclaje de los
lienzos en el muro.

Ejecución de la partida

Se utilizó varillas metálicas de calibre de ½ pulgada, y de una dimensión de 35
cm, se elaboró de la siguiente manera: se expuso la varilla al fuego durante 10
minutos hasta que se logró el mayor calentamiento y consecuentemente la
maleabilidad del metal, una vez que se retiró del fuego (fragua) inmediatamente a
través de martillazos se adelgazó uno de los extremos en forma punteada y el
otro extremo de la varilla se dobló en forma de u.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 17.00
Mano de obra m2/dia 13.00

Programado m2 0.00 S/. 0.00
Ejecutado m2 1035.00 S/. 17,595.00

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Auxiliar restaurador hh 0.62
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Varillas metálicas de 1/2 pulgada lt 0.02
Paraloit B72 lt 0.02
Lentes de protección und 1.00
Guantes de cuero und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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3.2 MARCOS DORADOS

3.2.1 Virgen Inmaculada Concepción

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Virgen Inmaculada Concepción"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVIII
Técnica: Talla en madera y dorada
“Señor de la Caída” remate (calle lateral del evangelio)

Poseedor:Templ
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3.2.2 Tratamiento (descripción de la partida y ejecución de la partida)
de Conservación y Restauración de Marco Dorado

03 Conservación y Restauración de Marcos

03.01 Procesos de conservación

03.01.01 Limpieza superficial

Descripción de la partida

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositada en la
superficie de la obra, los cuales se han impregnado a través del tiempo, y en
algunos casos dificultando la lectura estética de la obra.

Ejecución de la partida

La limpieza superficial se realizó con brocha de pelo suave, y en algunos casos se
aplicó humedad en zonas puntuales, para lo cual se utilizó hisopos embebidos en
agua destilada QP.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 75.16
Mano de obra m2/dia 11.02

Programado m2 176.84 S/. 13,291.29
Ejecutado m2 176.84 S/. 13,291.29

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.73
Auxiliar restaurador hh 2.72
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Hoja de bisturí und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2.00
Equipos
Brocha de  pelo nylon 2" tumi und 1.00
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.02 Desinsectación estructural general

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para proteger del ataque de insectos xilófagos al soporte
que es vulnerable a este ataque, para lo cual se utiliza un insecticida para su
erradicación.

Ejecución de la partida

Inicialmente se identificó los sectores atacados por los insectos xilófagos para su
respectiva desinsectación, en este caso se utilizó un producto con alta efectividad
como es el pentaclorofenol (denominado comercialmente Chemaderil). Se aplicó
por goteo e inyección directa por medio de jeringas hipodérmicas en cavernas y
galerías hasta que se logró la saturación de las mismas con el producto.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 45.13
Mano de obra m2/dia 4.99

Programado m2 92.42 S/. 4,170.77
Ejecutado m2 92.42 S/. 4,170.77

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.60
Auxiliar restaurador hh 1.60
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Plástico grueso blanco transparente m2 0.50
Cinta masquín de 15mm x 20 yardas und 0.05
Preservante chemaderil lt 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2.00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.03 Consolidación de estratos
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para consolidar material u estrato en proceso de
descohesión sobre la obra de arte, con la finalidad de devolverle estabilidad y
cohesión de sus estratos o partículas.

Ejecución de la partida
Se consolidó los estratos que se estuvieron desprendiendo, por la pérdida de
cohesión del aglutinante de la base de preparación y dorado. Para lo cual se
utilizó adhesivo orgánico (Colletta italiana) que se templó a temperaturas de 10 a
15 ºC., con el que se obtuvo su mayor acción adhesiva; se aplicó por medio de
inyecciones con jeringas hipodérmicas.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 329.09
Mano de obra m2/dia 0.60

Programado m2 86.59 S/. 28,495.90
Ejecutado m2 86.59 S/. 28,495.90

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.25
Algodón hidrófilo kg 0.10
Colleta italiana kg 0.14
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2.00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.04 Consolidación estructural
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar que los elementos de sujeción y los ensambles
de la estructura portante y caja no se encuentren desestabilizados.

Ejecución de la partida
Se procedió a consolidar la estructura de los marcos (soporte); para lo cual se
colocó refuerzos en los ensambles de sujeción, para ello se utilizó tarugos (clavos
de madera), corbatines y toledanas, en algunos casos volvió a ensamblar y
remplazar piezas deterioradas; se reforzó la sujeción con adhesivo orgánico
(colletta italiana).
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 177.89
Mano de obra m2/dia 1.20

Programado m2 120.65 S/. 21,462.43
Ejecutado m2 120.65 S/. 21,462.43

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 6.67
Auxiliar restaurador hh 6.67
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.06
Cola para carpintero kg 0.20
Jeringa hipodérmica 20ml und 0.10
Madera cedro p2 2.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.05 Consolidación de ensambles y juntas
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar que los elementos de sujeción y los ensambles
de la estructura portante y caja de los marcos no se encuentren desestabilizadas.

Ejecución de la partida
Se procedió a consolidar la estructura portante y la caja de los marcos, para lo
cual se colocó refuerzos en los ensambles de sujeción y juntas que se
desprendieron, por medio de clavos de madera (tarugos) con adhesivo orgánico
(colletta Italiana), en algunos casos se ensambló y remplazó piezas deterioradas.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 382.10
Mano de obra m2/dia 0.60

Programado m2 31.19 S/. 11,918.35
Ejecutado m2 31.19 S/. 11,918.35

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2.00
Equipos
Barreta hexagonal de 1 1/4"x1.80m und 0.50
Cincel hexagonal de 1"x12" und 0.50
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.06 Desmontaje de marcos
Descripción de la partida
Este proceso se realizara en caso de que las piezas y parte de la estructura del
retablo tengan necesariamente que intervenirse en el taller, a causa de
modificaciones estructurales u complejidad de su intervención en sitio.

Ejecución de la partida
Se hizo el desmontaje de piezas de los marcos por las siguiente razones: primero
porque requirió consolidación estructural parte de las piezas que estructuran los
marcos y segundo porque se quitó piezas que no les correspondían
(adecuaciones de intervenciones antiguas).
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 26.76
Mano de obra m2/dia 8.00

Programado m2 176.84 S/. 4,732.13
Ejecutado m2 176.84 S/. 4,732.13

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.00
Auxiliar restaurador hh 1.00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.07 Codificación de piezas
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para mantener mediante una codificación el lugar exacto
de las diferentes piezas que se van a desmontar, para lo cual se puede utilizar
una codificación alfanumérica.

Ejecución de la partida
Se codificó todas las piezas que fueron desmontadas, de tal forma que no se
perdió y confundió su ubicación original, para ello se adhirió etiquetas en cada
pieza con una codificación alfanumérica la que indicó las iníciales de la tipología
en este caso Marco Dorado y el número de marco, la denominación de la pieza y
finalmente la ubicación exacta de la pieza.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 20.25
Mano de obra m2/dia 12.00

Programado m2 176.84 S/. 3,580.93
Ejecutado m2 176.84 S/. 3,580.93

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Pintura látex vinílica  color blanco humo gln 0.01
Equipos
Pincel de cerda n° 8 s815 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.08 Montaje de marcos
Descripción de la partida
Proceso en el que se devuelve las piezas desmontadas después de la
intervención conservativa a su lugar de origen.

Ejecución de la partida
Después que se realizó los procesos de conservación de las piezas desmontadas
se procedió al montaje de las mismas a su lugar de origen (pinturas de
caballetes), de tal forma que se restituyó la unidad potencial de los marcos
intervenidos.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 46.32
Mano de obra m2/dia 6.00

Programado m2 176.84 S/. 8,191.04
Ejecutado m2 176.84 S/. 8,191.04

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.33
Auxiliar restaurador hh 1.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Madera cedro p2 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Clavo de 3" c/c para madera calibre awg kg 0.05
Equipos
Arnés de seguridad pza 0.06
Casco marca arkon canadiense pza 0.06
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.09 Limpieza de soporte de madera
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de estratos de suciedad y
concreciones de polvo, depositados en la superficie reversa (soporte) de los
maros.

Ejecución de la partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que se
determinó la solución que removiese el estrato de suciedad, en este caso se
utilizó una solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en una
proporción de 9 a 1; el que se aplicó por medio de compresas e hisopos de
algodón hidrófilo embebidos en la solución; para la limpieza se friccionó e incidió
en forma repetitiva con movimientos abrasivos. También se hizo limpieza por
desbastado mecánico de concreciones terrosas por medio de bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 106.87
Mano de obra m2/dia 2.00

Programado m2 61.89 S/. 6,614.46
Ejecutado m2 61.89 S/. 6,614.46

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4.00
Auxiliar restaurador hh 4.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.10
Huaype blanco (San Jorge) kg 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.10 Limpieza quimica – mecánia del dorado
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de alteraciones cromáticas
depositadas en la superficie de los retablos, estas alteraciones fueron
ocasionadas por diversas causas como oxidación de barnices, agentes externos
que se asentaron en la superficie, oscureciendo la policromía como cera de velas,
hollín, concreciones terrosas y depósitos de polvo que a través de tiempo fueron
consolidándose sobre los maros.
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Ejecución de la partida
Para la limpieza se realizó pruebas de solubilidad con el que determinó el
solvente que removió el estrato de suciedad, en este caso se utilizó una
solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en una
proporción de 9 a 1,el que fue aplicado por medio de hisopos de algodón
hidrófilo embebidos en la solución, la limpieza se realizó por fricción e
incidencia repetitiva de movimientos abrasivos; y la segunda solución fue 50%
acetona y 50% de aguarrás en una proporción de 1 a 1 con el que se eliminó
estratos de grasas y ceras; esta fue aplicada en compresas de algodón hidrófilo
sobre los estratos grasosos. También se limpió concreciones terrosas, por
desbastado mecánico por medio de bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 345.61
Mano de obra m2/dia 0.61

Programado m2 139.89 S/. 48,346.04
Ejecutado m2 139.89 S/. 48,346.04

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.82
Técnico restaurador hh 13.11
Auxiliar restaurador hh 13.11
Materiales
Algodón hidrófilo kg 0.25
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Aguarrás lt 0.50
Trementina vegetal pura lt 0.13
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Thinner acrílico con envase gln 0.10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.11 Elaboración de tallas
Descripción de la partida
Este proceso consiste en elaborar tallas nuevas en madera semejantes a la
morfología y forma de los elementos decorativos pertenecientes al marco.

Ejecución de la partida
Primero se habilitó la madera después se diseñó y reprodujo los dibujos de las
tallas correspondientes a la morfología de las formas de los elementos decorativos
originales, para ello se extrajo mediciones iguales del volumen y forma y diseño
de las piezas originales. Una vez que se obtuvo el diseño se realizó la talla de la
pieza, por medio de gurbias y formones.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 305.36
Mano de obra m2/dia 0.70

Programado m2 37.97 S/. 11,593.57
Ejecutado m2 37.97 S/. 11,593.57

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.71
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.43
Materiales
Madera cedro  de 11/2" x 3" x10 p2 1.00
Madera cedro  de 2" x 5" x 10 p2 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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03.01.12 Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes
Descripción de la partida
Este proceso tiene la finalidad de reintegrar la parte material de la obra de arte,
para lo cual se utiliza materiales compatibles y que no interactúen con la materia
original volviendo a integrar faltantes que se produjeron por los diferentes factores
de deterioro.

Ejecución de la partida
La metodología que se utilizó para la reintegración de piezas faltantes es la
siguiente: primero los materiales fueron compatibles mecánica, física y
químicamente al original; en el caso de la madera se seleccionó por su densidad y
facilidad de labrado, por estas razones se eligió la madera cedro porque reunió las
características mencionadas; segundo para la reintegración de forma, se elaboró
piezas nuevas conservando la morfología original de los diferentes elementos
decorativos, para lo cual se tomó en cuenta la composición simétrica del marco y
la secuencia repetitiva de los elementos decorativos que lo constituyen.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 302.67
Mano de obra m2/dia 0.70

Programado m2 37.97 S/. 11,491.44
Ejecutado m2 37.97 S/. 11,491.44

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.43
Materiales
Madera cedro p2 3.00
Cola de carpintero kg 0.15
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.13 Empastado
Descripción de la partida
Este proceso se realiza con la finalidad de reintegrar el nivel de la capa de
preparación, utilizando una pasta de sulfato o carbonato de calcio hidratado y
almidón, mezcla compactada y aglutinada  con un adhesivo orgánico (colletta
italiana).

Ejecución de la partida
Se preparó una mezcla pastosa compuesta de almidón de harina (hidrato de
carbono) más sulfato de calcio (yeso) de granulometría fina más un adhesivo
orgánico (colletta italiana) y agua destilada QP como medio, hasta que se logró
una pasta uniforme, con el que se reintegró las faltantes. Se reintegró la
estructura del soporte de madera y la capa de preparación solo cuando necesitó
nivelarse a causa de espacios vacíos o desniveles en los ensambles de las
piezas, defectos, alabeos propios de la madera y fisuras que se generó por los
cambios termales en el soporte (madera).
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 488.47
Mano de obra m2/dia 0.40

Programado m2 32.19 S/. 15,724.13
Ejecutado m2 32.19 S/. 15,724.13

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 20.00
Auxiliar restaurador hh 20.00
Materiales
Harina sin preparar kg 0.15
Yeso x 40 kls. Qt 0.25
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.14 Entizado
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la reintegración de la base de preparación,
este estrato se reintegra con una o dos capas muy delgadas de entizado, las que
recubren todas las lagunas y deformaciones del estrato perdido. Constituida por
una mezcla pastosa compuesta de carbonato de calcio (yeso) de granulometría
fina, aglutinada con un adhesivo orgánico (colletta italiana) y agua destilada QP
como medio.

Ejecución de la partida
Se aplicó una mezcla de carbonato de calcio (tiza) más un adhesivo orgánico
(Colletta italiana) previamente hidratado, en cantidades proporcionales, en este
caso 10% de la masa total, y agua destilada QP en cantidades variables, esta
sirvió como medio; después que se realizó la mezcla fue templada a fuego lento,
hasta que alcanzó temperaturas de 15 a 20°C; la densidad y cantidad de capas
aplicadas fueron en función al desnivel de los estratos que se perdieron.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 685.02
Mano de obra m2/dia 0.30

Programado m2 38.17 S/. 26,146.60
Ejecutado m2 38.17 S/. 26,146.60

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 26.67
Auxiliar restaurador hh 26.67
Materiales
Colleta italiana kg 0.13
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Tiza molida (carbonato de calcio) kg 1.00
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 1.00
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 1.00
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.15 Lijado - Pulido
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se recupera el nivel y la superficie liza para poder
efectuar el siguiente proceso.

Ejecución de la partida
Para este proceso se utilizó lijares para madera: Nº 80 Y 120; se lijo ejerciendo
movimientos abrasivos y repetitivos, sobre la superficie entizada que excedió el
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nivel del estrato original, hasta que se logró nivelar el estrato reintegrado con el
original.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 323.46
Mano de obra m2/dia 0.60

Programado m2 38.17 S/. 12,346.18
Ejecutado m2 38.17 S/. 12,346.18

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Lijar de madera # 120 pln 2.00
Lijar de madera # 80 pln 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.16 Embolado
Descripción de la partida
Consiste en cubrir la superficie entizada con Bol de Armenia, este servirá como
base de preparación para el dorado, el embolado tiene la finalidad de darle al
dorado una tonalidad más cálida y brillosa.

Ejecución de la partida
Se emboló la superficie entizada o la base de preparación para la adhesión
posterior de las laminillas de pan de oro (dorado), esta arcilla de granulometría
finísima y color rojo intenso, se aglutinó con un adhesivo orgánico (colletta
italiana),  la   tonalidad roja y cálida incidió en el acabado final del dorado, porque
traslució calidez y brillo a través de las láminas de oro.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 386.34
Mano de obra m2/dia 0.55
Programado m2 14.27 S/. 5,511.48
Ejecutado m2 14.27 S/. 5,511.48

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 14.29
Auxiliar restaurador hh 14.29
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Bol de armenia kg 0.01
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 1.00
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 1.00
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.17 Bruñido del bol de armenia
Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de uniformizar la superficie del embolado y
consecuentemente evitar que las laminillas de oro se resquebrajen.
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Ejecución de la partida
Se bruñó por medio de piedra ágata, para lo cual se friccionó repetitivamente
sobre la superficie embolada, hasta que se obtuvo la mayor homogeneidad en
la textura del embolado.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 193.73
Mano de obra m2/dia 3.00
Programado m2 14.27 S/. 2,763.73
Ejecutado m2 14.27 S/. 2,763.73

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8.00
Auxiliar restaurador hh 8.00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.18 Dorado con láminas de pan de oro (Reintegración del dorado)
Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de reintegrar las pérdidas del dorado.

Ejecución de la Partida
Para este proceso se utilizó laminillas de pan de oro, con el que se reintegró
faltantes del dorado, estas se adhirieron con un adhesivo orgánico (cola pez)
templado a temperaturas de 15 a 20 grados centígrados.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 427.08
Mano de obra m2/dia 3.00
Programado m2 14.27 S/. 6,092.67
Ejecutado m2 14.27 S/. 6,092.67

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8.00
Auxiliar restaurador hh 8.00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.01.19 Bruñido del dorado
Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de uniformizar la superficie del dorado y
consecuentemente pulir las laminillas de oro para que se unifique la superficie
dorada.

Ejecución de la Partida
El bruñido se realizó por medio de piedra ágata, para lo cual se friccionó
repetitivamente sobre la superficie que se doró, hasta que se obtuvo el mayor
brillo del metal.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 204.92
Mano de obra m2/dia 3.00
Programado m2 14.27 S/. 2,923.37
Ejecutado m2 14.27 S/. 2,923.37

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8.00
Auxiliar restaurador hh 8.00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

03.02 procesos de restauración

03.02.01 Reintegración de color - regatino
Descripción de la partida
Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en sectores donde se
ha perdido el estrato pictórico (lagunas) a través de líneas paralelas de color, para
ello se utilizara temple.

Ejecución de la Partida
Este proceso devolvió el cromatismo perdido de la imagen de la obra, a través de
la reintegración cromática, porque las lagunas fragmentaron la imagen
volumétrica. Para la reintegración se utilizó la técnica del regatino, la cual
consistió, en la disposición de líneas paralelas verticales de colores yuxtapuestos
de pigmentos naturales aglutinados en adhesivos orgánicos, con el que se logró la
abstracción cromática y eliminó la tonalidad blanca del estuco de la base de
preparación que fue reintegrada.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 652.15
Mano de obra m2/dia 0.22
Programado m2 29.06 S/. 18,948.58
Ejecutado m2 29.06 S/. 18,948.58

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.45
Técnico restaurador hh 36.08
Auxiliar restaurador hh 36.0848
Materiales
Aguarrás lt 0.85
Trementina vegetal pura lt 0.38
Barniz brillante dammar lt 0.28
Paleta de artista und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 3.00
Pigmentos kg 1.22
Pincel pelo de martha n°  6 und 1.00
Pincel pelo de martha n° 1 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

03.02.01 Fijado protección final

Descripción de la partida

Proceso que tiene como fin la protección de la capa pictórica de agentes
deteriorantes como humedad y deposiciones de polvo.

Ejecución de la Partida

Se utilizó una solución de Paraloit B-72 al 3% en thinner acrílico al 97%, el que se
aplicó mediante un dispersor eléctrico (compresora) que expulsó de forma
atomizada la solución, la misma que se distribuyó de manera homogénea en toda
la superficie.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 30.25
Mano de obra m2/dia 12.00
Programado m2 197.73 S/. 5,981.21
Ejecutado m2 197.73 S/. 5,981.21

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Thinner acrílico lt 1.00
Paraloit B-72 K 0.03

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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3.3 ESCULTURA POLICROMADA

3.3.1 Señor de la Caída

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Señor de la Caída"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVIII
Técnica: Estructura en maguey, tela encolada y estuco
Dimensiones:1.48x 0.67 x 1.18m. (h x a x l)
Área total:4.15m²
Código de Restauración:EP – 01
Ubicación:Nave del evangelio, muro de pies, retablo menor
“Señor de la Caída”, (calle central del primer cuerpo)
Poseedor:Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.2 Tratamiento (descripción de la partida y ejecución de la
partida)  de Conservación y Restauración de Escultura
Policromada

04 Conservación y Restauración de Escultura Policromada

04.01.01 Limpieza superficial

Descripción de la partida

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositada en la
superficie de la obra, partículas que se han impregnado a través del tiempo, y
en algunos casos interrumpe la lectura estética de la obra.

Ejecución de la partida

La limpieza superficial se realizó con brocha de pelo suave, también se eliminó
concreciones terrosas por medio de humedad, para lo cual se utilizó hisopos
embebidos en agua destilada QP.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 46.36
Mano de obra m2/dia 3.00

Programado m2 32.25 S/. 1,495.11
Ejecutado m2 38.40 S/. 1,780.22

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4.00
Auxiliar restaurador hh 4.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.20
Algodón hidrófilo kg 0.17
Hoja de bisturí und 2.00
Trementina vegetal pura lt 0.20
Amoniaco lt 0.01
Etanol L 0.01
Polyoxyethylene 20 sorbitan lt 0.01

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.02 Desinfección estructural en cámara de gas

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para proteger del ataque biológico (insectos xilófagos)
al soporte, siendo este vulnerable a este ataque, para lo cual se utiliza un
biosida para su erradicación.

Ejecución de la partida

Inicialmente se identificó los sectores atacados por los insectos xilófagos para
su respectiva desinsectación, en este caso se utilizó un producto con alta
efectividad como es el pentaclorofenol (denominado comercialmente
Chemaderil). Se aplicó por saturación del aire con el biosida aprovechando su
característica volátil, para lo cual se elaboró una cámara cerrada totalmente
hermética (plástico), en donde se introdujo la escultura y se procedió a inyectar
el biosida, inmediatamente después se selló la cámara, y se dejó actuar el
producto 24 horas.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 100,66
Mano de obra m2/dia 2,00

Programado m2 12,93 S/. 1.301,53
Ejecutado m2 12,78 S/. 1.286,43

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4,00
Auxiliar restaurador hh 4,00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0,10
Plástico grueso blanco transparente m2 1,00
Chemaderil (preservante para madera) gl 0,10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.03 Desinfección estructural por goteo

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para proteger del ataque biológico (insectos xilófagos)
al soporte, siendo este vulnerable a este ataque, para lo cual se utiliza un
biosida para su erradicación.

Ejecución de la partida

Inicialmente se identificó los sectores atacados por los insectos xilófagos para
su respectiva desinsectación, en este caso se utilizó un producto con alta
efectividad como es el pentaclorofenol (denominado comercialmente
Chemaderil). Se aplicó por goteo e inyección directa por medio de jeringas
hipodérmicas en cavernas y galerías hasta que se logró la saturación de las
mismas con el producto.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 645,25
Mano de obra m2/dia 0,30

Programado m2 3,22 S/. 2.077,71
Ejecutado m2 3,22 S/. 2.077,71

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4,00
Auxiliar restaurador hh 4,00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0,10
Plástico grueso blanco transparente m2 1,00
Chemaderil (preservante para madera) gl 0,10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.04 Consolidación de estratos

Descripción de la partida
Este proceso se realiza para consolidar material u estrato en proceso de
descohesión sobre la obra de arte, con la finalidad de devolverle estabilidad y
cohesión de sus estratos o partículas.

Ejecución de la partida
Se consolidó los estratos en procesos de desprendimiento y descohesión, por
la pérdida de cohesión del aglutinante de los estratos de la base de
preparación. Para lo cual se utilizó adhesivo orgánico (Colletta italiana)
templado a temperaturas de 10 a 15 ºC., con el que se obtuvo su mayor acción
adhesiva; fue aplicado por medio de jeringas hipodérmicas.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 564.24
Mano de obra m2/dia 0.35

Programado m2 15.24 S/. 8,599.02
Ejecutado m2 15.24 S/. 8,599.02

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 22.86
Auxiliar restaurador hh 22.86
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.50
Algodón hidrófilo kg 0.20
Colleta italiana kg 0.25
Jeringa hipodérmica 20ml und 2.00
Papel celofán PGO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.05 Liberación de repintes (Eliminación de repintes)

Descripción de la partida
Este proceso se realiza, debido a la existencia de alteraciones cromáticas
sobre la policromía original, estas alteraciones son ocasionadas por
superposición de estratos polícromos o repintes que a través del tiempo y
fueron consolidándose en la imagen pictórica.

Ejecución de la partida
Se identificó las zonas donde existió repintes, este proceso se realizó de dos
formas, la primera fue por el medio acuoso,donde se utilizó como solvente el
thinner acrílico y como decapante el removedor de pintura, los cuales fueron
aplicados sobre la superficie pictórica que se repintó, el decapante
directamente y el solvente en compresas de algodón hidrófilo; la segunda fue
por desbastado mecánico  para lo cual se utilizó bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 664.49
Mano de obra m2/dia 0.30

Programado m2 19.77 S/. 13,136.97
Ejecutado m2 20.42 S/. 13,568.89

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 26.67
Auxiliar restaurador hh 26.67
Materiales
Algodón hidrófilo kg 0.25
Hoja de bisturí und 1.00
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.50
Thinner acrílico lt 0.50
Removedor lt 0.50
Pincel de cerda n° 8 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.06 Eliminación de enliezados y empastes

Descripción de la partida

El proceso tiene como fin eliminarenltelados y empastesde intervenciones
antiguas, adicionados posteriormente a la creación de la imagen escultórica.

Ejecución de la partida

En esta partida se eliminó enltelados y empastes que se adicionaron
posteriormente a la fábrica de la imagen escultórica, estos enlienzados y
empastes fueron propio de intervenciones antiguas; el procedimiento fue el
siguiente: previamente se humedeció con agua destilada QP el sector
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adicionado, luego se eliminó por desbastación mecánica por medio de
bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 638.64
Mano de obra m2/dia 0.30

Programado m2 3.47 S/. 2,216.08
Ejecutado m2 3.47 S/. 2,216.08

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 26.67
Auxiliar restaurador hh 26.67
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.40
Hoja de bisturí und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.07 Limpieza  quimica - mécanica de capa pictórica

Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de alteraciones cromáticas
depositadas en la superficie de la imagen escultórica, estas alteraciones fueron
ocasionadas por diversas causas como oxidación de barnices y agentes
externos, como: polución aérea, cera de velas, hollín, concreciones terrosas y
depósitos de polvo que a través de tiempo fueron consolidándose sobre la
superficie policroma de las imagenes.

Ejecución de la partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
determinó dos solvente que removieron los estrato de suciedad, en este caso
se utilizó dos soluciones, la primera compuesta de 90% agua destilada QP y
10% etanol, en una proporción de 9 a 1 y la segunda compuesta de 50%
acetona y 50% de aguarrás en una proporción de 1 a 1 con el cual se eliminó
estratos de grasas y ceras; se aplicó mediante compresas de algodón hidrófilo
embebidas en ambas soluciones, una vez que se removió los estratos
inmediatamente se limpió con hisopos. También se hizo la limpieza por
desbastado mecánico con bisturíes con el que se retiró concreciones terrosas
duras.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 259,29
Mano de obra m2/dia 0,80

Programado m2 32,25 S/. 8.362,10
Ejecutado m2 38,40 S/. 9.956,74

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 10,00
Auxiliar restaurador hh 10,00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 1,00
Algodón hidrófilo kg 0,13
Barbijos largos descartables x 50 und. und 0,32
Aguarrás lt 0,50
Trementina vegetal pura lt 0,15
Huaype blanco (San Jorge) kg 0,10
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.08 Consolidación estructural

Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar, que los elementos estructurales de la
imagen escultórica, no se encuentren desestabilizados.
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Ejecución de la partida
Se consolidó la estructura de maguey y tela encolada de las imágenes
escultóricas; para lo cual se colocó refuerzos en la estructura de maguey en
algunos casos se sustituyó por su pésimo estado de conservación, también se
consolidó la estructura de tela encolada por medio de inyecciones de adhesivo
orgánico (colletta italiana) en fisuras de la base de preparación, de los sectores
que estuvieron desestabilizados.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 280,71
Mano de obra m2/dia 0,26

Programado m2 6,88 S/. 1.931,28
Ejecutado m2 7,19 S/. 2.018,30

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11,43
Auxiliar restaurador hh 11,43
Materiales
Cola para carpintero kg 0,25
Jeringa hipodérmica 20ml und 1,00
Tela loneta m2 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.09 Restitución de piezas faltantes (Reintegración de faltantes)

Descripción de la partida

El proceso consiste enreintegrar (restituir)faltantes, para ello se utiliza material
de características físicas, químicas y mecánicas semejantes al original, para
evitar tensiones diferenciales, del material reintegrado (restituido), con el
original.

Ejecución de la partida

Se reintegró faltantes, utilizandose materiales con características semejantes y
compatibles al original, en este caso se reintegró brazos manos, dedo, piernas
y pies, para lo cual se utilizó: secciones de maguey talladas según la
morfologia original de la estructura faltante y pasta constituida por una mezcla
de carbonato de calcio (tiza) de granulometría fina, aglutinado con un adhesivo
orgánico (colletta italiana).

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 771,21
Mano de obra m2/dia 0,25

Programado m2 2,30 S/. 1.773,78
Ejecutado m2 3,31 S/. 2.552,71

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 32,00
Auxiliar restaurador hh 32,00
Materiales
Cola para carpintero kg 0,10
Harina sin preparar kg 0,25
Yeso x 40 kls. Qt 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.10 Restitución de faltante tela encolada (Reintegración de faltantes
- tela encolada)

Descripción de la partida
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Este proceso se realizacuando la estructura del soporte se encuentra inestable,
porque la tela encolada desestabilizada incrementa el deterioro de los estratos
continuos que están adheridas sobre ella, por tanto se debe utilizarsoporte textil
con características mecánicas semejantes al tipo de tela utilizado en la fábrica
original.

Ejecución de la partida

Se identificó las zonas donde existió inestabilidad del soporte de tela encolada,
en algunos casos se retiró material que perdió resistencia estructural, después
se procedió a reintegrar con materiales de características semejantes al
original,en este caso se utilizó tela lona, previamente humedecida, una vez que
se reintegro el soporte (tela lona) se procedió a encolar con un adhesivo
orgánico (colletta italiana) por medio de brochadas, y finalmente se aplicó la
base de preparación, constituida por una mezcla de cabonato de calcio (tiza),
adhesivo orgánico (colletta italiana) y agua destilada QP que sirvió como
medio.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 389,89
Mano de obra m2/dia 0,50

Programado m2 1,35 S/. 526,35
Ejecutado m2 1,25 S/. 487,36

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 16,00
Auxiliar restaurador hh 16,00
Materiales
Cola para carpintero kg 0,10
Tela loneta m2 1,00
Yeso x 40 kls. Qt 0,25

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.11 Empastado

Descripción de la partida
Este proceso se realiza con la finalidad de reintegrar el nivel de la capa de
preparación, utilizando una pasta de sulfato o carbonato de calcio hidratado, y
almidón, mezcla compactada y aglutinada con un adhesivo orgánico (colletta
italiana).

Ejecución de la partida
Se preparó una mezcla pastosa compuesta de almidón de harina (hidrato de
carbono) más sulfato de calcio (yeso) de granulometría fina más un adhesivo
orgánico (colletta italiana) y agua destilada QP como medio, hasta que se logró
una pasta homogénea, con la cual se reintegró las faltantes de la capa de
nivelación.  Esta reintegración se hizo cuando la estructura del soporte de
(maguey), tela encolada y la capa de preparación, se tuvieron que nivelarse
con los estratos originales.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 643,59
Mano de obra m2/dia 0,30

Programado m2 4,19 S/. 2.696,64
Ejecutado m2 4,31 S/. 2.773,87

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 26,67
Auxiliar restaurador hh 26,67
Materiales
Harina sin preparar kg 0,50
Lijar de madera # 120 pln 2,00
Yeso x 40 kls. Qt 0,60

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.12 Entizado

Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la reintegración de la base de preparación,
este estrato se reintegra con una o dos capas muy delgadas de entizado, las
que recubren todas las lagunas y deformaciones del estrato perdido.
Constituida por una mezcla pastosa compuesta de carbonato de calcio (yeso)
de granulometría fina, aglutinada con un adhesivo orgánico (colletta italiana) y
agua destilada QP como medio.

Ejecución de la partida
Este proceso consistió en aplicar una mezcla de carbonato de calcio (tiza) más
un adhesivo orgánico (Colletta italiana) previamente hidratado, en cantidades
proporcionales, en este caso 10% de la masa total, y agua destilada QP en
cantidades variables, esta como medio; después que se realizó la mezcla se
templó a fuego lento, hasta que alcanzó temperaturas de 15 a 20°C; la
densidad y cantidad de capas que se aplicaron fueron en función a desnivel de
los estratos perdidos, y originales.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 594,04
Mano de obra m2/dia 0,35
Programado m2 6,10 S/. 3.623,64
Ejecutado m2 6,62 S/. 3.932,54

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 22,86
Auxiliar restaurador hh 22,86
Materiales
Colleta italiana kg 0,13
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1,00
Carbonato de calcio kg 0,45
Tiza molida (carbonato de calcio) kg 1,00
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 1,00
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 1,00
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.13 Lijado – pulido

Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se recupera el nivel y la superficie liza para poder
efectuar el siguiente proceso.
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Ejecución de la partida
Para este proceso se utilizó lijares para madera: Nº 80 Y 120; para lo cual se
ejerció movimientos abrasivos y repetitivos, sobre la superficie entizada que
excedió el nivel del estrato original.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 323,46
Mano de obra m2/dia 0,60
Programado m2 6,10 S/. 1.973,11
Ejecutado m2 6,62 S/. 2.141,31

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13,33
Auxiliar restaurador hh 13,33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00
Lijar de madera # 120 pln 2,00
Lijar de madera # 80 pln 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.14 Embolado

Descripción de la partida
Consiste en cubrir la superficie entizada con Bol de Armenia, este servirá como
base de preparación para el dorado, el embolado tiene la finalidad de darle al
dorado una tonalidad más cálida y brillosa.

Ejecución de la partida
Se emboló la superficie entizada o la base de preparación con el bol de
armenia, esta arcilla de granulometría finísima y color rojo intenso aglutinado
con un adhesivo orgánico (colletta italiana), este estrato incidió en el acabado
final del dorado, al traslucir calidez y brillo por medio de las láminas de oro.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 386,34
Mano de obra m2/dia 0,55

Programado m2 1,46 S/. 564,06
Ejecutado m2 1,41 S/. 544,74

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 14,29
Auxiliar restaurador hh 14,29
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00
Bol de armenia kg 0,01
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 1,00
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 1,00
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.15 Bruñido del bol de Armenia

Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de uniformizar la superficie del embolado y
consecuentemente evitar que las laminillas de oro se resquebrajen.
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Ejecución de la partida
El bruñido se realizó por medio de piedra ágata, para lo cual se  friccionó
repetitivamente sobre la superficie embolada, hasta que se obtuvo
homogeneidad en la textura del embolado.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 193,73
Mano de obra m2/dia 1,00

Programado m2 1,46 S/. 282,85
Ejecutado m2 1,41 S/. 273,16

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8,00
Auxiliar restaurador hh 8,00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1,00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.16 Dorado con láminas de pan de oro (Reintegración del dorado)

Descripción de la partida
Este proceso consiste en adherir y cubrir con laminillas de oro (pan de oro), la
superficie embolada.

Ejecución de la partida
Inicialmente se embadurnó con un pincel la superficie que se emboló con un
adhesivo orgánico (colapez). Luego se adhirió de manera ordenada las
laminillas de oro por medio de un pincel, finalmente se ejerció presión de forma
localizada con una pequeña mota de algodón hidrófilo humectado con etanol;
esta acción se repitió hasta que se cubrió todas las faltantes de este estrato.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 427,08
Mano de obra m2/dia 0,45

Programado m2 1,46 S/. 623,54
Ejecutado m2 1,41 S/. 602,18

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 17,69
Auxiliar restaurador hh 17,69
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1,00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.17 Bruñido del dorado
Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de sacar lustre al dorado, para darle mayor brillo.

Ejecución de la partida
El bruñido se realizó por medio de piedra ágata con la cual se friccionó
repetitivamente sobre la superficie que se doró, hasta que se obtuvo el mayor
brillo del metal.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 204,92
Mano de obra m2/dia 1,00

Programado m2 1,46 S/. 299,18
Ejecutado m2 1,41 S/. 288,94

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8,00
Auxiliar restaurador hh 8,00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00
Equipos
Piedra  agata pza 0,10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.18 Esgrafiado, achinado y corlado

Descripción de la partida
Este proceso consiste en reintegrar lagunas y faltantes por medio de policromía
y diseños decorativos.

Ejecución de la partida
Esta partida consistió en la reintegracion pictórica y decorativa que se aplico
sobre el dorado, primero para el esgrafiado se reintegró las decoraciones
faltantes por medio de insiciones sobre la superfiie que se doró y policromó;
segundo para el caso del achinado y corlado, se reintegró las faltantes con
veladuras de policromia sobre la superficie que se doró.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 392,88
Mano de obra m2/dia 0,50

Programado m2 1,46 S/. 573,60
Ejecutado m2 1,41 S/. 553,96

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 16,00
Auxiliar restaurador hh 16,00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.01.19 Prefijado de proteccion

Proceso que tiene la finalidad de aislar el estrato pictórico original del
reintegrado.

Ejecución de la partida

Se utilizó barniz Danmar disuelto en trementina vegetal, en una proporción 9 a
1, esta disolución se aplicó por medio de un dispersor eléctrico (compresora),
este proceso se realizó para aislar la policromia original de la que se reintegró.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 23.15
Mano de obra m2/dia 12.00

Programado m2 32.25 S/. 746.59
Ejecutado m2 38.40 S/. 888.96

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Paraloid b-72 kg 0.05
Thinner acrílico lt 0.50

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.02 Procesos de Restauración

04.02.01 Reintegración cromática - veladura

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en espacios donde se
perdió el estrato pictórico (lagunas), a través de veladuras de color, para ello se
utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar o caseína (temple).

Ejecución de la partida

Se devolvió el cromatismo perdido de la imagen escultórica, a través de la
reintegración cromática, porque las lagunas fragmentaron la imagen,
interrumpiendo su plano figurativo y cromático. Para la reintegración se utilizó la
técnica de veladuras, la  cual consistió en la disposición de capas tenues de color,
con el que se logró la abstracción cromática y eliminó la tonalidad blanca del
estuco de la base de preparación que se reintegró.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 1,052.63
Mano de obra m2/dia 0.20

Programado m2 11.51 S/. 12,113.14
Ejecutado m2 11.51 S/. 12,113.14

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 40.00
Auxiliar restaurador hh 40.00
Materiales
Aguarrás lt 0.30
Trementina vegetal pura lt 0.03
Barniz brillante dammar lt 0.01
Pigmentos kg 0.27

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.02.02 Fijado de protección final

Descripción de la partida

Proceso que tiene como fin la protección de la capa pictórica de agentes
deteriorantes como humedad y deposiciones de polvo.

Ejecución de la partida

Se utilizó barniz de retoque (10%) atenuado con trementina vegetal (90%) en
proporciones de 1:10, se aplicó por medio de un dispersor eléctrico (compresora)
que expulsó de forma atomizada la disolución, la misma que se distribuyó de
manera homogénea en toda la superficie escultórica.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 31.30
Mano de obra m2/dia 12.00

Programado m2 40.55 S/. 1,269.22
Ejecutado m2 40.55 S/. 1,269.22

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Trementina vegetal pura lt 0.15
Barniz brillante dammar lt 0.05

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.03 Plinto – peana

04.03.01 Consolidación estructural

Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar los ensambles de la estructura del plinto se
encuentren desestabilizados. Trabajo que consiste en reforzar ensambles y
juntas del plinto.

Ejecución de la partida
Se consolidó los ensambles y juntas del plinto que se encontraban
desestabilizados; para lo cual se colocó refuerzos en los ensambles por medio
de corbatines, toledanas y tarugos (clavos de madera), en algunos casos se
ensambló, juntó nuevamente y también se remplazó piezas deterioradas. Se
incrementó la consolidación y sujeción con adhesivo orgánico (colletta italiana).

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 296,95
Mano de obra m2/dia 0,70

Programado m2 0,48 S/. 142,54
Ejecutado m2 0,48 S/. 142,54

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11,43
Auxiliar restaurador hh 11,43
Materiales
Cola para carpintero kg 0,10
Madera cedro p2 2,62
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.03.02 Restitución de madera en el plinto (Reintegración de faltantes)

Descripción de la partida
Este proceso tiene la finalidad de reintegrar las faltantes de la obra, para lo cual
se utiliza materiales compatibles y que no interactúen con la materia original
volviendo a integrar estas faltantes, que se produjeron por los diferentes
factores de deterioro.

Ejecución de la partida
La metodología que se utilizó para la reintegración de piezas faltantes es la
siguiente: primero los materiales fueron compatibles mecánica, física y
químicamente al original; en el caso de la madera se seleccionó por su
densidad y facilidad de labrado, por estas razones se eligió la madera cedro
porque reunió las características mencionadas. Para la reintegración de forma
se elaboró piezas nuevas manteniéndose la morfología original del diseño de
los diferentes elementos decorativos, sustentantes y estructurales, para lo cual
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se tomó en cuenta la composición simétrica del retablo y la secuencia repetitiva
de los elementos decorativos que lo constituyen.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 98,96
Mano de obra m2/dia 0,70

Programado m2 0,12 S/. 11,88
Ejecutado m2 0,12 S/. 11,88

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11,43
Auxiliar restaurador hh 11,43
Materiales
Madera cedro p2 3,00
Cola de carpintero kg 0,15
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.03.03 Elaboración de tallados (Elaboración de tallas)

Descripción de la partida
Este proceso consiste en elaborar elementos decorativos faltantes, en madera
semejante a la morfología estructural y forma volumétrica de los elementos
decorativos pertenecientes a la estructura arquitectónica del retablo.

Ejecución de la partida
Se habilitó madera con el que se diseñó y reprodujo los dibujos de las tallas
correspondientes a la morfología de las formas de los elementos decorativos
faltantes, para lo cual se extrajo mediciones  iguales del volumen, forma y
diseño de los elementos decorativos originales. Una vez que se concluyó el
diseño se realizó la talla de la pieza por medio de gurbias y formones.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 746,65
Mano de obra m2/dia 0,30

Programado m2 0,15 S/. 112,00
Ejecutado m2 0,15 S/. 112,00

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 26,67
Auxiliar restaurador hh 26,67
Materiales
Cola para carpintero kg 0,01
Madera cedro p2 13,11
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

04.04 CRUZ

04.04.01 Consolidación estructural

Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar los ensambles de la estructura del plinto se
encuentren desestabilizados. Trabajo que consiste en reforzar ensambles y
juntas del plinto.

Ejecución de la partida
Se consolidó los ensambles y juntas de la cruz que se encontraban
desestabilizados; para lo cual se colocó refuerzos en los ensambles por medio
corbatines, toledanas y tarugos (clavos de madera). Se reforzó la sujeción e
incrementó la consolidación con adhesivo orgánico (colletta italiana).
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 177,89
Mano de obra m2/dia 0,70

Programado m2 0,85 S/. 151,21
Ejecutado m2 0,85 S/. 151,46

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11,43
Auxiliar restaurador hh 11,43
Materiales
Cola para carpintero kg 0,10
Madera cedro p2 2,62
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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3.4 RETABLO DE MADERA

3.4.1 Virgen del Rosario

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de Madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Rosario"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVIII
Técnica: Talla en madera y dorado
Dimensiones: 2.67 x 2.24 x 0.25 m. (h x a x l)
Área total: 9.14²
Código de Restauración: RM -06
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio, sector 1
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.2 Tratamiento (descripción de la partida y ejecución de la partida)
de Conservación y Restauración de Retablo de Madera

05 Conservación y Restauración de Retablo de madera

05.01 Procesos de conservación

05.01.01 Limpieza superficial anverso

Descripción de la partida

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositada en la
superficie de la obra, partículas que se han impregnado a través del tiempo, y
en algunos casos interrumpe la lectura estética de la obra.

Ejecución de la partida

La limpieza superficial se realizó con brocha de pelo suave, también se eliminó
concreciones terrosas por medio de humedad en zonas puntuales, para lo cual
se utilizó hisopos embebidos en agua destilada QP.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 36.28
Mano de obra m2/dia 24.00

Programado m2 358.74 S/. 13,015.19
Ejecutado m2 382.20 S/. 13,866.23

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.33
Auxiliar restaurador hh 0.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Equipos
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00
Gafas de seguridad visual antiempañante und 0.03
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.02 Limpieza superficial reverso

Descripción de la partida

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositada en la
superficie del reverso del retablo, los cuales se han impregnado a través del
tiempo.

Ejecución de la partida

La limpieza superficial se realizó con brocha de pelo suave, también se eliminó
concreciones terrosas por medio de humedad en zonas puntuales, para lo cual
se utilizó hisopos embebidos en agua destilada QP.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 49.48
Mano de obra m2/dia 3.00

Programado m2 125.56 S/. 6,212.71
Ejecutado m2 128.43 S/. 6,354.68

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Equipos
Brocha de  pelo nylon 2" tumi und 1.00
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.03 Consolidación de estratos
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para consolidar material u estrato en proceso de
descohesión sobre la obra de arte, con la finalidad de devolverle estabilidad y
cohesión de sus estratos o partículas.

Ejecución de la partida
Se consolidó los estratos que se estuvieron desprendiendo, por la pérdida de
cohesión del aglutinante de la base de preparación y dorado. Para lo cual se
utilizó adhesivo orgánico (Colletta italiana) que se templó a temperaturas de 10 a
15 ºC., con el que se obtuvo su mayor acción adhesiva; se aplicó por medio de
inyecciones con jeringas hipodérmicas.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 329.09
Mano de obra m2/dia 3.00

Programado m2 189.65 S/. 62,411.92
Ejecutado m2 199.62 S/. 65,692.95

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.25
Algodón hidrófilo kg 0.10
Colleta italiana kg 0.14
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.04 Desinsectación estructural general

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para proteger del ataque de insectos xilófagos al
soporte que es vulnerable a este ataque, para lo cual se utiliza un insecticida
para su erradicación.

Ejecución de la partida

Inicialmente se identificó los sectores atacados por los insectos xilófagos para su
respectiva desinsectación, en este caso se utilizó un producto con alta efectividad
como es el pentaclorofenol (denominado comercialmente Chemaderil), después
se aplicó por goteo e inyección directa por medio de jeringas hipodérmicas en
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cavernas y galerías hasta que se logró la saturación de las mismas con el
producto.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 45,13
Mano de obra m2/dia 4,99

Programado m2 116,78 S/. 5.270,28
Ejecutado m2 116,48 S/. 5.256,64

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1,60
Auxiliar restaurador hh 1,60
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1,00
Plástico grueso blanco transparente m2 0,50
Cinta masquín de 15mm x 20 yardas und 0,05
Preservante chemaderil lt 0,25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.05 Desmontaje del retablo por piezas
Descripción de la partida
Este proceso se realizara en caso de que las piezas y parte de la estructura del
retablo tengan necesariamente que intervenirse en el taller, a causa de
modificaciones estructurales u complejidad de su intervención en sitio.

Ejecución de la partida
Se desmontó piezas de los retablos por las siguiente razones: primero porque
requirió consolidación estructural parte de las piezas de la estructura
arquitectónica y segundo porque se quitó piezas que no les correspondían
(adecuaciones de intervenciones antiguas).

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 67,69
Mano de obra m2/dia 3,00

Programado m2 50,23 S/. 3.400,07
Ejecutado m2 50,23 S/. 3.399,93

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 2,67
Auxiliar restaurador hh 2,67
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2,00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.06 Codificación de piezas
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para mantener mediante una codificación el lugar
exacto de las diferentes piezas que se van a desmontar, para lo cual se puede
utilizar una codificación alfanumérica.

Ejecución de la partida
Se codificó todas las piezas que fueron desmontadas, de tal forma que no se
perdió y confundió su ubicación original, para ello se adhirió etiquetas en cada
pieza con una codificación alfanumérica la que indicó las iníciales de la tipología
en este caso Retablo de Madera y el número de retablo, la denominación de la
pieza y finalmente la ubicación exacta de la pieza.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 20.25
Mano de obra m2/dia 12.00

Programado m2 50.23 S/. 1,017.16
Ejecutado m2 50.23 S/. 1,017.12

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Pintura látex vinílica  color blanco humo gln 0.01
Equipos
Pincel de cerda n° 8 s815 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.07 Consolidación estructural
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar que los elementos de sujeción y los
ensambles de la estructura portante o arquitectónica del retablo no se
encuentren desestabilizados.

Ejecución de la partida
Se procedió a consolidar la estructura portante y arquitectónica de los retablos;
para lo cual se colocó refuerzos en los ensambles de sujeción para ello se
utilizó corbatines, toledanas y tarugos (clavos de madera), en algunos casos se
ensambló, juntó y remplazó piezas deterioradas. Se reforzó la sujeción e
incrementó la consolidación con adhesivo orgánico (colletta italiana).

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 177.89
Mano de obra m2/dia 1.20

Programado m2 231.36 S/. 41,156.16
Ejecutado m2 233.25 S/. 41,492.37

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 6.67
Auxiliar restaurador hh 6.67
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.06
Cola para carpintero kg 0.20
Jeringa hipodérmica 20ml und 0.10
Madera cedro p2 2.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.08 Consolidación de anclajes y yugos in situ
Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar que los elementos de sujeción y los
ensambles de la estructura portante de los retablos no se encuentren
desestabilizados.

Ejecución de la partida
Se procedió a consolidar la estructura portante de los retablos, para lo cual se
colocó refuerzos en los postes que encontraban defectuosamente anclados a la
fábrica del muro, para ello se utilizó secciones delgadas de madera, con las
que se reforzó el anclaje del poste, en algunos casos se volvió a empotrar los
postes al muro. Se reforzó el anclaje de los postes con mortero de barro.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo pto S/. 120.19
Mano de obra pto/dia 3.00

Programado pto 12.00 S/. 1,442.28
Ejecutado pto 12.00 S/. 1,442.28

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 2.67
Auxiliar restaurador hh 2.67
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Equipos
Barreta hexagonal de 1 1/4"x1.80m und 0.50
Cincel hexagonal de 1"x12" und 0.50
Herramientas %MO 3.00

Costo por pto,
Prog. Ejec.

05.01.09 Eliminación de repintes
Este proceso se realiza, debido a la existencia de alteraciones cromáticas
sobre la policromía original, estas alteraciones son ocasionadas por
superposición de estratos polícromos o repintes que a través del tiempo y
fueron consolidándose en la imagen pictórica.

Ejecución de la partida
Se identificó las zonas donde existió repintes, este proceso se realizó de dos
formas, la primera fue por el medio acuoso, donde se utilizó como solvente el
thinner acrílico y como decapante el removedor de pintura, los que se aplicó
sobre la superficie pictórica repintada, el decapante directamente y el solvente
en compresas de algodón hidrófilo; la segunda forma fue por desbastado
mecánico, por medio de bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 250.43
Mano de obra m2/dia 0.80
Programado m2 12.88 S/. 3,225.54
Ejecutado m2 15.98 S/. 4,001.40

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 10.00
Auxiliar restaurador hh 10.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.05
Algodón hidrófilo kg 0.02
Barbijos largos descartables x 50 und. und 0.20
Trementina vegetal pura lt 0.20
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.02
Thinner acrílico lt 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.10 Limpieza del soporte de madera
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de estratos de suciedad y
concreciones de polvo, depositados en la superficie reversa (soporte) de los
retablos.

Ejecución de la partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
se determinó la solución que removiese el estrato de suciedad, en este caso se
utilizó una solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en
una proporción de 9 a 1; el que se aplicó por medio de compresas e hisopos de
algodón hidrófilo embebidos en la solución; para la limpieza se friccionó e
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incidió en forma repetitiva con movimientos abrasivos. También se hizo
limpieza por desbastado mecánico de concreciones terrosas por medio de
bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 106.87
Mano de obra m2/dia 2.00

Programado m2 156.83 S/. 16,760.10
Ejecutado m2 159.33 S/. 17,027.93

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4.00
Auxiliar restaurador hh 4.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.10
Huaype blanco (San Jorge) kg 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.11 Limpieza quimica - mecánica de la capa píctórica
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de alteraciones cromáticas
depositadas en la superficie anversa de los retablos, estas alteraciones fueron
ocasionadas por diversas causas como oxidación de barnices, agentes
externos que oscurecieron la policromía, como: cera de velas, hollín,
concreciones terrosas y depósitos de polvo que a través de tiempo fueron
consolidándose sobre la superficie policroma de los retablos.

Ejecución de la partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
determinó dos solvente que removió los estrato de suciedad, en este caso se
utilizó dos soluciones, la primera compuesta de 90% agua destilada QP y 10%
etanol, en una proporción de 9 a 1 y la segunda compuesta de 50% acetona y
50% de aguarrás en una proporción de 1 a 1 con el cual se eliminó estratos de
grasas y ceras; se aplicó por medio de compresas de algodón hidrófilo,
embebidas en ambas soluciones, después que se removió los estratos
inmediatamente se limpió con hisopos. También se limpió concreciones
terrosas, por desbastado mecánico por medio de bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 259,29
Mano de obra m2/dia 3,00

Programado m2 51,24 S/. 13.287,07
Ejecutado m2 51,85 S/. 13.445,31

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 10,00
Auxiliar restaurador hh 10,00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 1,00
Algodón hidrófilo kg 0,13
Barbijos largos descartables x 50 und. und 0,32
Aguarrás lt 0,50
Trementina vegetal pura lt 0,15
Huaype blanco (San Jorge) kg 0,10
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2,00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.12 Limpieza quimica – mecánia del dorado
Descripción de la partida



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de alteraciones cromáticas
depositadas en la superficie de los retablos, estas alteraciones fueron
ocasionadas por diversas causas como oxidación de barnices, agentes
externos que se asentaron en la superficie, oscureciendo la policromía como
cera de velas, hollín, concreciones terrosas y depósitos de polvo que a través
de tiempo fueron consolidándose sobre los retablos.

Ejecución de la partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
determinó el solvente que removió el estrato de suciedad en este caso se
utilizó una solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en
una proporción de 9 a 1,el que se aplicó por medio de hisopos de algodón
hidrófilo embebidos en la solución, la limpieza fue realizada por fricción e
incidencia repetitiva de movimientos abrasivos; y la segunda solución fue 50%
acetona y 50% de aguarrás en una proporción de 1 a 1 la cual eliminó estratos
de grasas y ceras; el que se aplicó en compresas de algodón hidrófilo sobre los
estratos grasosos. También se limpió concreciones terrosas, por desbastado
mecánico por medio de bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 345.61
Mano de obra m2/dia 0.61

Programado m2 362.25 S/. 125,196.44
Ejecutado m2 392.44 S/. 135,630.50

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.82
Técnico restaurador hh 13.11
Auxiliar restaurador hh 13.1148
Materiales
Algodón hidrófilo kg 0.25
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Aguarrás lt 0.50
Trementina vegetal pura lt 0.13
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Thinner acrílico con envase gln 0.10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.13 Limpieza quimica – mecánia del plateado
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de alteraciones cromáticas
depositadas en la superficie de los retablos, estas alteraciones fueron
ocasionadas por diversas causas como oxidación de barnices, agentes
externos que se asentaron en la superficie, oscureciendo la policromía como
cera de velas, hollín, concreciones terrosas y depósitos de polvo que a través
de tiempo fueron consolidándose sobre los retablos.

Ejecución de la partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
determinó el solvente que removió el estrato de suciedad en este caso se
utilizó una solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en
una proporción de 9 a 1,el que se aplicó por medio de hisopos de algodón
hidrófilo embebidos en la solución, la limpieza fue realizada por fricción e
incidencia repetitiva de movimientos abrasivos; y la segunda solución fue 50%
acetona y 50% de aguarrás en una proporción de 1 a 1 la cual eliminó estratos
de grasas y ceras; el que se aplicó en compresas de algodón hidrófilo sobre los
estratos grasosos. También se limpió concreciones terrosas, por desbastado
mecánico por medio de bisturíes.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 337.81
Mano de obra m2/dia 0.61

Programado m2 0.18 S/. 62.07
Ejecutado m2 0.18 S/. 62.07

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.82
Técnico restaurador hh 13.11
Auxiliar restaurador hh 13.1148
Materiales
Algodón hidrófilo kg 0.25
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Aguarrás lt 0.50
Trementina vegetal pura lt 0.13
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Thinner acrílico con envase gln 0.10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.14 Saturación puntual del soporte
Descripción de la partida
Una vez concluida la conservación del retablo, aplicamos un preservante para
evitar el ataque de xilófagos, y de esta manera asegurar su conservación en el
tiempo.

Ejecución de la partida
Se aplicó una metodología de preservación directa, y fue de la siguiente forma,
se saturó con el preservante para madera (chemaderil) por medio de
brochadas sobre la superficie del soporte, hasta que se logró la mayor
absorción del producto.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 333.75
Mano de obra m2/dia 0.60
Programado m2 2.42 S/. 808.91
Ejecutado m2 3.32 S/. 1,107.25

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Colleta italiana kg 0.15
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.15 Elaboración de tallas
Descripción de la partida
Este proceso consiste en elaborar elementos decorativos faltantes, en madera
semejante a la morfología estructural y forma volumétrica de los elementos
decorativos pertenecientes a la estructura arquitectónica del retablo.

Ejecución de la partida
Primero se habilitó la madera luego se diseñó y reprodujo los dibujos de las
tallas correspondientes a la morfología de las formas de los elementos
decorativos faltantes, para lo cual, se extrajo mediciones iguales del volumen,
forma y diseño de los elementos decorativos originales. Una vez que se obtuvo
el diseño se realizó la talla de la pieza, por medio de gurbias y formones.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 305.36
Mano de obra m2/dia 0.70

Programado m2 40.25 S/. 12,290.74
Ejecutado m2 41.64 S/. 12,715.19

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.71
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.4286
Materiales
Madera cedro  de 11/2" x 3" x10 p2 1.00
Madera cedro  de 2" x 5" x 10 p2 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.16 Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes
Descripción de la partida
Este proceso tiene la finalidad de reintegrar las faltantes de la obra, para lo cual
se utiliza materiales compatibles y que no interactúen con la materia original
volviendo a integrar estas faltantes, que se produjeron por los diferentes
factores de deterioro.

Ejecución de la partida
La metodología que se utilizó para la reintegración de piezas faltantes es la
siguiente: primero los materiales fueron compatibles mecánica, física y
químicamente al original; en el caso de la madera se seleccionó por su
densidad y facilidad de labrado, por estas razones se eligió la madera cedro
porque reunió las características mencionadas. Para la reintegración de forma
se elaboró piezas nuevas manteniéndose la morfología original del diseño de
los diferentes elementos decorativos, sustentantes y estructurales, para lo cual
se tomó en cuenta la composición simétrica del retablo y la secuencia repetitiva
de los elementos decorativos que lo constituyen.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 302.67
Mano de obra m2/dia 0.70

Programado m2 40.24 S/. 12,179.44
Ejecutado m2 41.64 S/. 12,603.18

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.43
Materiales
Madera cedro p2 3.00
Cola de carpintero kg 0.15
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.17 Montaje
Descripción de la partida
Proceso en el que se devuelve las piezas desmontadas después de la
intervención conservativa a su lugar de origen.

Ejecución de la partida
Después que se realizó los procesos de conservación de las piezas
desmontadas se montó las mismas a su lugar de origen, de tal forma que se
restituyó la unidad potencial de los retablos intervenidos. Para la sujeción de
estas piezas montadas se ensambló, juntó y ancló, para este último se utilizó,
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tiento (tira delgada de cuero sin curtir) y listones de refuerzos con tarugos
(clavos de madera).

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 150.65
Mano de obra m2/dia 1.40

Programado m2 50.23 S/. 7,567.15
Ejecutado m2 50.23 S/. 7,566.85

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 5.71
Auxiliar restaurador hh 5.71
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Madera cedro p2 0.88
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und. par 2.00
Clavo de 3" c/c para madera calibre awg kg 0.05
Equipos
Arnés de seguridad pza 0.06
Casco marca arkon canadiense pza 0.06
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.18 Empastado
Descripción de la partida
Este proceso se realiza con la finalidad de reintegrar el nivel de la capa de
preparación utilizando una pasta de sulfato o carbonato de calcio hidratado y
almidón, mezcla compactada y aglutinada con un adhesivo orgánico (colletta
italiana).

Ejecución de la partida
Se preparó una mezcla pastosa compuesta de almidón de harina (hidrato de
carbono) más sulfato de calcio (yeso) de granulometría fina más un adhesivo
orgánico (colletta italiana) y agua destilada QP que sirvió como medio, hasta
que se logró una pasta uniforme, con la cual se reintegró las faltantes de la
capa de nivelación.  Esta reintegración se hizo cuando la estructura del soporte
de madera y la capa de preparación necesitó nivelarse a causa de las
siguientes patologías presentadas como fueron: la existencia de espacios
vacíos o desniveles en los ensambles de las piezas, defectos, alabeos propios
de la madera y fisuras que se generó por los cambios termales en el soporte
(madera).

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 483.95
Mano de obra m2/dia 0.40
Programado m2 42.25 S/. 20,446.89
Ejecutado m2 43.53 S/. 21,066.34

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 20.00
Auxiliar restaurador hh 20.00
Materiales
Harina sin preparar kg 0.25
Yeso x 40 kls. Qt 0.25
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.19 Entizado
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la reintegración de la base de preparación,
este estrato se reintegra con una o dos capas muy delgadas de entizado, las
que recubren todas las lagunas y deformaciones del estrato perdido.
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Constituida por una mezcla pastosa compuesta de carbonato de calcio (yeso)
de granulometría fina, aglutinada con un adhesivo orgánico (colletta italiana) y
agua destilada QP como medio.

Ejecución de la partida
Se aplicó una mezcla de carbonato de calcio (tiza) más un adhesivo orgánico
(Colletta italiana) previamente hidratado, en cantidades proporcionales, en este
caso 10% de la masa total, y agua destilada QP en cantidades variables, esta
sirvió como medio; después que se realizó la mezcla fue templada a fuego lento,
hasta que alcanzó temperaturas de 15 a 20°C; la densidad y cantidad de capas
aplicadas fueron en función al desnivel de los estratos que se perdieron.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 502.93
Mano de obra m2/dia 0.40
Programado m2 60.57 S/. 30,462.47
Ejecutado m2 60.57 S/. 30,462.47

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 20.00
Auxiliar restaurador hh 20.00
Materiales
Colleta italiana kg 0.13
Carbonato de calcio kg 0.25
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 0.50
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 0.50
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 0.50

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.20 Lijado - Pulido
Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se recupera el nivel y la superficie liza para poder
efectuar el siguiente proceso.

Ejecución de la partida
Para este proceso se utilizó lijares para madera: Nº 80 Y 120; se lijo ejerciendo
movimientos abrasivos y repetitivos, sobre la superficie entizada que excedió el
nivel del estrato original, hasta que se logró nivelar el estrato reintegrado con el
original.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 323.46
Mano de obra m2/dia 0.60

Programado m2 52.60 S/. 17,014.00
Ejecutado m2 60.57 S/. 19,591.97

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Lijar de madera # 120 pln 2.00
Lijar de madera # 80 pln 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.21 Embolado
Descripción de la partida
Consiste en cubrir la superficie entizada con Bol de Armenia, este servirá como
base de preparación para el dorado, el embolado tiene la finalidad de darle al
dorado una tonalidad más cálida y brillosa.
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Ejecución de la partida
Se emboló la superficie entizada o la base de preparación para la adhesión
posterior de las laminillas de pan de oro (dorado), esta arcilla de granulometría
finísima y color rojo intenso, se aglutinó con un adhesivo orgánico (colletta
italiana),  la   tonalidad roja y cálida incidió en el acabado final del dorado, porque
traslució la calidez y brillo a través de las láminas de oro.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 386.34
Mano de obra m2/dia 0.55

Programado m2 16.35 S/. 6,316.66
Ejecutado m2 28.59 S/. 11,046.62

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 14.29
Auxiliar restaurador hh 14.29
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Bol de armenia kg 0.01
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 1.00
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 1.00
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.22 Bruñido del bol de armenia
Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de uniformizar la superficie del embolado y
consecuentemente evitar que las laminillas de oro se resquebrajen.

Ejecución de la partida
Se bruñó por medio de piedra ágata, para lo cual se friccionó repetitiva mente
sobre la superficie embolada, hasta que se obtuvo la mayor homogeneidad en
la textura del embolado.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 193.73
Mano de obra m2/dia 3.00

Programado m2 17.25 S/. 3,341.84
Ejecutado m2 28.59 S/. 5,539.32

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8.00
Auxiliar restaurador hh 8.00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.23 Dorado con láminas de pan de oro

Descripción de la partida
Este proceso consiste en adherir y cubrir con laminillas de oro (pan de oro), la
superficie embolada.

Ejecución de la Partida

Inicialmente se embadurnó con un pincel un determinado sector de la superficie
embolada con un adhesivo orgánico (colapez). Luego se adhirió de manera
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ordenada las laminillas de oro por medio de un pincel, finalmente se presionó
de forma localizada con una pequeña mota de algodón hidrófilo humectado con
etanol; esta acción fue repetitiva hasta que se cubrió todas las faltantes de este
estrato.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 427.08
Mano de obra m2/dia 0.45
Programado m2 20.85 S/. 8,904.62
Ejecutado m2 11.12 S/. 4,749.56

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 17.69
Auxiliar restaurador hh 17.69
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.01.24 Bruñido del dorado
Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de sacar lustre al dorado, para darle mayor brillo.

Ejecución de la Partida

El bruñido se realizó por medio de piedra ágata, para lo cual se friccionó
repetitivamente sobre la superficie que se doró, hasta que se obtuvo el mayor
brillo del metal.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 204.92
Mano de obra m2/dia 1.00
Programado m2 20.85 S/. 4,272.58
Ejecutado m2 11.12 S/. 2,278.92

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8.00
Auxiliar restaurador hh 8.00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Equipos
Piedra  agata pza 0.10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.02  Procesos de Restauración

05.02.01 Reintegración cromática veladura

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en espacios donde se
perdió el estrato pictórico (lagunas), a través de veladuras de color, para ello se
utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar o caseína (temple).

Ejecución de la Partida
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Este proceso devolvió el cromatismo perdido de la imagen de la obra, a través de
la reintegración cromática, porque las lagunas fragmentaron la imagen
volumétrica. Para la reintegración se utilizó la técnica del regatino, la cual
consistió, en la disposición capas tenues de color yuxtapuesto con pigmentos
naturales aglutinados en adhesivos orgánicos, con el que se logró la abstracción
cromática y eliminó la tonalidad blanca del estuco de la base de preparación que
fue reintegrada.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 368.61
Mano de obra m2/dia 0.20
Programado m2 16.22 S/. 5,978.85
Ejecutado m2 18.34 S/. 6,760.79

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 40.00
Auxiliar restaurador hh 40.00
Materiales
Aguarrás lt 0.30
Trementina vegetal pura lt 0.03
Barniz brillante dammar lt 0.01
Pigmentos kg 0.27

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.02.02 Reintegración cromática regatino

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en espacios donde se
perdió el estrato pictórico (lagunas), a través de líneas verticales paralelas de
color, para ello se utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar o
caseína (temple).

Ejecución de la Partida

Este proceso devolvió el cromatismo perdido de la imagen de la obra, a través de
la reintegración cromática, porque las lagunas fragmentaron la imagen
volumétrica. Para la reintegración se utilizó la técnica del regatino, la cual
consistió, en la disposición de líneas paralelas verticales de colores yuxtapuestos
con pigmentos naturales aglutinados en adhesivos orgánicos, con el que se logró
la abstracción cromática y eliminó la tonalidad blanca del estuco de la base de
preparación que fue reintegrada.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 652.15
Mano de obra m2/dia 0.20
Programado m2 29.98 S/. 19,553.56
Ejecutado m2 29.98 S/. 19,553.56

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 40.00
Auxiliar restaurador hh 40.00
Materiales
Aguarrás lt 0.30
Trementina vegetal pura lt 0.03
Barniz brillante dammar lt 0.01
Pigmentos kg 0.27

Costo por m2,
Prog. Ejec.

05.02.03 Fijado protección final
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Descripción de la partida

Proceso que tiene como fin la protección de la capa pictórica de agentes
deteriorantes como humedad y deposiciones de polvo.

Ejecución de la Partida

Se utilizó una solución de Paraloit B-72 al 3% en thinner acrílico al 97%, el que se
aplicó mediante un dispersor eléctrico (compresora) que expulsó de forma
atomizada la solución, la misma que se distribuyó de manera homogénea en toda
la superficie.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 22.34
Mano de obra m2/dia 12.00
Programado m2 471.80 S/. 10,540.01
Ejecutado m2 495.26 S/. 11,064.17

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Thiner lt 1.00
Paraloit B-72 k 0.03

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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3.5 PÚLPITO

3.5.1 Púlpito

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de Madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Rosario"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVIII
Técnica: Talla en madera y dorado
Dimensiones: 2.67 x 2.24 x 0.25 m. (h x a x l)
Área total: 9.14²
Código de Restauración: RM -06
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio, sector 1
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.5.2 Tratamiento (descripción de la partida y ejecución de la partida)
de Conservación y Restauración de Púlpito

06 Conservación y Restauración de Púlpito

06.01 procesos de conservación

06.01.01 Limpieza superficial anverso

Descripción de la partida

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositada en la
superficie de la obra, partículas    que    se    han    impregnado    a    través del
tiempo, y en algunos casos interrumpe la lectura estética de la obra.

Ejecución de la partida

La limpieza superficial se realizó con brocha de pelo suave, también se eliminó
concreciones terrosas por medio de humedad en zonas puntuales, para lo cual
se utilizó hisopos embebidos en agua destilada QP.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 36.28
Mano de obra m2/dia 24.00

Programado m2 35.96 S/. 1,304.63
Ejecutado m2 35.96 S/. 1,304.63

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.33
Auxiliar restaurador hh 0.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Equipos
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00
Gafas de seguridad visual antiempañante und 0.03
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

06.01.02 Limpieza superficial reverso

Descripción de la partida

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositada en la
superficie del reverso del retablo, los cuales se han impregnado a través del
tiempo.

Descripción técnica del procedimiento de ejecución

La limpieza superficial se realizó con brocha de pelo suave, también se eliminó
concreciones terrosas por medio de humedad en zonas puntuales, para lo cual
se utilizó hisopos embebidos en agua destilada QP.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 49.48
Mano de obra m2/dia 3.00
Programado m2 35.96 S/. 1,779.30
Ejecutado m2 35.96 S/. 1,779.30

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Equipos
Brocha de  pelo nylon 2" tumi und 1.00
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

06.01.03 Limpieza de soporte madera

Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de estratos de suciedad y
concreciones de polvo, depositados en la superficie reversa (soporte) de los
retablos.

Ejecución de la Partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
se determinó la solución que removiese el estrato de suciedad, en este caso se
utilizó una solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en
una proporción de 9 a 1; el que se aplicó por medio de compresas e hisopos de
algodón hidrófilo embebidos en la solución; para la limpieza se friccionó e
incidió en forma repetitiva con movimientos abrasivos. También se hizo
limpieza por desbastado mecánico de concreciones terrosas por medio de
bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 106.87
Mano de obra m2/dia 2.00
Programado m2 35.96 S/. 3,843.05
Ejecutado m2 35.96 S/. 3,843.05

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4.00
Auxiliar restaurador hh 4.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.10
Huaype blanco (San Jorge) kg 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

06.01.04 Desinsectación estructural general

Descripción de la partida
Este proceso se realiza para proteger del ataque de insectos xilófagos al
soporte que es vulnerable a este ataque, para lo cual se utiliza un insecticida
para su erradicación.

Ejecución de la Partida

Inicialmente se identificó los sectores atacados por los insectos xilófagos para su
respectiva desinsectación, en este caso se utilizó un producto con alta efectividad
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como es el pentaclorofenol (denominado comercialmente Chemaderil), después
se aplicó por goteo e inyección directa por medio de jeringas hipodérmicas en
cavernas y galerías hasta que se logró la saturación de las mismas con el
producto.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 45.13
Mano de obra m2/dia 4.99
Programado m2 8.00 S/. 361.04
Ejecutado m2 8.00 S/. 361.04

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.60
Auxiliar restaurador hh 1.60
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Plástico grueso blanco transparente m2 0.50
Cinta masquín de 15mm x 20 yardas und 0.05
Preservante chemaderil lt 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

06.01.05 Elaboración de tallas

Descripción de la partida
Este proceso consiste en elaborar elementos decorativos faltantes, en madera
semejante a la morfología estructural y forma volumétrica de los elementos
decorativos pertenecientes a la estructura del púlpito.

Ejecución de la Partida

Primero se habilitó la madera luego se diseñó y reprodujo los dibujos de las
tallas correspondientes a la morfología de las formas de los elementos
decorativos faltantes, para lo cual, se extrajo mediciones  iguales del volumen,
forma y diseño de los elementos decorativos originales. Una vez que se obtuvo
el diseño se realizó la talla de la pieza, por medio de gurbias y formones.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 305.36
Mano de obra m2/dia 0.70
Programado m2 3.00 S/. 916.08
Ejecutado m2 3.00 S/. 916.08

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.71
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.4286
Materiales
Madera cedro  de 11/2" x 3" x10 p2 1.00
Madera cedro  de 2" x 5" x 10 p2 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

06.01.06 Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes

Descripción de la partida
Este proceso tiene la finalidad de reintegrar las faltantes de la obra, para lo cual
se utiliza materiales compatibles y que no interactúen con la materia original
volviendo a integrar estas faltantes, que se produjeron por los diferentes
factores de deterioro.

Ejecución de la Partida
La metodología que se utilizó para la reintegración de piezas faltantes es la
siguiente: primero los materiales fueron compatibles mecánica, física y
químicamente al original; en el caso de la madera se seleccionó por su
densidad y facilidad de labrado, por estas razones se eligió la madera cedro
porque reunió las características mencionadas. Para la reintegración de forma
se elaboró piezas nuevas manteniéndose la morfología original del diseño de
los diferentes elementos decorativos, sustentantes y estructurales, para lo cual
se tomó en cuenta la composición simétrica del púlpito y la secuencia repetitiva
de los elementos decorativos que lo constituyen.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 302.67
Mano de obra m2/dia 0.70
Programado m2 3.00 S/. 908.01
Ejecutado m2 3.00 S/. 908.01

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.43
Materiales
Madera cedro p2 3.00
Cola de carpintero kg 0.15
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

06.02 Procesos de Restauración

06.02.01 Barnizado proteccion final (Protección final)

Descripción de la partida

Proceso que tiene como fin la protección del soporte de agentes deteriorantes
como humedad y deposiciones de polvo.

Ejecución de la Partida
Se aplicó como capa de protección una solución de cera disuelta en aguarrás por
medio de una mota de algodón, la misma que se distribuyó de manera
homogénea en toda la superficie.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 22.34
Mano de obra m2/dia 12.00

Programado m2 35.96 S/. 803.35
Ejecutado m2 35.96 S/. 803.35

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Cera de abeja k 0.15
Algodón hidrófilo k 0.05

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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3.6 BALAUSTRADA

3.6.1 Balaustrada del Presbiterio

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de Madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Rosario"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVIII
Técnica: Talla en madera y dorado
Dimensiones: 2.67 x 2.24 x 0.25 m. (h x a x l)
Área total: 9.14²
Código de Restauración: RM -06
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio, sector 1
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.6.2 Tratamiento (descripción de la partida y ejecución de la partida)
de Conservación y Restauración de Balaustrada

07 Conservación y Restauración de Balaustrada

07.01 Procesos de Conservación

07.01.01 Limpieza superficial estructural (Limpieza superficial)

En este proceso se hará la eliminación del polvo y tierra depositada en la
superficie de la obra, partículas que se han impregnado a través del tiempo, y
en algunos casos interrumpe la lectura estética de la obra.

Ejecución de la Partida

La limpieza superficial se realizó con brocha de pelo suave, también se eliminó
concreciones terrosas por medio de humedad en zonas puntuales, para lo cual
se utilizó hisopos embebidos en agua destilada QP.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 86.58
Mano de obra m2/dia 24.00
Programado m2 31.55 S/. 2,731.60
Ejecutado m2 31.55 S/. 2,731.60

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.33
Auxiliar restaurador hh 0.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Equipos
Brocha de pelo nylon 4" tumi und 1.00
Gafas de seguridad visual antiempañante und 0.03
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.02 Consolidación de estratos

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para consolidar material u estrato en proceso de
descohesión sobre la obra de arte, con la finalidad de devolverle estabilidad y
cohesión de sus estratos o partículas.

Ejecución de la Partida

Se consolidó los estratos que se estuvieron desprendiendo, por la pérdida de
cohesión del aglutinante de la base de preparación y dorado. Para lo cual se
utilizó adhesivo orgánico (Colletta italiana) que se templó a temperaturas de 10 a
15 ºC., con el que se obtuvo su mayor acción adhesiva; se aplicó por medio de
inyecciones con jeringas hipodérmicas.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 329.09
Mano de obra m2/dia 3.00
Programado m2 3.80 S/. 1,250.54
Ejecutado m2 3.80 S/. 1,250.54

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.25
Algodón hidrófilo kg 0.10
Colleta italiana kg 0.14
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.03 Desinsectación estructural general

Descripción de la partida

Este proceso se realiza para proteger del ataque de insectos xilófagos al soporte
que es vulnerable a este ataque, para lo cual se utiliza un insecticida para su
erradicación.

Ejecución de la Partida

Inicialmente se identificó los sectores atacados por los insectos xilófagos para su
respectiva desinsectación, en este caso se utilizó un producto con alta efectividad
como es el pentaclorofenol (denominado comercialmente Chemaderil), después
se aplicó por goteo e inyección directa por medio de jeringas hipodérmicas en
cavernas y galerías hasta que se logró la saturación de las mismas con el
producto.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 45.13
Mano de obra m2/dia 4.99
Programado m2 5.50 S/. 248.22
Ejecutado m2 5.50 S/. 248.22

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 1.60
Auxiliar restaurador hh 1.60
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Plástico grueso blanco transparente m2 0.50
Cinta masquín de 15mm x 20 yardas und 0.05
Preservante chemaderil lt 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Jeringa descartable de 20cc. /aguja x100 und. und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.04 Consolidación estructural en taller

Descripción de la partida
Este proceso se realiza para evitar que los elementos de sujeción y los
ensambles de la estructura portante o arquitectónica del retablo no se
encuentren desestabilizados.
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Ejecución de la Partida

Se procedió a consolidar la estructura portante del balaustre; para lo cual se
colocó refuerzos en los ensambles de anclaje a la fábrica del muro.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 552.25
Mano de obra m2/dia 1.20
Programado m2 4.80 S/. 2,650.80
Ejecutado m2 4.80 S/. 2,650.80

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
mano de obra
técnico restaurador hh 6.67
auxiliar restaurador hh 6.67
materiales
cola para carpintero kg 0.20
jeringa hipodérmica 20ml und 0.10
madera cedro p2 2.00
equipos
herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.05 Eliminación de repintes

Descripción de la partida
Este proceso se realiza, debido a la existencia de alteraciones cromáticas
sobre la policromía original, estas alteraciones son ocasionadas por
superposición de estratos polícromos o repintes que a través del tiempo y
fueron consolidándose en la imagen pictórica.

Ejecución de la Partida
Se identificó las zonas donde existió repintes, este proceso se realizó de dos
formas, la primera fue por el medio acuoso, donde se utilizó como solvente el
thinner acrílico y como decapante el removedor de pintura, los que se aplicó
sobre la superficie pictórica repintada, el decapante directamente y el solvente
en compresas de algodón hidrófilo; la segunda forma fue por desbastado
mecánico, por medio de bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 250.43
Mano de obra m2/dia 0.80
Programado m2 14.40 S/. 3,606.19
Ejecutado m2 14.40 S/. 3,606.19

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 10.00
Auxiliar restaurador hh 10.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.05
Algodón hidrófilo kg 0.02
Barbijos largos descartables x 50 und. und 0.20
Trementina vegetal pura lt 0.20
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.02
Thinner acrílico lt 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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07.01.06 Limpieza química - mecánica del dorado (pan de oro, plata)

Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de alteraciones cromáticas
depositadas en la superficie de los retablos, estas alteraciones fueron
ocasionadas por diversas causas como oxidación de barnices, agentes
externos que se asentaron en la superficie, oscureciendo la policromía como
cera de velas, hollín, concreciones terrosas y depósitos de polvo que a través
de tiempo fueron consolidándose sobre los retablos.

Ejecución de la Partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
determinó el solvente que removió el estrato de suciedad en este caso se
utilizó una solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en
una proporción de 9 a 1,el que se aplicó por medio de hisopos de algodón
hidrófilo embebidos en la solución, la limpieza fue realizada por fricción e
incidencia repetitiva de movimientos abrasivos; y la segunda solución fue 50%
acetona y 50% de aguarrás en una proporción de 1 a 1 la cual eliminó estratos
de grasas y ceras; el que se aplicó en compresas de algodón hidrófilo sobre los
estratos grasosos. También se limpió concreciones terrosas, por desbastado
mecánico por medio de bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 345.61
Mano de obra m2/dia 0.61
Programado m2 8.40 S/. 2,903.12
Ejecutado m2 8.40 S/. 2,903.12

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.82
Técnico restaurador hh 13.11
Auxiliar restaurador hh 13.1148
Materiales
Algodón hidrófilo kg 0.25
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Aguarrás lt 0.50
Trementina vegetal pura lt 0.13
Huaype blanco (San Jorge) kg 0.25
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Thinner acrílico con envase gln 0.10

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.07 Limpieza de soporte madera

Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la limpieza de estratos de suciedad y
concreciones de polvo, depositados en la superficie reversa (soporte) de los
maros.

Ejecución de la partida
Este proceso se realizó después de hacer una prueba de solubilidad con el que
se determinó la solución que removiese el estrato de suciedad, en este caso se
utilizó una solución de 90% agua destilada (solvente) y 10% etanol (soluto) en
una proporción de 9 a 1; el que se aplicó por medio de compresas e hisopos de
algodón hidrófilo embebidos en la solución; para la limpieza se friccionó e
incidió en forma repetitiva con movimientos abrasivos. También se hizo
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limpieza por desbastado mecánico de concreciones terrosas por medio de
bisturíes.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 106.87
Mano de obra m2/dia 2.00
Programado m2 17.15 S/. 1,832.82
Ejecutado m2 17.15 S/. 1,832.82

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 4.00
Auxiliar restaurador hh 4.00
Materiales
Alcohol etílico de 96º (laboratorio químico) lt 0.10
Huaype blanco (San Jorge) kg 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.08 Elaboración de tallas

Descripción de la partida
Este proceso consiste en elaborar elementos decorativos faltantes, en
madera semejante a la morfología estructural y forma volumétrica de los
elementos decorativos pertenecientes a la estructura arquitectónica del
retablo.

Ejecución de la partida
Primero se habilitó la madera luego se diseñó y reprodujo los dibujos de las
tallas correspondientes a la morfología de las formas de los elementos
decorativos faltantes, para lo cual, se extrajo mediciones  iguales del volumen,
forma y diseño de los elementos decorativos originales. Una vez que se obtuvo
el diseño se realizó la talla de la pieza, por medio de gurbias y formones.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 305.36
Mano de obra m2/dia 0.70

Programado m2 4.00 S/. 1,221.44
Ejecutado m2 4.00 S/. 1,221.44

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Coordinador restaurador hh 0.71
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.4286
Materiales
Madera cedro  de 11/2" x 3" x10 p2 1.00
Madera cedro  de 2" x 5" x 10 p2 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.09 Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes

Descripción de la partida
Este proceso tiene la finalidad de reintegrar las faltantes de la obra, para lo cual
se utiliza materiales compatibles y que no interactúen con la materia original
volviendo a integrar estas faltantes, que se produjeron por los diferentes
factores de deterioro.

Ejecución de la Partida
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La metodología que se utilizó para la reintegración de piezas faltantes es la
siguiente: primero los materiales fueron compatibles mecánica, física y
químicamente al original; en el caso de la madera se seleccionó por su
densidad y facilidad de labrado, por estas razones se eligió la madera cedro
porque reunió las características mencionadas. Para la reintegración de forma
se elaboró piezas nuevas manteniéndose la morfología original del diseño de
los diferentes elementos decorativos, sustentantes y estructurales, para lo cual
se tomó en cuenta la composición simétrica del retablo y la secuencia repetitiva
de los elementos decorativos que lo constituyen.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 302.67
Mano de obra m2/dia 0.70
Programado m2 4.00 S/. 1,210.68
Ejecutado m2 4.00 S/. 1,210.68

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 11.43
Auxiliar restaurador hh 11.43
Materiales
Madera cedro p2 3.00
Cola de carpintero kg 0.15
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 3.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.10 Empastado

Descripción de la partida
Este proceso se realiza con la finalidad de reintegrar el nivel de la capa de
preparación utilizando una pasta de sulfato o carbonato de calcio hidratado y
almidón, mezcla compactada y aglutinada  con un adhesivo orgánico (coleta
italiana).

Ejecución de la Partida
Se preparó una mezcla pastosa compuesta de almidón de harina (hidrato de
carbono) más sulfato de calcio (yeso) de granulometría fina más un adhesivo
orgánico (colletta italiana) y agua destilada QP que sirvió como medio, hasta
que se logró una pasta uniforme, con la cual se reintegró las faltantes de la
capa de nivelación.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 483.95
Mano de obra m2/dia 0.40
Programado m2 1.00 S/. 483.95
Ejecutado m2 1.00 S/. 483.95

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 20.00
Auxiliar restaurador hh 20.00
Materiales
Harina sin preparar kg 0.25
Yeso x 40 kls. Qt 0.25
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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07.01.11 Entizado

Descripción de la partida
Proceso mediante el cual se realiza la reintegración de la base de preparación,
este estrato se reintegra con una o dos capas muy delgadas de entizado, las
que recubren todas las lagunas y deformaciones del estrato perdido.
Constituida por una mezcla pastosa compuesta de carbonato de calcio (yeso)
de granulometría fina, aglutinada con un adhesivo orgánico (coleta italiana) y
agua destilada QP como medio.

Ejecución de la Partida

Este proceso consistió en aplicar una mezcla de carbonato de calcio (tiza) más Se
aplicó una mezcla de carbonato de calcio (tiza) más un adhesivo orgánico
(Colletta italiana) previamente hidratado, en cantidades proporcionales, en este
caso 10% de la masa total, y agua destilada QP en cantidades variables, esta
sirvió como medio; después que se realizó la mezcla fue templada a fuego lento,
hasta que alcanzó temperaturas de 15 a 20°C; la densidad y cantidad de capas
aplicadas fueron en función al desnivel de los estratos que se perdieron.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 502.93
Mano de obra m2/dia 0.40
Programado m2 6.00 S/. 3,017.58
Ejecutado m2 6.00 S/. 3,017.58

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 20.00
Auxiliar restaurador hh 20.00
Materiales
Colleta italiana kg 0.13
Carbonato de calcio kg 0.25
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 0.50
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 0.50
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 0.50

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.12 Lijado – pulido

Descripción de la partida

Proceso mediante el cual se recupera el nivel y la superficie liza para poder
efectuar el siguiente proceso.

Ejecución de la Partida

Para este proceso se utilizó lijares para madera: Nº 80 Y 120; se lijo ejerciendo
movimientos abrasivos y repetitivos, sobre la superficie entizada que excedió el
nivel del estrato original, hasta que se logró nivelar el estrato reintegrado con el
original.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 323.46
Mano de obra m2/dia 0.60
Programado m2 6.00 S/. 1,940.76
Ejecutado m2 6.00 S/. 1,940.76

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 13.33
Auxiliar restaurador hh 13.33
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Lijar de madera # 120 pln 2.00
Lijar de madera # 80 pln 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.13 Embolado (retablo, mobiliario, pulpito)

Descripción de la partida
Consiste en cubrir la superficie entizada con Bol de Armenia, este servirá como
base de preparación para el dorado, el embolado tiene la finalidad de darle al
dorado una tonalidad más cálida y brillosa.

Ejecución de la Partida

Se emboló la superficie entizada o la base de preparación para la adhesión
posterior de las laminillas de pan de oro (dorado), esta arcilla de granulometría
finísima y color rojo intenso, se aglutinó con un adhesivo orgánico (colletta
italiana),  la   tonalidad roja y cálida incidió en el acabado final del dorado, porque
traslució la calidez y brillo a través de las láminas de oro.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 386.34
Mano de obra m2/dia 0.55
Programado m2 4.00 S/. 1,545.36
Ejecutado m2 4.00 S/. 1,545.36

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 14.29
Auxiliar restaurador hh 14.29
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 2.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 2.00
Bol de armenia kg 0.01
Equipos
Pincel de cerda n° 24 s815. und 1.00
Pincel pelo de  martha n° 1 s110 und 1.00
Pincel pelo de martha n° 000 s110 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.01.14 Bruñido del bol de armenia

Descripción de la partida
Proceso que tiene la finalidad de uniformizar la superficie del embolado y
consecuentemente evitar que las laminillas de oro se resquebrajen.

Ejecución de la Partida

Se bruñó por medio de piedra ágata, para lo cual se friccionó repetitiva mente
sobre la superficie embolada, hasta que se obtuvo la mayor homogeneidad en
la textura del embolado.
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Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 193.73
Mano de obra m2/dia 3.00
Programado m2 4.00 S/. 774.92
Ejecutado m2 4.00 S/. 774.92

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 8.00
Auxiliar restaurador hh 8.00
Materiales
Barbijos largos descartables x 50 und. und 1.00
Guantes quirúrgicos n° 7 de vinil x 50 und . par 1.00
Equipos
Herramientas manuales del restaurador %MO 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.02 Procesos de restauración

07.02.01 Reintegración cromática con veladura

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en espacios donde se
perdió el estrato pictórico (lagunas), a través de veladuras de color, para ello se
utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar o caseína (temple).

Ejecución de la Partida

Este proceso devolvió el cromatismo perdido de la imagen de la obra, a través de
la reintegración cromática, porque las lagunas fragmentaron la imagen
volumétrica. Para la reintegración se utilizó la técnica del regatino, la cual
consistió, en la disposición capas tenues de color yuxtapuesto con pigmentos
naturales aglutinados en adhesivos orgánicos, con el que se logró la abstracción
cromática y eliminó la tonalidad blanca del estuco de la base de preparación que
fue reintegrada.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 557.33
Mano de obra m2/dia 0.20
Programado m2 3.50 S/. 1,950.66
Ejecutado m2 3.50 S/. 1,950.66

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 40.00
Auxiliar restaurador hh 40.00
Materiales
Temperas und 0.30
Agua destilada QP lt 0.03
Pincel pelo de martha N° 2 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.02.02 Reintegración cromática con regatino

Descripción de la partida

Proceso que tiene por finalidad la reintegración cromática en espacios donde se
perdió el estrato pictórico (lagunas), a través de líneas verticales paralelas de
color, para ello se utilizara pigmentos naturales aglutinados en barniz Dammar o
caseína (temple).
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Ejecución de la Partida

Este proceso devolvió el cromatismo perdido de la imagen de la obra, a través de
la reintegración cromática, porque las lagunas fragmentaron la imagen
volumétrica. Para la reintegración se utilizó la técnica del regatino, la cual
consistió, en la disposición de líneas paralelas verticales de colores yuxtapuestos
con pigmentos naturales aglutinados en adhesivos orgánicos, con el que se logró
la abstracción cromática y eliminó la tonalidad blanca del estuco de la base de
preparación que fue reintegrada.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 777.03
Mano de obra m2/dia 0.20
Programado m2 1.50 S/. 1,165.55
Ejecutado m2 1.50 S/. 1,165.55

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 40.00
Auxiliar restaurador hh 40.00
Materiales
Temperas und 0.30
Agua destilada QP lt 0.03
Pincel pelo de martha N° 2 und 1.00

Costo por m2,
Prog. Ejec.

07.02.03 Barnizado protección final (Protección final)

Descripción de la partida

Proceso que tiene como fin la protección de la capa pictórica de agentes
deteriorantes como humedad y deposiciones de polvo.

Ejecución de la Partida

Se utilizó una solución de Paraloit B-72 al 3% en thinner acrílico al 97%, el que se
aplicó mediante un dispersor eléctrico (compresora) que expulsó de forma
atomizada la solución, la misma que se distribuyó de manera homogénea en toda
la superficie.

Rendimiento Unidad Cantidad Parcial
Costo unitario directo m2 S/. 22.34
Mano de obra m2/dia 12.00
Programado m2 31.55 S/. 704.83
Ejecutado m2 31.55 S/. 704.83

 Recursos Utilizados Unidad Cantidad
Mano de obra
Técnico restaurador hh 0.67
Auxiliar restaurador hh 0.67
Materiales
Thinner acrílico lt 1.00
Paraloit B-72 k 0.03

Costo por m2,
Prog. Ejec.
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4.1 BALANCE DE PRESUPUESTO ANALÍTICO - 2013
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1. ACTA DE INICIO DE OBRA
2. ACTA DE CIERRE DE OBRA
3. PARTES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
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5. SNIP
6. ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
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2. ACTA DE CIERRE DE OBRA
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4. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

1. Nventario final de bienes en almacén del ejercicio anterior
2. Inventario inicial y final de bienes en almacén (saldo, existencias valoradas)
3. Bienes que adeuda el proyecto y/o otorgados a otros proyectos en calidad de

prestamo
4. Equipos y e implementos adquiridos para para el proyecto (activos fijos)
5. Tranferencia de bienes recibidos
6. Bienes recibidos en condición de donación para la obra
7. Copia de nota de entrada a almacén central de la entrega de saldos finales de

bienes de almacen deobra
8. Resumen de bienes utilizados en obra por específica de gasto y listado de

afectaciones
9. Movimiento  horas máquina empleados en obra
10. Información presupuestal y patrimonial por específica de gasto
11. Bienes en tránsito
12. Ejecución mensual por metas – año 2013
13. Consolidado general de metas
14. Listado de pecosas emitidas
15. Copia de informes mensuales de movimiento de almacén
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1. Inventario final de bienes en almacén del ejercicio anterior
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2. Inventario inicial y final de bienes en almacén (saldo, existencias
valoradas)
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3. Bienes que adeuda el proyecto y/o otorgados a otros proyectos en
calidad de prestamo

Sin movimiento.
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4. Equipos e implementos adquiridos para el proyecto (activos fijos)

Sin movimiento.
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5. Tranferencia de bienes recibidos

Sin movimiento.
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6. Bienes recibidos en condición de donación para la obra

Sin movimiento.
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7. Copia de nota de entrada a almacén central de la entrega de saldos
finales de bienes de almacen de obra
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8. Resumen de bienes utilizados en obra por específica de gasto y listado
de afectaciones
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9. Movimiento horas máquina empleados en obra

Sin movimiento.
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10. Información presupuestal y patrimonial por específica de gasto

Sin movimiento.
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11. Bienes en tránsito

Sin movimiento.
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12. Ejecución mensual por metas – año 2013
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13. Consolidado general de metas
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14. Listado de pecosas emitidas
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15. Copia de informes mensuales de movimiento de almacén
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5. SNIP
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6. ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
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7. RECOMENDACIONES

Con el fin de que las obras de arte se conserven en las mejores condiciones posibles
es importante que se considere lo siguiente:

 No realizar ningún tipo de intervención de Conservación o Restauración sin
asesoramiento técnico especializado.

 Promover la protección y conservación de las obras artísticas que posee la población
del distrito de San Sebastián desarrollando conciencia e identidad  del patrimonio
cultural.

 Es aconsejable la eliminación del polvo superficial con periodicidad. Esta limpieza se
debe realizar con aspiradora.

 En ningún caso se deben realizar limpieza del polvo con paños húmedos, escobas u
escobillas de ningún tipo de cerdas.

 No colocar velas encendidas próximas a las obras de arte.

 Es recomendable que las obras de arte se mantengan en unos niveles de
temperatura y humedad estables, para ello deberá evitarse encender velas en el
interior del templo, o la  combustión de cualquier otro material.

 Realizar periódicamente revisiones a los elementos constitutivos de la obras de arte.
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 Justificación del gasto.- Se ha ejecutado en el año 2013, un área

total de 218.94m2 aun costo total de S/. 280,591.73, con una

diferencia respecto a la valorización del aumulado total, que es de

s/. 223.960,14; cuya diferencia adeversa fue debido al incremento

de remuneraciones aprobado por la Dirección Regional de Cultura-

Cusco, con resolución N
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3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 PINTURA DE CABALLETE

3.1.1 Los Mártires Cristianos y San Sebastián

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Los Mártires Cristianos y San Sebastián"
Autor/Atribución: Bernabé Nina
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 3,50 x 2,43 m. (h x a)
Área total: 8,50 m²
Código de Restauración: PC - 01
Ubicación: nave de la epístola, muro de la epístola (sector 3, parte superior),
lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.1.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Sebastián y los Martires cristianos en posición sedente, cuya imagen
está contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El
esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Adán y Eva, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.1.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa el adoctrinamiento católico,
en la cual se representa un pasaje de la vida del mártir san Sebastián.

Esta se divide en dos secciones, en la parte superior una escena celestial,
Cristo aparece como eje y personaje central, de su boca se extiende una
cinta parlante que indica la frase en latín: “TV, SEMPER, MECVM, ERIS” -
Tu Siempre Eres El Guía. Detrás de Cristo se encuentran dos ángeles de
rodillas y con las palmas de las manos juntas, en posición de oración.

Como intermediario entre los dos mundos se observa de pie y a la
izquierda del cuadro, al arcángel Gabriel, bellamente ataviado y con el
peculiar dedo índice señalando al cielo, además sujeta con la mano
izquierda tres flechas, símbolo iconográfico de san Sebastián.
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San Sebastián fue unos de los primeros mártires cristianos. Nació en
Gallia, Narbonne en el seno de una familia romana adinerada, desde muy
joven tenía un incalculable amor al prójimo y una gran fe en Cristo. Era un
hombre piadoso que además manifestaba una inclinación bien marcada
para aquéllos que sufrían persecución.  Cuando el emperador Diocleciano,
bajo la influencia de Galerius, empezó a perseguir a los cristianos en el
año 303, San Sebastián visitó en la prisión a muchos de ellos y
secretamente les llevaba alimentos y consuelo.  El hizo muchos actos de
caridad y amor.  La tradición cuenta que curó a la esposa de un soldado
con solo hacer la señal de la cruz. También sanó a muchos otros y a un
gobernador.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.1.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 28% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 20% del área toral del lienzo.
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Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.1.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.85 0.85
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 8.50 8.50
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 8.50 2.17
02.01.04       Velado perimetral ml 2.50 2.50
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 8.50 5.67
02.01.06       Encartonado ml 2.50 2.50
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.26 0.26
02.01.08       Limpieza del soporte m2 8.50 8.50
02.01.09       Suturas ml 0.59 0.59
02.01.10       Injertos m2 0.59 0.59
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 8.50 -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.50
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.50
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 8.50 5.67
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 8.50 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 2.50 2.50
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 8.50 2.17
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 8.50 8.50
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 1.28 1.29
02.01.20       Lijado - pulido m2 1.28 1.29
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 8.50 8.50
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática veladura m2 - 0.04
02.02.02       Reintegración cromática puntillismo m2 1.70 1.74
02.02.03       Reintegración cromática regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 8.50 8.50
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3.1.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Los Mártires Cristianos y San Sebastián”
Dimensiones: 3,50 x 2,43 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC -01

REGISTRO INICIAL

Fot. 08 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 09 Decoloración de la policromía.

Fot. 10 Rotura del soporte y ensamble
desestabilizado del bastidor.

Fot. 11 Acumulacion de croncreciones terrosas y
migración de la  policromía por filtración de
lluvias.
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Fot. 14 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 13 Sutura de rotura del soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 15 Reintegración cromática.

Título: “Los Mártires Cristianos y San Sebastián”
Dimensiones: 3,50 x 2,43 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC -01

Fot. 12 Limpieza superficial del soporte.

REGISTRO FINAL
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REGISTRO FINAL
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3.1.2 Los Mártires (Santos Mártires, Marcos y Marcelino)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Los Mártires (Santos Mártires Marcos y Marcelino)"
Autor/Atribución: Bernabé Nina
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 3,46 x 2,42 m. (h x a)
Área total: 8,37 m²
Código de Restauración: PC - 02
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola (sector 3, parte superior),
lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.2.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Sebastián y los Martires cristianos en posición sedente, cuya imagen
está contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El
esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos y líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos semi claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos semi oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Marcos y Marcelino, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por el tenebrismo barroco.

3.1.2.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la escena sacada de uno
de los pasajes de la vida de san Sebastián, en ella se representa a dos
santos mártires cristianos, los cuales sucumbieron defendiendo su
creencia en Cristo.

La obra muestra dos planos bien marcados; en el primero y en la parte
inferior se encuentra los cuerpos fallecidos de dos personajes que visten
como soldados de la época con faldellín y peto.  En el extremo derecho
representado en medio cuerpo y con las manos en posición de oración se
observa la imagen de un donante, que al parecer pertenecería al clero.

En la parte central de la obra y en segundo plano, se observa a los
hermanos  Marcos y Marcelino, atados de manos a un árbol, desnudos y
asaetados; sobre ellos, dos ángeles descienden del cielo con coronas de
flores y hojas de palma entre manos símbolo cristiano del martirio.
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También se aprecia al arcángel Gabriel, a la izquierda del cuadro, con su
clásico atuendo de faldellín, peto y manto rojo flameante, señalando al
cielo con el dedo índice y con la mano izquierda sujeta tres flechas,
símbolo iconográfico de san Sebastián.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.2.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte no perdieron densidad en la
trama, producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior, manchas de
humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 22% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 23% en diferentes sectores
principalmente en los contornos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico. Por
otra parte, presenta repintes de intervenciones antiguas en un porcentaje
del 23% del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 20% del área total.

3.1.2.4 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.84 0.84
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 8.37 8.37
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 8.37 2.23
02.01.04       Velado perimetral ml 3.35 3.35
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 8.37 5.58
02.01.06       Encartonado ml 3.35 3.35
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.84 0.84
02.01.08       Limpieza del soporte m2 8.37 8.37
02.01.09       Suturas ml 0.58 0.58
02.01.10       Injertos m2 0.59 0.59
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 8.37 0.51
02.01.13       Colocado de bandas m2 8.37 0.51
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 8.37 5.58
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 2.50 2.50
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 8.37 2.23
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 8.37 8.37
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 1.26 1.27
02.01.20       Lijado - pulido m2 1.26 1.27
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 8.37 8.37
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática veladura m2 2.09 2.13
02.02.02       Reintegración cromática puntillismo m2 2.09 2.13
02.02.03       Reintegración cromática regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 8.37 8.37
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3.1.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Los Mártires (Santos Mártires Marcos y Marcelino)”
Dimensiones: 3,46 x 2,42 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 02

REGISTRO INICIAL

Fot. 18 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 19 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 20 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 21 Rotura y pérdida de estratos.
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Fot. 24 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 23 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 25 Reintegración de la base de
preparación.

Título: “Los Mártires (Santos Mártires Marcos y
Marcelino)”
Dimensiones: 3,46 x 2,42 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 02

Fot. 22 Suturas y parches de roturas del
soporte.

REGISTRO FINAL
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Fot. 24 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 23 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 25 Reintegración de la base de
preparación.

Título: “Los Mártires (Santos Mártires Marcos y
Marcelino)”
Dimensiones: 3,46 x 2,42 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 02

Fot. 22 Suturas y parches de roturas del
soporte.

REGISTRO FINAL
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Fot. 24 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 23 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 25 Reintegración de la base de
preparación.

Título: “Los Mártires (Santos Mártires Marcos y
Marcelino)”
Dimensiones: 3,46 x 2,42 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 02

Fot. 22 Suturas y parches de roturas del
soporte.

REGISTRO FINAL
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3.1.3 Adoración de los Pastores I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Adoración de los Pastores I"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 3,40 x 2,86 m. (h x a)
Área total: 9,72 m²
Código de Restauración: PC - 03
Ubicación: Transepto lado de  epístola, muro de la  epístola (parte media),
lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.3.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
La Adoración de los Pastores en posición sedente y de pie, cuya imagen
está contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El
esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está
definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros y semiclaros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra José María y el Niño Jesús, y el fondo
está conformado por un paisaje natural donde un coro de angeles y
querubines contemplan la escena. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros influenciados por el tenebrismo barroco.

3.1.3.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la escena en un ambiente
nocturno del nacimiento de un niño.

Detrás del niño se encuentran la virgen María y san José, observando  a
los tres pastores que se ubican frente a ellos, estos tres personajes, un
hombre adulto de barba grisácea y dos mujeres una de ellas anciana y la
otra joven, consiguen adorar al niño recién nacido. En la parte superior
izquierda, con relación al cuadro, dos ángeles se muestran entre las nubes
dándole a la escena el enfoque celestial del momento.

La adoración de los pastores, es la representación artística del Nacimiento
de Cristo, es una escena en la que los pastores son los testigos de primera
mano de la Natividad, en el lugar del nacimiento, típicamente descrito
como un pesebre, cobertizo o portal, cerca de Belén. Se basa en el relato
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efectuado por san Lucas, y que no relata ningún otro Evangelio canónico,
que afirma que un ángel se apareció a un grupo de pastores, diciendo
que Cristo había nacido en Belén. San Lucas afirma después que una
multitud de ángeles se aparecieron a los pastores diciendo Aleluya, paz en
la Tierra a los hombres de buena voluntad. Se dice después que los
pastores fueron a visitar a Jesús, antes de regresar con sus rebaños. La
escena se combina a menudo con la de la Adoración de los Reyes Magos.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.3.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra estabilizado, fue reentelado (cera resina) en intervenciones
anteriores.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 50% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 50%, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. No presenta repintes.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 90% del área total.
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3.1.3.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 9.72 9.72
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 2.59
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.65
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 9.72 9.72
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.60
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.60
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.65
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 9.72 9.72
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 2.59
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 9.72 9.72
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 2.43 2.44
02.01.20       Lijado - pulido m2 2.43 2.44
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.25 0.25
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 9.72 9.72
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática veladura m2 3.89 3.93
02.02.02       Reintegración cromática puntillismo m2 3.89 3.93
02.02.03       Reintegración cromática regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 9.72 9.72
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3.1.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Adoración de los Pastores I”
Dimensiones: 3,40 x 2,86 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 03

REGISTRO INICIAL

Fot. 29 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 30 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 31 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 32 Rotura y pérdida de estratos.
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3.1.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Adoración de los Pastores I”
Dimensiones: 3,40 x 2,86 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 03

REGISTRO INICIAL

Fot. 29 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 30 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 31 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 32 Rotura y pérdida de estratos.
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3.1.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Adoración de los Pastores I”
Dimensiones: 3,40 x 2,86 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 03

REGISTRO INICIAL

Fot. 29 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 30 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 31 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 32 Rotura y pérdida de estratos.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 36 Prefijado.

Fot. 35 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 37 Reintegración cromática.

Título: “Adoración de los Pastores I”
Dimensiones: 3,40 x 2,86 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 03

Fot. 33 y 34  Consolidación de estratos y
reintegración de la base de preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 36 Prefijado.

Fot. 35 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 37 Reintegración cromática.

Título: “Adoración de los Pastores I”
Dimensiones: 3,40 x 2,86 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 03

Fot. 33 y 34  Consolidación de estratos y
reintegración de la base de preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 36 Prefijado.

Fot. 35 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 37 Reintegración cromática.

Título: “Adoración de los Pastores I”
Dimensiones: 3,40 x 2,86 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 03

Fot. 33 y 34  Consolidación de estratos y
reintegración de la base de preparación.

REGISTRO FINAL
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3.1.4 Adoración de los Pastores II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Adoración de los Pastores II"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,40 x 2,70 m. (h x a)
Área total: 6,48 m²
Código de Restauración: PC - 04
Ubicación: Transepto, lado de la  epístola muro de la  epístola (parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.4.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
ángeles celestiales, cuya imagen está contenida en un formato media luna
con orientación vertical. El esquema compositivo es triangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
presión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos
líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos semi
oscuros denotan ligera pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la
obra está compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos,
azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra son un conjunto de ángeles, y el fondo
está conformado por un celaje grisáceo. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo no determinado, tiene una proyección naturalista con
tenues claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.4.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa seres alados (adaptado de
la iconografía de Eros), en este caso muestra cinco seres alados, todos
jóvenes que se muestran de medio cuerpo, semidesnudos y cada uno
porta un manto flameante en colores vivos (rojo, azul, amarillo) ellos se
encuentran entre nubes grisáceas y parecen observar algún
acontecimiento sucedido en la tierra.

Un ángel es un ser inmaterial presente en algunas religiones cuyos deberes son
asistir y servir a Dios. Los ángeles son a menudo representados como mensajeros
de Dios en la Biblia hebrea, Biblias cristianas y el Corán. Según las tres principales
religiones monoteístas, los ángeles además actúan como mensajeros, ejecutando
los juicios de Dios y sirviendo a los creyentes. Desde este punto de vista, los
ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas
en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el
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cristianismo, se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios
tiene señalado a cada persona para protegerla. Por contraposición, también existe
la figura del ángel caído, aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o
rebelarse contra Dios. El más conocido de ellos, en la tradición cristiana, es Lucifer.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.4.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, fue reentelado en
intervencions anteriores (cera resina), en la superficie acumuló
concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 60% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 60% en diferentes sectores, ocasionados
por la falta de adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha
perdido luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento
y marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Nopresenta repintes.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 90 % del área total.
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3.1.4.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 6.48 6.48
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 1.73
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 6.48 6.48
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 6.48 6.48
02.01.09       Suturas ml 0.49 0.49
02.01.10       Injertos m2 0.49 0.49
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.40
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.40
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 6.48 6.48
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 6.48 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 1.73
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 6.48 6.48
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 3.56 3.57
02.01.20       Lijado - pulido m2 3.56 3.57
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.16 0.16
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 6.48 6.48
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 3.76 3.79
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 3.76 3.79
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 6.48 6.48
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3.1.4.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Adoración de los Pastores II”
Dimensiones: 2,40 x 2,70 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 04

REGISTRO INICIAL

Fot. 41 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 42 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 43 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 44 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 47 Reintegración cromática.

Fot. 46 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 48 Reintegración cromática.

Título: “Adoración de los Pastores II”
Dimensiones: 2,40 x 2,70 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 04

Fot. 45 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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3.1.5 Paisaje Flamenco

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paisaje Flamenco "
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,00 x 2,10 m. (h x a)
Área total: 2,10 m²
Código de Restauración: PC - 05
Ubicación: Nave de la  epístola, muro de la epístola, sector 2
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.5.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática paisajística, en que
representa a a un grupode personajes en posición sedente y de pie, cuya
imagen está contenida en un formato rectangular con orientación
horizontal. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (segundo
plano) denotando ligereza y liviandad, el primer plano (fondo) los tonos
oscuros denotan pesadez. La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como verdes rojos, amarillos, azules y ocres
claros; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra personajes no determinados, y el
fondo está conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el
dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a
través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.5.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa un paisaje flamenco
caracterizado por la predominancia de la naturaleza y los árboles
frondosos insertos en los bellos paisajes plasmados, en muchos casos
estos panoramas son representaciones fantaseadas por el autor.

En este caso el paisaje se presenta como el clásico paisaje flamenco, al
lado izquierdo del cuadro (con relación a la obra) se observa un camino de
herradura, por el que circula una mula y un mulero, a la diestra se muestra
la presencia de un religioso, adoctrinando a un grupo de personas los
cuales escuchan las palabras del clérigo de rodillas, en ellos se caracteriza
la utilización de pigmentos o colores vivos. La escena se completa con dos
construcciones arquitectónicas en segundo y tercer plano

Desde luego, nada más lejos de la realidad. Cuando nace esta espléndida
escuela, la pintura de los Países Bajos tiene tras de sí una larga historia,
con momentos tan excelentes como los que corresponden al Románico y
al Gótico Internacional. Por otro lado, seguimos llamándolo “flamenco”.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Pero Flandes solo constituye una parte de los Países Bajos. Por tanto; lo
más justo sería rebautizar este arte como el propio de los Países Bajos.

La pintura flamenca carece de precedentes en gran formato, a excepción
de las vidrieras. Pero sí en las miniaturas, sobre las cuales posee una
larga tradición de excepcional calidad. Esto determinará algunas
características del arte flamenco, como serán el empleo de colores
brillantes, que recuerdan a los pigmentos usados para la iluminación de las
miniaturas. También el detallismo aplicado a estas pequeñas obras
maestras se transmite a la pintura de gran formato. Este rasgo lo permite
en gran medida el avance técnico que sobre el óleo que ya existía, pero
tenía un proceso de secado tan lento que no lo hacía demasiado útil.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.5.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes interno,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra estabilizado, fue reentelado en intervenciones anteriores,
existen  pérdidas en el contorno del lienzo, y en la superficie acumulación
de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 15% del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.
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3.1.5.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.10 2.10
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.56
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.10 2.10
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.10 2.10
02.01.09       Suturas ml 0.27 0.27
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.10 2.10
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 2.10 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.56
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.10 2.10
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 1.16 1.16
02.01.20       Lijado - pulido m2 1.16 1.16
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.11 0.11
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.10 2.10
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 1.22 1.23
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 1.22 1.23
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.10 2.10
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3.1.5.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Paisaje Flamenco”
Dimensiones: 1,00 x 2,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 05

REGISTRO INICIAL

Fot. 52 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 53 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 54 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 55 Desprendimiento y pérdida de estratos.
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Fot. 58 Reintegración cromática.

Fot. 57 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 59 Reintegración cromática.

Título: “Paisaje Flamenco”
Dimensiones: 1,00 x 2,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 05

Fot. 56 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.6 Virgen con el Niño (Virgen con el Niño, San Francisco de Asís y
San Francisco Xavier)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Virgen con el Niño (Virgen con el Niño, San Francisco de
Asís y San Francisco Xavier)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,42 x 1,88 m. (h x a)
Área total: 4,55 m²
Código de Restauración: PC - 61
Ubicación: Transepto, lado de la  epístola, muro de la  epístola (parte media),
lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.6.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
La Virgen con el Niño en posición sedente, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de presión. Las formas son figurativas y cerradas,
existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los
contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo
está definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida
por tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo
plano (fondo) los tonos semioscuros denotando ligera pesadez (paisaje
natural). La gama cromática de la obra está compuesta por colores
secundarios fríos, como rojos, amarillos y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices semioscuros reserva y misterio; la aplicación del
color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en segundo plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen y el Niño, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.6.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa Una escena celestial que
muestra como punto central y eje de la composición la imagen de la virgen
María coronada y entronizada sobre nubes; entre brazos y con gesto tierno
y maternal lleva al niño Jesús quien toma el rostro de su madre
delicadamente, la virgen María viste un hábito rojo bajo un manto azul
mientras el niño solo lleva un manto de pudor en la cintura.

A los pies y en ambos laterales observamos la presencia de dos santos
arrodillados, a la derecha de la virgen se encuentra san francisco Xavier
quien observa el rostro de la virgen y se toca el pecho con la mano
izquierda mientras que a la izquierda de la virgen se aprecia a san
Francisco de Asís, quien a diferencia de su par, con gesto de recogimiento,
observa el piso y entrecruza sus manos sobre el pecho.
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La escena se completa con la presencia de dos angelitos en la parte
superior y una cartela en la parte inferior central en la que se inscribe una
oración en latín.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.6.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
estabilizado al haber sido rentelado en intervenciones antiguas.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 30% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 36 % en diferentes sectores, ocasionados
por la falta de adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha
perdido luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento
y marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 90% del área total.
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3.1.6.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 4.55 4.55
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 1.21
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 4.55 4.55
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.30
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.30
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 4.55 4.55
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 1.21
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 4.55 4.55
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.91 0.92
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.91 0.92
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.20 0.20
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 4.55 4.55
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 1.37 1.38
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 1.37 1.38
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 4.55 4.55
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3.1.6.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen con el Niño (Virgen con el Niño, San
Francisco de    Asís y San Francisco Xavier)”
Dimensiones: 2,42 x 1,88 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 06

REGISTRO INICIAL

Fot. 63 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 64 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 65 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 66 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 69 y 70 Reintegración cromática.

Fot. 68 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 71 Reintegración cromática.

Título: “Virgen con el Niño (Virgen con el Niño, San
Francisco de    Asís y San Francisco Xavier)”
Dimensiones: 2,42 x 1,88 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 06

Fot. 67 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.7 Señor de los Temblores

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Señor de los Temblores"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,09 x 0,76 m. (h x a)
Área total: 0,83 m²
Código de Restauración: PC - 07
Ubicación: Transepto del lado de la  epístola, muro testero, retablo
menor “El Calvario” segundo cuerpo, calle lateral de la  epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.7.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesus Crucificado, cuya imagen está contenida en un formato rectangular
con orientación vertical. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como amarillos, rojos, ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Jesus, y el fondo está conformado por
un celaje oscuro. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros influenciados por tenebrismo Barroco.

3.1.7.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa La representación pictórica
exhibe a “Cristo crucificado”. A esta escena también se la denomina como
el Señor de la Buena Muerte, por presentar a Jesucristo ya difunto sobre la
cruz. En este caso el personaje es representado semidesnudo, sin más
atuendos que un faldellín gris atado a la cintura; la imagen alude rasgos
dramáticos y expresivos, su cabeza se inclina hacia su hombro derecho
demostrando el fallecimiento del personaje. Su pecho abultado, la sangre
emanando de su cuerpo y su vientre marcadamente hundido reflejan el
sufrimiento expresado.

Tanto las manos como los pies están clavados a la cruz y una corona de
espinas le cubre la cabeza.

En la parte alta de la cruz se aprecia un cartel donde se lee un texto en
latín “IESUS NASARS REX IV DEORUM”
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En la parte inferior se observan dos pares de velas largas a manera de
cirios encendidos debajo de ellos un par de floreros con flores adornan el
sombrío momento.

Es la representación más común de la figura de Jesús en la cruz. De estas
existen varias variedades; con uno o dos clavos en los pies; con las
piernas juntas o cruzadas; muerto en la cruz; vivo aun mirando al cielo o al
espectador; con el cuerpo retorcido de dolor; con el sudario o el lienzo de
las caderas colgando o agitado por el aire.

Durante la edad media esta figura es tratada con cuatro clavos a raíz de la
visión de santa Brígida, clavos que simbolizan a los cuatro soldados
romanos que acompañaban a Cristo en su martirio. En el siglo XVI los
jesuitas sostienen que Cristo es  crucificado con cuatro clavos. //Señor de
los Temblores: Venerado en la catedral del Cusco, representa a Cristo
crucificado, en una obra elaborada de maguey y madera, recubierta con
tela encolada. La cruz de madera de la zona del Cusco decorada con plata
cincelada y dorada. Esta escultura es casi negra debido al humo de los
cirios que los fieles ofrendan.

Fuente: Leonardini, Nanda.“Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.7.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
ligeramente destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad
en la trama, producto de los factores ambientales al que está expuesto,
existen  pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la
superficie acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 18 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
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adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 90% del área total.

3.1.7.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.04 0.04
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.83 0.83
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 0.83 0.83
02.01.04       Velado perimetral ml 0.15 0.15
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.83 0.83
02.01.06       Encartonado ml 0.15 0.15
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.04 0.04
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.83 0.83
02.01.09       Suturas ml 0.20 0.20
02.01.10       Injertos m2 0.21 0.21
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.83 0.21
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.83 0.21
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.83 0.83
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 2.57 2.57
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 0.83 0.83
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.83 0.83
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.08 0.08
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.08 0.08
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.83 0.83
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.12 0.13
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.12 0.13
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.83 0.83
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3.1.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1,09 x 0,76 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 07

REGISTRO INICIAL

Fot. 75 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 76 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 77 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 78 Desprendimiento y pérdida de estratos.
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Fot. 81 Reintegración cromática.

Fot. 80 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 82 Reintegración cromática.

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1,09 x 0,76 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 07

Fot. 79 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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Fot. 81 Reintegración cromática.

Fot. 80 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 82 Reintegración cromática.

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1,09 x 0,76 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 07

Fot. 79 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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Fot. 81 Reintegración cromática.

Fot. 80 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 82 Reintegración cromática.

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1,09 x 0,76 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 07

Fot. 79 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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3.1.8 San Cristóbal I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Cristóbal I"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,12 x 0,78 m. (h x a)
Área total: 0,87 m²
Código de Restauración: PC - 08
Ubicación: Transepto del lado de la  epístola, muro testero, retablo
menor “El Calvario” segundo cuerpo, calle lateral del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.8.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Cristobal en posición pedestre, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad y ropaje con tonos vivos rojos y verdes, el segundo plano (fondo)
los tonos claros denotan liviandad (paisaje marino). La gama cromática de
la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como rojos,
amarillos, azules, verdes y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones
claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en
sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Cristobal y el Niño Jesus, y el
fondo está conformado por un paisaje marino. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el
dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a
través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.8.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la leyenda de San
Cristóbal, en la que se cuenta, el cómo ayudo a cruzar las aguas de un rio
el santo al niño Jesús.

En la obra se observa a ambos personajes, Cristóbal se personifica como
un hombre de rasgos fuertes y gran tamaño quien ayudado con el tronco
de una palmera camina sobre las aguas de un rio, el santo gira la cabeza
para observar al niño Jesús quien se encuentra sentado sobre sus
hombros, el niño semidesnudo, viste un manto flameante q le cubre la
cintura y parte del hombro izquierdo. El niño observa a Cristóbal, sujeta
con la mano izquierda un orbe que simboliza a la humanidad y con la mano
derecha levantada hace la señal de bendición o pantocrátor. Los colores
utilizados en la elaboración muestran rojos, verdes y azules de fuerte
matiz.
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El significado iconográfico e iconológico de la figura de San Cristóbal tiene
su origen en las tradiciones paganas, lo que le pone en contacto con
dioses y héroes, desde Eneas o Hércules al dios Anubis, como portador de
las almas en su función de psicopompo.

Según cuenta la Leyenda, el Santo cambió su nombre de Réprobo, en el
Bautismo, por el de Cristóforo, (conductor de Cristo). Es precisamente este
nombre el que dará lugar a su iconografía en el mundo occidental.
Réprobo, hombre físicamente fuerte y grande que busca ponerse al
servicio del rey más importante, intenta encontrarlo a través de varios
episodios. Permanece al servicio del rey cananeo hasta que descubre que
éste teme al diablo. Lógicamente si es temido debe ser más fuerte, por lo
que busca al diablo para ponerse a su lado, pero éste a su vez temía
Jesús crucificado, ante este nuevo hecho, Réprobo busca a ese Jesús.

Por medio de un humilde ermitaño llega a su conocimiento y se convierte
al cristianismo. Mandado por él se pone al servicio de los hombres con la
misión de ayudar a cruzar el río a los peregrinos o viajantes, dada la
escasez de puentes. Un día un niño solicita su servicio, al atravesar el río
el Santo siente que sus fuerzas flaquean pues el peso que lleva es
desmesurado, es el peso del mundo, con gran dificultad consiguen llegar a
la otra orilla. Al llegar descubre que el Niño es Dios, Cristóbal ha llevado
sobre sus espaldas al mundo y a su creador.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.8.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 35 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.
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Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 35 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 95 % del área total.

3.1.8.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.03 0.03
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.87 0.87
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 0.87 0.87
02.01.04       Velado perimetral ml 0.16 0.16
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.87 0.87
02.01.06       Encartonado ml 0.16 0.16
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.04 0.04
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.87 0.87
02.01.09       Suturas ml 0.20 0.20
02.01.10       Injertos m2 0.21 0.21
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.87 0.22
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.87 0.22
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.87 0.87
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 2.61 2.61
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 0.87 0.87
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.87 0.87
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.13 0.13
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.13 0.13
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.87 0.87
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.16 0.16
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.16 0.16
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.87 0.87
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3.1.8.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “San Cristóbal I”
Dimensiones: 1,12 x  0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 0,87

REGISTRO INICIAL

Fot. 86 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 87 Desprendimiento y pérdida de estratos.
.

Fot. 88 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 89 Migración de la  policromía por filtración
de lluvias y acumulación de concreciones
terrosas.
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Fot. 93 Reintegración cromática.

Fot. 92 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 94 Reintegración cromática.

Título: “San Cristóbal I”
Dimensiones: 1,12 x  0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 0,87

Fot. 90 y 91 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 93 Reintegración cromática.

Fot. 92 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 94 Reintegración cromática.

Título: “San Cristóbal I”
Dimensiones: 1,12 x  0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 0,87

Fot. 90 y 91 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 93 Reintegración cromática.

Fot. 92 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 94 Reintegración cromática.

Título: “San Cristóbal I”
Dimensiones: 1,12 x  0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 0,87

Fot. 90 y 91 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.9 Paraíso Terrenal I (La Creación de Adán y Eva)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paraíso Terrenal I (La Creación de Adán y Eva)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 2,20 m. (h x a)
Área total: 8,80 m²
Código de Restauración: PC - 09
Ubicación: Nave de la  epístola muro del evangelio (sector 2, parte media lado
derecho)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.9.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Adan y Eva en posición pedestre, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular con orientación vertical semi-circular en la parte
superior. El esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en
la composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, y cálidos como rojos, amarillos, azules,
verdes y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra: representa a Dios un hombre barbado
y en el segundo plano Adán y Eva, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.9.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa en la cual se observa en
primer plano, al Padre Eterno, Adán y Eva. El primero se muestra de pie y
vestido con una túnica verde bajo un manto rojo, además con el dedo
índice señala un árbol frondoso que representa a el árbol de la ciencia del
bien y del mal. Frente a él se encuentran Adán y Eva, ambos desnudos y
de pie observan al padre eterno, quien parece explicar el relato de la
prohibición de comer el fruto prohibido, pasaje extraído del libro del
génesis. Alrededor de ellos se observa un paisaje con frondosos arbustos,
flores de múltiples colores en un primer plano y algunos animales como un
mono, una cabra un par de leones y algunas aves, representando el
paraíso terrenal.

En el libro del Génesis, el relato de la creación de Adán y Eva, su
desgracia y su expulsión final del paraíso que Dios había dispuesto para
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ellos en la tierra ocupa el centro de las tradiciones judía y cristiana. La idea
del Jardín del Edén ha hechizado la imaginación creativa de generaciones
de pintores y escritores a través de los siglos.

El jardín más famoso del mundo era idílico, abundante en agua y
alimentos. Adán y Eva tenían por compañía a “todas las bestias del campo
y aves del cielo”. Los árboles ofrecían amplia sombra y un animado río
recorría el terreno; una vez fuera se dividía en cuatro cauces: Pishón,
Gilón, Tigris y Éufrates. Pero es todo lo que sabemos de él; su forma,
tamaño y situación nos son desconocidos. El único árbol cuya presencia
puede ser inferida con relativa certidumbre es la higuera, aunque
tradiciones posteriores identificaron a la palmera con el árbol de la vida, y
al árbol de la ciencia del bien y el mal, con el platanero.

Siempre se ha dado por supuesto que el Jardín estaba cerrado, aunque
ello puede deberse a que el término paradisos, versión griega del Jardín
del Edén, significa “terreno cercado”. Con estos escasos elementos,
poetas y pintores, comentaristas y teólogos vislumbraron imágenes del
Edén, sirviéndose a menudo de otras tradiciones para completar sus
propias interpretaciones.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.9.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, manchas de
humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
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principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50% del área total.

3.1.9.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 8.80 8.80
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 2.35
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.59
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 8.80 8.80
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.59
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 8.80 8.80
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 2.35
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 8.80 8.80
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 1.32 1.33
02.01.20       Lijado - pulido m2 1.32 1.33
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.32 0.32
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 8.80 8.80
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 1.50 1.53
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 1.50 1.53
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 8.80 8.80
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3.1.9.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Paraíso Terrenal I (La Creación de Adán y Eva)”
Dimensiones: 4,00 x  2,20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 09

REGISTRO INICIAL

Fot. 98 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 99 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 100 Incremento del número de cuenta
de la trama en el soporte.

Fot. 101 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 104 Prefijado.

Fot. 103 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 105 Reintegración cromática.

Título: “Paraíso Terrenal I (La Creación de Adán y Eva)”
Dimensiones: 4,00 x  2,20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 09

Fot. 102 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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Fot. 105 Reintegración cromática.

Título: “Paraíso Terrenal I (La Creación de Adán y Eva)”
Dimensiones: 4,00 x  2,20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 09

Fot. 102 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.
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Fot. 104 Prefijado.

Fot. 103 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 105 Reintegración cromática.

Título: “Paraíso Terrenal I (La Creación de Adán y Eva)”
Dimensiones: 4,00 x  2,20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 09

Fot. 102 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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3.1.10 Los Paraíso Terrenal II (Adán y Eva)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paraíso Terrenal II (Adán y Eva)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: Ref. Autocad
Área total: 2,85 m²
Código de Restauración: PC - 10
Ubicación: Nave de la  epístola  muro del evangelio (sector 2, parte superior
lado derecho)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.10.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Adan y Eva en posición sedente, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de compresión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como
rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones
claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en
sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos si están dispuestos en una división
proporcionalmente armónica horizontal, que define la sección áurea. En
cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los protagonistas
principales de la obra Adán y Eva, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.10.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa dos pasajes del libro del
génesis, pues haciendo una lectura escénica observamos a la izquierda, el
momento en que Eva quien se encuentra de pie, desnuda y con un largo
cabello ondulado, recibe de boca de la serpiente (Satanás) la manzana
prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Continuamente y en
una siguiente escena se aprecia a Adán y Eva, ambos sentados
completamente desnudos y disipados, Eva quien lleva en la mano el fruto
prohibido, ofrece a Adán probarlo y él a su vez se muestra algo suspicaz a
recibir el fruto que Dios prohibió.

La escena se centra en el jardín del edén, en el cual se aprecian frondosos
árboles y arbustos, flores de múltiples colores en un primer plano y de
manera particular, tras la figura de Adán se pueden observar algunas
campanillas de la flor del kantu o la kantuta, flor netamente regional y
expresada con la clásica forma y el peculiar color rojo que muestra este
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tipo de flor. También se pueden observar algunos animales como aves y
un cerdo.

Adán y Eva, según las creencias judía, cristiana y musulmana fueron los
primeros seres humanos (hombre y mujer) que poblaron la Tierra. Fueron
hechos por Dios (Yahweh en el judaísmo y Alá en el islamismo) en el sexto
día de la creación. Según la Biblia y el Corán, Adán fue creado primero, y
Dios, al verlo solo, decidió que necesitaba una compañera que fue creada
partiendo de una costilla1 del hombre. Los primeros hijos de la pareja
fueron Caín, Abel, y posteriormente Set, además de otros hijos e hijas a los
cuales no se les adjudica nombre alguno.

Su historia se narra en el libro del Génesis, desde el versículo 26 del
capítulo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 5 (Génesis 1:27–5:2), la primera
parte, hasta el versículo 5 del capítulo 5 (Génesis 1:26-5:5), trata
de Adán y cuenta como este fue creado del polvo mediante la alfarería a
imagen y semejanza del creador, dándole vida Dios mediante un soplo; el
cual le provee al Espíritu Santo, que pasa a morar en él.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Adan_y_Eva

3.1.10.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en las partes iferior inferiores,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 20% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
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adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 70% del área total.

3.1.10.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 - -
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 - -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 - -
02.01.09       Suturas ml - -
02.01.10       Injertos m2 - -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 - -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 - -
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 - -
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.57 0.57
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.57 0.57
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.85 2.85
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3.1.10.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Paraíso Terrenal II (Adán y Eva)”
Dimensiones: Ref. Autocad
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 10

REGISTRO INICIAL

Fot. 109 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 110 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 111 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 112 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.
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{

Fot. 115 Reintegración cromática.

Fot. 114 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 116 Reintegración cromática.

Título: “Paraíso Terrenal II (Adán y Eva)”
Dimensiones: Ref. Autocad
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 10

Fot. 113 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 115 Reintegración cromática.

Fot. 114 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 116 Reintegración cromática.

Título: “Paraíso Terrenal II (Adán y Eva)”
Dimensiones: Ref. Autocad
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 10

Fot. 113 Limpieza de la capa pictórica.
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{

Fot. 115 Reintegración cromática.

Fot. 114 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 116 Reintegración cromática.

Título: “Paraíso Terrenal II (Adán y Eva)”
Dimensiones: Ref. Autocad
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 10

Fot. 113 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.11 Paraíso Terrenal III (Expulsión de Adán y Eva del Paraíso)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paraíso Terrenal III (Expulsión de Adán y Eva del Paraíso)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: Ref.Autocad
Área total: 3,71 m²
Código de Restauración: PC - 11
Ubicación: Nave de la  epístola,  muro del evangelio (sector 2, parte superior
lado izquierdo)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.11.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Adán y Eva en posición sedente, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, verdes, azules y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Adán y Eva, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.11.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la expulsión de Adán y Eva
del paraíso, pasaje bíblico extraído del libro del génesis, es decir una
pintura de adoctrinamiento católico.

En este caso se observa a Adán y Eva después de probar el fruto
prohibido, ellos se encuentran vestidos con pieles de animales,
avergonzados por su desnudes y con clara expresión de arrepentimiento y
miedo.

La representación pictórica de plano abierto, se centra en el jardín del
edén, en el cual se aprecian frondosos árboles y arbustos, flores de
múltiples colores en un primer plano y de manera particular, enredados en
el tronco de un árbol observamos campanillas de la flor del kantu o la
kantuta, flor netamente regional y expresada con la clásica forma y el
peculiar color rojo que muestra este tipo de flor. También se pueden



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

observar algunos animales como aves y un venado. En la parte inferior se
encuentra una serpiente que en este caso representa a Satanás.

La serpiente "(Satanás)" se aprovechó de esta única regla, y así tentó y
engañó a Eva; la cual comió del fruto prohibido. Eva viendo que era "bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y realmente un árbol codiciable
para alcanzar la sabiduría", le dio también a comer a su marido (Génesis
3:6). Dios dijo: "El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros,
pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su
mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para
siempre." (Génesis 3:22). Esta falta de obediencia les acarreó la expulsión
del Paraíso (Génesis 3:24). Expulsión en la que Dios les castigó con la
muerte, el dolor, la vergüenza y el trabajo "Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo volverás" (Génesis 3:19) o "parirás a tus hijos
con dolor" (Génesis 3:16). Estos hechos son conocidos como el Pecado
original.

El relato bíblico continúa narrando la vida de Adán y Eva fuera del jardín
del Edén. Cuenta que ellos tuvieron hijos (Caín, Abel y Set son
mencionados, donde se menciona que engendró más hijos e hijas), y que
Adán murió a la edad de 930 años.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.11.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en en los contornos, manchas
de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.
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Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.11.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 - -
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 - -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 - -
02.01.09       Suturas ml - -
02.01.10       Injertos m2 - -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 - -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 - -
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 - -
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.74 0.74
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.74 0.74
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 3.71 3.71



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Paraiso Terrenal III”
Dimensiones: x m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 11

REGISTRO INICIAL

Fot. 120 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 121 Amarillamiento del barniz de protección
por oxidación.

Fot. 122 Pérdida y migración de la
policromía por filtración de lluvias.

Fot. 123 Pérdida de estratos en doblez que une
los paños.
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Fot. 126 Reintegración cromática.

Fot. 125 Limpieza de la policromía.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 127 Reintegración cromática.

Título: “Paraiso Terrenal III”
Dimensiones: x m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 11

Fot. 124 Limpieza de la policromía.

REGISTRO FINAL
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3.1.12 Virgen del Rosario

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Rosario"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,48 x 3,90 m. (h x a)
Área total: 9,67 m²
Código de Restauración: PC - 12
Ubicación: Sotocoro, muro de la  epístola (parte superior), lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.12.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen deL Rosario en posición sedente, cuya imagen está contenida en
un formato de media luna con orientación Horizontal. El esquema
compositivo es Triangular, influyendo directamente en la composición de la
obra sugiriendo la sensación de Compresión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos y calidos, como rojos, amarillos, azules y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz; la aplicación del color es a través de
una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en segundo plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen del Rosario y el Niño Jesús, y
el fondo está conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el
dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a
través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.12.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Virgen María, más eleva
que el resto, ella se presenta entronizada, sobre bancos de nubes, ostenta
una túnica roja bajo un manto azul, atado al cuello y que le cubre todo el
cuerpo. Inclina levemente la cabeza hacia Santo Domingo, a quien le hace
entrega del rosario. El Niño Jesús de pie sobre el regazo de la virgen,
dirige la mirada a Santa Catalina y le entrega el rosario. Ambos santos se
encuentran arrodillados.

Junto a Santo Domingo de Guzmán se encuentra santo Tomas de Aquino,
representado con dos grandes y coloridas alas en la espalda. Dos ramas
de lirios descansan sobre el pavimento, junto a un cachorro que sostiene
una tea con la boca y un orbe, este último símbolo iconográfico de
Domingo de Guzmán.

Frente a ellos se encuentra santa Catalina de Siena con una corona de
espinas sobre la cabeza; tras ella se observa la presencia de santa Rosa



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

de Lima con las manos juntas sostiene un lirio y una corona de rosas le
cubre la cabeza.

En la parte superior y a los extremos, dos angelillos alados observan el
momento y armonizan la escena; finalmente el fondo paisajístico muestra
dos planos uno celestial de nubes grises y otro terrenal de características
flamencas.

La devoción de la Virgen del Rosario está muy vinculada con el culto de la
Virgen de la Misericordia del cual, en ciertos aspectos, no es más que una
prolongación.

El rosario etimológicamente designa una corona de rosas. Las cuentas
estaban representadas como rosas blancas y rojas que luego se
reemplazaron por bolas de dos tamaños.

Los dominicos hacían remontar el origen de esta devoción al fundador de
la orden. Alrededor de 1210 la Virgen se habría aparecido a Santo
Domingo y le habría entregado un rosario que éste llamó corona de rosas
de Nuestra Señora. En realidad, como demostraron los bolandistas, el
rosario es una creación de un bretón que se llamaba Alain de la Roche
(Alanus de Rupe) que vivió a fines del siglo XV.

La virgen del Rosario carga al niño en un brazo, mientras que con la mano
derecha sostiene el rosario junto a un ramo de flores.

Fuente: Leonardini, Nanda.“Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.12.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, y en la superficie acumulación de
concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.
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Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 20% del área total.

3.1.12.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 9.67 9.67
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 9.67 2.58
02.01.04       Velado perimetral ml 3.60 3.60
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 9.67 0.64
02.01.06       Encartonado ml 3.60 -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 9.67 9.67
02.01.09       Suturas ml 0.64 0.64
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 9.67 0.64
02.01.13       Colocado de bandas m2 9.67 0.64
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 9.67 0.64
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 3.60 3.60
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 9.67 2.58
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 9.67 9.67
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.01 0.02
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.01 0.02
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 9.67 9.67
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.97 1.01
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.97 1.01
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 9.67 9.67
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3.1.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,48 x 3,90 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 12

REGISTRO INICIAL

Fot. 131 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 132 Rotura del soporte.

Fot. 133 Destensados. Fot. 134 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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3.1.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,48 x 3,90 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 12

REGISTRO INICIAL

Fot. 131 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 132 Rotura del soporte.

Fot. 133 Destensados. Fot. 134 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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3.1.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,48 x 3,90 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 12

REGISTRO INICIAL

Fot. 131 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 132 Rotura del soporte.

Fot. 133 Destensados. Fot. 134 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 137 y 138 Limpieza de la policromía.

Fot. 136 Suturas y parches del soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 139 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,48 x 3,90 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 12

Fot. 135 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL
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Fot. 137 y 138 Limpieza de la policromía.

Fot. 136 Suturas y parches del soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 139 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,48 x 3,90 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 12

Fot. 135 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL
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Fot. 137 y 138 Limpieza de la policromía.

Fot. 136 Suturas y parches del soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 139 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,48 x 3,90 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 12

Fot. 135 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL
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3.1.13 El Beso de Judas

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “El Beso de Judas"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a)
Área total: 9,67 m²
Código de Restauración: PC - 13
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (sector 3, parte media), lado
derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.13.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesús rodeado de una multitud de personas, cuya imagen está contenida
en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo
es triangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de compresión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los
amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en el sefundo plano
los protagonistas principales de la obra Jesús y Judas, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros.

3.1.13.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa el beso traidor de Judas
Iscariote brindando mayor iluminación al suceso mencionado, Judas
aparece identificado sujetando la bolsa de monedas con la cual vendió al
mesías. Cristo quien se encuentra centrado y como eje de la composición,
recibe el beso con una serenidad muy opuesta a la confusión y el
dramatismo que reflejan el resto de los personajes. El núcleo argumental
se destaca por la tensión que reflejan los protagonistas. Esta turba de
soldados armados con antorchas, espadas, lanzas y sogas, están
dispuestos a apresar al delatado.

En la zona inferior y demostrando una lucha hombre a hombre, se observa
al apóstol Pedro,  sobre el soldado Malco, en una clara referencia del
pasaje bíblico en el cual el santo logra cortar la oreja del soldado, para
luego ser repuesta milagrosamente por Jesucristo.
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Según los Evangelios, en el año 33 de la era cristiana, Judas Iscariote
delató a Jesús de Nazaret en el Huerto de Getsemaní mediante un beso.
Este momento ha sido representado en diversas manifestaciones
artísticas, mientras el beso ha simbolizado tradicionalmente a la traición.
En las obras de arte se representa a Judas dando un beso a Jesús en la
cara, cuando lo cierto es que el beso tendría que ser en la mano, pues era
costumbre besar a los maestros en la mano.

(47) Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los Doce,
acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los
sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. (48) El que le iba a entregar
les había dado esta señal: «Aquel a quien yo dé un beso, ése es;
prendedle.» (49) Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: « ¡Salve,
Rabbí!», y le dio un beso. (San Mateo, Capt. 26).

En el apócrifo Evangelio de Judas se da una versión gnóstica de la
historia, según la cual fue Jesús quien pidió a Judas que le traicionara: “Tú
los superarás a todos ellos. Porque tú sacrificarás el hombre que me cubre
(...). La estrella que indica el camino es tu estrella (n. 56-57).

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre/Internet.

3.1.13.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, parcialmente el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior izquierda
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5 % en diferentes sectores



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50 % del área total.

3.1.13.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.29 0.29
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.88 2.88
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.88 2.88
02.01.04       Velado perimetral ml 0.90 0.90
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.06       Encartonado ml 0.90 0.90
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.88 2.88
02.01.09       Suturas ml 0.31 0.21
02.01.10       Injertos m2 0.31 0.23
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.88 0.72
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.88 0.72
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 0.90 0.90
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.88 2.88
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.58 0.58
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.58 0.58
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.72 0.73
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.72 0.73
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.88 2.88
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3.1.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “El Beso de Judas”
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 13

REGISTRO INICIAL

Fot. 143 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 144 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 145 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot.146 Incremento del número de cuenta de la
trama en el soporte; concreciones de estuco.
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Fot. 149 Consolidación del soporte
desprendido.

Fot. 148 Extracción de parches de
intervenciones antiguas.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 150 Limpieza de la capa pictórica.

Título: “El Beso de Judas”
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 13

Fot. 147 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL
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3.1.14 La Sagrada Familia y San Juanito

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La Sagrada Familia y San Juanito"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,87 x 1,10 m. (h x a)
Área total: 2,06 m²
Código de Restauración: PC –14
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (sector 3, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.14.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen María, Jesus y San Juan Niño y en la parte superior derecha San
José en posición sedente, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es triangular,
influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo la
sensación de presión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios cálidos,
como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Juan y Jesus Niño y la Virgen
María, y el fondo está conformado por un paisaje natural mostrando a Jose
sobre un arbol. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.14.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa muestra un día cotidiano
en la vida de la sagrada familia según la concepción del artista.

Este tipo de alegorías sobre la familia de Cristo, son muy representadas,
pero estas a su vez se encuentran fuera de contexto histórico pues se cree
que Jesús conoció a su primo Juan, recién en la pasaje bíblico del bautizo.
En la escena se centra la imagen del niño Jesús, sentado a una mesa llena
de frutos, el niño realiza con la mano derecha la señal del pantocrátor y
observa levemente hacia arriba la presencia de su padre José quien
subido a un árbol, entrega un ramito de frutos a su hijo. A la diestra del
niño se encuentra la virgen María sentada y realizando la labor de
bordado, en un gesto de hacendosidad maternal.

A la izquierda  san Juanito de rarillas observa la presencia del niño Jesús
quien le  coloca la mano izquierda sobre la cabeza. San Juanito viste su



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

clásica indumentaria de piel de camello y sujeta con la mano derecha un
banderín en el cual se alcanza a leer la frase en latín: Ecce Agnus Dei -
Cordero de Dios.

En el piso se logra apreciar una canasta de flores y un lirio brotando de la
tierra, este último símbolo iconografía de pureza. El paisaje en el cual se
desarrolla la escena es de influencia flamenca, rodeado de árboles y
arbustos de frondoso follaje. Cabe mencionar la presencia del espíritu
santo representado en su morfología de paloma blanca, ubicado en el
vértice superior derecho con relación al niño Jesús.

Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús
pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca esta de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/10673.htm

3.1.14.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, y en la superficie acumulación de
concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
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desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, propios de la polución aérea asentados sobre
toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.14.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.21 0.21
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.06 2.06
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.06 2.06
02.01.04       Velado perimetral ml 1.00 1.00
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.06 2.06
02.01.06       Encartonado ml 1.00 1.00
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.06 2.06
02.01.09       Suturas ml 0.37 0.37
02.01.10       Injertos m2 0.37 0.37
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.51 2.06
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.51 2.06
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.06 2.06
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 1.00 1.00
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.06 2.06
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.06 2.06
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.31 0.31
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.31 0.31
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.06 2.06
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.42 0.41
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.42 0.41
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.06 2.06
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3.1.14.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1,87 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 14

REGISTRO INICIAL

Fot. 154 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 155 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 156 Destensado. Fot. 157 Acumulación de concreciones terrosas
y estratos de suciedad.
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Fot. 160 Reintegración cromática.

Fot. 159 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 161 Reintegración cromática.

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1,87 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 14

Fot. 158 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 160 Reintegración cromática.

Fot. 159 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 161 Reintegración cromática.

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1,87 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 14

Fot. 158 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.15 Hogar de Nazaret I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret I"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a)
Área total: 2,04 m²
Código de Restauración: PC - 15
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 2 y 3, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.15.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen María, San José y el Niño Jesús en posición sedente, cuya
imagen está contenida en un formato triangular con orientación vertical. El
esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios cálidos, como rojos, amarillos, azules verdes y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en segundo plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen María, San José y el Niño
Jesús, y el fondo está conformado por un paisaje arqutectónico. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.15.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la sagrada familia de
Jesús, la concepción del artista coloca a los personajes en el ambiente
interior de una casa o un comedor, los padres del niño Jesús se ubican
uno frente al otro sentados a la mesa, en la cual se aprecian algunos
potajes, vasijas y curiosamente un ají colorado, fruto del Perú. María sujeta
con la mano izquierda una copa y parece escuchar a José quien carga al
niño Jesús sobre el brazo, el niño lleva sobre el pecho un babero y forma
con la mano derecha el símbolo pantocrátor.

Sobre José y el niño se observa un angelito quien recoge un cortinaje rojo.

A los pies de los personajes  se encuentran algunos animales como perro,
gato, y algunas aves además de una cacerola.
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Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús
pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca esta de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/10673.htm

3.1.15.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 7 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 7 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
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concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 70 % del área total.

3.1.15.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.04 2.04
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.04 2.04
02.01.04       Velado perimetral ml 1.00 1.00
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.01.06       Encartonado ml 1.00 1.00
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.04 2.04
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.04 0.51
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.04 0.51
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 1.00 1.00
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.04 2.04
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.20 0.21
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.20 0.21
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.04 2.04
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3.1.15.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Hogar de Nazaret I”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 15

REGISTRO INICIAL

Fot. 165 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 166 y 167 Desprendimiento, exfoliación de
estratos y quemadura del soporte.

Fot. 168 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 169 Incremento del número de cuenta en la
trama del soporte.
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3.1.15.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Hogar de Nazaret I”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 15

REGISTRO INICIAL

Fot. 165 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 166 y 167 Desprendimiento, exfoliación de
estratos y quemadura del soporte.

Fot. 168 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 169 Incremento del número de cuenta en la
trama del soporte.

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.15.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Hogar de Nazaret I”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 15

REGISTRO INICIAL

Fot. 165 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 166 y 167 Desprendimiento, exfoliación de
estratos y quemadura del soporte.

Fot. 168 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 169 Incremento del número de cuenta en la
trama del soporte.
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Fot. 172 Limpieza del soporte.

Fot. 171 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 173 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret I”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 15

Fot. 170 Extracción de elementos metálicos del
lienzo.

REGISTRO FINAL
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Fot. 172 Limpieza del soporte.

Fot. 171 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 173 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret I”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 15

Fot. 170 Extracción de elementos metálicos del
lienzo.
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Fot. 172 Limpieza del soporte.

Fot. 171 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 173 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret I”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 15

Fot. 170 Extracción de elementos metálicos del
lienzo.

REGISTRO FINAL
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3.1.16 Santa María Blanca de Sevilla

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Santa María Blanca de Sevilla "
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,85 x 1,60 m. (h x a)
Área total: 2,96 m²
Código de Restauración: PC - 16
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 2 y 3, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.16.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
La Virgen Maria sosteniendo al Niño Jesús en posición pedestre, cuya
imagen está contenida en un formato rectangular con orientación vertical.
El esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está
definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules, verdes y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen no es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra La Virgen María y el Niño Jesús, y el
fondo está conformado por un paisaje arquitectónico. El modelado de la
imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo indeterminado, tiene una proyección naturalista con
tenues claroscuros.

3.1.16.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la virgen blanca de las
nieves, personificada como una escultura en bulto, la cual se encuentra a
puertas de su capilla en Sevilla.

La virgen ocupa la zona central del contexto, formando el eje compositivo
en la obra. Ella se presenta en forma triangular, viste hábito y un manto
blancos con ornamentaciones doradas y verdes. Sobre la cabeza lleva una
corona imperial rematada en cruz, con la mano derecha sujeta un cetro de
reina y con la mano izquierda carga al niño Jesús quien a su vez sujeta un
orbe. Alrededor de ella se observa un arco en medio punto y en la parte
superior la presencia del espíritu santo en forma de paloma blanca, a los
costados dos niños ángeles parecen observar el paso de la imagen de la
virgen.
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En la parte inferior un grupo de querubines sostienen una nube sobre la
cual se encuentra la señora de las nieves y a cada extremo un ángel
músico, uno de ellos toca un arpa y el otro un Laúd renacentista.

En la zona inferior y al medio una torre se yergue de forme vertical
adornado a los laterales por dos floreros ornamentado con flores rojas
rosadas y blancas.

Finalmente en el extremo inferior en una cartela horizontal se encuentra la
inscripción: “S MARIA LA BLANCA DE SEVILLA”.

Virgen Blanca o Santa María la Blanca, es una advocación de la Virgen
María, muy extendida, y de muy diversa interpretación. En Sevilla hay una
Iglesia de Santa María la Blanca.

Es muy habitual identificarla con un milagro de la Virgen que se asocia con
el color blanco: el que da origen a la advocación de Nuestra Señora de las
Nieves.

Una antigua leyenda cuenta que en Roma había una pareja de esposos
que deseaba gastar su dinero en hacer alguna obra buena a favor de la
religión. Y que la noche del 5 de agosto del año 352, oyeron en sueños
que se le decía: “Mañana vayan al monte Esquilino y en el sitio donde haya
nieve, allí deben edificar un templo a la Stma. Virgen” (en Roma casi nunca
cae nieve, y menos en agosto). Al día siguiente fueron a ese monte (que
es una de las siete colinas de Roma) y encontraron una colina cubierta de
nieve. Y fue en aquel lugar y con el apoyo del papa Liberio, que gobernaba
la iglesia católica en ese tiempo, donde se edificó el primer templo
dedicado en Roma a la madre de Dios. De allí surgió la advocación a la
virgen de las Nieves.

Teológicamente, el blanco indica la pureza de la Virgen, que puede
asociarse al concepto de virginidad o al de la Inmaculada Concepción.
Entre los colores de las vestiduras de la virgen en las representaciones
pictóricas suele utilizarse el blanco para la túnica, y el azul o el rojo para el
manto. También tiene relación con la blancura la asociación simbólica de la
Virgen con la luna o las estrellas o con la paloma. El nombre femenino
Blanca se originó posiblemente en esta advocación.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Blanca#cite_note-0

3.1.16.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
ligeramente destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad
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en la trama, producto de los factores ambientales al que está expuesto, y
en la superficie acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5% en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento, marchitamiento y
opacidad ocasionado por la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Pérdida del 65% del área total.

3.1.16.4 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.96 2.96
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.96 2.96
02.01.04       Velado perimetral ml 1.10 1.10
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.96 2.96
02.01.06       Encartonado ml 1.10 1.10
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.96 2.96
02.01.09       Suturas ml 0.31 0.31
02.01.10       Injertos m2 0.32 0.32
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.96 0.74
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.96 0.74
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.96 2.96
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 1.10 1.10
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.96 2.96
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.96 2.96
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.30 0.30
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.30 0.30
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.96 2.96
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.44 0.46
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.44 0.46
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.96 2.96
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3.1.16.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Santa María Blanca de Sevilla”
Dimensiones: 1,85 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC –16

REGISTRO INICIAL

Fot. 177 Destensados.

PATOLOGÍAS

Fot. 178 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 179 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 180 Incremento del número de cuenta en la
trama del soporte.
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Fot. 183 Reintegración cromática.

Fot. 182 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 184 Reintegración cromática.

Título: “Santa María Blanca de Sevilla”
Dimensiones: 1,85 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC –16

Fot. 181 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 183 Reintegración cromática.

Fot. 182 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 184 Reintegración cromática.

Título: “Santa María Blanca de Sevilla”
Dimensiones: 1,85 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC –16

Fot. 181 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 183 Reintegración cromática.

Fot. 182 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 184 Reintegración cromática.

Título: “Santa María Blanca de Sevilla”
Dimensiones: 1,85 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC –16

Fot. 181 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.17 La Sagrada Familia

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La Sagrada Familia"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,78 x 1,62 m. (h x a)
Área total: 2,88 m²
Código de Restauración: PC -17
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 2 y 3, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.17.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Sagrada Familia en posición sedente, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
triangular, influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo
la sensación de expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como
rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones
claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en
sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra La Sagrada Familia, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.17.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a dos trinidades, las
figuras terrenales aparecen sobre un suelo embaldosado y reciben un
potente foco de luz que aumenta su volumetría escultórica. En ellos se
observa a José, María y el niño Jesús, ambos padres se presentan de
rodillas observando al Padre eterno y a quien le ofrecen la imagen de un,
aun bebe Jesús. En la parte superior sumido en una gran nube la cual se
abre para dar paso a la presencia del Padre Eterno representado como un
hombre adulto de larga cabellera y barba blanca, vestido con manto verde
oscuro bajo un manto rojo, acompañando al padre eterno se observa a dos
angelitos y la presencia del espíritu santo en forma de paloma blanca.

En la parte inferior se observa un arcángel, el cual entrega una azucena a
José, símbolo iconográfico de pureza.

Durante la Contrarreforma surge el tema iconográfico de las Dos
Trinidades al establecer un paralelismo entre la Trinidad Celeste, integrada
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por Dios Padre y el Espíritu Santo en la Gloria mientras el Niño en la Tierra
sería el lazo de unión con la Trinidad terrenal, al estar Jesús acompañado
por la Virgen y san José. De esta manera el mundo católico afirmaba la
humanidad de Jesús y valoraba también a sus progenitores, resaltando la
figura de san José cuyo culto estaba muy popularizado.

Las dos Trinidades. A veces la Trinidad terrestre está puesta bajo la
protección de la Trinidad celestial. En el siglo XVII, el tema de las dos
trinidades era frecuente en los retablos franceses y también en los Países
Bajos.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/10673.htm

3.1.17.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 7 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.17.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.88 2.88
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.88 2.88
02.01.04       Velado perimetral ml 1.00 1.00
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.06       Encartonado ml 1.00 1.00
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.88 2.88
02.01.09       Suturas ml 0.31 0.31
02.01.10       Injertos m2 0.31 0.31
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.88 0.72
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.88 0.72
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 1.00 1.00
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.88 2.88
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.29 0.29
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.29 0.29
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.43 0.44
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.43 0.44
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.88 2.88
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3.1.17.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “La Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.78 x 1.62 (h xa) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 17

REGISTRO INICIAL

Fot. 188 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 189 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 190 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 191 y 192 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.
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Fot. 195 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 194 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 196 Reintegración cromática.

Título: “La Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.78 x 1.62 (h xa) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 17

Fot. 193 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 195 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 194 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 196 Reintegración cromática.

Título: “La Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.78 x 1.62 (h xa) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 17

Fot. 193 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 195 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 194 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 196 Reintegración cromática.

Título: “La Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.78 x 1.62 (h xa) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 17

Fot. 193 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.18 Hogar de Nazaret II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret II"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,86 x 1,06 m. (h x a)
Área total: 1,97 m²
Código de Restauración: PC - 18
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 2 y 3,
parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.18.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Sagrada Familia en posición sedente en un primer plano y en fondo a
Jesús y San Juan Niño en posición pedestre, cuya imagen está contenida
en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo
es rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios cálidos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen María y San José, y el fondo
está conformado por un paisaje arqutectónico y natural el que muestra a
Jesus y San Juan Niño dando un paseo. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.18.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la sagrada familia de
Jesús.  Los personajes se distribuyen en el exterior de una casa, los
padres del niño Jesús se ubican uno al lado del otro, sentados a la mesa,
en la cual se aprecian algunos potajes como panes uvas y algunos frutos
regionales como el ají colorado, fruto del Perú. María sujeta un racimo de
uvas y parece escuchar a José quien señala la presencia en segundo
plano de Jesús y su primo Juan, ambos representados como adolecentes
de aproximadamente 13 años de edad, ellos caminan por un sendero,
Juan quien se ubica detrás del niño lleva sobre el hombro una red para
cazar aves y con la mano derecha sujeta por la correa a dos perros,
mientras que Jesús lleva en la mano un pajarito de colores
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El paisaje que rodea la escena tiene influencia flamenca y en el extremo
superior derecho con relación a la pintura una construcción de estilo
español (con arquerías en medio punto y techos entejados)  hace la vez
del hogar de la sagrada familia.

A los pies de los personajes  se encuentran un piso rodeado de flores y un
perro de largo cuerpo completa la escena familiar.

Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús
pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca esta de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

La Sagrada Familia ampliada. A los artistas muchas veces les gustó
ampliar el grupo de la Sagrada Familia con San Juan niño. Esta adición no
está en modo alguna justificada por los Evangelios, según los cuales San
Juan conoció a Jesús cuando lo bautizó en el Jordán. El tema puede
derivar de las meditaciones del Pseudo Buenaventura.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/10673.htm

Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación
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Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 7 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.18.3 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.97 1.97
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 1.97 1.97
02.01.04       Velado perimetral ml 0.85 0.85
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 1.97 1.97
02.01.06       Encartonado ml 0.80 0.80
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.97 1.97
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 1.97 0.49
02.01.13       Colocado de bandas m2 1.97 0.49
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 1.97 1.97
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 0.80 0.80
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 1.97 1.97
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.97 1.97
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.20 0.20
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.20 0.20
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.97 1.97
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.30 0.30
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.30 0.30
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.97 1.97



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret II”
Dimensiones: 1,86 x 1,06 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 18

REGISTRO INICIAL

Fot. 200 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 201 Concreciones terrosas.

Fot. 202 Roturas y pérdida de estratos.
Fot. 203 Acumulación de concreciones terrosas
y quemaduras del soporte.

3.1.18.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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REGISTRO FINAL

Fot. 207 Reintegración cromática.

Fot. 205 y 206 Limpieza de la capa
pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 208 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret II”
Dimensiones: 1,86 x 1,06 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 18

Fot. 204 Limpieza de la capa pictórica.
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Título: “Hogar de Nazaret II”
Dimensiones: 1,86 x 1,06 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 18

Fot. 204 Limpieza de la capa pictórica.
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REGISTRO FINAL

Fot. 207 Reintegración cromática.

Fot. 205 y 206 Limpieza de la capa
pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 208 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret II”
Dimensiones: 1,86 x 1,06 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 18

Fot. 204 Limpieza de la capa pictórica.
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3.1.19 Hogar de Nazaret III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret III"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,00 m²
Código de Restauración: PC - 19
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.19.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Sagrada Familia en posición sedente y pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema
compositivo es rectangular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios cálidos fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Jesús Niño y la Virgen María, en el
sugundo plano San José y Jesús Niño y el fondo está conformado por un
paisaje arqutectónico y natural. El modelado de la imagen tiene volumen
logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el
sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.19.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la sagrada familia de
Jesús, la escena transcurre en el taller de San José en un día cotidiano. El
decorado del taller crea un casi abstracto conjunto de líneas geométricas
que enmarca las figuras. La escena alcanza un evidente significado
simbólico que no sólo glorifica el trabajo bien hecho sino que valora el
aprendizaje profesional y la transmisión familiar del saber. En dicha
perspectiva, el tema resulta muy equiparable al de " Santa Ana enseñando
a leer a la Virgen”. En este caso no es santa Ana sino la propia virgen
María quien enseña a leer a san Juanito, quien se halla de rodillas a la
virgen y acompañado de sus inconfundibles símbolos iconográficos, como
son el cordero y la banderilla de la cual se llega a leer: “ECCE AGNUS
DEI” – He Aquí El Cordero De Dios.
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Un ángel en segundo plano hace las veces de ayudante de José, y la
paloma blanca, representación simbólica del espíritu santo, hace su
aparición en el vértice superior de la obra.

Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús
pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca esta de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/10673.htm

Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra enregular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
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aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50 % del área total.

3.1.19.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.00 2.00
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.00 2.00
02.01.04       Velado perimetral ml 0.85 0.85
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.01.06       Encartonado ml 0.85 0.85
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.00 2.00
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.00 0.46
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.00 0.46
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 0.80 0.80
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.00 2.00
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.20 0.21
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.20 0.21
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.00 2.00
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Título: “Hogar de Nazaret III”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 19

REGISTRO INICIAL

Fot. 212 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.
Decoloración de la policromía.

PATOLOGÍAS

Fot. 213 Rotura y pérdida de estratos.

Fot. 04 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 05 y 06 Destensado.

3.1.19.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 216 Reintegración cromática.

Fot. 215 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 217 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret III”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 19

Fot. 214 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 216 Reintegración cromática.

Fot. 215 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 217 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret III”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 19

Fot. 214 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 216 Reintegración cromática.

Fot. 215 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 217 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret III”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 19

Fot. 214 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.20 Presentación de la Virgen Niña

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Presentación de la Virgen Niña"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,85 x 1,62 m. (h x a)
Área total: 3,00 m²
Código de Restauración: PC - 20
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.20.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
La virgen María Niña en posición pedestre, cuya imagen está contenida en
un formato triangular con orientación horizontal. El esquema compositivo
es rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los
amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra La Virgen Niña, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.20.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la familia cercana de la
virgen María, en un acto de adoctrinamiento católico. Tres planos separan
a los personajes, en un primer plano se observa a dos mujeres sentadas,
una anciana y otro joven quien sostiene a un niño en brazos, en un
segundo plano la escena se divide en dos niveles, en la parte baja Santa
Ana y San Joaquín presentan a su hija aun infante al sacerdote en el
templo, ellos (Ana y Joaquín) se muestran llenos de júbilo entre la gente
quienes observan también el acontecimiento. La niña virgen sube por unos
escalones, en las que un conjunto de flores engalanan el ascenso, en la
parte superior un sacerdote barbado y bellamente ataviado con un tocado
en media luna sobre la cabeza y una sobre túnica roja con bordados
dorados y fuste de tul; el espera a la niña con los brazos abiertos y dos
monaguillos hacen la vez de acompañantes tras el sacerdote en la parte
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superior; en tercer plano una grupo de gente en número de ocho son
testigos de tan importante acontecimiento, curiosamente, a diferencia del
resto de protagonistas solo uno de ellos gira la cabeza en una inclinación
propiamente manierista además de utilizar diferente indumentaria al resto.
Completa la escena un halo de luz celestial en el extremo superior derecho
(con relación a la obra) glorificando la escena.

Basándose quizá en otras leyendas orales más antiguas, los tres escritos
apócrifos ya referidos - el Protoevangelio de Santiago (c. siglo II),
el Evangelio del Pseudo Mateo (c. siglo IV) y el Libro de la Natividad de
María (c. siglo IX)- sintetizan el contenido del evento de la presentación de
María en estos detalles esenciales: a los tres años de edad María fue
conducida por sus padres, Joaquín y Ana, a Jerusalén para ser
consagrada al Señor y dedicada al servicio del templo, en un género de
vida recoleta y devota similar al que ya cumplían otras doncellas allí
recluidas; subiendo con rapidez por su propio pie las gradas de acceso al
santuario, la Virgen niña fue recibida con toda solemnidad por el sumo
sacerdote, antes de ser conducida por éste al sancta sanctorum; en
aquella intimidad sacra viviría María durante toda su infancia, en diálogo
permanente con los ángeles, uno de los cuales la nutría en persona con
pan celestial.

Fuente: http://www.ucm.es/info/especulo/numero44/matemplo.html

3.1.20.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica
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Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

3.1.20.4 Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y
oscurecimiento (oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del
área total.

3.1.20.5 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.85 3.00
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.85 1.40
02.01.04       Velado perimetral ml - 0.60
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.85 3.00
02.01.06       Encartonado ml 0.95 -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.85 3.00
02.01.09       Suturas ml 0.10 0.31
02.01.10       Injertos m2 0.15 0.32
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.85 -
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.85 -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.85 3.00
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 0.95 1.20
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.85 1.40
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.85 3.00
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.43 0.30
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.43 0.30
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.09 -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.85 3.00
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.57 0.46
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.57 0.46
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.85 3.00
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Título: “Presentación de la Virgen Niña”
Dimensiones: 1,85 x 1,62 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 20

REGISTRO INICIAL

Fot. 221 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 222 Fisuras y pérdida de estratos.

Fot. 223 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 224 Pérdida de estratos a causa de la
utilización de clavos metálicos en el montaje.

3.1.20.6 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 227 y 228 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 226 Limpieza del soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 229 Reintegración cromática.

Título: “Presentación de la Virgen Niña”
Dimensiones: 1,85 x 1,62 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 20

Fot. 225 Suturas y parches de roturas del
soporte.
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3.1.21 Circuncisión del Niño Jesús

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Circuncisión del Niño Jesús"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a)
Área total: 2,88 m²
Código de Restauración: PC - 21
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2,
parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.21.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la circuncisión del Niño Jesús, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es triangular,
influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo la
sensación de compresión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como
rojos, amarillos, azules, verdes y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra el Niño Jesús, San José y la Virgen
María, y el fondo está conformado por un paisaje arquitectónico. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por tenebrismo barroco.

3.1.21.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa el interior de una
edificación compuesta en la que se puede apreciar al fondo de la
composición una arquería de medio punto, flanqueada por dos columnas
de forma geométrica vertical y paralela.

En un ambiente anterior se aprecia una cubierta de color rojo y orillos
dorados que cubre a los personajes quienes se distribuyen en tres planos,
en el primer plano se observa a una mujer de rodillas, quien en este caso
es María, ella viste un hábito rojo y manto azul, sujeta con una mano una
vela encendida y con la otra una canasta en la cual se encuentran dos
pajarillos blancos; el segundo plano se compone por seis personajes entre
los que se distingue a José y el niño Jesús. José se ubica detrás de la
virgen María, sujetando un palo rematado en lirios con la mano izquierda y
con la derecha un sombrero, el cual lo sostiene sobre el pecho, él observa
atentamente el proceso de circuncisión que le practican a su hijo, junto a él
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otro personaje sujeta por los brazos al niño quien se presenta desnudo y
representado como un niño de apenas unas semanas de vida; al niño
también lo sujeta un sacerdote, el que muestra mayor edad que los demás
personajes ya que presenta el rostro barbado, viste una sobre túnica
mucho más ornamentada y un sombrero rematado en media luna, tras el
dos personajes que juntan la cabeza entre sí, sujetan dos velas
encendidas.

En tercer plano tres personajes entre penumbras se muestran como
testigos de tan importante acontecimiento. Un aspecto a destacar es la
utilización de los colores rojos y verdes de fuerte tonalidad en la
indumentaria de la mayoría de personajes, dando a la obra una
visualización mucho más íntima y homogénea.

La Circuncisión fue una costumbre tomada por los judíos de los egipcios
que consiste en la ablación del prepucio. El libro del Génesis (Gn 17, 9-14)
lo presenta como un acto solemne signo de alianza de Dios con Abraham y
sus descendientes, en el que todos los varones serán circuncidados a los
ocho días de nacer. Lucas (Lc 2, 21) también relata en su Evangelio
cuando fue circuncidado el Niño: “En aquel tiempo, cumplidos los ochos
días en que se había de circuncidar el Niño, fue llamado Jesús” (Sánchez,
1948, p. 73).

Una de las Órdenes monásticas, los Jesuitas o Compañía de Jesús,
convirtieron la Circuncisión en su fiesta principal, el retablo del altar mayor
de casi todas sus iglesias tiene como tema central esta escena.

Conforme con la iconografía de la Circuncisión, Réau (1996) describe muy
bien el desarrollo de la imagen, la cual se escenifica en el templo, en
ocasiones sobre el altar y en presencia de la Virgen.

Fuente: http://www.ucm.es/info/especulo/numero44/matemplo.html

3.1.21.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación
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Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50 % del área total.

3.1.21.4 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.88 2.88
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.88 1.34
02.01.04       Velado perimetral ml 1.20 1.20
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.06       Encartonado ml 1.20 1.20
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.88 2.88
02.01.09       Suturas ml 0.31 0.31
02.01.10       Injertos m2 0.31 0.31
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.88 0.34
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.88 0.34
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 1.20 1.20
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.88 1.34
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.29 0.29
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.29 0.29
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.88 2.88
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.43 0.44
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.43 0.44
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.88 2.88
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Título: “Circuncisión del Niño Jesús”
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 21

REGISTRO INICIAL

Fot. 233 Decoloración de la policromía.

PATOLOGÍAS

Fot. 234 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 235 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 236 Rotura y pérdida de estratos.

3.1.21.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 239 Reintegración cromática.

Fot. 238 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 240 Reintegración cromática.

Título: “Circuncisión del Niño Jesús”
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 21

Fot. 237 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 239 Reintegración cromática.

Fot. 238 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 240 Reintegración cromática.

Título: “Circuncisión del Niño Jesús”
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 21

Fot. 237 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 239 Reintegración cromática.

Fot. 238 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 240 Reintegración cromática.

Título: “Circuncisión del Niño Jesús”
Dimensiones: 1,80 x 1,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 21

Fot. 237 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.22 Hogar de Nazaret IV

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret IV"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,82 x 1,10 m. (h x a)
Área total: 2,00 m²
Código de Restauración: PC - 22
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2, parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.22.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
el Niño Jesús, la Virgen María y San José, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
triangular, influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo
la sensación de presión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como
rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones
claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en
sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra el Niño Jesús, la Virgen María y San
José y el Niño Jesús segundo plano, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.22.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa tres planos bien definidos,
utilizando la perspectiva en el paisaje; en un primer plano se observa un
ambiente netamente familiar y fraternidad maternal entre Jesús
representado como un niño de aproximadamente ocho años y la virgen
María. Dos corderos acompañan al niño Jesús (símbolo iconográfico que
refiere a Cristo como el cordero pascual) Jesús se muestra sentado a la
orilla de un pozo de agua, el sujeta con una mano un orbe y con la otra
parece alimentar a los corderos, viste habito azul atado a la cintura con un
cinto rojo, lleva sobre la cabeza un halo de luz que le da el protagonismo
celestial en este caso. María quien se encuentra frente a él se muestra
sentada y dirige la mirada hacia el espectador, ella viste a la usanza de las
mujeres del siglo XVII y prepara un potaje en una olla calentada en una
cocina a leña. En la parte central e inferior del primer plano se aprecia una
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flor de lirio brotando de la tierra, símbolo iconográfico de pureza en este
caso.

En segundo plano resalta la presencia de san Juanito niño caminando por
un sendero acompañado por un cordero, el viste su característico traje de
piel de camello y lleva sobre los brazos un atado de leños demostrando de
esta forma el valor de la solidaridad familiar en el que cada miembro de
una familia colabora en un trabajo específico.

En tercer plano y al fondo se observa la presencia de José, afanoso en el
trabajo que realiza, pues se le representa con hacha en mano cortando
leños para alimentar el fuego.

Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús
pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca está de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/10673.htm

3.1.22.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
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lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.22.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.00 2.00
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.00 2.00
02.01.04       Velado perimetral ml 1.00 1.00
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.01.06       Encartonado ml 1.00 1.00
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.00 2.00
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 2.00 0.46
02.01.13       Colocado de bandas m2 2.00 0.46
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 1.00 1.00
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.00 2.00
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.20 0.20
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.20 0.20
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.30 0.31
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.30 0.31
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.00 2.00
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Título: “Hogar de Nazaret IV”
Dimensiones: 1,82 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 22

REGISTRO INICIAL

Fot. 244 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 245 y 246 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 247 Acumulación de estratos de
suciedad, concreciones terrosas y estuco.

Fot. 248 Roturas y pérdida estratos, por la
utilización de clavos metálicos en el montaje.

3.1.22.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 251 y 252 Reintegración cromática.

Fot.250 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 253 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret IV”
Dimensiones: 1,82 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 22

Fot. 249 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 251 y 252 Reintegración cromática.

Fot.250 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 253 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret IV”
Dimensiones: 1,82 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 22

Fot. 249 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 251 y 252 Reintegración cromática.

Fot.250 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 253 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret IV”
Dimensiones: 1,82 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 22

Fot. 249 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.23 Paisaje Flamenco I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paisaje Flamenco I"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,80 x 1,12 m. (h x a)
Área total: 0,90 m²
Código de Restauración: PC - 23
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2, parte
inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.23.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
un paisaje flamenco, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo es
triangular, influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo
la sensación de presión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (arqutectura) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos y
cálidos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra dos personajes no determinados tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.23.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa un paisaje flamenco
caracteriza por la preponderancia de la naturaleza y los árboles frondosos
insertos en los bellos paisajes plasmados, en muchos casos estos
panoramas son representaciones fantaseadas del autor.

En este caso el paisaje se presenta en un plano abierto, como el clásico
paisaje flamenco, dos planos dividen la escena, en el primero se presentan
dos personajes uno al lado del otro, uno se encuentra echado sobre
algunos sacos con productos y el otro observa al dormido, a ellos les
acompañan tres corderos. A la izquierda de ellos un rio transcurre sus
aguas con una calma paradisiaca.

En segundo plano se observa una construcción arquitectónica y frondosos
árboles bajo un cielo de múltiple gama de color.

Con frecuencia nos referimos a esta pintura con la expresión “Primitivos
flamencos”, dando a entender que se trata de un arte que no ha alcanzado
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su plenitud, que es torpe, ingenuo, etc. Este término surgió cuando se
tomó como punto de referencia el arte del Renacimiento, y se tomaba
la Edad Media como una época de tinieblas.

Desde luego, nada más lejos de la realidad. Cuando nace esta espléndida
escuela, la pintura de los Países Bajos tiene tras de sí una larga historia,
con momentos tan excelentes como los que corresponden al Románico y
al Gótico Internacional. Por otro lado, seguimos llamándolo “flamenco”.
Pero Flandes solo constituye una parte de los Países Bajos. Por tanto; lo
más justo sería rebautizar este arte como el propio de los Países Bajos.

La pintura flamenca carece de precedentes en gran formato, a excepción
de las vidrieras. Pero sí en las miniaturas, sobre las cuales posee una
larga tradición de excepcional calidad. Esto determinará algunas
características del arte flamenco, como serán el empleo de colores
brillantes, que recuerdan a los pigmentos usados para la iluminación de las
miniaturas. También el detallismo aplicado a estas pequeñas obras
maestras se transmite a la pintura de gran formato. Este rasgo lo permite
en gran medida el avance técnico que sobre el óleo que ya existía, pero
tenía un proceso de secado tan lento que no lo hacía demasiado útil.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_flamenca_(siglos_XV_y_XVI)

3.1.23.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5 % en diferentes sectores principalmente
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en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 70 % del área total.

3.1.23.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.90 0.90
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.24
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.06
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.90 0.90
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.06
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.24
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.90 0.90
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.90 0.90
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - -
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.04 0.05
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.90 0.90
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Título: “Paisaje Flamenco I”
Dimensiones: 0,80 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 23

REGISTRO INICIAL

Fot. 257 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 258 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 259 Roturas y pérdida de estratos. Fot. 260 Quemadura del soporte.

3.1.23.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 263 Reintegración cromática.

Fot. 262 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 264 Reintegración cromática.

Título: “Paisaje Flamenco I”
Dimensiones: 0,80 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 23

Fot. 261 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 263 Reintegración cromática.

Fot. 262 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 264 Reintegración cromática.

Título: “Paisaje Flamenco I”
Dimensiones: 0,80 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 23

Fot. 261 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 263 Reintegración cromática.

Fot. 262 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 264 Reintegración cromática.

Título: “Paisaje Flamenco I”
Dimensiones: 0,80 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 23

Fot. 261 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.24 Paisaje Flamenco II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paisaje Flamenco II"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,79 x 1,12 m. (h x a)
Área total: 0,88 m²
Código de Restauración: PC - 24
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2, parte
inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.24.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
un paisaje flamenco con una escena común el del trasmporte en el rio,
cuya imagen está contenida en un formato rectangular con orientación
vertical. El esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente
en la composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las
formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del
dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia de
colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en
donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra dos personajes no determinados en
una canoa, y el fondo está conformado por un paisaje natural. El modelado
de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.24.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa un paisaje flamenco se
caracteriza por la preponderancia de la naturaleza y los árboles frondosos
insertos en los bellos paisajes plasmados, en muchos casos estos
panoramas son representaciones fantaseadas del autor.

En un primer plano se encuentran los personajes principales, se trata de
tres hombres sobre un bote, dos de ellos van sentados mientras que uno a
quien se le aprecia de cuerpo entero lleva las riendas y dirige a los
tripulantes hacia un ave que alza vuelo. Tras ellos otras aves se alimentan
y mueven sus a alas en la tranquilidad del rio; demostrando un paisaje
campestre de suma calma.

En segundo plano se observa un paisaje arbolado de frondosas copas y
una casa a las riveras del rio. Completa la escena en perspectiva mucha
más vegetación y casas tras un camino terroso.
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Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.24.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 8 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.
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3.1.24.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.88 0.88
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.24
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.06
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.88 0.88
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.06
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.24
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.88 0.88
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.88 0.88
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - -
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.04 0.05
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.88 0.88
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Título: “Paisaje Flamenco II”
Dimensiones: 0,79 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 24

REGISTRO INICIAL

Fot. 268 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 269 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 270 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 271 Incremento del número de cuenta de la
trama en el soporte; concreciones de estuco.

3.1.24.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 274 Desmontaje del lienzo.

Fot. 273 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 275 Desprendimiento del reentelado de
intervenciones anteriores.

Título: “Paisaje Flamenco II”
Dimensiones: 0,79 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 24

Fot. 272 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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Fot. 274 Desmontaje del lienzo.

Fot. 273 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 275 Desprendimiento del reentelado de
intervenciones anteriores.

Título: “Paisaje Flamenco II”
Dimensiones: 0,79 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 24

Fot. 272 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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Fot. 274 Desmontaje del lienzo.

Fot. 273 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 275 Desprendimiento del reentelado de
intervenciones anteriores.

Título: “Paisaje Flamenco II”
Dimensiones: 0,79 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 24

Fot. 272 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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3.1.25 Paisaje Flamenco III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Paisaje Flamenco III"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,83 x 1,15 m. (h x a)
Área total: 0,95 m²
Código de Restauración: PC - 25
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (entre el sector 1 y 2, parte
inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.25.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
escenas totidianas en un paisaje flamenco, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo
es rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros denotando ligereza y liviandad, el
segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez. La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como
rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones
claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en
sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra dos personajes masculinos no
determinados, y el fondo está conformado por un paisaje arquitectónico y
natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar
la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera
dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva
denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.25.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa un paisaje flamenco, se
caracteriza por la preponderancia de la naturaleza y los árboles frondosos
insertos en los bellos paisajes plasmados, en muchos casos estos
panoramas son representaciones fantaseadas del autor.

En la escena se observa un paisaje campestre rodeado de árboles de
frondosas copas además de casas con chimeneas y techos a dos aguas.

En primer plano sobresale la presencia de dos hombres de trajes de
estirpe de aquella época. Ambos personajes se calientan frente a una
hoguera encendida en el suelo, tras ellos un perro de caza se muestra muy
atento a cualquier suceso.

En segundo plano un arriero lleva un burro y gira la cabeza hacia una
laguna en la cual algunas aves retozan y se alimentan.
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Con frecuencia nos referimos a esta pintura con la expresión “Primitivos
flamencos”, dando a entender que se trata de un arte que no ha alcanzado
su plenitud, que es torpe, ingenuo, etc. Este término surgió cuando se
tomó como punto de referencia el arte del Renacimiento, y se tomaba
la Edad Media como una época de tinieblas.

Desde luego, nada más lejos de la realidad. Cuando nace esta espléndida
escuela, la pintura de los Países Bajos tiene tras de sí una larga historia,
con momentos tan excelentes como los que corresponden al Románico y
al Gótico Internacional. Por otro lado, seguimos llamándolo “flamenco”.
Pero Flandes solo constituye una parte de los Países Bajos. Por tanto; lo
más justo sería rebautizar este arte como el propio de los Países Bajos.

La pintura flamenca carece de precedentes en gran formato, a excepción
de las vidrieras. Pero sí en las miniaturas, sobre las cuales posee una
larga tradición de excepcional calidad. Esto determinará algunas
características del arte flamenco, como serán el empleo de colores
brillantes, que recuerdan a los pigmentos usados para la iluminación de las
miniaturas. También el detallismo aplicado a estas pequeñas obras
maestras se transmite a la pintura de gran formato. Este rasgo lo permite
en gran medida el avance técnico que sobre el óleo que ya existía, pero
tenía un proceso de secado tan lento que no lo hacía demasiado útil.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_flamenca_(siglos_XV_y_XVI)

3.1.25.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 8 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.
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Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8% en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.25.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.95 0.95
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.25
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.06
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.95 0.95
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.06
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.25
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.95 0.95
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.95 0.95
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - -
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.05 0.05
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.95 0.95
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Título: “Paisaje Flamenco III”
Dimensiones: 0,83 x 1,15 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 25

REGISTRO INICIAL

Fot. 279 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 280 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 281 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 282 Rotura y pérdida de estratos.

3.1.25.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 285 Reintegración cromática.

Fot. 284 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 286 Reintegración cromática.

Título: “Paisaje Flamenco III”
Dimensiones: 0,83 x 1,15 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 25

Fot. 283 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.26 Presentación de la Cabeza de San Juan

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a)
Área total: 32,49 m²
Código de Restauración: PC - 26
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (sector 3, parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.26.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Presentación de la Cabeza de San Juan Bautista, cuya imagen está
contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema
compositivo es triangular, influyendo directamente en la composición de la
obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje arqutitectónico). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios calidos y fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra el rey Herodes, salome y san Juan
Bautista, y el fondo está conformado por un paisaje arquitectónico. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuro.

3.1.26.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la escena extraída del
nuevo testamento, en la que relata la entrega de la cabeza de san Juan
bautista en una charola de plata al emperador Herodes de parte de
Salomé.

En la representación pictórica vemos yuxtapuestos los momentos
culminantes de la vida de Juan el bautista, en el lado derecho (con relación
a la obra) se observa una escena en la que un verdugo acaba de cortar la
cabeza del santo, esta escena se divide en dos planos en el primero se
representa el momento en el cual el bautista es degollado; aparecen cinco
personajes, y como eje central aparece el cuerpo caído y caído del santo,
este se presenta atado de manos postrado de bruces y con sus símbolos
iconográficos regados por el piso, como son su manto rojo y el bastón
rematado en cruz con la banderilla en la cual se lee la frase en latín “ECCE
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AGNUS DEI” – He Aquí El Cordero De Dios. A la izquierda del santo un
verdugo sujeta con una mano la espada con la cual acaba de segar la
cabeza del santo, la cual sujeta de los cabellos con la mano izquierda.
También de pie y a la derecha del cuerpo, ataviada con un bellísimo traje y
sujetando una bandeja de plata se encuentra Salome recibiendo de manos
del verdugo la cabeza de Juan. Tras ella otra mujer ricamente vestida y un
soldado de la corte observan el hecho, este último observa al espectador y
señala el cuerpo del decapitado.

En segundo plano de esta escena, un balcón y un muro de estructura
horizontal se cubren de flores, sobre este apreciamos la figura de seis
personajes entre hombres y mujeres quienes hacen las veces de testigos
de tan macabro suceso. Sobre el cuerpo del santo y descendiendo por un
halo de luz divina, dos angelitos portan una corona de flores y una hoja de
palma señal del martirio sufrido por el bautista. En el extremo inferior
derecho, otra escena referida al suceso se plasma, esta vez se observa a
cuatro personas llevando sobre hombros y sobre una camilla el cuerpo del
difunto; completa la escena un riachuelo en el que algunas aves retozan y
se alimentan.

En la segunda escena, ubicada a la izquierda se observa el banquete
ofrecido por al emperador Herodes, siendo el mismo quien se ubica como
eje central compositivo, formando un medio circulo las personas que
rodean al monarca.

Herodes de encuentra acostado sobre un sillón finamente adornado, el
lleva una corona sobre la cabeza y se presenta como el centro de
atracción, alrededor de una mesa y a espaldas del emperador se ubican
seis personas prestas a degustar de un abundante banquete mientras que
frente a Herodes se presenta Salome portando la bandeja de plata en la
cual se encuentra la cabeza de San Juan Bautista.

Completan la escena en la parte inferior un enano con una copa en la
mano, un grupo de músicos y algunos sirvientes.

3.1.26.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
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pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 23 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 8 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.26.4 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 1.62 1.62
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 32.49 32.49
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 32.49 23.50
02.01.04       Velado perimetral ml 10.25 10.25
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 32.49 18.41
02.01.06       Encartonado ml 10.25 -
02.01.07       Eliminación de parches m2 1.62 1.62
02.01.08       Limpieza del soporte m2 32.49 32.49
02.01.09       Suturas ml 1.79 1.79
02.01.10       Injertos m2 2.44 2.44
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 32.49 -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 5.88
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 5.88
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 32.49 18.41
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 32.49 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 10.25 10.25
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 32.49 23.50
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 4.87 4.92
02.01.20       Lijado - pulido m2 4.87 4.92
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.03 0.03
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 5.52 6.21
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 5.52 6.21
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 32.49 32.49
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Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 26

REGISTRO INICIAL

Fot. 290 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 291 Desprendimiento, exfoliación de
estratos y destensado.

Fot. 292 Pérdida y migración de la
policromía por filtración de lluvias.

Fot. 293 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.26.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 296 Reintegración cromática.

Fot. 295 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 297 Reintegración cromática.

Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 26

Fot. 294 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 294 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 296 Reintegración cromática.

Fot. 295 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 297 Reintegración cromática.

Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 26

Fot. 294 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.27 Danza de Salomé

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Danza de Salomé"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a)
Área total: 32,49 m²
Código de Restauración: PC - 27
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (sector 2, parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.27.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Danaza de Salomé, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es triangular,
influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo la
sensación de expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios cálidos y
fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Salomé, y el fondo está conformado
por un paisaje arquitectónico. El modelado de la imagen tiene volumen
logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el
sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por el tenebrismo barroco.

3.1.27.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa dos medios lunetos, en el
primer medio luneto, ubicado a la izquierda se observa como eje central y
en primer plano la presencia de Cristo, de pie y vestido con una túnica
azul, a la derecha de él se encuentra Juan el bautista de pie y vestido con
un traje de piel de camello, manto rojo y sujeta un bastón rematado en cruz
el cual lleva una banderilla con la inscripción en latín: “ECCE AGNUS DEI”
– He Aquí El Cordero De Dios; a los pies del santo se observa un cordero
también símbolo iconográfico del santo. (Este instante marca el momento
en el que Juan conoce a su primo Jesús) en la escena también se observa
un arcángel a la izquierda de Cristo, este viste faldón verde y túnica rosada
con mangas de tul y moños en brazos y pies; las alas que lleva el ángel
muestran diversa gama de color en su ejecución. Detrás del ángel y en
segundo plano se observa otra escena en la cual se da la presencia de san
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Juan bautista como orador y profeta de la llegada del mesías, junto a él se
encuentran tres personas quienes escuchan los relatos del bautista.

En la parte superior de la escena se observa un cielo nuboso y seis
angelitos quienes glorifican el momento, también se observa sobre Cristo
la presencia del espíritu santo en su forma de paloma blanca.

A la izquierda del luneto la escena representa al bautismo de Cristo
teniendo nuevamente al mesías como eje central de la escena, él se
encuentra semidesnudo en posición de advenimiento, sus pies se
encuentran dentro de un rio; a su izquierda se encuentra san Juan Bautista
representado de pie y con leves movimientos manieristas, el viste su
clásica indumentaria de piel de camello, capa roja y un bastón rematado en
cruz, por el que cuelga una banderilla en la cual lleva la inscripción en latín:
“ECCE AGNUS DEI” – He Aquí El Cordero De Dios. Alrededor de ellos tres
personas también semidesnudas observan el acontecimiento, los cuerpos
expresan claramente movimientos manieristas y tonalidades claras, a
diferencia de las nubes oscuras del fondo. Completando el primer plano se
observan dos ángeles quienes llevan entre manos las prendas de Cristo.

En la parte superior, entre las nubes aparece la figura del padre eterno
acompañado de angelitos y querubines, además de la presencia del
espíritu santo en forma de paloma blanca.

3.1.27.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 22% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica
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Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 28% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 12 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.27.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 1.62 1.62
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 32.49 32.49
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 32.49 25.78
02.01.04       Velado perimetral ml 10.25 10.25
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 32.49 21.66
02.01.06       Encartonado ml 10.25 -
02.01.07       Eliminación de parches m2 1.62 1.62
02.01.08       Limpieza del soporte m2 32.49 32.49
02.01.09       Suturas ml 1.79 1.79
02.01.10       Injertos m2 2.44 2.44
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 32.49 -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 6.45
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 6.45
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 32.49 21.66
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 32.49 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 10.25 10.25
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 32.49 25.78
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 4.87 4.92
02.01.20       Lijado - pulido m2 4.87 4.92
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.08 -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 5.52 5.66
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 5.52 5.66
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 32.49 32.49
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Título: “Danza de Salomé”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 27

REGISTRO INICIAL

Fot. 301 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 302 Amarillamiento del barniz de protección
por oxidación.

Fot. 303 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 304 Roturas y pérdida de estratos.

3.1.27.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 307 Reintegración cromática..

Fot. 306 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 308 Reintegración cromática.

Título: “Danza de Salomé”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 27

Fot. 305 Consolidación de estratos.
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Fot. 307 Reintegración cromática..

Fot. 306 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 308 Reintegración cromática.

Título: “Danza de Salomé”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 27

Fot. 305 Consolidación de estratos.
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Fot. 307 Reintegración cromática..

Fot. 306 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 308 Reintegración cromática.

Título: “Danza de Salomé”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 27

Fot. 305 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.28 Bautizo de Cristo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Bautizo de Cristo"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a)
Área total: 32,49 m²
Código de Restauración: PC - 28
Ubicación: Nave central, muro de la  epístola (sector 1, parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.28.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Juan Bautista y el Bautizo de Cristo en posición pedestre, cuya
imagen está contenida en un formato rectangular con orientación vertical.
El esquema compositivo es triangular influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está
definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Juan Bautista y Jesús, y el fondo
está conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.28.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa en el primer medio luneto,
ubicado a la izquierda se observa como eje central y en primer plano la
presencia de Cristo, de pie y vestido con una túnica azul, a la derecha de
él se encuentra Juan el bautista de pie y vestido con un traje de piel de
camello, manto rojo y sujeta un bastón rematado en cruz el cual lleva una
banderilla con la inscripción en latín: “ECCE AGNUS DEI” – He Aquí El
Cordero De Dios; a los pies del santo se observa un cordero también
símbolo iconográfico del santo. (Este instante marca el momento en el que
Juan conoce a su primo Jesús) en la escena también se observa un
arcángel a la izquierda de Cristo, este viste faldón verde y túnica rosada
con mangas de tul y moños en brazos y pies; las alas que lleva el ángel
muestran diversa gama de color en su ejecución. Detrás del ángel y en
segundo plano se observa otra escena en la cual se da la presencia de san
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Juan bautista como orador y profeta de la llegada del mesías, junto a él se
encuentran tres personas quienes escuchan los relatos del bautista.

En la parte superior de la escena se observa un cielo nuboso y seis
angelitos quienes glorifican el momento, también se observa sobre Cristo
la presencia del espíritu santo en su forma de paloma blanca.

A la izquierda del luneto la escena representa al bautismo de Cristo
teniendo nuevamente al mesías como eje central de la escena, él se
encuentra semidesnudo en posición de advenimiento, sus pies se
encuentran dentro de un rio; a su izquierda se encuentra san Juan Bautista
representado de pie y con leves movimientos manieristas, el viste su
clásica indumentaria de piel de camello, capa roja y un bastón rematado en
cruz, por el que cuelga una banderilla en la cual lleva la inscripción en latín:
“ECCE AGNUS DEI” – He Aquí El Cordero De Dios. Alrededor de ellos tres
personas también semidesnudas observan el acontecimiento, los cuerpos
expresan claramente movimientos manieristas y tonalidades claras, a
diferencia de las nubes oscuras del fondo. Completando el primer plano se
observan dos ángeles quienes llevan entre manos las prendas de Cristo.

En la parte superior, entre las nubes aparece la figura del padre eterno
acompañado de angelitos y querubines, además de la presencia del
espíritu santo en forma de paloma blanca.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.1.28.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en las partes iferiores, manchas
de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 23% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.
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Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 25% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 12 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.28.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 1.62 1.62
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 32.49 32.49
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 19.56 32.49
02.01.04       Velado perimetral ml 10.25 10.25
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 23.28 32.49
02.01.06       Encartonado ml - 10.25
02.01.07       Eliminación de parches m2 1.62 1.62
02.01.08       Limpieza del soporte m2 32.49 32.49
02.01.09       Suturas ml 1.79 1.79
02.01.10       Injertos m2 2.44 2.44
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - 32.49
02.01.12       Preparación de bandas m2 4.89 -
02.01.13       Colocado de bandas m2 4.89 -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 23.28 32.49
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - 32.49
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 10.25 10.25
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 19.56 32.49
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 4.92 4.87
02.01.20       Lijado - pulido m2 4.92 4.87
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.08 0.08
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 5.66 5.52
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 5.66 5.52
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 32.49 32.49
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Título: “Bautizo de Cristo”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 28

REGISTRO INICIAL

Fot. 312 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 313 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

Fot. 314 Rotura y pérdida de estratos.
Fot. 315 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.28.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 318 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 317 Consolidación de estratos, y
parche del soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 319 Reintegración cromática.

Título: “Bautizo de Cristo”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 28

Fot. 316 Consolidación del bastidor.
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3.1.29 Hogar de la Virgen (Lavado de Pies)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de la Virgen (Lavado de Pies)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,58 x 3,33 m. (h x a)
Área total: 8,59 m²
Código de Restauración: PC - 29
Ubicación: Presbiterio, muro de la  epístola (parte inferior), lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.29.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, en que representa
al Hogar de la Virgen en posición sedente, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de presión. Las formas son figurativas y cerradas,
existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los
contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo
está definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida
por tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo
plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La
gama cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos,
como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra La virgen María, y el fondo está
conformado por un paisaje arquitectónico. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.29.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa el lavado de pies realizado
por dos personas a una representación alegórica de la santísima trinidad.

La escena de divide en dos planos específicos y lleva como eje central la
figura de dos ancianos ubicados en medio de la composición.

En el primer plano se observa dos acciones en un mismo lugar. El contexto
se plasma en el interior de una vivienda o una cocina. En el medio dos
ancianos un hombre y una mujer se ubican frente a tres personas. La
anciana se encuentra de pie, con túnica sobre la cabeza, símbolo
iconográfico de las mujeres casadas, ella sostiene un manto con el cual
procederá a secar los pies de los acogidos, mientras el anciano se
encuentra de rodillas, este se muestra como un hombre de cabellos canos
y rostro barbado, viste túnica roja sobre un pantaloncillo verde, con ambas
manos sujeta el pie de su huésped, claramente realiza la acción de lavado
sobre una tinaja con agua, frente a él los tres huéspedes se presentan
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como tres jóvenes de aspecto similar, ellos muestran rostro imberbe, pálido
y de mejillas rosadas, los tres visten la misma túnica talar, atada con un
cinto rojo en la cintura.

A la izquierda de los ancianos, dos personajes realizan acciones
domésticas, el personaje que se encuentra de pie se muestra de espaldas
al espectador y rebana el cuerpo degollado de un cordero y parece extraer
las vísceras del interior del cuerpo. Mientras que el otro personaje quien
también da la espalda al espectador se muestra de rodillas y gira la cabeza
hacia el primer personaje, está sujeta con una mano una bandeja.

En el interior de la cocina se observa una caldera con un hogar encendido,
además de más de una docena de platos colgados en la pared; también se
aprecian vasijas distribuidas alrededor de la cocina.

En segundo plano la figura de una mujer asciende por unos escalones,
esta viste faldón verde bajo blusa marrón y lleva un saco tal vez lleno de
granos sobre el hombre.

En el extremo derecho otra mujer se asoma por una puerta observado
hacia el exterior donde apoyado a una pared se encuentra un gato.

Completa la escena sobre el techo de la vivienda un ave negra que
extiende las alas.

3.1.29.3 Estado de conservación

Bastidor

Conservado.

Soporte

Conservado.

Base de preparación

Conservado.

Capa pictórica

Conservado.

Capa de protección

No presenta.
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3.1.29.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 - -
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 - -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 - -
02.01.09       Suturas ml - -
02.01.10       Injertos m2 - -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 - -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 - -
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 - -
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - -
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 - -
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 8.59 8.59
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Título: “Hogar de la Virgen (Lavado de Pies)”
Dimensiones: 2,58 x 3,33 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 29

REGISTRO INICIAL
PATOLOGÍAS

Fot. 324 Vista general.

3.1.29.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 325 Aplicación de la capa de protección.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Título: “Hogar de la Virgen (Lavado de Pies)”
Dimensiones: 2,58 x 3,33 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 29

REGISTRO FINAL
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3.1.30 San Esteban

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Esteban"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,09 x 2,64 m. (h x a)
Área total: 5,52 m²
Código de Restauración: PC - 30
Ubicación: Nave de la epístola, muro epístola, sector 2
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.30.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Esteban en posición sedente, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios cálidos y fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Esteban, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.30.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a San Esteban, el
personaje en mención se presenta de pie y viste dalmática diaconal de
color marrón sobre blanca túnica talar, sujeta con la mano derecha una
hoja de palma y con la mano izquierda un libro sobre el cual se encuentran
dos piedras, tanto la hoja de palma como las piedras son símbolos
iconográficos de su martirio. El personaje en mención se ubica frente a un
crucifijo que se encuentra sobre un altar ornamentado con dos floreros a
los laterales.

Tras el santo y en segundo plano se observa el momento en el que el
beato de rodillas y con los brazos abiertos, recibe el martirio del
apedreamiento de parte de sus verdugos que se muestran en número de
cuatro.

En un tercer plano se observa un paisaje de características flamencas.
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Diacono y protomártir. Ejercía ministerio en la iglesia naciente de Jerusalén
convirtiendo a muchos con su predicación, por lo que se atrajo la ira de los
judíos y le apedrearon fuera de la ciudad en el año 33.

Viste dalmática diaconal sobre blanca túnica talar y el manípulo en su
antebrazo izquierdo. Joven imberbe y con tonsura clerical. Atributos: palma
del martirio y libro de los evangelios como los otros diáconos mártires. Su
atributo personal son las piedras: una o dos en la cabeza o bien recogidas
en su dalmática a modo de delantal.

Fuente: Leonardini Nanda Diccionario Iconográfico Religioso Peruano, Perú –
2006

Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte derecha, manchas
de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50 % del área total.

3.1.30.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 - -
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 - -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 - -
02.01.09       Suturas ml - -
02.01.10       Injertos m2 - -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 - -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 1.70 1.70
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 5.52 5.52
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.55 0.55
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.55 0.55
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 5.52 5.52
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.83 0.83
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.83 0.83
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 5.52 5.52
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Título: “San Esteban”
Dimensiones: 2,09 x 2,64 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 30

REGISTRO INICIAL

Fot. 328 Acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

PATOLOGÍAS

Fot. 329 y 330 Pérdida y migración de la
policromía por filtración de lluvias.

Fot. 331 Desprendimiento de costura en
la unión de los paños del lienzo.

Fot. 332 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.1.30.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 336 Desmontaje del lienzo.

Fot. 335 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 337 Desprendimiento del reentelado de
intervenciones anteriores.

Título: “San Esteban”
Dimensiones: 2,09 x 2,64 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 30

Fot. 334 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL
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3.1.31 Pasaje de la Vida de San Sebastián I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián I"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 3,45 x 5,05 m. (h x a)
Área total: 17,42 m²
Código de Restauración: PC - 31
Ubicación: Presbiterio, muro de la  epístola  (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.31.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Sebastián atado a un arbol, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios cálidos y fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Sebastián, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.31.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la figura de san Sebastián
atado a un árbol, siendo este circundado por diferentes personajes.

El santo se presenta semidesnudo, sin más indumentaria que un manto de
pudor atado a la cintura, y lleva un cartel pequeño sujeto al cuello en el que
se puede leer la frase en latín: “DEFENSOR FIDEL” – Fiel Defensor; en
clara alusión a su martirio en defensa de la fe cristiana y el amor a Dios.

Atado de pies y manos, el cuerpo de Sebastián se contornea, formando
una hermosa expresión manierista, dejando ver los músculos en piernas,
abdomen y brazos; una flecha se incrusta en su pecho, la cabeza se
inclina levemente al hombro derecho y su rostro expresa agotamiento;
lleva una aureola dorada sobre la cabeza.
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Bajo los pies del santo se encuentran regadas sus prendas de vestir,
pertenecientes a las huestes del emperador Diocleciano.

A la izquierda del Mártir, un soldado hace las veces de verdugo,
propinando certeros garrotazos sobre el cuerpo del santo, este viste
faldellín rojo y peto verde de mangas rojas, tras él tres personajes a
caballo observan el hecho, uno de ellos vendría a representar al
emperador Dioclesiano, montado sobre un caballo blanco y vistiendo un
vistoso traje ornamentado con capa roja en encajes dorados y una corona
engalanando su cabeza; además sujeta un cetro con la mano derecha.
Otro de los personajes a caballo viste traje de soldado con peto y yelmo
con penachos sobre la cabeza, mientras que el otro viste a la usanza
musulmana.

Al otro extremo, a la derecha del santo, otro soldado con azote en mano
propina latigazos sobre el cuerpo desnudo y detrás de él otros tres
soldados son mudos testigos de la cruel gesta, ellos observan de pie y
sujetan entre manos lanzas y escudos. Una mujer junto a ellos parece
pedir piedad al castigo, ella viste un traje azul y manto blanco sobre la
cabeza.

En la parte superior y sobre la copa del árbol, dos angelitos descienden del
cielo, uno de ellos lleva entre manos una corona de flores y una hoja de
palma, mientras que el otro sujeta una corona imperial.

Completa la escena y en perspectiva un paisaje de diversa gama de
colores, con algunas construcciones arquitectónicas y arbustos frondosos.

3.1.31.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, y en la superficie acumulación de
concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
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desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 28% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 15 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 55 % del área total.

3.1.31.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 17.42 17.42
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 4.65
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 1.16
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 17.42 17.42
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 1.16
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 17.42 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 13.85 13.85
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 4.65
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 17.42 17.42
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 3.48 3.51
02.01.20       Lijado - pulido m2 3.48 3.51
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.42 -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 17.42 17.42
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 4.36 4.43
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 4.36 4.43
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 17.42 17.42
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Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián I”
Dimensiones: 3,45 x 5,05 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 31

REGISTRO INICIAL

Fot. 341 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación y destensado.

PATOLOGÍAS

Fot. 342 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

Fot. 343 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 344 Rotura y pérdida de estratos.

3.1.31.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

3.1.31.6
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Fot. 347 Reintegración cromática.

Fot. 346 Prebarnizado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 348 Reintegración cromática.

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián I”
Dimensiones: 3,45 x 5,05 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 31

Fot. 345 Limpieza de la capa pictórica, y
reintegración de la base de preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 347 Reintegración cromática.

Fot. 346 Prebarnizado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 348 Reintegración cromática.

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián I”
Dimensiones: 3,45 x 5,05 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 31

Fot. 345 Limpieza de la capa pictórica, y
reintegración de la base de preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 347 Reintegración cromática.

Fot. 346 Prebarnizado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 348 Reintegración cromática.

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián I”
Dimensiones: 3,45 x 5,05 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 31

Fot. 345 Limpieza de la capa pictórica, y
reintegración de la base de preparación.

REGISTRO FINAL
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3.1.32 Camino al Calvario (Fragmento)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Camino al Calvario” (Fragmento)
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,51 x 0,78 m. (h x a)
Área total: 1,18 m²
Código de Restauración: PC - 32
Ubicación: Retablo Mayor, calle lateral  epístola  entre el 1r y 2do cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.32.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesús sosteniendo la cruz, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los
amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Jesús, y el fondo está conformado por
un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Jesús de Nazaret en
primer plano avanzando hacia el espectador cargando la cruz en su
espalda sosteniéndola con sus manos, rumbo al monte calvario, con la
mirada hacia abajo llenos de lágrimas, aunque su rostro inspira serenidad,
asumiendo con entereza su martirio el cual serviría para salvar a la
humanidad, viste túnica azul oscuro que simboliza la eternidad y el manto
rojo que simboliza el martirio, sobre su cabeza contemplamos la corona de
espinas, un fondo tormentoso sirve de fondo a la imagen, los pliegues del
ropaje de Jesús parecen esculpidos gracias a la luz que recae sobre el
mismo en la parte superior se observa un soldado.

Tras una noche de dolor, de burlas y desprecio, Jesús, roto por el terrible
tormento de la flagelación, es llevado para ser crucificado. Jesús es
condenado a sufrir un doloroso castigo y la muerte reservada a los
criminales. Al poco tiempo, todos ven que está demasiado débil para llevar
sobre sus hombros la cruz hasta el Calvario. Un hombre, Simón de Cirene,
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que va camino de su casa, es forzado a cargar con ella. Ninguno de sus
discípulos le ayuda a llevar el madero, lo ha de hacer un extraño, y
obligado por la fuerza. Simón cogió el extremo de la cruz y lo cargó sobre
sus hombros. El otro, el más pesado, el del amor no correspondido, el de
los pecados de cada hombre, ése lo llevó Cristo, solo. Entre tanto
desamparo solamente se le acerca una mujer de nombre Verónica a
limpiarle el rostro con un amor de reparación. Pero el Señor está agotado y
cae y se levanta por tres veces.

Fuente: Fernández Carvajal Francisco Colección "Hablar con Dios", Ediciones
Palabra

Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Coservado anteriormente, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50% del área total.
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3.1.32.2 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.18 1.18
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.31
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.08
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.18 1.18
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.08
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 1.18 1.18
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.31
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.18 1.18
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.11 0.11
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.11 0.11
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.18 1.18
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.15 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 1.18 1.18
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Título: “Camino al Calvario” (Fragmento)
Dimensiones: 1,51 x 0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 32

REGISTRO INICIAL

Fot. 352 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 353 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 354 Pérdida del estrato pictórico por
efectos abrasivos.

Fot. 355 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.32.3 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 358 Reintegración cromática.

Fot. 357 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 359 Reintegración cromática.

Título: “Camino al Calvario” (Fragmento)
Dimensiones: 1,51 x 0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 32

Fot. 356 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 358 Reintegración cromática.

Fot. 357 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 359 Reintegración cromática.

Título: “Camino al Calvario” (Fragmento)
Dimensiones: 1,51 x 0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 32

Fot. 356 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 358 Reintegración cromática.

Fot. 357 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 359 Reintegración cromática.

Título: “Camino al Calvario” (Fragmento)
Dimensiones: 1,51 x 0,78 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 32

Fot. 356 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.33 San Sebastián I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Sebastián I"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,00 m²
Código de Restauración: PC - 33
Ubicación: Retablo Mayor, calle lateral de la   epístola 2do cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.33.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Sebastián herido en posición pedestre, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los
amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Sebastián, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.33.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa San Sebastián joven,
imberbe, desnudo y de pie, con el rostro inclinado hacia la izquierda, ojos
cerrados y su cuerpo atravesado en diferentes partes por flechas, el
sudario es de color blanco, en la parte derecha se observa un cristiano que
sostiene a San Sebastián con ambas manos quien lo observa y le acude
en su dolor. Como fondo se puede observar un árbol y cielo gris.

Oficial de la guardia Palatina de Dioclesiano. Acusado de cristiano fue
asaeteado. Escapó con vida del tormento y una vez curado, se presentó al
emperador para increparle por su conducta para con los cristianos, siendo
entonces azotado hasta morir.

En las representaciones del primer milenario viste la clámide militar como
correspondía a su cargo y siempre imberbe.
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Durante el gótico le vemos con armadura de mallas a la moda de la época,
pero pronto aparece con el rico traje de los nobles palatinos de entonces y
generalmente con barba. El antiguo traje militar de los romanos reaparece
muy entrado el renacimiento. Aunque desde ese momento es mucho más
frecuente representarlo desnudo en el momento de ser asaetado. Desde el
siglo XV los artistas han preferido representarlo desnudo, joven e imberbe,
con las manos atadas al tronco de un árbol que tiene detrás y ofreciendo
su noble torso a las saetas del verdugo.

Fuente: FERRANDO ROIG JUAN. Iconografía de los Santos. / Edición omega,
S.A.

3.1.33.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Conservado anteriormente, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 70 % del área total.
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3.1.33.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.00 2.00
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.53
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.13
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.00 2.00
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.13
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 2.00 2.00
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.53
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.18 0.18
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.18 0.18
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.00 2.00
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.25 0.26
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.25 0.26
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 2.00 2.00
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Título: “San Sebastián I”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 33

REGISTRO INICIAL

Fot. 363 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 367 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 368 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 369 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.33.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 372 Reintegración cromática.

Fot. 371 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 373 Reintegración cromática.

Título: “San Sebastián I”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 33

Fot. 370 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 372 Reintegración cromática.

Fot. 371 Reintegración cromática.
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Fot. 373 Reintegración cromática.

Título: “San Sebastián I”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 33

Fot. 370 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 372 Reintegración cromática.

Fot. 371 Reintegración cromática.
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Fot. 373 Reintegración cromática.

Título: “San Sebastián I”
Dimensiones: 1,85 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 33

Fot. 370 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.34 San Sebastián II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Sebastián II"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,63 x 1,10 m. (h x a)
Área total: 1,79 m²
Código de Restauración: PC - 34
Ubicación: Retablo Mayor, calle lateral de la epístola tercer cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.34.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Sebastián y un mendigo, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los
amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Sebastián, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.34.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a San Sebastián, vistiendo
el uniforme de soldado, lleva armadura y  botas y manto  de color rojo
tienen como atributo personal una saeta y un arco en su mano izquierda,
con la mano derecha alcanza una limosna a unos mendigos, en un primer
plano se observa a un hombre arrodillado con un plato en la mano
esperando la limosna de San Sebastián, se observa un fondo de grises
claros.

Oficial de la guardia Palatina de Dioclesiano. Acusado de cristiano fue
asaeteado. Escapo con vida del tormento y una vez curado, se presentó al
emperador para increparle por su conducta para con los cristianos, siendo
entonces azotado hasta morir.

En las representaciones del primer milenario viste la clámide militar como
correspondía a su cargo y siempre imberbe.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Durante el gótico le vemos con armadura de mallas a la moda de la época,
pero pronto aparece con el rico traje de los nobles palatinos de entonces y
generalmente con barba. El antiguo traje militar de los romanos reaparece
muy entrado el renacimiento. Aunque desde ese momento es mucho más
frecuente representarlo desnudo en el momento de ser asaetado.

Desde el siglo XV los artistas han preferido representarlo desnudo, joven e
imberbe, con las manos atadas al tronco de un árbol que tiene detrás y
ofreciendo su noble torso a las saetas del verdugo.

Fuente: FERRANDO ROIG Juan. Iconografía de los Santos. / Edición omega, S.A.

3.1.34.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Conservado anteriormente, reentelado a al cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 3 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 75 % del área total.
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3.1.34.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.79 1.79
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.48
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.12
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.79 1.79
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.12
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 1.79 1.79
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.48
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.79 1.79
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.15 0.15
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.15 0.15
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.79 1.79
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.22 0.23
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.22 0.23
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 1.79 1.79
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Título: “San Sebastián II”
Dimensiones: 1,63 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 34

REGISTRO INICIAL

Fot. 377 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 378 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 379 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 380 Desprendimiento y pérdida de estratos.

3.1.34.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 383 Reintegración cromática.

Fot. 382 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 384 Reintegración cromática.

Título: “San Sebastián II”
Dimensiones: 1,63 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 34

Fot. 381 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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Fot. 383 Reintegración cromática.

Fot. 382 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 384 Reintegración cromática.

Título: “San Sebastián II”
Dimensiones: 1,63 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 34

Fot. 381 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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Fot. 383 Reintegración cromática.

Fot. 382 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 384 Reintegración cromática.

Título: “San Sebastián II”
Dimensiones: 1,63 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 34

Fot. 381 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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3.1.35 Ángel de la Guarda

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Ángel de la Guarda"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,00 x 1,10 m. (h x a)
Área total: 2,10 m²
Código de Restauración: PC - 35
Ubicación: Retablo Mayor, calle lateral del evangelio 3r cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.35.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, en que representa
al Ángel de la Guarda en posición pedestre sosteniedo a un niño de la
mano, cuya imagen está contenida en un formato rectangular con
orientación vertical. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Ángel de la Guarda, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.35.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Ángel de la Guarda de
pie con faldellín, botas y manto rojo, en actitud de acoger a un niño
descalzo, quien tiene la mirada hacia arriba, viste túnica blanca con
cinturón rojo. También de cuerpo entero con la mirada hacia el niño y de
indicarle el cielo, el fondo de la composición es claro.

La iconografía del Ángel de la Guarda muestra a un ser celestial con los
atuendos de ángel que porta en la mano izquierda a un niño vestido a la
usanza tradicional, con túnica. La mano derecha señala hacia el cielo, o
lleva un corazón en la mano, como señal de que es voluntad de Dios
mantener en el camino del cielo a su protegido.

Esta advocación ha sido muy común en la época colonial por la
significación que tienen los ángeles guardianes en la tradición cristiana. Se
creyó que Dios, al crear las jerarquías angélicas. Hizo este último grupo en
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grandes cantidades para que el Padre Eterno asigne uno a cada hombre y
cada quien naciera con su ángel Custodio o Guardián para librarlo de
peligros y de las asechanzas del demonio.

Fuente: http://www.bolivian.com/angeles/aguarda.html

3.1.35.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 2 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.
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3.1.35.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.20 2.20
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.59
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.15
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.20 2.20
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.15
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 2.20 2.20
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.59
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.20 2.20
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.20 2.20
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.16
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.15 0.16
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 2.20 2.20
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Título: “Ángel de la Guarda”
Dimensiones: 2,00 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 35

REGISTRO INICIAL

Fot. 388 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 389 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 390 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 391 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.35.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 394 Reintegración cromática.

Fot. 393 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 395 Reintegración cromática.

Título: “Ángel de la Guarda”
Dimensiones: 2,00 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 35

Fot. 392 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 394 Reintegración cromática.

Fot. 393 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 395 Reintegración cromática.

Título: “Ángel de la Guarda”
Dimensiones: 2,00 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 35

Fot. 392 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 394 Reintegración cromática.

Fot. 393 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 395 Reintegración cromática.

Título: “Ángel de la Guarda”
Dimensiones: 2,00 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 35

Fot. 392 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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3.1.36 San Juan Bautista

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Juan Bautista "
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,93 x 1,07 m. (h x a)
Área total: 2,07 m²
Código de Restauración: PC - 36
Ubicación: Retablo Mayor, calle lateral del evangelio 2do cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.36.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Juan Bautista en posición pedestre con la mirada hacia arriba, cuya
imagen está contenida en un formato rectangular con orientación vertical.
El esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el
protagonista principal de la obra San Juan Bautista y en el segundo plano
aparecen rostros de siete personas, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.36.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a San Juan Bautista en la
parte central con la mirada hacia arriba, con uno de los brazos extendido y
con la otra mano porta una vara floreciendo, viste prendas ceñidas
cubriéndose la parte inferior del cuerpo, en la parte inferior aparecen
bustos de personajes con rostros de desesperación y sin bautizar con la
mirada hacia el cielo. En la parte inferior derecha aparece un cordero
blanco.

Precursor del mecías, primo de Jesús su posición en la historia de la
redención es muy peculiar, ya que se considera como el único de los
profetas y el primer mártir de Cristo; de ahí que pueda aparecer en la
pintura presidiendo a los santos del antiguo y nuevo testamento.
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Dos son los tipos iconográficos con que se le representa: como un niño
que a veces comparte los juegos con Jesús y como adulto bajo la
apariencia de predicador y asceta.

Ambas tipologías lo muestran vestido con túnica corta de piel de camello
citada por Mateo y Marcos que deja descubierto un hombro los brazos y
las piernas ceñidos por una correa de cuero. Lleva también un manto rojo
terciado, color que alude obviamente a su martirio. Sus atributos son: el
callado que remata en una cruz pequeña y él se enrosca una filacteria con
la leyenda: Ecce Agnus Dei y un cordero sobre el libro que a veces
sostiene; en otros casos el libro está a sus pies y lo señala con el índice.

Fue decapitado a petición de Salomé, entregándole la cabeza del santo,
sobre una bandeja. Se le conmemora el día de su natividad 24 de junio y el
día de su decapitación 29 de agosto.

Fuente: ROIG Juan Ferrando Iconografía de los Santos. Edición omega, S.A.

Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Conservado anteriormente, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 2 % del área toral del lienzo.

Capa de protección
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No presenta.

3.1.36.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.07 2.07
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.55
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.14
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.07 2.07
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.14
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 2.07 2.07
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.55
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.07 2.07
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.08 0.08
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.08 0.08
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.07 2.07
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.18 0.19
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.18 0.19
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 2.07 2.07
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Título: “San Juan Bautista”
Dimensiones: 1,93 x 1,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 36

REGISTRO INICIAL

Fot. 399 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 400 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 401 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 402 Reentelado de  intervenciones antiguas.

3.1.36.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 405 Reintegración cromática.

Fot. 404 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 406 Reintegración cromática.

Título: “San Juan Bautista”
Dimensiones: 1,93 x 1,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 36

Fot. 403 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 405 Reintegración cromática.

Fot. 404 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 406 Reintegración cromática.

Título: “San Juan Bautista”
Dimensiones: 1,93 x 1,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 36

Fot. 403 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 405 Reintegración cromática.

Fot. 404 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 406 Reintegración cromática.

Título: “San Juan Bautista”
Dimensiones: 1,93 x 1,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 36

Fot. 403 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.37 Camino al Calvario II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Camino al Calvario II"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,82 x 0,60 m. (h x a)
Área total: 1,09 m²
Código de Restauración: PC - 37
Ubicación: Retablo Mayor, calle lateral del evangelio entre el 1r y 2do cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.37.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Simón de cirene sosteniendo la parte inferior de la cruz, cuya imagen está
contenida en un formato rectangular con orientación vertical, (fragmento).
Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas
del dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia de
colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en
donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.37.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa composición fragmentada,
muestra a Simón de Cirene ayudando a cargar la cruz  a Jesús viste túnica
verde manto y gorro rojo, en la parte superior izquierda aparece la virgen
maría con las manos entrecruzadas, la escena contempla también a San
Juan Bautista en la parte superior derecha.

Simón de Cirene o El Cirineo fue, según los evangelios
de Marcos, Mateo y Lucas, la persona que ayudó a Jesús a llevar su cruz
hasta el Gólgota, donde luego sería crucificado. Se dice que "venía del
campo", y en el evangelio de Marcos se hace referencia a él como "padre
de Alejandro y de Rufo". No hay ningún dato más acerca de él en el Nuevo
Testamento. No aparece en el Evangelio de Juan.

Su ciudad de origen, Cirene, estaba situada en el norte de África. Según la
tradición, sus hijos Rufo y Alejandro se hicieron misioneros. El hecho de
que se mencione sus nombres sugiere que pudo tratarse de personajes
relevantes en el cristianismo primitivo.

Muchos musulmanes creen que Jesús escapó a la crucifixión y que Simón
de Cirene (o Judas Iscariote) fue crucificado en su lugar.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_de_Cirene
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Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Coservado anteriormente, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.
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3.1.37.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.09 1.09
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.29
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.09 1.09
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 1.09 1.09
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.29
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.09 1.09
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.12 0.12
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.12 0.12
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.09 1.09
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.15 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 1.09 1.09
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Título: “Camino al Calvario”
Dimensiones: 1,82 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 37

REGISTRO INICIAL

Fot. 410 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

PATOLOGÍAS

Fot. 411 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot.412 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 413 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

3.1.37.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 416 Reintegración cromática.

Fot. 415 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 417 Reintegración cromática.

Título: “Camino al Calvario”
Dimensiones: 1,82 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 37

Fot. 414 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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Fot. 416 Reintegración cromática.

Fot. 415 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 417 Reintegración cromática.

Título: “Camino al Calvario”
Dimensiones: 1,82 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 37

Fot. 414 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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Fot. 416 Reintegración cromática.

Fot. 415 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 417 Reintegración cromática.

Título: “Camino al Calvario”
Dimensiones: 1,82 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 37

Fot. 414 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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3.1.38 San Miguel Arcángel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Miguel Arcángel"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,52 x 0,85 m. (h x a)
Área total: 1,29 m²
Código de Restauración: PC - 38
Ubicación: Retablo Mayor, calle lateral del evangelio entre el banco y sotabanco
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.38.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Miguel arcangel en posición pedestre, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje celestial). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros, los
amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano
lucifer y en el segundo el protagonista principal de la obra Arcangel San
Miguel, y el fondo está conformado por un paisaje celestial. El modelado
de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.38.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa en la parte central al
Arcángel San Miguel, de pie y medio inclinado agarrando en la mano
derecha una lanza, tiene la mirada hacia abajo, con faldellín y casco, con
actitud de gran vencedor y atravesando al demonio con su lanza y
poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal para encadenarlo
en el abismo del infierno.

San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los tres cuyos
nombres aparecen en la Biblia. Los otros dos son Gabriel y Rafael. La
Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le
llama "Príncipe de los espíritus celestiales", "jefe o cabeza de la milicia
celestial". Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor
del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa defensa continúa en el
Nuevo Testamento.
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Muy apropiadamente, es representado en el arte como el ángel guerrero,
el conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo
infernal, amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o
presto para encadenarlo para siempre en el abismo del infierno.

La cristiandad desde la Iglesia primitiva venera a San Miguel como el ángel
que derrotó a Satanás y sus seguidores y los echó del cielo con su espada
de fuego. Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos
cristianos contra los enemigos de la Iglesia y como protector de los
cristianos contra los poderes diabólicos, especialmente a la hora de la
muerte.

3.1.38.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte iferior, manchas de
humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60 % del área total.

3.1.38.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.29 1.29
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.34
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 1.29 1.29
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.29 1.29
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 1.29 1.29
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.34
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.29 1.29
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.08 0.08
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.08 0.08
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.29 1.29
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.19 0.20
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.19 0.20
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.29 1.29



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “San Miguel Arcángel”
Dimensiones: 1,52 x 0,85 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 38

REGISTRO INICIAL

Fot. 421 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 422 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 423 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 424 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.1.38.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 427 Reintegración cromática.

Fot. 426 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 428 Reintegración cromática.

Título: “San Miguel Arcángel”
Dimensiones: 1,52 x 0,85 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 38

Fot. 425 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 427 Reintegración cromática.

Fot. 426 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 428 Reintegración cromática.

Título: “San Miguel Arcángel”
Dimensiones: 1,52 x 0,85 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 38

Fot. 425 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 427 Reintegración cromática.

Fot. 426 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 428 Reintegración cromática.

Título: “San Miguel Arcángel”
Dimensiones: 1,52 x 0,85 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 38

Fot. 425 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.39 Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,02 m²
Código de Restauración: PC - 39
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio (parte inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.39.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
al Niño Jesús, Virgen María y San José en posición sedente, cuya imagen
está contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El
esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está
definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra el Niño Jesús y la Virgen María, y el
fondo San José, el cual está conformado por un paisaje natural y
arquitectónico. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.39.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen María en un
primer plano con túnica roja y manto azul sentada e hilando, al costado
derecho a Jesús Niño de pie y con la mirada hacia abajo y con las manos
entrecruzadas con túnica de color azul, se observa una cruz una corona y
tres clavos el fondo se ve a San José, consta de un paisaje claro y árboles,
en la parte superior derecha se observa el espíritu santo en forma de
paloma blanca el cual se ve con las alas extendidas en medio de un gran
resplandor.

Nazaret, ciudad situada al norte de Israel, en la baja Galilea, cerca de
Haifa. Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y
Jesús pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
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la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca está de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre

3.1.39.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados ligeramente y
en la superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienz, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.
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Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.

3.1.39.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.02 2.02
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.02 2.02
02.01.04       Velado perimetral ml 0.50 0.50
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.06       Encartonado ml 0.50 0.50
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.10 0.10
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.02 2.02
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.50 0.50
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.50 0.50
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.02 2.02
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.14 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.14 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.02 2.02
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Título: “Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 39

REGISTRO INICIAL

Fot. 422 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 423 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 424 Pérdida estratos, por la utilización de
clavos metálicos para la sujeción del marco.

Fot. 425 Incremento del número de cuenta en la
trama del soporte y concreciones terrosas.

3.1.39.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 428 Reintegración cromática.

Fot. 427 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 429 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 39

Fot. 426 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 428 Reintegración cromática.

Fot. 427 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 429 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 39

Fot. 426 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 428 Reintegración cromática.

Fot. 427 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 429 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret IV (Políptico - A1)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 39

Fot. 426 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.40 Hogar de Nazaret III (Políptico - A2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret III (Políptico - A2)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,02 m²
Código de Restauración: PC - 40
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio (parte inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.40.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen María, el Niño Jesús San José en actividades cotidianas, cuya
imagen está contenida en un formato rectangular con orientación vertical.
El esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules sienas y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Virgen María, y en el fondo está san
Jose y el Niño y el Ángel de la Guarda, conformado por un paisaje
arquitectónico y natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando,
al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.40.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la sagrada familia en
plena faena de trabajo, en un primer plano la Virgen María sentada en
pleno trabajo viste túnica roja y manto azul con un resplandor en la cabeza
de la Virgen, San José en plena  construcción de la casa de madera  viste
túnica verde y es ayudado por el Niño Jesús y dos angelitos, el paisaje es
claro y al fondo se ve un árbol y vegetación.

Nazaret, ciudad situada al norte de Israel, en la baja Galilea, cerca de
Haifa. Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y
Jesús pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca está de
Jesús y de la santísima Virgen María.
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Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre/Internet

3.1.40.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 35 % del área total.

3.1.40.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.02 2.02
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.02 0.54
02.01.04       Velado perimetral ml 0.50 -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.06       Encartonado ml 0.50 -
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.10 0.10
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.02 2.02
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.50 -
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.50 -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.02 0.54
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.14 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.14 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.02 2.02
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Título: “Hogar de Nazaret III (Políptico - A2)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 40

REGISTRO INICIAL

Fot. 433 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 435 Rotura y pérdida de estratos.

Fot. 436 Rotura y pérdida de estratos. Fot. 437 Pérdida del plano y destensado del
lienzo.

3.1.40.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 440 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 439 Suturas y parches de roturas del
soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 441 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret III (Políptico - A2)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 40

Fot. 438 Suturas y parches de roturas del
soporte.

REGISTRO FINAL
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Fot. 440 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 439 Suturas y parches de roturas del
soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 441 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret III (Políptico - A2)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 40

Fot. 438 Suturas y parches de roturas del
soporte.

REGISTRO FINAL
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Fot. 440 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 439 Suturas y parches de roturas del
soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 441 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret III (Políptico - A2)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 40

Fot. 438 Suturas y parches de roturas del
soporte.

REGISTRO FINAL
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3.1.41 Hogar de Nazaret II (Políptico - A3)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret II (Políptico - A3)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,02 m²
Código de Restauración: PC - 41
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio (parte inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.41.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
el Niño Jesús, San Juan Niño, Virgen María y San José realizando
actividades cotidianas, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje arquitectónico y natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios cálidos y fríos, como rojos, amarillos,
azules sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a
través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Adán y Eva, y el fondo está
conformado por un paisaje arquitectónico y natural. El modelado de la
imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.41.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen María sentada
y con túnica de color rojo y en posición de oración con un resplandor sobre
la cabeza de la Virgen y con la mirada hacia arriba, en la parte inferior se
contempla a San Juanito quien lleva un vestido  de pelo de camello,  color
siena quien agarra un cordero que el Niño Jesús acaricia el cual lleva un
manto de color rojo una banderilla en el suelo, en la parte superior derecha
se observa a San José en plena labor de trabajo, con túnica gris y
sombrero rojo, al fondo un paisaje gris con un árbol y en la parte superior
derecha al Padre Eterno.

Nazaret, ciudad situada al norte de Israel, en la baja Galilea, cerca de
Haifa. Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y
Jesús pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
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responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca está de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre.

3.1.41.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizado y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
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deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 15 % del área total.

3.1.41.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.02 2.02
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.02 0.94
02.01.04       Velado perimetral ml 0.50 0.50
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.06       Encartonado ml 0.50 -
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.10 -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.02 2.02
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.50 -
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.50 -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.02 0.94
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.14 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.14 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.02 2.02
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Título: “Hogar de Nazaret II (Políptico - A3)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 41

REGISTRO INICIAL

Fot. 445 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 446 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 447 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 448 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.41.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 451 Reintegración cromática.

Fot. 450 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 452 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret II (Políptico - A3)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 41

Fot. 449 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 451 Reintegración cromática.

Fot. 450 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 452 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret II (Políptico - A3)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 41

Fot. 449 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 451 Reintegración cromática.

Fot. 450 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 452 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret II (Políptico - A3)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 41

Fot. 449 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.42 Hogar de Nazaret I (Políptico - A4)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret I (Políptico - A4)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,02m²
Código de Restauración: PC - 42
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio (parte inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.42.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen María, el Niño Jesús y Ángeles en posición sedente, cuya imagen
está contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El
esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está
definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen María sosteniendo al Niño
Jesús y Ángeles, y el fondo está conformado por un paisaje natural. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por el tenebrismo barroco.

3.1.42.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa en la parte izquierda a la
Virgen María sentada con túnica roja y manto azul  y con un resplandor
que rodea la cabeza de la Virgen, con la mano derecha le da sus alimentos
al Niño Jesús el cual viste una túnica blanca con un cinturón de color rojo y
con la mano izquierda levantada en la parte derecha dos ángeles uno con
túnica roja y el otro con la túnica de color verde con la mano derecha
señalando la parte superior izquierda en la cual se observa una ventana en
la cual se observa como fondo un  paisaje y un individuo en plena labor de
trabajo, en la parte inferior derecha un brasero  y flores que adornan la
escena, un jarrón en  la parte inferior izquierda.

Nazaret, ciudad situada al norte de Israel, en la baja Galilea, cerca de Haifa.
Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús pasó aquí
su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio
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de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. Es por eso que
es el santo que más cerca está de Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre natural de
Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la santísima Virgen María por
obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero José lo adoptó y Jesús se sometió
a Él como un buen hijo ante su padre. ¡Cuánto influenció José en el desarrollo
humano del niño Jesús! ¡Qué perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con
María! San José es llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras
expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de
protección como padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre/Internet

3.1.42.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 10 % del área total.

3.1.42.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.02 2.02
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 2.02 2.02
02.01.04       Velado perimetral ml 0.50 0.50
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.06       Encartonado ml 0.50 0.50
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.10 0.10
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.02 2.02
02.01.09       Suturas ml 0.26 0.26
02.01.10       Injertos m2 0.27 0.27
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.50 0.50
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.50 0.50
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 2.02 2.02
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.14 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.14 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.02 2.02
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Título: “Hogar de Nazaret I (Políptico - A4)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 42

REGISTRO INICIAL

Fot. 456 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 457 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 458 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 459 Rotura y pérdida de estratos.

3.1.42.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 462 Reintegración cromática.

Fot. 461 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 463 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret I (Políptico - A4)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 42

Fot. 460 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 462 Reintegración cromática.

Fot. 461 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 463 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret I (Políptico - A4)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 42

Fot. 460 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 462 Reintegración cromática.

Fot. 461 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 463 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret I (Políptico - A4)”
Dimensiones: 1,87 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 42

Fot. 460 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.43 Pasaje de la Vida de San Sebastián II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián II"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 3,45 x 5,10 m. (h x a)
Área total: 17,60 m²
Código de Restauración: PC - 43
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.43.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Sebastián atado a un árbol en posición pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato rectangular con orientación horizontal. El
esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules sienas y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en segundo plano el
protagonista principale de la obra San Sebastián, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.43.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a San Sebastián amarrado
en un árbol con paño de pudor blanco atravesado por flechas las cuales
han sido lanzadas por los soldados,  a su costado izquierdo el traje de
soldado de él en la parte derecha se observa el emperador Dioclesiano
montado encima de un caballo conjuntamente con soldados que lo están
resguardando,  en la parte inferior izquierda soldados quienes apuntan sus
flechas hacia San Sebastián, en la parte superior un angelito el cual va
directamente  hacia San Sebastián llevando en su mano derecha una
corona  y en la izquierda una hoja de palma y más arriba otros angelitos
los cuales llevan coronas de laureles, el fondo gris claro, al fondo un
paisaje urbano.

Su iconografía es extremadamente rica por varias razones. Durante la
Edad Media, el miedo a la peste y la devoción de las cofradías de arqueros
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multiplicaron sus imágenes. El Renacimiento lo adoptó porque su martirio
era un cómodo pretexto para glorificar la belleza del cuerpo desnudo.
Según predominara uno y otro designio, se lo ha representado de muy
diferente manera: ya viejo y barbudo, ya con los rasgos de un efebo
imberbe, a veces vestido, y otras desnudo. El tipo anciano y barbudo
prevaleció hasta el siglo XV, y está justificado por la leyenda que hizo de
san Sebastián un capitán de la guardia del emperador. A partir del siglo XV
se impuso el tipo juvenil.

La misma evolución se observa en su indumentaria. En sus orígenes
aparecía siempre vestido a la manera antigua, según la moda de su época.
Ese tipo se implantó en la escuela española, que casi siempre representa
a san Sebastián vestido. Pero en vez de atribuirle un traje militar o una
armadura, los pintores lo vistieron de doncel equipado para la caza, con un
arco y flechas en la mano. El Renacimiento italiano rompe con esta
tradición y difunde el tipo pagano del Apolo desnudo. El arte de los países
nórdicos se adhirió tímidamente a esa línea. El santo está casi siempre de
pie, atado a un árbol, a un poste o a una columna. A partir del siglo XV, el
atributo casi constante de san Sebastián es una gavilla de flechas. A
diferencia de otros santos, casi nunca tiene los instrumentos de su martirio
en la mano, al menos cuando está desnudo. Por una excepción infrecuente
en la iconografía cristiana, que se explica por su carácter de intercesor
contra la peste, que pretendía traducirse visualmente de una manera
impresionante, está representado en el momento del suplicio, atado y
atravesado por las flechas. Las escenas más frecuentes son san Sebastián
derribando los ídolos, exhortando a sus amigos Marcos y Marcelino,
asaeteado, curado por Irene y arrojado a la cloaca Máxima.

Fuente: http://www.historiarte.net/iconografia/sebastian.html

Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos,
lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas, manchas de humedad, y en la
superficie aacumulación de concreciones terrosas y polvo.

Conservado anterioremente, presenta bandas perimetrales a la gacha.

Base de preparación
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Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20% del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 30 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 8 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50 % del área total.

3.1.43.3 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 17.60 17.60
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 8.43
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 17.60 17.60
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 1.72
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 1.72
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 8.43
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 17.60 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 17.60 17.60
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 2.50 2.53
02.01.20       Lijado - pulido m2 2.50 2.53
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 17.60 17.60
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 2.70 2.77
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 2.70 2.77
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.03 0.03
02.02.04       Barnizado final m2 17.60 17.60
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Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián II”
Dimensiones: 3,45 x 5,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 43

REGISTRO INICIAL

Fot. 467 Desprendimiento y pérdida de

estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 438 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 469 Desprendimiento y pérdida de

estratos.
Fot. 470 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.43.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 473 Reintegración cromática.

Fot.472 Limpieza de la capa pictórica..

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 474 Reintegración cromática.

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián II”
Dimensiones: 3,45 x 5,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 43

Fot. 471 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.44 San Sebastián III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura en tabla
Tema: Religioso
Título: “San Sebastián III"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII - XVIII
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 0,75 x 0,60 m. (h x a)
Área total: 0,45 m²
Código de Restauración: PC - 44
Ubicación: Remate del retablo menor “San Sebastián”, nave central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.44.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de madera (tabla), aborda una temática religiosa, el que
representa a San Sebastián atado a aun árbol en posición pedestre, cuya
imagen está contenida en un formato cuadrangular con orientación vertical.
El esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, azules; la aplicación del color es
a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en el segundo plano
el protagonista principal de la obra San Sebastián, y el fondo está
conformado por un paisaje natural asediado por personajes indijenas
amazonicos. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.44.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a San Sebastián con el
rostro  y la mirada hacia la derecha, atado a un árbol con el brazo izquierdo
hacia atrás y el brazo derecho levantado, presenta un paño de pudor de
color blanco, atravesado por flechas, el color de fondo que prevalece es el
gris oscuro.

Durante la Edad Media, el miedo a la peste y la devoción de las cofradías
de arqueros multiplicaron sus imágenes. El Renacimiento lo adoptó porque
su martirio era un cómodo pretexto para glorificar la belleza del cuerpo
desnudo. Según predominara uno y otro designio, se lo ha representado
de muy diferente manera: ya viejo y barbudo, ya con los rasgos de un
efebo imberbe, a veces vestido, y otras desnudo. El tipo anciano y barbudo
prevaleció hasta el siglo XV, y está justificado por la leyenda que hizo de
san Sebastián un capitán de la guardia del emperador. A partir del siglo XV
se impuso el tipo juvenil.

La misma evolución se observa en su indumentaria. En sus orígenes
aparecía siempre vestido a la manera antigua, según la moda de su época.
Ese tipo se implantó en la escuela española, que casi siempre representa
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a san Sebastián vestido. Pero en vez de atribuirle un traje militar o una
armadura, los pintores lo vistieron de doncel equipado para la caza, con un
arco y flechas en la mano. El Renacimiento italiano rompe con esta
tradición y difunde el tipo pagano del Apolo desnudo. El arte de los países
nórdicos se adhirió tímidamente a esa línea.

El santo está casi siempre de pie, atado a un árbol, a un poste o a una
columna.

A partir del siglo XV, el atributo casi constante de san Sebastián es una
gavilla de flechas. A diferencia de otros santos, casi nunca tiene los
instrumentos de su martirio en la mano, al menos cuando está desnudo.
Por una excepción infrecuente en la iconografía cristiana, que se explica
por su carácter de intercesor contra la peste, que pretendía traducirse
visualmente de una manera impresionante, está representado en el
momento del suplicio, atado y atravesado por las flechas. Las escenas
más frecuentes son san Sebastián derribando los ídolos, exhortando a sus
amigos Marcos y Marcelino, asaeteado, curado por Irene y arrojado a la
cloaca Máxima.

(Fuente: http://www.historiarte.net/iconografia/sebastian.html)

Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
fisurado, las juntas de las secciones de tabla estas separadas, producto de
los factores ambientales al que está expuesto, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 22 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 50 % del área toral del lienzo.
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Capa de protección

No presenta.

3.1.44.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.05 0.05
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.45 0.45
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.45 0.45
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.45 0.45
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.45 0.45
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.15 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.45 0.45
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Título: “San Sebastián III”
Dimensiones: 0,75 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 44

REGISTRO INICIAL

Fot. 478 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 479 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 480 Repintes. Fot. 481 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.44.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 484 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 483 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 485 Reintegración de la base de
preparación.

Título: “San Sebastián III”
Dimensiones: 0,75 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 44

Fot. 482 Eliminación de repintes.

REGISTRO FINAL
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Fot. 484 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 483 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 485 Reintegración de la base de
preparación.

Título: “San Sebastián III”
Dimensiones: 0,75 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 44

Fot. 482 Eliminación de repintes.

REGISTRO FINAL
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Fot. 484 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 483 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 485 Reintegración de la base de
preparación.

Título: “San Sebastián III”
Dimensiones: 0,75 x 0,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 44

Fot. 482 Eliminación de repintes.

REGISTRO FINAL
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3.1.45 Sagrada Familia con San Juanito (Políptico-B1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Sagrada Familia con San Juanito (Políptico-B1) "
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a)
Área total: 2,04 m²
Código de Restauración: PC - 45
Ubicación: Nave central, muro del evangelio entre el sector 2 y 3 (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.45.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San José, Virgen María, Niño Jesús y San Juan Niño en posición sedente,
cuya imagen está contenida en un formato rectangular con orientación
vertical. El esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en
la composición de la obra sugiriendo la sensación de presión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules sienas y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San José, Virgen María, Niño Jesús y
San Juan Niño, y el fondo está conformado por un paisaje natural. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.45.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen María en la
parte     izquierda sentada con una túnica de color carmín cubierta con un
manto de color azul y recostado sobre sus rodillas al Niño Jesús con un
manto de pudor de color blanco quien recibe una ofrenda de San Juanito
(uvas sobre un plato), quien viste como ermitaño y su  vestido es de pelo
de camello cubre un hombro presenta también un manto rojo y se
encuentra en posición de veneración la Virgen María y San José observan
a San Juanito, en la parte inferior se ve también un cordero el cual yace
descansando, en la parte posterior un árbol pintado en tonalidades
oscuras, adornan la escena dos angelitos  los cuales están tocando sus
instrumentos musicales completa la escena dos querubines y aves, el
fondo presenta un fondo gris claro.
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Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús
pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca esta de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

La Sagrada Familia ampliada. A los artistas muchas veces les gustó
ampliar el grupo de la Sagrada Familia con San Juan niño. Esta adición no
está en modo alguno justificada por los Evangelios, según los cuales San
Juan conoció a Jesús cuando lo bautizó en el Jordán. El tema puede
derivar de las meditaciones del Pseudo Buenaventura.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/10673.htm

3.1.45.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 8 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica
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Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8% en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 20 % del área total.

3.1.45.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.04 2.04
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.54
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.14
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.04 2.04
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.14
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.54
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.08 0.08
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.08 0.08
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.11
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.11
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 2.04 2.04



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Sagrada Familia con San Juanito (Políptico-B1)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 45

REGISTRO INICIAL

Fot. 489 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 490 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 491 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 492 Incremento del número de cuenta en la
trama del soporte.

3.1.45.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 495 Reintegración cromática.

Fot. 494 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 496 Reintegración cromática.

Título: “Sagrada Familia con San Juanito (Políptico-B1)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 45

Fot. 493 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 495 Reintegración cromática.

Fot. 494 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 496 Reintegración cromática.

Título: “Sagrada Familia con San Juanito (Políptico-B1)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 45

Fot. 493 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 495 Reintegración cromática.

Fot. 494 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 496 Reintegración cromática.

Título: “Sagrada Familia con San Juanito (Políptico-B1)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 45

Fot. 493 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.46 Tránsito de San José (Políptico-B2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Tránsito de San José (Políptico-B2)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a)
Área total: 2,04 m²
Código de Restauración: PC - 46
Ubicación: Nave central, muro del evangelio entre el sector 2 y 3
(parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.46.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, representa el
Tránsito de San José en posición yacente, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules sienas y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San José, y el fondo está conformado
por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando,
al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros influenciados por el tenebrismo barroco.

3.1.46.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la muerte de San José,
quien yace en su lecho de muerte recostado, en la parte derecha se
observa a Jesús tomándole la mano a San José y  con la mano derecha
está haciendo la señal del pantocrátor (la cual es una de las figuras más
características del arte religioso, representa textualmente al Todopoderoso
refiriéndose  así a Dios o a Cristo, representa a Jesús como juez al final de
los tiempos cuando retorna glorioso llegado el fin del mundo para
proclamar su justicia definitiva), y con la mirada hacia el frente viste una
túnica de color gris azulado y con manto rojo, en la parte izquierda se
observa a la Virgen María la cual viste túnica roja y manto azul y con la
mirada hacia abajo, en la parte posterior dos angelitos uno con túnica roja
en posición de oración y el otro con túnica verde con la mano derecha
levantada e inclinada, en la parte superior el espíritu santo en forma de
paloma que irradia un resplandor iluminando la escena fúnebre.
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La tradición cuenta que San José falleció a los 111 años, en compañía de
María y Jesús. Goya recurre a esta leyenda, situando a San José en una
clara posición horizontal acompañada de un imberbe Cristo y de la Virgen,
marcando ambos personajes una verticalidad contrapuesta a la figura
protagonista. La escena es iluminada por un potente foco de luz
procedente del cielo que otorga un destacado aspecto teatral al asunto. El
carácter escultórico se adueña de la composición al estar muy acentuados
los pliegues de las telas y al dotar a las figuras una esbeltez inspirada
en Miguel Ángel. El estilo neoclásico que era solicitado por Mengs a los
jóvenes artistas fue perfectamente interpretado por el aragonés. Como
buen retratista que va a ser, nos llama la atención el interés de Goya por
mostrarnos las expresiones de los rostros, especialmente el último
balbuceo de San José, cuya boca se entreabre mientras María mira
fijamente a su Hijo, quien abre las manos teatralmente. Aunque el conjunto
es algo frío, es una excelente muestra de cómo Goya va a triunfar,
despuntando en el panorama artístico español de fines de la Ilustración.

Fuente: http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/1757.htm

3.1.46.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, rotura en la parte superior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
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luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte,

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 15 % del área total.

3.1.46.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.04 2.04
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.54
02.01.04       Velado perimetral ml 0.20 0.20
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.14
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.04 2.04
02.01.09       Suturas ml 0.21 0.21
02.01.10       Injertos m2 0.22 0.22
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.14
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.54
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.09 0.09
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.09 0.09
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.04 2.04
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.11
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.11
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.04 2.04
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Título: “Tránsito de San José (Políptico-B2)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 46

REGISTRO INICIAL

Fot. 500 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 501 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 502 Rotura del soporte y parches de
intervenciones antiguas.

Fot. 503 Acumulación de concreciones terrosas y

polvo.

3.1.46.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 506 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 505 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 507 Limpieza de la capa pictórica y
reintegración cromática.

Título: “Tránsito de San José (Políptico-B2)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 46

Fot. 504 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 506 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 505 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 507 Limpieza de la capa pictórica y
reintegración cromática.

Título: “Tránsito de San José (Políptico-B2)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 46

Fot. 504 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 506 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 505 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 507 Limpieza de la capa pictórica y
reintegración cromática.

Título: “Tránsito de San José (Políptico-B2)”
Dimensiones: 1,85 x 1,10 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 46

Fot. 504 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.47 Desposorio de La Virgen (Políptico-B3)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Desposorio de La Virgen (Políptico-B3)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,86 x 1,63 m. (h x a)
Área total: 3,03 m²
Código de Restauración: PC - 47
Ubicación: Nave central, muro del evangelio entre el sector 2 y 3 (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.47.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa el
Desposorio de la Virgen en posición pedestre, cuya imagen está contenida
en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo
es triangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de presión. Las formas son figurativas y cerradas,
existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los
contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo
está definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida
por tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo
plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La
gama cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos,
como rojos, amarillos, azules sienas y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San José y la Virgen María, y el fondo
está conformado por un paisaje arquitectónico. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el
dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a
través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.47.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la virgen María con
túnica blanca y manto oscuro sosteniendo en el brazo izquierdo una flor de
lirio, con la mirada hacia abajo y alcanzando la mano a San José vestido
con túnica verde y manto marrón, el cual porta también en la mano
izquierda una flor de lirio la cual es símbolo de pureza  en el medio de
ambos un sacerdote quien dirige la ceremonia nupcial en la parte derecha
pretendientes con la mirada hacia abajo rompiendo las varillas de las
cuales no florecieron lirios, al igual que en la parte izquierda, adorna la
escena unas flores en la parte inferior.

El pintor italiano Rafael realizó este cuadro hacia 1504. Es una pintura
ejecutada con temple y óleo sobre tabla con unas dimensiones de 170
centímetros de alto y 117 cm. de ancho que se conserva en la Pinacoteca
de Brera de Milán, (Italia).



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Toda la representación es muy mecánica, muy calibrada y calculada. Para
enlazar la parte superior de la tabla con la inferior se usan las losas del
pavimento, que subrayan la fuga de perspectiva, y de las apropiadas
disposiciones de las figuras.

Este grupo principal se resalta en detrimento de las figuras acompañantes.
El sacerdote es de hecho el centro focal de la escena, que está entre la
Virgen y las mujeres, y san José, y todos los hombres. Estas figuras se
inscriben en un semicírculo, forma circular que se reitera en el templo del
fondo y en la forma superior de la tabla.

En primer plano hay un adolescente en primer plano que rompe un bastón.
Se introduce así el tema de los pretendientes rechazados, pues es uno de
ellos que, según un claro uso folclórico de trasfondo sexual, en el momento
del matrimonio de ella con otro, demuestra públicamente, con este gesto,
que ha cesado toda pretensión en frente de la mujer.

Hay toda una serie de figuras detrás del grupo principal que llevan la
mirada hacia el templo del fondo. Algunas están en la plaza que precede al
templo: una pareja de viandantes a la izquierda, un grupito más numeroso
a la derecha; en estos grupos prevalece el color rojo. También aparecen
figuras en el exterior del templo: a la izquierda, una figura a contraluz, y a
la derecha otros dos individuos. De esta manera se consigue equilibrar y
marcar la profundidad del cuadro. Predominan los colores cálidos en la
pintura del italiano.

Fuente: http://mujer.hispavista.com/arte/21969/los-desposorios-de-lavirgen

3.1.47.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
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desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 35 % del área total.

3.1.47.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 3.03 3.03
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.81
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.20
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 3.03 3.03
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.20
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.81
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 3.03 3.03
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.11 0.11
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.11 0.11
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 3.03 3.03
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.12 0.13
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.12 0.13
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.02 0.02
02.02.04       Barnizado final m2 3.03 3.03
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Título: “Desposorio de La Virgen (Políptico-B3)”
Dimensiones: 1,86 x 1,63 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 47

REGISTRO INICIAL

Fot. 511 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 512 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 513 Fisuras. Fot. 514 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas en el soporte.

3.1.47.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 517 Reintegración cromática.

Fot. 516 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 518 Reintegración cromática.

Título: “Desposorio de La Virgen (Políptico-B3)”
Dimensiones: 1,86 x 1,63 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 47

Fot. 515 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 517 Reintegración cromática.

Fot. 516 Reintegración de la base de
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Fot. 518 Reintegración cromática.
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Fot. 515 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 517 Reintegración cromática.

Fot. 516 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 518 Reintegración cromática.

Título: “Desposorio de La Virgen (Políptico-B3)”
Dimensiones: 1,86 x 1,63 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 47

Fot. 515 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.48 Sagrada Familia (Políptico-B4)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Sagrada Familia (Políptico-B4)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,01 m²
Código de Restauración: PC - 48
Ubicación: Nave central, muro del evangelio entre el sector 2 y 3 (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.48.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen María y San José sosteniendo al Niño Jesús, en posición
sedente, cuya imagen está contenida en un formato rectangular con
orientación vertical. El esquema compositivo es triangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos y cálidos, como rojos, amarillos,
azules sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a
través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen María, San José y el Niño
Jesús, y el fondo está conformado por un paisaje arquitectónico. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo nosturno, tiene una proyección naturalista con claroscuros
influenciados por el tenebrismo barroco.

3.1.48.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Sagrada Familia,
donde San José, esta vestido con túnica verde y manto marrón
sosteniendo sobre sus rodillas al niño Jesús mientras este lo alimenta, la
Virgen María  sosteniendo en su mano izquierda una vianda que contiene
alimentos que le brinda San José al niño Jesús, fondo oscuro y en la parte
superior, se observa el espíritu santo en forma de paloma con un
resplandor, la acción que representa tanto San José como la Virgen María
es maternal.

Nazaret, ciudad situada al norte de Israel, en la baja Galilea, cerca de
Haifa. Según el Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y
Jesús pasó aquí su infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa
responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de
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la Sagrada Familia. Es por eso que es el santo que más cerca está de
Jesús y de la santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre/Internet.

3.1.48.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.
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Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 20 % del área total.

3.1.48.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.01 2.01
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.54
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.13
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.01 2.01
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.13
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.54
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.01 2.01
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.08 0.08
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.08 0.08
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.01 2.01
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.11
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.11
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 2.01 2.01
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Título: “Sagrada Familia (Políptico-B4)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 2,01

REGISTRO INICIAL

Fot. 522 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 523 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 524 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 525 Rotura y pérdida de estratos.

3.1.48.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 528 Reintegración cromática.

Fot. 527 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 529 Reintegración cromática.

Título: “Sagrada Familia (Políptico-B4)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 2,01

Fot. 526 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 528 Reintegración cromática.

Fot. 527 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 529 Reintegración cromática.

Título: “Sagrada Familia (Políptico-B4)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 2,01

Fot. 526 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 528 Reintegración cromática.

Fot. 527 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 529 Reintegración cromática.

Título: “Sagrada Familia (Políptico-B4)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 2,01

Fot. 526 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.49 Hogar de Nazaret (Sagrada Familia) (Díptico-C1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret (Sagrada Familia) (Díptico-C1)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 2,02 m²
Código de Restauración: PC - 49
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 3 (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.49.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San José, la Virgen María, Jesús y San Juan Niño, cuya imagen está
contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema
compositivo es rectangular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos y cálidos, como rojos, amarillos, azules y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos si están dispuestos en una división
proporcionalmente armónica horizontal, que define la sección áurea. En
cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los protagonistas
principales de la obra San José, en el segundo plano San Juan y Jesús
Niño, y en el tercer plano la Virgen María, y el fondo está conformado por
un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros.

3.1.49.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa San José con túnica de
color verde en el taller de carpintería de Nazaret, se observan
herramientas propias de la época, José observa al niño Jesús sentado con
túnica de color azul  y a San Juanito vestido como ermitaño luce un vestido
de pelo de camello y manto rojo quienes juegan, en la parte de atrás se
observa a la virgen María con las manos juntas en posición de oración
viste túnica roja y manto azul, en la parte superior derecha un angelito con
manto rojo echando flores sobre la sagrada familia. Nazaret, ciudad
situada al norte de Israel, en la baja Galilea, cerca de Haifa. Según el
Nuevo Testamento, María y José vivieron en Nazaret y Jesús pasó aquí su
infancia. A San José Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y
privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada
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Familia. Es por eso que es el santo que más cerca está de Jesús y de la
santísima Virgen María.

Nuestro Señor fue llamado “hijo de José” el carpintero. No era padre
natural de Jesús (quién fue engendrado en el vientre virginal de la
santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo y es Hijo de Dios), pero
José lo adoptó y Jesús se sometió a Él como un buen hijo ante su padre.
¡Cuánto influenció José en el desarrollo humano del niño Jesús! ¡Qué
perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María! San José es
llamado el “Santo del silencio” No conocemos palabras expresadas por él,
tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como
padre responsable del bienestar de su Familia.

Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre/Internet.

3.1.49.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 14 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.
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Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 20 % del área total.

3.1.49.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.02 2.02
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.54
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.13
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.02 2.02
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.13
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.54
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.08 0.08
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.08 0.08
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.02 2.02
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.09 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.09 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 2.02 2.02
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Título: “Hogar de Nazaret (Sagrada Familia) (Díptico-C1)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 49

REGISTRO INICIAL

Fot. 533 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 534 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 535 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

Fot. 536 Rotura y pérdida de estratos.

3.1.49.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 539 Reintegración cromática.

Fot. 538 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 540 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret (Sagrada Familia) (Díptico-C1)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 49

Fot. 537 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 539 Reintegración cromática.

Fot. 538 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 540 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret (Sagrada Familia) (Díptico-C1)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 49

Fot. 537 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 539 Reintegración cromática.

Fot. 538 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 540 Reintegración cromática.

Título: “Hogar de Nazaret (Sagrada Familia) (Díptico-C1)”
Dimensiones: 1,86 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 49

Fot. 537 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.50 La Anunciación (Díptico-C2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La Anunciación (Díptico-C2)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,86 x 1,63 m. (h x a)
Área total: 3,03 m²
Código de Restauración: PC - 50
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 3 (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.50.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen María en posición sedente y el Arángel Gabriel en posición
pedestre, cuya imagen está contenida en un formato rectangular con
orientación vertical. El esquema compositivo es triangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos y cálidos, como rojos, amarillos,
azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen María y el Arcángel Gabriel, y
el fondo está conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el
dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a
través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.50.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen María quien
recibe la visita del arcángel Gabriel, quien le anuncia que va a ser madre
de Jesús, en la parte izquierda se ve a la virgen María con túnica blanca y
manto de color oscuro con la mirada hacia abajo y con la mano derecha en
el pecho, en la parte derecha se observa al arcángel Gabriel con la mirada
hacia la virgen y el brazo derecho levantado, en la parte superior derecha
el Padre Eterno con unos querubines, más abajo el Espíritu Santo con un
resplandor que ilumina la escena, en la parte inferior media se observa un
florero. Se llama “anunciación” a la visita del Arcángel Gabriel, enviado por
Dios a la Virgen María para pedirle que sea la madre del verbo por la
gracia del espíritu santo. Ella consciente  de su dignidad y al mismo tiempo
su pequeñez, consistió entregándose sin reservas a la voluntad de Dios. El
“Sí”  de María Santísima abre el camino a la Encarnación que ocurre en
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ese momento. En ese instante el verbo se hizo carne. Dios eterno vino a
habitar en ella asumiendo la naturaleza humana.

Fuente: http://www.corazones.org/maria/ensenanza/anunciacion.htm

3.1.50.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha e
izuierda, manchas de humedad, y en la superficie acumulación de
concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 14 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 35 % del área total.
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3.1.50.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 3.03 3.03
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 3.03 3.03
02.01.04       Velado perimetral ml 1.20 1.20
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 3.03 3.03
02.01.06       Encartonado ml 1.20 1.20
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 3.03 3.03
02.01.09       Suturas ml 0.17 0.17
02.01.10       Injertos m2 0.18 0.18
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 1.20 0.76
02.01.13       Colocado de bandas m2 1.20 0.76
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 3.03 3.03
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 3.03 3.03
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 3.03 3.03
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.15 0.15
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.15 0.15
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 3.03 3.03
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.20 0.21
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.20 0.21
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 3.03 3.03
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Título: “La Anunciación (Díptico-C2)”
Dimensiones: 1,86 x 1,63 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 50

REGISTRO INICIAL

Fot. 544 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 545 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 04 Pérdida y migración de la
policromía por filtración de lluvias.

Fot. 05 y 06 Desprendimiento de parches de
intervenciones antiguas.

.

3.1.50.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 548 Reintegración cromática.

Fot. 547 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 549 Reintegración cromática.

Título: “La Anunciación (Díptico-C2)”
Dimensiones: 1,86 x 1,63 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 50

Fot. 546 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 547 Limpieza de la capa pictórica.
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3.1.51 Virgen del Carmen

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Carmen"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,53 x 4,18 m. (h x a)
Área total: 10,58 m²
Código de Restauración: PC - 51
Ubicación: Sotocoro, muro del evangelio (parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.51.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
a la Virgen del Carmen en posición sedente sosteneido al niño Jesus, cuya
imagen está contenida en un formato rectangular-semicircular con
orientación horzontal. El esquema compositivo es triangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como blancos, rojos, amarillos,
azules, sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a
través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en segundo plano la
protagonista principal de la obra la Virgen del Carmen, y el fondo está
conformado por un paisaje celestial y natural. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el
dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a
través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.51.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen del Carmen con
túnica de color café y manto blanco sosteniendo en sus brazos al Niño
Jesús, sedente sobre una nube, en la parte inferior se encuentran
sacerdotes, los cuales se encuentran en el infierno, la Virgen entrega un
detente a uno de los santos carmelitas, los cuales se encuentran de
rodillas, en actitud de veneración, dos ángeles forman parte de esta
composición los cuales se ubican en la parte superior y  derecha e
izquierda respectivamente, en la parte central inferior aparece un libro
abierto, completa esta composición árboles flanqueando a los personajes,
y fondo y nubes de color gris.

Es la virgen que mayor veneración tiene en el Perú y su rango de
importancia viene después del señor de los Milagros. Su devoción nace
gracias a San Simón Stock, general de la orden Carmelita de Cambridge
Inglaterra.
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La orden carmelita, cuyo nombre viene del monte Carmelo, toma como
patrona a esta virgen. Con su establecimiento en América, se propaga su
culto como patrona de las ánimas o almas del purgatorio.

En el Perú es llamada por sus devotos la Seráfica o Mamacha del Carmen.
Es representada con hábito marrón; en el brazo izquierdo carga al niño
Jesús y de su mano derecha cuelga el escapulario; la Virgen y el niño
están coronados. A veces a sus pies aparecen algunas almas del
purgatorio pidiendo salvación o bien tres querubines.

Fuente: LEONARDI Nanda – Patricia Borda. Diccionario Iconográfico
ReligiosoPeruano;  1996

Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas y roturas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la
superficie acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.

3.1.51.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 10.58 10.58
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 3.85
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 7.43
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 10.58 10.58
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.96
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.96
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 7.43
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 10.58 10.58
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 3.85
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 10.58 10.58
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.02 0.04
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.02 0.04
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 10.58 10.58
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.04
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.50 0.54
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.50 0.50
02.02.04       Barnizado final m2 10.58 10.58
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Título: “Virgen del Carmen”
Dimensiones: 2,53 x 4,18 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 51

REGISTRO INICIAL

Fot. 553 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 554 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 555 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 556 Roturas y desprendimiento de parches
de intervenciones antiguas.

3.1.51.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 559 Suturas y parches de roturas del
soporte.

Fot. 558 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 560 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Carmen”
Dimensiones: 2,53 x 4,18 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 51

Fot. 557 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 559 Suturas y parches de roturas del
soporte.

Fot. 558 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 560 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Carmen”
Dimensiones: 2,53 x 4,18 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 51

Fot. 557 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 559 Suturas y parches de roturas del
soporte.

Fot. 558 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 560 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Carmen”
Dimensiones: 2,53 x 4,18 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 51

Fot. 557 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.52 La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a)
Área total: 16,25 m²
Código de Restauración: PC - 52
Ubicación: Nave central, muro del  evangelio sector 3  (parte superior),
lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.52.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
La Visita a Santa Isabel por la Virgen María ambas en posición pedreste,
cuya imagen está contenida en un formato rectangular – semicircular en la
parte con orientación vertical. El esquema compositivo es rectangular –,
influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo la
sensación de expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos oscuros denotan pesadez (paisaje natural). La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos y
cálidos, como rojos, amarillos, azules, sienas y ocres claros, los amarillos
en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión
esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio;
la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Santa Isabel y la Virgen María, y el
fondo está conformado por un paisaje arquitectónico. El modelado de la
imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.52.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la visita de la virgen María
a su Prima Isabel. La escena muestra una distribución circular su
composición, contando con tres planos bien definidos.

El primer plano presenta como eje central la personificación de Isabel y
María, la primera representada como una mujer mayor, de espalda
encorvada y rostro envejecido, ella viste habito azul, manto rojo y velo
crema que le cubre la cabeza; frente a ella composición en media luna
invertida, teniendo como eje central un altar ubicado sobre tres peldaños o
niveles, en el que se brindan las ofrendas a Dios Isabel sujeta con una
mano el vientre de María quien se encuentra frente a ella, notoriamente
embarazada, viste habito blanco con cinto rojo, manto azul y velo crema.
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Alrededor de ellas cuatro mujeres y dos niñas acompañan la escena las
cuatro mujeres representadas llevan velos sobre la cabeza, símbolo
iconográfico de las mujeres casadas.

Tras ellas y en segundo plano se representa a Zacarías y José, el primero
representado como un hombre babado y de canas con expresiones de
anciano mientras que José es representado como un hombre joven
barbado.

La escena se desarrolla en el interior de una edificación, teniendo como
fase central un balcón abierto por el cual y en tercer plano, se aprecia la
escena de “la huida a Egipto”, José camina tras María quien va montada
sobre un burro.

El motivo de la visita se halla en el hecho de que durante la anunciación,
Gabriel había nombrado de modo significativo a Isabel, que en edad
avanzada había concebido de su marido Zacarías un hijo, por el poder de
Dios. Así, pues, María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su
pariente. Cuando entra, Isabel, al responder a su saludo y sintiendo saltar
de gozo al niño en su seno, “llena de Espíritu Santo”, saluda a María en
alta voz: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre” (cfr.
Lc 1,40-42). Esta exclamación o aclamación de Isabel entraría
posteriormente en el Avemaría como una continuación del saludo del
ángel, convirtiéndose así en una de las plegarias más frecuentes de la
Iglesia.

En el saludo de Isabel cada palabra está llena de sentido y, sin embargo,
parece ser de importancia fundamental lo que dice al final: “¡Dichosa tú,
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá!”. Estas
palabras se pueden poner junto al apelativo “llena de gracia” del saludo del
ángel. En ambos textos se revela un contenido mariológico esencial, o sea,
la verdad sobre María, que ha llegado a estar realmente presente en el
misterio de Cristo, precisamente porque “ha creído”. La plenitud de gracia,
anunciada por el ángel, significa el don de Dios mismo; la fe de María,
proclamada por Isabel en la visitación, indica cómo la Virgen de Nazaret ha
respondido a este don. (Juan Pablo II, Redemptoris Mater [1987], n. 12).

Fuente: http://vivirdecaraadios.blogspot.com/2012_05_01_archive.html

Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones antiguas, presenta en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, reentelado a la cera resina.

Base de preparación
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Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 5 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.52.3 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 16.25 16.25
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 6.84
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 16.25 16.25
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 1.08
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 1.08
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 6.84
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 16.25 16.25
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - 0.02
02.01.20       Lijado - pulido m2 - 0.02
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 16.25 16.25
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.81 0.88
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.81 0.88
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 16.25 16.25
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Título: “La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1)”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 52

REGISTRO INICIAL

Fot. 564 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 565 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

Fot. 566 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 567 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

3.1.52.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 570 Reintegración cromática.

Fot. 569 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 571 Reintegración cromática.

Título: “La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1)”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 52

Fot. 568 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 570 Reintegración cromática.

Fot. 569 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 571 Reintegración cromática.

Título: “La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1)”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 52

Fot. 568 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 570 Reintegración cromática.

Fot. 569 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 571 Reintegración cromática.

Título: “La Visita a Santa Isabel (Díptico-D1)”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 52

Fot. 568 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.53 La Anunciación a Zacarías (Díptico-D2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La Anunciación a Zacarías (Díptico-D2)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a)
Área total: 16,25 m²
Código de Restauración: PC - 53
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 3  (parte superior),
lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.53.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
a Zacarías y el Arcángel Gabriel en posición pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato rectangular semicircular en la parte superior con
orientación horizontal. El esquema compositivo es triangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios cálidos y fríos, como rojos, amarillos,
azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en segundo plano los
protagonistas principales de la obra Zacarías y el Arcángel Gabriel, y el
fondo está conformado por un paisaje arquitectónico. El modelado de la
imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.53.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la aparición del arcángel
Gabriel al profeta Zacarías. La escena muestra una distribución línea en su
composición, contando con dos planos bien definidos.

El primer plano presenta composición en media luna invertida, teniendo
como eje central un altar ubicado sobre tres peldaños o niveles, en el que
se brindan las ofrendas a Dios. El arcángel Gabriel hace las veces de
personaje central, de pie viste un traje largo que le cubre del cuello a los
tobillos, este es de un tono crema ornamentado con decoraciones doradas
mangas y cuello azul y cinto rojo atado a la cintura, además lleva en la
espalda dos alas grandes de diversos colores; él en clara postura
manierista, parece enunciar su mensaje al clérigo. En el cual le dice: "No
temas, Zacarías; tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará
un hijo al que llamarás Juan".
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Frente al arcángel se encuentra Zacarías, un hombre mayor de rostro
barbado, quien se muestra como un sacerdote con expresión de éxtasis,
viste túnica roja bajo una pechera de diversos diseños dorados con cinto
azul atado a la cintura, mangas blancas y tocado en la cabeza en forma de
luna creciente; sujeta con la mano derecha un incensario.

Alrededor de ambos personajes principales, se distribuyen cinco
personajes, todos de sexo femenino, dos a la derecha de Zacarías y tres a
la izquierda del arcángel.

En segundo plano y entre columnas se observa la presencia de una
multitud de gente quienes observan y conversan entre ellos. Cabe señalar
que la escena trasciende en el interior de un templo.

En el Evangelio de Lucas 1:1-25, el Arcángel Gabriel se le aparece al
sacerdote Zacarías para anunciarle que sus oraciones han sido
escuchadas y será padre de Juan, que "será un gran hombre delante del
Señor". Zacarías y su esposa eran ya mayores y por eso Zacarías expresó
duda al recibir la noticia. Entonces el arcángel Gabriel se identificó por su
nombre y como mensajero de Dios, y le dijo a Daniel que se quedaría
mudo hasta "el día en que todo esto suceda."

Fuente:http://angelesymilagros.about.com/od/angeles

3.1.53.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en buen estado de conservación, el bastidor presenta
características técnicas, por lo tanto está biselado en los bordes internos,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 18 % en diferentes sectores
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principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 20% del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 8 % del área total.

3.1.53.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 16.25 16.25
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 4.33
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 5.87
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 16.25 16.25
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 1.08
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 1.08
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 5.87
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 4.33
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 16.25 16.25
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - 0.02
02.01.20       Lijado - pulido m2 - 0.02
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 16.25 16.25
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 1.63 1.69
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 1.63 1.69
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 16.25 16.25
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Título: “La Anunciación a Zacarías (Díptico-D2)”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 53

REGISTRO INICIAL

Fot. 575 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 576 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 577 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 578 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias y concreciones terrosas.

3.1.53.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 581 Reintegración cromática.

Fot. 580 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 582 Reintegración cromática.

Título: “La Anunciación a Zacarías (Díptico-D2)”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 53

Fot. 579 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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3.1.54 La vida de San Juan Bautista

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La vida de San Juan Bautista"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a)
Área total: 32,49 m²
Código de Restauración: PC - 54
Ubicación: Nave central, muro del  evangelio sector 1  (parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.54.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Juan Bautista niño y predicando en su adultez en posición pedestre,
cuya imagen está contenida en un formato rectangular con orientación
horizontal. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en segundo plano los
protagonistas principales de la obra San Juan Bautista, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.54.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa yuxtapuestas dos escenas
de la vida de san Juan Bautista. En la primera, ubicada a la derecha del
cuadro (con relación a la obra) vemos a Juan representado como niño, en
este caso el personaje central se presenta como eje compositivo, en este
caso Juan se muestra de pie en clara estilización corporal manierista, viste
el clásico traje de piel de camello, la pierna derecha se recoge y el brazo
derecho se extiende, dando una hermosa sensación de movimiento, con la
mano izquierda sujeta una vara rematada en cruz latina, por la cual flamea
una banderilla en la cual se lee la inscripción en latín: “ECCE AGNUS DEI”
– He Aquí El Cordero De Dios.  De su cabeza un halo de luz ilumina
celestialmente su presencia, completando la lectura iconográfica un
cordero a sus pies.
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Junto al santo dos ángeles flanquean su presencia, el de la derecha viste
túnica roja con remates en mangas y fuste naranja, mientras que el de la
izquierda viste manto azul con remates y moños dorados, ambos ángeles
presentan alas de múltiples colores.

En la parte superior cuatro angelitos descienden del cielo junto al espíritu
santo, uno de ellos desciende hacia el santo sujetando una corona de
flores mientras que los otros arrojan capullos de rosas en señal de honra.

El paisaje que completa la escena se muestra con una clara influencia
flamenca en el cual la abundante flora y fauna recuerdan al espectador la
imagen de un paraíso terrenal.

En el segundo medio luneto se observa una escena en la cual San Juan se
muestra como un hombre adulto, y al igual que en la anterior escena es
santo viste con la clásica indumentaria de piel de camello y sujeta el
bastón rematado en cruz latina. En este caso se ubica en el extremo
izquierdo haciendo las veces de profeta, a sus pies una multitud de gente
observa atentamente lo que el orador expresa. En un segundo plano  y a la
derecha del cuadro se ve a Jesús de Nazaret con dirección hacia el
profeta.

El paisaje también de estilo flamenco, muestra en perspectiva el curso de
un rio y algunas construcciones arquitectónicas a sus riveras. Jefe de una
secta judía, emparentada con los esenios. La tradición cristiana lo
considera el precursor de Jesús. Los esenios eran una de las muchas
sectas judaicas de la época, como las de los saduceos, fariseos y celotes,
que esperaban la llegada de un Mesías. Entre los esenios había un grupo,
llamado de los bautistas, que daba gran importancia al rito bautismal.
Gracias a los Evangelios se conoce la historia del grupo liderado por Juan
Bautista, que llevaba una vida ascética en el desierto de Judá, rodeado por
sus discípulos. En sus predicaciones, que tuvieron gran acogida por parte
del pueblo, exhortaba a la penitencia, basándose en las exigencias de los
antiguos profetas bíblicos. Jesús recibió el bautismo de Juan a orillas del
río Jordán. El tono mesiánico del mensaje del Bautista inquietó a las
autoridades de Jerusalén, y Herodes Antipas lo mandó encarcelar. Juan
murió decapitado el año 28 d.C.

Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_bautista.htm

3.1.54.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados, además
presenta ataque de xilófagos dos de sus travezaños diagonales y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.
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Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en los contornos, manchas de
humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 17 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 7 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 40 % del área total.
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3.1.54.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 1.62 1.62
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 32.49 32.49
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 32.49 8.45
02.01.04       Velado perimetral ml 32.49 3.87
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 32.49 16.97
02.01.06       Encartonado ml 32.49 -
02.01.07       Eliminación de parches m2 1.62 1.62
02.01.08       Limpieza del soporte m2 32.49 32.49
02.01.09       Suturas ml 1.79 1.79
02.01.10       Injertos m2 2.44 2.44
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 32.49 -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 32.49 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 32.49 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 12.14 12.14
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 32.49 8.45
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 4.87 4.87
02.01.20       Lijado - pulido m2 4.87 4.87
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.97 0.95
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 4.87 4.87
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 4.87 4.87
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 32.49 32.49
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Título: “La vida de San Juan Bautista”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 54

REGISTRO INICIAL

Fot. 586 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 587 Amarillamiento del barniz de protección
por oxidación.

Fot. 588 Desprendimiento y exfoliación

de estratos.
Fot. 589 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

3.1.54.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 592 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 591 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 593 Reintegración cromática.

Título: “La vida de San Juan Bautista”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 54

Fot. 590 Consolidación de estratos y limpieza
de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.55 La Infancia de San Juan Bautista

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La Infancia de San Juan Bautista"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a)
Área total: 32,49 m²
Código de Restauración: PC - 55
Ubicación: Nave central, muro de  evangelio  sector 2  (parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.55.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa el
nacimiento e infancia de San Juan Bautista en un escenario hogareño,
cuya imagen está contenida en un formato rectangular semicircular en al
parte superior con orientación horizontal. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios cálidos y fríos, como rojos, amarillos, azules sienas y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en el segundo plano
los protagonistas principales de la obra San José, la Virgen María, el
nacimiento de San Juan infante, y el fondo está conformado por un paisaje
arquitectónico y natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando,
al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados el tenebrismo barroco.

3.1.55.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa dos escenas de la vida de
san Juan bautista.

En el primer medio luneto observamos (lado derecho con relación de la
obra) el nacimiento del santo, dentro de una edificación, en ella se
encuentran distribuidos trece personajes entre los padres de Juan el
bautista, Ana y Zacarías, además de angelitos y otras personas que
atienden el parto.

En el segundo medio luneto se muestra una imagen sin sustento histórico
ya que se cree que Juan conoció a Jesús en el momento del bautismo,
cuando ambos ya eran hombres adultos.
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A la izquierda de la composición se distingue a la familia de Juan, de pie y
al extremo Zacarías se muestra como un anciano de rostro barbado y
cano, él se encuentra de pie vistiendo un hábito azul atado con un cinto
gris a la cintura, delante de él Isabel se encuentra de rodilla vistiendo un
hábito verde bajo un manto rojo y un velo crema le cubre la cabeza, ella
sujeta y toma la actitud de presentar a su pequeño hijo con el mesías. Juan
viste su traje iconográfico de piel de camello y bajo el se encuentra un
cordero, al frente se encuentra Jesús también niño, este sujeta con una
mano el rostro de su primo, y con la otra la mano de su madre quien se
encuentra sentada, ella viste túnica blanca, manto azul y velo gris. Junto a
ellos se encuentra José de pie y observando el momento familiar de gran
mensaje fraternal.

Tres ángeles completan la escena, uno de ellos se muestra de pie junto a
la familia santa, mientras que los otros dos descienden del cielo, portando
pétalos de flores entre manos.

Cabe mencionar el hermoso entorno que rodea a la familia donde se
observan jardines y piletas, todo con una gran influencia flamenca.

El sobrenombre de Bautista le proviene de su ministerio. Nacido, según
algunos, en Judea, pueblecito de Judea; según otros, en Hebrón. Sus
padres fueron Zacarías y Elizabeth, prima de la Santísima Virgen.

De la infancia de San Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún un
muchacho y huérfano de padres, huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios
porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su
juventud dedicado nada más a la penitencia y a la oración.

Como vestido sólo llevaba una piel de camello, y como alimento, aquello
que la Providencia pusiera a su alcance: frutas silvestres, raíces, y
principalmente langostas y miel silvestre. Solamente le preocupaba el
Reino de Dios.

Fuente: http://www.ewtn.com/spanish/saints/Nacimiento_Juan_Bautista.htm

3.1.55.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y atacados por
xilófagos y en la superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha,
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manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 25 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 27 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 12 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 40 % del área total.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.55.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 1.62 1.62
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 32.49 32.49
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 32.49 32.49
02.01.04       Velado perimetral ml 32.49 9.75
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.01.06       Encartonado ml 32.49 8.60
02.01.07       Eliminación de parches m2 1.62 1.62
02.01.08       Limpieza del soporte m2 32.49 32.49
02.01.09       Suturas ml 1.79 1.79
02.01.10       Injertos m2 2.44 2.44
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 32.49 -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 8.12
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 8.12
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 32.49 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 12.14 12.14
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 32.49 32.49
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 4.87 4.92
02.01.20       Lijado - pulido m2 4.87 4.92
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.95 0.95
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 32.49 32.49
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 4.87 5.01
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 4.87 5.01
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - 0.20
02.02.04       Barnizado final m2 32.49 32.49
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Título: “La Infancia de San Juan Bautista”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 55

REGISTRO INICIAL

Fot. 597 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 598 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 599 Desprendimiento y exfoliación

de estratos.
Fot. 600 Clara diferencia del estado de
conservación de los dos lienzos adosados.

3.1.55.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 603 Develado.

Fot. 602 Limpieza del soporte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 604 Reintegración de la base de
preparación y la policromía.

Título: “La Infancia de San Juan Bautista”
Dimensiones: 4,00 x 9,00 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 55

Fot. 601 Velado de protección y limpieza del
soporte.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.56 Flagelación de Cristo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Flagelación de Cristo"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,63 x 1,26 m. (h x a)
Área total: 2,05 m²
Código de Restauración: PC - 56
Ubicación: Nave del evangelio, muro de la  epístola  sector 1  (parte media),
Lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.56.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la flagelación de Jesús en posición pedestre, cuya imagen está contenida
en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo
es rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, sienas verdes y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Jesús, y el fondo está conformado por
un paisaje arquitectónico. El modelado de la imagen tiene volumen
logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el
sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.56.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la flagelación de Jesús por
dos flageladores.

Lo mandaba la ley. La flagelación era un preámbulo legal a toda ejecución.
Había una excepción: los ciudadanos romanos condenados a decapitación
no eran flagelados, sino fustigados con la fusta. Esto se hacía, según Tito
Livio, en el mismo lugar del suplicio, inmediatamente antes de la
decapitación.

Los condenados a crucifixión eran flagelados habitualmente durante el
trayecto que había entre el lugar donde se dictaba la sentencia y el del
suplicio. Muy raro, como en el caso de Jesús, que se llevara a cabo en las
dependencias del tribunal. Esto sólo se hacía en los casos en que la
flagelación era sustitutiva de la pena capital. El caso de Jesús fue raro. Su
flagelación no fue la legal que precedía a toda ejecución y que se daba en
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el trayecto, camino del suplicio, sino que constituyó un castigo especial,
como veremos. Esto exige dos explicaciones: cuándo le flagelaron y por
qué Mateo y Marcos no nos dicen ni cuándo ni el porqué, sólo constatan el
hecho: "Y habiendo hecho flagelar a Jesús, lo entregó (Pilato) para que lo
crucificaran".

Lucas es más explícito, y cuando está explicando los esfuerzos de Pilato
para salvar a Jesús, al final nos cita una frase del Prefecto: "Le castigaré y
luego le soltaré". Ya vislumbramos algo. Juan nos afirma que Jesús fue
flagelado durante los juicios de Pilatos. Ya tenemos el cuándo. Veamos
ahora el porqué:

Pilato juzga que la primera acusación hecha a Jesús ("Se ha hecho Hijo de
Dios y según nuestra ley debe morir" no caía bajo la ley romana. Era
cuestión religiosa y la Justicia romana no actuaba en estos casos para
dirimirla. Por lo que consideró a Jesús inocente: "No encuentro en él,
causa alguna de condenación".

Tras una deliberación de los judíos, éstos hacen una segunda acusación
que sí entraba dentro de la Lex Julia: (Había permitido ser aclamado Hijo
de David que según ellos iba a ser su rey). Quería hacerse rey y esto iba
contra el Emperador. Pilato tiene obligación de atender esta acusación.
Pilato pregunta a Jesús sobre su realeza y, no sacando nada en claro, lo
considera de nuevo inocente.

Enterado de la estancia de Herodes en Jerusalén y siendo Jesús su
súbdito, Pilato se lo envía a ver si le resuelve el problema. No es así y
Pilato en el tercer juicio dice a los judíos: "Ni Herodes ni yo encontramos
en él causa alguna de muerte".

Después de los fracasos anteriores, Pilato equipara a Jesús con un
criminal y ladrón, con Barrabás. La propuesta era, a quién de los dos
querían que les soltase. La plebe prefiere a Barrabás, a la vez que grita
que Jesús sea crucificado.

Ante las decepciones anteriores, Pilato decidió dar a Jesús un sustitutivo
de la pena capital, para acallar al pueblo: "Le castigaré y luego le
soltare". Después de este episodio, es cuando Jesús es flagelado y viene
el hecho del ECCE HOMO.

Y tenemos pues, el cuándo y el porqué.

Una vez la orden de castigo, Jesús fue atado con cuerdas gruesas y
resistentes.Las manos por encima de la cabeza, quedando así, casi
suspendido de la parte alta de la columna o del techo. De esta manera
quedaba inutilizado, para que no pudiera defender algunas partes del
cuerpo con los brazos, y para que no cayera al suelo.

El instrumento utilizado para la flagelación, fue el flagrum taxillatum, que se
componía de un mango corto de madera, al que estaban fijos tres correas
de cuero de unos 50 cm., en cuyas puntas tenían dos bolas de plomo
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alargadas, unidas por una estrechez entre ellas; otras veces eran los talli o
astrágalos de carnero. El más usado era el de bolas de plomo.

El número de latigazos, según la ley hebrea, era de 40, pero ellos por
escrúpulos de sobrepasarse, daban siempre 39. Pero Jesús fue flagelado
por los romanos, en dependencia militar romana, por tanto more
romano, es decir, según la costumbre romana, cuya ley no limitaba el
número. Sólo estaban obligados a dejar a Jesús con vida, por dos razones:
una, para poder mostrarle al público para que éste se compadeciera (era la
intención de Pilato), y la otra, para que en caso de condena a muerte,
llegara vivo al lugar de suplicio y crucificarlo vivo: era le ley.

Fuente: http://www.christusrex.org/www1/ofm/easter/Flagelacion.html

3.1.56.3 Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones antiguas. Presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Conservado en intervenciones antiguas, la base presenta pérdida en un
porcentaje del 70% del área total.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 70 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.
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3.1.56.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 2.05 2.05
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 2.05 2.05
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 2.05 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 2.05 2.05
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.001 0.01
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.001 0.01
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 2.05 2.05
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 1.00 1.00
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 1.00 1.00
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.03 0.03
02.02.04       Barnizado final m2 2.05 2.05
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Título: “Flagelación de Cristo”
Dimensiones: 1,63 x 1,26 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 56

REGISTRO INICIAL

Fot. 608 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 609 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 610 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 611 Desprendimiento y pérdida de estratos.

3.1.56.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 614 Reintegración cromática.

Fot. 613 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 615 Reintegración cromática.

Título: “Flagelación de Cristo”
Dimensiones: 1,63 x 1,26 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 56

Fot. 612 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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Fot. 614 Reintegración cromática.

Fot. 613 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 615 Reintegración cromática.

Título: “Flagelación de Cristo”
Dimensiones: 1,63 x 1,26 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 56

Fot. 612 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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Fot. 614 Reintegración cromática.

Fot. 613 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 615 Reintegración cromática.

Título: “Flagelación de Cristo”
Dimensiones: 1,63 x 1,26 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 56

Fot. 612 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.57 San José y el Niño

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura en tabla
Tema: Religioso
Título: “San José y el Niño"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a)
Área total: 1,04 m²
Código de Restauración: PC - 57
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Virgen de la O” (muro testero),
entre el banco y sotabanco de la calle lateral del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.57.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de madera (tabla), aborda una temática religiosa, el que
representa a San José en posición pedestre y el Niño Jesús en posición
sedente, cuya imagen está contenida en un formato ovalado con
orientación vertical. El esquema compositivo es circular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
verdes y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San José y el Niño Jesús, y el fondo
está conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros.

3.1.57.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a San José de pie y
descalzo se muestra en actitud paternal de guía y protector, San José con
aureola dorada, sostiene al Niño Jesús con ambos brazos, como si
estuviese acunándolo, dominando la escena el sentimiento intimista, la
lírica humanización de la Divinidad, la relación paterno-filial, manifestada
en el detalle donde el Niño se sostiene del cuello de San José , el Niño
Jesús desnudo con un resplandor en la cabeza por las potencias que lleva,
descansa sobre el blanco pañal en brazos de San José, de esta manera se
transforma en expositor y trono de la Divinidad, se muestra a San José con
manto y túnica los mismos que están adornados con brocateados, se
muestra un paisaje  de árboles y cielo gris. Dentro del tema josefino al
santo se lo representa durante el sagrado vínculo con la Virgen  María, en
escenas de la Sagrada Familia, de la Natividad, La Adoración de los Reyes
Magos o de  la fuga de Egipto.  En Europa hasta la Edad Media, se lo
muestra como una figura secundaria afín a los episodios relacionados con
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la infancia de Cristo con rasgos de anciano de barbas blancas.  Durante el
siglo XVI la Iglesia Católica potencia su figura como Padre de Jesús en la
tierra y promueve su vida centrada en Dios con sencillez y pobreza.
Gracias a este impulso pasa a personificar una imagen autónoma de varón
adulto en plena posesión de sus fuerzas físicas e intelectuales.  Así es que
la nueva iconografía respecto de la protección terrenal de San José hacia
Jesús lo muestra, dentro de otros motivos, coronado por el Niño,
conversando con Él, llevándolo de la mano o, como en este caso, en
brazos.  Esta última es la representación que aquí se muestra, portando al
Niño con su brazo izquierdo, mientras que con la mano derecha sostiene
un lirio.  Este atributo corresponde a la transformación de un bastón florido,
símbolo de castidad y pureza, que recuerda la ocasión de su matrimonio
con la Virgen María.

Esta imagen de “San José con el Niño” expone el naturalismo
característico del  arte del periodo colonial en América con el fin de
producir cercanía y emoción con los fieles.  En su talla de madera
policromada, por tanto, se puede observar el empleo de ojos de cristal
tanto para José como el Jesús Niño, cuya transparencia es cercana a ojos
reales.  Así también su postura relajada por medio de un contrapposto. Es
decir, una pierna avanza mientras la otra sostiene el cuerpo y por cierto, al
tratarse de una figura de bulto redondo, se puede observar desde distintos
puntos de vista.  La misma búsqueda se encuentra en el tratamiento de la
piel y el  uso de la técnica pictórica de carnación, en este caso más
brillante en San José, apunta al mismo fin.

A este santo se lo suele vestir con manto y túnica que pueden ser de color
marrón y violeta, rojo y verde, entre otros según las distintas tradiciones
artísticas locales o como en esta figura, de túnica dorada de fondo oscuro,
cuyo procedimiento técnico se denomina embolado, y capa estampada
sujeta a su hombro derecho.

Cuando la túnica es corta, y así se aprecia en esta escultura, luce botas o
en este caso unas sandalias amarradas con medallón dorado, que se
conocen como sandalias de caminante.  El Niño, por su parte, lleva en su
mano izquierda un orbe evidenciando su condición de Salvador del mundo.

Fuente: http://extension.uandes.cl/museo

3.1.57.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, las secciones de la tabla
presentan desprendiemiento en las juntas en los extremos propios del
alabeo de la madera.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
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lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.

3.1.57.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.04 1.04
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.04 1.04
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.04 1.04
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.001 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.04 1.04
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.001 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.001 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.04 1.04
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Título: “San José y el Niño”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 57

REGISTRO INICIAL

Fot. 619 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 620 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 621 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 622 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

3.1.57.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 625 Reintegración cromática.

Fot. 624 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 626 Reintegración cromática.

Título: “San José y el Niño”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 57

Fot. 623 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 625 Reintegración cromática.

Fot. 624 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 626 Reintegración cromática.

Título: “San José y el Niño”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 57

Fot. 623 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 625 Reintegración cromática.

Fot. 624 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 626 Reintegración cromática.

Título: “San José y el Niño”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 57

Fot. 623 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.58 Virgen María

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura en tabla
Tema: Religioso
Título: “Virgen María"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a)
Área total: 1,04 m²
Código de Restauración: PC - 58
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Virgen de la O” (muro testero),
entre banco y sotabanco de la calle lateral de la  epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.58.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de madera (tabla), aborda una temática religiosa, el que
representa a la virgen María en posición pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato ovalado con orientación vertical. El esquema
compositivo es ciercular, influyendo directamente en la composición de la
obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos semioscuros denotan ligera
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules verdes y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Virgen María, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.58.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen María, de pie y
descalza se destaca por su modesta actitud y su inefable sonrisa, sus ojos
entreabiertos la revisten de una hermosura admirable; viste un manto color
azul y fondo rojo, túnica blanca, ambas con decoraciones brocateadas, la
mano derecha a la altura del corazón con la mano izquierda sostiene unas
flores blancas las cuales resumen el símbolo de pureza de la Virgen María,
un resplandor ilumina la cabeza de la Virgen, un paisaje y cielo en tonos
claros adornan el fondo. Se sabe poco de la vida de la Virgen María,
aunque lo más probable es que María naciera en Jerusalén. La devoción e
imaginación humana de la era medieval determinó varios instantes
importantes de la biografía de la Virgen María. La ilustración del Libro de
las Horas del Duque de Bedford del Siglo XV muestra varias escenas. En
el centro, San José es escogido como esposo y guardián de la Virgen
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cuando su bastón florece. Todos los otros pretendientes rompen sus
bastones no florecidos y aceptan la decisión. En las miniaturas, San
Joaquín, el padre de la Virgen, pide a Dios que le conceda tener un hijo.
Más abajo, abraza a la madre de María, Santa Ana, concibiendo de esta
manera a María. Santa Ana da a luz en el templo y dedica a la Virgen al
templo. Allí, la Virgen María lleva una vida ejemplar, e hila el velo púrpura
del santuario antes de recibir la noticia de su maternidad. La tradición
indica que la muerte de la Virgen María ocurrió en Jerusalén. También se
cree que murió en Éfeso, donde hoy en día se conserva la casa donde se
cree que murió. Para los cristianos ortodoxos y católicos orientales, la
Virgen María murió en la casa del apóstol Juan en Jerusalén, tres días
después de que el Arcángel Gabriel le anunció su muerte. Los apóstoles
aparecieron, transportados milagrosamente para presenciar su "sueño" o
Dormición, excepto Juan, que llegó tres días después a su tumba y la vio
ascender al cielo resucitado al igual que su hijo. Para los cristianos
protestantes, la Virgen María llevó la vida normal de una mujer de su
época y tuvo más hijos después de Jesús. Los cristianos católicos y
ortodoxos creen que María fue concebida inmaculadamente, mantuvo una
virginidad perpetua y ascendió al cielo en cuerpo y alma.

Fuente: http: //www. http://angelesymilagros.about.com

3.1.58.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, las secciones de la tabla
presentan ligeros desprendiemiento en las juntas, porpios del alabeo de la
madera.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 10 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 25 % del área total.

3.1.58.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.04 1.04
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.04 1.04
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.04 1.04
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.001 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.001 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.04 1.04
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.20 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.20 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.04 1.04
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Título: “Virgen María”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 58

REGISTRO INICIAL

Fot. 630 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 631 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 632 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 633 Acumulación de concreciones terrosas y

polvo.

3.1.58.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 636 Reintegración cromática..

Fot. 635 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 637 Reintegración cromática.

Título: “Virgen María”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 58

Fot. 634 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 636 Reintegración cromática..

Fot. 635 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 637 Reintegración cromática.

Título: “Virgen María”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 58

Fot. 634 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 635 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 637 Reintegración cromática.

Título: “Virgen María”
Dimensiones: 1,30 x 0,80 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 58

Fot. 634 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.59 Virgen del Rosario con San Francisco y Santo Domingo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Rosario con San Francisco y Santo Domingo"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 3,32 x 2,14 m. (h x a)
Área total: 7,10 m²
Código de Restauración: PC - 61
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio sector 1
(parte superior izquierda)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.59.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen del Rosario sosteniendo al Niño Jesús en posición pedestre y
San Francisco y Santo Domingo en posición de genuflexión, cuya imagen
está contenida en un formato rectangular semicircular en la parte superior
con orientación vertical. El esquema compositivo es triangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios cálidos y fríos, como rojos, amarillos,
azules sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a
través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen del Rosario sosteniendo al
Niño Jesús, San Francisco y Santo Domingo, y el fondo está conformado
por un paisaje natural y celestial. El modelado de la imagen tiene volumen
logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el
sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.59.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen del Rosario
encontrándose encima de nubes, a sus pies querubines una media luna
menguante con las puntas hacia arriba, viste túnica roja y manto azul, en la
cabeza lleva una corona abierta y cabellera larga, en su brazo izquierdo
lleva al niño Jesús y con la mano derecha le entrega un rosario al
franciscano.

El lado izquierdo de la virgen se ubica Santo Domingo de Guzmán, de
rodillas y las manos extendidas hacia la virgen. En el lado derecho se
observa a San Francisco de Asís de rodillas con las manos extendidas,
con una de sus manos recibe el rosario que le entrega la virgen en la parte
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superior dos ángeles cada uno de ellos porta un rosario en sus manos y en
la parte superior central el Espíritu Santo y el Padre  Eterno.

Cuenta la leyenda que la Virgen se apareció en 1208 a Santo Domingo de
Guzmán en una capilla del monasterio de Prouilhe (Francia) con
un rosario en las manos, le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara entre
los hombres; además, le ofreció diferentes promesas referentes al rosario.
El santo se lo enseñó a los soldados liderados por su amigo Simón IV de
Montfort antes de la Batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen.
Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advocación.

En el siglo XV su devoción había decaído, por lo que nuevamente la
imagen se apareció al beato Alano de la Rupe, le pidió que la reviviera,
que recogiera en un libro todos los milagros llevados a cabo por el rosario
y le recordó las promesas que siglos atrás dio a Santo Domingo.

En el siglo XVI, San Pío V instauró su fecha el 7 de octubre, aniversario de
la victoria en la Batalla de Lepanto, donde las fuerzas cristianas derrotaron
a los turcos que invadian Europa (atribuida a la Virgen), denominándola
Nuestra Señora de las Victorias; además, agregó a la letanía de la Virgen
el título de Auxilio de los Cristianos. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el
nombre de su festividad al de Nuestra Señora del Rosario. A causa de la
victoria en la batalla de Temesvár en 1716, atribuida por Clemente XI a la
imagen, el papa ordenó que su fiesta se celebrase por la Iglesia
universal. León XIII, cuya devoción por esta advocación hizo que fuera
apodado el Papa del Rosario, escribió unas encíclicas referentes al rosario,
consagró el mes de octubre al rosario e incluyó el título de Reina de
Santísimo Rosario en la letanía de la Virgen.

Como anécdotas, tanto la Virgen de Lourdes en su aparición
de 1858 como la de Fátima en 1917 pidieron a sus aparecidos que rezasen
el rosario. Gran parte de los papas del siglo XX fueron muy devotos de
esta advocación, y Juan Pablo II manifestó en1978 que el rosario era su
oración preferida.

Es la patrona de las batallas, así como de muchas localidades repartidas
por todo el mundo.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Rosario

3.1.59.3 Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones anteriores, presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, reentelado a la cera resina.

Base de preparación
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Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 35 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 35 % en diferentes sectores
principalmente en la parte izquierda presenta una pérdida de tercer grado,
además ha perdido luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta
desvanecimiento y marchitamiento cromático, esta opacidad general de la
imagen fue producida por las concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 60% del área total.

3.1.59.4 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 7.10 7.10
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 3.65
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.76
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 7.10 7.10
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.91
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.91
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.76
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 7.10 7.10
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 3.65
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 7.10 7.10
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 2.13 2.14
02.01.20       Lijado - pulido m2 2.13 2.14
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 7.10 7.10
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 2.50 2.53
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 2.50 2.53
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 7.10 7.10
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Título: “Virgen del Rosario con San Francisco
y Santo Domingo”
Dimensiones: 3,32 x 2,14 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 61

REGISTRO INICIAL

Fot. 641 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 642 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 643 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 644 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.59.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 647 Reintegración cromática.

Fot. 646 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 648 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Rosario con San Francisco
y Santo Domingo”
Dimensiones: 3,32 x 2,14 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 61

Fot. 645 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 647 Reintegración cromática.

Fot. 646 Reintegración cromática.
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Fot. 648 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Rosario con San Francisco
y Santo Domingo”
Dimensiones: 3,32 x 2,14 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 61

Fot. 645 Reintegración de la base de
preparación.
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Fot. 647 Reintegración cromática.

Fot. 646 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 648 Reintegración cromática.

Título: “Virgen del Rosario con San Francisco
y Santo Domingo”
Dimensiones: 3,32 x 2,14 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 61

Fot. 645 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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3.1.60 La Vuelta de Egipto

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “La Vuelta de Egipto"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 3,30 x 2,60 m. (h x a)
Área total: 8,58 m²
Código de Restauración: PC - 63
Ubicación: Nave del evangelio, muro de la   epístola sector 2
(parte media izquierda)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.60.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San José, la Virgen María y el Niño Jesús en posición pedestre, cuya
imagen está contenida en un formato rectangular con orientación vertical.
El esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, verdes y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San José, la Virgen María y el Niño
Jesús, y el fondo está conformado por un paisaje natural exuberante. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.60.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al niño Jesús, tiene la
mirada hacia su madre la virgen María, tomado de la mano, en lado
derecho se observa a la virgen María quien observa al niño, san José en el
lado izquierdo, sosteniendo un asno del cuello con túnica roja y por dentro
lleva otra de color verde con un manto color siena oscuro y sombrero, en la
parte superior se observa dos ángeles alados quienes  guían a la familia
de retorno, el fondo presenta un paisaje cubierto de árboles.

La huida a Egipto fue un tema popular en el arte, que muestra a María con
el bebé en un burro, dirigido por José, tomando prestada la
antigua iconografía bizantina del viaje a Belén rara. Antes de 1525, por lo
general forman parte de un ciclo más amplio, ya sea de la Natividad, o
la vida de Cristo o la vida de la Virgen.
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Desde el siglo 15 en los Países Bajos en adelante, era más habitual para
mostrar el sujeto no-bíblica de la Sagrada Familia descansando en el viaje,
el Descanso en la huida a Egipto, a menudo acompañado por los ángeles,
y en las primeras imágenes, a veces un chico mayor que puede
representar, Santiago, el hermano del Señor, interpretado como un hijo de
José, de un matrimonio anterior. El trasfondo de estas escenas por lo
general (hasta el Concilio de Trento reforzado en las adiciones a la
Escritura) incluye una serie de apócrifa milagros, y le da una oportunidad
para que el género emergente de la pintura de paisaje. En el milagro del
maíz a los soldados que persiguen interrogar a los campesinos, pidiendo
que la Sagrada Familia pasó de largo. Los campesinos dicen que fue
verdad cuando estaban sembrando su trigo, las semillas, sin embargo el
trigo ha crecido milagrosamente a su altura completa. En el Milagro de la
ídolo de una estatua pagana se cae de su pedestal como el niño Jesús
pasa de largo, y una primavera brota, desde el desierto (originalmente
separadas, éstas se combinan a menudo). En otras, las menos frecuentes,
las leyendas de un grupo de ladrones de abandonar su plan para robar a
los viajeros, y una palma datilera se dobla hacia abajo de los árboles para
que puedan arrancar la fruta.

Un tema que tiene lugar después de la llegada a Egipto es el encuentro del
niño Jesús con su primo, el infante Juan el Bautista, quien, según la
leyenda fue rescatado de Belén antes de la masacre por el Arcángel Uriel,
y se unió a la Sagrada Familia en Egipto. Esta reunión de los dos Santos
Niños fue a pintar a muchos artistas durante el Renacimiento, después de
haber sido popularizado por Leonardo da Vinci y Rafael, con obras como la
de Leonardo, Virgen de las Rocas.

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_into_Egypt

3.1.60.3 Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones antiguas, presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 35 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 35 % en diferentes sectores
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principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

En la parte derecha se observa un personaje que no le corresponde al la
temática de la Vuelta de Egipto, lo que corrobora la existencia de una
pintura primigenia que fue cubierta en su totalidad con la temática
mensionada.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 65 % del área total.

3.1.60.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 8.58 8.58
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 2.87
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 4.76
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 8.58 8.58
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.72
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.72
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 4.76
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 8.58 8.58
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 2.87
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 8.58 8.58
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.05 0.06
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.05 0.06
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 8.58 8.58
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 4.00 4.04
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 4.00 4.04
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 8.58 8.58
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Título: “La Vuelta de Egipto”
Dimensiones: 3,30 x 2,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 63

REGISTRO INICIAL

Fot. 649 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 650 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 651 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 652 Desprendimiento y pérdida de estratos.

3.1.60.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 654 Reintegración cromática.

Fot. 653 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 655 Reintegración cromática.

Título: “La Vuelta de Egipto”
Dimensiones: 3,30 x 2,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 63

Fot. 652 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 654 Reintegración cromática.

Fot. 653 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 655 Reintegración cromática.

Título: “La Vuelta de Egipto”
Dimensiones: 3,30 x 2,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 63

Fot. 652 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 654 Reintegración cromática.

Fot. 653 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 655 Reintegración cromática.

Título: “La Vuelta de Egipto”
Dimensiones: 3,30 x 2,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 63

Fot. 652 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.61 Jesús ante Lázaro

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Jesús ante Lázaro"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,50 x 3,13 m. (h x a)
Área total: 7,83 m²
Código de Restauración: PC - 64
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio sector 3 (parte media
derecha)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.61.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesus en posición pedestre y Lázaro en posición yacente, rodeado de una
muchedumbre, cuya imagen está contenida en un formato rectangular con
orientación horizontal. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
verdes, sienas, ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a
través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en el segundo plano
los protagonistas principales de la obra Jesús y Lázaro, y el fondo está
conformado por un paisaje natural y arquitectonico. El modelado de la
imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.61.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Lázaro yacente con la
mirada hacia Jesús, los brazos doblados a la altura del cuello, viste velo
blanco y sudario color blanco humo, sostenida por dos hombres. En el lado
derecho y de pie se encuentra Jesús, con la mirada hacia Lázaro y con la
mano izquierda sostiene su manto a la altura de la cintura y su mano
derecha señala a Lázaro, Jesús viste túnica azul y manto rojo. A la espalda
de Jesús hombres que acompañan a Lázaro.

En el ángulo izquierdo y de pie medio inclinado se encuentra el sacerdote
del templo, con la mirada hacia abajo, la mano derecha a la altura del oído
como quien escuchara algo, la mano izquierda a la altura del pecho en son
de asombro, viste túnica roja y velo verde, en el ángulo inferior izquierdo
un personaje de rodilla con la mirada hacia atrás viste túnica blanca y se
encuentra descalzo, en la parte inferior central un ataúd y huesos
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humanos, en la parte superior izquierda una roca cubierta de plantas y
arbustos, al costado de esta construcción de columnas encima del
pedestal un niño que observa igual al otro extremo. Lázaro y sus dos
hermanas, María y Marta, eran amigos de Jesús. Cuando Lázaro se
enfermó, sus hermanas le enviaron un mensaje a Jesús: "Señor, la
persona que amas está enfermo". Cuando Jesús se enteró de la noticia,
esperó dos días más antes de ir a la ciudad natal de Lázaro de
Betania. Jesús sabía que iba a hacer un gran milagro para gloria de Dios y,
por tanto, no tenía prisa.

Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya muerto y en la tumba por
cuatro días. Cuando Marta se descubrió que Jesús estaba en camino, salió
a su encuentro. "Señor", dijo, "si hubieras estado aquí, mi hermano no
habría muerto."

Jesús le dijo a Marta, "Tu hermano resucitará." Pero Marta pensó que
estaba hablando acerca de la resurrección final de los muertos.

Entonces Jesús le dijo estas significativas palabras: "Yo soy
la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá, aunque muera, y el que
vive y cree en mí no morirá jamás".

Entonces Jesús fue a la tumba de Lázaro, con María, Marta y el resto de
los dolientes. Allí les pedirá que se quite la piedra que cubría el lugar del
entierro ladera. Jesús miró al cielo y oró a su Padre, cerrando con estas
palabras: "¡Lázaro, sal fuera!" Cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús le
dijo a la gente a quitarse la ropa graves.

Como resultado de este milagro increíble, muchas personas ponen su fe
en Jesús.

Fuente: en.wikipedia.org/wiki/Lazarus

3.1.61.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte superior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.
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Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 22 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 20% del área toral del lienzo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.
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3.1.61.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 7.83 7.83
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 3.80
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 4.87
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 7.83 7.83
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.95
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.95
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 4.87
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 7.83 7.83
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 3.80
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 7.83 7.83
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.01 0.02
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.01 0.02
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 7.83 7.83
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.40 0.43
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.40 0.43
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 7.83 7.83
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Título: “Jesús ante Lázaro”
Dimensiones: 2,50 x 3,13 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 64

REGISTRO INICIAL

Fot. 659 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 660 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 661 Decoloración de la policromía.
Fot. 662 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

3.1.61.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 665 Reintegración cromática.

Fot. 664 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 666 Reintegración cromática.

Título: “Jesús ante Lázaro”
Dimensiones: 2,50 x 3,13 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 64

Fot. 663 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 665 Reintegración cromática.

Fot. 664 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 666 Reintegración cromática.

Título: “Jesús ante Lázaro”
Dimensiones: 2,50 x 3,13 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 64

Fot. 663 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 665 Reintegración cromática.

Fot. 664 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 666 Reintegración cromática.

Título: “Jesús ante Lázaro”
Dimensiones: 2,50 x 3,13 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 64

Fot. 663 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.62 Ascensión de Cristo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Ascensión de Cristo"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,85 x 3,60 m. (h x a)
Área total: 10,26 m²
Código de Restauración: PC - 65
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio sector 3
(parte superior izquierda)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.62.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesús levitando en en posición hierática, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular semicircular en la parte superior con orientación
horizontal. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios cálidos y fríos, como rojos, amarillos,
azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en el tercer plano los
protagonistas principales de la obra Jesús levitando, y el fondo está
conformado por un paisaje arquitectónico, natural y celestial. El modelado
de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros.

3.1.62.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Jesús de cuerpo entero
ascendiendo y con la mirada hacia el cielo, con los brazos abiertos, la
mano derecha porta una vara muy larga; su cuerpo cubre un manto rojo y
sudario blanco. Circundando la imagen una orla de querubines, tanto en el
lado derecho e izquierdo y de rodillas soldados romanos portando en su
mano diferentes instrumentos en alusión al martirio de Cristo, en el fondo
se observa tres mujeres que son la Virgen María, María Magdalena y
María Salomé. La ascensión de Jesucristo es una expresión que procede
de las primeras comunidades cristianas, para hacer referencia a la
glorificación que según la Biblia recibió Jesús de Nazaret tras su muerte,
de manos de Dios Padre.

La tradición judía, mantenía el símbolo de que el cielo era como la morada
de Dios, simbología que fue adoptada por el cristianismo. De ahí, que la
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ascensión a los cielos sea el símbolo de que Jesús es investido de la
divinidad de Dios.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ascensi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs

3.1.62.3 Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones antiguas, presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, presenta reentelado a la cera
resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 35 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 35 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 45 % del área total.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.62.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 10.26 10.26
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 3.89
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.87
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 10.26 10.26
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 0.97
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 0.97
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.87
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 10.26 10.26
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 3.89
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 10.26 10.26
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.50 0.51
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.50 0.51
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 10.26 10.26
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 4.00 4.04
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 4.00 4.04
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 10.26 10.26
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Título: “Ascensión de Cristo”
Dimensiones: 2,85 x 3,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 65

REGISTRO INICIAL

Fot. 670 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot.  671 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 672 Pérdida y migración de la
policromía por filtración de lluvias.

Fot. 673 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

3.1.62.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 676 Reintegración cromática.

Fot. 675 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 677 Reintegración cromática.

Título: “Ascensión de Cristo”
Dimensiones: 2,85 x 3,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 65

Fot. 674 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 676 Reintegración cromática.

Fot. 675 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 677 Reintegración cromática.

Título: “Ascensión de Cristo”
Dimensiones: 2,85 x 3,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 65

Fot. 674 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 676 Reintegración cromática.

Fot. 675 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 677 Reintegración cromática.

Título: “Ascensión de Cristo”
Dimensiones: 2,85 x 3,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 65

Fot. 674 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.63 Entrada de Ramos

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Entrada de Ramos "
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,47 x 3,60 m. (h x a)
Área total: 8,89 m²
Código de Restauración: PC - 66
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio sector 3
(parte media izquierda)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.63.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesús sobre un pollino en posición sedente rodeado de una muchedumbre,
cuya imagen está contenida en un formato rectangular con orientación
vertical. El esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente
en la composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las
formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del
dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia de
colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en
donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
verdes y sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a
través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en el segundo plano
los protagonistas principales de la obra Jesús sobre el pollino, y el fondo
está conformado por un paisaje natural y arquitectónico. El modelado de la
imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.63.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Jesús montado en un
asno de color negro, el cual se acerca a Jerusalén, donde va a sufrir la
pasión, se observa gente del pueblo portando en sus manos palmas, para
darle la bienvenida extendiendo sus vestiduras por el camino, al costado
de él se encuentran niños llenos de alegría cogiendo en sus manos palmas
igual que toda la población. Se observa en lado derecho encima de un
árbol a Zaqueo cobrador de impuestos sosteniendo un sombrero, en el
fondo se aprecia un bello paisaje de construcciones.

De acuerdo a los evangelios canónicos la Entrada a Jerusalén (entrada de
ramos), describe el momento en que Jesús de Nazaret entró triunfalmente
a Jerusalén, en medio de una multitud que lo aclamaba como el Hijo de
Dios. El Domingo de Ramos conmemora este hecho. La narración de la
entrada a Jerusalén está escrita en el Nuevo Testamento, de la Biblia,
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siendo mencionada por todos los evangelios canónicos: (Evangelio de
Mateo capítulo 21, 1-9; Evangelio de Marcos capítulo 11, 1-10; Evangelio
de Lucas, capítulo 19, 28-40; Evangelio de Juan, capítulo 12, 12-19).

Antes de entrar a Jerusalén, Jesús se detuvo en Betania y Betfagé, y el
Evangelio de Juan añade que cenó con Lázaro y sus hermanas María y
Martha. Ahí, se describe que Jesús envió a dos discípulos (no
mencionados) a la aldea cercana, con órdenes de recuperar un borrico que
había sido atado, pero nunca montado y dijo Si os preguntan, decid que el
Señor necesita el borrico, y que les será devuelto luego.

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos#Narraci.C3.B3n_evang.C
3.A9lica

3.1.63.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 25 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.
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Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 50 % del área total.

3.1.63.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 8.89 8.89
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 4.56
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 2.76
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 8.89 8.89
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - 1.14
02.01.13       Colocado de bandas m2 - 1.14
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 2.76
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 8.89 8.89
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 4.56
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 8.89 8.89
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.01 0.02
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.01 0.02
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 8.89 8.89
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 2.50 2.54
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 2.50 2.54
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 8.89 8.89
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Título: “Entrada de Ramos”
Dimensiones: 2,47 x 3,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 66

REGISTRO INICIAL

Fot. 681 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 682 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.

Fot. 683 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 684 Desprendimiento y pérdida de estratos.

3.1.63.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 688 Reintegración cromática.

Título: “Entrada de Ramos”
Dimensiones: 2,47 x 3,60 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 66

Fot. 685 Limpieza de la capa pictórica.
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3.1.64 Virgen con el Niño

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura en tabla
Tema: Religioso
Título: “Virgen con el Niño”
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a)
Área total: 0,18 m²
Código de Restauración: PC - 67
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Señor de la Caída”
(muro pies), parte superior de la hornacina central del remate
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.64.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de madera (tabla), aborda una temática religiosa, el que
representa a la Virgen María en posición pedestre sosteniendo al Niño
Jesús en posición yacente, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan liviandad
(paisaje celestial). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios cálidos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen María y en Niño Jesús, y el
fondo está conformado por un paisaje celestial. El modelado de la imagen
tiene volumen ligero logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.64.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen María
sosteniendo en brazos al Niño Jesús en una postura rígida y sin
movimiento, vestida con túnica roja al igual que el manto, portando en sus
brazos posiblemente al niño Jesús, presenta un fondo gris.

Nuestra Señora de Belén es acaso la más antigua advocación de la
Virgen, que tiene su origen en la misma iglesia de Belén, el primero de los
"Santos Lugares", que se veneran por ser aquellos en que nació, vivió y
murió Jesús, y que está dedicado a su santa Madre por ser considerada
ella la gran protagonista en el nacimiento de Cristo. Es su Maternidad lo
que se venera y se recuerda en esa iglesia y en la multitud de iglesias
dedicadas en todo el mundo a Nuestra Señora de Belén. Y la imagen, la de
la Virgen y el Niño, que a partir de ahí será el tema pictórico y escultórico
más frecuentado por la iconografía religiosa.
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Fuente:http://foros-virgen-maria.blogspot.com/2009/01/nuestra-seora-de-belen-
universal-6-de.html

3.1.64.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, las secciones de la tabla
presenta ligeras separaciones en los extremos de las juntas, y en la
superficie acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 8 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 10 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.
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3.1.64.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.18 0.18
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.18 0.18
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.18 0.18
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 0.01
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 0.01
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.18 0.18
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.01 0.01
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.00 0.01
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 0.18 0.18
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Título: “Virgen con el Niño”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 67

REGISTRO INICIAL

Fot. 692 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 693 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 694 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 695 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

3.1.64.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 698 Reintegración cromática.

Fot. 697 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 699 Reintegración cromática.

Título: “Virgen con el Niño”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 67

Fot. 696 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.65 Santa Faz

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura en tabla
Tema: Religioso
Título: “Santa Faz"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre tabla
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a)
Área total: 0,18 m²
Código de Restauración: PC - 68
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Señor de la Caída”
(muro pies), parte superior de la hornacina central primer cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.65.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa al
retrato de Jesús en aptitud hierática, cuya imagen está contenida en un
formato cuadrangular. El esquema compositivo es cuadrangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. La forma es figurativa y cerrada, existe la ausencia de trazos
líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad. La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma destaca en primer plano el rostro de
Jesús. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la
tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera
dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva
denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.65.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa el rostro frontal de Jesús
con el cabello largo castaño sobre fondo blanco y un resplandor.

Según la tradición católica, durante la Pasión de Cristo, una mujer se quitó
su velo para secar con él la cara del Mesías. La imagen de la cara
de Jesucristo quedó impresa en el pañuelo de lino y éste
milagrosamente se conservó a través de los siglos, convirtiéndose en un
objeto de culto.

La mujer más tarde sería llamada Verónica, cuya etimología mixtificada se
hace derivar de la combinación entre el latín verum (verdadero) y
el griego Eikôn (icono, imagen), "la verdadera imagen"; aunque más
probablemente procede del griego Βερενίκη (Berenice), forma dialectal
macedonia de Φερενίκη (Ferenice), "portadora de la victoria".

Este episodio, pese a representar una de las estaciones del Vía Crucis, no
se encuentra en los Evangelios canónicos. La cita más antigua de este
episodio data del siglo V, en el Evangelio apócrifo de Nicodemo.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Rostro
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3.1.65.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, las secciones de la tabla
presenta ligeras separaciones en los extremos de las juntas propios del
alabeo de la madera, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.
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3.1.65.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.18 0.18
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.18 0.18
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.18 0.18
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 0.01
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 0.01
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.18 0.18
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.01
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.01 0.01
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.01 0.01
02.02.04       Barnizado final m2 0.18 0.18
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Título: “Santa Faz”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 68

REGISTRO INICIAL

Fot. 703 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 704 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 705 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 706 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.1.65.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Santa Faz”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 68

REGISTRO INICIAL

Fot. 703 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 704 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 705 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 706 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.
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Título: “Santa Faz”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 68

REGISTRO INICIAL

Fot. 703 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 704 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 705 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 706 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.1.65.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 709 Reintegración cromática.

Fot. 708 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 710 Reintegración cromática.

Título: “Santa Faz”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 68

Fot. 707 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 709 Reintegración cromática.

Fot. 708 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 710 Reintegración cromática.

Título: “Santa Faz”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 68

Fot. 707 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 709 Reintegración cromática.

Fot. 708 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 710 Reintegración cromática.

Título: “Santa Faz”
Dimensiones: 0,45 x 0,40 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 68

Fot. 707 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.66 Niño Jesús

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Niño Jesús"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,00 x 1,12 m. (h x a)
Área total: 2,40 m²
Código de Restauración: PC - 69
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Señor de la Caída”
(muro pies), remate de la calle lateral de la  epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.66.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa al
Niño Jesús pedestre, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular semicircular en la parte superior con orientación horizontal. El
esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan
también liviandad (paisaje celestial). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el
protagonista principal de la obra el Niño Jesús, y el fondo está conformado
por un paisaje celestial. El modelado de la imagen tiene volumen logrando,
al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.66.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Jesús niño de pie con la
pierna izquierda inclinada, lleva en la mano derecha el globo terráqueo,
viste túnica de color blanco con un manto de color rojo, a los pies de ésta
imagen se puede apreciar el monograma de Jesús IHS, por debajo del
monograma lleva unas flechas o saetas, posiblemente alusivo al mártir San
Sebastián, el fondo está compuesto por nubes y cielo de color azul.

Las más antigua representaciones exentas del Niño Jesús pertenecen a
los últimos años del siglo XV y principios del XVI, y la mayor parte de ellas
corresponden al Niño Salvador del Mundo. En este modelo, como en otros
tantos, se sigue más o menos libremente la iconografía homónima de la
versión adulta de esta advocación. Así, el Niño Salvador o Niño Redentor,
es otra interpretación de la realeza de Jesús, y que fue plasmada en la
figura de Jesús, si bien derivada del Niño Majestad, despojada de atributos
reales, pero mostrando el globo terrestre sobre el que se apoya o sostiene
con su mano izquierda, dando pie en nuestro país al calificativo popular y
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cariñoso del “Niño de la bola”. Esta figuración se caracteriza, además, por
el gesto de bendecir y la ausencia absoluta de toda huella dolorosa. El
atributo propio de este tipo iconográfico, es, como ya hemos señalado, la
esfera del mundo, pero junto a ésta, puede aparecer la cruz, que en unos
casos es alta y sujeta por la mano derecha de la imagen, y en otras ha
adoptado un reducido tamaño y pasa a rematar el globo terráqueo”,
símbolo alusivo a la proyección universal del acto redentor.

Fuente:http://www.afehc-historiacentroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id
=1875

Estado de conservación

Conservado anteriormente.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos.

Capa de protección

No presenta.

3.1.66.3 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 - -
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 - -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 - -
02.01.09       Suturas ml - -
02.01.10       Injertos m2 - -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 - -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 - -
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 - -
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.40 2.40
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Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 2,00 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 69

REGISTRO INICIAL
PATOLOGÍAS

Fot. 714 Desprendimiento y pérdida de estratos.

3.1.66.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 715 Reintegración cromática.

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 2,00 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 69

REGISTRO FINAL
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Fot. 715 Reintegración cromática.

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 2,00 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 69

REGISTRO FINAL
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PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 715 Reintegración cromática.

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 2,00 x 1,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 69

REGISTRO FINAL
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3.1.67 San Juan (Evangelista)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Juan (Evangelista)"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,43 x 1,08 m. (h x a)
Área total: 1,54 m²
Código de Restauración: PC - 70
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Señor de la Caída”
(muro pies), calle lateral de la  epístola del primer cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.67.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Juan Evangelista en posición pedestre, cuya imagen está contenida
en un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo
es rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, azules y ocres claros, los amarillos
en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión
esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio;
la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el
protagonista principal de la obra San Juan Evangelista, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros.

3.1.67.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a San Juan Evangelista, el
cual se encuentra de pie y descalzo, con las manos entrecruzadas, viste
túnica roja y manto verde. No presenta objetos iconográficos personales.
Se observa en el fondo un paisaje gris.

Precursor del mecías, primo de Jesús su posición en la historia de la
redención es muy peculiar, ya que se considera como el único de los
profetas y el primer mártir de Cristo; de ahí que pueda aparecer en la
pintura presidiendo a los santos del antiguo y nuevo testamento.

Dos son los tipos iconográficos con que se le representa: como un niño
que a veces comparte los juegos con Jesús y como adulto bajo la
apariencia de predicador y asceta.

Ambas tipologías lo muestran vestido con túnica corta de piel de camello
citada por Mateo y Marcos que deja descubierto un hombro los brazos y
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las piernas ceñidos por una correa de cuero. Lleva también un manto rojo
terciado, color que alude obviamente a su martirio. Sus atributos son: el
callado que remata en una cruz pequeña y el se enrosca una filacteria con
la leyenda: Ecce Agnus Dei y un cordero sobre el libro que a veces
sostiene; en otros casos el libro esta a sus pies y lo señala con el índice.

Fue decapitado a petición de Salome, entregándole la cabeza del santo,
sobre una bandeja. Se le conmemora el día de su natividad 24 de junio y el
día de su decapitación 29 de agosto.

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Ramos#Narraci.C3.B3n_evang.C3.A9lica

3.1.67.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 8 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 45 % del área total.

3.1.67.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.54 1.54
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.41
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.10
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.54 1.54
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.10
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 1.54 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.41
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.54 1.54
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.50 0.50
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.50 0.50
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.54 1.54
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.11
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.11
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.54 1.54
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Título: “San Juan (Evangelista)”
Dimensiones: 1,43 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 70

REGISTRO INICIAL

Fot. 719 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 720 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 721 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 722 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.1.67.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 725 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 724 Limpieza de concreciones
terrosas.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 726 Reintegración cromática.

Título: “San Juan (Evangelista)”
Dimensiones: 1,43 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 70

Fot. 723 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL
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Fot. 725 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 724 Limpieza de concreciones
terrosas.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 726 Reintegración cromática.

Título: “San Juan (Evangelista)”
Dimensiones: 1,43 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 70

Fot. 723 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL
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Fot. 725 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 724 Limpieza de concreciones
terrosas.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 726 Reintegración cromática.

Título: “San Juan (Evangelista)”
Dimensiones: 1,43 x 1,08 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 70

Fot. 723 Limpieza superficial.

REGISTRO FINAL
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3.1.68 Virgen Inmaculada

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Virgen Inmaculada"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,00 x 1,20 m. (h x a)
Área total: 2,40 m²
Código de Restauración: PC - 71
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Señor de la Caída”
(muro pies), remate de la calle lateral del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.68.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen Inmaculada en posición pedestre, cuya imagen está contenida en
un formato rectángulo-semicircular en la parte superior con orientación
vertical. El esquema compositivo es triangular, influyendo directamente en
la composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las
formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del
dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia de
colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en
donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros
también denotan liviandad (paisaje natural). La gama cromática de la obra
está compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos,
azules y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el
protagonista principal de la obra L a Virgen Inmaculada, y el fondo está
conformado por un celaje celestial. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.68.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la Virgen Inmaculada, de
pie y con la mirada hacia abajo, se le aprecia descansando sobre una luna
invertida y por encima de unos querubines, tiene las manos superpuestas,
presenta túnica  de color blanco y manto azul por fuera y por dentro de
color rojo, en el fondo se aprecia nubes blancas y un resplandor que rodea
a la Virgen.

El dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima
Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María,
madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue
alcanzada por el pecado original sino que, desde el primer instante de su
concepción, estuvo libre de todo pecado.

No debe confundirse esta doctrina con la de la maternidad virginal de
María, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón y
que María permaneció virgen antes, durante y después del embarazo.
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Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica
contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo, y
sostiene que Dios preservó a María libre de todo pecado y, aún más, libre
de toda mancha o efecto del pecado original, que había de transmitirse a
todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a
que iba a ser la madre de Jesús, que es también Dios. La doctrina reafirma
con la expresión "llena eres de gracia" (Gratia Plena) contenida en el
saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida en la oración del Ave
María, este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n

3.1.68.3 Estado de conservación

Conservado  y restaurado anteriormente.

3.1.68.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 - -
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 - -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 - -
02.01.09       Suturas ml - -
02.01.10       Injertos m2 - -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 - -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 - -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 - -
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 - -
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - -
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 - -
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 2.40 2.40
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Título: “Virgen Inmaculada”
Dimensiones: 2,00 x 1,20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 71

REGISTRO INICIAL
PATOLOGÍAS

Fot. 730 Vista general.

3.1.68.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 731 Aplicación de la capa de protección.

Título: “Virgen Inmaculada”
Dimensiones: 2,00 x 1,20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 71
: PC -

REGISTRO FINAL
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3.1.69 Virgen Dolorosa

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Virgen Dolorosa"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,40 x 1,02 m. (h x a)
Área total: 1,43 m²
Código de Restauración: PC - 72
Ubicación: Nave del evangelio, retablo menor “Señor de la Caída”
(muro pies), calle lateral del evangelio del primer cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.69.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen Dolorosa en posición pedestre, cuya imagen está contenida en
un formato rectangular con orientación vertical. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son figurativas y
cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por
los contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio
compositivo está definido por el peso del color en donde las imágenes
están constituida por tonos claros (carnación) denotando ligereza y
liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez
(paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta por
colores secundarios fríos, como rojos, amarillos y azules grises y ocres
claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza,
frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía
reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada
uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra la Virgen, y el fondo está conformado
por un paisaje natural tenebrOso. El modelado de la imagen tiene volumen
logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el
sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo nocturno, tiene una proyección naturalista con marcados
claroscuros.

3.1.69.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Virgen Dolorosa de pie
y con el cuerpo inclinado hacia la derecha, con la cabeza inclinada y los
ojos cerrados, las manos a la altura del pecho sosteniendo un puñal
(simboliza los dolores de María: profecía de San Simeón), viste túnica roja
y manto negro, en el fondo se observa cerros y cielo nublado.

La Virgen de los Dolores es una advocación de la Virgen María. También
es conocida como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de
las Angustias, Virgen de la Caridad, Virgen de la Soledad o La Dolorosa.

La Virgen de los Dolores frecuentemente aparece representada en el
momento de La Piedad con su hijo Jesús muerto sobre su regazo, tras el
descendimiento, y otras veces con expresión de desconsuelo al pie de la
Cruz, sosteniendo sedente la corona de espinas de su hijo. En ocasiones,



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

se la representa con siete espadas que le traspasan el corazón. Su imagen
es procesionada durante la Semana Santa.

Fuente: http://rayitodecolores.blogspot.com/2011/04/la-virgen-dolorosa.html

3.1.69.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en mal estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están desestabilizados y en la
superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron densidad en la trama,
producto de los factores ambientales al que está expuesto, existen
pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha,
manchas de humedad, y en la superficie acumulación de concreciones
terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico. Por otra parte, presenta repintes de
intervenciones antiguas en un porcentaje del 3 % del área toral del lienzo.

Capa de protección

No presenta.
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3.1.69.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.43 1.43
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 1.43 1.43
02.01.04       Velado perimetral ml 0.70 0.70
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 1.43 1.43
02.01.06       Encartonado ml 0.70 0.70
02.01.07       Eliminación de parches m2 0.00 0.00
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.43 1.43
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.70 0.36
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.70 0.36
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 1.43 1.43
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 0.70 0.70
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 1.43 1.43
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.43 1.43
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.15 0.15
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.15 0.15
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.43 1.43
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.16
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.15 0.16
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.43 1.43
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Título: “Virgen Dolorosa”
Dimensiones: 1,40 x 1,02 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 72

REGISTRO INICIAL

Fot. 735 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 736 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 737 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 738 Incremento del número de cuenta de la
trama en el soporte; concreciones de estuco.

3.1.69.5 Registro fotográfico y documentación gráfica
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Fot. 741 Desmontaje del lienzo.

Fot. 740 Extracción de elementos metálicos
de lienzo.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 742 Desprendimiento del reentelado de
intervenciones anteriores.

Título: “Virgen Dolorosa”
Dimensiones: 1,40 x 1,02 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 72

Fot. 739 Extracción de elementos metálicos de
lienzo.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.70 Arcángel Jegudiel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Jegudiel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,44 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 73
Ubicación: Nave de la epístola, arco, Pilastra del evangelio entre el
sector 1 y el transepto)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.70 Arcángel Jegudiel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Jegudiel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,44 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 73
Ubicación: Nave de la epístola, arco, Pilastra del evangelio entre el
sector 1 y el transepto)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.70 Arcángel Jegudiel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Jegudiel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,44 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 73
Ubicación: Nave de la epístola, arco, Pilastra del evangelio entre el
sector 1 y el transepto)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.70.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Arcángel Jegudiel en posición pedestre, cuya imagen está contenida en un
formato cirrcular con orientación vertical. El esquema compositivo es
circular, influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo la
sensación de expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos claros denotan también liviandad (paisaje natural). La
gama cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos,
como rojos, amarillos, azules verdes y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel Jegudiel, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.70.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Arcángel Jegudiel, este
se muestra de pie y en actitud de andanza. Su presencia ocupa en mayor
porcentaje la escena, siendo el único personaje personificado.  Viste
faldellín verde bajo un peto amarillo y capa roja flameante, en la espalda
lleva dos grandes alas monocromas, con la mano izquierda sujeta un
látigo, mientras que con la mano izquierda alzada sujeta una corona
dorada, símbolos iconográficos en este caso.

Su rostro es imberbe y sumamente pálido con mejillas rosadas, además de
tener largos cabellos dorados y ondulados.

El paisaje no muestra mayor detalle en su elaboración dejando al
personaje como parte resaltante en la pintura.

Finalmente a manera de marco y a los extremos se aprecia una orla de
rosas rojas y blancas.

Jegudiel, también conocido como Jehudiel o Yehudiel (Hebreo: יהודיאל
Yehudi-El, el que muestra gratitud hacia Dios") es uno de los siete
arcángeles en la tradición ortodoxa oriental. Es a menudo representado en
la iconografía con una corona generalmente sobre su mano y un
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látigo. Jegudiel es el patrón de todos los trabajadores, y la corona que
posee simboliza la recompensa para el éxito de labores espirituales. Junto
con sus ángeles subordinados él es el asesor y defensor de todos los que
trabajan en las posiciones de responsabilidad por la gloria de Dios y, como
tales, se les recurre a los reyes, los jueces, y otras personas en posiciones
de liderazgo.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jegudiel

3.1.70.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen manchas de
humedad, y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5% en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 35 % del área total.
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3.1.70.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.15 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Arcángel Jegudiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,44 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 73

REGISTRO INICIAL

Fot. 746 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 747 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 748 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 749 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.1.70.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 752 Reintegración cromática.

Fot. 751 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 753 Reintegración cromática.

Título: “Arcángel Jegudiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,44 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 73

Fot. 750 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.71 Arcángel Zadkiel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Zadkiel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,45 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC – 74
Ubicación: Nave de la epístola, arco, Pilastra de la epístola entre
el sector 1 y el transepto
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.71.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Arcángel Zadkiel en posición pedestre, cuya imagen está contenida en un
formato cirrcular con orientación vertical. El esquema compositivo es
circular, influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo la
sensación de expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos claros denotan también liviandad (paisaje natural). La
gama cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos,
como rojos, amarillos, azules verdes y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel Zadkiel, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.71.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Arcángel Zadkiel, este
se muestra de pie y en actitud de andanza. Su presencia ocupa en mayor
porcentaje la escena, siendo el único personaje personificado. Viste
faldellín azul y amarillo bajo un peto gris con mangas de bellos encajes y
capa roja flameante que le cruza el pecho, en la espalda lleva dos grandes
alas monocromas.

Con la mano derecha  sujeta una espada desenvainada, y con la mano
derecha sujeta el estuche o funda de la espada.

Su rostro es imberbe y sumamente pálido con mejillas rosadas, además de
tener largos cabellos dorados y ondulados.

El paisaje no muestra mayor detalle en su elaboración dejando al
personaje como parte resaltante en la pintura.

Finalmente a manera de marco y a los extremos se aprecia una orla de
flores rojas y blancas.
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Zadkiel (en hebreo y sus variantes ,(צדקיאל Zadquiel y Tzadqiel (El justo
de Dios), en las religiones judía y cristiana es conocido como uno de
los Siete Arcángeles.

Zadkiel es conocido como el Arcángel de la Invocación. Él nos insta a
liberar con amor y perdón las energías mal calificadas. Es el que sirve e
irradia la Energía Violeta que transmuta y disuelve todo lo negativo que
hay en nosotros, a nuestro alrededor y en todo el planeta.

Zadkiel cuarto arcángel, quien tiene la virtud de la compasión la calma y
sabiduría.

"¡Tomen tiempo para ser Santos! ¡Aprendan, pido a ustedes aquietarse,
aun cuando haya una emergencia aparente! Practiquen el aquietamiento
de sus procesos de pensamientos acelerados, sincronícense hasta que
puedan anclarse en la PAZ. ¡Tal persona podría salvar una ciudad!".

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/zadquiel

3.1.71.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen manchas de
humedad y en la superficie acumulación  de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 6 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 7 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 40 % del área total.
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3.1.71.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.16 0.16
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.16 0.16
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Arcángel Zadkiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,45 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 74

REGISTRO INICIAL

Fot. 757 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 758 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 759 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 760 Desprendimiento y pérdida de estratos.

3.1.71.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 763 Reintegración cromática.

Fot. 762 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 764 Reintegración cromática.

Título: “Arcángel Zadkiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,45 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 74

Fot. 761 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.72 Arcángel San Miguel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel San Miguel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,46 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 75
Ubicación: Nave de la epístola entre el sector 1 y 2, pilastra del arco
de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.72.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa al Arcángel San Miguiel en posición pedestre, cuya imagen
está contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El
esquema compositivo es circular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las
formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas
del dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia
de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color
en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos
claros denotan también liviandad (paisaje natural). La gama cromática
de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como rojos,
amarillos, azules verdes y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión
esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel San Miguel, y el fondo está conformado
por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen
logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el
sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de
un recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.72.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Arcángel arcángel
Miguel, este se muestra de pie. Su presencia ocupa en mayor porcentaje la
escena, siendo el único personaje personificado. Viste faldellín verde bajo
un peto gris con mangas que dan la impresión de ser una fuerte armadura,
sobre los hombros se ata una  capa roja flameante, sobre la cabeza un
yelmo de penachos de diversos colores y de la espalda resaltan dos
grandes alas monocromas.

Con la mano izquierda  sujeta un gran escudo circular bordeado en dorado
y con el centro en punta y también dorado.

Su rostro es imberbe y sumamente pálido con mejillas rosadas, además de
tener largos cabellos dorados y ondulados.

El paisaje no muestra mayor detalle en su elaboración dejando al
personaje como parte resaltante en la pintura.

Finalmente a manera de marco y a los extremos se aprecia una orla de
flores rojas y blancas.
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El Arcángel Miguel (en hebreo: מיכאל  Mija-El, "¿Quién como Dios?"; en
árabe: Mījā'īl; en griego: Μιχαήλ Mijaíl; en latín: Michael) es el Jefe
de los Ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana
(Iglesias Católica, Ortodoxa, Copta y Anglicana).

Para los hebreos es el protector de Israel y patrono de la sinagoga. La
Iglesia Católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia
Universal. La Iglesia Copta lo considera el primero de los siete arcángeles,
junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Supuestamente tocará la trompeta el día
del arrebatamiento (1° Tesalonicenses 4, 16), y es el encargado de frustrar
a Lucifer o Satanás, enemigo principal de Miguel por ser el arcángel de los
ángeles caídos o del mal (Apocalipsis 12:7). Por eso, en el arte se le
representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando
con una lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser
representado pesando las almas en la balanza, pues según la tradición, él
tomaría parte en el Juicio final.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/miguelarcángel

3.1.72.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, manchas de humedad y
en la superficie acumulación  de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 7 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 7 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.
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3.1.72.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.15
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.15 0.15
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Arcángel San Miguel”
Dimensiones: 0,60 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 75

REGISTRO INICIAL

Fot. 768 Desprendimiento y exfoliación

de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 769 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 770 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 771 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.72.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 774 Reintegración cromática.

Fot. 773 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 775 Reintegración cromática.

Título: “Arcángel San Miguel”
Dimensiones: 0,60 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 75

Fot. 772 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.73 Arcángel Uriel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Uriel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,48 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 76
Ubicación: Nave de la epístola, arco, pilastra del evangelio entre
el sector 2 y 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.73.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa a Arcángel Uriel en posición pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El esquema
compositivo es circular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores.
El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde
las imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan
también liviandad (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
verdes y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel Uriel, y el fondo está conformado por un
paisaje natural donde predomina el celaje. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante
el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo
a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.73.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa arcángel Uriel, este se
muestra de pie y en cuerpo entero. Su presencia ocupa en mayor
porcentaje la escena, siendo el único personaje personificado. Viste
faldellín azul con encaje, bajo un vestido rojo con cinto dorado y mangas
de encajes, sobre el hombro izquierdo una capa beige flamea al viento, se
observa perdida cromática del rostro casi en un 70 % dejando muy poca
lectura cromática, dejando ver únicamente una mejilla sonrojada y cabellos
castaños largos y ondulados.

Lleva dos grandes alas en tonos grises y con la mano izquierda sujeta una
llama ardiente, símbolo iconográfico del Arcángel.

El paisaje no muestra mayor detalle en su elaboración dejando al
personaje como parte resaltante en la pintura.

Finalmente a manera de marco y a los extremos se aprecia una orla de
flores rojas y blancas. Es el ángel de la salvación, es uno de los príncipes
regentes de los serafines y querubines y también uno de los regentes del
sol. Su nombre significa fuego de Dios.
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Uriel (hebreo: ,אוּרִיאֵל Uriʾel, "Llama de Dios" o "luz de Dios") es el nombre
de uno de los siete arcángeles, de acuerdo con la tradición
del judaísmo rabínico y en algunas tradiciones cristianas, como la copta.
Aparece mencionado en los textos apócrifos y cabalísticos como Uriel,
Nuriel, Uryan, Jeremiel, Vretil, Suriel, Auriel, Puruel, Phanuel, Fanuel o
Jehoel. Uriel hace referencia al ángel de la luz, esto es, a Lucifer.

En el Libro de Adán y Eva, Uriel es identificado como el querubín que
permanece junto a las puertas del Edén con una espada ardiente para
evitar el acceso de los humanos al árbol de la vida (Génesis 3:24). En
la Vida de Adán Eva Uriel es considerado como el espíritu que cumple este
papel. También se le identifica como uno de los ángeles que dio sepultura
a Adán y a Abel.

En varios evangelios apócrifos Uriel participa en la crianza de Juan el
Bautista, a quien siendo muy pequeño salva de la masacre de bebés
ordenada por Herodes. Uriel conduce a Juan y a su madre hasta Egipto,
donde se reúnen con el niño Jesús, María y José, relato que inspiró la obra
de Leonardo da Vinci La Virgen de las Rocas.

En el Apocalipsis de Pedro aparece como Ángel del Arrepentimiento,
desprovisto de piedad. En la tradición apocalíptica, Uriel tiene la llave que
abrirá el Infierno al Final de los Tiempos.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/uriel

3.1.73.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen manchas de
humedad, y en la superficie acumulación  de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15% en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
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deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.

3.1.73.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.18 0.18
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.18 0.18
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Arcángel Uriel”
Dimensiones: 0,60 x 0,48 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 76

REGISTRO INICIAL

Fot. 779 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 780 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 781 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 782 Desestabilización del bastidor.

3.1.73.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Arcángel Uriel”
Dimensiones: 0,60 x 0,48 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 76

REGISTRO INICIAL

Fot. 779 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 780 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 781 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 782 Desestabilización del bastidor.

3.1.73.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Arcángel Uriel”
Dimensiones: 0,60 x 0,48 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 76

REGISTRO INICIAL

Fot. 779 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 780 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 781 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 782 Desestabilización del bastidor.

3.1.73.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 785 Reintegración cromática.

Fot. 784 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 786 Reintegración cromática.

Título: “Arcángel Uriel”
Dimensiones: 0,60 x 0,48 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 76

Fot.783 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.74 Preciosa Sangre de Cristo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Preciosa Sangre de Cristo"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 77
Ubicación: Presbiterio, muro de la epístola (parte superior, lado derecho)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.74 Preciosa Sangre de Cristo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Preciosa Sangre de Cristo"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 77
Ubicación: Presbiterio, muro de la epístola (parte superior, lado derecho)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.74 Preciosa Sangre de Cristo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Preciosa Sangre de Cristo"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 77
Ubicación: Presbiterio, muro de la epístola (parte superior, lado derecho)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.74.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa el busto de Jesús en tres cuartos en posición hierática,
cuya imagen está contenida en un formato cirrcular con orientación
vertical. El esquema compositivo es circular, influyendo directamente
en la composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión.
Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos
líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el
peso del color en donde las imágenes están constituida por tonos
claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos claros del celaje denotan también liviandad. La gama
cromática de la obra está compuesta por colores secundarios fríos,
como rojos, amarillos sienas, y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión
esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Jesús, y el fondo está conformado por un celaje. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la
tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera
dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva
denominado escorzo con representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.74.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Cristo, con la corona de
espinas sobre la cabeza y emanando sangre dentro de un cáliz dorado.

En este caso Cristo aparece como una persona barbada y joven, de
cabellos ondulados y largos. Con las manos parece bendecir el sagrado
cáliz haciendo la señal del pantocrátor. Viste túnica talar bellamente
decorada con grafías doradas. Alrededor de su cabeza un halo de luz
magnifica el momento.

Conocido también como Lagar Místico, tiene origen en Europa a partir del
siglo XV y llega a América a través de grabados, se le representa con la
corona de espinas, mientras le brota sangre de sus estigmas pasionarias.

Expresa el sacrificio de Cristo pues el vierte su sangre para redimir a la
humanidad.

Fuente: Diccionario iconográfico religioso Peruano/ Nanda Leonardi – Patricia
Borda// Pag.65
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3.1.74.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen  pérdidas en el
contorno del lienzo, roturas en la parte central, manchas de humedad, y en
la superficie acumulación  de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 12 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 12 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.
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3.1.74.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 0.15 0.15
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml 0.00 0.00
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.10 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.12 0.12
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.12 0.12
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Preciosa Sangre de Cristo”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 77

REGISTRO INICIAL

Fot. 790 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 791 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 792 Rotura en los extremos del
lienzo.

Fot. 793 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.74.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Preciosa Sangre de Cristo”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 77

REGISTRO INICIAL

Fot. 790 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 791 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 792 Rotura en los extremos del
lienzo.

Fot. 793 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Título: “Preciosa Sangre de Cristo”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 77

REGISTRO INICIAL

Fot. 790 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 791 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 792 Rotura en los extremos del
lienzo.

Fot. 793 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.74.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 796 Reintegración cromática.

Fot. 795 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 797 Reintegración cromática.

Título: “Preciosa Sangre de Cristo”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 77

Fot. 794 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.75 Cristo Redentor

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Cristo Redentor"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 78
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio (parte superior, lado derecho)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.75.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa el busto de Jesús en aptitud hierática, cuya imagen está
contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El esquema
compositivo es circular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores.
El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde
las imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan
también liviandad (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos y cálidos, como rojos,
amarillos sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones
claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y
en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del
color es a través de una pincelada uniforme (relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Jesús, y el fondo está conformado por un celajel.
El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la
tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera
dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva
denominado escorzo con representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.75.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Jesucristo concibiendo la
señal del pantocrátor. En este caso se observa al personaje de medio
cuerpo, vestido con túnica azul.

Con la mano derecha realiza la señal del pantocrátor o de bendición y con
la mano izquierda sujeta un orbe. Su rostro es barbado y de una persona
joven, dirige la mirada hacia el espectador y presenta cabellos largos y
ondulados.

Alrededor de él una luminosidad destella y brota tras su cabeza.

Palabra que proviene del griego Christo, que significa en castellano “el
ungido” y en hebreo mesías.

Ungido se les llama en Israel a las personas consagradas a Dios, ante todo
eran los reyes porque se consideraba el ministerio de la realeza como
enviado por el Señor; ocasionalmente podía ungirse a los sacerdotes y a
veces a los profetas.

Cristo es el misterio revelado, único camino al padre; es el Mesías
prometido para los judíos, que no lo reconocen como tal. Para los
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cristianos es el hijo de Dios hecho hombre y por lo tanto uno de los
aspectos de la santísima trinidad. Hijo de David, es heredero de la
promesa mesiánica. Su nacimiento da inicio a nuestra era.

los nombres que generalmente se le asigna son: Cordero de Dios, Divino
Maestro, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Jesús, Jesucristo, Mesías, Nuestro
Señor, Príncipe de la Paz, Redentor, Salvador, Unigénito.

Fuente: LEONARDINI Nanda. Diccionario Iconográfico Religioso Peruano, /
Patricia Borda, Perú – 2006

3.1.75.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen  pérdidas en el
contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie acumulación
de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 35 % del área total.
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3.1.75.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.08 0.08
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.08 0.08
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Cristo Redentor”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 78

REGISTRO INICIAL

Fot. 801 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 802 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 803 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 804 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

3.1.75.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Cristo Redentor”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 78

REGISTRO INICIAL

Fot. 801 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 802 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 803 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 804 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

3.1.75.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Cristo Redentor”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 78

REGISTRO INICIAL

Fot. 801 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 802 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 803 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 804 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

3.1.75.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 807 Reintegración cromática.

Fot. 806 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 808 Reintegración cromática.

Título: “Cristo Redentor”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 78

Fot. 805 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.76 Cristo Rey

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Cristo Rey"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 79
Ubicación: Presbiterio, muro de la epístola (parte superior, lad izquierda)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.76.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa a Jesús Rey en posición hierática, cuya imagen está
contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El esquema
compositivo es circular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores.
El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde
las imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan
también liviandad (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Jeús, y el fondo está conformado por un paisaje
natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de
la perspectiva denominado escorzo con representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.76.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a Jesucristo haciendo la
señal del pantocrátor. En este caso se observa al personaje de medio
cuerpo, vestido como un rey, ostentando una hermosa capa con filigranas
doradas y un broche de moños rojos y piedra preciosa verde que podría
ser una esmeralda.

Con la mano derecha hace la señal del pantocrátor o de bendición y con la
mano izquierda sujeta un cetro de rey y  dorado. Su rostro es barbado y de
una persona joven, dirige la mirada al cielo y presenta cabellos largos y
ondulados.

Alrededor de él cuatro querubines complementan y adorna el momento sin
más fondo que una luminosidad destellante que brota tras la cabeza del
mesías. Palabra que proviene del griego Christo, que significa en
castellano “el ungido” y en hebreo mesías.

Ungido se les llama en Israel a las personas consagradas a Dios, ante todo
eran los reyes porque se consideraba el ministerio de la realeza como
enviado por el Señor; ocasionalmente podía ungirse a los sacerdotes y a
veces a los profetas.
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Cristo es el misterio revelado, único camino al padre; es el Mesías
prometido para los judíos, que no lo reconocen como tal. Para los
cristianos es el hijo de Dios hecho hombre y por lo tanto uno de los
aspectos de la santísima trinidad. Hijo de David, es heredero de la
promesa mesiánica. Su nacimiento da inicio a nuestra era.

los nombres que generalmente se le asigna son: Cordero de Dios, Divino
Maestro, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Jesús, Jesucristo, Mesías, Nuestro
Señor, Príncipe de la Paz, Redentor, Salvador, Unigénito.

Fuente: LEONARDINI Nanda. Diccionario Iconográfico Religioso Peruano, /
Patricia Borda, Perú – 2006

3.1.76.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen pérdidas en el
contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie acumulación
de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 3 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5% en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 35 % del área total.
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3.1.76.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.05 0.05
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.05 0.05
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Cristo Rey”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 79

REGISTRO INICIAL

Fot. 812 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 813 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 814 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 815 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.76.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 818 Limpieza del dorado.

Fot. 817 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 819 Limpieza del dorado.

Título: “Cristo Rey”
Dimensiones: 0,66 x 0,46 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 79

Fot. 816 impieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.77 Arcángel Barachiel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Barachiel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 80
Ubicación: Nave del evangelio, arco, pilastra del evangelio entre
el sector 2 y 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.77.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa a Arcángel Barachiel en posición pedestre, cuya imagen
está contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El
esquema compositivo es circular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las
formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas
del dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia
de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color
en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos
claros denotan también liviandad (paisaje natural). La gama cromática
de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como rojos,
amarillos, azules verdes y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión
esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel Barachiel, y el fondo está conformado por
un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando,
al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de
la perspectiva denominado escorzo con representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.77.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Arcángel Barachiel,
este se muestra de pie y en cuerpo entero. Su presencia ocupa en mayor
porcentaje la escena, siendo el único personaje personificado en la obra.
Viste falda gris con tonalidades celestes y camisón blanco con mangas de
encajes y remate en el cuello con un cinto dorado, sobre el hombro
derecho lleva una capa roja flameante, dos grandes alas monocromas
adornan su espalda.

Su rostro es imberbe y sumamente pálido con mejillas rosadas, además de
tener largos cabellos castaños y ondulados.

Sujeta con la mano derecha una corona de flores y con la izquierda una
hoja de palma.

Arcangel Barachiel – Baraquiel – también identificado como barbiel, es otro
de los siete grandes arcángeles y príncipes del segundo cielo. Se dice que
controla los relámpagos y junto a Uriel se invoca para ganar al juego. Su
nombre significa relámpago de Dios y es uno de los ángeles que controla
el relámpago. San Barbiel
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/baraquiel

3.1.77.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen  pérdidas
puntuales, manchas de humedad, y en la superficie acumulación  de
concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 20 % del área total.
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3.1.77.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 0.30
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Arcángel Barachiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 80

REGISTRO INICIAL

Fot. 823 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 824Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 825 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 826 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.77.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 829 Reintegración cromática.

Fot. 828 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 830 Limpieza del dorado.

Título: “Arcángel Barachiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 80

Fot. 827 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 829 Reintegración cromática.

Fot. 828 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 830 Limpieza del dorado.

Título: “Arcángel Barachiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 80

Fot. 827 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 829 Reintegración cromática.

Fot. 828 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 830 Limpieza del dorado.

Título: “Arcángel Barachiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 80

Fot. 827 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.78 Arcángel Gabriel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Gabriel"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 81
Ubicación: Nave del evangelio, arco, pilastra del evangelio
entre el sector 1

Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.78.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa a Arcángel Gabriel en posición pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El esquema
compositivo es circular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores.
El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde
las imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan
también liviandad (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
verdes y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel Gabriel con una decoración de rosas en
todo el contorno de la imagen, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de
la perspectiva denominado escorzo con representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.78.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Arcángel Gabriel, este
se muestra de pie. Su figura ocupa en mayor porcentaje la escena, siendo
el único personaje personificado. Viste faldellín azul sobre un fuste de
encajes, ambos sobre una túnica roja de mangas blancas y  atada en la
cintura un cinturón marrón, sobre el hombro izquierdo se observa una capa
marrón flameante, con la mano derecha deja ver una llama ardiente
símbolo o atributo iconográfico en este caso.

Se aprecia que más del cincuenta por ciento del  rostro se ha perdido, no
obstante se puede distinguir que su aspecto es imberbe y sumamente
pálido con mejillas rosadas, además de tener largos cabellos dorados y
ondulados.

Nombre de origen hebreo que significa “fortaleza de Dios” o “Nuncio de
Dios”. Se le considera como el mensajero de obras o acciones
misericordiosas de Dios y es el portador del misterio de la encarnación. Se
aparece bajo la forma de un hombre al profeta Daniel, a quien le explica el
enigma de las semanas, así mismo al sacerdote Zacarías, para informar la
próxima venida de san Juan bautista, y a la Virgen para informar el
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nacimiento de Cristo. Es probablemente quien tranquiliza de sus dudas a
san José.

Porta como atributos una vara de azucena o lirio, vela o cirio encendido,
linterna, espejo y cornucopia de flores.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/gabriel

3.1.78.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen  pérdidas en el
contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie acumulación
de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 2 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 3 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 15 % del área total.
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3.1.78.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 0.30
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Arcángel Gabriel”
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 81

REGISTRO INICIAL

Fot. 834 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 835 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 836 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 837 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

3.1.78.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 840 Reintegración cromática.

Fot. 839 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 841 Limpieza del dorado.

Título: “Arcángel Gabriel”
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 81

Fot. 838 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.79 Arcángel Rafael

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel Rafael"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 82
Ubicación: Nave del evangelio, arco, pilastra del evangelio entre
el sector 1 y transepto
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.79.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa a Arcángel Rafael en posición pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El esquema
compositivo es circular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores.
El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde
las imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan
también liviandad (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
verdes y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel Rafael el que esta decorado en todo el
contorno con una corona de rosas, y el fondo está conformado por un
paisaje natural. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado,
donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de
la perspectiva denominado escorzo con representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.79.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Arcángel Rafael, este se
muestra de pie. Su figura ocupa en mayor porcentaje la escena, siendo el
único personaje personificado. Viste faldellín siena claro sobre un fuste de
encajes, ambos sobre una túnica roja de mangas blancas y  atada en la
cintura un cinturón marrón, sobre el hombro izquierdo se observa una capa
azul flameante, con la mano derecha deja ver un callado.

El paisaje no muestra mayor detalle en su elaboración dejando al
personaje como parte resaltante en la pintura.

Finalmente a manera de marco y a los extremos se aprecia una orla de
rosas rojas y blancas.
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3.1.79.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen  pérdidas en el
contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie acumulación
de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 3 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 5% en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.
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3.1.79.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 0.30
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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Título: “Arcángel Rafael”
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 82

REGISTRO INICIAL

Fot. 845 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 846 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 847 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 848 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

3.1.79.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 851 Reintegración cromática.

Fot. 850 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 852 Reintegración cromática.

Título: “Arcángel Rafael”
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 82

Fot. 849 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.80 Arcángel Jofiel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “"Arcángel Jofiel
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 83
Ubicación: Nave de la epístola, arco,  pilastra de la epístola entre
el sector 2 y 3 (parte inferior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.80.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa a Arcángel Jofiel en posición pedestre, cuya imagen está
contenida en un formato cirrcular con orientación vertical. El esquema
compositivo es circular, influyendo directamente en la composición de
la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores.
El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde
las imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos claros denotan
también liviandad (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules
verdes y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel jofiel, el que esta decorado en todo el
controno de la imagaen con una corona de flores, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el
dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a
través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.80.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al arcángel Jofiel, este se
muestra de pie, y con postura de andanza. Su figura ocupa en mayor
porcentaje la escena, siendo el único personaje personificado. Su rostro es
imberbe semejante al de una persona joven y de rasgos finos, mejillas
sonrojadas y cabellos largos y ondulados. Viste faldellín verde sobre fuste
de encajes y peto con falda en color azul, todo bajo un manto dorado que
flamea sobre el hombro izquierdo del personaje. Con la mano derecha
sujeta una espada de fuego de llamas ardientes, símbolo o atributo
iconográfico en este caso.

El paisaje no muestra mayor detalle en su elaboración, dejando ver
algunos arbustos y cerros al horizonte.

Finalmente a manera de marco y a los extremos se aprecia una orla de
flores rojas y blancas.

“Hizo también dios al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los
vistió. Y dijo Dios: Ved ahí al hombre que se ha hecho como uno de
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nosotros, conocedor del bien y del mal; no vaya ahora a alargar su mano y
tome también del fruto del árbol de la vida; y coma de él y viva para
siempre. Y lo heche Dios del paraíso de deleites para que trabajase la
tierra, de que fue formado. Y desterrado el hombre coloco Dios delante del
paraíso de las delicias un querubín con espada de fuego fulgurante para
guardar el camino al árbol de la vida.” Génesis IV: 21/24.

El arcángel Jofiel se le conoce también como Iofel, Yofiel, Jophiel, Zophiel,
Zaphiel. Fue el ángel que instituyo a Sem, en los misterios de la Kábala.

Fuente: http://www.lacasadelosangeles.com.mx/arcangeljofiel2.htm

3.1.80.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen  pérdidas en el
contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie acumulación
de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 6 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.
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3.1.80.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 0.30
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.10
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.10 0.10
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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3.1.80.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Arcángel Jofiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 83

REGISTRO INICIAL

Fot. 856 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 857 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 858 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 859 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 862 Reintegración cromática.

Fot. 861 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 863 Reintegración cromática.

Título: “Arcángel Jofiel”
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC – 83

Fot. 860 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.81 No identificado I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: No identificado I
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: No identificado
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 84
Ubicación: Nave evangelio, arco, pilastra del evangelio entre el sector
1 y 2 (parte superior)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.81.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Imagen no determinada.

3.1.81.2 Descripción iconográfica

Imagen no determinada.

3.1.81.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, existen  pérdidas en el
contorno del lienzo, roturas en la parte inferior derecha, manchas de
humedad, y en la superficie acumulación  de concreciones terrosas y
polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 80 % del área total, asi como también
agentes deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.
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3.1.81.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.10
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 -
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 -
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 -
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.10
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.24 0.01
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.24 0.01
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.13
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.01
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 - 0.01
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 0.28 -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.10
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3.1.81.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: No identificado I
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 84

REGISTRO INICIAL

Fot. 867 Pérdida de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 868 Pérdida de estratos.

Fot. 869 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 870 Acumulación de concreciones terrosas
y estratos de suciedad.
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Fot. 873 Limpieza de la capa pictórica.

Fot. 872 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 874 Limpieza del dorado.

Título: No identificado I
Dimensiones: 0,60 x 0,50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 84

Fot. 871 Limpieza del dorado.

REGISTRO FINAL
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3.1.82 No identificado II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: No identificado II
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a)
Área total: 0,30 m²
Código de Restauración: PC - 85
Ubicación: Nave de la epístola, arco,  pilastra del evangelio entre
el sector 2 y 3 (parte media)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.82.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado
sobre soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que
representa un Arcángel No determinado en posición pedestre, cuya
imagen está contenida en un formato cirrcular con orientación vertical.
El esquema compositivo es circular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las
formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas
del dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia
de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color
en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos
claros denotan también liviandad (paisaje natural). La gama cromática
de la obra está compuesta por colores secundarios fríos, como rojos,
amarillos, azules verdes y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión
esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).
En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el protagonista
principal de la obra Arcángel no determinado, el que esta decorado
con una corona de rosas en todo el contorno de la imagen, y el fondo
está conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen
tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante
el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo
a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.
La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.82.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa al Arcángel no identificado,
este se muestra de pie. Su figura ocupa en mayor porcentaje la escena,
siendo el único personaje personificado. Viste faldellín amarillo sobre un
fuste de encajes, en el torso un peto de apariencia metálica, con mangas
en tul y moños de flores, atado a la cintura se observa un manto verde
flameante, con la mano derecha sujeta un libro.

El rostro del ángel es imberbe y muy pálido, sus cabellos son ondulados
castaños y largos.

El fondo presenta influencia flamenca con verdosos arbustos y un rio
ondulante.

Finalmente a manera de marco y a los extremos se aprecia una orla de
rosas rojas y blancas.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.
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3.1.82.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, existen  pérdidas en el
contorno del lienzo, manchas de humedad, y en la superficie acumulación
de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 5 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) deL barniz de protección, y pérdida del 40 % del área total.
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3.1.82.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 0.30 0.30
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.08
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 0.30 0.30
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.08
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.00 -
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.00 -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 0.30 0.30
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.11 0.11
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.11 0.11
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 0.30 0.30
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3.1.82.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: No identificado II
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 85

REGISTRO INICIAL

Fot. 878 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 879 Desprendimiento y exfoliación de

estratos.

Fot. 880 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 881 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 884 Reintegración cromática.

Fot. 883 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 885 Reintegración cromática.

Título: No identificado II
Dimensiones: 0,60 x 0,47 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 85

Fot. 882 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.83 Virgen con el Niño

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Virgen con el Niño"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 5,93 x 2,79 m. (h x a)
Área total: 16,60 m²
Código de Restauración: PC - 86
Ubicación: Transepto del evangelio, muro del evangelio, lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.83.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Virgen sosteniendo al Niño Jesús en posición sedente, cuya imagen está
contenida en un formato rectangular semnicircular en la parte superior con
orientación vertical. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y
ocres claros, los amarillos en sus gradaciones claras expresando
delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros
melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a través de una
pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en el segundo plano
los protagonistas principales de la obra la Virgen y el Niño Jesús, y el
fondo está conformado por un paisaje natural y celestial. El modelado de la
imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera dimensión
mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se
obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado escorzo con
representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.83.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa. En este caso se observa
como escena principal a un personaje femenino arrodillada en frente del
niño Jesús; la santa es representada como una mujer joven, además de
poseer un bello rosto, ella viste un traje lleno de pliegues en color rosado.
Con la mano derecha sujeta una hoja de palma, símbolo cristiano de los
santos mártires. El niño Jesús se presenta semidesnudo, sujeta con ambas
manos una corona de olivo y la coloca sobre la cabeza de la santa. El niño
es tomado por la virgen María quien se ubica en medio de la escena y es
el único personaje que presenta una aureola luminosa tras la cabeza.

Alrededor de la escena central se ubican una serie de personajes.
Flanqueando a la santa se observa a dos mujeres jóvenes quienes
parecen pertenecer al círculo másíntimo de la santa, ellas visten trajes con
sinuoso lujo de la época. Sobre ellos una serie de angelitos semidesnudos
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sobrevuelan portando coronas de flores, hojas de palma y ramos de
azucenas. En la parte superior central se observa la presencia del espíritu
santo, representado como una paloma blanca de alas extendidas.

Completa la escena un arco de flores rojas y un paisaje al exterior en el
que el cielo nuboso se abre paso ante el arribo de un destello luminoso
celestial.

Catalina nació hacia el 290 en el seno de una noble familia de Alejandría
en Egipto. Dotada de una gran inteligencia destacó, muy pronto, por sus
extensos estudios que la situaron al mismo nivel que los más grandes
poetas y filósofos de la época. Una noche se le apareció Cristo y decidió,
en ese momento, consagrarle su vida, considerándose, desde entonces,
su prometida. El tema del matrimonio místico es común en el Este
Mediterráneo y en la espiritualidad católica.

El Emperador Maximiano acudió a Alejandría para presidir una gran fiesta
pagana. Catalina aprovechó esta ocasión para intentar la conversión del
Emperador al cristianismo, lo que despertó su cólera. Para ponerla a
prueba le impuso un debate filosófico con cincuenta sabios a los que
trataría de convertir. Catalina lo logró, lo que provocó la ira del Emperador,
que hizo ejecutar a los sabios, no sin proponerle antes a Catalina que se
casara con uno de ellos, a lo que ella se negó rotundamente. El Emperador
ordenó, entonces, que torturaran a Catalina utilizando para ello una
máquina que tenía unas ruedas guarnecidas con pinchos. Milagrosamente
las ruedas se rompieron al tocar el cuerpo de Catalina. Obstinado,
Maximiano ordenó su ejecución y fue decapitada.

Su tumba se halla al pie del Monte Sinaí, en el monasterio que lleva su
nombre dando motivo a peregrinaciones de todo el mundo, especialmente
apreciada por los peregrinos de Tierra Santa. La leyenda narra que los
monjes del monasterio construido a los pies del Monte Sinaí descubrieron
en una gruta de la montaña el cuerpo intacto de una joven a la que
reconocieron como a Catalina de Alejandría cuyo cuerpo habría sido
depositado allí por los ángeles.

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Alejandr%C3%ADa#Biograf.C3.ADa

3.1.83.3 Estado de conservación

Bastidor

No presenta.

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, todo el soporte esta
destensado y presenta varios doblez, los hilos del tejido del soporte
perdieron densidad en la trama, producto de los factores ambientales al
que está expuesto, existen  pérdidas en todo el contorno del lienzo, roturas
en la parte inferior derecha, manchas de humedad, y en la superficie
acumulación de concreciones terrosas y polvo.
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Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 25 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

Mal estado de conservación, se aprecia el amarillamiento y oscurecimiento
(oxidación) del barniz de protección, y pérdida del 30 % del área total.
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3.1.83.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 16.60 16.60
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 1.11
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 16.60 16.60
02.01.09       Suturas ml 0.03
02.01.10       Injertos m2 0.06
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 1.11
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 16.60 16.60
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 5.60 5.60
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 16.60
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 16.60 16.60
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 1.66 1.68
02.01.20       Lijado - pulido m2 1.66 1.68
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 0.52 0.52
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 16.60 16.60
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 2.49 2.56
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 2.49 2.56
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 16.60 16.60
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3.1.83.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen con el Niño”
Dimensiones: 5,93 x 2,79 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 86

REGISTRO INICIAL

Fot. 889 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 890 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 891 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 892 Destensado.
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Fot. 895 Reintegración cromática.

Fot. 894 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 896 Reintegración cromática.

Título: “Virgen con el Niño”
Dimensiones: 5,93 x 2,79 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 86

Fot. 893 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 895 Reintegración cromática.

Fot. 894 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 896 Reintegración cromática.

Título: “Virgen con el Niño”
Dimensiones: 5,93 x 2,79 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 86

Fot. 893 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 895 Reintegración cromática.

Fot. 894 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 896 Reintegración cromática.

Título: “Virgen con el Niño”
Dimensiones: 5,93 x 2,79 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 86

Fot. 893 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.84 Mártires Cristianos y San Sebastián

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Mártires Cristianos y San Sebastián"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,91 x 2,07 m. (h x a)
Área total: 1,89 m²
Código de Restauración: PC - 87
Ubicación: Transepto de la epístola, muro de la epístola, parte baja,
lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.84.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Martires cristianos y San Sebastián en posición pedestre y genuflexión,
cuya imagen está contenida en un formato rectangular con orientación
vertical. El esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente
en la composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las
formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del
dibujo y está definido por los contornos marcados por la diferencia de
colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del color en
donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está
compuesta por colores secundarios fríos y cálidos, como rojos, amarillos,
azules verdes sienas y ocres claros, los amarillos en sus gradaciones
claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en
sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color
es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Mártires siendo asesinados y en el
segundo a San Sebastián contemplando la matanza, y el fondo está
conformado por un paisaje natural. El modelado de la imagen tiene
volumen logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y
el sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.84.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa una escena paisajística
que se caracteriza por la preponderancia de la naturaleza y los árboles
frondosos insertos en los bellos paisajes plasmados, en muchos casos
estos panoramas son representaciones fantaseadas del autor.

En este caso el paisaje se presenta en un plano cerrado, como el clásico
paisaje flamenco, en el paisaje se representan diversos personajes que
parecen estar inmersos en una disputa pues se entrelazan entre líneas
ondulantes y expresivos movimientos.

Una línea diagonal cruza de izquierda a derecha representado el cauce de
un rio.
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San Sebastián fue unos de los primeros mártires cristianos. Nació en
Gallia, Narbonne en el seno de una familia romana adinerada.  Después de
finalizar sus estudios ingresó al ejército imperial.   San Sebastián mostró
gran destreza profesional y rápidamente fue ascendido a capitán oficial de
la guardia romana por el emperador Diocleciano.

San Sebastián desde muy joven tenía un incalculable amor al prójimo y
una gran fe en Cristo. Era un hombre piadoso que además manifestaba
una inclinación bien marcada para aquéllos que sufrían persecución.
Cuando el emperador Diocleciano, bajo la influencia de Galerius, empezó a
perseguir a los cristianos en el año 303, San Sebastián visitó en la prisión
a muchos de ellos y secretamente les llevaba alimentos y consuelo.  El
hizo muchos actos de caridad y amor.  La tradición cuenta que curó a la
esposa de un soldado con solo hacer la señal de la cruz. También sanó a
muchos otros y a un gobernador.

Fuente: http://www.diriamba.info/San%20Sebastian.htm

3.1.84.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están ligeramente desestabilizados y
en la superficie acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, existen  pérdidas en el contorno del lienzo, roturas en la parte
inferior derecha, manchas de humedad, y en la superficie acumulación de
concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 6 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 8 % en diferentes sectores principalmente
en los bordes extremos, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
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concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.

3.1.84.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.89 1.89
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 1.89 1.89
02.01.04       Velado perimetral ml 0.47 0.47
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 1.89 1.89
02.01.06       Encartonado ml 0.47 0.47
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.89 1.89
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 0.47 -
02.01.13       Colocado de bandas m2 0.47 -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 1.89 1.89
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 1.89 1.89
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.89 1.89
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.09 0.10
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.09 0.10
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.89 1.89
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.13 0.14
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.13 0.14
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.89 1.89
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3.1.84.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Mártires Cristianos y San Sebastián”
Dimensiones: 0,91 x 2,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 87

REGISTRO INICIAL

Fot. 900 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

PATOLOGÍAS

Fot. 901 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 902 Pérdida y migración de la
policromía por filtración de lluvias.

Fot. 903 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 906 Reintegración cromática.

Fot. 905 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 907 Reintegración cromática.

Título: “Mártires Cristianos y San Sebastián”
Dimensiones: 0,91 x 2,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 87

Fot. 904 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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Fot. 906 Reintegración cromática.

Fot. 905 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 907 Reintegración cromática.

Título: “Mártires Cristianos y San Sebastián”
Dimensiones: 0,91 x 2,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 87

Fot. 904 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 906 Reintegración cromática.

Fot. 905 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 907 Reintegración cromática.

Título: “Mártires Cristianos y San Sebastián”
Dimensiones: 0,91 x 2,07 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 87

Fot. 904 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.85 Arcángel San Miguel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Arcángel San Miguel"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 1,65 x 0,99 m. (h x a)
Área total: 0,17 m²
Código de Restauración: PC - 88
Ubicación: Retablo "Virgen de la O", segundo cuerpo, calle del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.85.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa al
Arcángel San Miguel en posición pedestre y aptitud hierática, cuya imagen
está contenida en un formato rectangular con orientación vertical. El
esquema compositivo es rectangular, influyendo directamente en la
composición de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas
son figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y
está definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, azules amarillos y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra Arcángel San Miguel y en el segundo
San Sebastián, y el fondo está conformado por un paisaje natural. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.85.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa se posición pedestre y de
cuerpo entero al Arcangel San Miguel, el que sostiene en la mano
izquierda armamento, atributo que se le designa como el ángel príncipe de
la milicia celestial, con la otra mano sostiene un escudo; esta pintura es
representativa en la pintura andina del Cusco virreinal tema que describe
una nueva estética peculiar que se le identifica por la fastuosidad de los
diseño y moda de la ropa celestial que visten los ángeles; en este lienzo se
describe con un traje de colores azules tierras que se distingue de encajes
transparentes tanto en los antebrazos como en las rodillas, el arcángel en
mención lleva también una capa y un faldellín que llega hasta el muslo,
Lleva casco con 6 penachos de colores, botas con cintas y broches.

Es el príncipe de los arcángeles de la milicia celestial por que combate y
vence a Luzbel; por eso se le atribuye la acción divina de la justicia, su
nombre Michael, posee diversas interpretaciones  “Dios es mi fuerza”,
“Quien como Dios”. Muchas veces ayuda aquellos que son fieles a Cristo;
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también es protector de la Iglesia y del pueblo Cristiano (Sagrada Familia.
Apocalipsis 12, 7-9. Daniel 10, 13 y 12. 1).

Arcángel Miguel, aparece al costado de la Virgen del Perpetuo Socorro,
portando los atributos pasionarios en compañía de Gabriel.

En la Colonia se representa siguiendo la práctica de las copias de
grabados flamencos y alemanes, a veces inspirados en los grabados de
soldados que darán origen a los ángeles arcabuceros vistos en la
iconografía pictórica Peruana (Gasparini 1972:77) la lucha de Miguel con
los demonios se le puede ver en las danzas populares  como la Diablada
de Puno o de Oruro, donde intervienen además Lucifer una diableza y los
siete pecados capitales, pero curiosamente al arcángel le llaman  Gabriel a
quien no le corresponde esos atributos.

Fuente: LEONARDINI Nanda. Diccionario Iconográfico Religioso Peruano, /
Patricia Borda, Perú – 2006

3.1.85.3 Estado de conservación

Bastidor

Se encuentra en regular estado de conservación, el bastidor no presenta
características técnicas, por lo tanto no está biselado en los bordes
internos, lo que ha dañando considerablemente el perímetro del lienzo,
estructuralmente los ensansambles están estabilizados y en la superficie
acumuló concreciones terrosas y polvo.

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, todo el soporte esta
destensado, los hilos del tejido del soporte perdieron ligeramente densidad
en la trama, producto de los factores ambientales al que está expuesto,
existen  pérdidas minimas en el contorno del lienzo, manchas de humedad,
y en la superficie acumulación de concreciones terrosas y polvo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 25 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
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deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.

3.1.85.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.63 1.63
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.04
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.11
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.63 1.63
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.11
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.04
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.63 1.63
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - -
02.01.20       Lijado - pulido m2 - -
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.63 0.17
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.03 0.04
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.03 0.04
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.63 1.63
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3.1.85.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Arcángel San Miguel”
Dimensiones: 1,65 x 0,99 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 88

REGISTRO INICIAL

Fot. 911 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 912 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 913 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 914 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 917 Reintegración cromática.

Fot. 916 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 918 Reintegración cromática.

Título: “Arcángel San Miguel”
Dimensiones: 1,65 x 0,99 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 88

Fot. 915 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.1.86 Cristo Yacente

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Cristo Yacente"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 0,82 x 1,70 m. (h x a)
Área total: 1,40 m²
Código de Restauración: PC - 89
Ubicación: Sacristía, muero de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.86.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesús muerto en posición yacente, cuya imagen está contenida en un
formato rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo es
rectangular, influyendo directamente en la composición de la obra
sugiriendo la sensación de expansión. La forma es figurativa y cerrada,
existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los
contornos marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo
está definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida
por tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo
plano (fondo) los tonos oscuros denotan pesadez. La gama cromática de la
obra está compuesta por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos,
y ocres claros y blancos, los amarillos y bl en sus gradaciones claras
expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza y paz, y en sus
matices oscuros melancolía reserva y misterio; la aplicación del color es a
través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano el
protagonista principale de la obra Jesús post mórten, y el fondo está
conformado por un fondo oscuro. El modelado de la imagen tiene volumen
logrando, al representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el
sombreado, donde la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un
recurso de la perspectiva denominado escorzo con representación
espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

3.1.86.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la figura yacente de
Jesucristo en una composición tenebrista de fondo gris oscuro y fuerte
iluminación en el cuerpo de Cristo.

La figura de Cristo se muestra de cuerpo entero y en posición horizontal,
semidesnudo, sin más indumentaria que un manto de pudor.

La cabeza recostada, el pecho abultado y los músculos marcados, dan la
impresión de una representación dramática y expresiva.

Conocido en casi todo el país como Cristo de la agonía, Cristo del entierro,
Cristo de la Veracruz, o Cristo yacente, nombre que recibe en alusión de
hallarse yacente echado o en reposo.

Fuente: http://www.lacasadelosangeles.com.mx/arcangeljofiel2.htm

3.1.86.3 Estado de conservación
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Bastidor

Conservado en intervencines antiguas, presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, reentelado a al acera resina.

Base de preparación

Conservado en intervenciones antiguas, presenta una pérdida del 38 % del
área total del lienzo.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 38 % en diferentes sectores
principalmente en la parte central, ocasionados por la falta de adhesión del
aglutinante con los pigmentos, además ha perdido luminosidad, y en
cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y marchitamiento
cromático, esta opacidad general de la imagen fue producida por las
concresiones terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la
polución aérea asentados sobre toda la superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.
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3.1.86.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 1.40 1.40
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 0.37
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.09
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 1.40 1.40
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.09
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 1.40 1.40
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 0.37
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 1.40 1.40
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.04 0.04
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.04 0.04
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 1.40 1.40
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.21 0.22
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.21 0.22
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 1.40 1.40
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3.1.86.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Cristo Yacente”
Dimensiones: 0,82 x 1,70 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 89

REGISTRO INICIAL

Fot. 922 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 923 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 924 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 925 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 928 Reintegración cromática.

Fot. 927 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 929 Reintegración cromática.

Título: “Cristo Yacente”
Dimensiones: 0,82 x 1,70 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 89

Fot. 926 Reintegración cromática.

REGISTRO FINAL
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3.1.87 El Bautizo de la Virgen

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “El Bautizo de la Virgen”
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,70 x 2,66 m. (h x a)
Área total: 7,21 m²
Código de Restauración: PC - 90
Ubicación: Nave del evangelio, muro de la epístola, sector 3,
lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.87.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
Jesús Bautizando en posición pedestre la Virgen María y San Pedro en
posición de genuflexión y en la parte superior personajes celestiales, cuya
imagen está contenida en un formato cuadrangular. El esquema
compositivo es cuadrangular, influyendo directamente en la composición
de la obra sugiriendo la sensación de expansión. Las formas son
figurativas y cerradas, existe la ausencia de trazos líneas del dibujo y está
definido por los contornos marcados por la diferencia de colores. El
equilibrio compositivo está definido por el peso del color en donde las
imágenes están constituida por tonos claros (carnación) denotando
ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros denotan
pesadez (paisaje natural). La gama cromática de la obra está compuesta
por colores secundarios fríos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Pedro al lado derecho, Jesús en
la parte central y la Virgen María en el lado izquierdo y en la parte superior
personajes celestiales, y el fondo está conformado por un paisaje natural.
El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista.

Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa una composición de la
Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas distintas y un
solo Dios verdadero, rodeado de ángeles y querubines, esto en la parte
superior, en la parte central se muestra a Cristo con túnica blanca y manto
rojo bautizando a la Virgen María,  la cual se muestra con las manos en
posición de reverencia, con la mirada hacia abajo, viste túnica blanca,
cinturón rojo y manto azul ,  en la parte derecha se vislumbra un ángel, en
la parte izquierda y arrodillado aparece San Pedro viste túnica azul y
manto de color siena natural, en la parte inferior se observa dos llaves y
decoraciones de flores, el fondo está inscrito de colores grises, en el cual
se vislumbra en la parte posterior una ciudad.
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La representación de la Trinidad va íntimamente unida a la de Dios Padre y
Espíritu Santo y naturalmente adquiere especial importancia en aquellas
épocas en las que se usó como contrapartida de las creencias triteísticas.
Por otra parte consideremos que la fiesta de la Trinidad será instituida
oficialmente tarde, en 1934, por el papa de Avignon Juan XXII; los
trinitarios se fundan en 1198 con la misión de redimir a los cautivos. El
triteismo es la herejía que considera la existencia de tres dioses,
sustancialmente distintos, en las figuras del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Fue herejía antigua ya mencionada por el papa San Dionisio; en el siglo vi,
resurge en Oriente, Alejandría, a la vez que el monofisismo. Las primeras
representaciones indiscutibles de la Trinidad por medio de tres personas
humanas aparecen a finales del siglo X, variante de este tipo es la
representación de la Trinidad por mediosan Pedro de tres rostros
separados, la Trinidad trifacial es la representación por medio de una
cabeza con rostro triple, tiene antecedentes en dioses primitivos Pre-
rromanos.

Fuente: ESTEBAN LORENTE Juan F.Tratado de Iconografía /Colección
Fundamentos Nº 10

3.1.87.2 Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones antiguas, presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, presenta reentelado a la cera
resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 30 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 35 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección
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No presenta.

3.1.87.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 7.21 7.21
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 1.92
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.48
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 7.21 7.21
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.48
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 7.21 7.21
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 1.92
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 7.21 7.21
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - 0.01
02.01.20       Lijado - pulido m2 - 0.01
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 7.21 7.21
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 2.52 2.55
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 2.52 2.55
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 7.21 7.21
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3.1.87.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “El Bautizo de la Virgen”
Dimensiones: 2,70 x 2,66 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 90

REGISTRO INICIAL

Fot. 933 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 934 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 935 Amarillamiento del barniz de
protección por oxidación.

Fot. 936 Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.
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Fot. 939 Reintegración cromática.

Fot. 938 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 940 Reintegración cromática.

Título: “El Bautizo de la Virgen”
Dimensiones: 2,70 x 2,66 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 90

Fot. 937 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 939 Reintegración cromática.

Fot. 938 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 940 Reintegración cromática.

Título: “El Bautizo de la Virgen”
Dimensiones: 2,70 x 2,66 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 90

Fot. 937 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 939 Reintegración cromática.

Fot. 938 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 940 Reintegración cromática.

Título: “El Bautizo de la Virgen”
Dimensiones: 2,70 x 2,66 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 90

Fot. 937 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.1.88 Cena de la Santísima Trinidad

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “Cena de la Santísima Trinidad"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,58 x 3,12 m. (h x a)
Área total: 8,08 m²
Código de Restauración: PC - 91
Ubicación: Nave del evangelio, muro de la epístola, sector 3, lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.88.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
la Santísima Triminidad representado por Ángeles similares (Padre Hijo y
Espíritu Santo) y Abrahan, cuya imagen está contenida en un formato
rectangular con orientación horizontal. El esquema compositivo es
triangular, influyendo directamente en la composición de la obra sugiriendo
la sensación de expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la
ausencia de trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos
marcados por la diferencia de colores. El equilibrio compositivo está
definido por el peso del color en donde las imágenes están constituida por
tonos claros (carnación) denotando ligereza y liviandad, el segundo plano
(fondo) los tonos semioscuros denotan pesadez (paisaje natural y
arquitectónico). La gama cromática de la obra está compuesta por colores
secundarios fríos y cálidos, como rojos, amarillos, azules y ocres claros,
los amarillos en sus gradaciones claras expresando delicadeza, frescura,
expansión esperanza y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y
misterio; la aplicación del color es a través de una pincelada uniforme
(relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales la Santísima Trinidad (Padre Hijo y Espirutu
santo) y Abrahan, y el fondo está conformado por un paisaje natural y
arquitectónico. El modelado de la imagen tiene volumen logrando, al
representar la tercera dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde
la tercera dimensión ficticia se obtuvo a través de un recurso de la
perspectiva denominado escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.88.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa a la Trinidad antropomorfa,
Padre, Hijo y Espíritu Santo; representado com tres personajes iguales en
aspecto, con distinta actitud. Ellos visten túnica blanca adornados con
bellos encajes en la cintura se sujetan la ropa con una cinta de color rojo,
degustan de un abundante ágape ofrecido por Abraham pues como cuenta
la historia bíblica del antiguo testamento interpretada por San Agustín
pensó que a Abrahán se le han aparecido tres ángeles bajo la forma de
peregrinos, que fueron mandados por Dios y personificaban a Dios. La
idea del ambiente que muestra a Abrahán de anfitrión albergando a la
Santísima Trinidad es un humilde hogar, plasmado en un ambiente con
vista hacia un maravilloso paisaje como un último plano donde representa
el movimiento de tres arboles de ramas caprichosas resplandecidos por un
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celaje azul donde las nubes se entrelazan entre sí paisaje donde una
construcción rustica de adobe sirve de escenario para albergar a la
santísima trinidad representado por tres ángeles peregrinos, que en este
caso se presenta como personaje central, sentados en actitud de
comensales hacia la mesa recubierta por dos manteles uno rojo orlado y
otro blanco bordeado por bellos encajes. La mesa contiene un bondadoso
ágape con platos de pescado y pollo, rodeados de dos bellas jarras y tres
vasos de vino, racimos de uvas y plátanos, ajíes, panes y cubiertos.
alrededor en el lado derecho de la santísima Trinidad se encuentra un
sirviente quien viste un atuendo ocre y lleva en la cabeza una gorra de
color rojo quien ofrenda un platillo de pescado a la trinidad seguidamente
en el lado lateral de la mesa se encuentra Abrahán con la mitra calva, de
escasos cabellos blancos y abundante barba arropado con atuendo de
color rojo, pantalón verde recogido hacia las rodillas, en el pie porta una
media doblada y una zapato de color tierra quien posa cómodamente
sentado en actitud de dialogo hacia al personaje central, por último la
superficie en que acontece este pasaje bíblico del antiguo testamento,
descansa plácidamente un perro y al extremo derecho del lienzo pasean
gallinas y poyuelos  comiendo migajas al lado de una banca de madera
que sostiene un jarrón y un secador de color blanco.

Los tres ángeles son representados idénticos y de la misma edad. Hacia
fines de la Edad Media los tres ángeles ya no son idénticos. El del medio,
que simboliza a Dios Padre, está realzado y sus alas elevadas para
destacar su presencia. Los ejemplos, en el arte bizantino o bizantinizante,
que se reparten entre los siglos V y XV, son muy numerosos.

Fuente: LEONARDINI Nanda. Diccionario Iconográfico Religioso Peruano, /
Patricia Borda, Perú – 2006

3.1.88.3 Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones anteriores, presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones anteriores, presenta bastidor técnico.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 15 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 20 % en diferentes sectores
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principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.

3.1.88.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 8.08 8.08
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - 2.15
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.54
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 8.08 8.08
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.54
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 -
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - 2.15
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 8.08 8.08
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 - 0.01
02.01.20       Lijado - pulido m2 - 0.01
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 8.08 8.08
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.81 0.84
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 0.81 0.84
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 8.08 8.08
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3.1.88.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Cena de la Santísima Trinidad”
Dimensiones: 2,58 x 3,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 91

REGISTRO INICIAL

Fot. 944 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 945 Desprendimiento y pérdida de estratos.

Fot. 946 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 947 Desprendimiento y pérdida de estratos.
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Fot. 950 Reintegración cromática.

Fot. 949 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 951 Reintegración cromática.

Título: “Cena de la Santísima Trinidad”
Dimensiones: 2,58 x 3,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 91

Fot. 948 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 950 Reintegración cromática.

Fot. 949 Limpieza de la capa pictórica.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 951 Reintegración cromática.

Título: “Cena de la Santísima Trinidad”
Dimensiones: 2,58 x 3,12 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 91

Fot. 948 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.1.89 San Cristóbal II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Pintura de Caballete
Tema: Religioso
Título: “San Cristóbal II"
Autor/Atribución: Diego Quispe Tito
Estilo: Manierista, Bárroco Mestizo
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Óleo sobre lienzo
Dimensiones: 2,42 x 2,43 m. (h x a)
Área total: 5,90 m²
Código de Restauración: PC - 92
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio, sector 2, lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.1.89.1 Análisis e interpretación de la obra pictórica

Pintura de caballete manufacturada con la técnica al óleo aplicado sobre
soporte de lienzo (tela), aborda una temática religiosa, el que representa a
San Cristobal enposcion pedestre llevando en hombros al Niño Jesús en
posición sedente, cuya imagen está contenida en un formato cuadrangular
con orientación vertical. El esquema compositivo es rectangular, influyendo
directamente en la composición de la obra sugiriendo la sensación de
expansión. Las formas son figurativas y cerradas, existe la ausencia de
trazos líneas del dibujo y está definido por los contornos marcados por la
diferencia de colores. El equilibrio compositivo está definido por el peso del
color en donde las imágenes están constituida por tonos claros (carnación)
denotando ligereza y liviandad, el segundo plano (fondo) los tonos oscuros
denotan pesadez (paisaje natural y arquitectónico). La gama cromática de
la obra está compuesta por colores secundarios fríos cálidos, como rojos,
amarillos, azules verdes sienas y ocres claros, los amarillos en sus
gradaciones claras expresando delicadeza, frescura, expansión esperanza
y paz, y en sus matices oscuros melancolía reserva y misterio; la
aplicación del color es a través de una pincelada uniforme (relamido).

La imagen es asimétrica, los elementos no están dispuestos en una
división proporcionalmente armónica horizontal ni vertical, que definiera la
sección áurea. En cuanto a la forma y fondo destaca en primer plano los
protagonistas principales de la obra San Cristobal y el Niño Jesús, y el
fondo está conformado por un paisaje natural y arquitectónico. El
modelado de la imagen tiene volumen logrando, al representar la tercera
dimensión mediante el dibujo y el sombreado, donde la tercera dimensión
ficticia se obtuvo a través de un recurso de la perspectiva denominado
escorzo con representación espacial.

La luz es de tipo diurno, tiene una proyección naturalista con tenues
claroscuros influenciados por los paisajes flamencos.

3.1.89.2 Descripción iconográfica

Imagen pictórica, tridimensional que representa la leyenda de San
Cristóbal, en la que cuenta, que el santo ayudo al niño Jesús a Cruzar las
aguas de un rio. En la obra se observa a ambos personajes, Cristóbal se
personifica como un hombre de rasgos fuertes y gran tamaño quien
ayudado con el tronco de una palmera camina sobre las aguas de un rio, el
santo gira la cabeza para observar al niño Jesús quien se encuentra
sentado sobre sus hombros, el niño semidesnudo, viste un manto
flameante q le cubre la cintura y parte del hombro izquierdo. El niño
observa a Cristóbal, sujeta con la mano izquierda un orbe que simboliza a
la humanidad y con la mano derecha levantada hace la señal de bendición
o pantocrátor. Los colores utilizados en la elaboración muestran rojos
verdes y azules de fuerte matiz.
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El significado iconográfico e iconológico de la figura de San Cristóbal tiene
su origen en las tradiciones paganas, lo que le pone en contacto con
dioses y héroes, desde Eneas o Hércules al dios Anubis, como portador de
las almas en su función de psicopompo.

Según cuenta la Leyenda, el Santo cambió su nombre de Réprobo, en el
Bautismo, por el de Cristóforo, (conductor de Cristo). Es precisamente este
nombre el que dará lugar a su iconografía en el mundo occidental.
Réprobo, hombre físicamente fuerte y grande que busca ponerse al
servicio del rey más importante, intenta encontrarlo a través de varios
episodios. Permanece al servicio del rey cananeo hasta que descubre que
éste teme al diablo. Lógicamente si es temido debe ser más fuerte, por lo
que busca al diablo para ponerse a su lado, pero éste a su vez teme a
Jesús crucificado, ante este nuevo hecho, Réprobo busca a ese Jesús.

Por medio de un humilde ermitaño llega a su conocimiento y se convierte
al cristianismo. Mandado por él se pone al servicio de los hombres con la
misión de ayudar a cruzar el río a los peregrinos o viajantes, dada la
escasez de puentes. Un día un niño solicita su servicio, al atravesar el río
el Santo siente que sus fuerzas flaquean pues el peso que lleva es
desmesurado, es el peso del mundo, con gran dificultad consiguen llegar a
la otra orilla. Al llegar descubre que el Niño es Dios, Cristóbal ha llevado
sobre sus espaldas al mundo y a su creador.

Fuente: GARCÍA CUADRADO  María Dolores. San Cristóbal: Significado
Iconológico e Iconográfico

3.1.89.3 Estado de conservación

Bastidor

Conservado en intervenciones antiguas, presenta bastidor técnico.

Soporte

Conservado en intervenciones antiguas, reentelado a la cera resina.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un porcentaje del 20 % del área total, principalemtne en el contorno del
lienzo, por la falta de adhesión de los aglutinantes que originaron el
desprendimiento del estrato, y los efectos termales que ocasionaron
craqueladuras y micro fisuras en toda la base de preparación.

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 22 % en diferentes sectores
principalmente en los bordes extremos, ocasionados por la falta de
adhesión del aglutinante con los pigmentos, además ha perdido
luminosidad, y en cuanto a la policromía presenta desvanecimiento y
marchitamiento cromático, esta opacidad general de la imagen fue
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producida por las  concresiones terrosas, polvo, y otros agentes
deteriorantes propios de la polución aérea asentados sobre toda la
superficie del estrato pictórico.

Capa de protección

No presenta.

3.1.89.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

02 Conservación y Restauración de Pintura de Caballete
02.01    Procesos de conservación
02.01.01       Consolidación preventiva (puntual) m2 - -
02.01.02       Limpieza superficial anverso m2 5.90 5.90
02.01.03       Desmontaje del bastidor m2 - -
02.01.04       Velado perimetral ml - -
02.01.05       Velado de la capa pictórica m2 0.39
02.01.06       Encartonado ml - -
02.01.07       Eliminación de parches m2 - -
02.01.08       Limpieza del soporte m2 5.90 5.90
02.01.09       Suturas ml -
02.01.10       Injertos m2 -
02.01.11       Entelado  con cera resina m2 - -
02.01.12       Preparación de bandas m2 - -
02.01.13       Colocado de bandas m2 - -
02.01.14       Develado de la capa pictórica m2 0.39
02.01.15       Limpieza del exceso de cera m2 5.90 5.90
02.01.16       Saturación de nuevo bastidor técnico m2 - -
02.01.17       Montaje al bastidor técnico m2 - -
02.01.18       Limpieza de la capa pictórica m2 5.90 5.90
02.01.19       Restitución de base de preparación m2 0.89 0.89
02.01.20       Lijado - pulido m2 0.89 0.89
02.01.21       Nivelado con cera encáustica m2 - -
02.01.22       Prebarnizado de la capa pictórica m2 5.90 5.90
02.02    Procesos de restauración
02.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 1.48 1.50
02.02.02       Reintegración cromática - puntillismo m2 1.48 1.50
02.02.03       Reintegración cromática - regatino m2 - -
02.02.04       Barnizado final m2 5.90 5.90
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3.1.89.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “San Cristóbal II”
Dimensiones: 2,42 x 2,43 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 92

REGISTRO INICIAL

Fot. 955 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 956 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 957 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 958 Pérdida y migración de la  policromía
por filtración de lluvias.
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Fot. 961 Reintegración cromática.

Fot. 960 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 962 Reintegración cromática.

Título: “San Cristóbal II”
Dimensiones: 2,42 x 2,43 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 92

Fot. 959 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 961 Reintegración cromática.

Fot. 960 Reintegración cromática.
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Fot. 962 Reintegración cromática.

Título: “San Cristóbal II”
Dimensiones: 2,42 x 2,43 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 92

Fot. 959 Limpieza de la capa pictórica.
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Fot. 961 Reintegración cromática.

Fot. 960 Reintegración cromática.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 962 Reintegración cromática.

Título: “San Cristóbal II”
Dimensiones: 2,42 x 2,43 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: PC - 92

Fot. 959 Limpieza de la capa pictórica.

REGISTRO FINAL
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3.2 MARCOS DORADOS

3.2.1 Virgen Inmaculada Concepción

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Virgen Inmaculada Concepción"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Área total: 2,46 m²
Código de Restauración: M - 01
Ubicación: Nave del evangelio, retablo  “Señor de la Caída” muro
de pies calle lateral del evangelio segundo cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.1.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal
vertical. El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los
elementos decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera
sencilla, está definido por los contornos marcados por la diferencia de
volúmenes en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular si no denota movimiento. No posee composición
policroma policromía. El marco dorado tiene una función religiosa, y en
cuanto a su autoría es indeterminada y la datación cronológica
corresponde al siglo XVII.

3.2.1.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas triples con molduras en
alto relieve, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión
repetitiva.

3.2.1.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 25 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera puntual.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
30 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
35 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.1.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 - -
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 - -
03.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
03.01.04       Consolidación estructural m2 - -
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 - -
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 - -
03.01.07       Codificación  de piezas m2 - -
03.01.08       Montaje  de marcos m2 - -
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 - -
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 - -
03.01.11       Elaboración de tallas m2 - -
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
03.01.13       Empastado m2 - -
03.01.14       Entizado m2 - -
03.01.15       Lijado - pulido m2 - -
03.01.16       Embolado m2 0.12 0.12
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.12 0.12
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.12 0.12
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.12 0.12
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.25 0.25
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.46 2.46
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Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 02

Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 01

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 967 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 968 Pérdida del dorado por efectos
abrasivos.

Fot. 969 Limpieza del dorado Fot. 970 Reintegración de la base de
preparación.

3.2.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 02

Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 01

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 967 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 968 Pérdida del dorado por efectos
abrasivos.

Fot. 969 Limpieza del dorado Fot. 970 Reintegración de la base de
preparación.

3.2.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 02

Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 01

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 967 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 968 Pérdida del dorado por efectos
abrasivos.

Fot. 969 Limpieza del dorado Fot. 970 Reintegración de la base de
preparación.

3.2.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.2 Niño Jesús

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Niño Jesús"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.10 x 1.25 m. (h x a)
Área total: 2,46 m²
Código de Restauración: M - 02
Ubicación: Nave del evangelio, retablo “Señor de la Caída” muro
de pies calle lateral de la epístola segundo cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.2.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.2.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, cuádruples, estas decoraciones están
dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.2.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
20 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
25 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.2.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 - -
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 - -
03.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
03.01.04       Consolidación estructural m2 - -
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 - -
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 - -
03.01.07       Codificación  de piezas m2 - -
03.01.08       Montaje  de marcos m2 - -
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 - -
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 - -
03.01.11       Elaboración de tallas m2 - -
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
03.01.13       Empastado m2 - -
03.01.14       Entizado m2 - -
03.01.15       Lijado - pulido m2 - -
03.01.16       Embolado m2 0.15 0.15
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.15 0.15
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.15 0.15
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.15 0.15
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.30 0.30
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.46 2.46



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES
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Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 2.10 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 02

Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 01

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 974 Acumulación de estratos de
suciedad.
Fot. 01 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 975 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 976 Limpieza del dorado. Fot. 977 Limpieza del dorado.

3.2.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 2.10 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 02

Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 01

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 974 Acumulación de estratos de
suciedad.
Fot. 01 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 975 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 976 Limpieza del dorado. Fot. 977 Limpieza del dorado.

3.2.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 2.10 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 02

Título: “Virgen Inmaculada Concepción”
Dimensiones: 2.02 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 01

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 974 Acumulación de estratos de
suciedad.
Fot. 01 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 975 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 976 Limpieza del dorado. Fot. 977 Limpieza del dorado.

3.2.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.3 Anunciación

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Anunciación"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.90 x 1.65 m. (h x a)
Área total: 2,13 m²
Código de Restauración: M - 03
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 3, parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.3.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es cuadrangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles pronunciados con rasgos
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, cuadrangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.3.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como escamas alargadas, estas decoraciones
están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.3.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 18 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
20 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
22 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.3.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.13 2.13
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.07 1.07
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.02 1.02
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.43 1.43
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.21 0.21
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.13 2.13
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.13 2.13
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.13 2.13
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.75 0.75
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.68 1.68
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.21 0.21
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.21 0.21
03.01.13       Empastado m2 0.32 0.32
03.01.14       Entizado m2 0.38 0.38
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.38 0.38
03.01.16       Embolado m2 0.13 0.13
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.13 0.13
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.13 0.13
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.13 0.13
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.26 0.26
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.13 2.13



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Anunciación”
Dimensiones: 1.90 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 03

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 981 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 982 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 983 Limpieza del dorado. Fot. 984 Reintegración del dorado.

3.2.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.4 Hogar de Nazaret I (Sagrada Familia)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret I (Sagrada Familia)”
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.19 x 1.14 m. (h x a)
Área total: 1,83 m²
Código de Restauración: M - 04
Ubicación: Nave central, muro del evangelio  sector 3, parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES
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3.2.4.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.4.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.4.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
20 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.4.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.83 1.83
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.92 0.92
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.88 0.88
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.23 1.23
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.83 1.83
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.83 1.83
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.83 1.83
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.64 0.64
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.45 1.45
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.09 0.09
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.09 0.09
03.01.13       Empastado m2 0.18 0.18
03.01.14       Entizado m2 0.27 0.27
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.27 0.27
03.01.16       Embolado m2 0.09 0.09
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.09 0.09
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.09 0.09
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.09 0.09
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.18 0.18
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.83 1.83
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Título: “Hogar de Nazaret I (Sagrada Familia)”
Dimensiones: 1.19 x 1.14 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 04

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 988 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 989 Anclaje al bastidor del lienzo.

Fot. 990 Limpieza del dorado. Fot. 991 Reintegración del dorado.

3.2.4.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret I (Sagrada Familia)”
Dimensiones: 1.19 x 1.14 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 04

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 988 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 989 Anclaje al bastidor del lienzo.

Fot. 990 Limpieza del dorado. Fot. 991 Reintegración del dorado.

3.2.4.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret I (Sagrada Familia)”
Dimensiones: 1.19 x 1.14 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 04

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 988 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 989 Anclaje al bastidor del lienzo.

Fot. 990 Limpieza del dorado. Fot. 991 Reintegración del dorado.

3.2.4.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.5 Sagrada Familia

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Sagrada Familia"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.91 x 1.14 m. (h x a)
Área total: 1,83 m²
Código de Restauración: M - 05
Ubicación: Nave central, muro del evangelio entre el sector 2 y 3,
parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.5.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular si no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.5.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.5.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera puntual.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.5.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.83 1.83
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.92 0.92
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.88 0.88
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.23 1.23
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.83 1.83
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.83 1.83
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.83 1.83
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.64 0.64
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.45 1.45
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.18 0.18
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.18 0.18
03.01.13       Empastado m2 0.09 0.09
03.01.14       Entizado m2 0.09 0.09
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.09 0.09
03.01.16       Embolado m2 0.03 0.03
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.03 0.03
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.03 0.03
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.03 0.03
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.06 0.06
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.83 1.83



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.91 x 1.14 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 05

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 995 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 996 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 997 Reintegración del dorado. Fot. 998 Reintegración del dorado.

3.2.5.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.6 Desposorio de la Virgen

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Desposorio de la Virgen"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.95 x 1.65 m. (h x a)
Área total: 2,14 m²
Código de Restauración: M - 06
Ubicación: Nave central, muro del evangelio, entre el sector 2 y 3
parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.6.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.6.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.6.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.6.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.14 2.14
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.07 1.07
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.03 1.03
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.43 1.43
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.21 0.21
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.14 2.14
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.14 2.14
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.14 2.14
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.75 0.75
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.69 1.69
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.32 0.32
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.32 0.32
03.01.13       Empastado m2 0.23 0.23
03.01.14       Entizado m2 0.38 0.38
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.38 0.38
03.01.16       Embolado m2 0.13 0.13
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.13 0.13
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.13 0.13
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.13 0.13
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.26 0.26
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.14 2.14



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Desposorio de la Virgen”
Dimensiones: 1.95 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 06

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1002 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1003 Fractura del soporte.

Fot. 1004 Consolidación de estratos. Fot. 1005 Incremento del número de cuenta de
la trama en el soporte; concreciones.

3.2.6.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Desposorio de la Virgen”
Dimensiones: 1.95 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 06

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1002 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1003 Fractura del soporte.

Fot. 1004 Consolidación de estratos. Fot. 1005 Incremento del número de cuenta de
la trama en el soporte; concreciones.

3.2.6.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Desposorio de la Virgen”
Dimensiones: 1.95 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 06

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1002 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1003 Fractura del soporte.

Fot. 1004 Consolidación de estratos. Fot. 1005 Incremento del número de cuenta de
la trama en el soporte; concreciones.

3.2.6.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.7 Tránsito de San José

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Tránsito de San José"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.91 x 1.65 m. (h x a)
Área total: 2,14 m²
Código de Restauración: M - 07
Ubicación: Nave central, muro del evangelio entre sector 2 y 3 parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.7.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es cuadrangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, cuadrangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.7.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.7.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.7.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.14 2.14
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.07 1.07
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.03 1.03
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.43 1.43
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.21 0.21
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.14 2.14
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.14 2.14
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.14 2.14
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.75 0.75
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.69 1.69
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.32 0.32
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.32 0.32
03.01.13       Empastado m2 0.32 0.32
03.01.14       Entizado m2 0.38 0.38
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.38 0.38
03.01.16       Embolado m2 0.13 0.13
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.13 0.13
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.13 0.13
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.13 0.13
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.26 0.26
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.14 2.14



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Tránsito de San José”
Dimensiones: 1.91 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 07

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1009 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1010 Ensamble desestabilizado.

Fot. 1011 Reintegración del dorado. Fot. 1012 Reintegración del dorado.

3.2.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Tránsito de San José”
Dimensiones: 1.91 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 07

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1009 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1010 Ensamble desestabilizado.

Fot. 1011 Reintegración del dorado. Fot. 1012 Reintegración del dorado.

3.2.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Tránsito de San José”
Dimensiones: 1.91 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 07

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1009 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1010 Ensamble desestabilizado.

Fot. 1011 Reintegración del dorado. Fot. 1012 Reintegración del dorado.

3.2.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.8 Sagrada Familia y San Juanito

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Sagrada Familia y San Juanito"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.90 x 1.13 m. (h x a)
Área total: 1,83 m²
Código de Restauración: M - 08
Ubicación: Nava central, muro del evangelio entre el sector 2 y 3
parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.8.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.8.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.8.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.8.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.83 1.83
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.92 0.92
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.88 0.88
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.23 1.23
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.83 1.83
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.83 1.83
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.83 1.83
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.64 0.64
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.45 1.45
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.18 0.18
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.18 0.18
03.01.13       Empastado m2 0.18 0.18
03.01.14       Entizado m2 0.04 0.04
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.04 0.04
03.01.16       Embolado m2 0.01 0.01
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.01 0.01
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.01 0.01
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.01 0.01
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.02 0.02
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.83 1.83



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1.90 x 1.13 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 08

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1016 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1017 Ensamble desestabilizado.

Fot. 1018 Reintegración del dorado. Fot. 1019 Reintegración del dorado.

3.2.8.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1.90 x 1.13 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 08

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1016 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1017 Ensamble desestabilizado.

Fot. 1018 Reintegración del dorado. Fot. 1019 Reintegración del dorado.

3.2.8.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1.90 x 1.13 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 08

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1016 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1017 Ensamble desestabilizado.

Fot. 1018 Reintegración del dorado. Fot. 1019 Reintegración del dorado.

3.2.8.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.9 La Anunciación - Sagrada Familia

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “La Anunciación - Sagrada Familia"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 3,82 m²
Código de Restauración: M - 09
Ubicación: Nave central, muro del evangelio, sector 3 parte inferior del muro
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.9.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. En cuanto a la
composición policroma, posee tonalidades frías grises oscuros. El marco
dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.9.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, ornatos fitomorfos de follajería y con vacíos
en bajo relieve, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión
repetitiva.

3.2.9.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta pérdida en un 2 % en la parte superior derecha
izquierda, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.9.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 3.82 3.82
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.91 1.91
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.83 1.83
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.56 2.56
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.55 0.55
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 3.82 3.82
03.01.07       Codificación  de piezas m2 3.82 3.82
03.01.08       Montaje  de marcos m2 3.82 3.82
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.34 1.34
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 3.02 3.02
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.84 0.84
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.84 0.84
03.01.13       Empastado m2 0.76 0.76
03.01.14       Entizado m2 0.95 0.95
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.95 0.95
03.01.16       Embolado m2 0.32 0.32
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.32 0.32
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.32 0.32
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.32 0.32
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.64 0.64
03.02.02       Barnizado de protección final m2 3.82 3.82



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Anunciación - Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.94 x 3.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 09

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1023 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1024 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1025 Limpieza del dorado. Fot. 1026 Reintegración del dorado

3.2.9.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Anunciación - Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.94 x 3.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 09

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1023 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1024 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1025 Limpieza del dorado. Fot. 1026 Reintegración del dorado

3.2.9.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Anunciación - Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.94 x 3.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 09

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1023 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1024 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1025 Limpieza del dorado. Fot. 1026 Reintegración del dorado

3.2.9.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.10 Marco I (Políptico 4 Secciones)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco I (Políptico 4 Secciones)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 7,01 m²
Código de Restauración: M - 10
Ubicación: Nave central, muro del evangelio entre el 1r y 2do sector
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.10.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular si denota movimiento. En cuanto a la
composición policroma, posee tonalidades frías grises oscuros. El marco
dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.10.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, ornatos fitomorfos de follajería y con vacíos
en bajo relieve, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión
repetitiva.

3.2.10.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta pérdida en un 5 % en la parte inferior derecha,
también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la incrustación de
clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.10.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.01 7.01
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.51 3.51
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.36 3.36
03.01.04       Consolidación estructural m2 4.70 4.70
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.35 1.35
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.01 7.01
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.01 7.01
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.01 7.01
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.45 2.45
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 5.55 5.55
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 1.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 1.75
03.01.13       Empastado m2 1.75 1.75
03.01.14       Entizado m2 1.75 1.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 1.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.58
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.58
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.58
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.58
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.17
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.01 7.01



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco I” Políptico 4 secciones
Dimensiones: 1.94 6.50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 10

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1030 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1031 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1032 Limpieza del dorado. Fot. 1033 Limpieza del dorado.

3.2.10.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco I” Políptico 4 secciones
Dimensiones: 1.94 6.50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 10

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1030 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1031 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1032 Limpieza del dorado. Fot. 1033 Limpieza del dorado.

3.2.10.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco I” Políptico 4 secciones
Dimensiones: 1.94 6.50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 10

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1030 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1031 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1032 Limpieza del dorado. Fot. 1033 Limpieza del dorado.

3.2.10.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.11 Pasaje de la Vida de San Sebastián I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián I "
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a)
Área total: 9,35 m²
Código de Restauración: M - 11
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.11.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, rectangular no denota movimiento. No posee
composición policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en
cuanto a su autoría es indeterminada y la datación cronológica
corresponde al siglo XVII.

3.2.11.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas múltiples alargadas con
incorporaciones de elementos geométricos y con molduras en alto relieve
(paneles decorativos) en los extremos rematan molduras en todo el
contorno del marco, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión
repetitiva.

3.2.11.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 5 % en la parte inferior derecha,
también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la incrustación de
clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 20 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera puntual general.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
25 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
30 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.11.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 9.35 9.35
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 4.68 5.68
03.01.03       Consolidación de estratos m2 4.49 4.49
03.01.04       Consolidación estructural m2 6.26 6.26
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.35 1.35
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 9.35 9.35
03.01.07       Codificación  de piezas m2 9.35 9.35
03.01.08       Montaje  de marcos m2 9.35 9.35
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 3.27 3.27
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 7.40 7.40
03.01.11       Elaboración de tallas m2 2.34 2.34
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 2.34 2.34
03.01.13       Empastado m2 1.87 1.87
03.01.14       Entizado m2 1.87 1.87
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.87 1.87
03.01.16       Embolado m2 0.62 0.62
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.62 0.62
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.62 0.62
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.62 0.62
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.25 1.25
03.02.02       Barnizado de protección final m2 9.35 9.35



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián”
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 11

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1037 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1038 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1039 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1040 Reintegración del dorado.

3.2.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián”
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 11

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1037 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1038 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1039 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1040 Reintegración del dorado.

3.2.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián”
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 11

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1037 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1038 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1039 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1040 Reintegración del dorado.

3.2.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.12 Políptico "Hogar de Nazaret" (4 Secciones)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Políptico "Hogar de Nazaret" (4 Secciones)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.96 x 4.73 m. (h x a)
Área total: 3,01 m²
Código de Restauración: M - 12
Ubicación: Presbiterio, muro del evangelio parte inferior del muro
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.12.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos
(alcayatas). El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó
como soporte cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales
conforman el marco por medio de ensambles en corte de 90°, el anverso
está decorado con tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación
carbonato de calcio (tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta
base se aplicó bol de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro
(pan de oro). Sus elementos de expresión y modelado son pronunciados
con rasgos prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición rectangular denota movimiento. En cuanto a
la composición policroma, posee tonalidades frías como grises oscuros en
los bajos relieves. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto
a su autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al
siglo XVII.

3.2.12.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como ornatos fitomorfos de follajería y con vacíos
en bajo relieve, en los extremos con decoraciones cóncavas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.12.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 25 % en la parte superior
derecha, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 25 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
25 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
25 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.12.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 - -
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 - -
03.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
03.01.04       Consolidación estructural m2 - -
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 - -
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 - -
03.01.07       Codificación  de piezas m2 - -
03.01.08       Montaje  de marcos m2 - -
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 - -
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 - -
03.01.11       Elaboración de tallas m2 - -
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
03.01.13       Empastado m2 - -
03.01.14       Entizado m2 - -
03.01.15       Lijado - pulido m2 - -
03.01.16       Embolado m2 0.15 0.15
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.15 0.15
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.15 0.15
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.15 0.15
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.30 0.30
03.02.02       Barnizado de protección final m2 3.01 3.01



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 1.96 x 4.73 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 12

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1044 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1045 Fractura del soporte.

Fot. 1046 Limpieza del dorado. Fot. 1047 Reintegración del dorado.

3.2.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 1.96 x 4.73 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 12

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1044 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1045 Fractura del soporte.

Fot. 1046 Limpieza del dorado. Fot. 1047 Reintegración del dorado.

3.2.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño Jesús”
Dimensiones: 1.96 x 4.73 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 12

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1044 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1045 Fractura del soporte.

Fot. 1046 Limpieza del dorado. Fot. 1047 Reintegración del dorado.

3.2.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.13 Marco Ventana I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco Ventana I
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Área total: 3,10 m²
Código de Restauración: M - 13
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio, sector 2 parte
superior del muro
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.13.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, cuadrangular rectangular si no denota
movimiento. No posee composición policroma. El marco dorado tiene una
función religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la datación
cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.13.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples en los
extremos rematados por cuentas y grecas, estas decoraciones están
dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.13.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.13.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 3.10 3.10
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.55 1.55
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.49 1.49
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.08 2.08
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.30 0.30
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 3.10 3.10
03.01.07       Codificación  de piezas m2 3.10 3.10
03.01.08       Montaje  de marcos m2 3.10 3.10
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.09 1.09
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 2.45 2.45
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.47 0.47
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.47 0.47
03.01.13       Empastado m2 0.31 0.31
03.01.14       Entizado m2 0.47 0.47
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.47 0.47
03.01.16       Embolado m2 0.16 0.16
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.16 0.16
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.16 0.16
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.16 0.16
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.31 0.31
03.02.02       Barnizado de protección final m2 3.10 3.10



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana I”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 13

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1051 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1052 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1053 Limpieza del dorado. Fot. 1054 Reintegración del dorado.

3.2.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana I”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 13

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1051 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1052 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1053 Limpieza del dorado. Fot. 1054 Reintegración del dorado.

3.2.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana I”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 13

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1051 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1052 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1053 Limpieza del dorado. Fot. 1054 Reintegración del dorado.

3.2.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.14 Marco Ventana II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco Ventana II
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Área total: 3,10 m²
Código de Restauración: M - 14
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio, sector 1
parte superior del muro
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.14.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, cuadrangular rectangular si no denota
movimiento. No posee composición policroma. El marco dorado tiene una
función religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la datación
cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.14.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples en los
extremos rematados por cuentas  y grecas, estas decoraciones están
dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.14.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 20 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
22 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
25 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.14.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 3.10 3.10
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.55 1.55
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.49 1.49
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.08 2.08
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.30 0.30
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 3.10 3.10
03.01.07       Codificación  de piezas m2 3.10 3.10
03.01.08       Montaje  de marcos m2 3.10 3.10
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.09 1.09
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 2.45 2.45
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.47 0.47
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.47 0.47
03.01.13       Empastado m2 0.31 0.31
03.01.14       Entizado m2 0.47 0.47
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.47 0.47
03.01.16       Embolado m2 0.16 0.16
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.16 0.16
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.16 0.16
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.16 0.16
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.31 0.31
03.02.02       Barnizado de protección final m2 3.10 3.10



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana II”
Dimensiones: 3.32 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 14

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1058 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1059 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1060 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1061 Reintegración del dorado.

3.2.14.5 Registro fotográfico y documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana II”
Dimensiones: 3.32 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 14

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1058 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1059 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1060 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1061 Reintegración del dorado.

3.2.14.5 Registro fotográfico y documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana II”
Dimensiones: 3.32 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 14

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1058 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1059 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1060 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1061 Reintegración del dorado.

3.2.14.5 Registro fotográfico y documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.15 Marco Ventana III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco Ventana III
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Área total: 3,10 m²
Código de Restauración: M - 15
Ubicación: Transepto lado del evangelio, muro del evangelio
parte superior del muro
parte superior del muro
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.15.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, cuadrangular rectangular si no denota
movimiento. No posee composición policroma. El marco dorado tiene una
función religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la datación
cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.15.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples en los
extremos rematados por cuentas  y grecas, estas decoraciones están
dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.15.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 18 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
18 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
22 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.15.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 3.10 3.10
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.55 1.55
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.49 1.49
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.08 2.08
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.30 0.30
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 3.10 3.10
03.01.07       Codificación  de piezas m2 3.10 3.10
03.01.08       Montaje  de marcos m2 3.10 3.10
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.09 1.09
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 2.45 2.45
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.47 0.47
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.47 0.47
03.01.13       Empastado m2 0.31 0.31
03.01.14       Entizado m2 0.47 0.47
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.47 0.47
03.01.16       Embolado m2 0.16 0.16
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.16 0.16
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.16 0.16
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.16 0.16
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.31 0.31
03.02.02       Barnizado de protección final m2 3.10 3.10



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana III”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 15

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1065
Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1066 Fractura del soporte.

Fot. 1067 Limpieza del dorado. Fot. 1068 Reintegración del dorado.

3.2.15.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana III”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 15

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1065
Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1066 Fractura del soporte.

Fot. 1067 Limpieza del dorado. Fot. 1068 Reintegración del dorado.

3.2.15.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana III”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 15

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1065
Acumulación de estratos de suciedad y
concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1066 Fractura del soporte.

Fot. 1067 Limpieza del dorado. Fot. 1068 Reintegración del dorado.

3.2.15.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.16 Marco Ventana IV

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco Ventana IV
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Área total: 3,10 m²
Código de Restauración: M - 16
Ubicación: Transepto lado de la epístola, muro de la epístola parte
superior del muro
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.16.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, cuadrangular rectangular si no denota
movimiento. No posee composición policroma. El marco dorado tiene una
función religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la datación
cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.16.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples en los
extremos rematados por cuentas  y grecas, estas decoraciones están
dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.16.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 40 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
45 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
55 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.16.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 3.10 3.10
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.55 1.55
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.49 1.49
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.08 2.08
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.30 0.30
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 3.10 3.10
03.01.07       Codificación  de piezas m2 3.10 3.10
03.01.08       Montaje  de marcos m2 3.10 3.10
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.09 1.09
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 2.45 2.45
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.47 0.47
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.47 0.47
03.01.13       Empastado m2 0.31 0.31
03.01.14       Entizado m2 0.47 0.47
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.47 0.47
03.01.16       Embolado m2 0.16 0.16
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.16 0.16
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.16 0.16
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.16 0.16
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.31 0.31
03.02.02       Barnizado de protección final m2 3.10 3.10



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana IV”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 16

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1072 Desprendimiento de empalme.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1073 Fractura del soporte.

Fot. 1074 Consolidación estructural de
ensamble.

Fot. 1075 Reintegración del dorado.

3.2.16.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana IV”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 16

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1072 Desprendimiento de empalme.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1073 Fractura del soporte.

Fot. 1074 Consolidación estructural de
ensamble.

Fot. 1075 Reintegración del dorado.

3.2.16.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco Ventana IV”
Dimensiones: 3.32 x 0.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 16

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1072 Desprendimiento de empalme.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1073 Fractura del soporte.

Fot. 1074 Consolidación estructural de
ensamble.

Fot. 1075 Reintegración del dorado.

3.2.16.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.17 Marco II (Díptico)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco II (Díptico)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Área total: 3,81 m²
Código de Restauración: M - 17
Ubicación: Nave central, muro de la epístola sector 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.17.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 90°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, cuadrangular rectangular denota movimiento. En cuanto
a la composición policroma posee tonalidades frías como grises oscuros
en los bajos relieves. El marco dorado tiene una función religiosa, y en
cuanto a su autoría es indeterminada y la datación cronológica
corresponde al siglo XVII.

3.2.17.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, ornatos fitomorfos de follajería con molduras
en bajos relieve en los extremos con terminaciones cóncavas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.17.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 5 % en la parte superior derecha
izquierda, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 18 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
20 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
25 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.17.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 3.81 3.81
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.91 1.91
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.83 1.83
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.55 2.55
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.37 0.37
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 3.81 3.81
03.01.07       Codificación  de piezas m2 3.81 3.81
03.01.08       Montaje  de marcos m2 3.81 3.81
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.33 1.33
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 3.01 3.01
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.84 0.84
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.84 0.84
03.01.13       Empastado m2 0.76 0.76
03.01.14       Entizado m2 0.95 0.95
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.95 0.95
03.01.16       Embolado m2 0.32 0.32
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.32 0.32
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.32 0.32
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.32 0.32
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.64 0.64
03.02.02       Barnizado de protección final m2 3.81 3.81



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco II”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 17

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1079 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1080 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1081 Reintegración del dorado. Fot. 1082 Reintegración del dorado.

3.2.17.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco II”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 17

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1079 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1080 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1081 Reintegración del dorado. Fot. 1082 Reintegración del dorado.

3.2.17.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco II”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 17

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1079 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1080 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1081 Reintegración del dorado. Fot. 1082 Reintegración del dorado.

3.2.17.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.18 Marco III (Políptico 4 Secciones)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco III (Políptico 4 Secciones)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 3.43 x 1.73 m. (h x a)
Área total: 7,01 m²
Código de Restauración: M - 18
Ubicación: Nave central, muro de la epístola  entre el sector 2 y 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.18.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles de 90°, el anverso está decorado con tallas
fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio (tiza)
aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol de
armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades frías como grises oscuros. El
marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.18.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, ornatos fitomorfos de follajería, así como
también escamas costas simples con molduras en bajo relieve, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.18.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 8 % en la parte superior derecha
e inferior izquierda, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera puntual.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.18.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.01 7.01
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.51 3.51
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.36 3.36
03.01.04       Consolidación estructural m2 4.70 4.70
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.35 1.35
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.01 7.01
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.01 7.01
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.01 7.01
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.45 2.45
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 5.55 5.55
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 1.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 1.75
03.01.13       Empastado m2 1.75 1.75
03.01.14       Entizado m2 1.75 1.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 1.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.58
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.58
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.58
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.58
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.17
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.01 7.01



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco III”
Dimensiones: 3.43 x 1.73 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 18

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1083 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1084 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1085 Reintegración del dorado. Fot. 1086 Reintegración del dorado.

3.2.18.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco III”
Dimensiones: 3.43 x 1.73 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 18

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1083 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1084 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1085 Reintegración del dorado. Fot. 1086 Reintegración del dorado.

3.2.18.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco III”
Dimensiones: 3.43 x 1.73 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 18

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1083 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1084 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1085 Reintegración del dorado. Fot. 1086 Reintegración del dorado.

3.2.18.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.19 Beso de Judas

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Beso de Judas"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Área total: 2,08 m²
Código de Restauración: M - 19
Ubicación: Nave central, muro epístola,  sector 3
parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.19.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta composición
rectangular denota movimiento. No posee composición policroma. El
marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.19.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples cortas, estas decoraciones
están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.19.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.

Embolado



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.19.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.08 2.08
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.04 1.04
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.00 1.00
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.39 1.39
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.20 0.20
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.08 2.08
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.08 2.08
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.08 2.08
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.73 0.73
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.65 1.65
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.21 0.21
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.21 0.21
03.01.13       Empastado m2 0.31 0.31
03.01.14       Entizado m2 0.37 0.37
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.37 0.37
03.01.16       Embolado m2 0.12 0.12
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.12 0.12
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.12 0.12
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.12 0.12
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.25 0.25
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.08 2.08



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Beso de Judas”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 19

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1090 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1091 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1092 Reintegración del dorado. Fot. 1093 Reintegración del dorado.

3.2.19.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Beso de Judas”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 19

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1090 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1091 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1092 Reintegración del dorado. Fot. 1093 Reintegración del dorado.

3.2.19.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Beso de Judas”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 19

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1090 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1091 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1092 Reintegración del dorado. Fot. 1093 Reintegración del dorado.

3.2.19.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.20 La Sagrada Familia y San Juanito

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “La Sagrada Familia y San Juanito"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Área total: 1,82 m²
Código de Restauración: M - 20
Ubicación: Nave central, muro de la epístola, sector 3 parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.20.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles pronunciados con rasgos
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.20.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples cortas, estas decoraciones
están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.20.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.20.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.82 1.82
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.91 0.91
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.87 0.87
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.22 1.22
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.82 1.82
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.82 1.82
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.82 1.82
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.64 0.64
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.44 1.44
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.09 0.09
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.09 0.09
03.01.13       Empastado m2 0.18 0.18
03.01.14       Entizado m2 0.27 0.27
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.27 0.27
03.01.16       Embolado m2 0.09 0.09
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.09 0.09
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.09 0.09
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.09 0.09
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.18 0.18
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.82 1.82



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 20

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1097 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1098 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1099 Reintegración del dorado. Fot. 1100 Reintegración del dorado.

3.2.20.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 20

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1097 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1098 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1099 Reintegración del dorado. Fot. 1100 Reintegración del dorado.

3.2.20.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Sagrada Familia y San Juanito”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 20

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1097 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1098 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1099 Reintegración del dorado. Fot. 1100 Reintegración del dorado.

3.2.20.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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3.2.21 Hogar de Nazaret II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.88 1.13 m. (h x a)
Área total: 1,81 m²
Código de Restauración: M - 21
Ubicación: Nave central, muro de la epístola, sector 3 parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.21.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.21.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.21.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera puntual.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.21.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.81 1.81
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.90 0.90
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.87 0.87
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.21 1.21
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.81 1.81
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.81 1.81
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.81 1.81
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.63 0.63
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.43 1.43
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.18 0.18
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.18 0.18
03.01.13       Empastado m2 0.09 0.09
03.01.14       Entizado m2 0.09 0.09
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.09 0.09
03.01.16       Embolado m2 0.03 0.03
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.03 0.03
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.03 0.03
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.03 0.03
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.06 0.06
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.81 1.81



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret II”
Dimensiones: 1.88 x 1.13m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 21

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1104 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1105 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 1106 Reintegración del dorado. Fot. 1107 Reintegración del dorado.

3.2.21.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret II”
Dimensiones: 1.88 x 1.13m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 21

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1104 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1105 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 1106 Reintegración del dorado. Fot. 1107 Reintegración del dorado.

3.2.21.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret II”
Dimensiones: 1.88 x 1.13m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 21

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1104 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1105 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 1106 Reintegración del dorado. Fot. 1107 Reintegración del dorado.

3.2.21.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.22 Santa María Blanca de Sevilla

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Santa María Blanca de Sevilla"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 2,11 m²
Código de Restauración: M - 22
Ubicación: Nave central, muro de la epístola, sector 3 parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.22.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.22.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.22.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.22.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.11 2.11
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.05 1.05
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.01 1.01
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.41 1.41
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.20 0.20
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.11 2.11
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.11 2.11
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.11 2.11
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.74 0.74
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.67 1.67
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.32 0.32
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.32 0.32
03.01.13       Empastado m2 0.23 0.23
03.01.14       Entizado m2 0.38 0.38
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.38 0.38
03.01.16       Embolado m2 0.13 0.13
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.13 0.13
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.13 0.13
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.13 0.13
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.25 0.25
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.11 2.11



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Santa María Blanca de Sevilla”
Dimensiones: 1.88 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 22

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1111 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1112 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1113 Reintegración del dorado. Fot. 1114 Reintegración del dorado.

3.2.22.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

C

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Santa María Blanca de Sevilla”
Dimensiones: 1.88 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 22

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1111 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1112 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1113 Reintegración del dorado. Fot. 1114 Reintegración del dorado.

3.2.22.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Santa María Blanca de Sevilla”
Dimensiones: 1.88 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 22

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1111 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1112 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1113 Reintegración del dorado. Fot. 1114 Reintegración del dorado.

3.2.22.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

C



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.23 Sagrada Familia

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Sagrada Familia"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 2,08 m²
Código de Restauración: M - 23
Ubicación: Nave central, muro epístola, sector 2 parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.23.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.23.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.23.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.23.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.08 2.08
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.04 1.04
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.00 1.00
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.39 1.39
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.20 0.20
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.08 2.08
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.08 2.08
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.08 2.08
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.73 0.73
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.65 1.65
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.31 0.31
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.31 0.31
03.01.13       Empastado m2 0.31 0.31
03.01.14       Entizado m2 0.37 0.37
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.37 0.37
03.01.16       Embolado m2 0.12 0.12
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.12 0.12
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.12 0.12
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.12 0.12
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.25 0.25
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.08 2.08



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.81 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 23

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1118 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1119 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1120 Reintegración del dorado. Fot. 1121 Reintegración del dorado.

3.2.23.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.81 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 23

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1118 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1119 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1120 Reintegración del dorado. Fot. 1121 Reintegración del dorado.

3.2.23.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Sagrada Familia”
Dimensiones: 1.81 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 23

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1118 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1119 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1120 Reintegración del dorado. Fot. 1121 Reintegración del dorado.

3.2.23.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.24 Hogar de Nazaret III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret III"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 1,79 m²
Código de Restauración: M - 24
Ubicación: Nave central, muro de la epístola, sector 2 parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.24.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.24.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.24.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.24.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.79 1.79
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.89 0.89
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.86 0.86
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.20 1.20
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.79 1.79
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.79 1.79
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.79 1.79
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.63 0.63
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.42 1.42
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.18 0.18
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.18 0.18
03.01.13       Empastado m2 0.18 0.18
03.01.14       Entizado m2 0.04 0.04
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.04 0.04
03.01.16       Embolado m2 0.01 0.01
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.01 0.01
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.01 0.01
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.01 0.01
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.02 0.02
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.79 1.79



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret III”
Dimensiones: 1.89 x 1.09 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 24

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1126 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1127 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1128 Elaboración de tallas. Fot. 1129 Reintegración del dorado.

3.2.24.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret III”
Dimensiones: 1.89 x 1.09 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 24

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1126 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1127 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1128 Elaboración de tallas. Fot. 1129 Reintegración del dorado.

3.2.24.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret III”
Dimensiones: 1.89 x 1.09 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 24

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1126 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1127 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1128 Elaboración de tallas. Fot. 1129 Reintegración del dorado.

3.2.24.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.25 Hogar de Nazaret VI

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret VI"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 1,79 m²
Código de Restauración: M - 24
Ubicación: Nave central, muro epístola, sector 1 parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.25.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.25.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.25.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un área total de 10 % del área total
en la parte inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.25.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.79 1.79
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.90 0.90
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.86 0.86
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.20 1.20
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.79 1.79
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.79 1.79
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.79 1.79
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.63 0.63
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.42 1.42
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.18 0.18
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.18 0.18
03.01.13       Empastado m2 0.27 0.27
03.01.14       Entizado m2 0.32 0.32
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.32 0.32
03.01.16       Embolado m2 0.11 0.11
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.11 0.11
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.11 0.11
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.11 0.11
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.22 0.22
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.79 2.85



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: Hogar de Nazaret VI”
Dimensiones: 1.85 x 1.13 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 25

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1133 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1134 Faltante.

Fot. 1135 Elaboración de tallas. Fot. 1136 Reintegración del dorado.

3.2.25.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: Hogar de Nazaret VI”
Dimensiones: 1.85 x 1.13 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 25

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1133 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1134 Faltante.

Fot. 1135 Elaboración de tallas. Fot. 1136 Reintegración del dorado.

3.2.25.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: Hogar de Nazaret VI”
Dimensiones: 1.85 x 1.13 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 25

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1133 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1134 Faltante.

Fot. 1135 Elaboración de tallas. Fot. 1136 Reintegración del dorado.

3.2.25.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.26 Presentación de la Virgen Niña

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Presentación de la Virgen Niña"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.88 x 1.65 m. (h x a)
Área total: 2,12 m²
Código de Restauración: M - 26
Ubicación: Nave central, muro de la epístola, sector 2 parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.26.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.26.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.26.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un área total de 10 % del área total
en la parte inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.26.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.12 2.12
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.06 1.06
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.02 1.02
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.42 1.42
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.20 0.20
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.12 2.12
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.12 2.12
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.12 2.12
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.74 0.74
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.68 1.68
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.11 0.11
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.11 0.11
03.01.13       Empastado m2 0.21 0.21
03.01.14       Entizado m2 0.32 0.32
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.32 0.32
03.01.16       Embolado m2 0.11 0.11
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.11 0.11
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.11 0.11
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.11 0.11
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.21 0.21
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.12 2.12



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: Presentación de la Niña Virgen”
Dimensiones: 1.88 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 26

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1140 Faltante.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1141 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1142 Elaboración de tallas. Fot. 1143 Reintegración del dorado.

3.2.26.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: Presentación de la Niña Virgen”
Dimensiones: 1.88 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 26

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1140 Faltante.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1141 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1142 Elaboración de tallas. Fot. 1143 Reintegración del dorado.

3.2.26.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: Presentación de la Niña Virgen”
Dimensiones: 1.88 x 1.65 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 26

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1140 Faltante.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1141 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1142 Elaboración de tallas. Fot. 1143 Reintegración del dorado.

3.2.26.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.27 Circuncisión del Niño Jesús

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Circuncisión del Niño Jesús"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Área total: 2,08 m²
Código de Restauración: M - 27
Ubicación: Nave central, muro epístola sector 2 parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.27.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.27.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.27.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un área total de 10 % del área total
en la parte inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
14 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.27.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 2.08 2.08
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 1.04 1.04
03.01.03       Consolidación de estratos m2 1.00 1.00
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.39 1.39
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.20 0.20
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 2.08 2.08
03.01.07       Codificación  de piezas m2 2.08 2.08
03.01.08       Montaje  de marcos m2 2.08 2.08
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.73 0.73
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.65 1.65
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.21 0.21
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.21 0.21
03.01.13       Empastado m2 0.10 0.10
03.01.14       Entizado m2 0.10 0.10
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
03.01.16       Embolado m2 0.03 0.03
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.03 0.03
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.03 0.03
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.03 0.03
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.07 0.07
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.08 2.08



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Circuncisión del Niño Jesús”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 27

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1144 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1145 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1146 Reintegración del dorado. Fot. 1147 Reintegración del dorado.

3.2.27.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Circuncisión del Niño Jesús”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 27

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1144 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1145 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1146 Reintegración del dorado. Fot. 1147 Reintegración del dorado.

3.2.27.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Circuncisión del Niño Jesús”
Dimensiones: 1.83 x 1.63 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 27

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1144 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1145 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1146 Reintegración del dorado. Fot. 1147 Reintegración del dorado.

3.2.27.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.28 Hogar de Nazaret V

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Hogar de Nazaret V"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 1.88 x 1.11 m. (h x a)
Área total: 1,79 m²
Código de Restauración: M - 28
Ubicación: Nave central, muro de la epístola sector 1, parte media
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.28.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.28.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y cortas, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.28.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un área total de 8 % del área total
en la parte superior derecha, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.28.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.79 1.79
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.89 0.89
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.86 0.86
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.20 1.20
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.79 1.79
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.79 1.79
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.79 1.79
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.63 0.63
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.42 1.42
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.27 0.27
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.27 0.27
03.01.13       Empastado m2 0.20 0.20
03.01.14       Entizado m2 0.32 0.32
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.32 0.32
03.01.16       Embolado m2 0.11 0.11
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.11 0.11
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.11 0.11
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.11 0.11
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.21 0.21
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.79 1.79



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret V”
Dimensiones: 1.88 x 1.11 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 28

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1151 Faltante.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1152 Desprendimiento de empalme.

Fot. 1153 Reintegración del dorado. Fot. 1154 Reintegración del dorado.

3.2.28.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret V”
Dimensiones: 1.88 x 1.11 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 28

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1151 Faltante.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1152 Desprendimiento de empalme.

Fot. 1153 Reintegración del dorado. Fot. 1154 Reintegración del dorado.

3.2.28.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Hogar de Nazaret V”
Dimensiones: 1.88 x 1.11 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 28

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1151 Faltante.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1152 Desprendimiento de empalme.

Fot. 1153 Reintegración del dorado. Fot. 1154 Reintegración del dorado.

3.2.28.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.29 Paisaje Flamenco I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Paisaje Flamenco I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 0.83 X 1.15 m. (h x a)
Área total: 1,65 m²
Código de Restauración: M - 29
Ubicación: Nave central, muro epístola, sector 2 parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.29.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.29.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas simples y dobles, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.29.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados estabilizados, presenta pérdida en un 30 % en la parte
superior, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera puntual.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
12 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.29.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.65 1.65
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.82 0.82
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.79 0.79
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.11 1.11
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.65 1.65
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.65 1.65
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.65 1.65
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.58 0.58
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.31 1.31
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.25 0.25
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.25 0.25
03.01.13       Empastado m2 0.25 0.25
03.01.14       Entizado m2 0.30 0.30
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.30 0.30
03.01.16       Embolado m2 0.10 0.10
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.10 0.10
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.10 0.10
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.10 0.10
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.20 0.20
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.65 1.65
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Título: “Paisaje Flamenco I”
Dimensiones: 0.83 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M – 29

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1158 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1159 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 1160 Reintegración del dorado. Fot. 1161 Anclaje al muro por medio de clavos
metálicos (alcayatas).

3.2.29.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Paisaje Flamenco I”
Dimensiones: 0.83 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M – 29

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1158 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1159 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 1160 Reintegración del dorado. Fot. 1161 Anclaje al muro por medio de clavos
metálicos (alcayatas).

3.2.29.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Paisaje Flamenco I”
Dimensiones: 0.83 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M – 29

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1158 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1159 Decoloración y marchitamiento
cromático.

Fot. 1160 Reintegración del dorado. Fot. 1161 Anclaje al muro por medio de clavos
metálicos (alcayatas).

3.2.29.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.30 Paisaje Flamenco II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Paisaje Flamenco II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 0.82 x 1.15 m. (h x a)
Área total: 1,40 m²
Código de Restauración: M - 30
Ubicación: Nave central, muro de la epístola, sector 2-3
parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.30.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles pronunciados con rasgos
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.30.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas simples, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.30.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados estabilizados, presenta pérdida en un 30 % en la parte
superior, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.30.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.40 1.40
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.70 0.70
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.67 0.67
03.01.04       Consolidación estructural m2 0.94 0.94
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.40 1.40
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.40 1.40
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.40 1.40
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.49 0.49
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.11 1.11
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.14 0.14
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.14 0.14
03.01.13       Empastado m2 0.14 0.14
03.01.14       Entizado m2 0.03 0.03
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.03 0.03
03.01.16       Embolado m2 0.01 0.01
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.01 0.01
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.01 0.01
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.01 0.01
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.02 0.02
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.40 1.40
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Título: “Paisaje Flamenco II”
Dimensiones: 0.82 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M – 30

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1165 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1166 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1167 Limpieza del dorado Fot. 1168 Reintegración del dorado.

3.2.30.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Paisaje Flamenco II”
Dimensiones: 0.82 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M – 30

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1165 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1166 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1167 Limpieza del dorado Fot. 1168 Reintegración del dorado.

3.2.30.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Paisaje Flamenco II”
Dimensiones: 0.82 x 1.15 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M – 30

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1165 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1166 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1167 Limpieza del dorado Fot. 1168 Reintegración del dorado.

3.2.30.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.31 Paisaje Flamenco III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Paisaje Flamenco III"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 0.86 x 1.18 m. (h x a)
Área total: 1,70 m²
Código de Restauración: M - 31
Ubicación: Nave central, muro de la epístola, sector 3 parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.31.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles pronunciados con rasgos
tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.31.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas simples, estas
decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.31.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados estabilizados, presenta pérdida en un 30 % en la parte
superior, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de la
incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 12 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.31.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 1.70 1.70
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 0.85 0.85
03.01.03       Consolidación de estratos m2 0.82 0.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 1.14 1.14
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.01 0.01
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 1.70 1.70
03.01.07       Codificación  de piezas m2 1.70 1.70
03.01.08       Montaje  de marcos m2 1.70 1.70
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 0.60 0.60
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.34 1.34
03.01.11       Elaboración de tallas m2 0.17 0.17
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.17 0.17
03.01.13       Empastado m2 0.25 0.25
03.01.14       Entizado m2 0.31 0.31
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.31 0.31
03.01.16       Embolado m2 0.10 0.10
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.10 0.10
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.10 0.10
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.10 0.10
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.20 0.20
03.02.02       Barnizado de protección final m2 1.70 1.70
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Título: “Paisaje Flamenco III”
Dimensiones: 0.85 x 0.18 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 31

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1172 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1173 Faltante.

Fot. 1174 Reintegración de faltantes. Fot. 1175 Reintegración del dorado.

3.2.31.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

/

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Paisaje Flamenco III”
Dimensiones: 0.85 x 0.18 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 31

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1172 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1173 Faltante.

Fot. 1174 Reintegración de faltantes. Fot. 1175 Reintegración del dorado.

3.2.31.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

/
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Paisaje Flamenco III”
Dimensiones: 0.85 x 0.18 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 31

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1172 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1173 Faltante.

Fot. 1174 Reintegración de faltantes. Fot. 1175 Reintegración del dorado.

3.2.31.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

/
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3.2.32 La Visita a Santa Isabel

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “La Visita a Santa Isabel "
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Área total: 7,95 m²
Código de Restauración: M - 32
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 3, parte superior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.32.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 75°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.32.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples y con
molduras en alto relieve en los extremos, rematan decoraciones
geométricas y paneles decorativos, estas decoraciones están dispuestas
en una sucesión repetitiva.

3.2.32.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 30 % en la parte superior
derecha e izquierda inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 35 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
35 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
40 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.32.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.95 7.95
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.97 3.97
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.82 3.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 5.33 5.33
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.53 1.53
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.95 7.95
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.95 7.95
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.95 7.95
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.78 2.78
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 6.29 6.29
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 1.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 1.75
03.01.13       Empastado m2 1.43 1.43
03.01.14       Entizado m2 1.75 1.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 1.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.58
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.58
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.58
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.58
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.17
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.95 7.95
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Título: “La Visita a Santa Isabel”
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 32

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1179 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1180 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1181 Reintegración de faltantes. Fot. 1182 Reintegración del dorado.

3.2.32.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Visita a Santa Isabel”
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 32

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1179 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1180 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1181 Reintegración de faltantes. Fot. 1182 Reintegración del dorado.

3.2.32.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Visita a Santa Isabel”
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 32

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1179 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1180 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1181 Reintegración de faltantes. Fot. 1182 Reintegración del dorado.

3.2.32.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.33 La Anunciación a Zacarías

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “La Anunciación a Zacarías"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Área total: 7,95 m²
Código de Restauración: M - 33
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 3, parte superior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.33.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 75°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.33.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples y con
molduras en alto relieve en los extremos, rematan decoraciones
geométricas y paneles decorativos, estas decoraciones están dispuestas
en una sucesión repetitiva.

3.2.33.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 35 % en la parte superior
derecha e izquierda inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 35 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
40 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
42 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.33.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.95 7.95
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.97 3.97
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.82 3.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 5.33 5.33
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.53 1.53
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.95 7.95
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.95 7.95
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.95 7.95
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.78 2.78
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 6.29 6.29
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 1.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 1.75
03.01.13       Empastado m2 1.43 1.43
03.01.14       Entizado m2 1.75 1.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 1.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.58
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.58
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.58
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.58
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.17
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.95 7.95



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Anunciación de Zacarías”
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 33

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1186 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1187 Acumulación de faltantes.

Fot. 1188 Reintegración de faltantes. Fot. 1189 Reintegración del dorado.

3.2.33.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Anunciación de Zacarías”
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 33

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1186 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1187 Acumulación de faltantes.

Fot. 1188 Reintegración de faltantes. Fot. 1189 Reintegración del dorado.

3.2.33.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Anunciación de Zacarías”
Dimensiones: 4.21 x 4.61 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 33

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1186 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1187 Acumulación de faltantes.

Fot. 1188 Reintegración de faltantes. Fot. 1189 Reintegración del dorado.

3.2.33.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.34 La vida de San Juan Bautista

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “La vida de San Juan Bautista"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4.21 x 9.22 m. (h x a)
Área total: 7,95 m²
Código de Restauración: M - 34
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 2, parte superior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.34.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 75°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.34.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples y con
molduras en alto relieve en los extremos, rematan decoraciones
geométricas y paneles decorativos, estas decoraciones están dispuestas
en una sucesión repetitiva.

3.2.34.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 45 % en la parte superior
derecha e izquierda inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 35 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
45 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
50 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.34.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.95 7.95
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.97 5.97
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.82 3.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 5.33 5.33
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.53 3.53
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.95 7.95
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.95 7.95
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.95 7.95
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.78 2.78
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 6.29 6.29
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 2.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 2.75
03.01.13       Empastado m2 1.43 1.93
03.01.14       Entizado m2 1.75 2.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 2.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.83
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.83
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.83
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.83
03.02    Procesos de Restauración
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.92
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.95 7.95
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Vida de San juan Bautista”
Dimensiones: 4.21 x 9.22 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 34

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1193 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1194 Faltantes.

Fot. 1195 Limpieza del dorado.
Fot. 1196 Reintegración de faltantes.

3.2.34.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Vida de San juan Bautista”
Dimensiones: 4.21 x 9.22 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 34

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1193 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1194 Faltantes.

Fot. 1195 Limpieza del dorado.
Fot. 1196 Reintegración de faltantes.

3.2.34.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Vida de San juan Bautista”
Dimensiones: 4.21 x 9.22 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 34

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1193 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1194 Faltantes.

Fot. 1195 Limpieza del dorado.
Fot. 1196 Reintegración de faltantes.

3.2.34.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.35 La Infancia de San Juan Bautista

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “La Infancia de  San Juan Bautista"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4.21 x 9.24 m. (h x a)
Área total: 7,95 m²
Código de Restauración: M - 35
Ubicación: Nave central, muro del evangelio sector 1, parte superior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.35.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 75°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.35.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples y con
molduras en alto relieve en los extremos, rematan decoraciones
geométricas y paneles decorativos, estas decoraciones están dispuestas
en una sucesión repetitiva.

3.2.35.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 10 % en la parte superior
derecha e izquierda inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
20 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.35.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.95 7.95
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.97 3.97
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.82 3.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 5.33 5.33
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.53 1.53
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.95 7.95
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.95 7.95
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.95 7.95
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.78 2.78
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 6.29 6.29
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 1.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 1.75
03.01.13       Empastado m2 1.43 1.55
03.01.14       Entizado m2 1.75 1.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 1.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.58
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.58
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.58
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.58
03.02    Procesos de Restauración 1.00 -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.17
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.95 7.95



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Infancia de San Juan Bautista”
Dimensiones: 4.21 x 9.24 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 35

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1170 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1171 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1172 Limpieza del dorado y plateado. Fot. 1173 Reintegración del dorado.

3.2.35.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Infancia de San Juan Bautista”
Dimensiones: 4.21 x 9.24 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 35

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1170 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1171 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1172 Limpieza del dorado y plateado. Fot. 1173 Reintegración del dorado.

3.2.35.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “La Infancia de San Juan Bautista”
Dimensiones: 4.21 x 9.24 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 35

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1170 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1171 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1172 Limpieza del dorado y plateado. Fot. 1173 Reintegración del dorado.

3.2.35.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.36 Presentación de la Cabeza de San Juan

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Área total: 7,95 m²
Código de Restauración: M - 36
Ubicación: Nave central, muro epístola sector 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.36.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 75°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.36.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples y con
molduras en alto relieve en los extremos, rematan decoraciones
geométricas y paneles decorativos, estas decoraciones están dispuestas
en una sucesión repetitiva.

3.2.36.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 18 % en la parte superior
derecha e izquierda inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 20 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
25 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
30 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.36.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.95 7.95
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.97 3.97
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.82 3.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 5.33 5.33
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.53 1.53
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.95 7.95
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.95 7.95
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.95 7.95
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.78 2.78
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 6.29 6.29
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 1.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 1.75
03.01.13       Empastado m2 1.43 1.57
03.01.14       Entizado m2 1.75 1.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 1.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.58
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.58
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.58
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.58
03.02    Procesos de Restauración 1.00 -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.17
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.95 7.95



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan”
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 36

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1177 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1178 Faltantes y acumulación de
concreciones terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1179 Reintegración de faltantes. Fot. 1180 Reintegración del dorado.

3.2.36.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan”
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 36

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1177 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1178 Faltantes y acumulación de
concreciones terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1179 Reintegración de faltantes. Fot. 1180 Reintegración del dorado.

3.2.36.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Presentación de la Cabeza de San Juan”
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 36

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1177 Faltantes.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1178 Faltantes y acumulación de
concreciones terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1179 Reintegración de faltantes. Fot. 1180 Reintegración del dorado.

3.2.36.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.37 Danza de Salomé

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Danza de Salomé"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Área total: 7,95 m²
Código de Restauración: M - 37
Ubicación: Nave central, muro epístola sector 2
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.37.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 75°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.37.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples y con
molduras en alto relieve en los extremos, rematan decoraciones
geométricas y paneles decorativos, estas decoraciones están dispuestas
en una sucesión repetitiva.

3.2.37.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 20 % en la parte superior
derecha e izquierda inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 25 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
30 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
35 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.37.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.95 7.95
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.97 3.97
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.82 3.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 5.33 5.33
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.53 1.53
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.95 7.95
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.95 7.95
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.95 7.95
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.78 2.78
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 6.29 6.29
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 1.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 1.75
03.01.13       Empastado m2 1.43 1.58
03.01.14       Entizado m2 1.75 1.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 1.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.58
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.58
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.58
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.58
03.02    Procesos de Restauración 1.00 -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.17
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.95 7.95
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Título: “Danza de Salomé”
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 37

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1184 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1185 Faltantes.

Fot. 1186 Reintegración de faltantes. Fot. 1187 Reintegración del dorado.

3.2.37.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Danza de Salomé”
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 37

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1184 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1185 Faltantes.

Fot. 1186 Reintegración de faltantes. Fot. 1187 Reintegración del dorado.

3.2.37.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Danza de Salomé”
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 37

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1184 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1185 Faltantes.

Fot. 1186 Reintegración de faltantes. Fot. 1187 Reintegración del dorado.

3.2.37.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.38 Bautizo de Cristo

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Bautizo de Cristo"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Área total: 7,95 m²
Código de Restauración: M - 38
Ubicación: Nave central, muro epístola sector 1
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.38.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 75°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son pronunciados con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.38.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas cuádruples y con
molduras en alto relieve en los extremos, rematan decoraciones
geométricas y paneles decorativos, estas decoraciones están dispuestas
en una sucesión repetitiva.

3.2.38.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 50 % en la parte superior
derecha e izquierda inferior, también presenta fisuras ocasionadas por la
tensión de la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 55 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
60 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
65 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.38.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 7.95 7.95
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 3.97 4.97
03.01.03       Consolidación de estratos m2 3.82 3.82
03.01.04       Consolidación estructural m2 5.33 5.33
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 1.53 4.52
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 7.95 7.95
03.01.07       Codificación  de piezas m2 7.95 7.95
03.01.08       Montaje  de marcos m2 7.95 7.95
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 2.78 2.78
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 6.29 6.29
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.75 2.75
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.75 2.75
03.01.13       Empastado m2 1.43 1.93
03.01.14       Entizado m2 1.75 2.75
03.01.15       Lijado - pulido m2 1.75 2.75
03.01.16       Embolado m2 0.58 0.83
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.58 0.83
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.58 0.83
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.58 0.83
03.02    Procesos de Restauración 1.00 -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 1.17 1.92
03.02.02       Barnizado de protección final m2 7.95 7.95
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Título: “Bautizo de Cristo”
Dimensiones: 4.21 x 9.23 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 38

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1181 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1182 Faltantes.

Fot. 1183 Limpieza del dorado. Fot. 1184 Reintegración de faltantes.

3.2.38.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

V
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3.2.39 San Esteban

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “San Esteban"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.09 x 2.64 m. (h x a)
Área total: 2,38 m²
Código de Restauración: M - 39
Ubicación: Nave de la epístola, muro epístola, sector 2
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.39.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
lienzo, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. En cuanto a la
composición policroma, no posee. El marco dorado tiene una función
religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la datación
cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.39.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, escamas alargadas dobles y con grecas en
los extremos internos, estas decoraciones están dispuestas en una
sucesión repetitiva.

3.2.39.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 12 % en la parte superior
derecha e izquierda e inferior derecha, también presenta fisuras
ocasionadas por la tensión de la incrustación de clavos metálicos para la
sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.39.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 - -
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 - -
03.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
03.01.04       Consolidación estructural m2 - -
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 - -
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 - -
03.01.07       Codificación  de piezas m2 - -
03.01.08       Montaje  de marcos m2 - -
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 - -
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 - -
03.01.11       Elaboración de tallas m2 - -
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
03.01.13       Empastado m2 - -
03.01.14       Entizado m2 - -
03.01.15       Lijado - pulido m2 - -
03.01.16       Embolado m2 0.24 0.24
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.24 0.24
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.24 0.24
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.24 0.24
03.02    Procesos de Restauración - -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.48 0.48
03.02.02       Barnizado de protección final m2 2.38 2.38
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Título: “San Esteban”
Dimensiones: 2.09 x 2.64 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 39

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1188 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1189 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1190 Consolidación de estratos. Fot. 1191 Reintegración de la base de
preparación.

3.2.39.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “San Esteban”
Dimensiones: 2.09 x 2.64 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 39

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1188 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1189 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1190 Consolidación de estratos. Fot. 1191 Reintegración de la base de
preparación.

3.2.39.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “San Esteban”
Dimensiones: 2.09 x 2.64 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 39

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1188 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1189 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1190 Consolidación de estratos. Fot. 1191 Reintegración de la base de
preparación.

3.2.39.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.40 Pasaje de la Vida de San Sebastián II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a)
Área total: 10,58 m²
Código de Restauración: M - 40
Ubicación: Presbiterio, muro epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.40.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, rectangular no denota movimiento. En cuanto
a la composición policroma, no posee. El marco dorado tiene una función
religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la datación
cronológica corresponde al siglo XVII.

3.2.40.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, paneles con escamas y decoraciones
diamantadas, y con molduras en alto relieve en los extremos con grecas y
decoraciones geométricas, estas decoraciones están dispuestas en una
sucesión repetitiva.

3.2.40.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 5 %, también presenta fisuras
ocasionadas por la tensión de la incrustación de clavos metálicos para la
sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera puntual.
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Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
12 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
15 % del área total, así como también exfoliación puntual en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.40.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 - -
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 - -
03.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
03.01.04       Consolidación estructural m2 - -
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 - -
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 - -
03.01.07       Codificación  de piezas m2 - -
03.01.08       Montaje  de marcos m2 - -
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 - -
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 - -
03.01.11       Elaboración de tallas m2 - -
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
03.01.13       Empastado m2 - -
03.01.14       Entizado m2 - -
03.01.15       Lijado - pulido m2 - -
03.01.16       Embolado m2 1.06 1.06
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 1.06 1.06
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 1.06 1.06
03.01.19       Bruñido del dorado m2 1.06 1.06
03.02    Procesos de Restauración - -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 2.12 2.12
03.02.02       Barnizado de protección final m2 10.58 10.58
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Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián II”
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 40

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1195 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1196 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1197 Limpieza del dorado. Fot. 1198 Reintegración del dorado.

3.2.40.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián II”
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 40

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1195 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1196 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1197 Limpieza del dorado. Fot. 1198 Reintegración del dorado.

3.2.40.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Pasaje de la Vida de San Sebastián II”
Dimensiones: 2.43 x 3.50 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 40

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1195 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1196 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1197 Limpieza del dorado. Fot. 1198 Reintegración del dorado.

3.2.40.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.41 Marco IV

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: Marco IV
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 40.32 x 0.55 m. (h x a)
Área total: 16,63 m²
Código de Restauración: M - 41
Ubicación: Nave central, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.41.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de empalmes con cajas y espigas, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, rectangular no denota movimiento. No posee
composición policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en
cuanto a su autoría es indeterminada y la datación cronológica
corresponde al siglo XVII.

3.2.41.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición secuencial y
repetitiva, está decorado con ornatos fitomorfos, como, múltiples escamas
alargadas, cuentas y con molduras y grecas en alto relieve en los
extremos, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.41.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 10 %, también presenta fisuras
ocasionadas por la tensión de la incrustación de clavos metálicos para la
sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 15 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.

Embolado
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Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.41.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 16.63 16.63
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 8.32 8.32
03.01.03       Consolidación de estratos m2 9.69 9.69
03.01.04       Consolidación estructural m2 13.16 13.16
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 3.19 3.19
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 16.63 16.63
03.01.07       Codificación  de piezas m2 16.63 16.63
03.01.08       Montaje  de marcos m2 16.63 16.63
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 5.82 5.82
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 13.16 13.16
03.01.11       Elaboración de tallas m2 4.16 4.16
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 4.16 4.16
03.01.13       Empastado m2 3.55 3.55
03.01.14       Entizado m2 4.16 4.16
03.01.15       Lijado - pulido m2 4.16 4.16
03.01.16       Embolado m2 1.39 1.39
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 1.39 1.39
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 1.39 1.39
03.01.19       Bruñido del dorado m2 1.39 1.39
03.02    Procesos de Restauración - -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 2.77 2.77
03.02.02       Barnizado de protección final m2 16.63 16.63
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Título: “Marco IV”
Dimensiones: 40.32 x 0.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 41

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1202 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1203 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 04 Reintegración de faltantes. Fot. 05 y 06 Reintegración del dorado.

3.2.41.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco IV”
Dimensiones: 40.32 x 0.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 41

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1202 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1203 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 04 Reintegración de faltantes. Fot. 05 y 06 Reintegración del dorado.

3.2.41.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Marco IV”
Dimensiones: 40.32 x 0.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 41

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1202 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1203 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 04 Reintegración de faltantes. Fot. 05 y 06 Reintegración del dorado.

3.2.41.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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3.2.42 Marco V

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Marco V"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 16,62 m²
Código de Restauración: M - 42
Ubicación: Nave central, muro del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.2.42.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato horizontal.
El esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de empalmes con cajas y espigas, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles y pronunciados con rasgos
prominentes y tenues, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, rectangular no denota movimiento. No posee
composición policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en
cuanto a su autoría es indeterminada y la datación cronológica
corresponde al siglo XVII.

3.2.42.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del lienzo muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición secuencial y
repetitiva, está decorado con ornatos fitomorfos, como, múltiples escamas
alargadas, cuentas y con molduras y grecas en alto relieve en los
extremos, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.42.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta pérdida en un 10 %, también presenta fisuras
ocasionadas por la tensión de la incrustación de clavos metálicos para la
sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 20 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.

Embolado
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Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
20 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
25 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.42.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 16.62 16.62
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 8.32 8.32
03.01.03       Consolidación de estratos m2 7.98 7.98
03.01.04       Consolidación estructural m2 11.29 11.29
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 3.19 3.19
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 16.62 16.62
03.01.07       Codificación  de piezas m2 16.62 16.62
03.01.08       Montaje  de marcos m2 16.62 16.62
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 5.82 5.82
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 13.15 13.15
03.01.11       Elaboración de tallas m2 4.16 4.16
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 4.16 4.16
03.01.13       Empastado m2 3.33 3.33
03.01.14       Entizado m2 4.16 4.16
03.01.15       Lijado - pulido m2 4.16 4.16
03.01.16       Embolado m2 1.39 1.39
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 1.39 1.39
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 1.39 1.39
03.01.19       Bruñido del dorado m2 1.39 1.39
03.02    Procesos de Restauración - -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 2.77 2.77
03.02.02       Barnizado de protección final m2 16.62 16.62
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Título: “Marco V”
Dimensiones: 40.32 x 0.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 42

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1207 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1208 Desestabilización de empalmes.

Fot. 1209 Reintegración de faltantes. Fot. 1210 Reintegración del dorado.

3.2.42.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES
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Título: “Marco V”
Dimensiones: 40.32 x 0.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 42

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1207 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1208 Desestabilización de empalmes.

Fot. 1209 Reintegración de faltantes. Fot. 1210 Reintegración del dorado.

3.2.42.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Marco V”
Dimensiones: 40.32 x 0.55 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 42

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1207 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1208 Desestabilización de empalmes.

Fot. 1209 Reintegración de faltantes. Fot. 1210 Reintegración del dorado.

3.2.42.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.43 Los Mártires Cristianos de San Sebastián

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Los Mártires Cristianos de San Sebastián"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 4,21 m²
Código de Restauración: M - 43
Ubicación: Nave de la epístola, muro epístola sector 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.43.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.43.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, múltiples escamas alargadas y con molduras
y grecas en alto relieve en los extremos, estas decoraciones están
dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.43.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 10 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
20 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
25 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.43.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 4.21 4.21
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 2.11 2.11
03.01.03       Consolidación de estratos m2 2.02 2.02
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.82 2.82
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.61 0.61
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 4.21 4.21
03.01.07       Codificación  de piezas m2 4.21 4.21
03.01.08       Montaje  de marcos m2 4.21 4.21
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.47 1.47
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 3.33 3.33
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.06 1.06
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.06 1.06
03.01.13       Empastado m2 0.84 0.84
03.01.14       Entizado m2 0.84 0.84
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.84 0.84
03.01.16       Embolado m2 0.28 0.28
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.28 0.28
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.28 0.28
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.28 0.28
03.02    Procesos de Restauración - -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.56 0.56
03.02.02       Barnizado de protección final m2 4.21 4.21



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires Cristianos de San Sebastián”
Dimensiones: 3.50 x 2.43 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 43

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1214 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1215 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1216 Limpieza del dorado. Fot. 1217 Reintegración del dorado.

3.2.43.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires Cristianos de San Sebastián”
Dimensiones: 3.50 x 2.43 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 43

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1214 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1215 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1216 Limpieza del dorado. Fot. 1217 Reintegración del dorado.

3.2.43.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires Cristianos de San Sebastián”
Dimensiones: 3.50 x 2.43 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 43

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1214 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1215 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1216 Limpieza del dorado. Fot. 1217 Reintegración del dorado.

3.2.43.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.44 Los Mártires

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Los Mártires"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 8,37 m²
Código de Restauración: M - 44
Ubicación: Nave epístola, muro epístola sector 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.44 Los Mártires

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Los Mártires"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 8,37 m²
Código de Restauración: M - 44
Ubicación: Nave epístola, muro epístola sector 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.44 Los Mártires

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Marco Dorado
Tema: Religioso
Título: “Los Mártires"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: m. (h x a)
Área total: 8,37 m²
Código de Restauración: M - 44
Ubicación: Nave epístola, muro epístola sector 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.2.44.1 Análisis e interpretación de la obra

Marco manufacturado en madera tallada y dorada, de formato vertical. El
esquema compositivo es rectangular, el que estructura los elementos
decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla,
está definido por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes
en las decoraciones.

La tendencia del marco está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al bastidor por medio de clavos metálicos. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
cuatro secciones de madera de tipo aliso, los cuales conforman el marco
por medio de ensambles en corte de 45°, el anverso está decorado con
tallas fitomorfas, cubierta con una base de preparación carbonato de calcio
(tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, sobre esta base se aplicó bol
de armenia y finalmente se adhirió las laminillas de oro (pan de oro). Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos tenues,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. No posee composición
policroma. El marco dorado tiene una función religiosa, y en cuanto a su
autoría es indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo
XVII.

3.2.44.2 Descripción iconográfica

Objeto tridimensional anclado a la fábrica del muro, de característica
decorativa el que encierra un lienzo, de composición biaxial, está decorado
con ornatos fitomorfos, como, múltiples escamas alargadas y con molduras
y grecas en alto relieve en los extremos, estas decoraciones están
dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.2.44.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, también presenta fisuras ocasionadas por la tensión de
la incrustación de clavos metálicos para la sujeción al lienzo.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 8 % del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras de manera general.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
10 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos pérdidas en un
20 % del área total, así como también exfoliación general en diferentes
sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante de la base
de preparación con el dorado, en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, deyecciones de insectos, acumulación de depósitos
de polvo y otros agentes ambiental asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.2.44.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

03 Conservación y Restauración de Marcos
03.01    Procesos de Conservación
03.01.01       Limpieza superficial m2 4.21 4.21
03.01.02       Desinsectación estructural general m2 2.11 2.11
03.01.03       Consolidación de estratos m2 2.02 2.02
03.01.04       Consolidación estructural m2 2.82 2.82
03.01.05       Consolidación de ensambles y juntas m2 0.61 0.61
03.01.06       Desmontaje de marcos m2 4.21 4.21
03.01.07       Codificación  de piezas m2 4.21 4.21
03.01.08       Montaje  de marcos m2 4.21 4.21
03.01.09       Limpieza del soporte de madera m2 1.47 1.47
03.01.10       Limpieza química - mecánica del dorado m2 3.33 3.33
03.01.11       Elaboración de tallas m2 1.06 1.06
03.01.12       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.06 1.06
03.01.13       Empastado m2 0.84 0.84
03.01.14       Entizado m2 0.84 0.84
03.01.15       Lijado - pulido m2 0.84 0.84
03.01.16       Embolado m2 0.28 0.28
03.01.17       Bruñido del bol de armenia m2 0.28 0.28
03.01.18       Dorado con láminas de pan de oro y plata m2 0.28 0.28
03.01.19       Bruñido del dorado m2 0.28 0.28
03.02    Procesos de Restauración - -
03.02.01       Reintegración de color - regatino m2 0.56 0.56
03.02.02       Barnizado de protección final m2 4.21 4.21



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1221 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1222 Desestabilización de empalmes.

Fot. 1223 Limpieza del dorado. Fot. 1224 Reintegración del dorado.

3.2.44.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1221 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1222 Desestabilización de empalmes.

Fot. 1223 Limpieza del dorado. Fot. 1224 Reintegración del dorado.

3.2.44.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO INICIAL Y FINAL

Fot. 1221 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS Y PROCESOS DE INTERVENCIÓN

Fot. 1222 Desestabilización de empalmes.

Fot. 1223 Limpieza del dorado. Fot. 1224 Reintegración del dorado.

3.2.44.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO INICIAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO INICIAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO INICIAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Los Mártires”
Dimensiones: 3.46 x 2.42 m. (h x a)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: M - 44

REGISTRO FINAL
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COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3 ESCULTURA POLICROMADA

3.3.1 Santísima Trinidad (Padre Eterno, conjunto escultórico - A1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Santísima Trinidad” (Padre Eterno, conjunto escultórico - A1)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.14 x 0.45 x 0.45 m. (h x a x l)
Área total: 2,15 m²
Código de Restauración: EP - 02
Ubicación: N Transepto, retablo menor “Santísima Trinidad”, muro del
evangelio, calle central del primer cuerpo lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.1.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca al Padre Eterno entronado
en posición sedente y de expresión hierática, la tendencia escultórica está
dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su
integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del Retablo al
que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó
como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron apilados
(tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo material de
la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para después
cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder modelarlo y
darle la forma figurativa del Padre Eterno. Sus elementos de expresión y
modelado son tenues, detallado por la textura semi-lisa sólo en el rostro y
manos, a diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues de textura
semi-lisa. La figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples
puntos de vista. Esta composición vertical rectangular denota movimientos,
suaves, de postura natural, la incidencia de la luz de acuerdo al lugar en el
que se encuentra ubicado (Hornacina central del retablo Menor Santísima
Trinidad) es contrastada. En cuanto a la composición policroma posee
tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones
claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi-oscuras y vestimenta
íntegramente dorada.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Padre Eterno”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.1.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre joven de
expresión hierática se encuentra en el extremo izquierdo el Padre en
cuerpo entero sentado, porta corona dorada, cabellera canosa, larga y
ondulada; barbas y  bigotes aliñados canosos, viste túnica de color blanco,
cubierto con manto gris y broche en el pecho, con la mano derecha
sostiene el orbe, rematado con cruz, en el extremo inferior dos querubines.
Extremo superior central se observa el Espíritu Santo representado por
una paloma de color blanco con alas abiertas, rodeada de resplandor
dorado. Las imágenes se encuentran sentadas en sillones fraileros
rodeados de querubines dorados.

Trinidad es el Dogma central sobre la naturaleza de Dios de la mayoría de
las Iglesias. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe
simultáneamente como tres personas distintas o Trinidad: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Final del formulario. Según el Dogma católico definido
en el  Primer Concilio de Constantinopla, las tres personas de la Trinidad
son realmente distintas pero son un solo Dios verdadero. Esto es algo
posible de formular pero inaccesible a la razón humana, por lo que se le
considera un misterio de fe. Para explicar este misterio, en ocasiones los
teólogos cristianos han recurrido a símiles. Así,  Agustín de Hipona
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comparó la Trinidad con la mente, el pensamiento que surge de ella y el
amor que las une.

Fuente.- Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso

3.3.1.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una  fractura en el
cuello, Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de
temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se
produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), también observamos
roturas y fracturas en la parte posterior de la imagen escultórica.

Base de preparación

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación, pero al
encontrarse en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de
temperatura y humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores
ambientales, como fisuras y agrietamientos, principalmente en la
vestimenta (parte posterior) y trono.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en cuello manos, y pérdidas en un 5 % del área total, en partes
puntuales como el rostro y cuello, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Dorado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta repinte en un
100% del área total.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.1.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - -
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - -
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - -
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - -
04.01.08       Consolidación estructural m2 - -
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - -
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - -
04.01.12       Entizado m2 - -
04.01.13       Lijado - pulido m2 - -
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - -
04.02    Procesos de restauración - -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.36 0.36
04.02.02       Fijado protección final m2 2.15 2.15
04.03    Plinto - peana - -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz - -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Santísima Trinidad (Padre Eterno, conjunto
escultórico - A1)
Dimensiones: 1.14 x 0.45 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

REGISTRO INICIAL

Fot. 1227 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1228 Fractura de dedo.

Fot. 1229 Repintes. Fot. 1230 Ensambles desestabilizados.

3.3.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1233 Eliminación de repintes.

Fot. 1232 Limpieza del estrato pictórico
y eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1233 Eliminación de repintes.

Título: “Santísima Trinidad (Padre Eterno, conjunto
escultórico - A1)
Dimensiones: 1.14 x 0.45 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

Fot. 1231 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1233 Eliminación de repintes.

Fot. 1232 Limpieza del estrato pictórico
y eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1233 Eliminación de repintes.

Título: “Santísima Trinidad (Padre Eterno, conjunto
escultórico - A1)
Dimensiones: 1.14 x 0.45 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

Fot. 1231 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1233 Eliminación de repintes.

Fot. 1232 Limpieza del estrato pictórico
y eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1233 Eliminación de repintes.

Título: “Santísima Trinidad (Padre Eterno, conjunto
escultórico - A1)
Dimensiones: 1.14 x 0.45 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

Fot. 1231 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.2 Santísima Trinidad (Jesús, conjunto escultórico - A2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Santísima Trinidad” (Jesús, conjunto escultórico - A2)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x 0.45 m. (h x a x l)
Área total: 2,00 m²
Código de Restauración: EP - 03
Ubicación: Transepto, retablo menor “Santísima Trinidad”, muro del
evangelio, calle central del primer cuerpo lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.2.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca a Jesús entronado en
posición sedente y de expresión hierática, la tendencia escultórica está
dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su
integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del Retablo al
que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó
como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron apilados
(tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo material de
la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para después
cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder modelarlo y
darle la forma figurativa de Jesús. Sus elementos de expresión y modelado
son tenues, detallado por la textura semi-lisa sólo en el rostro torso y
manos, a diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues de textura
semi-lisa. La figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples
puntos de vista. Esta composición vertical rectangular denota movimientos,
suaves, de postura natural, la incidencia de la luz de acuerdo al lugar en el
que se encuentra ubicado (Hornacina central del retablo Menor Santísima
Trinidad) es contrastada. En cuanto a la composición policroma posee
tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones
claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi-oscuras y vestimenta
íntegramente dorada.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Jesús”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.2.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre joven de
expresión hierática El Hijo se encuentra en el extremo derecho en cuerpo
entero sentado, semidesnudo cubierto con manto de color rojo, porta
resplandor dorado, mano derecha a la altura del pecho, con la izquierda
sostiene el orbe; extremo izquierdo el Padre en cuerpo entero sentado,
porta corona dorada, cabellera canosa, larga y ondulada; barbas y  bigotes
aliados canosos, viste túnica de color blanco, cubierto con manto gris y
broche en el pecho con la mano derecha sostiene el orbe, rematado con
cruz, en el extremo inferior dos querubines. Extremo superior central se
observa el Espíritu Santo representado por una paloma de color blanco
con alas abiertas, rodeada de resplandor dorado. Las imágenes se
encuentran sentadas en sillones fraileros rodeados de querubines dorados.

Trinidad es el Dogma central sobre la naturaleza de Dios de la mayoría de
las Iglesias. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe
simultáneamente como tres personas distintas o Trinidad: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Según el Dogma católico definido en el  Primer Concilio
de Constantinopla, las tres personas de la Trinidad son realmente distintas
pero son un solo Dios verdadero. Esto es algo posible de formular pero
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inaccesible a la razón humana, por lo que se le considera un misterio de fe.
Para explicar este misterio, en ocasiones los teólogos cristianos han
recurrido a símiles. Así,  Agustín de Hipona comparó la Trinidad con la
mente, el pensamiento que surge de ella y el amor que las une.

Fuente.- Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso

3.3.2.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una  fractura en el
cuello, Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de
temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se
produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), también observamos
roturas y fracturas en la parte posterior de la imagen escultórica.

Base de preparación

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación, pero al
encontrarse en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de
temperatura y humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores
ambientales, como fisuras y agrietamientos, principalmente en la
vestimenta (parte posterior) y trono.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en cuello manos, y pérdidas en un 6 % del área total, en partes
puntuales como el rostro y cuello, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Dorado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta repinte en un
100% del área total.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.2.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 2.00 2.00
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 2.00 2.00
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.70 0.85
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 1.45 1.80
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.15 0.34
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 2.00 2.00
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.50 0.50
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.10 0.10
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.20 0.20
04.01.11       Empastado m2 0.30 0.30
04.01.12       Entizado m2 0.45 0.45
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.45 0.45
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.15 0.15
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.15 0.15
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.15 0.15
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.15 0.15
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.15 0.15
04.01.19       Prefijado de protección m2 2.00 2.00
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.45 0.65
04.02.02       Fijado protección final m2 2.00 2.00
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Santísima Trinidad (Jesús, conjunto
escultórico - A2)”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x 0.45 m. (h x a x l) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

REGISTRO INICIAL

Fot. 1237 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1238 Repintes y pérdida de estratos.

Fot. 1239 Repintes. Fot. 1240 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

3.3.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot.1243 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1242 Eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1244 Eliminación de recubrimientos.

Título: “Santísima Trinidad (Jesús, conjunto
escultórico - A2)”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x 0.45 m. (h x a x l) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

Fot. 1241 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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Fot.1243 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1242 Eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1244 Eliminación de recubrimientos.

Título: “Santísima Trinidad (Jesús, conjunto
escultórico - A2)”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x 0.45 m. (h x a x l) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

Fot. 1241 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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Fot.1243 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1242 Eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1244 Eliminación de recubrimientos.

Título: “Santísima Trinidad (Jesús, conjunto
escultórico - A2)”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x 0.45 m. (h x a x l) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 02

Fot. 1241 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.3 San Gregorio

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Gregorio"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.46 x 0.28 x 0.17 m. (h x a x l)
Área total: 0,62 m²
Código de Restauración: EP – 05
Ubicación: No determinada
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.3.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el cuerpo de
San Ambrosio la tendencia escultórica está dentro del estilo Barroco y su
forma de expresión es figurativa; su integridad es independiente de la
arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa de
San Ambrosio. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia
del ropaje conformado por pliegues tenues, marcados de textura rugosa
lisa. La figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos
de vista. Esta composición vertical rectangular denota movimiento,
particularizado por los movimientos en potencia de las manos que se
encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de acuerdo al
lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina central del retablo Mayor)
es contrastada. En cuanto a la composición policroma posee tonalidades
cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones claras, ocres y
rojos y en sus gradaciones semi oscuras amarillos, ocres, rojos y sienas, y
posee vestimenta dorada.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Ambrosio”, cuya autoría es indeterminada y
la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.3.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre de
expresión hierática, representa a un Obispo San  Ambrosio, presenta
pérdida de cabeza, de la extremidad derecha y parte de la mano izquierda,
viste túnica policromada con decoraciones doradas, crucifijo en el pecho.
Se encuentra sobre plinto de madera.

Papa del siglo VI, con el nombre de Gregorio I, es uno de los cuatro
Padres de la Iglesia latina. Nació en Roma hacia 540 y era hijo de Santa
Silvia. Se retiró de la vida mundana cuando murió su madre y convirtió el
palacio de su familia, sobre el monte Coelius, en un monasterio
benedictino, del que llegó a ser abad. Elegido papa contra su voluntad en
590, murió en 604. Escribió numerosas obras: las Homilías sobre Ezequiel,
el Liberregulaepastoralis, los Libri morales y los Diálogos. Codificó las
oraciones y los cánticos de la misa en el Sacramentario y el Antifonario. Es
patrón de los sabios a causa de su erudición, de los músicos, de los
chantres y de los niños de coro a causa del canto gregoriano. Se lo
invocaba contra la peste que padeció Roma en 590, cuando fue elegido
papa, y a la cual habría puesto fin con sus plegarias. También se lo creía
curador de la gota. Pero su popularidad se debe sobre todo a que se le
atribuía la virtud de alivar el sufrimiento de las almas del Purgatorio
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mediante la plegaria. Dicho culto se basaba en la leyenda del emperador
Trajano, a quien el santo habría arrancado del Purgatorio para
recompensarlo por su justicia, y también a la historia de un monje
excomulgado a quien habría salvado celebrando treinta misas seguidas.
Tal es el origen de la treintena gregoriana para el reposo de las almas de
los difuntos. Después del concilio de Trento se convirtió en el patrón de las
cofradías piadosas consagradas al alivio de las almas del Purgatorio. Se le
representa siempre como papa, tocado con la tiara, y con la cruz pontificia
de tres travesaños.

Fuente: Reau, Louis. “Iconografía del arte cristiano”.

3.3.3.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una  fractura y
pérdida total de la cabeza y manos, Por otra parte a consecuencia del paso
del tiempo, cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un
ambiente cerrado se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada),
también observamos roturas en la parte posterior, falta consolidar la
escultura al plinto.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, pero al encontrarse en
un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 15 % del área total,
principalmente en la, vestimenta (parte anterior y posterior) y plinto.

Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación,  la escultura
presenta exfoliaciones, fisuras y desprendimientos en la vestimenta y
pérdidas en un 25 % del área total, además este estrato presenta
concreciones terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos
de polvo.

Dorado

Presenta mal estado de conservación, presenta pérdida del 35% del área
total, así como también concreciones terrosas y estratos de suciedad así
como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.3.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.62 0.62
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - -
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - -
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.62 0.62
04.01.08       Consolidación estructural m2 - -
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.18 0.18
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.05 0.05
04.01.11       Empastado m2 0.20 0.20
04.01.12       Entizado m2 0.20 0.20
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.20 0.20
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.62 0.62
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.25 0.25
04.02.02       Fijado protección final m2 0.62 0.62
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 0.12 0.12
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “San Gregorio”
Dimensiones: 0.46 x 0.28 x 0.17 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 05

REGISTRO INICIAL

Fot. 1248 Pérdida de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1249 Pérdida de estratos y acumulación de
concreciones terrosas y polvo.
.

Fot. 1250 Pérdida de estratos. Fot. 1251 Pérdida de estratos.

3.3.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1254 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1253 Reintegración del estrato
pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1255 Limpieza del dorado.

Título: “San Gregorio”
Dimensiones: 0.46 x 0.28 x 0.17 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 05

Fot. 1252 Reintegración del estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.4 San Sebastián I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Sebastián I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.70 x 0.27 x 0.20 m. (h x a x l)
Área total: 0,90 m²
Código de Restauración: EP - 06
Ubicación: Retablo Mayor, primer cuerpo, calle lateral del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.4.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el Cuerpo
yacente de San Sebastián con expresión de sufrimiento, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de San Sebastián. Sus elementos de
expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por
pliegues marcados de textura rugosa. La figura presenta volumen frontal y
lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición vertical
cuadrangular no si denota movimientos, marcados, particularizado por los
movimientos en potencia de las piernas que se encuentran flexionadas, la
incidencia de la luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado
(Hornacina central del retablo Mayor) es contrastada. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Sebastián”, cuya autoría es indeterminada y
la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.4.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre joven con
expresión de sufrimiento en cuerpo entero recostado, cubierto con un
manto policromado, cabeza inclinada, cabellera larga u ondulada, ojos de
vidrio, mirada hacia lo alto, nariz perfilada, labios delgados entreabiertos
dejando ver la dentadura, evidencia pérdida de ambas manos, dedos de
los pies, se observa un libro encima de la pierna izquierda, la imagen se
encuentra sobre plinto de madera.

Sebastián, oriundo de Narbona se comportó como fidelísimo cristiano
Oficial de la guardia palatina de Diocleciano y Maximiliano lo distinguieron
con su amistad, y lo estimaron tanto que uno y otro lo mantuvieron en su
cohorte, cuyo oficio era el de art escolta a los emperadores. Él en cambio,
al alistarse en la milicia buscó la posibilidad de confortar a los cristianos,
expuestos a desfallecer en su fe en medio de las persecuciones a que se
veían sometidos. Con su ayuda moral evitó muchas huidas  Enterado
Dioclesiano, de que Sebastián era cristiano y ayudaba a los mismos, éste
mandó que lo sacaran al campo, lo ataran a un árbol y que un pelotón de
soldados dispararan sus arcos contra él y lo mataran a flechazos.
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Los encargados de cumplir esta orden se ensañaron con el santo,
clavando en su cuerpo tal cantidad de darlos que lo dejaron convertido en
una especie de erizo, y, creyendo que ya había muerto, se marcharon.
Pero Sebastián, pese a la gravedad que fue sometido, no llegó a fallecer;
después que los soldados se ausentaron, alguien lo desató del árbol y lo
liberó.  Escapando con vida del tormento y, una vez curado, se presentó al
emperador para increparle por su conducta para con los cristianos, siendo
entonces nuevamente apresado ordenando que lo apalearan hasta que se
constate su muerte, luego su cuerpo debía ser arrojado a una cloaca de
manera que los cristianos no pudieran recuperarlo ni tributar a sus restos el
culto que honraban a sus mártires.  Muere el 20 de enero del año 288.

Fuente.- De la Voragine, Santiago. “La Leyenda dorada”.

Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una  fractura en el
cuello y brazos, Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo,
cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente
cerrado se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), también
observamos roturas en la parte anterior y estructuralmente está estable la
cabeza, ensambles de las extremidades (brazos).

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras y desprendimientos, presenta pérdidas en un 20% del área total,
principalmente en la carnación (manos pies) y vestimenta (parte anterior).

Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación, presenta
exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta
rostro y cuello y pérdidas en un 6 % del área total, en partes puntuales
como el rostro, cuello, pecho, brazos, y pies de la escultura, este estrato
presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así como también
depósitos de polvo.

Dorado

Presenta pérdida en un 10 % del área total, además concreciones terrosas
y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.4.3 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.90 0.90
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 0.90 0.90
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.30 0.50
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.35 0.35
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.05 0.05
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.90 0.90
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.25 0.25
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.15 0.15
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.18 0.18
04.01.12       Entizado m2 0.20 0.20
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.20 0.20
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.08 0.08
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.08 0.08
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.08 0.08
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.08 0.08
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.08 0.08
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.90 0.90
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.20 0.20
04.02.02       Fijado protección final m2 0.90 0.90
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “San Sebastián I”
Dimensiones: 0.70 x 0.27 x 0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 06

REGISTRO INICIAL

Fot. 1259 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1260 Fracturas del pie.

Fot. 1261 Fracturas y pérdida   de
mano.

Fot. 1262 Fracturas y pérdida   de  mano.

3.3.4.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1269 Reintegración de faltantes y base de
preparación.

Fot. 1268 Reintegración de faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1270 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “San Sebastián I”
Dimensiones: 0.70 x 0.27 x 0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 06

Fot. 1267 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.5 San Sebastián II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Sebastián II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.36 x 0.66 x 0.28 m. (h x a x l)
Área total: 0,90 m²
Código de Restauración: EP - 07
Ubicación: Retablo Mayor, primer cuerpo, calle lateral de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.5.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el Cuerpo
yacente de San Sebastián con expresión de sufrimiento, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de San Sebastián. Sus elementos de
expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por
pliegues marcados de textura rugosa. La figura presenta volumen frontal y
lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición vertical
cuadrangular no si denota movimientos, marcados, particularizado por los
movimientos en potencia de las piernas que se encuentran flexionadas, la
incidencia de la luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado
(Hornacina central del retablo Mayor) es contrastada. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Sebastián”, cuya autoría es indeterminada y
la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.5.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre joven con
expresión de sufrimiento en cuerpo entero recostado, cubierto con un
manto policromado, cabeza inclinada, cabellera larga u ondulada, ojos de
vidrio, mirada hacia lo alto, nariz perfilada, labios delgados entreabiertos
dejando ver la dentadura, evidencia pérdida de ambas manos, dedos de
los pies, se observa un libro encima de la pierna izquierda, la imagen se
encuentra sobre plinto de madera.

Sebastián, oriundo de Narbona se comportó como fidelísimo cristiano
Oficial de la guardia palatina de Diocleciano y Maximiliano lo distinguieron
con su amistad, y lo estimaron tanto que uno y otro lo mantuvieron en su
cohorte, cuyo oficio era el de art escolta a los emperadores. Él en cambio,
al alistarse en la milicia buscó la posibilidad de confortar a los cristianos,
expuestos a desfallecer en su fe en medio de las persecuciones a que se
veían sometidos. Con su ayuda moral evitó muchas huidas  Enterado
Dioclesiano, de que Sebastián era cristiano y ayudaba a los mismos, éste
mandó que lo sacaran al campo, lo ataran a un árbol y que un pelotón de
soldados dispararan sus arcos contra él y lo mataran a flechazos.
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Los encargados de cumplir esta orden se ensañaron con el santo,
clavando en su cuerpo tal cantidad de darlos que lo dejaron convertido en
una especie de erizo, y, creyendo que ya había muerto, se marcharon.
Pero Sebastián, pese a la gravedad que fue sometido, no llegó a fallecer;
después que los soldados se ausentaron, alguien lo desató del árbol y lo
liberó.  Escapando con vida del tormento y, una vez curado, se presentó al
emperador para increparle por su conducta para con los cristianos, siendo
entonces nuevamente apresado ordenando que lo apalearan hasta que se
constate su muerte, luego su cuerpo debía ser arrojado a una cloaca de
manera que los cristianos no pudieran recuperarlo ni tributar a sus restos el
culto que honraban a sus mártires.  Muere el 20 de enero del año 288.

Fuente.- De la Voragine, Santiago. “La Leyenda dorada”.

Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una  fractura en el
cuello y brazos, Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo,
cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente
cerrado se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), también
observamos roturas en la parte anterior y estructuralmente está estable la
cabeza, ensambles de las extremidades (brazos).

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras y desprendimientos, presenta pérdidas en un 20% del área total,
principalmente en la carnación (manos pies) y vestimenta (parte anterior).

Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación, presenta
exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta
rostro y cuello y pérdidas  en un 6 % del área total, en partes puntuales
como el rostro, cuello, pecho, brazos, y pies de la escultura, este estrato
presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así como también
depósitos de polvo.

Dorado

Presenta pérdida en un 10 % del área total, además concreciones terrosas
y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.5.3 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.90 0.90
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 0.90 0.90
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.27 0.45
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - -
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.05 0.05
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.90 0.90
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.25 0.25
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.12 0.12
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.15 0.15
04.01.12       Entizado m2 0.18 0.18
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.18 0.18
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.08 0.08
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.08 0.08
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.08 0.08
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.08 0.08
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.08 0.08
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.90 0.90
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.20 0.20
04.02.02       Fijado protección final m2 0.90 0.90
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “San Sebastián II”
Dimensiones: 0.36 x 0.66 x 0.28 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 07

REGISTRO INICIAL

Fot. 1274 Fractura de mano.

PATOLOGÍAS

Fot. 1275 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1276 Fractura y pérdida de
estratos.

Fot. 1277 Fractura de manos.

3.3.5.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1280 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1279 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1281 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “San Sebastián II”
Dimensiones: 0.36 x 0.66 x 0.28 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 07

Fot. 1278 Reintegración de faltantes.

REGISTRO FINAL
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3.3.6 San Juan Bautista

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Juan Bautista"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.07 x 0.96 x 0.34 m. (h x a x l)
Área total: 1,18 m²
Código de Restauración: EP - 11
Ubicación: Transepto, lado de la epístola, muro testero, retablo
“Señor de los Temblores”, remate
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.6.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el movimiento
dinámico de San Juan Bautista, la tendencia escultórica está dentro del
estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
independiente de la arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece.
El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
tallos de maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados
con tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este
tallo, y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una
capa de nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma
figurativa de San Juan Bautista. Sus elementos de expresión y modelado
son prominentes, detallado por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y
manos, a diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues de textura
rugosa y lisa. La figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples
puntos de vista. Esta composición vertical rectangular denota movimiento
natural, particularizado por los movimientos en potencia de las manos que
se encuentran extendidas hacia adelante una más que la otra, la incidencia
de la luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina
central del retablo Menor Señor del Calvario) es contrastada. En cuanto a
la composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos y sienas, y la vestimenta esta dorada
íntegramente.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Juan Bautista”, cuya autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.6.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre joven de
expresión natural representa al santo en cuerpo entero de pie inclinado
ligeramente hacia la izquierda, cabellos cortos, ojos de vidrio, nariz
perfilada, barbas y bigotes aliñados, cuello grueso, mano derecha
levantada a la altura del pecho, brazo izquierdo flexionado hacia abajo, ,
viste túnica corta de color rojo, pies descalzos. Base de estructura lignaria.

Los datos de su nacimiento se encuentran en el Evangelio de San Lucas.
Era hijo de Isabel, prima de la Virgen María y de Zacarías, sacerdote del
templo de Jerusalén, que, tocándole en suerte aquella semana ocuparse
del incienso del altar, recibió visita de San Gabriel para anunciarle el
advenimiento de un hijo, de nombre Juan, santificado por el Espíritu Santo
ya desde el vientre de su madre. Zacarías se muestra incrédulo a causa de
la avanzada edad  del matrimonio y, en castigo, el ángel le deja mudo
hasta el día nacimiento de San Juan. Cuando por fin llegó el momento,
transcurridos ocho días desde el alumbramiento se dirigieron al Templo a
circuncidarle y a imponerle un nombre; preguntado Zacarías, escribió
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sobre una tablilla “Juan es su nombre”, e inmediatamente recuperó la voz y
profetizó la llegada de Jesucristo. San Juan creció oculto en el desierto, y,
después de transcurridos unos treinta años, lo encontramos ya predicando
y bautizando en las aguas del Jordán. Al ver acercarse hacia él a Jesús,
exclama “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn.
1,29). La predicación del Bautista coincide con el reinado de Herodes
Antipas, tetrarca de Judea, y de Poncio  Pilatos, gobernador romano en la
provincia. El rey Herodes había ordenado su encarcelamiento a causa de
su esposa Herodías, con quien había contraído matrimonio después de
que ésta repudiara a Filipo, hermano del rey. Herodías aborrecía a Juan
por la insistencia que el profeta condenaba su unión: “No te está permitido
tener la mujer de tu hermano” (Mc 6, 18). Herodías  encontró la ocasión de
vengarse durante un banquete que Herodes ofreció a las personalidades
de Judea con motivo de su cumpleaños: su hija Salomé danzo para los
comensales y tanto agrado al rey que le ofreció sin pensarlo cualquier don
que le pidiese; después de consultar con su madre, pidió la cabeza del
Bautista en una bandeja. El rey envió a un verdugo a la prisión, lo decapitó
y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la
muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a
recoger el cadáver y le dieron sepultura” (Mc 6, 28-29).

Atributos.- cordero y filacteria con la leyenda Ecce Agnus Dei, el cordero va
inscrito en un medallón y, como símbolo de Cristo, lleva nimbo crucífero y
una bandera agarrada con una de sus patas delanteras; concha o cuenco
de bautizar.

Fuente: Carmona Muela, Juan. “Iconografía de los Santos”.

3.3.6.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una fractura en el
brazo izquierdo, Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo,
cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente
cerrado se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), falta consolidar
la escultura al plinto.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 15 % del área total,
principalmente en la vestimenta (parte anterior y posterior).

Policromía
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Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en toda la carnación, también exfoliaciones, fisuras, agrietamientos,
desprendimientos en la vestimenta en un 15 % del área total, este estrato
presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así como también
depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.

3.3.6.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.18 1.18
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 1.18 1.18
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.30 0.67
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.15 1.18
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.20 0.35
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.18 1.18
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.40 0.40
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.18 0.18
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.10 0.10
04.01.11       Empastado m2 0.15 0.15
04.01.12       Entizado m2 0.25 0.25
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.25 0.25
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.18 1.18
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.30 0.46
04.02.02       Fijado protección final m2 1.18 1.18
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 0.20 0.20
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 0.15 0.15
04.04    Cruz -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “San Juan Bautista”
Dimensiones: 1.07 x 0.96 x 0.34 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 11

REGISTRO INICIAL

Fot. 1285 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1286 Fisuras y pérdida de estratos.

Fot. 1287 Fisuras. Fot. 1288 Fractura de dedo.

3.3.6.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1291 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1290 Consolidación estructural.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1292 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “San Juan Bautista”
Dimensiones: 1.07 x 0.96 x 0.34 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 11

Fot. 1289 Consolidación estructural.

REGISTRO FINAL
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3.3.7 Niño de San José (conjunto escultórico - b1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño de San José” (conjunto escultórico - b1)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.73 x 0.50 x 0.13 m. (h x a x l)
Área total: 0,65 m²
Código de Restauración: EP - 12
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola  retablo menor “San José”
sector 1, primer cuerpo calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.7 Niño de San José (conjunto escultórico - b1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño de San José” (conjunto escultórico - b1)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.73 x 0.50 x 0.13 m. (h x a x l)
Área total: 0,65 m²
Código de Restauración: EP - 12
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola  retablo menor “San José”
sector 1, primer cuerpo calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.7 Niño de San José (conjunto escultórico - b1)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño de San José” (conjunto escultórico - b1)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.73 x 0.50 x 0.13 m. (h x a x l)
Área total: 0,65 m²
Código de Restauración: EP - 12
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola  retablo menor “San José”
sector 1, primer cuerpo calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.7.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo del Niño Jesús, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa del Niño Jesús. Sus elementos de
expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por
pliegues, semi-marcados de textura rugosa. La figura presenta volumen
frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición vertical
rectangular denota movimiento y postura natural, particularizado por los
movimientos en potencia de las manos que se encuentran extendidas la
derecha hacia arriba y la izquierda hacia atrás, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina central del
retablo Menor San José) es contrastada. En cuanto a la composición
policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en
sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Niño Jesús”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.7.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina, representa al Niño
Jesús conformante del conjunto de San José, en cuerpo entero de pie,
cabeza levantada tres cuartos a la derecha, con la mirada dirigida hacia
San José, cabellos cortos policromados, ojos de vidrio, pestañas pintadas,
mejillas rosadas, labios entre abiertos dejando ver los dientes y lengua,
brazo derecho levantado en actitud de sostenerse de la mano de San
José, brazo izquierdo extendido; viste  túnica policromada de color rosado
ceñido a la cintura con cinto del mismo color, calza sandalias en color
celeste. Se encuentra sobre estructura tablar.

El Niño Jesús es una devoción cristiana a la figura de Jesucristo cuando
era niño, esta obra de arte representa al Niño Jesús conformante del
conjunto de San José.

El Niño Jesús es una devoción cristiana a la figura de Jesucristo cuando
era niño. A través de la iconografía católica Colonial es usual representar a
Cristo como niño.

Hasta el siglo XVII en el Cuzco al Niño Jesús se le adornaba con las
imágenes del Inca, pero en 1675 el Obispo de Mollinedo da la  orden de
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quitar mascaipacha y el Sol; sólo se permiten los rayos en la cabeza, que
son las potencias.

El Niño Jesús es símbolo iconográfico de José. En la sierra los Niños
reciben el nombre de Tayta Niño, Taytacha o Taytita, palabra quechua que
significa Padre.

Fuente.- Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.3.7.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una  fractura en el
cuello, Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de
temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se
produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), consolidar la escultura al
plinto.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, pero al encontrarse en
un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 25 % del área total,
principalmente en la vestimenta (parte anterior y posterior).

Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación, presenta
exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta
rostro cuello manos pies plinto y pérdidas en un 25 % del área total, este
estrato presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así como
también depósitos de polvo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 30 % del área total, acumulación de estratos de
suciedad, tierra y polvo.
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3.3.7.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.65 0.65
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.10 0.10
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.15 0.35
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.10 0.45
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.16
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.65 0.65
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.10 0.10
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - -
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.08 0.08
04.01.12       Entizado m2 0.15 0.15
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.15 0.15
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.65 0.65
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.17 0.35
04.02.02       Fijado protección final m2 0.65 0.65
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Niño de San José (conjunto escultórico - b1)”
Dimensiones: 0.73 x 0.50 x 0.13 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 12

REGISTRO INICIAL

Fot. 1292 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1293 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1294 Desestabilización del soporte. Fot. 1295 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

3.3.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño de San José (conjunto escultórico - b1)”
Dimensiones: 0.73 x 0.50 x 0.13 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 12

REGISTRO INICIAL

Fot. 1292 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1293 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1294 Desestabilización del soporte. Fot. 1295 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

3.3.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño de San José (conjunto escultórico - b1)”
Dimensiones: 0.73 x 0.50 x 0.13 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 12

REGISTRO INICIAL

Fot. 1292 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1293 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1294 Desestabilización del soporte. Fot. 1295 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

3.3.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1298 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1297 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1299 Limpieza de estrato pictórico.

Título: “Niño de San José (conjunto escultórico - b1)”
Dimensiones: 0.73 x 0.50 x 0.13 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 12

Fot. 1296 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.8 San José (conjunto escultórico - b2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San José” (conjunto escultórico - b2)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.38 x 0.49 x 0.45 m. (h x a x l)
Área total: 1,57 m²
Código de Restauración: EP - 13
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola  retablo menor “San José”
sector 1, primer cuerpo calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.8 San José (conjunto escultórico - b2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San José” (conjunto escultórico - b2)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.38 x 0.49 x 0.45 m. (h x a x l)
Área total: 1,57 m²
Código de Restauración: EP - 13
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola  retablo menor “San José”
sector 1, primer cuerpo calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.8 San José (conjunto escultórico - b2)

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San José” (conjunto escultórico - b2)
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.38 x 0.49 x 0.45 m. (h x a x l)
Área total: 1,57 m²
Código de Restauración: EP - 13
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola  retablo menor “San José”
sector 1, primer cuerpo calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.8.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo de San José, la tendencia escultórica
está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su
integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del Retablo al
que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó
como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron apilados
(tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo material de
la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para después
cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder modelarlo y
darle la forma figurativa de San José. Sus elementos de expresión y
modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y pulida sólo en el
rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues,
marcados de textura rugosa lisa. La figura presenta volumen frontal y
lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición vertical
cuadrangular no si denota movimientos, hierático suaves, marcados,
natural, particularizado por los movimientos en potencia de las manos que
se encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina central del
retablo Menor San José) es contrastada. En cuanto a la composición
policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en
sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  posee tonalidades frías de verdes en la
vestimenta.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San José”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.8.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre mayor que
representa a San José, en cuerpo entero de pie, cabeza ligeramente
inclinada hacia la izquierda, mirada dirigida al Niño, cabellera  larga y
ondulada, ojos pintados, barbas y bigotes aliñados, labios plegados, brazo
derecho levantado en actitud de sostener el báculo,  brazo izquierdo a la
altura de la cintura sostiene la mano del Niño; viste túnica policromada
verde, con decoraciones doradas, calza zapatos de color negro. La imagen
se encuentra sobre estructura tabla.

José, esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús. Descendiente
de David, era un modesto carpintero. Muere antes de que Cristo
comenzara a predicar. El Papa Pio IX lo declara patrón de Iglesia
Universal.

El culto a san José se debe  a la difusión que hace santa Teresa en su
favor. En 1561 la santa proyecta fundar su primer monasterio de reforma
carmelita; debido a que no se contaba con suficiente dinero se encomienda
al santo comprometiéndose con él, que el primer monasterio a construir
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llevaría su nombre. Esta devoción llega a América a mediados del siglo
XVII y pasa a ser patrono de los carpinteros (Vargas, 1956: 133.136).

A san José se le puede ver en varios pasajes de su vida, como por ejemplo
en el momento en que se le presenta el ángel anunciándole que debía
aceptar la paternidad de Cristo; durante el desposorio con María; durante
el viaje de Nazaret a Belén y de Belén a Egipto; en la escena del
nacimiento de Cristo donde está de rodillas, con el rostro y las manos
dirigidas al infante; en episodios referente a la infancia de Jesús donde
aparece como carpintero, comúnmente formando parte de la Sagrada
Familia; conocida como la Trilogía Terrenal. También se encuentra
sosteniendo al Niño  Jesús con el brazo izquierdo, en tanto su mano
derecha lleva una azucena. Otras veces aparece de la mano del Niño,
portando una vara florida. En ocasiones se encuentra coronado. Su fiesta
se celebra el 19 de marzo y también el primero de mayo; esta última fecha
por su relación de obrero, con la idea de contrarrestar la ofensiva
comunista a inicios del siglo XX, con la fiesta obrera. A san José obrero se
le representa con azada o serrucho en la mano.

Fuente.- Leonardini, Narda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.3.8.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de
temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se
produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), también observamos
roturas en la parte posterior y estructuralmente falta consolidad los
ensambles de los brazos.

Base de preparación

Se encuentra en pésimo estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 75 % del área total,
principalmente en la vestimenta (parte anterior y posterior).

Policromía

Se encuentra en pésimo estado de conservación,  la escultura presenta
recubrimiento en casi toda la vestimenta, también exfoliaciones, fisuras,
agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y pérdidas  en un 75 %
del área total, este estrato presenta concreciones terrosas y estratos de
suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.8.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.57 1.57
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 1.57 1.57
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.60 0.98
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.35 1.42
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.20 0.28
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.57 1.57
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.40 0.40
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.12 0.12
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.10 0.10
04.01.11       Empastado m2 0.20 0.20
04.01.12       Entizado m2 0.35 0.35
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.35 0.35
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.57 1.57
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.38 0.47
04.02.02       Fijado protección final m2 1.57 1.57
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz -
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “San José” (conjunto escultórico - b2)
Dimensiones: 1.38 x 0.49 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 13

REGISTRO INICIAL

Fot. 1302 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1203 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1304 Repintes. Fot. 1305 Fractura y pérdida de dedos.

3.3.8.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1308 Consolidación de ensambles.

Fot. 1307 Eliminación de
recubrimientos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1309 Eliminación de repintes.
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Fot. 1306 Limpieza de estrato pictórico.
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3.3.9 Cristo Crucificado I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Cristo Crucificado I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.86 x 0.71 x 0.21 m. (h x a x l)
Área total: 1,22 m²
Código de Restauración: EP - 14
Ubicación: Nave de la epístola, muro de la epístola sector 1, retablo
menor “Señor de la Exaltación”, calle central primer cuerpo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.9.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo de Jesús Crucificado post mórtem, la
tendencia escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura
(inmueble) del Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica
es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los
cuales fueron apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)
del mismo material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola
orgánica, para después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco,
para poder modelarlo y darle la forma figurativa de Jesús. Sus elementos
de expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en la carnación, a diferencia del manto de pudor conformado
por pliegues tenues, de textura lisa. La figura presenta volumen frontal y
lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición vertical
rectangular denota movimiento, propio del a crucifixión, la incidencia de la
luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina central
del retablo Menor Cristo Crucificado) es contrastada. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos y sienas además en las heridas
posee tonalidades frías como azules verdes y violetas.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Cristo Crucificado”, cuya autoría es indeterminada
y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.9.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre joven de
expresión hierática de sufrimiento, celestial, filantrópica.

3.3.9.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad, y está constituida por maguey (tauca) y tela
encolada. Entre las principales alteraciones se identificó una  fractura en
los brazos.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 10 % del área total,
principalmente en la carnación (rostro, manos pies).
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Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repintes en las articulaciones de los brazos propio de intervenciones
antiguas, también exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos
en el cuello, brazos y manos y pérdidas en un 12 % del área total, este
estrato presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así como
también depósitos de polvo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 30 % del área total, acumulación de estratos de
suciedad, tierra y polvo.

3.3.9.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.22 1.22
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 1.22 1.22
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.35 0.53
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.10 0.87
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.08
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.22 1.22
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.18 0.18
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.12 0.12
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.10 0.10
04.01.12       Entizado m2 0.18 0.18
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.18 0.18
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.22 1.22
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.22 0.34
04.02.02       Fijado protección final m2 1.22 1.22
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 0.20 0.20
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Título: “Cristo Crucificado I”
Dimensiones: 0.86 x 0.71 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 14

REGISTRO INICIAL

Fot. 1313 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1314 Acumulación de estratos de suciedad.

Fot. 1315 Fractura de brazo. Fot. 1316 Desprendimiento y pérdida de estratos.

3.3.9.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1319 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1318 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1320 Limpieza de estrato pictórico.

Título: “Cristo Crucificado I”
Dimensiones: 0.86 x 0.71 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 14

Fot. 1317 Eliminación de recubrimientos.
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3.3.10 Cristo Crucificado II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Cristo Crucificado II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.28 m. (h x a x l)
Área total: 1,98 m²
Código de Restauración: EP - 15
Ubicación: Sacristía, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.10.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de Jesús Crucificado, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de Jesús. Sus elementos de expresión
y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y pulida sólo en
la carnación, a diferencia del manto de pudor conformado por pliegues
tenues, de textura lisa. La figura presenta volumen frontal y lateral al tener
múltiples puntos de vista. Esta composición rectangular con proyección
vertical no denota movimientos, la incidencia de la luz de acuerdo al lugar
en el que se encuentra ubicado (Hornacina central del retablo Menor…) es
contrastada. En cuanto a la composición policroma posee tonalidades
cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones claras, ocres y
rojos y en sus gradaciones semi oscuras amarillos, ocres y rojos y sienas,
y en las heridas posee tonalidades frías como azules y verdes y violetas.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Cristo Crucificado”, cuya autoría es indeterminada
y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.10.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura volumétrica que representa a Cristo
Crucificado en cuerpo entero,  cabeza inclinada al lado derecho, cabellos
largos, negros y ondulados, barbas y bigotes aliñados, cuello grueso,
cuerpo flagelado y sangrante, semidesnudo, brazos extendidos; cubre las
cadera el paño de pudor blanco, piernas con marcas de los azotes, rodillas
con heridas moradas y sangrantes, pies juntos el derecho sobre el
izquierdo.

Cruz de madera en color verde, extremo superior central se observa una
cartela con la inscripción INRI.

Es la representación más común de la figura de Jesús en la cruz. De ésta
existen diferentes variedades: con uno o dos clavos en los pies; con las
piernas juntas o cruzadas; muerto en la cruz; vivo aún y mirando al cielo o
al espectador; con el cuerpo retorcido por el dolor; con el sudario  o el
lienzo de las caderas colgando o agitado por el aire. Durante la Edad
Media esta figura es tratada con cuatro clavos a raíz de la visión de Santa
Brígida, clavos que simbolizan a los cuatro soldados romanos que
acompañaban a Cristo en su martirio. En el siglo XVI los jesuitas sostienen
que Cristo es crucificado con tres clavos.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.
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3.3.10.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en los brazos y pies, estructuralmente está estable,
falta consolidar los ensambles de la extremidades superiores (manos,
brazos).

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 15 % del área total,
principalmente en la carnación torso.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en las articulaciones de los brazos, también exfoliaciones, fisuras,
agrietamientos, desprendimientos en el torso y pérdidas en un 15 % del
área total, este estrato presenta concreciones terrosas y estratos de
suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 25 % del área total, acumulación de estratos de
suciedad, tierra y polvo.
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3.3.10.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.98 1.98
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.70 0.70
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.80 0.80
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.25 1.35
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.10 0.10
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.98 1.98
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.50 0.50
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.15 0.15
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.30 0.30
04.01.12       Entizado m2 0.40 0.40
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.40 0.40
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.98 1.98
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.45 0.45
04.02.02       Fijado protección final m2 1.98 1.98
04.03    Plinto - peana - -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 0.25 0.25



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Cristo Crucificado II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.28 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 15

REGISTRO INICIAL

Fot. 1324 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1325 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1326 Fisuras y pérdida de estratos. Fot. 1327 Recubrimientos de intervenciones
antiguas en fracturas.

3.3.10.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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REGISTRO INICIAL

Fot. 1324 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1325 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1326 Fisuras y pérdida de estratos. Fot. 1327 Recubrimientos de intervenciones
antiguas en fracturas.
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Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.28 m. (h x a x l)
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Codificación: EP - 15

REGISTRO INICIAL

Fot. 1324 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1325 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1326 Fisuras y pérdida de estratos. Fot. 1327 Recubrimientos de intervenciones
antiguas en fracturas.

3.3.10.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1330 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1329 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1331 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Cristo Crucificado II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.28 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 15

Fot. 1328 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.11 Señor de los Temblores

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Señor de los Temblores"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Área total: 3,90 m²
Código de Restauración: EP - 16
Ubicación: Transepto de la epístola, muro testero retablo menor
“Señor de las Ánimas”
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.11 Señor de los Temblores

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Señor de los Temblores"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Área total: 3,90 m²
Código de Restauración: EP - 16
Ubicación: Transepto de la epístola, muro testero retablo menor
“Señor de las Ánimas”
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.11 Señor de los Temblores

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Señor de los Temblores"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Área total: 3,90 m²
Código de Restauración: EP - 16
Ubicación: Transepto de la epístola, muro testero retablo menor
“Señor de las Ánimas”
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.11.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de Jesús Crucificado, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de Jesús. Sus elementos de expresión
y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y pulida sólo en
la carnación, a diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues,
marcados de textura rugosa lisa. La figura presenta volumen frontal y
lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición rectangular con
proyección vertical no denota movimientos, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina central del
retablo Menor Señor de las Ánimas) es contrastada. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee
tonalidades frías como azules y verdes y violetas.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Cristo Crucificado”, cuya autoría es indeterminada
y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.11.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre joven de
expresión hierática de sufrimiento, celestial, filantrópica,

3.3.11.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en las articulaciones de los brazos (ensambles), Por
otra parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de temperatura y
por encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras
en el soporte (tela encolada), también falta los ensambles de las
extremidades (brazos).

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 18 % del área total,
principalmente en la carnación (torso).
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Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en las articulaciones de los brazos, también exfoliaciones, fisuras,
agrietamientos, desprendimientos en la manos y pies y pérdidas en un
20% del área total, en partes puntuales como el rostro, cuello, pecho,
brazos, manos y pies de la escultura, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 50 % del área total, así como también
acumulación de estratos de suciedad, tierra y polvo.

3.3.11.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 3.90 3.90
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.80 0.80
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.70 1.45
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.25 2.98
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.10 0.24
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 3.90 3.90
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.60 0.60
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.12 0.12
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.40 0.40
04.01.12       Entizado m2 0.60 0.60
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.60 0.60
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 3.90 3.90
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.65 0.85
04.02.02       Fijado protección final m2 3.90 3.90
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 0.40 0.40
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Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 16

REGISTRO INICIAL

Fot. 1335 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1336 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1337 Fisuras. Fot. 1338 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 16

REGISTRO INICIAL

Fot. 1335 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1336 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1337 Fisuras. Fot. 1338 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 16

REGISTRO INICIAL

Fot. 1335 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1336 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1337 Fisuras. Fot. 1338 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1341 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

Fot. 1340 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1342 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 16

Fot. 1339 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1341 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

Fot. 1340 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1342 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 16

Fot. 1339 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1341 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

Fot. 1340 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1342 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Señor de los Temblores”
Dimensiones: 1.75 x 1.84 x  0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 16

Fot. 1339 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.12 L San Juan Evangelista I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Juan Evangelista I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.85 x 0.32 x  0.20 m. (h x a x l)
Área total: 0,95 m²
Código de Restauración: EP - 17
Ubicación: Transepto, muro testero,  retablo menor “Señor de las Ánimas”
primer cuerpo calle central lado derecho
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.12.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de destaca principalmente el rostro
de San Juan, la tendencia escultórica está dentro del estilo Barroco y su
forma de expresión es figurativa; su integridad es independiente de la
arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa de
San Juan. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia
del ropaje conformado por pliegues tenues, marcados de textura rugosa
lisa. La figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos
de vista. Esta composición rectangular con proyección vertical, denota
movimiento hierático particularizado por los movimientos en potencia de
las manos que se encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de
la luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina
central del retablo Menor Señor del Calvario) es contrastada. En cuanto a
la composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee
tonalidades frías como azules y verdes y violetas.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Juan”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.12.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre adulto de
expresión hierática, denominado San Juan Evangelista, en cuerpo entero
de pie, cabellera larga policromada, barbas y bigotes aliñados, rostro
juvenil, mejillas rosadas, ojos de vidrio, cuello delgado,  ambas manos
levantadas a la altura de la cintura.

Es el conjunto de los símbolos de los cuatro evangelistas. Los escritores
eclesiásticos han aplicado a los Evangelistas aquella visión que describe
San Juan en el Apocalipsis (Cap. 4, 6-8), con estas palabras: Alrededor del
trono divino vio a cuatro animales con seis alas y muchos ojos cada uno; El
primero semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el
tercero tenía figura de un hombre y el cuarto de águila. Estos animales se
distribuyen entre los cuatro evangelistas teniendo en cuenta el comienzo
de sus evangelios. San Mateo se representa con el Hombre alado porque
su evangelio comienza con la genealogía humana de Cristo. San Marcos
con un león por comenzar así: Voz que clama en el desierto, frase
aplicable al león. San Lucas con un becerro, por comenzar con el sacrificio
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de Zacarías. Finalmente San Juan con el águila, porque se remontó al
cielo hablándonos de la eternidad del verbo.

Fuente.- Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.3.12.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en el cuello, Por otra parte a consecuencia del paso
del tiempo, cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un
ambiente cerrado se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada),
también observamos roturas en la parte posterior y estructuralmente está
estable, falta consolidar la cabeza.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 5 % del área total,
principalmente en la parte posterior del cuerpo.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y
pérdidas  en un 10 % del área total, en partes puntuales como el rostro,
cuello y pecho de la escultura, este estrato presenta concreciones terrosas
y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.12.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.95 0.95
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 0.95 0.95
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.25 0.68
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.32 0.65
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.10 0.12
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.95 0.95
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.30 0.30
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.08 0.08
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.25 0.25
04.01.12       Entizado m2 0.30 0.30
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.30 0.30
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.95 0.95
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.35 0.39
04.02.02       Fijado protección final m2 0.95 0.95
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “San Juan Evangelista I”
Dimensiones: 0.85 x 0.32 x  0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 17

REGISTRO INICIAL

Fot. 1346 Fractura de cabeza.

PATOLOGÍAS

Fot. 1347 Fisuras y pérdida de estratos.

Fot. 1348 Repintes. Fot. 1349 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1352 Eliminación de repintes.

Fot. 1351 Consolidación estructural.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1353 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “San Juan Evangelista I”
Dimensiones: 0.85 x 0.32 x  0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 17

Fot. 1350 Consolidación del ensamble que
une la cabeza.

REGISTRO FINAL
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3.3.13 Virgen Dolorosa I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Virgen Dolorosa I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x  0.20 m. (h x a x l)
Área total: 1,30 m²
Código de Restauración: EP - 18
Ubicación: Transepto, muro testero,  retablo menor “Señor de las Ánimas”
primer cuerpo calle central lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.13 Virgen Dolorosa I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Virgen Dolorosa I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x  0.20 m. (h x a x l)
Área total: 1,30 m²
Código de Restauración: EP - 18
Ubicación: Transepto, muro testero,  retablo menor “Señor de las Ánimas”
primer cuerpo calle central lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.13 Virgen Dolorosa I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Virgen Dolorosa I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x  0.20 m. (h x a x l)
Área total: 1,30 m²
Código de Restauración: EP - 18
Ubicación: Transepto, muro testero,  retablo menor “Señor de las Ánimas”
primer cuerpo calle central lado izquierdo
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.13.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de destaca principalmente el rostro
de la Virgen María, la tendencia escultórica está dentro del estilo Barroco y
su forma de expresión es figurativa; su integridad es dependiente de la
arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa de la
Virgen María. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia
del ropaje conformado por pliegues marcados de textura lisa. La figura
presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical denota movimiento suave,
particularizado por los movimientos en potencia de las manos que se
encuentran juntas y extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina central del
retablo Menor Señor del Calvario) es contrastada. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos, y  en la vestimenta posee
tonalidades frías como amarillos y verdes.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Señor del calvario”, cuya autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.13.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura femenina de la Virgen en cuerpo
entero de rodillas,  tres cuartos a la izquierda, rostro y mirada dirigidas
hacia el Señor, ambas manos juntas en actitud de oración, viste túnica,
manto y velo policromados y esgrafiados.

Madre de Jesucristo de aquel que aplasta la cabeza de la serpiente,
aparece como emblema de pureza femenina. Su presencia es anunciada
en el Antiguo Testamento a través de profecías. Hija de Santa Ana y San
Joaquín, es del clan de Leví. Siendo una tierna adolescente se le aparece
el arcángel Gabriel y la saluda con estas palabras “¡Salve, llena de gracia!”
para decirle que había sido elegida como madre de Cristo. Se casa con
San José y pasa a formar parte del clan de David.

Su vida, íntimamente ligada a la de su hijo, la conlleva a tener los sietes
gozos y siete dolores; debido a su intervención  Cristo realiza su primer
milagro, antes de iniciar la vida pública, al convertir el agua en vino en las
bodas de Caná. Con otras mujeres María sigue a su hijo durante su vida
pública hasta su muerte; junto a los doce apóstoles recibe, el día de



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Pentecostés, los dones del Espíritu Santo. La Virgen no fallece como los
otros mortales; su estado es de tránsito, momento en el cual es ascendida
al cielo por los ángeles. Su color simbólico es el azul celeste. Se la
representa en diversas advocaciones, ya sea sola, con sus padres o
acompañada con el Niño.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.

3.3.13.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó desprendimiento de la escultura de la fábrica del retablo, Por otra
parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de temperatura y por
encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras en
el soporte (tela encolada), también observamos roturas en la parte
posterior y estructuralmente está estable.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 15 % del área total,
principalmente en la vestimenta (parte anterior).

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y
pérdidas  en un 18 % del área total, en partes puntuales como la
vestimenta, y brazos de la escultura, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Dorado

Estado de conservación regular mal pésimo, presenta pérdida del 10 % del
área total, y acumulación de estratos de suciedad, tierra y polvo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 25 % del área total, acumulación de estratos de
suciedad, tierra y polvo.
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3.3.13.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.30 1.30
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.30 0.30
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.35 0.89
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.39 1.08
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.30 1.30
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.30 0.30
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.10 0.10
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.25 0.25
04.01.12       Entizado m2 0.25 0.25
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.25 0.25
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.10 0.10
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.10 0.10
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.10 0.10
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.10 0.10
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.10 0.10
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.30 1.30
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.30 0.38
04.02.02       Fijado protección final m2 1.30 1.30
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Virgen Dolorosa I”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x  0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 18

REGISTRO INICIAL

Fot. 1357 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.
Acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

PATOLOGÍAS

Fot. 1358 Pérdida de estratos.

Fot. 1359 Pérdida de estratos. Fot. 1360 Fisuras.

3.3.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Virgen Dolorosa I”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x  0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 18

REGISTRO INICIAL

Fot. 1357 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.
Acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

PATOLOGÍAS

Fot. 1358 Pérdida de estratos.

Fot. 1359 Pérdida de estratos. Fot. 1360 Fisuras.

3.3.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Virgen Dolorosa I”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x  0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 18

REGISTRO INICIAL

Fot. 1357 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.
Acumulación de concreciones terrosas y
polvo.

PATOLOGÍAS

Fot. 1358 Pérdida de estratos.

Fot. 1359 Pérdida de estratos. Fot. 1360 Fisuras.

3.3.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1363 Limpieza de estrato pictórico
(Achinado).

Fot. 1362 Reintegración del estrato
pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1364 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Virgen Dolorosa I”
Dimensiones: 0.95 x 0.40 x  0.20 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 18

Fot. 1361 Limpieza de estrato pictórico
(Achinado).

REGISTRO FINAL
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3.3.14 San Juan Evangelista II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Juan Evangelista II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.57 x 0.76 x  0.54 m. (h x a x l)
Área total: 3,70 m²
Código de Restauración: EP - 19
Ubicación: Transepto de la epístola, muro testero  retablo menor
“Señor de las Ánimas” segundo cuerpo de la calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.14.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el rostro de
san Juan, la tendencia escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma
de expresión es figurativa; su integridad es independiente de la
arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa de
San Juan Evangelista. Sus elementos de expresión y modelado son
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos,
a diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues de textura lisa. La
figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista.
Esta composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento
hierático, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se encuentran ligeramente extendidas hacia adelante, la incidencia de
la luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Hornacina del
retablo Mayor) es contrastada. En cuanto a la composición policroma
posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus
gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades
frías como rojos y verdes.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Juan Evangelista”, cuya autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.14.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre maduro de
expresión hierática denominado San Juan Evangelista, en cuerpo entero
de pie, cabellera larga policromada, barbas y bigotes aliñados, rostro
juvenil,  ojos de vidrio, cuello delgado,  mano derecha flexionada hacia
abajo,  con la izquierda sostiene un cáliz;  viste túnica de color verde,
manto rojo, pies descalzos.

Apóstol y evangelista, llamado también el teólogo y el discípulo amado de
Jesús. Era hijo de Zebedeo y como su hermano Santiago el Mayor, galio y
pescador.

Fueron elegidos por Cristo cuando se hallaban a la orilla del lago de
Galilea arreglando las redes, después de la vocación de otros dos
hermanos: Pedro y Andrés.

Juan tuvo, como Pedro, una posición privilegiada en el colegio apostólico y
acompaño a Jesús en las bodas de Caná y fue uno de los tres elegidos
que estuvieron presentes en la transfiguración y en el huerto de los olivos.

En el occidente se prefirió representar a San Juan como un joven, a veces
imberbe y en otras con barba corta y bigote. El deseo de que su figura
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fuera el símbolo de la juventud virginal llevo a los artistas a otorgarle
rasgos angélicos y femeninos que desmienten sus escritos, se le
representa con túnica blanca por su pureza y manto rojo. Sus atributos
son: el águila, porque es el ave que más alto vuela y la que más se acerca
al sol; una copa de la que sale un pequeño dragón que representa el
veneno que tuvo que tomar en Éfeso para demostrar al sacerdote del
templo de Diana la existencia de un verdadero Dios; el libro de sus escrito.
La copa citada se transformó posteriormente en un cáliz, pues la leyenda
que se relaciona con el sacerdote  Aristodemos, del templo de Diana se
convirtió en un vehículo de una tentativa de asesinato por
envenenamiento, mientras rezaba la misa.

Fuente: Diccionario Iconográfico Religioso Peruano, Nanda Leonardini / Patricia
Borda, Perú

3.3.14.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en el cuello y manos, Por otra parte a consecuencia
del paso del tiempo, cambios de temperatura y por encontrarse
almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras en el soporte
(tela encolada), también observamos roturas en la parte posterior y
estructuralmente está estable falta consolidar y los ensambles de la
extremidades (manos).

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, pero al encontrarse en
un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 30 % del área total,
principalmente en la vestimenta (parte anterior) y plinto.

Policromía

Se encuentra en mal estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en todo el cuerpo, en toda la carnación, cuello, rostro, manos,
vestimenta, plinto, también exfoliaciones, fisuras, agrietamientos,
desprendimientos en la vestimenta, cuello manos y plinto y pérdidas en un
25 % del área total, en partes puntuales como el rostro, cuello, pecho,
brazos, manos y pies de la escultura, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Dorado

Estado de conservación regular mal pésimo, presenta pérdida del 25 % del
área total, y acumulación de estratos de suciedad, tierra y polvo.

Capa de protección
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No presenta.

3.3.14.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 3.70 3.70
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 3.70 3.70
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 1.40 1.89
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.65 2.10
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.30 0.56
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 3.70 3.70
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.80 0.80
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.30 0.30
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.30 0.30
04.01.11       Empastado m2 0.44 0.44
04.01.12       Entizado m2 0.55 0.55
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.55 0.55
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.30 0.30
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.30 0.30
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.30 0.30
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.30 0.30
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.30 0.30
04.01.19       Prefijado de protección m2 3.70 3.70
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.60 1.20
04.02.02       Fijado protección final m2 3.70 3.70
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 0.20 0.20
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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3.3.14.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “San Juan Evangelista II”
Dimensiones: 1.57 x 0.76 x  0.54 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 19

REGISTRO INICIAL

Fot. 1368 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1369 Fractura del cuello.

Fot. 1370 Fisuras y pérdida de estratos. Fot. 1371 Fractura y pérdida de dedos.
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Fot. 1374 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1373 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1375 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “San Juan Evangelista II”
Dimensiones: 1.57 x 0.76 x  0.54 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 19

Fot. 1372 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.3.15 Ángel I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Ángel I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.50 m. (h x a x l)
Área total: 1,70 m²
Código de Restauración: EP - 20
Ubicación: Presbiterio, Retablo Mayor, ático de la calle central
lado del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.15.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el rostro de
un personaje celestial, la tendencia escultórica está dentro del estilo
Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
dependiente de la arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos
de maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa de un
Ángel. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes, detallado
por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje
conformado por pliegues marcados de textura semi lisa. La figura presenta
volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento
marcado, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se encuentran extendidas hacia arriba, la incidencia de la luz es
contrastada de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (sobre el
ático del retablo mayor lado el evangelio). En cuanto a la composición
policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en
sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades
frías como rojos y verdes.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Ángel I”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.15.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un ser celestial,
denominado Ángel Custodio, que se ubica en el Retablo del Altar Mayor,
en cuerpo entero, cabellera larga y ondulada policromada en color verde y
rojo en la vestimenta, craquelados, exfoliaciones.

Según la división realizada por Dionisio Areopagita, forma parte de los
nueve coros celestiales y pertenece al tercer nivel de la tercera jerarquía,
aquella compuesta por principados y arcángeles, y que está más cerca del
hombre. Encargado de  la custodiar a los hombres, su número es
incalculable.

En los primeros tiempos de la iconografía cristiana estaba representado
como joven asexuado sin alas. A partir del siglo IV lleva alas y larga túnica
blanca como emblema de pureza. Durante el gótico se exalta su
significado protector. La piedra preciosa que le corresponde es la
esmeralda.

Fuente: Leonardi, Nanda “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.
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3.3.15.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura y pérdida puntuales en la vestimenta y una fisura de
consideración el cuello, por otra parte a consecuencia del paso del tiempo,
cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente
cerrado se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), también
observamos roturas en la parte posterior y estructuralmente está estable,
falta consolidar ensambles de la extremidades (manos y brazos).

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, pero al encontrarse en
un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 12 % del área total,
principalmente en la vestimenta (parte anterior parte posterior).

Policromía

Se encuentra en mal estado de conservación, presenta exfoliaciones,
fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y pérdidas en
un 12 % del área total, en partes puntuales como el rostro, cuello, pecho,
brazos, manos y pies de la escultura, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.15.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.70 1.70
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.30 0.30
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.40 0.54
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.20 0.60
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.25
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.70 1.70
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.50 0.50
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.15 0.15
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.10 0.10
04.01.11       Empastado m2 0.20 0.20
04.01.12       Entizado m2 0.40 0.40
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.40 0.40
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.15 0.15
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.15 0.15
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.15 0.15
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.15 0.15
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.15 0.15
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.70 1.70
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.45 0.65
04.02.02       Fijado protección final m2 1.70 1.70
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Ángel I”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.50m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 20

REGISTRO INICIAL

Fot. 1379 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1380 Fisuras.

Fot. 1381 Pérdida de estratos. Fot. 1382 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.3.15.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1385 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1384 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1386 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel I”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.50m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 20

Fot. 1383 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1385 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1384 Reintegración de la base de
preparación.
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Fot. 1386 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel I”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.50m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 20

Fot. 1383 Limpieza de estrato pictórico.
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Fot. 1385 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1384 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1386 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel I”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.50m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 20

Fot. 1383 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.16 Ángel II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Ángel II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.52 m. (h x a x l)
Área total: 1,70 m²
Código de Restauración: EP - 21
Ubicación: Presbiterio, Retablo Mayor, ático de la calle central lado
de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.16.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el rostro de
un personaje celestial, la tendencia escultórica está dentro del estilo
Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
dependiente de la arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece. El
sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos
de maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa de un
Ángel. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes, detallado
por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje
conformado por pliegues marcados de textura semi lisa. La figura presenta
volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento
marcados, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se encuentran extendidas hacia arriba, la incidencia de la luz es
contrastada de acuerdo al lugar en el que se encuentra (sobre el ático del
retablo mayor lado el evangelio). En cuanto a la composición policroma
posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus
gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades
frías como rojos y verdes.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Ángel I”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.16.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un ser celestial,
denominado Ángel Custodio, que se ubica en el Retablo del Altar Mayor,
en cuerpo entero, cabellera larga y ondulada policromada en color verde y
rojo en la vestimenta, craquelados, exfoliaciones.

Según la división realizada por Dionisio Areopagita, forma parte de los
nueve coros celestiales y pertenece al tercer nivel de la tercera jerarquía,
aquella compuesta por principados y arcángeles, y que está más cerca del
hombre. Encargado de  la custodiar a los hombres, su número es
incalculable.

En los primeros tiempos de la iconografía cristiana estaba representado
como joven asexuado sin alas. A partir del siglo IV lleva alas y larga túnica
blanca como emblema de pureza. Durante el gótico se exalta su
significado protector. La piedra preciosa que le corresponde es la
esmeralda.

Fuente: Leonardi, Nanda “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.
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3.3.16.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura y pérdida puntuales en la vestimenta, Por otra parte
a consecuencia del paso del tiempo, cambios de temperatura y por
encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras en
el soporte (tela encolada), también observamos roturas en la parte
posterior y estructuralmente está  estable, falta consolidar ensambles de la
extremidades (brazos y manos).

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, pero al encontrarse en
un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 10 % del área total,
principalmente en la vestimenta (parte anterior parte posterior).

Policromía

Se encuentra en mal estado de conservación,  presenta exfoliaciones,
fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y pérdidas en
un 12 % del área total, en partes puntuales como el rostro, cuello, pecho,
brazos, manos y pies de la escultura, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.16.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.70 1.70
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.30 0.30
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.40 0.56
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.20 0.84
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.70 1.70
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.50 0.50
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.15 0.15
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.10 0.10
04.01.11       Empastado m2 0.20 0.20
04.01.12       Entizado m2 0.40 0.40
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.40 0.40
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.15 0.15
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.15 0.15
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.15 0.15
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.15 0.15
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.15 0.15
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.70 1.70
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.45 0.76
04.02.02       Fijado protección final m2 1.70 1.70
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Ángel II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 21

REGISTRO INICIAL

Fot. 1390 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1391 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1392 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1393 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.3.16.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Ángel II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 21

REGISTRO INICIAL

Fot. 1390 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1391 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1392 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1393 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.3.16.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Ángel II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 21

REGISTRO INICIAL

Fot. 1390 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1391 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1392 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1393 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.3.16.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1396 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1395 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1397 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 21

Fot. 1394 Consolidación de estratos.
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Fot. 1396 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1395 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1397 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 21

Fot. 1394 Consolidación de estratos.
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Fot. 1396 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1395 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1397 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel II”
Dimensiones: 1.37 x 1.40 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 21

Fot. 1394 Consolidación de estratos.

3.3.16.6

REGISTRO FINAL
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3.3.17 Padre Eterno

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Padre Eterno"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.15 x 1.22 x 0.35 m. (h x a x l)
Área total: 1,60 m²
Código de Restauración: EP - 22
Ubicación: Presbiterio, Retablo Mayor,  ático  de la calle central
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.17.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de destaca principalmente el rostro
del Padre Eterno, la tendencia escultórica está dentro del estilo Barroco y
su forma de expresión es figurativa; su integridad es dependiente de la
arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa. Sus
elementos de expresión y modelado son prominentes, detallado por la
textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje
conformado por pliegues tenues, marcados de textura rugosa lisa. La
figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista.
Esta composición rectangular con proyección vertical denota movimiento
hierático, particularizado por los movimientos en potencia de la mano
derecha que se encuentran extendida hacia adelante, la incidencia de la
luz es contrastada de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado
(parte central del ático del retablo mayor) es contrastada. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee
tonalidades frías como azules y verdes y violetas.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Padre eterno”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.17.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre anciano
de expresión hierática, representa a la imagen del Padre Eterno en medio
cuerpo, rostro de anciano, ceño fruncido, se corona con el nimbo triangular
que alude la perfección geométrica de su creación simbolizada con el orbe
terrestre que sostiene con la mano izquierda, mano derecha alzada en
actitud de bendición,  extremo inferior se observan dos querubines; viste
túnica policromada dorada y manto rojo.

Primera persona de la trinidad. En los inicios del cristianismo no era
representado por considerarse un sacrilegio; posteriormente pinta,
inspirado en el Génesis, aparece como una mano que desciende entre las
nubes señalando a Cristo; después se amplía la imagen al busto, hasta
que figura de cuerpo entero, también se le ve como un anciano de faz
bondadosa de cabello y barba blanca, tiene como símbolo el sol, porque es
la fuerza que da la vida, el orbe o el globo del mundo como creador del
universo y el libro de la sabiduría. Viste ropa blanca. Suele encontrarse
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sentado en un trono llamado de gracia, acompañado de Cristo y el Espíritu
Santo.

Fuente.- Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso

3.3.17.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en la mano derecha, Por otra parte a consecuencia
del paso del tiempo, cambios de temperatura y por encontrarse
almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras en el soporte
(tela encolada), también observamos roturas en la vestimenta y
estructuralmente está estable.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 8 % del área total,
principalmente en la vestimenta.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y
pérdidas en un 8 % del área total, en partes puntuales como la vestimenta,
este estrato presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así
como también depósitos de polvo.

Plateado

Estado de conservación regular mal pésimo, presenta pérdida del 2 % del
área total, y acumulación de estratos de suciedad, tierra y polvo.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 5 % del área total, acumulación de estratos de
suciedad, tierra y polvo.
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3.3.17.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.60 1.60
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.20 0.56
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.25 0.35
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.60 1.60
04.01.08       Consolidación estructural m2 - -
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - -
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.15 0.15
04.01.12       Entizado m2 0.20 0.20
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.20 0.20
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.20 0.20
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.20 0.20
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.20 0.20
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.20 0.20
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.20 0.20
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.60 1.60
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.25 0.35
04.02.02       Fijado protección final m2 1.60 1.60
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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3.3.17.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Padre Eterno”
Dimensiones: 1.15 x 1.22 x 0.35m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP – 22

REGISTRO INICIAL

Fot. 1401 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1402 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1403 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1404 Desprendimiento y pérdida de
estratos.
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3.3.17.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Padre Eterno”
Dimensiones: 1.15 x 1.22 x 0.35m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP – 22

REGISTRO INICIAL

Fot. 1401 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1402 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1403 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1404 Desprendimiento y pérdida de
estratos.
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3.3.17.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Padre Eterno”
Dimensiones: 1.15 x 1.22 x 0.35m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP – 22

REGISTRO INICIAL

Fot. 1401 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1402 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1403 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1404 Desprendimiento y pérdida de
estratos.
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Fot. 1407 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1406 Consolidación de estratos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1408 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Padre Eterno”
Dimensiones: 1.15 x 1.22 x 0.35m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP – 22

Fot. 1405 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1407 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1406 Consolidación de estratos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1408 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Padre Eterno”
Dimensiones: 1.15 x 1.22 x 0.35m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP – 22

Fot. 1405 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1407 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1406 Consolidación de estratos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1408 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Padre Eterno”
Dimensiones: 1.15 x 1.22 x 0.35m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP – 22

Fot. 1405 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.3.18 Cristo Crucificado III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Cristo Crucificado III"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.40 x 0.25 x 0.06 m. (h x a x l)
Área total: 0,36 m²
Código de Restauración: EP - 25
Ubicación: Presbiterio,  sobre el sagrario
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.18.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el cuerpo
semidesnudo de Jesús, la tendencia escultórica está dentro del estilo
Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
independiente de la arquitectura (inmueble) del Retablo al que pertenece.
El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte
tallos de maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados
con tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este
tallo, y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una
capa de nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma
figurativa de Jesús crucificado. Sus elementos de expresión y modelado
son prominentes, detallado por la textura lisa y pulida en toda la carnación,
a diferencia del manto de pudor conformado por pliegues tenues,
marcados de textura rugosa. La figura presenta volumen frontal y lateral al
tener múltiples puntos de vista. Esta composición rectangular con
proyección vertical no denota movimiento, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (en el altar del retablo
mayor) es contrastada. En cuanto a la composición policroma posee
tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones
claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras amarillos, ocres y
rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades frías como azules y
violetas.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Cristo Crucificado III”, cuya autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.18.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre adulto con
expresión de sufrimiento, representa a Cristo crucificado en cuerpo entero,
cabeza inclinada hacia atrás lado izquierdo, cabellos largos negros
ondulados, rostro dirigido hacia la derecha ligeramente inclinado hacia
abajo, barbas y bigotes aliñados, cuello grueso, cuerpo flagelado y
sangrante, semidesnudo, brazos extendidos; cubre las cadera el paño de
pudor blanco, piernas con marcas de los azotes, rodillas con heridas
moradas y sangrantes, pies juntos uno sobre otro.

Es la representación más común de la figura de Jesús en la cruz. De ésta
existen diferentes variedades: con uno o dos clavos en los pies; con las
piernas juntas o cruzadas; muerto en la cruz; vivo aún y mirando al cielo o
al espectador; con el cuerpo retorcido por el dolor; con el sudario  o el
lienzo de las caderas colgando o agitado por el aire. Durante la Edad
Media esta figura es tratada con cuatro clavos a raíz de la visión de Santa
Brígida, clavos que simbolizan a los cuatro soldados romanos que
acompañaban a Cristo en su martirio. En el siglo XVI los jesuitas sostienen
que Cristo es crucificado con tres clavos.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”.
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3.3.18.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en el cuello, Por otra parte a consecuencia del paso
del tiempo, cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un
ambiente cerrado se produjeron fisuras en el soporte (paste posterior), y
estructuralmente está estable.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras y desprendimientos en un 5 % del área total, principalmente en la
carnación (rostro manos y pies).

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en todo el plinto, también exfoliaciones, desprendimientos en el
rostro cuello manos y plinto y pérdidas  en un 10 % del área total, este
estrato presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así como
también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.18.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.36 0.36
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 0.36 0.36
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.08 0.08
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.16 0.16
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.36 0.36
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.05 0.05
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.03 0.03
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 0.08 0.08
04.01.12       Entizado m2 0.10 0.10
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.36 0.36
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.10 0.10
04.02.02       Fijado protección final m2 0.36 0.36
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 0.08 0.08
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 0.00 0.00
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Título: “Cristo Crucificado III”
Dimensiones: 0.40 x 0.25 x 0.06 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 25

REGISTRO INICIAL

Fot. 1412 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1413 Fractura de mano.

Fot. 1415 Fractura de mano. Fot. 1416 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

3.3.18.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1419 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1418 Eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1420 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Cristo Crucificado III”
Dimensiones: 0.40 x 0.25 x 0.06 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 25

Fot. 1417 Eliminación de repintes.

v

REGISTRO FINAL
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3.3.19 Niño de Praga

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño de Praga"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.73 x 0.29 x 0.21 m. (h x a x l)
Área total: 0,86 m²
Código de Restauración: EP - 26
Ubicación: Retablo menor Virgen de La O
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.19.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, del Niño Jesús, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa del Niño Jesús. Sus elementos de
expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por
pliegues tenues, marcados de textura semi rugosa. La figura presenta
volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento
hierático particularizado por los movimientos en potencia de la mano
derecha que se encuentran extendida hacia adelante, la incidencia de la
luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (Sagrario del
retablo Virgen de la O) es contrastada. En cuanto a la composición
policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en
sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades
frías como azules y carmines.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Niño de Praga”, cuya autoría es indeterminada y
la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.19.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un niño de expresión
hierática, representa al Niño en cuerpo entero de pie, cabellos cortos y
ondulados, ojos de vidrio, labios entreabiertos, mejillas rosadas, brazo
derecho ligeramente levantada en actitud de bendición, con la mano
izquierda sostiene el orbe terrestre; viste túnica y manto policromada con
decoraciones doradas, pende del cuello un medallón con crucifijo, otro con
el corazón, rodea la cintura un de perlas doradas, calza sandalias. La
imagen se encuentra sobre estructura tabla.

Niño de Praga.- Culto que proviene de la ciudad de Praga,
Checoslovaquia, traído por los jesuitas durante la época colonial. De pie,
vestido elegantemente, sobre su cabeza porte un a mitra;  su mano
derecha tiente la actitud de Pantocrator en tanto la otra carga un globo
terráqueo rematado con una cruz. Es frecuente encontrar sobre su pecho
una gran Cruz y un pequeño pendiente en forma de corazón. Su fiesta se
celebra el primero de mayo.

Fuente.- Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”
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3.3.19.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó pérdidas puntuales en la vestimenta, Por otra parte a
consecuencia del paso del tiempo, cambios de temperatura y por
encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras en
el soporte (tela encolada),

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras y desprendimientos en un 5 % del área total, principalmente en la
vestimenta (parte anterior) y plinto.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
exfoliaciones, fisuras y desprendimientos y pérdidas en un 5 % del área
total, en partes puntuales como la vestimenta y el plinto, este estrato
presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así como también
depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta
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3.3.19.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.86 0.86
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.25 0.25
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.15 0.15
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.86 0.86
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.15 0.15
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 -
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 -
04.01.11       Empastado m2 -
04.01.12       Entizado m2 0.12 0.12
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.12 0.12
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.86 0.86
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.15 0.15
04.02.02       Fijado protección final m2 0.86 0.86
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Niño de Praga”
Dimensiones: 0.73 x 0.29 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 26

REGISTRO INICIAL

Fot. 1424 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1425 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1426 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 1427 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.3.19.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1430 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1429 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1431 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Niño de Praga”
Dimensiones: 0.73 x 0.29 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 26

Fot. 1428 Limpieza de estrato pictórico.
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3.3.20 Virgen Inmaculada

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Virgen Inmaculada"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.52 x 0.65 x 0.40 m. (h x a x l)
Área total: 2,03 m²
Código de Restauración: EP - 28
Ubicación: No determinada (Sacristía)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.20.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de la Virgen Inmaculada, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de la Virgen. Sus elementos de
expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por
pliegues tenues, marcados semi rugosa. La figura presenta volumen frontal
y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición rectangular
con proyección vertical denota movimiento, hierático particularizado por los
movimientos en potencia de las manos que se encuentran extendidas
hacia adelante en señal de oración. En cuanto a la composición policroma
posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus
gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades
frías como azules y verdes y carmines.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Virgen Inmaculada”, cuya autoría es
indeterminada y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.20.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura femenina de expresión hierática,
representa a la “Virgen Inmaculada Concepción”,  en cuerpo entero de pie,
manos juntas en señal de oración, cabellera larga y ondulada policromada
de color negro, rostro y mirada dirigidos al frente, ojos pintados, nariz
perfilada, labios plegados, mejillas rosadas, lleva pendientes, cuello fino y
delgado; viste túnica y manto policromados y dorada. Se encuentra sobre
estructura tablar dejando ver la luna invertida

Virgen Inmaculada Concepción.- Conocida  también como Purísima,
Nuestra Señora del Buen Aire, Rosa Mística y Tota Pulchra; este último
nombre proviene de los atributos marianos que contienen el Cantar de los
Cantares y el Apocalipsis (Estabridis, 1988-A: 69).

En 1263 los franciscanos toman a la Inmaculada como su patrona, cuando,
impulsados por Fray Juan Deux Ecotto, se convierten en los defensores
del dogma de la Inmaculada concepción, dogma al cual se oponen los
dominicos. La devoción se acrecienta en el momento en que el Papa Pío
IX promulga, el ocho de diciembre de 1854, la bula ineffabilis deus, basada
en la idea que María es preservada del pecado original (Idem).
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En la ciudad del Cusco se la conoce como la Linda por tener un rostro
hermoso; esta talla que recorre las calles cusqueñas durante la fiesta del
Corpus Christi, está hecha en cedro policromado y data de fines del siglo
XVI, de autor anónimo. Venerada en la Catedral, el obispo Manuel de
Mollinedo Angulo le obsequia un frontal de plata con su escudo, además
de una corona con resplandores de plata y otra de oro con piedras
preciosas. (Lambarri, 1991).

Patrona de varias ciudades y pueblos del Perú, su fiesta se celebra el ocho
de diciembre, fecha en que los niños realizan su primera comunión.

Fuente.- Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”

3.3.20.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó unas fisuras en el cuello y dedos, Por otra parte a consecuencia
del paso del tiempo, cambios de temperatura y por encontrarse
almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras en el soporte
(tela encolada),

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras y desprendimientos en un 10 % del área total, principalmente en la
carnación (rostro y manos).

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en las manos y cuello, también exfoliaciones, fisuras,
agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta rostro cuello y manos y
pérdidas  en un 15 % del área total, también presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Dorado

Estado de conservación regular mal pésimo, presenta pérdida del 15 % del
área total, y acumulación de estratos de suciedad, tierra y polvo

Capa de protección

No presenta.
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3.3.20.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 2.03 2.03
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.42 0.42
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.55 1.56
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.97
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.10 0.10
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 2.03 2.03
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.50 0.50
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.12 0.12
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.10 0.10
04.01.11       Empastado m2 0.20 0.20
04.01.12       Entizado m2 0.25 0.25
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.25 0.25
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.10 0.10
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.10 0.10
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.10 0.10
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.10 0.10
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.10 0.10
04.01.19       Prefijado de protección m2 2.03 2.03
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.25 0.68
04.02.02       Fijado protección final m2 2.03 2.03
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Virgen Inmaculada”
Dimensiones: 1.52 x 0.65 x 0.40 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 28

REGISTRO INICIAL

Fot. 1435 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1436 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1437 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1438 Recubrimientos y repintes de
intervenciones antiguas.

3.3.20.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1441 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1440 Eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1442 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Virgen Inmaculada”
Dimensiones: 1.52 x 0.65 x 0.40 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 28

Fot. 1439 Eliminación de repintes.
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3.3.21 Virgen Dolorosa II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Virgen Dolorosa II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.45 x 0.60 x 0.40 m. (h x a x l)
Área total: 1,83 m²
Código de Restauración: EP - 30
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio sector 3 parte inferior
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.21.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de la Virgen Dolorosa, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de la Virgen Dolorosa. Sus elementos
de expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por
pliegues tenues de textura rugosa. La figura presenta volumen frontal y
lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición rectangular con
proyección vertical no denota movimiento. En cuanto a la composición
policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en
sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y negros, y  en la vestimenta posee tonalidades
frías como rojos.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Virgen Dolorosa”, cuya autoría es indeterminada
y la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.21.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura femenina, representa a la Virgen
Dolorosa en cuerpo entero de pie, brazos articulados, cabellos largos, rostro y
mirada dirigidos al frente, ojos pintados, nariz perfilada, labios plegados, cuello fino
y delgado; viste túnica policromada de color rosado, zapatos negros. Se encuentra
sobre estructura tablar.

Conocida también como Virgen Dolorosa o Madre Dolorosa, su nombre
nace del pasaje del Nuevo testamento, en el cual la Virgen presenta al
Niño en el templo para el ritual de la circuncisión, oportunidad en que el
anciano Simeón le predice que sería “Madre del Dolor”. Representada con
siete o tres puñales que le clavan el pecho, en sus inicios en España
aparece con uno, para más tarde ser cinco (Vargas, 1956:57-58). Estos
puñales, que a veces pueden ser espadas, simbolizan los siete dolores de
María: profecía de Simeón; huida a Egipto, pérdida de Jesús en el templo,
prendimiento de Cristo, encuentro de Jesús con la cruz a cuestas,
crucifixión, el descendimiento.

De esta Virgen surgen dos variantes conocidas como: Madre Piedad o
Virgen de la Piedad y Madre Soledad; la primera aparece con el cuerpo de
Cristo muerto entre sus brazos; la segunda viste de negro con un pañuelo
en la mano y lágrimas en los ojos. Dichas variantes durante la procesión
de viernes Santo.
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La Dolorosa puede, además, portar entre sus manos la corona de espinas,
acompañar a Cristo hasta el Calvario, o bien estar a los pies de la cruz.

Su Fiesta se celebra el 15 de setiembre.

Fuente: Leonardini, Nanda. “Diccionario Iconográfico Religioso Peruano”

3.3.21.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó desprendimiento del ensamble que une la escultura al plinto. Por
otra parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de temperatura y
por encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se produjeron fisuras
en el soporte (tela encolada).

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, y desprendimientos en un 20% del área total, principalmente en la
carnación (rostro y manos), vestimenta (parte anterior y posterior).

Policromía

Se encuentra en mal estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en todo el cuerpo, en toda la carnación y vestimenta, también
exfoliaciones, y desprendimientos en la vestimenta y pérdidas en un 35 %
del área total, este estrato presenta y estratos de suciedad.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.21.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 1.83 1.83
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 0.30 0.30
04.01.04       Consolidación de estratos m2 0.40 1.23
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 0.55 1.46
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 0.20 0.56
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.83 1.83
04.01.08       Consolidación estructural m2 0.50 0.50
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - -
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.10 0.10
04.01.11       Empastado m2 0.25 0.25
04.01.12       Entizado m2 0.30 0.30
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.30 0.30
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 1.83 1.83
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.35 1.25
04.02.02       Fijado protección final m2 1.83 1.83
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Virgen Dolorosa II”
Dimensiones: 1.45 x 0.60 x 0.40 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 30

REGISTRO INICIAL

Fot. 1446 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1447 Repintes.

Fot. 1448 Repintes. Fot. 1449 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

3.3.21.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1452 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1451 Eliminación de repintes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1453 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Virgen Dolorosa II”
Dimensiones: 1.45 x 0.60 x 0.40 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 30

Fot. 1450 Eliminación de repintes.

REGISTRO FINAL
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3.3.22 San Ambrosio

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Ambrosio"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.54 x 0.28 x 0.21 m. (h x a x l)
Área total: 0,55 m²
Código de Restauración: EP - 32
Ubicación: Retablo Mayor, banco, calle lateral de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.22.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de San Ambrosio, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de San Ambrosio. Sus elementos de
expresión y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y
pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje conformado por
pliegues tenues, marcados de textura rugosa. La figura presenta volumen
frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta composición
rectangular con proyección vertical, denota movimiento, hierático,
particularizado por los movimientos en potencia de las manos que se
encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de acuerdo al
lugar en el que se encuentra ubicado (banco del retablo mayor, calle lateral
de la epístola) es contrastada. En cuanto a la composición policroma
posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus
gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades
frías como rojos y negros.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Ambrosio”, cuya autoría es indeterminada y
la datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.22.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre anciano
de expresión hierática en posición pedestre; está representado como
obispo con báculo y mitra, y además caracterizado por numerosos
atributos individuales tomados de su leyenda: un enjambre, un niño en la
cuna, huesos (porque encontró las reliquias de los santos Gervasio y
Protasio) y un látigo de tres colas.

Entre las escenas representadas se encuentran la de las abejas en la boca
de Ambrosio en la cuna, el bautismo de san Agustín, cuando prohíbe
entrar al emperador Teodosio en la iglesia, la invención de las reliquias de
Gervasio y Protasio, san Ambrosio arrebatado en espíritu a Tours, san
Ambrosio persiguiendo a los enemigos con un látigo y la apoteosis de san
Ambrosio.

Es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia latina. Nació hacia 340
en Tréveris, pero fue criado en Roma. Fue elegido obispo de Milán en 374,
aunque era un simple catecúmeno. Fue él quien en 387 bautizó a san
Agustín. Se hizo popular por la firmeza de que diera pruebas en 390 ante
el emperador Teodosio, a quien prohibió el acceso a su iglesia después de
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las matanzas de Tesalónica, hasta que el emperador hizo pública
penitencia. Murió en Milán en 396, donde fue enterrado cerca de las
reliquias de los santos Gervasio y Protasio, según sus deseos, y
posteriormente, bajo el altar mayor de la basílica que lleva su nombre. Su
historia se adornó muy pronto con rasgos legendarios recogidos en la
Leyenda Dorada. Como dormía con la boca abierta en la cuna que se
había instalado en el patio de la casa paterna, las abejas se posaron sobre
sus labios "entrando y saliendo de su boca como si quisieran hacer miel
allí". Es una leyenda que ya contaban los griegos a propósito de Píndaro y
de Platón. Su aplicación a san Ambrosio se explica por un juego de
palabras con ambrosía, el alimento de los dioses, que se asimilaba a la
miel. Cuando el episcopado de Milán quedó vacante, una voz de niño se
hizo oír, diciendo que Ambrosio debía ser elegido obispo. Se habría
dormido un día mientras decía misa, y arrebatado en espíritu lo
transportaron a la ciudad de Tours, en el momento en que se enterraba
san Martín. De acuerdo con una tradición tardía del siglo XV, copiada de la
leyenda de Santiago en España, san Ambrosio habría salvado a Milán en
1338 apareciendo a caballo en lo más álgido del combate, y poniendo en
fuga a las tropas del emperador Luis de Baviera con un látigo de tres
correas.

Fuente: Reau, Louis. “Iconografía del arte cristiano”.

3.3.22.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura y desprendimiento de la cabeza y ambas manos,
Por otra parte a consecuencia del paso del tiempo, cambios de
temperatura y por encontrarse almacenado en un ambiente cerrado se
produjeron fisuras en el soporte (tela encolada), también observamos
roturas puntuales en la parte anterior de la vestimenta.

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, pero al encontrarse en
un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 20 % del área total.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y
plinto y pérdidas en un 30 % del área total, además está cubierto por
concreciones terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos
de polvo.

Dorado
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Estado de conservación regular mal pésimo, presenta pérdida del 30 % del
área total por efectos abrasivos, y acumulación de estratos de suciedad,
tierra y polvo.

Capa de protección

No presenta.

3.3.22.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.55 0.55
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - -
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - -
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.55 0.55
04.01.08       Consolidación estructural m2 - -
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.08 0.08
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.05 0.05
04.01.11       Empastado m2 0.05 0.05
04.01.12       Entizado m2 0.10 0.10
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.10 0.10
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.05 0.05
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.05 0.05
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.05 0.05
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.05 0.05
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.05 0.05
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.55 0.55
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.12 0.12
04.02.02       Fijado protección final m2 0.55 0.55
04.03    Plinto - peana -
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “San Ambrosio”
Dimensiones: 0.54 x 0.28 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 32

REGISTRO INICIAL

Fot. 1457 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1458 Fractura  de cabeza.

Fot. 1459 Fractura de manos. Fot. 1460 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

3.3.22.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1463 Reintegración de faltantes.

Fot. 1462 Reintegración de faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1464 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “San Ambrosio”
Dimensiones: 0.54 x 0.28 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 32

Fot. 1461 Restitución de la cabeza.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.23 San Agustín

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “San Agustín"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.53 x 0.30 x 0.21 m. (h x a x l)
Área total: 0,60 m²
Código de Restauración: EP - 33
Ubicación: Retablo Mayor, banco, calle lateral del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.23.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de San Agustín, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa de San Agustín. Sus elementos de
expresión y modelado son ligeramente prominentes, detallado por la
textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia del ropaje
conformado por pliegues tenues, de textura rugosa. La figura presenta
volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento
hierático, particularizado por los movimientos en potencia de la mano
derecha que se encuentran extendida hacia adelante, la incidencia de la
luz de acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado (banco del retablo
mayor, calle lateral del evangelio) es contrastada. En cuanto a la
composición policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como:
amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones
semi oscuras amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee
tonalidades frías como verdes y negros.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “San Agustín”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.23.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un hombre adulto de
expresión hierática, representado casi siempre como obispo, con mitra y
báculo; pero a veces como simple monje, con hábito negro y cinturón de
cuero. Su atributo habitual es el corazón inflamado, atravesado por una o
tres flechas. A partir del siglo XV con frecuencia se lo caracteriza por la
presencia de un niño, en alusión a la leyenda ya comentada.

Se representan además diferentes escenas de su vida: Agustín conducido
por su madre a la escuela de Tagaste, la despedida de ambos, su
vocación, su bautismo, su predicación ante Valerio, obispo de Hipona, su
consagración episcopal, su encuentro con el niño que quería vaciar el mar,
lavando los pies a Cristo peregrino, argumentando contra el maniqueo
Festo, quemando los libros de arrianos y maniqueos, su partida para Milán
y su llegada a la misma ciudad, enseñando en Roma, su funeral y su
glorificación.

Es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia latina. Nació en 354 en
Tagaste, cerca de Hipona, en el norte de África. Estudió retórica en
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Cartago, luego en Roma hacia donde se fugó en 383. En sus Confesiones
ha contado los extravíos de su juventud disipada y la obstinación con que
se ató a la herejía de los maniqueos. Su conversión tardía, por la influencia
de las plegarias de su madre Mónica y las instrucciones de san Ambrosio,
tuvo lugar en Milán, en 387. Estaba tumbado bajo una higuera en un jardín
cuando oyó una voz que le decía: "Toma y lee". Abrió al azar las Epístolas
de san Pablo, que tenía a mano, y cayó en este pasaje (Rom 13, 13-14):
"Andemos decentemente (...) no en amancebamiento y libertinaje (...),
antes vestíos del Señor Jesucristo". Recibió el bautismo con su amigo
Alipio y su hijo Adeodato. Su madre murió en Ostia en el momento en que
él se embarcaba para regresar a África. Volvió a su patria y en 395 fue
consagrado obispo de Hipona, donde murió en 430, después de haber
escrito la Ciudad de Dios durante el sitio de Hipona por los vándalos.

Fuente: Reau, Louis. “Iconografía del arte cristiano”.

3.3.23.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Por otra parte a consecuencia del paso
del tiempo, cambios de temperatura y por encontrarse almacenado en un
ambiente cerrado se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada).

Base de preparación

Se encuentra en mal estado de conservación, pero al encontrarse en
un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 25 % del área total.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
exfoliaciones y desprendimientos en el rostro y manos y pérdidas en un
35% del área total, además está cubierto por concreciones terrosas y
estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Dorado

Estado de conservación regular mal pésimo, presenta pérdida del 30 % del
área total por efectos abrasivos, y acumulación de estratos de suciedad,
tierra y polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.3.23.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 0.60 0.60
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - -
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - -
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.60 0.60
04.01.08       Consolidación estructural m2 - -
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 0.10 0.10
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 0.05 0.05
04.01.11       Empastado m2 0.05 0.05
04.01.12       Entizado m2 0.12 0.12
04.01.13       Lijado - pulido m2 0.12 0.12
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 0.05 0.05
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 0.05 0.05
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 0.05 0.05
04.01.17       Bruñido del dorado m2 0.05 0.05
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 0.05 0.05
04.01.19       Prefijado de protección m2 0.60 0.60
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 0.12 0.12
04.02.02       Fijado protección final m2 0.60 0.60
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “San Agustín”
Dimensiones: 0.53 x 0.30 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 33

REGISTRO INICIAL

Fot. 1468 Pérdida de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1469 Pérdida de estratos.

Fot. 1470 Pérdida de estratos. Fot. 1471 Pérdida de estratos.

3.3.23.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1474 Reintegración de faltantes.

Fot. 1473 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1475 Reintegración de faltantes.

Título: “San Agustín”
Dimensiones: 0.53 x 0.30 x 0.21 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 33

Fot. 1472 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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3.3.24 Niño I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,13 m. (h x a x l)
Área total: 0,37 m²
Código de Restauración: EP - 39
Ubicación: Nave central, muro del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.24.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el cuerpo
semi desnudo del Niño Jesús, la tendencia escultórica está dentro del
estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
dependiente a la peana del marco al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa del
Niño Jesús. Sus elementos de expresión y modelado son sutiles, detallado
por la textura lisa y pulida del cuerpo, a diferencia del manto de pudor
conformado por pliegues tenues, de textura  semi rugosa. La figura
presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical denota movimiento
hierático, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado, en la nave central en el
muro del evangelio a la altura del arranque de las bóvedas de cañón
corrido de la nave. En cuanto a la composición policroma posee
tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones
claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras, amarillos, ocres y
rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades frías como grises
claros.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Niño Jesús I”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.24.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un niño de expresión
hierática,

3.3.24.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en los dedos de ambas manos, estructuralmente
está  estable falta consolidar los ensambles de los dedos

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 10 % del área total,
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Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación,  la escultura
presenta oxidación excesiva del barniz de protección en todo el cuerpo,
también exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en cuello
y manos y pérdidas  en un 8 % del área total, en partes puntuales como el
rostro.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta excesiva oxidación y acumulación
de concesiones terrosas y estratos de suciedad, tierra y polvo.

3.3.24.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 0.37
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.06
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.37
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.04
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 0.37
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.05
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.17
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.01
04.01.12       Entizado m2 - 0.09
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.09
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 0.37
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.09
04.02.02       Fijado protección final m2 - 0.37
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Niño I”
Dimensiones: 0.43 x 0,26 x 0,13m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 39

REGISTRO INICIAL

Fot. 1479 Fractura y pérdida de dedos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1480 Acumulación de estratos  de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1481 Desprendimiento y pérdida
de estratos.

Fot. 1482 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

3.3.24.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1485 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1484 Consolidación estructural.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1486 Limpieza de estrato pictórico.

Título: “Niño I”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,13m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 39

Fot. 1483 Eliminación  de barniz oxidado.

REGISTRO FINAL
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3.3.25 Niño II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,14 m. (h x a x l)
Área total: 0,37 m²
Código de Restauración: EP - 40
Ubicación: Nave central, muro del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.25.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el cuerpo
semi desnudo del Niño Jesús, la tendencia escultórica está dentro del
estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
dependiente a la peana del marco al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa del
Niño Jesús. Sus elementos de expresión y modelado son sutiles, detallado
por la textura lisa y pulida del cuerpo, a diferencia del manto de pudor
conformado por pliegues tenues, de textura  semi rugosa. La figura
presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical denota movimiento
hierático, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado, en la nave central en el
muro del evangelio a la altura del arranque de las bóvedas de cañón
corrido de la nave. En cuanto a la composición policroma posee
tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones
claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras, amarillos, ocres y
rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades frías como grises
claros.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Niño Jesús I”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.25.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un niño de expresión
hierática,

3.3.25.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura pérdida del brazo derecho, estructuralmente está
estable falta consolidar también los ensambles de los dedos

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 15 % del área total,
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Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación,  la escultura
presenta oxidación excesiva del barniz de protección en todo el cuerpo,
también exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en cuello
y manos y pérdidas en un 18 % del área total, en partes puntuales como el
rostro.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta excesiva oxidación y acumulación
de concesiones terrosas y estratos de suciedad, tierra y polvo.

3.3.25.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 0.37
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.06
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.37
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.04
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 0.37
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.05
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.17
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.01
04.01.12       Entizado m2 - 0.09
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.09
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 0.37
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.09
04.02.02       Fijado protección final m2 - 0.37
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño II”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,14m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 40

REGISTRO INICIAL

Fot. 1490 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1491 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1492 Fractura de brazo. Fot. 1493 Fisuras y pérdida de estratos.

3.3.25.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1496 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1495 Reintegración de faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1497 Limpieza de estrato pictórico.

Título: “Niño II”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,14m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 40

Fot. 1494 Reintegración de faltantes.
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Fot. 1497 Limpieza de estrato pictórico.

Título: “Niño II”
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Fot. 1497 Limpieza de estrato pictórico.

Título: “Niño II”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,14m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 40

Fot. 1494 Reintegración de faltantes.

REGISTRO FINAL
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3.3.26 Niño III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño III"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,15 m. (h x a x l)
Área total: 0,37 m²
Código de Restauración: EP - 41
Ubicación: Nave central, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.26 Niño III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño III"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,15 m. (h x a x l)
Área total: 0,37 m²
Código de Restauración: EP - 41
Ubicación: Nave central, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.26 Niño III

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño III"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,15 m. (h x a x l)
Área total: 0,37 m²
Código de Restauración: EP - 41
Ubicación: Nave central, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.26.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el cuerpo
semi desnudo del Niño Jesús, la tendencia escultórica está dentro del
estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
dependiente a la peana del marco al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa del
Niño Jesús. Sus elementos de expresión y modelado son sutiles, detallado
por la textura lisa y pulida del cuerpo, a diferencia del manto de pudor
conformado por pliegues tenues, de textura  semi rugosa. La figura
presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical denota movimiento
hierático, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado, en la nave central en el
muro de la epístola la altura del arranque de las bóvedas de cañón corrido
de la nave. En cuanto a la composición policroma posee tonalidades
cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones claras, ocres y
rojos y en sus gradaciones semi oscuras, amarillos, ocres y rojos y sienas,
y  en la vestimenta posee tonalidades frías como grises claros.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Niño Jesús I”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.26.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un niño de expresión
hierática,

3.3.26.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una fractura en el ensamble que une la escultura a la peana del
marco, estructuralmente está  estable falta consolidar los ensambles de los
dedos

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 6 % del área total,
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Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación,  la escultura
presenta oxidación excesiva del barniz de protección en todo el cuerpo,
también exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en cuello
y manos y pérdidas en un 6 % del área total, en partes puntuales como el
rostro.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta excesiva oxidación y acumulación
de concesiones terrosas y estratos de suciedad, tierra y polvo.

3.3.26.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 0.37
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.06
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.37
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.04
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 0.37
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.05
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.17
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.01
04.01.12       Entizado m2 - 0.09
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.09
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 0.37
04.02    Procesos de restauración -
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.09
04.02.02       Fijado protección final m2 - 0.37
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Niño III”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,15 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 41

REGISTRO INICIAL

Fot. 1501 Oxidación del  barniz y
Acumulación de estratos de suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1502 Fractura de brazo.

Fot. 1503 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1504 Pérdida de estratos.

3.3.26.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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PATOLOGÍAS
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Fot. 1507 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1506 Consolidación de estratos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1508 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Niño III”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,15 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 41

Fot. 1505 Consolidación estructural.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1507 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1506 Consolidación de estratos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1508 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Niño III”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,15 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 41

Fot. 1505 Consolidación estructural.
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Fot. 1507 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1506 Consolidación de estratos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1508 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Niño III”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,15 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 41

Fot. 1505 Consolidación estructural.

REGISTRO FINAL
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3.3.27 Niño IV

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Niño IV"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,16m. (h x a x l)
Área total: 0,37 m²
Código de Restauración: EP - 42
Ubicación: Nave central, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.27.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, destaca principalmente el cuerpo
semi desnudo del Niño Jesús, la tendencia escultórica está dentro del
estilo Barroco y su forma de expresión es figurativa; su integridad es
dependiente a la peana del marco al que pertenece. El sistema
constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de
maguey desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con
tarugos (clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo,
y tela encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa del
Niño Jesús. Sus elementos de expresión y modelado son sutiles, detallado
por la textura lisa y pulida del cuerpo, a diferencia del manto de pudor
conformado por pliegues tenues, de textura  semi rugosa. La figura
presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical denota movimiento
hierático, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se encuentran extendidas hacia adelante, la incidencia de la luz de
acuerdo al lugar en el que se encuentra ubicado, en la nave central en el
muro de la epístola a la altura del arranque de las bóvedas de cañón
corrido de la nave. En cuanto a la composición policroma posee
tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en sus gradaciones
claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras, amarillos, ocres y
rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades frías como grises
claros.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Niño Jesús I”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.27.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un niño de expresión
hierática,

3.3.27.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura en el cuello.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 5 % del área total,
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Policromía

Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación,  la escultura
presenta oxidación excesiva del barniz de protección en todo el cuerpo,
también exfoliaciones, fisuras, agrietamientos, desprendimientos en cuello
y manos y pérdidas en un 5 % del área total, en partes puntuales como el
rostro.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta excesiva oxidación y acumulación
de concesiones terrosas y estratos de suciedad, tierra y polvo.

3.3.27.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 0.37
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.06
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.37
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.04
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 0.37
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.05
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.17
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.01
04.01.12       Entizado m2 - 0.09
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.09
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 0.37
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.09
04.02.02       Fijado protección final m2 - 0.37
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Niño IV”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,16 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 42

REGISTRO INICIAL

Fot. 1512 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1513 Fractura y pérdida de dedos.

Fot. 1514 Pérdida de estratos. Fot. 1516 Acumulación de estratos de suciedad.

3.3.27.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1519 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1518 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1520 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Niño IV”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,16 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 42

Fot. 1517 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1519 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1518 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1520 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Niño IV”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,16 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 42

Fot. 1517 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1519 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1518 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1520 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Niño IV”
Dimensiones: 0.43 X 0,26 X 0,16 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 42

Fot. 1517 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.28 Ángel Docelero I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Ángel Docelero I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.70 x 0.54 x 0.22 m. (h x a x l)
Área total: 1,20 m²
Código de Restauración: EP - 43
Ubicación: No determinada
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.28.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, del Ángel Docelero, la tendencia
escultórica está dentro del estilo contemporáneo y su forma de expresión
es figurativa; su integridad es independiente. El sistema constructivo o
técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de maguey
desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con tarugos
(clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo, y tela
encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa del
Ángel Docelero. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes,
detallado por la textura semi lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a
diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues, de textura rugosa.
La figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de
vista. Esta composición rectangular con proyección vertical, denota
movimiento, dinámico, particularizado por los movimientos en potencia de
las manos que se encuentran extendidas hacia arriba y adelante. En
cuanto a la composición policroma posee tonalidades cálidas en la
carnación como: amarillos en sus gradaciones claras, y en sus
gradaciones semi oscuras amarillos, y rojos, y  en la vestimenta posee
tonalidad fría como azul.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Ángel Docelero”, cuya autoría es indeterminada y
la datación cronológica corresponde al siglo XX.

3.3.28.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un ser celestial,
representa al Ángel Docelero,  en cuerpo entero, cabellera larga y
ondulada policromada en color azul en la vestimenta.

3.3.28.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura la mano y dedos, Por otra parte a consecuencia del
manipuleo y se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada).

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 5 % del área total.



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Policromía

Se encuentra en regular de conservación,  la escultura presenta repinte en
todo el cuello y manos, también, fisuras, , desprendimientos en la
vestimenta y pérdidas  en un 8 % del área total, en partes puntuales como
el rostro, cuello, este estrato presenta también concreciones terrosas y
estratos de suciedad así, como también depósitos de polvo.

Capa de protección

No presenta.

3.3.28.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 1.20
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.05
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.03
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - -
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 1.20
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.07
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.08
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.02
04.01.12       Entizado m2 - 0.06
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.06
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 1.20
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.12
04.02.02       Fijado protección final m2 - 1.20
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Ángel Docelero I”
Dimensiones: 1.70 x 0.54 x 0.22 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 43

REGISTRO INICIAL

Fot. 1524 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1525 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1526 Desestabilización del soporte. Fot. 1527 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

3.3.28.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1530 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1529 Reintegración de faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1531 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel Docelero I”
Dimensiones: 1.70 x 0.54 x 0.22 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 43

Fot. 1528 Reintegración de faltantes.

REGISTRO FINAL



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.29 Ángel Docelero II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Ángel Docelero II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 2.22 x 0.66 x 0.24 m. (h x a x l)
Área total: 1,66 m²
Código de Restauración: EP - 44
Ubicación: No determinada
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.29 Ángel Docelero II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Ángel Docelero II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 2.22 x 0.66 x 0.24 m. (h x a x l)
Área total: 1,66 m²
Código de Restauración: EP - 44
Ubicación: No determinada
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.29 Ángel Docelero II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Ángel Docelero II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 2.22 x 0.66 x 0.24 m. (h x a x l)
Área total: 1,66 m²
Código de Restauración: EP - 44
Ubicación: No determinada
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.3.29.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, del Ángel Docelero, la tendencia
escultórica está dentro del estilo contemporáneo y su forma de expresión
es figurativa; su integridad es independiente. El sistema constructivo o
técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de maguey
desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con tarugos
(clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo, y tela
encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa del
Ángel Docelero. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes,
detallado por la textura semi lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a
diferencia del ropaje conformado por pliegues tenues, de textura rugosa.
La figura presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de
vista. Esta composición rectangular con proyección vertical, denota
movimiento, dinámico, particularizado por los movimientos en potencia de
las manos que se encuentran extendidas hacia arriba y adelante. En
cuanto a la composición policroma posee tonalidades cálidas en la
carnación como: amarillos en sus gradaciones claras, y en sus
gradaciones semi oscuras amarillos, y rojos, y  en la vestimenta posee
tonalidad fría como azul.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Ángel Docelero”, cuya autoría es indeterminada y
la datación cronológica corresponde al siglo XX.

3.3.29.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un ser celestial,
representa al Ángel Docelero,  en cuerpo entero, cabellera larga y
ondulada policromada en color azul en la vestimenta.

3.3.29.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura la mano y dedos, Por otra parte a consecuencia del
manipuleo y se produjeron fisuras en el soporte (tela encolada).

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, agrietamientos y desprendimientos en un 10% del área total,
principalmente en la carnación (manos), vestimenta (parte anterior).



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta
repinte en todo el cuello y manos, también, fisuras, agrietamientos,
desprendimientos en la vestimenta y pérdidas  en un 10 % del área total,
en partes puntuales como el rostro, cuello, este estrato presenta también
concreciones terrosas y estratos de suciedad, así como también depósitos
de polvo.

Capa de protección

No presenta.

3.3.29.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 1.66
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.06
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.04
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.03
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 1.66
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.06
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.11
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.02
04.01.12       Entizado m2 - 0.05
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.05
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 1.66
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.15
04.02.02       Fijado protección final m2 - 1.66
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Ángel Docelero II”
Dimensiones: 2.22 x 0.66 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 44

REGISTRO INICIAL

Fot. 1535 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1536 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1537 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1538 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.29.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Ángel Docelero II”
Dimensiones: 2.22 x 0.66 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 44

REGISTRO INICIAL

Fot. 1535 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1536 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1537 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1538 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.29.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Título: “Ángel Docelero II”
Dimensiones: 2.22 x 0.66 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 44

REGISTRO INICIAL

Fot. 1535 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1536 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1537 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1538 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.29.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Fot. 1541 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1540 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1542 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Ángel Docelero II”
Dimensiones: 2.22 x 0.66 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 44

Fot. 1539 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.30 Santa Rosa

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Santa Rosa"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 1.30 x 0.33 x 0.33m. (h x a x l)
Área total: 1,42 m²
Código de Restauración: EP - 45
Ubicación: No determinada
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.30.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de Santa Rosa, la tendencia
escultórica está dentro del estilo contemporáneo y su forma de expresión
es figurativa; su integridad es independiente. El sistema constructivo o
técnica es la siguiente: se utilizó como soporte tallos de maguey
desecados los cuales fueron apilados (tauca) y anclados con tarugos
(clavos de madera)  del mismo material de la corteza de este tallo, y tela
encolada con cola orgánica, para después cubrirlo con una capa de
nivelación de estuco, para poder modelarlo y darle la forma figurativa de
Santa Rosa. Sus elementos de expresión y modelado son prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida sólo en el rostro y manos, a diferencia
del ropaje conformado por pliegues tenues de textura semi lisa. La figura
presenta volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento,
suaves, particularizado por los movimientos en potencia de las manos que
se encuentran extendidas hacia adelante. En cuanto a la composición
policroma posee tonalidades cálidas en la carnación como: amarillos en
sus gradaciones claras, ocres y rojos y en sus gradaciones semi oscuras
amarillos, ocres y rojos y sienas, y  en la vestimenta posee tonalidades
cálidas como blancos y amarillos.
La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Santa Rosa”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

Descripción iconográfica
Objeto exento, tridimensional de figura una mujer joven con expresión
filantrópica, en posición pedestre y con las manos extendidas hacia
adelante.

Estado de conservación
Soporte
Se encuentra en regular estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura las manos y dedos.
Base de preparación
Se encuentra en regular estado de conservación, sufrió alteraciones
propias de estos factores ambientales, como fisuras, agrietamientos y
desprendimientos en un 10% del área total, principalmente en vestimenta
(parte anterior).

Policromía
Se encuentra en regular mal pésimo estado de conservación,  la escultura
presenta repinte en todo el cuello y manos, también, fisuras,
agrietamientos, desprendimientos en la vestimenta y pérdidas  en un 10 %
del área total, en partes puntuales como la vestimenta, este estrato
presenta también concreciones terrosas y estratos de suciedad, así como
también depósitos de polvo.
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Capa de protección
No presenta.

3.3.30.2 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 1.42
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.05
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.05
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.02
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 1.42
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.06
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.07
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.03
04.01.12       Entizado m2 - 0.06
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.06
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 1.42
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.11
04.02.02       Fijado protección final m2 - 1.42
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Santa Rosa”
Dimensiones: 1.30 x 0.33 x 0.33 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 45

REGISTRO INICIAL

Fot. 1546 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1547 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1548 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1549 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.30.3 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Santa Rosa”
Dimensiones: 1.30 x 0.33 x 0.33 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 45

REGISTRO INICIAL

Fot. 1546 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1547 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1548 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1549 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.30.3 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Título: “Santa Rosa”
Dimensiones: 1.30 x 0.33 x 0.33 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 45

REGISTRO INICIAL

Fot. 1546 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1547 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1548 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1549 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

3.3.30.3 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1552 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1551 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1553 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Santa Rosa”
Dimensiones: 1.30 x 0.33 x 0.33 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 45

Fot. 1550 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.3.31 Serafín I

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Serafín I"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.49 x 0.48 x 0.24 m. (h x a x l)
Área total: 0,27 m²
Código de Restauración: EP - 46
Ubicación: Retablo Mayor, junto al sagrario
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.31.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de un Serafín, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa del ángel. Sus elementos de expresión
y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y pulida del
cuerpo, a diferencia del de las alas de textura semi lisa. La figura presenta
volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento de
genuflexión, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se cruzadas sobre el pecho, la incidencia de la luz de acuerdo al lugar
en el que se encuentra ubicado (altar del retablo mayor) es contrastada. En
cuanto a la composición policroma posee tonalidades cálidas en la
carnación como: amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en
sus gradaciones semi oscuras amarillos y ocres.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Serafín”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.31.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un niño semi desnudo
de expresión hierática en posición de genuflexión con las manos
entrecruzadas sobre el pech, posee dos alas en la cintura que se
entrecruzan entre sí.

Ser celestial con seis alas atribuido a una visión del profeta hebreo Isaías
(I. 6, 2-6) en el Antiguo Testamento. Los serafines integran el primero de
los nueve coros en que se jerarquizan los ángeles. Están dotados, en
especial, de amor, y se les asocia con la luz, el ardor y la pureza.

3.3.31.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una fractura de dos dedos de la mano derecha. Estructuralmente
está estable.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
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humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, y desprendimientos en un 5 % del área total, principalmente en la
carnación (rostro y manos), y plinto.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta,
fisuras, agrietamientos, desprendimientos en la en la parte posterior y
pérdidas  en un 10 % del área total, en partes puntuales como el rostro,
espalda, brazos, manos y pies, este estrato presenta concreciones
terrosas y estratos de suciedad así como también depósitos de polvo.

Dorado

Estado de conservación mal, presenta desprendimiento fisuras y pérdida
del 10 % del área total, y acumulación de estratos de suciedad, tierra y
polvo. No presenta.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 10 % del área total, acumulación de estratos de
suciedad, tierra y polvo.
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3.3.31.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 0.27
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.01
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.03
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.01
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 0.27
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.01
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.01
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.01
04.01.12       Entizado m2 - 0.02
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.02
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 0.27
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.02
04.02.02       Fijado protección final m2 - 0.27
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Serafín I”
Dimensiones: 0.49 x 0.48 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 46

REGISTRO INICIAL

Fot. 1557 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1558 Fractura y pérdida de dedos.

Fot. 1559 Desprendimiento y pérdida
de estratos.

Fot. 1560 Fisuras.

3.3.31.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1563 Limpieza de estrato pictórico.

Fot. 1562 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1564 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Serafín I”
Dimensiones: 0.49 x 0.48 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 46

Fot. 1561 Reintegración de faltantes.

REGISTRO FINAL
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3.3.32 Serafín II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Escultura Policromada
Tema: Religioso
Título: “Serafín II"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Estructura de maguey, tela encolada y estuco policromado
Dimensiones: 0.49 x 0.48 x 0.24 m. (h x a x l)
Área total: 0,27 m²
Código de Restauración: EP - 47
Ubicación: Retablo Mayor, junto al sagrario
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.3.32.1 Análisis e interpretación de la obra

Imagen escultórica en bulto redondo, de un Serafín, la tendencia
escultórica está dentro del estilo Barroco y su forma de expresión es
figurativa; su integridad es independiente de la arquitectura (inmueble) del
Retablo al que pertenece. El sistema constructivo o técnica es la siguiente:
se utilizó como soporte tallos de maguey desecados los cuales fueron
apilados (tauca) y anclados con tarugos (clavos de madera)  del mismo
material de la corteza de este tallo, y tela encolada con cola orgánica, para
después cubrirlo con una capa de nivelación de estuco, para poder
modelarlo y darle la forma figurativa del ángel. Sus elementos de expresión
y modelado son prominentes, detallado por la textura lisa y pulida del
cuerpo, a diferencia del de las alas de textura semi lisa. La figura presenta
volumen frontal y lateral al tener múltiples puntos de vista. Esta
composición rectangular con proyección vertical, denota movimiento de
genuflexión, particularizado por los movimientos en potencia de las manos
que se cruzadas sobre el pecho, la incidencia de la luz de acuerdo al lugar
en el que se encuentra ubicado (altar del retablo mayor) es contrastada. En
cuanto a la composición policroma posee tonalidades cálidas en la
carnación como: amarillos en sus gradaciones claras, ocres y rojos y en
sus gradaciones semi oscuras amarillos y ocres.

La imagen escultural Tiene una función religiosa, y en cuanto a su
identificación es titulado “Serafín”, cuya autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.3.32.2 Descripción iconográfica

Objeto exento, tridimensional de figura masculina de un niño semi desnudo
de expresión hierática en posición de genuflexión con las manos
entrecruzadas sobre el pech, posee dos alas en la cintura que se
entrecruzan entre sí.

Ser celestial con seis alas atribuido a una visión del profeta hebreo Isaías
(I. 6, 2-6) en el Antiguo Testamento. Los serafines integran el primero de
los nueve coros en que se jerarquizan los ángeles. Están dotados, en
especial, de amor, y se les asocia con la luz, el ardor y la pureza.

3.3.32.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, está constituida por
maguey (tauca) y tela encolada. Entre las principales alteraciones se
identificó una  fractura de dos dedos de la mano derecha. Estructuralmente
está estable.

Base de preparación

Se encuentra en regular estado de conservación, pero al encontrarse
en un ambiente casi cerrado y con cambios constantes de temperatura y
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humedad, sufrió alteraciones propias de estos factores ambientales, como
fisuras, y desprendimientos en un 6 % del área total, principalmente en la
carnación (rostro y manos), y plinto.

Policromía

Se encuentra en regular estado de conservación,  la escultura presenta,
repinte en las manos de intervenciones antiguas, fisuras, agrietamientos,
desprendimientos en la en la parte posterior y pérdidas  en un 8 % del área
total, en partes puntuales como el rostro, espalda, brazos, manos y pies,
este estrato presenta concreciones terrosas y estratos de suciedad así
como también depósitos de polvo.

Dorado

Estado de conservación mal, presenta desprendimiento fisuras y pérdida
del 12 % del área total, y acumulación de estratos de suciedad, tierra y
polvo. No presenta.

Capa de protección

Mal estado de conservación, presenta oxidación y desvanecimiento del
barniz de protección en un 10 % del área total, acumulación de estratos de
suciedad, tierra y polvo.
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3.3.32.4 Procesos ejecutados

Item Descripión Unidad Program. Ejecutado

04 Conservación y restauración de escultura policromada
04.01    Procesos de conservación
04.01.01       Limpieza superficial m2 - 0.27
04.01.02       Desinfección estructural en cámara de gas m2 - -
04.01.03       Desinfección estructural por goteo m2 - -
04.01.04       Consolidación de estratos m2 - 0.01
04.01.05       Liberación de repintes (eliminación de repintes) m2 - 0.03
04.01.06       Eliminación de enliezados y empastes m2 - 0.01
04.01.07       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - 0.27
04.01.08       Consolidación estructural m2 - 0.01
04.01.09       Restitución de piezas faltantes (manos, pies dedos...) m2 - 0.01
04.01.10       Restitución de faltante tela encolada m2 - -
04.01.11       Empastado m2 - 0.01
04.01.12       Entizado m2 - 0.02
04.01.13       Lijado - pulido m2 - 0.02
04.01.14       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
04.01.15       Bruñido del bol de armenia m2 - -
04.01.16       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
04.01.17       Bruñido del dorado m2 - -
04.01.18       Esgrafiado, achinado y corlado m2 - -
04.01.19       Prefijado de protección m2 - 0.27
04.02    Procesos de restauración
04.02.01       Reintegración cromática - veladura m2 - 0.02
04.02.02       Fijado protección final m2 - 0.27
04.03    Plinto - peana
04.03.01       Consolidación estructural m2 - -
04.03.02       Restitución de madera en el plinto m2 - -
04.03.03       Elaboración de tallados (elaboración de tallas) m2 - -
04.04    Cruz
04.04.01       Consolidación estructural m2 - -
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Título: “Serafín II”
Dimensiones: 0.49 x 0.48 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 47

REGISTRO INICIAL

Fot. 1568 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1569 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1570 Fisuras y pérdida de
estratos.

Fot. 1571 Fisuras.

3.3.32.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1575 Reintegración del estrato pictórico.

Fot. 1574 Limpieza de estrato pictórico.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1576 Reintegración del estrato pictórico.

Título: “Serafín II”
Dimensiones: 0.49 x 0.48 x 0.24 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: EP - 47

Fot. 1572 Limpieza de estrato pictórico.

REGISTRO FINAL
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3.4 RETABLO DE MADERA

3.4.1 Virgen del Perpetuo Socorro

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Perpetuo Socorro"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.75 x 1.80 x 0.45 m. (h x a x l)
Área total: 9,28 m²
Código de Restauración: RM - 01
Ubicación: Nave de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.1.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Virgen del perpetuo socorro” del Templo San Sebastián
de Cusco, está ubicado en el muro de la epístola de la nave de la epístola,
está constituido por un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturado
en madera tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de adobe enlucido con
estuco (yeso), presenta banco o predela. El primer cuerpo presenta un
nicho vertical con arco de medio punto, flanqueado por dos columnas estilo
compuesto (el capitel presenta volutas y hojas de acanto) y está decorada
con múltiples aplicaciones de ornatos y estas a su vez cubierta con
laminillas de oro (dorado) en la parte superior los laterales están decorados
con dos imágenes escultóricas en bulto (dos Niños en posición de
levitación) a y sobre el nicho remata el ático  el que desarrolla en la parte
central un arco trunco,

3.4.1.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola de
la nave de nave de la epístola en el sector tres, en la cual su anverso
integra todos los elementos de la morfología y los elementos que la
decoran, mientras que en su reverso, identificamos todo el sistema de
sujeción; cuya estructura está resuelta en un cuerpo horizontal y una calle
vertical y un remate separado por cornisas esquinadas. Sus dimensiones
son de 1.80 m. de largo 2.75 m. de alto y 0.45 de ancho, elaborado en
madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central está flanqueada por dos columnas de estilo compuesto
(corintio y jónico), ricamente decoradas con motivos fitomorfos y
geométricos, con capiteles de orden corintio y jónico; estas rematada por
arcos truncos con múltiples escamas grecas y cuentas.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
significa la unión de lo inferior con lo superior. Los capiteles elementos
superiores que rematan al final de la columna. Son símbolo de gloria,
grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que tienen las columnas,
presentes en este retablo, es la unión de lo alto, sagrado, eterno, glorioso,
lo celestial con lo terreno. Representan también pureza, victoria, gozo,
soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.
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3.4.1.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad. La humedad había provocado alabeos en la madera
ocasionando desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los
ensambles, fisuras y grietas. Los elementos sustentantes verticales se
encuentran estables. También existe pérdidas parciales en los elementos
decorativos (tallas) como escamas y grecas, y finalmente se encontramos
concreciones de terrosas, acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo
en toda la superficie. Por otra parte se le incorporo una mampara al nicho.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, en las partes inferiores
presentó más deterioro debido a su bajo nivel y proximidad de las
personas; las fluctuaciones termales habían originado desprendimientos y
descohesión del estrato con el soporte, ocasionando su pérdida, se
encontró también exfoliaciones principalmente en las partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y perdidas por
efectos abrasivos en un 15 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.1.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 9.28 9.28
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 3.25 3.25
05.01.03       Consolidación de estratos m2 4.92 4.92
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - 2.32
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 5.66 5.66
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 2.78 2.78
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 3.93 3.93
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.26 1.26
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 9.28 9.28
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - 0.06
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.06 0.80
05.01.15       Elaboración de tallas m2 0.80 0.80
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 0.80 0.80
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 1.00 1.00
05.01.19       Entizado m2 2.50 2.50
05.01.20       Lijado - pulido m2 2.50 2.50
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 0.75 0.75
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 0.75 0.75
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 0.75 0.23
05.01.24       Bruñido del dorado m2 0.75 0.23
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.58 0.58
05.02.02       Reintegración color regatino m2 1.17 1.17
05.02.03       Barnizado protección final m2 9.28 9.28
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3.4.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen del Perpetuo Socorro”
Dimensiones: 2.75 x 1.80 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 01

REGISTRO INICIAL

Fot. 1581 Desplazamientos y ensambles
desestabilizados.

PATOLOGÍAS

Fot. 1582 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1583 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1584 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.
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Fot. 1587 Embolado.

Fot. 1586 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1588 Reintegración del dorado.

Título: “Virgen del Perpetuo Socorro”
Dimensiones: 2.75 x 1.80 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 01

Fot. 1585 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1587 Embolado.

Fot. 1586 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1588 Reintegración del dorado.

Título: “Virgen del Perpetuo Socorro”
Dimensiones: 2.75 x 1.80 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 01

Fot. 1585 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1587 Embolado.

Fot. 1586 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1588 Reintegración del dorado.

Título: “Virgen del Perpetuo Socorro”
Dimensiones: 2.75 x 1.80 x 0.45 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 01

Fot. 1585 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.4.2 Cristo Crucificado

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Cristo Crucificado"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.38 x 2.15 x 0.52 m. (h x a x l)
Área total: 9,49 m²
Código de Restauración: RM - 02
Ubicación: Nave de la epístola, muro de epístola, sector 1
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.2.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Cristo Crucificado” del Templo San Sebastián de Cusco,
está ubicado en el muro de la epístola de la nave de la epístola sector uno,
está constituido por un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturado
en madera tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de adobe enlucido con
estuco (yeso), presenta banco o predela. El primer cuerpo presenta un
nicho vertical con arco de medio punto flanqueado por dos columnas
salomónicas con recargada decoración y el capitel de estilo corintio y está
decorada con múltiples aplicaciones de ornatos y estas a su vez cubierta
con laminillas de oro (dorado), y en los laterales encontramos cantoneras
con decoraciones fitomorfas en alto relieve, y sobre el nicho remata el
ático, el que desarrolla en la parte central un arco.

3.4.2.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola de
la nave de nave de la epístola en el sector tres, en la cual su anverso
integra todos los elementos de la morfología y los elementos que la
decoran, mientras que en su reverso, identificamos todo el sistema de
sujeción; cuya estructura está resuelta en un cuerpo horizontal y una calles
verticales y un remate separado por cornisas esquinadas. Sus
dimensiones son de 2.15 m. de largo 2.80 m. de alto y 0.52 de ancho,
elaborado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente
decoradas con motivos fitomorfos, con capiteles de orden corintio; estas
rematada por un arco con múltiples escamas grecas y cuentas.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
significa la unión de lo inferior con lo superior. Los capiteles elementos
superiores que rematan al final de la columna. Son símbolo de gloria,
grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que tienen las columnas,
presentes en este retablo, es la unión de lo alto, sagrado, eterno, glorioso,
lo celestial con lo terreno. Representan también pureza, victoria, gozo,
soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.
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3.4.2.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en pésimo estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad. La humedad había provocado alabeos en la madera
ocasionando desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los
ensambles, fisuras y grietas. Los elementos sustentantes verticales se
encuentran inestables. También existe pérdidas parciales en los elementos
decorativos (tallas) como escamas y grecas, y finalmente se encontramos
concreciones de terrosas, acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo
en toda la superficie. Por otra parte se le incorporo una mampara al nicho.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, en las partes inferiores
presentó más deterioro debido a su bajo nivel y proximidad de las
personas; las fluctuaciones termales habían originado desprendimientos y
descohesión del estrato con el soporte, ocasionando su pérdida en un 35
% del área total, se encontró también exfoliaciones principalmente en las
partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
38 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 40 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.2.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 9.49 9.49
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 3.32 3.32
05.01.03       Consolidación de estratos m2 5.03 5.03
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 6.64 6.64
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 9.49 9.49
05.01.06       Codificación  de piezas m2 9.49 9.49
05.01.07       Consolidación estructural m2 5.79 5.79
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto 2.00 2.00
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 4.02 4.02
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.29 1.29
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 9.49 9.49
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - 0.05
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.06 0.06
05.01.15       Elaboración de tallas m2 1.80 1.80
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.80 1.80
05.01.17       Montaje m2 9.49 9.49
05.01.18       Empastado m2 3.20 3.20
05.01.19       Entizado m2 3.80 3.80
05.01.20       Lijado - pulido m2 3.80 3.80
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 1.14 1.14
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 1.14 1.14
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 1.14 1.14
05.01.24       Bruñido del dorado m2 1.14 1.14
05.02    Procesos de restauración 0
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.89 0.89
05.02.02       Reintegración color regatino m2 1.77 1.77
05.02.03       Barnizado protección final m2 9.49 9.49
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3.4.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Cristo Crucificado”
Dimensiones: 2.38 x 2.15 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 02

REGISTRO INICIAL

Fot. 1592 Desplazamientos y ensambles
desestabilizados.

PATOLOGÍAS

Fot. 1593 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.

Fot. 1594 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

Fot. 1595 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.
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Fot. 1598 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1597 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1599 Reintegración del embolado.

Título: “Cristo Crucificado”
Dimensiones: 2.38 x 2.15 x 0.52 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 02

Fot. 1596 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.4.3 Virgen con El Niño

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen con El Niño"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.52 x 2.40 x 0.43m. (h x a x l)
Área total: 10,27m²
Código de Restauración: RM – 03
Ubicación: Transepto de la epístola, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.3 Virgen con El Niño

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen con El Niño"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.52 x 2.40 x 0.43m. (h x a x l)
Área total: 10,27m²
Código de Restauración: RM – 03
Ubicación: Transepto de la epístola, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.3 Virgen con El Niño

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen con El Niño"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.52 x 2.40 x 0.43m. (h x a x l)
Área total: 10,27m²
Código de Restauración: RM – 03
Ubicación: Transepto de la epístola, muro de la epístola
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.3.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Virgen con el Niño” del Templo San Sebastián de
Cusco, está ubicado en el muro de la epístola del transepto, está
constituido por un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturado en
madera tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de adobe enlucido con
estuco (yeso), presenta banco o predela. El primer cuerpo presenta un
nicho vertical con arco de medio punto flanqueado por dos columnas
salomónicas con recargada decoración con policromía y capitel de estilo
corintio y está decorada con múltiples aplicaciones de ornatos y estas a su
vez cubierta con laminillas de oro (dorado), y en los laterales encontramos
cantoneras con decoraciones fitomorfas también con policromía, no
presenta ático.

3.4.3.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola de
la nave de nave de la epístola en el sector tres, en la cual su anverso
integra todos los elementos de la morfología y los elementos que la
decoran, mientras que en su reverso, identificamos todo el sistema de
sujeción; cuya estructura está resuelta en un cuerpo horizontal y una calle
vertical no presenta ático. Sus dimensiones son de 2.40 m. de largo 2.52
m. de alto y 0.43 de ancho, elaborado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente
decoradas con motivos fitomorfos, con capiteles de orden corintio; estas
rematada por un arco con múltiples escamas grecas y cuentas.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: las columnas
salomónicas, están ricamente decoradas con motivos vegetales
principalmente racimos de uvas que representan la sangre de Cristo
entrelazadas entre sí, la base es el elemento inferior que denota, cimiento
fortaleza y desplante de todos los elementos superpuestos de la columna.
El fuste es el elemento intermedio, significa la unión de lo inferior con lo
superior. Los capiteles elementos superiores que rematan al final de la
columna. Son símbolo de gloria, grandeza y expresan el infinito. Otro
simbolismo que tienen las columnas, presentes en este retablo, es la unión
de lo alto, sagrado, eterno, glorioso, lo celestial con lo terreno.
Representan también pureza, victoria, gozo, soporte de lo sagrado,
grandeza y fuerza a lo divino.
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3.4.3.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, estructuralmente presenta
inestabilidad. Se observó desprendimiento de las juntas, emplazamiento en
los ensambles, fisuras y grietas. Los elementos sustentantes verticales se
encuentran inestables. También existe pérdidas parciales en los elementos
decorativos (tallas) como escamas y grecas, y finalmente se encontramos
concreciones de terrosas, acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo
en toda la superficie. Por otra parte se le incorporo una mampara al nicho.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, en las partes inferiores
presentó más deterioro debido a su bajo nivel y proximidad de las
personas; las fluctuaciones termales habían originado desprendimientos y
descohesión del estrato con el soporte, ocasionando su pérdida en un 25
% del área total, se encontró también exfoliaciones principalmente en las
partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
25 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 30 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.3.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 10.27 10.27
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 3.59 3.59
05.01.03       Consolidación de estratos m2 5.44 5.44
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 5.13 5.13
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 10.27 10.27
05.01.06       Codificación  de piezas m2 10.27 10.27
05.01.07       Consolidación estructural m2 6.26 6.26
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto 2.00 2.00
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 4.35 4.35
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.40 1.40
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 10.27 10.27
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.07 0.07
05.01.15       Elaboración de tallas m2 2.00 2.00
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 2.00 2.00
05.01.17       Montaje m2 10.27 10.27
05.01.18       Empastado m2 3.00 3.38
05.01.19       Entizado m2 3.90 3.90
05.01.20       Lijado - pulido m2 3.90 3.90
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 1.17 1.17
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 1.17 1.17
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 1.17 -
05.01.24       Bruñido del dorado m2 1.17 -
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.91 0.91
05.02.02       Reintegración color regatino m2 1.82 1.82
05.02.03       Barnizado protección final m2 10.27 10.27
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3.4.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen con El Niño”
Dimensiones: 2.52 x 2.40 x 0.43 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 03

REGISTRO INICIAL

Fot. 1603 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1604 Fractura.

Fot. 1605 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1606 Faltantes.
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3.4.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen con El Niño”
Dimensiones: 2.52 x 2.40 x 0.43 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 03

REGISTRO INICIAL

Fot. 1603 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1604 Fractura.

Fot. 1605 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1606 Faltantes.
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3.4.3.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen con El Niño”
Dimensiones: 2.52 x 2.40 x 0.43 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 03

REGISTRO INICIAL

Fot. 1603 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1604 Fractura.

Fot. 1605 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1606 Faltantes.
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Fot. 1609 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1608 Consolidación de estratos.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1610 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

Título: “Virgen con El Niño”
Dimensiones: 2.52 x 2.40 x 0.43 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 03

Fot. 1607 Consolidación estructural

REGISTRO FINAL
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3.4.4 Señor de Los Temblores

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Señor de Los Temblores"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 6.50 x 5.70 x 0.40 m. (h x a x l)
Área total: 60,94 m²
Código de Restauración: RM - 04
Ubicación: Transepto de la epístola, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.4 Señor de Los Temblores

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Señor de Los Temblores"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 6.50 x 5.70 x 0.40 m. (h x a x l)
Área total: 60,94 m²
Código de Restauración: RM - 04
Ubicación: Transepto de la epístola, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.4 Señor de Los Temblores

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Señor de Los Temblores"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 6.50 x 5.70 x 0.40 m. (h x a x l)
Área total: 60,94 m²
Código de Restauración: RM - 04
Ubicación: Transepto de la epístola, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.4.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Señor de los temblores” del templo de San Sebastián de
Cusco, ubicado en el muro testero del transepto, está constituido por dos
cuerpos horizontales y tres calles verticales manufacturado en madera
tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

El sotabanco presenta dos encasamentos rectangulares, presenta banco o
predela. El primer cuerpo presenta un nicho de gran dimensión
cuadrangular rematado con un cuadrilátero rectangular el que esta
flanqueado por dos columnas salomónicas y capitel de estilo corintio, y
está decorada con múltiples aplicaciones de ornatos y estas a su vez
cubierta con laminillas de oro (dorado).

El segundo cuerpo muestra tres hornacinas, dos laterales y una central y
cuatro columnas salomónicas, las hornacinas laterales sirven para albergar
esculturas en bulto, estas presentan  remate en medio punto y en su
estructura interior muestran conchas veneras invertidas. La hornacina del
evangelio alberga la escultura de “San Pedro” y la hornacina de la epístola
alberga la escultura de san “Juan Bautista”.

En la calle central se encuentra la hornacina principal y por la que recibe el
nombre el retablo, esta de mayor dimensión que las demás y se muestra
cuadrada con remate trapezoidal, en ella se encuentra la imagen del
“Señor del Calvario”. En la base del tercer cuerpo y en la calle central se
aprecia un frontón partido, con terminaciones en tallas de roleos.

En el tercer cuerpo también se observan tres hornacinas, dos laterales y
una central.

En la calle del evangelio se alberga la pintura de caballete de “San
Cristóbal”. La hornacina es de formato cuadrangular con remate
trapezoidal, de la misma forma se presenta la hornacina de la calle de la
epístola y esta alberga la pintura de “El Señor de los Temblores” o “Cristo
de la Buena Muerte”; mientras que en la calle central se observa un nicho
para escultura, de formato rectangular y rematado en arco de medio punto,
en este se encuentra la escultura policromada de “San Juan Evangelista”.

En el ático y como remate se encuentra un medallón con la representación
pictórica del padre eterno.

3.4.4.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola de
la nave de nave de la epístola en el sector tres, en la cual su anverso
integra todos los elementos de la morfología y los elementos que la
decoran, mientras que en su reverso, identificamos todo el sistema de
sujeción; cuya estructura está resuelta en dos cuerpos horizontal y tres
calle vertical no presenta ático. Sus dimensiones son de 5.57m. de largo
6.50 m. de alto y 0.90 m. de ancho, elaborado en madera tallada y dorada.
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La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente
decoradas con motivos fitomorfos, con capiteles de orden corintio. Cada
elemento en la columna tiene una referencia simbólica: las columnas
salomónicas, están ricamente decoradas con motivos fitomorfos que
representan la sangre de Cristo, la base es el elemento inferior que denota,
cimiento fortaleza y desplante de todos los elementos superpuestos de la
columna. El fuste es el elemento intermedio, significa la unión de lo inferior
con lo superior. Los capiteles elementos superiores que rematan al final de
la columna. Son símbolo de gloria, grandeza y expresan el infinito. Otro
simbolismo que tienen las columnas, presentes en este retablo, es la unión
de lo alto, sagrado, eterno, glorioso, lo celestial con lo terreno.
Representan también pureza, victoria, gozo, soporte de lo sagrado,
grandeza y fuerza a lo divino.

3.4.4.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, estructuralmente presenta
inestabilidad. Se observó desprendimiento de las juntas, emplazamiento en
los ensambles, fisuras y grietas. Los elementos sustentantes verticales se
encuentran inestables. También existe pérdidas en 30 % del área total de
los elementos decorativos (tallas) como escamas y grecas, y finalmente se
encontramos concreciones de terrosas, acumulación de residuos de barro,
yeso, y polvo en toda la superficie. Por otra parte se le incorporo una
mampara al nicho.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, en las partes inferiores
presentó más deterioro debido a su bajo nivel y proximidad de las
personas; las fluctuaciones termales habían originado desprendimientos y
descohesión del estrato con el soporte, ocasionando su pérdida en un 35
% del área total, se encontró también exfoliaciones principalmente en las
partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
35 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 35 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.
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Capa de protección

No presenta.

3.4.4.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 60.94 60.94
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 21.33 21.33
05.01.03       Consolidación de estratos m2 42.66 42.66
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 40.00 40.67
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 30.47 30.47
05.01.06       Codificación  de piezas m2 30.47 30.47
05.01.07       Consolidación estructural m2 45.70 45.70
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto 4.00 4.00
05.01.09       Eliminación de repintes m2 6.09 6.09
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 25.83 25.83
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 8.29 8.29
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 48.75 48.75
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.39 0.39
05.01.15       Elaboración de tallas m2 13.00 13.00
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 13.00 13.00
05.01.17       Montaje m2 30.47 30.47
05.01.18       Empastado m2 15.00 17.12
05.01.19       Entizado m2 25.00 25.00
05.01.20       Lijado - pulido m2 25.00 25.00
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 7.50 7.50
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 7.50 7.50
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 7.50
05.01.24       Bruñido del dorado m2 7.50
05.02    Procesos de restauración 0
05.02.01       Reintegración color veladura m2 5.84 5.84
05.02.02       Reintegración color regatino m2 11.67 11.67
05.02.03       Barnizado protección final m2 60.94 60.94
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3.4.4.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Señor de Los Temblores”
Dimensiones: 6.50 x 5.70 x 0.40 (h x a x l) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 04

REGISTRO INICIAL

Fot. 1614 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1615 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1616 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1617 Faltantes.
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Fot. 1620 Embolado.

Fot. 1619 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1621 Embolado.

Título: “Señor de Los Temblores”
Dimensiones: 6.50 x 5.70 x 0.40 (h x a x l) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 04

Fot. 1618 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.4.5 Señor de la Caída

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Señor de la Caída"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 6.05 x 5.80 x 1.00 m. (h x a x l)
Área total: 58,99 m²
Código de Restauración: RM - 05
Ubicación: Nave del evangelio (muro de pies) sector 3
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.5.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Señor de los temblores” del templo de San Sebastián de
Cusco, está ubicado en el muro de pies de la nave del evangelio, está
constituido por dos cuerpos horizontales y tres calles verticales en el
primer cuerpo y en el segundo cuerpo solo la calle central, manufacturado
en madera tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de piedra, presenta banco o
predela. El primer cuerpo presenta en la calle central un nicho con remate
de medio punto sobre el remata un encasamento de menor dimensión el
que lleva el rostro de Jesús, este nicho esta flanqueado por dos columnas
de estilo compuesto al presentar fustes estriados y policromados y
capiteles de estilo corintio y volutas, y está decorada con múltiples
aplicaciones de ornatos y estas a su vez cubierta con laminillas de oro
(dorado).

El segundo cuerpo solo presenta la hornacina de la calle central rematado
por un encasamento de menor dimensión el que lleva la imagen de la
Virgen y el Niño y en las calles laterales fueron incorporados dos lienzos
de formatos rectangulares con proyección vertical rematados con arco de
medio punto.

En el ático y como remate se encuentra un encasamento de menor
dimensión que alberga la pintura en tabla de la virgen y el Niño.

Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola de
la nave de nave de la epístola en el sector tres, en la cual su anverso
integra todos los elementos de la morfología y los elementos que la
decoran, mientras que en su reverso, identificamos todo el sistema de
sujeción; cuya estructura está resuelta en dos cuerpos horizontal y tres
calle vertical no presenta ático. Sus dimensiones son de 5.80 m. de largo
6.05 m. de alto y 1.00 m. de ancho, elaborado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central está flanqueada por dos columnas de estilo compuesto,
ricamente decoradas con motivos fitomorfos, con capiteles de orden
corintio. Y jónico. Cada elemento en la columna tiene una referencia
simbólica: las columnas salomónicas, están ricamente decoradas con
motivos fitomorfos que representan la sangre de Cristo, la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
significa la unión de lo inferior con lo superior. Los capiteles elementos
superiores que rematan al final de la columna. Son símbolo de gloria,
grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que tienen las columnas,
presentes en este retablo, es la unión de lo alto, sagrado, eterno, glorioso,
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lo celestial con lo terreno. Representan también pureza, victoria, gozo,
soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.

3.4.5.2 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, estructuralmente presenta
inestabilidad. Se observó desprendimiento de las juntas, emplazamiento en
los ensambles, fisuras y grietas. También existe pérdidas en 5 % del área
total de los elementos decorativos (tallas) como escamas y grecas, y
finalmente se encontramos concreciones de terrosas, acumulación de
residuos de barro, yeso, y polvo en toda la superficie. Por otra parte se le
incorporo una mampara al nicho.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, en las partes inferiores
presentó más deterioro debido a su bajo nivel y proximidad de las
personas; las fluctuaciones termales habían originado desprendimientos y
descohesión del estrato con el soporte, ocasionando su pérdida en un 5 %
del área total, se encontró también exfoliaciones principalmente en las
partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
5% del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y efectos
abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 10 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.
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3.4.5.3 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 58.99 58.99
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 20.65 20.65
05.01.03       Consolidación de estratos m2 31.26 31.26
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 35.98 35.98
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 25.01 25.01
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 8.02 8.02
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 58.99 58.99
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.38 0.38
05.01.15       Elaboración de tallas m2 1.20 1.20
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.20 1.20
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 1.00 1.00
05.01.19       Entizado m2 1.20 1.20
05.01.20       Lijado - pulido m2 1.20 1.20
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 0.36 0.36
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 0.36 0.36
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 0.36 0.36
05.01.24       Bruñido del dorado m2 0.36 0.36
05.02    Procesos de restauración 0
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.28 0.28
05.02.02       Reintegración color regatino m2 0.56 0.56
05.02.03       Barnizado protección final m2 58.99 58.99
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3.4.5.4 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Señor de la Caída”
Dimensiones: 6.05 x 5.80 x 1.00 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 05

REGISTRO INICIAL

Fot. 1625 Faltantes.

PATOLOGÍAS

Fot. 1626 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1627 Desplazamientos y ensambles
desestabilizados

Fot. 1628 Faltantes.
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Fot. 1631 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1630 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1632 Embolado.

Título: “Señor de la Caída”
Dimensiones: 6.05 x 5.80 x 1.00 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 05

Fot. 1629 Consolidación de estratos.

REGISTRO FINAL
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3.4.6 Virgen del Rosario

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen del Rosario"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2,67 x 2,24 x 0,25 m. (h x a x l)
Área total: 9,14 m²
Código de Restauración: RM - 06
Ubicación: Nave del evangelio (muro del evangelio) sector 1
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.6.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Virgen del Rosario” del Templo San Sebastián de
Cusco, está ubicado en la nave del evangelio, muro  del evangelio en el
sector 1, retablo constituido por un cuerpo horizontal y una calle vertical
manufacturado en madera tallada (cara vista) y dorada. Los componentes
de este retablo se detallan a continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de piedra, presenta banco o
predela con motivos decorativos sencillos (escamas). El primer cuerpo está
constituida por una calle, conformada por una hornacina flanqueada por
dos columnas de fuste salomónico y capitel corintio, y en sus extremos
cantoneras con tallas prominentes con motivos fitomorfos, decorada con
laminillas de oro (dorado), la cual alberga la imagen escultórica a quien
debe su advocación; está decorado en su perímetro exterior mediante talla
aplicada con ornatos (cuentas y escamas). También encontramos en las
enjutas de la calle central rosetones en ambos lados, finalmente remata el
retablo el ático conformado por un sección rectangular con aplicaciones de
tallas también con motivos fitomorfos.

3.4.6.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica constituida por una estructura
portante y arquitectónica o caja, anclada al muro del evangelio de la nave
del evangelio del sector 1, en la cual su anverso integra todos los
elementos de la morfología y los elementos que la decoran, mientras que
en su reverso, identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura
está resuelta en un cuerpo horizontal y una calle vertical y un ático,
separado por entablamentos y cornisas esquinadas. Sus dimensiones son
de 2.24 m. de ancho 2.67m.de alto y 0.25 m. de profundidad, realizada en
madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, la calle central
está flanqueada por una columna salomónica en cada lado, decorada con
tallas aplicadas con motivos vegetales principalmente pequeños rosetones,
con capiteles de orden corintio; estas presentan espacios semejantes a
encasamentos que contenían oleos que fueron hurtados de titulación no
determinada, estas rematadas por arcos tres tableros decorados con
motivos vegetales con espacios vacíos con múltiples ornatos fitomorfos y
en la calle central encontramos una hornacina enlucida de arco de medio
punto.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
con dirección helicoidal a lo eterno, significa la unión de lo inferior con lo
superior. Los capiteles de orden corintio en el que resalta las hojas de
acanto, elementos superiores que rematan al final de la columna. Son
símbolo de gloria, grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que
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tienen las columnas, presentes en este retablo, es la unión de lo alto,
sagrado, eterno, glorioso, lo celestial con lo terreno. Representan pureza,
victoria, gozo, soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.

3.4.6.3 Estado de conservación

El estado de conservación que se detalla a continuación es el resultado de
una inspección visual de la obra, realizada con el fin de detectar las
patologías que ocasionan su deterioro y se propuso los estudios
complementarios necesarios para su intervención.

El estado de conservación es malo, es importante resaltar que se
detectaron importantes daños en el retablo producto del paso del tiempo,
agravados por diferentes factores de deterioro asociados a la filtración de
agua de lluvia. Las maderas de los retablos y la pintura mural del
paramento (Hornacina central) reflejaban una marcada absorción de
humedad debido también a la alteración significativa del microclima
generado a lo largo del tiempo en el interior del recinto. La humedad había
provocado los cambios en la madera ocasionando desprendimiento de las
juntas adheridas con cola orgánica, emplazamiento en los ensambles,
fisuras y grietas, de la madera del retablo y algunas de sus piezas de
empotramiento al muro estaban a punto de colapsar.

El retablo presentaba una infestación parcial de xilófagos al encontrar
claras evidencias de cavernas y galerías llenas de serrín con consistencia
similar al talco con agujeros de forma de huso y lenticular de 3-5 mm de
diámetro, en zonas localizadas como en las partes de la base de la
columna derecha de la hornacina central. Algunos elementos del retablo,
estaban ubicados en lugares incorrectos producto de intervenciones
anteriores o estaban a punto de caer, debido a un sistema de anclaje
deficiente. A causa del encendido de velas próximas al retablo, las llamas y
las altas temperaturas provocaron grietas de distintas dimensiones y
dañaron de forma localizada llegando incluso a carbonizar la madera y
encontrarse en estado ruinoso, donde la técnica de decoración es ilegible,
este problema incidió principalmente en las partes inferiores como la base
de una de las columnas del lado derecho y partes contiguas. Los
elementos sustentantes verticales como las columnas también se
encuentran con fisuras, por procesos de deterioro propio de la madera,
producido por los cambios de humedad y temperatura. El retablo presenta
pérdidas parciales en los elementos decorativos (tallas) como hojas, uvas y
flores. También se encontramos concreciones de terrosas, acumulación y
residuos de barro y yeso, así como depósitos orgánicos ocasionados por
las palomas y acumulaciones de polvo en forma general.
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Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad, Las maderas del retablo del paramento (Hornacina
central) reflejaban una marcada absorción de humedad. La humedad había
provocado alabeos en la madera ocasionando desprendimiento de las
juntas, emplazamiento en los ensambles, fisuras y grietas, de la madera
del retablo y algunas de sus piezas de empotramiento al muro estaban a
punto de colapsar. Por otra parte presentaba una infestación parcial de
xilófagos al encontrar claras evidencias de cavernas y galerías llenas de
serrín con consistencia similar al talco con agujeros de forma de huso y
lenticular de 3-5 mm de diámetro, en zonas localizadas como en las partes
de la base de la columna derecha de la hornacina central. Algunos
elementos del retablo.

Los elementos sustentantes verticales como las columnas también se
encuentran inestables y con fisuras por procesos de deterioro propios de la
madera, producido por los cambios de humedad y temperatura. También
existe pérdidas parciales en los elementos decorativos (tallas) como hojas,
uvas y flores, y finalmente se encontramos concreciones de terrosas,
acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo en toda la superficie.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, en las partes inferiores
presentó más deterioro debido a su bajo nivel y proximidad de las
personas; las fluctuaciones termales habían originado desprendimientos y
descohesión del estrato con el soporte, ocasionando su pérdida, se
encontró también exfoliaciones, ampollas, craqueladuras principalmente en
las partes inferiores.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, las
partes inferiores presenta mayor deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba también exfoliaciones, pérdida,
pulverulencia y desgastes por efectos abrasivos principalmente las partes
inferiores.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.6.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 - -
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 - -
05.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 - -
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 - -
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - -
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 - -
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 - -
05.01.15       Elaboración de tallas m2 - -
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 - -
05.01.19       Entizado m2 - -
05.01.20       Lijado - pulido m2 - -
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 0.57 0.57
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 0.57 0.57
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 0.57 0.29
05.01.24       Bruñido del dorado m2 0.57 0.29
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.44 0.44
05.02.02       Reintegración color regatino m2 0.89 0.89
05.02.03       Barnizado protección final m2 9.14 9.14
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3.4.6.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,67 x 2,24 x 0,25m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 06

REGISTRO INICIAL

Fot. 1636 Faltantes.

PATOLOGÍAS

Fot. 1637 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1638 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1639 Acumulación de estratos de suciedad.
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Fot. 1642 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1641 Elaboración de tallas.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1643 Reintegración del dorado.

Título: “Virgen del Rosario”
Dimensiones: 2,67 x 2,24 x 0,25 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 06

Fot. 1640 Limpieza del dorado.

REGISTRO FINAL
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3.4.7 Dulce Nombre de Jesús

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Dulce Nombre de Jesús"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2.60 x 2.62 x 0.54 m. (h x a x l)
Área total: 12,03 m²
Código de Restauración: RM - 07
Ubicación: Nave del evangelio, muro del evangelio, sector 2
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.7.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Dulce Nombre de Jesús” del Templo San Sebastián de
Cusco, está ubicado en el muro del evangelio del sector dos, está
constituido por un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturada en
madera tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de adobe enlucido con
estuco (yeso), presenta banco o predela. El primer cuerpo presenta un
nicho flanqueado por dos columnas salomónicas con recargada decoración
con policromía y capitel de estilo corintio y está decorada con múltiples
aplicaciones de ornatos y estas a su vez cubierta con laminillas de oro
(dorado), y en los laterales presenta cantoneras con decoraciones
fitomorfas también, no presenta ático.

3.4.7.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola del
transepto, en la cual su anverso integra todos los elementos de la
morfología y los elementos que la decoran, mientras que en su reverso,
identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura está resuelta en
un cuerpo horizontal y una calle vertical no presenta ático. Sus
dimensiones son de 2.60 m. de largo 2.62 m. de alto y 0.54 de ancho,
elaborado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente
decoradas con motivos fitomorfos, con capiteles de orden corintio; estas
rematada por un arco con múltiples escamas grecas y cuentas.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: las columnas
salomónicas, están ricamente decoradas con motivos vegetales
principalmente rosetones que representan la sangre de Cristo, la base es
el elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
significa la unión de lo inferior con lo superior. Los capiteles elementos
superiores que rematan al final de la columna. Son símbolo de gloria,
grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que tienen las columnas,
presentes en este retablo, es la unión de lo alto, sagrado, eterno, glorioso,
lo celestial con lo terreno. Representan también pureza, victoria, gozo,
soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.
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3.4.7.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad en el anclaje a la fábrica del muro. Se observó
desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los ensambles, fisuras y
grietas. Los elementos sustentantes verticales se encuentran inestables.
También existe pérdidas parciales en los elementos decorativos (tallas)
como escamas y grecas, y finalmente se encontramos concreciones de
terrosas, acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo en toda la
superficie. Por otra parte se le incorporo una mampara al nicho.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, presenta
desprendimientos y descohesión del estrato con el soporte, ocasionando
su pérdida en un 20% del área total, se encontró también exfoliaciones
principalmente en las partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
22 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 25 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.7.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 12.03 12.03
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 4.21 4.21
05.01.03       Consolidación de estratos m2 6.37 6.37
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 7.34 7.34
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - 5.10
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 5.10 5.10
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.64 1.64
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 12.03 12.03
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - 0.08
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.08 0.08
05.01.15       Elaboración de tallas m2 2.00 2.00
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 2.00 2.00
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 1.80 1.80
05.01.19       Entizado m2 2.20 2.20
05.01.20       Lijado - pulido m2 2.20 2.20
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 0.66 0.66
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 0.66 0.66
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 0.66 0.66
05.01.24       Bruñido del dorado m2 0.66 0.66
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.51 0.51
05.02.02       Reintegración color regatino m2 1.03 1.03
05.02.03       Barnizado protección final m2 12.03 12.03
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3.4.7.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Dulce Nombre de Jesús”
Dimensiones: 2.60 x 2.62 x 0.54 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 07

REGISTRO INICIAL

Fot. 1647 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1648 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1649 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1650 Reintegración del dorado.
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Fot. 1653 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

Fot. 1652 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1654 Reintegración del dorado.

Título: “Dulce Nombre de Jesús”
Dimensiones: 2.60 x 2.62 x 0.54 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 07

Fot. 1651 Limpieza del dorado.

REGISTRO FINAL
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3.4.8 San Sebastián

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “San Sebastián"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 3,45 x 3,40 x 0,90 m. (h x a x l)
Área total: 22,43 m²
Código de Restauración: RM - 08
Ubicación: Nave central (muro del evangelio) sector 1
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.8.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “San Sebastián” del Templo “San Sebastián” de Cusco
está ubicado en la nave central, muro del evangelio en el sector 1, está
constituido por un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturada en
madera tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

No presenta sotabanco, presenta banco o predela adosado al muro. El
primer cuerpo presenta una calle, está decorado mediante talla aplicada
con motivos vegetales y fitomorfos. La calle central está conformada por
una hornacina flanqueada por dos columnas de fuste salomónico y capitel
corintio y está decorada con laminillas de oro (dorado), y en los laterales
cantoneras con tallas prominentes de motivos vegetales, En la parte del
ático se encontró un pequeño encasamento que lleva la imagen pictórica
de San Sebastián el que está flanqueado por un arco partido y talla
aplicada con motivos fitomorfos. En ambos extremos al mismo nivel del
encasamento del ático encontramos dos espejos enmarcados con
decoraciones de tallas  doradas.

3.4.8.2Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro del Evangelio  de
la calle central, en la cual su anverso integra todos los elementos de la
morfología y los elementos que la decoran, mientras que en su reverso,
identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura está resuelta en
un cuerpo horizontal y una calle vertical y un ático separado por cornisas y
entablamentos. Sus dimensiones son de 3.45 m. de ancho 3.40 m. de alto
realizado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente
decoradas con motivos vegetales principalmente racimos de uvas que
representan la sangre de Cristo entrelazadas entre sí, con capiteles de
orden corintio, están decoradas con motivos vegetales con múltiples
ornatos fitomorfos y en la calle central encontramos una hornacina de arco
de medio punto.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
con dirección helicoidal a lo eterno, significa la unión de lo inferior con lo
superior. Los capiteles de orden corintio en el que resalta las hojas de
acanto, estos elementos superiores que rematan al final de la columna,
son símbolo de gloria, grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que
tienen las columnas, presentes en este retablo, es la unión de lo alto,
sagrado, eterno, glorioso, lo celestial con lo terreno. Representan pureza,
victoria, gozo, soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.

3.4.8.3Estado de conservación
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Soporte

El estado de conservación es malo, se detectaron importantes daños en el
retablo producto del paso del tiempo. La humedad había provocado
alabeos en la madera ocasionando desprendimiento de las juntas
adheridas con cola orgánica, emplazamiento en los ensambles, fisuras y
grietas, de la madera del retablo y algunos postes empotrados al muro
estaban a punto de colapsar.

Algunos elementos del retablo, estaban ubicados en lugares incorrectos
producto de intervenciones anteriores o estaban a punto de caer, debido a
un sistema de anclaje deficiente. A causa del encendido de velas próximas
al retablo, las llamas y las altas temperaturas provocaron grietas de
distintas dimensiones. Los elementos sustentantes verticales como las
columnas también se encuentran con fisuras, por procesos de deterioro
propios de la madera. El retablo presenta pérdidas parciales en los
elementos decorativos (tallas) como hojas, uvas y flores. También se
encontramos en la parte posterior, concreciones de terrosas, acumulación
y residuos de barro y yeso, así como depósitos orgánicos ocasionados por
los roedores y acumulaciones de polvo en forma general.

Base de preparación

Se encontró en pésimo estado de conservación, las fluctuaciones termales
habían originado desprendimientos y descohesión del estrato con el
soporte, ocasionando su pérdida en un 35%, se encontró también
exfoliaciones, ampollas.

Dorado

El dorado se encontraba en regular estado de conservación, presentó
mayor deterioro en las partes inferiores, debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones, pérdida, y
desgastes por efectos abrasiones en las partes inferiores.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.8.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 - -
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 - -
05.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 13.68 13.68
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 7.51 7.51
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 3.05 3.05
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 22.43 22.43
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.14 0.14
05.01.15       Elaboración de tallas m2 2.50 2.50
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 2.50 2.50
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 2.00 2.00
05.01.19       Entizado m2 2.85 2.85
05.01.20       Lijado - pulido m2 2.85 2.85
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 1.86 1.86
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 1.86 1.86
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 1.86 1.86
05.01.24       Bruñido del dorado m2 1.86 1.86
05.02    Procesos de restauración 0
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.65 0.65
05.02.02       Reintegración color regatino m2 0.34 0.34
05.02.03       Barnizado protección final m2 22.43 22.43
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3.4.8.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “San Sebastián”
Dimensiones: 3,45 x 3,40 x 0,90 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 08

REGISTRO INICIAL

Fot. 1658 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1659 Acumulación de concreciones terrosas
y polvo.

Fot. 1660 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1661 Fractura del soporte.
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Fot. 1664 Embolado.

Fot. 1663 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1665 Reintegración del dorado.

Título: “San Sebastián”
Dimensiones: 3,45 x 3,40 x 0,90 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 08

Fot. 1662 Limpieza del dorado.

REGISTRO FINAL
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3.4.9 Virgen de La  O

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Virgen de La  O"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 7,95 x 5,60 x 1,30 m. (h x a x l)
Área total: 81,49 m²
Código de Restauración: RM - 09
Ubicación: Transepto de la nave del evangelio (muro testero)
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.9.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “virgen de la O” del Templo San Sebastián de Cusco,
está ubicado en el muro testero del transepto del lado del evangelio,
constituido por dos cuerpos horizontales y tres calles verticales
manufacturado en madera tallada (cara vista) y dorado. Los componentes
de este retablo se detallan a continuación:

Presenta banco o predela con encasamentos laterales. El primer cuerpo
presenta calles laterales con hornacinas rematados con frontones truncos;
está decorado mediante talla aplicada con motivos vegetales y fitomorfos.

El segundo cuerpo presenta tres calles con encasamentos que albergan
lienzos, en encasamento de la calle central está flanqueada por dos
columnas de fuste salomónico y capitel corintio rematada por un frontón
partido, decorado mediante talla aplicada con motivos vegetales y
fitomorfos.

El ático está conformada por un frontón trunco rematado por un arco
partido.

3.4.9.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro testero del
transepto del lado del evangelio, en la cual su anverso integra todos los
elementos de la morfología y los elementos que la decoran, mientras que
en su reverso, identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura
está resuelta en un cuerpo horizontal y tres calles verticales y un remate
separado por cornisas esquinadas. Sus dimensiones don de 5.60 m. de
largo 7.95 m. de alto y 1.30m. de ancho, realizado en madera tallada y
dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente
decoradas con motivos vegetales principalmente racimos de uvas que
representan la sangre de Cristo entrelazadas entre sí, con capiteles de
orden corintio; estas presentan espacios semejantes a encasamentos que
contenían oleos que fueron hurtados de titulación no determinada, estas
rematadas por arcos tres tableros decorados con motivos vegetales con
espacios vacíos con múltiples ornatos fitomorfos y en la calle central
encontramos una hornacina enlucida de arco de medio punto.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
con dirección helicoidal a lo eterno, significa la unión de lo inferior con lo
superior. Los capiteles de orden corintio en el que resalta las hojas de
acanto, elementos superiores que rematan al final de la columna. Son
símbolo de gloria, grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que
tienen las columnas, presentes en este retablo, es la unión de lo alto,
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sagrado, eterno, glorioso, lo celestial con lo terreno. Representan pureza,
victoria, gozo, soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.

3.4.9.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad, Los elementos sustentantes verticales como las
columnas también se encuentran inestables y con fisuras por procesos de
deterioro propios de la madera, producido por los cambios de humedad y
temperatura. También existe pérdidas parciales en los elementos
decorativos (tallas) como hojas, uvas y flores, y finalmente se encontramos
concreciones de terrosas, acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo
en toda la superficie.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, presenta
desprendimientos y descohesión del estrato con el soporte, ocasionando
su pérdida en un 30% del área total, se encontró también exfoliaciones
principalmente en las partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
35 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 35 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.9.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 - -
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 - -
05.01.03       Consolidación de estratos m2 - -
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 - -
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 - -
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - -
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 - -
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 - -
05.01.15       Elaboración de tallas m2 - -
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 - -
05.01.19       Entizado m2 - -
05.01.20       Lijado - pulido m2 - -
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 4.00 4.52
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 4.00 4.52
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 4.50 4.29
05.01.24       Bruñido del dorado m2 4.50 4.29
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 3.50 3.50
05.02.02       Reintegración color regatino m2 7.00 4.32
05.02.03       Barnizado protección final m2 81.49 81.49
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3.4.9.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Virgen de La  O”
Dimensiones: 7,95 x 5,60 x 1,30 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 09

REGISTRO INICIAL

Fot. 1669 Pérdida de estratos.

PATOLOGÍAS

Fot. 1670 Pérdida de estratos.

Fot. 1671 Pérdida de estratos. Fot. 1672 Pérdida de estratos.
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Fot. 1675 Embolado.

Fot. 1674 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1676 Reintegración del dorado.

Título: “Virgen de La  O”
Dimensiones: 7,95 x 5,60 x 1,30 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 09

Fot. 1673 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1675 Embolado.

Fot. 1674 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1676 Reintegración del dorado.

Título: “Virgen de La  O”
Dimensiones: 7,95 x 5,60 x 1,30 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 09

Fot. 1673 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1675 Embolado.

Fot. 1674 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1676 Reintegración del dorado.

Título: “Virgen de La  O”
Dimensiones: 7,95 x 5,60 x 1,30 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 09

Fot. 1673 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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3.4.10 Señor de La Caña

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Señor de La Caña"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 2,80 x 2,25 x 0,50 m. (h x a x l)
Área total: 11,38 m²
Código de Restauración: RM - 10
Ubicación: N
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.10.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Señor de la Caña” del Templo San Sebastián de Cusco,
está ubicado en el muro del evangelio del sector dos, está constituido por
un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturada en madera tallada
y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de adobe enlucido con
estuco (yeso), presenta banco o predela. El primer cuerpo presenta una
hornacina flanqueado por dos columnas salomónicas con recargada
decoración con policromía y capitel de estilo corintio, y está decorada con
múltiples aplicaciones de ornatos cubiertos con laminillas de oro (dorado),
el ático está conformado por una ménsula con tallas fitomorfas.

3.4.10.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola del
transepto, en la cual su anverso integra todos los elementos de la
morfología y los elementos que la decoran, mientras que en su reverso,
identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura está resuelta en
un cuerpo horizontal y una calle vertical no presenta ático. Sus
dimensiones son de 2.25 m. de largo 2.80m. de alto y 0.50 de ancho,
elaborado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente
decoradas con motivos fitomorfos, con capiteles de orden corintio; estas
rematada por un arco con múltiples escamas grecas y cuentas.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: las columnas
salomónicas, están ricamente decoradas con motivos vegetales
principalmente rosetones que representan la sangre de Cristo, la base es
el elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
significa la unión de lo inferior con lo superior. Los capiteles elementos
superiores que rematan al final de la columna. Son símbolo de gloria,
grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que tienen las columnas,
presentes en este retablo, es la unión de lo alto, sagrado, eterno, glorioso,
lo celestial con lo terreno. Representan también pureza, victoria, gozo,
soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.
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3.4.10.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta estabilidad en el anclaje a la fábrica del muro. Se observó
desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los ensambles, fisuras y
grietas. Los elementos sustentantes verticales se encuentran inestables.
También existe pérdidas parciales en los elementos decorativos (tallas)
como escamas y grecas, y finalmente se encontramos concreciones de
terrosas, acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo en toda la
superficie. Por otra parte se le incorporo una mampara a la hornacina.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, presenta
desprendimientos y descohesión del estrato con el soporte, ocasionando
su pérdida en un 15% del área total, se encontró también exfoliaciones
principalmente en las partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
15% del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y efectos
abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 18 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.10.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 11.38 11.38
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 3.98 3.98
05.01.03       Consolidación de estratos m2 6.03 6.03
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 6.94 6.94
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 4.82 4.82
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 1.55 1.55
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 11.38 11.38
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 0.50 -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.07 0.07
05.01.15       Elaboración de tallas m2 - -
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 - 0.22
05.01.19       Entizado m2 - 0.35
05.01.20       Lijado - pulido m2 - 0.35
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 - 0.35
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 - 0.35
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 - 0.35
05.01.24       Bruñido del dorado m2 - 0.35
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 - -
05.02.02       Reintegración color regatino m2 - -
05.02.03       Barnizado protección final m2 11.38 11.38
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3.4.10.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Señor de La Caña”
Dimensiones: 2,80 x 2,25 x 0,50 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 10

REGISTRO INICIAL

Fot. 1680 Desplazamientos y ensambles
desestabilizados.

PATOLOGÍAS

Fot. 1681 Acumulación de estratos de suciedad
y concreciones terrosas.

Fot. 1682 Desprendimiento y pérdida de
estratos.

Fot. 1683 Desprendimiento y pérdida de
estratos.
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Fot. 1686 Embolado.

Fot. 1685 Empastado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1687 Reintegración del dorado.

Título: “Señor de La Caña”
Dimensiones: 2,80 x 2,25 x 0,50 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 10

Fot. 1684 Reintegración de la base de
preparación.

REGISTRO FINAL
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3.4.11 Santísima Trinidad

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Santísima Trinidad"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 3.20 x 3.38 x 0.29 m. (h x a x l)
Área total: 15,84 m²
Código de Restauración: RM - 11
Ubicación: Transepto del evangelio, muro del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.11.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Santísima Trinidad” del Templo San Sebastián de
Cusco, está ubicado en el muro del evangelio del transepto del evangelio,
está constituido por un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturada
en madera tallada y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a
continuación:

El sotabanco está construido en mampostería de adobe enlucido con
estuco (yeso), presenta banco o predela. El primer cuerpo presenta una
hornacina con escueta decoración, y está decorada con aplicaciones de
ornatos cubiertos con laminillas de oro (dorado), el ático está conformado
por una ménsula con tallas fitomorfas.

3.4.11.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola del
transepto, en la cual su anverso integra todos los elementos de la
morfología y los elementos que la decoran, mientras que en su reverso,
identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura está resuelta en
un cuerpo horizontal y una calle vertical no presenta ático. Sus
dimensiones son de 3.20 m. de largo 3.38 m. de alto y 0.29 de ancho,
elaborado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales central constituida por una hornacina decorada con tallas
rectangulares escamadas en sentido vertical y en el espaldar en forma
ajedrezada, flanqueada por cantoneras en forma de roleos, en la parte
superior decoraciones en la parte central un arco en alto relieve,
flanqueada por dos cuadrifolias cedida por dos arquitrabes, la cual soporta
el cornisamento del retablo, el cual tiene un remate en forma piramidal y en
el medio un medallón, este reblo descansa en una base con forma de
pedestal encajonados en los costados decorados con rosetones y en el
medio un medallón rectangular con talla diamantada y los bordes
decorados con tallas en forma de grecas, el retablo descansa en un banco
lítico.

3.4.11.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad en el anclaje a la fábrica del muro. Se observó
desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los ensambles, fisuras y
grietas. También existe pérdidas parciales en los elementos decorativos
(tallas) como escamas y grecas, y finalmente se encontramos
concreciones de terrosas, acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo
en toda la superficie. Por otra parte se le incorporo una mampara a la
hornacina.
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Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, presenta
desprendimientos y descohesión del estrato con el soporte, ocasionando
su pérdida en un 25% del área total, se encontró también exfoliaciones
principalmente en las partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
25 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas por
efectos abrasivos en un 30 % del  área total, principalmente en las partes
inferiores del retablo.

Capa de protección

No presenta.

3.4.11.4 Procesos ejecutados



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 15.84 15.84
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 5.54 5.54
05.01.03       Consolidación de estratos m2 8.40 8.40
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 3.00 5.46
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 9.66 9.66
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 2.00 2.00
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 6.71 6.71
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 2.17 2.17
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 15.84 15.84
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.10 0.10
05.01.15       Elaboración de tallas m2 3.00 3.00
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 3.00 3.00
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 2.00 2.45
05.01.19       Entizado m2 3.00 3.00
05.01.20       Lijado - pulido m2 3.00 3.00
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 0.90 0.90
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 0.90 0.90
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 0.90 -
05.01.24       Bruñido del dorado m2 0.90 -
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.70 0.70
05.02.02       Reintegración color regatino m2 1.40 1.40
05.02.03       Barnizado protección final m2 15.84 15.84
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3.4.11.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Santísima Trinidad”
Dimensiones: 3.20 x 3.38 x 0.29 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 11

REGISTRO INICIAL

Fot. 1691 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1692 Faltantes.

Fot. 1693 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1694 Fractura del soporte.
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Fot. 1697 Embolado.

Fot. 1696 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1698 Embolado.

Título: “Santísima Trinidad”
Dimensiones: 3.20 x 3.38 x 0.29 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 11

Fot. 1695 Limpieza del dorado.

REGISTRO FINAL
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3.4.12 Retablo Mayor

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Retablo Mayor"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 11.83 x 9.20 x 1.10 m. (h x a x l)
Área total: 168,58 m²
Código de Restauración: RM - 12
Ubicación: Presbiterio, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.12.1 Análisis e interpretación de la obra

El “Retablo Mayor” del Templo San Sebastián de Cusco, está ubicado en
el muro testero del presbiterio, de formato vertical, constituido por tres
cuerpos horizontal y tres calles verticales rematado por el ático
manufacturado en madera tallada (cara vista) y dorado. Los componentes
de este retablo se detallan a continuación:

El primer cuerpo presenta tres calles, en la calle central presenta un
tabernáculo flanqueado con pequeñas columnas salomónicas, la puerta en
dos hojas enchapadas en láminas de plata repujada con motivos de
ornamentación de follajería, en la parte superior una cúpula, decorada con
molduras de tipo roleos, decoradas con pequeños pinjantes, en la parte
inferior presenta gradilla en tres peldaños con espejería enmarcadas con
láminas de plata en forma de molduras, en la calle derecha presenta dos
columnas grandes salomónicas y al medio una hornacina rematada con
una decoración de concha venera flanqueada con pequeñas columnas, en
la parte superior de la hornacina lleva un arco trunco y al medio un
medallón con decoración roleada, esta calle también está compuesta por
una cantonera, con motivos de tallas en forma de roleos y concha venera,
la parte inferior de la calle lleva un pedestal rectangular donde va la
columna salomónica y en el medio un cuadro en arco d medio punto con la
imagen de “San Miguel Arcángel”, en lienzo, todas estas van compuestas
con tallas y molduras geométricas.

En la calle izquierda presenta dos columnas grandes salomónicas y al
medio una hornacina rematada con una decoración de concha venera
flanqueada con pequeñas columnas la cual está advocada a “San Pedro
Apóstol”, en la parte superior de la hornacina lleva un arco trunco y al
medio un medallón con decoración roleada, esta calle también está
compuesta por una cantonera, con motivos de tallas en forma de roleos y
concha venera, la parte inferior de la calle lleva un pedestal rectangular
donde va la columna salomónica y en el medio un cuadro en arco de
medio punto con la imagen de “San Miguel Arcángel”, en lienzo, todas
estas van compuestas con tallas y molduras geométricas.

En la calle derecha presenta dos columnas grandes salomónicas y al
medio una hornacina rematada con una decoración de concha venera
flanqueada con pequeñas columnas la cual está advocada a “San Pedro
Apóstol”, en la parte superior de la hornacina lleva un arco trunco y al
medio un medallón con decoración roleada, esta calle también está
compuesta por una cantonera, con motivos de tallas en forma de roleos y
concha venera, la parte inferior de la calle lleva un pedestal rectangular
donde va la columna salomónica y en el medio un cuadro en arco de
medio punto con la imagen de “San Miguel Arcángel”, en lienzo, todas
estas van compuestas con tallas y molduras geométricas.
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El segundo cuerpo la calle derecha presenta una hornacina de formato
vertical, donde va un lienzo de la imagen de “San Juan Bautista”, dicha
imagen está flanqueada por dos columnas salomónicas, con cantoneras de
decoración roleada y en la parte superior un arco trunco y en el medio un
medallón, en la calle central con un arco trunco una hornacina flanqueada
con pequeñas columnas y en la parte superior una cornisa y en el medio
un medallón.

El segundo cuerpo la calle izquierda presenta una hornacina de formato
vertical, donde va un lienzo de la imagen de “San Sebastián”, dicha imagen
está flanqueada por dos columnas salomónicas, con cantoneras de
decoración roleada y en la parte superior un arco trunco y en el medio un
medallón, en la calle central con un arco trunco una hornacina flanqueada
con pequeñas columnas y en la parte superior una cornisa y en el medio
un medallón.

En el tercer cuerpo una hornacina vertical donde lleva un lienzo de la
imagen “Ángel de la Guarda”, dicha hornacina está flanqueada por
columnas salomónicas y decoración de follajería y roleos en la parte
superior de la hornacina lleva un arco trunco en la calle central una
hornacina  la cual está advocada a “San Sebastián”, en la parte inferior
flanqueada por roleos y dónde va la imagen una peana, en la calle derecha
una hornacina vertical donde lleva un lienzo de la imagen de “San
Sebastián”,  está flanqueada por columnas salomónicas y decoración de
follajería y roleos en la parte superior de la hornacina lleva un arco trunco.

La coronación un arco de medio punto  flanqueado por dos ángeles de
guardapolvo y en el medio puesto un medallón con decoración de roleos
donde va puesto el Padre Eterno.

3.4.12.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro del Evangelio  de
la calle central, en la cual su anverso integra todos los elementos de la
morfología y los elementos que la decoran, mientras que en su reverso,
identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura está resuelta en
un cuerpo horizontal y tres calles verticales y un remate separado por
cornisas esquinadas. Sus dimensiones don de 9.20 m. de largo 11.83 m.
de alto y 1.10 m de ancho realizado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calles
laterales del primer y segundo cuerpo están flanqueadas por dos columnas
salomónicas, ricamente decoradas con motivos vegetales principalmente
racimos de uvas que representan la sangre de Cristo entrelazadas entre sí,
con capiteles de orden corintio.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
con dirección helicoidal a lo eterno, significa la unión de lo inferior con lo
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superior. Los capiteles de orden corintio en el que resalta las hojas de
acanto, elementos superiores que rematan al final de la columna. Son
símbolo de gloria, grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que
tienen las columnas, presentes en este retablo, es la unión de lo alto,
sagrado, eterno, glorioso, lo celestial con lo terreno. Representan pureza,
victoria, gozo, soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.

El retablo es una decoración arquitectónica, que fueron colocados detrás
de las mesas de altar, muro testero o de cabeza, en los muros laterales
evangelio o epístola; estas hechas de piedra, madera, mármol yeso u otro
material. Suele estar compuesto de sotabanco, banco o predela, varios
cuerpos (horizontales), calles y entrecalles (verticales); y en la parte
superior un remate o guardapolvo. Los primeros altares cristianos fueron
aras romanas  que tenían una lastra marmórea encima. Para dar marco al
altar, se colocaban arquetas, las cuales guardaban las reliquias de los
santos dieron lugar a los retablos, que aparecieron en los altares de las
iglesias de finales del siglo X. los antiguos retablos fueron pequeños,
móviles y artísticos; abundan en ellos los metales finamente repujados con
esmaltes preciosos; estaban formados por un recuadro, en cuyo centro se
colocaba un bajo relieve o una pintura. Más tarde, adquirieron grandes
proporciones que los hicieron inmuebles. Hay varios tipos de retablos: el
DIPTICO, compuesto por dos tableros que se cierran como un libro; el
TRIPTICO formado por tres paneles dispuestos verticalmente, puede tener
doble altura, es decir, seis cuadros; el POLIPTICO, de varios cuerpos. El
MIXTO, se compone de pintura y escultura, el que sólo tiene pintura o
escultura, se llama RETABLO DE PINTURA O DE ESCULTURA,
respectivamente.

Fuente: Diccionario Arquitectónico Ilustrado, Centro de Conservación del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico “Restauro”, Bolivia – 2002:148-149

3.4.12.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en pésimo estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad. La humedad había provocado alabeos en la madera
ocasionando desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los
ensambles, fisuras y grietas, de la madera del retablo y algunas de sus
piezas de empotramiento al muro estaban a punto de colapsar. Por otra
parte presentaba una infestación parcial de xilófagos al encontrar claras
evidencias de cavernas y galerías llenas de serrín con consistencia similar
al talco con agujeros de forma de huso y lenticular de 3-5 mm de diámetro,
en zonas localizadas como en las partes de la base de la columna derecha
de la hornacina central del segundo cuerpo.

Los elementos sustentantes verticales como las columnas también se
encuentran inestables y con fisuras por procesos de deterioro propios de la
madera, producido por los cambios de humedad y temperatura. También
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existe pérdidas parciales en los elementos decorativos (tallas) como hojas,
uvas y flores, y finalmente se encontramos concreciones de terrosas,
acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo en toda la superficie.
Además presenta piezas de intervenciones anteriores que no
corresponden.

Base de preparación

Se encontró en pésimo estado de conservación, en las partes inferiores
presentó más deterioro debido a su bajo nivel y proximidad de las
personas; las fluctuaciones termales y humedad desarrollaron los alabeos
propios de la madera estos alabeos originaron desprendimientos y
descohesión del estrato con el soporte, ocasionando fisuras y su pérdida,
se encontró también exfoliaciones, ampollas y craqueladuras, así como
también reintegraciones antiguas que cubrían dorado original.

Embolado

Se encuentra en pésimo estado de conservación, presenta pérdidas en un
30% del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado

Dorado

El dorado presentaba en general pésimo estado de conservación, con
mayor deterioro en el sotabanco y banco, las patologías encontradas
fueron  recubrimientos de intervenciones antiguas, desprendimientos,
exfoliaciones, pulverulencia y pérdida en un 35 % del área total, además
este estrato estuvo cubierto con concreciones terrosas y depósitos de
polvo en grandes cantidades.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.12.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 168.58 168.58
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 59.00 59.00
05.01.03       Consolidación de estratos m2 78.50 78.50
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 50.00 56.25
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 93.15 93.15
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - 4.00
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 71.46 68.34
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 22.93 22.93
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 168.58 168.58
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 4.00 -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 1.07 1.07
05.01.15       Elaboración de tallas m2 8.00 13.45
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 8.00 13.45
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 6.00 9.89
05.01.19       Entizado m2 8.00 13.45
05.01.20       Lijado - pulido m2 8.00 13.45
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 2.30 6.65
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 2.30 6.65
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 2.30 1.78
05.01.24       Bruñido del dorado m2 2.30 1.78
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 1.87 1.87
05.02.02       Reintegración color regatino m2 3.73 4.93
05.02.03       Barnizado protección final m2 168.58 168.58
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3.4.12.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Retablo Mayor”
Dimensiones: 11.83 x 9.20 x 1.10 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 12

REGISTRO INICIAL

Fot. 1702 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1703 Desplazamientos y ensambles
desestabilizados.

Fot. 1704 Faltantes. Fot. 1705 Faltantes.
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Fot. 1708 Nivelación y lijado de la base de
preparación reintegrada.

Fot. 1707 Reintegración de la base de
preparación.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1709 Reintegración de faltantes y
Embolado.

Título: “Retablo Mayor”
Dimensiones: 11.83 x 9.20 x 1.10 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 12

Fot. 1706 Limpieza.

REGISTRO FINAL
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3.4.13 Sagrario

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Sagrario"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 0.95 x 0.59 x 0.50 m. (h x a x l)
Área total: 1,96 m²
Código de Restauración: RM - 13
Ubicación: Presbiterio, Retablo Mayor
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.13.1 Análisis e interpretación de la obra

El Sagrario del Retablo Mayor del Templo San Sebastián de Cusco, está
ubicado a la altura del sotabanco del Retablo Mayor, constituido por un
nicho cerrado con una puerta de doble hoja decorada con la sagrada
forma de un cáliz, está flanqueada por dos columnas de orden corintio, en
el primer tercio anillado de la que rebosan hojas de acanto cuyos tallos dan
lugar a una especie de volutas o espirales (caulículos) cuatro querubines
desnudos y alados, en la parte superior de las puertas dos querubines en
alto relieve en la base de la columna dos y los otros dos en la parte
superior los laterales se adornan con escamas talladas con ornamentación
de follajería, la parte superior central muestra una coronación en arco
trunco y en el medio adornada con un medallón.

3.4.13.2 Descripción iconográfica

El sagrario o tabernáculo se añade con frecuencia al retablo y puede
tenerse como parte integral de éste desde el siglo XV en que se encuentra
generalizada esta práctica. Antes de dicho siglo fue muy variada la
costumbre del reservado; en la era de las persecuciones se guardaba el
sacramento en lienzos o en cajitas que llevaban a sus casas los fieles. En
la época constantiniana y en los siglos posteriores inmediatos, se
suspendía en una caja de oro sobre el altar y pendiente del balda quino o
se colocaba está en un nicho del ábside en la sacristía o simplemente
sobre el altar.

Más adelante, cuando se establecieron los retablos fijos, se ponía en un
sagrario detrás del retablo. En algunas iglesias importantes, como las
catedrales de la Corona de Aragón, se coloca en un alto camarín detrás del
retablo, perforándose éste en un gran espacio ovalado y cubierto con
vidrios para que a través de ellos se vea de lejos la luz que ilumina el
mencionado camarín. En el estudio de la historia influye mucho, porque
nos cuenta la historia del mundo en el tiempo de edificación del templo al
que pertenece.

Fuente: Diccionario Arquitectónico Ilustrado, Centro de Conservación del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico “Restauro”, Bolivia – 2002:148-149

3.4.13.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad. La humedad había provocado alabeos en la madera
ocasionando desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los
ensambles, fisuras y grietas. También existen pérdidas parciales en los
elementos decorativos (tallas).
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Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, las fluctuaciones termales
habían originado desprendimientos y descohesión del estrato con el
soporte, ocasionando su pérdida en un 10% del área total.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
10 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaban en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presento más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones, pérdida en un 105
del área total. Encontramos también concreciones de terrosas,
acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo en toda la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.4.13.4 Procesos ejecutados
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Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 1.96 1.96
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 0.69 0.69
05.01.03       Consolidación de estratos m2 1.04 1.04
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 1.20 1.20
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 0.83 0.83
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 0.27 0.27
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 1.96 1.96
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.01 0.01
05.01.15       Elaboración de tallas m2 - -
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 - -
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 0.15 0.15
05.01.19       Entizado m2 0.20 0.20
05.01.20       Lijado - pulido m2 0.20 0.20
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 0.16 0.16
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 0.16 0.16
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 0.16 0.16
05.01.24       Bruñido del dorado m2 0.16 0.16
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 0.05 0.05
05.02.02       Reintegración color regatino m2 0.09 0.09
05.02.03       Barnizado protección final m2 1.96 1.96
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3.4.13.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Sagrario”
Dimensiones: 0.95 x 0.59 x 0.50 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 13

REGISTRO INICIAL

Fot. 1713 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1714 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.

Fot. 1715 Desprendimiento y exfoliación
de estratos.

Fot. 1716 Pérdida de estratos por efectos
abrasivos.
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Fot. 1719 Reintegración del dorado.

Fot. 1718 Limpieza del dorado.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1720 Reintegración del dorado.

Título: “Sagrario”
Dimensiones: 0.95 x 0.59 x 0.50 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 13

Fot. 1717 Limpieza del dorado.

REGISTRO FINAL
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3.4.14 Cristo Crucificado II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Cristo Crucificado II”
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4,13 x 3,10 x 0,60 m. (h x a x l)
Área total: 23,46 m²
Código de Restauración: RM - 14
Ubicación: Sacristía, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.14 Cristo Crucificado II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Cristo Crucificado II”
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4,13 x 3,10 x 0,60 m. (h x a x l)
Área total: 23,46 m²
Código de Restauración: RM - 14
Ubicación: Sacristía, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.14 Cristo Crucificado II

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Retablo de madera
Tema: Religioso
Título: “Cristo Crucificado II”
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada y dorada
Dimensiones: 4,13 x 3,10 x 0,60 m. (h x a x l)
Área total: 23,46 m²
Código de Restauración: RM - 14
Ubicación: Sacristía, muro testero
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.4.14.1 Análisis e interpretación de la obra

El Retablo Menor “Cristo Crucificado II” del Templo San Sebastián de
Cusco, está ubicado en el muro testero de la sacristía, está constituido por
un cuerpo horizontal y una calle vertical manufacturado en madera tallada
y dorada. Los componentes de este retablo se detallan a continuación:

No posee sotabanco. El primer cuerpo presenta un espacio vacío donde se
encuentra una escultura en bulto de Cristo Crucificado, flanqueado por dos
columnas de orden corintio, con una variada policromía, todo el retablo
está cubierta con laminillas de oro (dorado), el retablo es rematado por un
encasamento de menor dimensión el que contiene la imagen del rostro de
Jesús.

3.4.14.2 Descripción iconográfica

Construcción ornamental arquitectónica anclada al muro de la epístola del
transepto, en la cual su anverso integra todos los elementos de la
morfología y los elementos que la decoran, mientras que en su reverso,
identificamos todo el sistema de sujeción; cuya estructura está resuelta en
un cuerpo horizontal y una calle vertical no presenta ático. Sus
dimensiones son de 3.10 m. de largo 4.13 m. de alto y 0.60 de ancho,
elaborado en madera tallada y dorada.

La lectura iconográfica se inicia desde en el primer cuerpo, las calle central
está flanqueada por dos columnas salomónicas, ricamente decoradas con
policromía, con capiteles de orden corintio; estas rematada por un
encasamento que se encuentra en medio de un frontón trunco decorado
con múltiples escamas grecas y cuentas.

Cada elemento en la columna tiene una referencia simbólica: la base es el
elemento inferior que denota, cimiento fortaleza y desplante de todos los
elementos superpuestos de la columna. El fuste es el elemento intermedio,
significa la unión de lo inferior con lo superior. Los capiteles elementos
superiores que rematan al final de la columna. Son símbolo de gloria,
grandeza y expresan el infinito. Otro simbolismo que tienen las columnas,
presentes en este retablo, es la unión de lo alto, sagrado, eterno, glorioso,
lo celestial con lo terreno. Representan también pureza, victoria, gozo,
soporte de lo sagrado, grandeza y fuerza a lo divino.
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3.4.14.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, estructuralmente
presenta inestabilidad en el anclaje a la fábrica del muro. Se observó
desprendimiento de las juntas, emplazamiento en los ensambles, fisuras y
grietas. Los elementos sustentantes verticales se encuentran inestables.
También existen pérdidas parciales en los elementos decorativos (tallas)
como escamas y grecas. Por otra parte se le incorporo una mampara al
nicho.

Base de preparación

Se encontró en regular estado de conservación, presenta
desprendimientos y descohesión del estrato con el soporte, ocasionando
su pérdida en un 20% del área total, se encontró también exfoliaciones
principalmente en las partes inferiores.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
22 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

El dorado presentaba en general regular estado de conservación, en las
partes inferiores presentó más deterioro debido a su bajo nivel y
proximidad de las personas, presentaba exfoliaciones y pérdidas en un 25
% del  área total, y en toda la superficie existe concreciones de terrosas,
acumulación de residuos de barro, yeso, y polvo.

Capa de protección

No presenta.
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3.4.14.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

05 Conservación y restauración de retablos de madera
05.01    Procesos de conservación
05.01.01       Limpieza superficial anverso m2 23.46 23.46
05.01.02       Limpieza superficial reverso m2 2.87 2.87
05.01.03       Consolidación de estratos m2 9.97 9.97
05.01.04       Desinsectación estructural general m2 - -
05.01.05       Desmontaje del retablo por piezas m2 - -
05.01.06       Codificación  de piezas m2 - -
05.01.07       Consolidación estructural m2 1.89 1.89
05.01.08       Consolidación de anclajes y yugos in situ pto - -
05.01.09       Eliminación de repintes m2 - -
05.01.10       Limpieza de soporte madera m2 2.87 2.87
05.01.11       Limpieza  quimica - mecánica de capa pictórica m2 - -
05.01.12       Limpieza química - mecánica del dorado m2 23.46 23.46
05.01.13       Limpieza química mecánica del pan de plata m2 - -
05.01.14       Saturación puntual del soporte m2 0.15 0.15
05.01.15       Elaboración de tallas m2 1.89 1.89
05.01.16       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.89 1.89
05.01.17       Montaje m2 - -
05.01.18       Empastado m2 1.32 1.32
05.01.19       Entizado m2 2.12 2.12
05.01.20       Lijado - pulido m2 2.12 2.12
05.01.21       Embolado (retablo, mobiliario, púlpito) m2 2.12 2.12
05.01.22       Bruñido del bol de armenia m2 2.12 2.12
05.01.23       Dorado con láminas de pan de oro m2 - -
05.01.24       Bruñido del dorado m2 - -
05.02    Procesos de restauración
05.02.01       Reintegración color veladura m2 2.12 2.12
05.02.02       Reintegración color regatino m2 - -
05.02.03       Barnizado protección final m2 23.46 23.46
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3.4.14.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Cristo Crucificado II”
Dimensiones: 4,13 x 3,10 x 0,60 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 14

REGISTRO INICIAL

Fot. 1724 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1725 Acumulación de estratos de suciedad.

Fot. 1726 Faltantes. Fot. 1727 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.
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3.4.14.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Cristo Crucificado II”
Dimensiones: 4,13 x 3,10 x 0,60 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 14

REGISTRO INICIAL

Fot. 1724 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1725 Acumulación de estratos de suciedad.

Fot. 1726 Faltantes. Fot. 1727 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.
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3.4.14.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Cristo Crucificado II”
Dimensiones: 4,13 x 3,10 x 0,60 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 14

REGISTRO INICIAL

Fot. 1724 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1725 Acumulación de estratos de suciedad.

Fot. 1726 Faltantes. Fot. 1727 Desprendimiento y exfoliación de
estratos.
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Fot. 1730 Reintegración de la base de
preparación.

Fot. 1729 Elaboración de tallas.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1731 Embolado.

Título: “Cristo Crucificado II”
Dimensiones: 4,13 x 3,10 x 0,60 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: RM - 14

Fot. 1728 Limpieza del soporte.

REGISTRO FINAL
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3.5 Púlpito

3.5.1 Púlpito

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Púlpito
Tema: Religioso
Título: “Púlpito"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Talla en madera y dorada
Dimensiones: 7.82 x 2.86 x 2.89 m. (h x a x l)
Área total: 35,96 m²
Código de Restauración: P - 01
Ubicación: Pilastra del Arco Triunfal, lado del evangelio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.5.1.1 Análisis e interpretación de la obra

Púlpito manufacturado en madera tallada (cara vista) de tipo aliso, de
formato vertical. El esquema compositivo es rectángulo vertical, el que
estructura exuberante, múltiples y complejos elementos decorativos y
volumétricos en esta figura geométrica de manera armónica, está definido
por los contornos marcados por la diferencia de volúmenes dispuestos en
la composición.

La tendencia del Púlpito está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; conformado por catedra y tornavoz y elementos
decorativos cargados, muestra maestría y buena factura en la talla, su
integridad es dependiente a la fábrica del muro, se encuentra anclado al
muro por medio de postes de madera. El sistema constructivo o técnica es
la siguiente: se utilizó como soporte madera de tipo aliso, los cuales fueron
conformando el Púlpito por ensambles, de caja y espiga, de diferentes
piezas decoradas con tallas de ornatos: como pinjantes y pináculos, uvas,
hojas, escamas, cuentas, volúmenes fitomorfos e imágenes escultóricas en
alto relieve. Sus elementos de expresión y modelado son sutiles con
rasgos prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la
superficie. Esta composición, rectangular denota movimiento. El Púlpito
tiene una función religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.5.1.2 Descripción iconográfica

Objeto anclado a la fábrica del muro, tridimensional de característica
funcional, de composición rectángulo vertical, está decorado con
ornamentación de follajería y fitomorfas, como, pinjantes y pináculos, uvas,
hojas, escamas, cuentas, volúmenes fitomorfos, imágenes escultóricas y
molduras en alto relieve, estas decoraciones están dispuestas en una
sucesión repetitiva, consta de una cátedra, respaldar, tornavoz, cazoleta y
gradas de acceso a la cátedra del púlpito, el cual se encuentra adosado a
la pilastra del lado del evangelio del arco triunfal.

Cátedra

Conserva forma geométrica base en forma de prisma con pedestal en
forma cúbica, pilastra donde se apoya el cuerpo que consta de cuatro
tableros los que presentan decoraciones molduradas todos separados por
columnillas salomónicas; en el respaldo del púlpito se halla la imagen de
un San Pablo.

Cazoleta

Bajo los tableros se inscribe un anillo para evidenciar un remate en cúpula
invertida, presenta molduras en forma de roleos a los lados, decoración
con motivos de follajería, hojas de acanto y medallones, remate inferior en
forma trapezoidal. Presenta forma cónica circular, en el sector inferior
evidenciamos una boca o aro de entrada moldurado, el sector inferior
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presenta decoración aplicada de hojas de acanto y decoración
geométricas.

Tornavoz

El tornavoz bastante exornado de cielo raso y cóncavo en cuya cumbre se
encuentra la imagen de San Pablo, decorado con molduras en forma de
roleos con decoraciones de follajería y hojas de acanto, con pequeños
pinjantes en la parte superior y en la parte inferior pinjantes invertidos.

.

3.5.1.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en mal estado de conservación, los ensambles de la
estructura portante del pulpito se encuentran estables, pero los ensambles
de los ornatos y elementos volumétricos están desestabilizados, presenta
perdida en un 35 % del total de elementos decorativos, en el extradós de
tornavoz acumuló polvo en grandes cantidades; también presenta fisuras
ocasionadas por los movimientos propios de la madera (alabeos) frente a
los cambios termales,

Capa pictórica

Se encuentra en mal estado de conservación, este estrato presenta
desprendimiento y pérdida en un 15 %, principalmente por efectos
abrasivos, además la opacidad general fue producida por las concreciones
terrosas, polvo, y otros agentes deteriorantes propios de la polución aérea
asentados sobre toda la superficie.

Capa de protección

No presenta.

3.5.1.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

06 Conservación y Restauración de Púlpito
06.01    Procesos de conservación
06.01.01       Limpieza superficial anverso m2 35.96 35.96
06.01.02       Limpieza superficial reverso m2 35.96 35.96
06.01.03       Limpieza de soporte madera m2 35.96 35.96
06.01.04       Desinsectación estructural general m2 8.00 8.00
06.01.05       Elaboración de tallas m2 3.00 3.00
06.01.06       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 3.00 3.00
06.02    Procesos de restauración - -
06.02.01       Barnizado protección final m2 35.96 35.96
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Título: “Púlpito”
Dimensiones: 7.82 x 2.86 x 2.89 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: P - 01

REGISTRO INICIAL

Fot. 1735 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1736 Faltantes.

Fot. 1737 Faltantes. Fot. 1738 Fracturas y faltantes.

3.5.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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Fot. 1741 Reintegración de faltantes.

Fot. 1740 Elaboración de piezas faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1742 Reintegración de cromática.

Título: “Púlpito”
Dimensiones: 7.82 x 2.86 x 2.89 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: P - 01

Fot. 1739 Consolidación estructural.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1741 Reintegración de faltantes.

Fot. 1740 Elaboración de piezas faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1742 Reintegración de cromática.

Título: “Púlpito”
Dimensiones: 7.82 x 2.86 x 2.89 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: P - 01

Fot. 1739 Consolidación estructural.

REGISTRO FINAL
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Fot. 1741 Reintegración de faltantes.

Fot. 1740 Elaboración de piezas faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1742 Reintegración de cromática.

Título: “Púlpito”
Dimensiones: 7.82 x 2.86 x 2.89 m. (h x a x l)
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: P - 01

Fot. 1739 Consolidación estructural.

REGISTRO FINAL
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3.6 Balaustrada

3.6.1 Balaustrada del Presbiterio

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Balaustrada
Tema: Religioso
Título: “Balaustrada del Presbiterio"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada, dorada y policromada
Dimensiones: 9.14 x 0.86 x 0.20 m. (h x a x l)
Área total: 14,40 m²
Código de Restauración: B - 01
Ubicación: Presbiterio
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco



ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
COORDINACIÓN DE OBRA Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES

INFORME TÉCNICO FINAL DE PRE - LIQUIDACIÓN DEL COMPONENTE DE OBRAS DE ARTE DEL TEMPLO “SAN SEBASTIÁN” DE CUSCO – 2013

3.6.1.1 Análisis e interpretación de la obra

Balaustre manufacturado con la técnica de madera tallada y dorada, de
formato rectangular. El esquema compositivo es rectangular, el que
estructura y están dispuestos entre dos largueros (parte superior e inferior)
los balaustres decorativos y volumétricos en esta figura geométrica de
manera sencilla y distribuida secuencialmente, está definido por los
contornos marcados por la diferencia de volúmenes en las decoraciones.

La tendencia del balaustre está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de cajas empotradas al
muro. El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como
soporte madera de tipo aliso, los cuales fueron conformando los balaustres
por ensambles de caja y espiga, las diferentes piezas decoradas con tallas
fitomorfas, para después cubrirlo con una capa de preparación con
carbonato de calcio (tiza) aglutinado con un adhesivo orgánico, este
estrato como base de preparación para el embolado y dorado. Sus
elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos prominentes,
detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie. Esta
composición, rectangular no denota movimiento. En cuanto a la
composición  policroma, posee tonalidades verdosas en ornatos
dispuestos intercaladamente entre los balaustres. El balaustre tiene una
función religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la datación
cronológica corresponde al siglo XVII.

3.6.1.2 Descripción iconográfica

Objeto anclado a la fábrica del muro, tridimensional de característica
decorativa, el que encierra divide los sectores definidos como es
presbiterio del crucero, de composición rectangular con proyección vertical,
la balaustrada de dimensiones 9.14 x 0.86 x 0.20 m. (h x a x l) está
compuesto con elementos decorativos fitomorfos, como, escamas piñas
como pináculos y pinjantes, balaustres torneados, y con molduras en alto
relieve, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.6.1.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, los ensambles están
estabilizados, presenta perdida en un 15 % (balaustres y ornatos adosados
en la parte anterior); también presenta carbonización en la parte inferior
derecha del balaustre con una quemadura aproximadamente del 12 % del
área total.

Base de preparación
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Se encuentra en mal estado de conservación, la base presenta pérdida en
un 25% del área total, pérdida ocasionada por la falta de adhesión de los
aglutinantes que originaron el desprendimiento del estrato, también
podemos observar los efectos termales que ocasionaron  craqueladuras y
micro fisuras.

Embolado

Se encuentra en regular estado de conservación, presenta pérdidas en un
35 % del área total, ocasionada por el desprendimiento del dorado y
efectos abrasivos.

Dorado

Se encuentra en mal estado de conservación, observamos perdidas en un
35 % del área total, así como también exfoliaciones puntuales en
diferentes sectores, ocasionada por la pérdida de adhesión del aglutinante
de la base de preparación con el dorado. Por otra parte, presenta repintes
de intervenciones antiguas en un porcentaje del 100 % del área toral del
balaustre.

Capa de protección

No presenta.

3.6.1.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

07 Conservación y Restauración de Balaustrada
07.01    Procesos de conservación
07.01.01       Limpieza superficial estructural m2 14.40 14.40
07.01.02       Consolidación de estratos m2 2.30 2.30
07.01.03       Desinsectación estructural general m2 2.50 2.50
07.01.04       Consolidación estructural en taller m2 2.80 2.80
07.01.05       Eliminación de repintes m2 14.40 14.40
07.01.06       Limpieza química - mecánica del dorado (pan de oro, plata).m2 8.40 8.40
07.01.07       Limpieza de soporte madera m2 - -
07.01.08       Elaboración de tallas m2 1.00 1.00
07.01.09       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 1.00 1.00
07.01.10       Empastado m2 1.00 1.00
07.01.11       Entizado m2 6.00 6.00
07.01.12       Lijado - pulido m2 6.00 6.00
07.01.13       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 4.00 4.00
07.01.14       Bruñido del bol de armenia m2 4.00 4.00
07.01.15       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 4.00 4.00
07.01.16       Bruñido del dorado m2 4.00 4.00
07.02    Procesos de restauración
07.02.01       Reintegración cromática con veladura m2 3.50 3.50
07.02.02       Reintegración cromática con regatino m2 1.50 1.50
07.02.03       Barnizado protección final m2 14.40 14.40
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3.6.1.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Balaustrada del Presbiterio”
Dimensiones: 9.14 x 0.86 x 0.20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: B - 01

REGISTRO INICIAL

Fot. 1746 Acumulación de estratos de
suciedad.

PATOLOGÍAS

Fot. 1747 Repinte.

Fot. 1748 Quemaduras. Fot. 1749 Soporte carbonizado.
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Fot. 1752 Limpieza del dorado.

Fot. 1751 Eliminación de repinte.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1753 Reintegración de la policromía.

Título: “Balaustrada del Presbiterio”
Dimensiones: 9.14 x 0.86 x 0.20 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: B - 01

Fot. 1750 Reintegración del bol.

REGISTRO FINAL
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3.6.2 Balaustrada del Coro

Ficha Técnica  de Identificación

Tipología: Balaustrada
Tema: Religioso
Título: “Balaustrada del Coro"
Autor/Atribución: No determinado
Estilo: Barroco
Escuela: Cusqueña
Época: Colonial
Cronología: Siglo XVII
Técnica: Madera tallada (cara vista)
Dimensiones: 8.47 x 1.06 x 0.28 m. (h x a)
Área total: 17,15 m²
Código de Restauración: B - 02
Ubicación: Coro
Poseedor: Templo "San Sebastián" de Cusco
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3.6.2.1 Análisis e interpretación de la obra

Balaustre manufacturado con la técnica de madera tallada, de formato
rectangular. El esquema compositivo es rectangular, el que estructura
entre dos largueros (parte superior e inferior) los balaustres decorativos y
volumétricos en esta figura geométrica de manera sencilla y distribuida
secuencialmente, está definido por los contornos marcados por la
diferencia de volúmenes en las decoraciones.

La tendencia del balaustre está dentro del estilo Barroco y su forma de
expresión es volumétrica; su integridad es dependiente a la fábrica del
muro, se encuentra anclado al muro por medio de cajas empotradas al
muro. El sistema constructivo o técnica es la siguiente: se utilizó como
soporte madera de tipo aliso, los cuales fueron conformando los balaustres
por ensambles de caja y espiga, así como también los pinjantes y
balaustres, la balaustrada está decorada con escamas y ornatos
fitomorfos. Sus elementos de expresión y modelado son sutiles con rasgos
prominentes, detallado por la textura lisa y pulida de toda la superficie.
Esta composición, rectangular no denota movimiento. El balaustre tiene
una función religiosa, y en cuanto a su autoría es indeterminada y la
datación cronológica corresponde al siglo XVII.

3.6.2.2 Descripción iconográfica

Objeto anclado a la fábrica del muro, tridimensional de característica
decorativa el que encierra divide los sectores definidos como es presbiterio
del crucero, de composición rectangular, está decorado con ornatos
fitomorfos, como, escamas balaustres torneados, y con molduras en alto
relieve, estas decoraciones están dispuestas en una sucesión repetitiva.

3.6.2.3 Estado de conservación

Soporte

Se encuentra en regular estado de conservación, los ensambles están
desestabilizados, presenta perdida en un 10 % (balaustres y ornatos
adosados en la parte anterior); en general presenta acumulación de
estratos de suciedad, concreciones cerosas y terrosas, deyecciones de
insectos, acumulación de depósitos de polvo y otros agentes ambiental
asentados sobre la superficie.

Capa de protección

No presenta.
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3.6.2.4 Procesos ejecutados

Item Descripción Unidad Program. Ejecutado

07 Conservación y Restauración de Balaustrada
07.01    Procesos de conservación
07.01.01       Limpieza superficial estructural m2 17.15 17.15
07.01.02       Consolidación de estratos m2 1.50 1.50
07.01.03       Desinsectación estructural general m2 3.00 3.00
07.01.04       Consolidación estructural en taller m2 2.00 2.00
07.01.05       Eliminación de repintes m2 - -
07.01.06       Limpieza química - mecánica del dorado (pan de oro, plata).m2 - -
07.01.07       Limpieza de soporte madera m2 17.15 17.15
07.01.08       Elaboración de tallas m2 3.00 3.00
07.01.09       Restitución de tallas, molduras y piezas faltantes m2 3.00 3.00
07.01.10       Empastado m2 - -
07.01.11       Entizado m2 - -
07.01.12       Lijado - pulido m2 - -
07.01.13       Embolado (retablo, mobiliario, pulpito) m2 - -
07.01.14       Bruñido del bol de armenia m2 - -
07.01.15       Dorado con láminas de pan de oro, plata  y bronce m2 - -
07.01.16       Bruñido del dorado m2 - -
07.02    Procesos de restauración
07.02.01       Reintegración cromática con veladura m2 - -
07.02.02       Reintegración cromática con regatino m2 - -
07.02.03       Barnizado protección final m2 17.15 17.15
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3.6.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica

Título: “Balaustrada del Coro”
Dimensiones: 8.47 x 1.06 x 0.28 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: B - 02

REGISTRO INICIAL

Fot. 1757 Acumulación de estratos de
suciedad y concreciones terrosas.

PATOLOGÍAS

Fot. 1758 Desestabilización en los ensambles en
los pináculos decorativos.

Fot. 1759 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1760 Concreciones cerosas.
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3.6.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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REGISTRO INICIAL
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PATOLOGÍAS

Fot. 1758 Desestabilización en los ensambles en
los pináculos decorativos.

Fot. 1759 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1760 Concreciones cerosas.
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3.6.2.5 Registro fotográfico y  documentación gráfica
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PATOLOGÍAS

Fot. 1758 Desestabilización en los ensambles en
los pináculos decorativos.

Fot. 1759 Acumulación de concreciones
terrosas y estratos de suciedad.

Fot. 1760 Concreciones cerosas.
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Fot. 1763 Inscripción que documenta la fecha
(Junio de 1956) de la última intervención.

Fot. 1762 Reintegración de faltantes.

PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Fot. 1764 Vista general.

Título: “Balaustrada del Coro”
Dimensiones: 8.47 x 1.06 x 0.28 m. (h x a) m.
Templo: "San Sebastián" de Cusco
Codificación: B - 02

Fot. 1761 Limpieza del soporte.
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