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1.00 INTRODUCCIÓN
Durante el año 2014, el Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco del
Ministerio de Cultura programó la continuidad de los trabajos de Recuperación
del Monumento Virreinal Religioso Iglesia Belén de Acomayo, habiendo
previsto, para dicha intervención, un PIA inicial de …………, el msmo que
tuvo una ampliación de S/. 120,000.00, haciendo un monto presupuestal total
anual ascendente a S/. 725,858.00, procediendo a la intervención del
monumento a partir del mes de Enero hasta el mes de Diciembre del año
2014.
En este periodo de intervención se han considerado principalmente la
realización de partidas de obra consistentes en, calzaduras y restitución
de cimientos y sobrecimientaciones, calzadura y restitución de muros de
adobe, estructuras de madera y coberturas en el presbiterio y nave del
monumento y otros.

Con la finalidad de emprender en forma participativa la restauración del
Templo de Acomayo se contó con el apoyo por parte de la Municipalidad
Provincial de Acomayo, al efectivizar su apoyo en maquinaria seca en
beneficio de la obra para posibilitar el transporte de agregados, palos
rollizos y otros. Es importante destacar el alto grado de identificación con
los objetivos de la puesta en valor del monumento de la población
involucrada y el trabajo y apoyo permanente de Comité de Salvaguarda
del Patrimonio de Acomayo.
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2.0 DATOS GENERALES DE OBRA

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DETALLADO.-

Mediante Resolución Directoral Regional N° 045 de fecha 05 de Agosto del año 2013 se dispuso la
aprobación del Expediente Técnico Detallado para la “Recuperación del Monumento Virreinal
Religioso, Iglesia Belén de Acomayo”

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.-

“Recuperación del Monumento Virreinal Religioso, Iglesia Belén de Acomayo”

CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA
Nº 158860

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP

CODIGO DESCRIPCION

FUNCIÓN 09 EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA 034 CULTURA

SUB PROGRAMA 0093 PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Y ARQUEOLOGICO

PROYECTO RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO
IGLESIA BELEN DE ACOMAYO

COMPONENTE 2.002953 RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR

META RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO
IGLESIA  BELEN DE ACOMAYO

 UNIDAD EJECUTORA
Dirección Regional de Cultura MC – Cusco

 UNIDAD ORGÁNICA FORMULADORA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONCLUSIÓN
Sub Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección Regional de Cultura MC – Cusco
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 MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DETERMINADO EN EL SNIP:

Monto Presupuestal Costo Directo Imprevistos
(5%)

Gastos
Generales

Supervisión Costo Total

Estudios 53,499.81 53,499.81
Arquitectura 893468.28 44,673.41 160,824.29 20,401.81 1,119,367.80
Investigación 149621.2 7,481.06 26,931.82 3,416.51 187,450.59
Obras de Arte 238,776.85 11,938.84 42,979.83 5,452.33 299,147.85
Sensibilización e
Involucramiento 167,495.63 167,495.63

Presupuesto Total 1,335,366.14 64,093.32 230,735.94 29,270.65 1,826,961.68

 MONTO  TOTAL  DETERMINADO  EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO INTEGRAL

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Por Administración Directa

 META FÍSICA INTEGRAL
1,188.25 M2

 DISPOSITIVO LEGAL QUE RECONOCE COMO PATRIMONIO  DE LA NACIÓN EL PROYECTO A
INTERVENIR

Monto Presupuestal Costo Directo Imprevistos
(5%)

Gastos Generales Costo Total

Estudios 96872.14 96,872.14
Arquitectura Y Puesta En
Valor 1,086,334.99 54,316.75 217,267.00 1,357,918.73

Obras De Arte 307,319.77 15,365.99 61,463.95 384,149.71

Investigación Arqueológica 115,332.99 5,766.65 23,066.60 144,166.24

Sensibilización e
Involucramiento 190,388.15 190,388.15

Supervisión 158,787.44 158,787.44

liquidación 78,531.49 78,531.49

Presupuesto Total 2’033,566.97 75,449.39 301,797.56 2’410,813.92
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Declarado como Monumento Histórico Artístico del patrimonio Monumental de la Nación, Según Resolución
Jefatural N° 348 del 08/03/1991.

UBICACIÓN:
Departamento : Cusco
Provincia : Acomayo
Distrito : Acomayo

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Iglesia de Belén, se encuentra ubicada en el ingreso al centro poblado de Acomayo, capital de la provincia del
mismo nombre, departamento de Cusco.  A nivel provincial el área en la que se halla se ha denominado "La
quebrada", haciendo alusión a su ubicación geográfica en áreas de menor altitud respecto al resto de la
provincia.

Acomayo se encuentra a 136 kilómetros de Cusco, por el actual tramo carretero.  Su posición geográfica
corresponde a los siguientes datos:
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Oeste : Prov. de Paruro.
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1.2.2 CUADRO GENERAL DE AREAS:

M.H. A. IGLESIA DE BELEN-ACOMAYO
CUADRO DE AREAS

DESCRIP. AREA /M2
BAPTISTERIO 13.5
NAVE 286.41
CORO 24.09
TORRE 32.76
AREA TOTAL IGLESIA 356.76
AREA TOTAL CONSTRUIDA 356.76
AREA DE VEREDAS 186.45
AREA LIBRE 584.46
AREA DE RECUPERACION ESPACIAL 60.58
AREA TOTAL DE INTERVENCION 1188.25
AREA DE OTRAS CONSTRUCC. 122.21

AVANCES PORCENTUALES Y METRADOS:

AÑO 2013

 AVACE FISICO EN PORCENTAJE AÑO 2013
AVANCE PROGRAMADO 100.00

AVANCE EJECUTADO 54.53

 METRADO AÑO 2013
METRADO PROGRAMADO 262.52

METRADO EJECUTADO 143.15

EJECUCION FISICA

 FECHA DE INICIO EN EL AÑO : 3 de SETIEMBRE del 2013

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

1.2.2 CUADRO GENERAL DE AREAS:

M.H. A. IGLESIA DE BELEN-ACOMAYO
CUADRO DE AREAS

DESCRIP. AREA /M2
BAPTISTERIO 13.5
NAVE 286.41
CORO 24.09
TORRE 32.76
AREA TOTAL IGLESIA 356.76
AREA TOTAL CONSTRUIDA 356.76
AREA DE VEREDAS 186.45
AREA LIBRE 584.46
AREA DE RECUPERACION ESPACIAL 60.58
AREA TOTAL DE INTERVENCION 1188.25
AREA DE OTRAS CONSTRUCC. 122.21

AVANCES PORCENTUALES Y METRADOS:

AÑO 2013

 AVACE FISICO EN PORCENTAJE AÑO 2013
AVANCE PROGRAMADO 100.00

AVANCE EJECUTADO 54.53

 METRADO AÑO 2013
METRADO PROGRAMADO 262.52

METRADO EJECUTADO 143.15

EJECUCION FISICA

 FECHA DE INICIO EN EL AÑO : 3 de SETIEMBRE del 2013

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

1.2.2 CUADRO GENERAL DE AREAS:

M.H. A. IGLESIA DE BELEN-ACOMAYO
CUADRO DE AREAS

DESCRIP. AREA /M2
BAPTISTERIO 13.5
NAVE 286.41
CORO 24.09
TORRE 32.76
AREA TOTAL IGLESIA 356.76
AREA TOTAL CONSTRUIDA 356.76
AREA DE VEREDAS 186.45
AREA LIBRE 584.46
AREA DE RECUPERACION ESPACIAL 60.58
AREA TOTAL DE INTERVENCION 1188.25
AREA DE OTRAS CONSTRUCC. 122.21

AVANCES PORCENTUALES Y METRADOS:

AÑO 2013

 AVACE FISICO EN PORCENTAJE AÑO 2013
AVANCE PROGRAMADO 100.00

AVANCE EJECUTADO 54.53

 METRADO AÑO 2013
METRADO PROGRAMADO 262.52

METRADO EJECUTADO 143.15

EJECUCION FISICA

 FECHA DE INICIO EN EL AÑO : 3 de SETIEMBRE del 2013



Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

 FECHA DE CONCLUSION EN EL AÑO : 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTOS

 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (SNIP) : S/. 1,357,918.73

 PRESUPUESTOS ASIGNADOS , AÑO 2013 :

Componente Presupuesto
Arquitectura 490,934.00
Investigación Arqueológica 32,788.74
Obras de Arte 90,924.54
Sensibilización 15,691.00
Total por periodo 630,338.28

789,872.28

AÑO 2013

 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2013 : S/. 490,934.00

 MONTO EJECUTADO AL 02 DE ENERO DEL 2,014 : S/. 293,894.78
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos Ordinarios

AÑO 2014

 AVANCE FISICO EN PORCENTAJE AÑO 2014
AVANCE PROGRAMADO 100.00

AVANCE EJECUTADO (A DIC) 95.76

 METRADO AÑO 2014
METRADO PROGRAMADO (INICIAL) 529.92

METRADO REPROGRAMADO 635.16

METRADO EJECUTADO (A DIC) 608.23

EJECUCION FISICA

 FECHA DE INICIO EN EL AÑO : 10 de ENERO del 2014

 FECHA DE CONCLUSION EN EL AÑO : 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PRESUPUESTOS

 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (SNIP) : S/. 1,357,918.73

 PRESUPUESTOS ASIGNADOS , AÑO 2014 :
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(REPORTE AL 09-01-2015)

Componente Presupuesto
Arquitectura 715,537.00 (A)
Investigación Arqueológica 105,624.00
Obras de Arte 261,809.00
Sensibilización 84,958.00
Total por periodo 1’167,928.00

(A): reporte proporcionado por el área de OPP vía Intranet al cierre del ejercicio
presupuestal 2014

AÑO 2014

 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2,014 (PIA) : S/. 605,858.00

 PRESUPUESTO ADICIONAL 2014 : S/. 120,000.00

 PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2014 : S/. 725,858.00
 MONTO EJECUTADO AL 06 DE ENERO DEL 2,015 : S/. 715,535.30

EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL DEL AÑO 2014
Se adjuntan copias de las ejecuciones presupuestales de los meses del año (Enero a Diciembre)

VALORIZACION FINAL DE ENERO A DICIEMBRE 2014:

RESUMEN VALORIZACIÓN MENSUAL, DICIEMBRE 2,014:

DICIEMBRE
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 64,291.23
IMPREVISTOS 2,344.68
TOTAL COSTO DIRECTO 66,635.91
GASTOS GENERALES 8,768.00
TOTAL 75,403.91

RESUMEN VALORIZACIÓN ACUMULADA ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014:

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 582,350.75
IMPREVISTOS 6,116.28
TOTAL COSTO DIRECTO 588,467.03
GASTOS GENERALES 106,539.13
TOTAL 695,006.16

GASTOS GENERALES ACUMULADOS DE ENERO A DICIEMBRE AÑ0 2014
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Nº CONCEPTO MONTO TOTAL
06.05.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROGRAMADO 443.62 443.62

EJECUTADO 0.00

06.05.11.30 ADQUISICION Y REVELADO DE FOTOS PROGRAMADO 350.00 350.00

EJECUTADO 0.00

06.05.11.22 VESTUARIO PROGRAMADO 4,214.00 4,139.78

EJECUTADO 3,782.78

06.05.11.10 RESIDENTE DE OBRA PROGRAMADO 5,411.00 62,226.50

EJECUTADO 65,010.00

06.05.11.10 ALMACENERO PROGRAMADO 2,483.00 29,796.00

EJECUTADO 30,030.00

06.05.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS PROGRAMADO 5,400.00 5,400.00

EJECUTADO 5,400.00

06.05.11.45 MEDICINAS PROGRAMADO 540.00 540.00

EJECUTADO

06.05.11.49 ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMADO 1,547.00 1,547.00

EJECUTADO 1,536.35

06.05.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFIC. PROGRAMADO 2,500.00 2,500.00

EJECUTADO 600.00

06.05.11.55 PAGO DE SERVICIOS PROGRAMADO 50.00 600.00

EJECUTADO 0.00

PROGRAMADO 107,542.90

TOTAL EJECUTADO 106,359.13

4.0 AVANCE FISICO PORCENTUAL Y METRADOS
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ACUMULADO DEL AÑO % M2
PROGRAMADO 100.00 635.16
EJECUTADO 95.76 608.23
ACUMULADO TOTAL % M2
PROGRAMADO 65.50 635.16
EJECUTADO 63.24 608.23

5.0 ANTECEDENTES HISTORICOS
CAPILLA DE LA VIRGEN DE BELEN

La evangelización de las colonias fue el principal objetivo de los españoles y el propósito por el que
tomaron el nuevo mundo, puesto que para ingresar en ellas previamente la corona española contó con el
consentimiento de Alejandro VI, quien concedió a los reyes católicos, la posesión temporal de las tierras
descubiertas a cambio de varias obligaciones de tipo espiritual (Marzal 1969), estableciéndose que los reyes,
recibieran el pago de los diezmos, a cambio de sufragar los gastos del culto.  A la corona le tocaba el derecho
de presentación de los obispos y el nombramiento de párroco y doctrineros; además ningún misionero podía
pasar a América sin autorización del Consejo de Indias;   por tanto España se convertía en "estado misionero"

Con el tiempo los españoles, fueron tomando posesión de su nueva colonia, estableciéndose los
religiosos en un inicio en las principales poblaciones, para luego hacerlo hasta en el lugar más alejado; al
darse la formación de las encomiendas, éstas fueron solicitadas para llevar a cabo la catequización de los
indígenas, acorde a los establecido por la corona, es a esta época, que correspondería la construcción de las
capillas y de algunos templos; sumándose a este hecho las reducciones a las que se hizo referencia líneas
arriba, donde un hito principal en la Plaza de cada poblado estaba constituido por la iglesia; no obstante
fueron los Concilios Limenses, que se dieron en número de seis, los cinco primeros en un período de
cincuenta años: en 1551, 1567, 1582, 1591 y 1600 y el último casi dos siglos después, en 1772, los que
establecieron los lineamientos para proceder a la evangelización de los indígenas

Es en base a estos concilios que se procedió a la construcción de templos en las diferentes
poblaciones, así el primero en su segundo punto señalaba: "c.2 Que se hagan iglesias en los pueblos de
indios y el modo que se ha de tener en hacerlas: un templo grande para los pueblos principales, ermitas en
los pequeños y por lo menos una cruz en los caseríos". Asimismo en el siguiente item se disponía, que se
derribaran los adoratorios Inkas y que en el mismo lugar si fuera conveniente se construyeran iglesias o al
menos se pusiera una cruz (Marzal 1969:95)

El templo como estructura física, constituyó el principal elemento de evangelización de los indígenas,
a él tenían la obligación de concurrir con la frecuencia que los doctrineros establecían, todos los indígenas,
desde el lugar donde trabajaran, para participar en las ceremonias religiosas, como para efectuar la confesión
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de sus pecados, llevar a cabo su bautizo y de sus descendientes, así como el matrimonio y finalmente su
entierro tras su defunción por supuesto, la que además debió darse luego de la confesión de sus pecados, es
en este sentido que todos los acontecimientos de los habitantes de cada población, estaban regidos o
marcados por la religión católica.

En el poblado de Acomayo, se habrían formado diferentes cofradías fomentando la evangelización  y
la de la Virgen de Belén, estaba plenamente reconocida, puesto que además contaba con un recinto religioso
propio, que no sería otro sino el que es motivo del presente estudio,  según informaba fray Miguel de
Barrionuevo, cura de la Doctrina de Acos y sus anexos Acomayo y Huayqui, en 1689  al Obispo Manuel
Mollinedo y Angulo, señalando textualmente:

“Ay otra cofradía o hermandad de los Españoles N. S. de Belén, entrando al pueblo de Acomayo, esta
decente, y pagan su fiesta.” Villanueva 1982: 142)

Por ende, las cofradías cumplieron en la época virreinal un rol de gran importancia, por estar
inmersos en los diferentes aspectos de la sociedad, como políticos, económicos, religiosos, sociales,
culturales, etc.

Esta habría sido la forma en la que se constituyó la Cofradía de la Virgen de Belén de Acomayo, no
existe documento que indique la fecha de su fundación y tampoco sobre la edificación de la capilla; el dato
más antiguo que refiere el tema es el que se señaló líneas arriba correspondiente al año 1689, en el que se
mencionaba que se encontraba en buen estado.

Existen otro aspectos que tendrían que ser corroborados mediante los trabajos de investigación
arqueológica, como que el presbiterio pudo haber sido ochavado, y gruesos contrafuertes reforzarían  los
muros;  mientras que otra característica  cuya posible existencia ya no se puede conocer es que  la nave pudo
haber estado cubierta  con artesón o bóvedas nervadas.En tal sentido es posible que la edificación de la
capilla de Belén de Acomayo, fuera construida originalmente en el siglo XVI, siendo la evidencia, los
elementos antes descritos que aún son apreciables.  En el siglo XVII estaba en pleno funcionamiento,
hallándose en buen estado como lo refiere el párroco de la doctrina de dicho lugar (1689) tiempo en el que ya
se usaba el estilo barroco, expresión artística que se caracteriza por sus formas atractivas y su temática
exclusivamente religiosa. En estas obras se crean ilusiones de espacio, contrastes de color, de luz y sombra,
y diversos artificios visuales que atrapan la mirada y la sensibilidad del espectador.   El triunfo de este estilo
artístico dominó buena parte del siglo XVI y se extendió por los países católicos europeos, así como por el
Nuevo Mundo  en el siglo XVII, porque España, el país católico más poderoso y más fervientemente religioso,
acogió de inmediato el estilo barroco y lo llevó a sus colonias americanas. (sepiensa.org.mx.htm).

Esta época ha quedado  grabada en el interior del recinto en estudio, en la mayoría de las obras de
arte  que se aprecian, como el púlpito, el cancel del presbiterio, el retablo de altar mayor de madera, tallada y
dorada; así como la decoración de lienzos enmarcados en listones con tallas de chórchola simple dorada  que
adornan los nichos tanto del muro del evangelio como de la epístola.     Son también los lienzos como las
esculturas de estilo barroco.

Como se señala anteriormente, la capilla en estudio, se hallaba en mal estado de
conservación, puesto que en la referida fecha, se realizaron gestiones ante el gobierno central para poder

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

de sus pecados, llevar a cabo su bautizo y de sus descendientes, así como el matrimonio y finalmente su
entierro tras su defunción por supuesto, la que además debió darse luego de la confesión de sus pecados, es
en este sentido que todos los acontecimientos de los habitantes de cada población, estaban regidos o
marcados por la religión católica.

En el poblado de Acomayo, se habrían formado diferentes cofradías fomentando la evangelización  y
la de la Virgen de Belén, estaba plenamente reconocida, puesto que además contaba con un recinto religioso
propio, que no sería otro sino el que es motivo del presente estudio,  según informaba fray Miguel de
Barrionuevo, cura de la Doctrina de Acos y sus anexos Acomayo y Huayqui, en 1689  al Obispo Manuel
Mollinedo y Angulo, señalando textualmente:

“Ay otra cofradía o hermandad de los Españoles N. S. de Belén, entrando al pueblo de Acomayo, esta
decente, y pagan su fiesta.” Villanueva 1982: 142)

Por ende, las cofradías cumplieron en la época virreinal un rol de gran importancia, por estar
inmersos en los diferentes aspectos de la sociedad, como políticos, económicos, religiosos, sociales,
culturales, etc.

Esta habría sido la forma en la que se constituyó la Cofradía de la Virgen de Belén de Acomayo, no
existe documento que indique la fecha de su fundación y tampoco sobre la edificación de la capilla; el dato
más antiguo que refiere el tema es el que se señaló líneas arriba correspondiente al año 1689, en el que se
mencionaba que se encontraba en buen estado.

Existen otro aspectos que tendrían que ser corroborados mediante los trabajos de investigación
arqueológica, como que el presbiterio pudo haber sido ochavado, y gruesos contrafuertes reforzarían  los
muros;  mientras que otra característica  cuya posible existencia ya no se puede conocer es que  la nave pudo
haber estado cubierta  con artesón o bóvedas nervadas.En tal sentido es posible que la edificación de la
capilla de Belén de Acomayo, fuera construida originalmente en el siglo XVI, siendo la evidencia, los
elementos antes descritos que aún son apreciables.  En el siglo XVII estaba en pleno funcionamiento,
hallándose en buen estado como lo refiere el párroco de la doctrina de dicho lugar (1689) tiempo en el que ya
se usaba el estilo barroco, expresión artística que se caracteriza por sus formas atractivas y su temática
exclusivamente religiosa. En estas obras se crean ilusiones de espacio, contrastes de color, de luz y sombra,
y diversos artificios visuales que atrapan la mirada y la sensibilidad del espectador.   El triunfo de este estilo
artístico dominó buena parte del siglo XVI y se extendió por los países católicos europeos, así como por el
Nuevo Mundo  en el siglo XVII, porque España, el país católico más poderoso y más fervientemente religioso,
acogió de inmediato el estilo barroco y lo llevó a sus colonias americanas. (sepiensa.org.mx.htm).

Esta época ha quedado  grabada en el interior del recinto en estudio, en la mayoría de las obras de
arte  que se aprecian, como el púlpito, el cancel del presbiterio, el retablo de altar mayor de madera, tallada y
dorada; así como la decoración de lienzos enmarcados en listones con tallas de chórchola simple dorada  que
adornan los nichos tanto del muro del evangelio como de la epístola.     Son también los lienzos como las
esculturas de estilo barroco.

Como se señala anteriormente, la capilla en estudio, se hallaba en mal estado de
conservación, puesto que en la referida fecha, se realizaron gestiones ante el gobierno central para poder

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

de sus pecados, llevar a cabo su bautizo y de sus descendientes, así como el matrimonio y finalmente su
entierro tras su defunción por supuesto, la que además debió darse luego de la confesión de sus pecados, es
en este sentido que todos los acontecimientos de los habitantes de cada población, estaban regidos o
marcados por la religión católica.

En el poblado de Acomayo, se habrían formado diferentes cofradías fomentando la evangelización  y
la de la Virgen de Belén, estaba plenamente reconocida, puesto que además contaba con un recinto religioso
propio, que no sería otro sino el que es motivo del presente estudio,  según informaba fray Miguel de
Barrionuevo, cura de la Doctrina de Acos y sus anexos Acomayo y Huayqui, en 1689  al Obispo Manuel
Mollinedo y Angulo, señalando textualmente:

“Ay otra cofradía o hermandad de los Españoles N. S. de Belén, entrando al pueblo de Acomayo, esta
decente, y pagan su fiesta.” Villanueva 1982: 142)

Por ende, las cofradías cumplieron en la época virreinal un rol de gran importancia, por estar
inmersos en los diferentes aspectos de la sociedad, como políticos, económicos, religiosos, sociales,
culturales, etc.

Esta habría sido la forma en la que se constituyó la Cofradía de la Virgen de Belén de Acomayo, no
existe documento que indique la fecha de su fundación y tampoco sobre la edificación de la capilla; el dato
más antiguo que refiere el tema es el que se señaló líneas arriba correspondiente al año 1689, en el que se
mencionaba que se encontraba en buen estado.

Existen otro aspectos que tendrían que ser corroborados mediante los trabajos de investigación
arqueológica, como que el presbiterio pudo haber sido ochavado, y gruesos contrafuertes reforzarían  los
muros;  mientras que otra característica  cuya posible existencia ya no se puede conocer es que  la nave pudo
haber estado cubierta  con artesón o bóvedas nervadas.En tal sentido es posible que la edificación de la
capilla de Belén de Acomayo, fuera construida originalmente en el siglo XVI, siendo la evidencia, los
elementos antes descritos que aún son apreciables.  En el siglo XVII estaba en pleno funcionamiento,
hallándose en buen estado como lo refiere el párroco de la doctrina de dicho lugar (1689) tiempo en el que ya
se usaba el estilo barroco, expresión artística que se caracteriza por sus formas atractivas y su temática
exclusivamente religiosa. En estas obras se crean ilusiones de espacio, contrastes de color, de luz y sombra,
y diversos artificios visuales que atrapan la mirada y la sensibilidad del espectador.   El triunfo de este estilo
artístico dominó buena parte del siglo XVI y se extendió por los países católicos europeos, así como por el
Nuevo Mundo  en el siglo XVII, porque España, el país católico más poderoso y más fervientemente religioso,
acogió de inmediato el estilo barroco y lo llevó a sus colonias americanas. (sepiensa.org.mx.htm).

Esta época ha quedado  grabada en el interior del recinto en estudio, en la mayoría de las obras de
arte  que se aprecian, como el púlpito, el cancel del presbiterio, el retablo de altar mayor de madera, tallada y
dorada; así como la decoración de lienzos enmarcados en listones con tallas de chórchola simple dorada  que
adornan los nichos tanto del muro del evangelio como de la epístola.     Son también los lienzos como las
esculturas de estilo barroco.

Como se señala anteriormente, la capilla en estudio, se hallaba en mal estado de
conservación, puesto que en la referida fecha, se realizaron gestiones ante el gobierno central para poder



Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

recibir un monto económico del Gobierno Central, mediante el diputado de la Torre; gestión que rindió frutos
el 21 de Abril de 1945, con la entrega de S/. 500.00 de parte del Gobierno, correspondientes a los dividendos
de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1944, a la Junta  “Pro Reconstrucción de la Capilla de Belén” de la
parroquia de Acomayo, para la citada obra de reconstrucción (AAC 1944 – 1945).

Los trabajos referidos, habrían concluido en 1951, como se aprecia del dato añadido que fue realizado en la
misma inscripción de Tadeo Escalante, que se menciona líneas arriba “Se reconstruyó año 1951”, es claro
que dicha intervención fue efectuada con el dinero subvencionado por el Gobierno Central; sin embargo no
debió tratarse de una reconstrucción, sino probablemente reparación de la cubierta que debió encontrarse
muy arruinada, quitándose el arco triunfal como se aprecia actualmente; siendo además colocados los
contrafuertes  cuya traba separada de la capilla es posible observar (Conversación con Proyectista Etel Cruz),
que no significaron precisamente volver a construir el total del edificio,   puesto que así lo demuestra la misma
inscripción y pintura mural de Tadeo Escalante.   Siendo del mismo modo retirada probablemente la pintura
que decoraba sus muros.

6.0 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
Descripción tipológica  de Iglesia:

El desarrolló la arquitectónico de esta capilla  es de una sola nave alargada, techada a dos aguas,
rompiendo esta monotonía la  ubicación de dos ambientes pequeños, la torre del campanario de dos
cuerpos al costado izquierdo y el baptisterio (deposito) al lado derecho.

 Planta:
La planta de la Capilla tiene forma rectangular, presenta una  distribución el estilo renacentista característica
de la  época colonial, se accede al monumento desde un atrio abierto o plazuela, el ingreso a la Capilla  se
realiza por la portada con arco de medio punto del muro de pies que se relaciona espacialmente con el atrio.

La capilla  en su interior está conformado por los siguientes  espacios: sotocoro, coro, Nave y Presbiterio
arriostrados con contrafuertes exteriores adosados a los muros laterales de la epístola y del evangelio,
además de un espacio destinado a deposito posiblemente baptisterio; al exterior adosada al muro del
evangelio con acceso independiente destacando volumétricamente  la torre y/o campanario de dos cuerpos,
primer cuerpo presenta hendiduras repartidas en forma simétrica,  hacia el segundo cuerpo presenta dos
vanos orientados en cada frente. La Capilla  presenta un solo ingreso principal ubicado en el muro de
pies pasando por el atrio al cual se accede directamente a partir de la plaza.

EXTERIOR

Muro del Evangelio

Hacia este frontis destacan 04 contrafuertes, que difieren en magnitud  y estructura; 3 de las cuales se hallan
fuera del contexto por no contar con traba alguna con el muro del evangelio.

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

recibir un monto económico del Gobierno Central, mediante el diputado de la Torre; gestión que rindió frutos
el 21 de Abril de 1945, con la entrega de S/. 500.00 de parte del Gobierno, correspondientes a los dividendos
de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1944, a la Junta  “Pro Reconstrucción de la Capilla de Belén” de la
parroquia de Acomayo, para la citada obra de reconstrucción (AAC 1944 – 1945).

Los trabajos referidos, habrían concluido en 1951, como se aprecia del dato añadido que fue realizado en la
misma inscripción de Tadeo Escalante, que se menciona líneas arriba “Se reconstruyó año 1951”, es claro
que dicha intervención fue efectuada con el dinero subvencionado por el Gobierno Central; sin embargo no
debió tratarse de una reconstrucción, sino probablemente reparación de la cubierta que debió encontrarse
muy arruinada, quitándose el arco triunfal como se aprecia actualmente; siendo además colocados los
contrafuertes  cuya traba separada de la capilla es posible observar (Conversación con Proyectista Etel Cruz),
que no significaron precisamente volver a construir el total del edificio,   puesto que así lo demuestra la misma
inscripción y pintura mural de Tadeo Escalante.   Siendo del mismo modo retirada probablemente la pintura
que decoraba sus muros.

6.0 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
Descripción tipológica  de Iglesia:

El desarrolló la arquitectónico de esta capilla  es de una sola nave alargada, techada a dos aguas,
rompiendo esta monotonía la  ubicación de dos ambientes pequeños, la torre del campanario de dos
cuerpos al costado izquierdo y el baptisterio (deposito) al lado derecho.

 Planta:
La planta de la Capilla tiene forma rectangular, presenta una  distribución el estilo renacentista característica
de la  época colonial, se accede al monumento desde un atrio abierto o plazuela, el ingreso a la Capilla  se
realiza por la portada con arco de medio punto del muro de pies que se relaciona espacialmente con el atrio.

La capilla  en su interior está conformado por los siguientes  espacios: sotocoro, coro, Nave y Presbiterio
arriostrados con contrafuertes exteriores adosados a los muros laterales de la epístola y del evangelio,
además de un espacio destinado a deposito posiblemente baptisterio; al exterior adosada al muro del
evangelio con acceso independiente destacando volumétricamente  la torre y/o campanario de dos cuerpos,
primer cuerpo presenta hendiduras repartidas en forma simétrica,  hacia el segundo cuerpo presenta dos
vanos orientados en cada frente. La Capilla  presenta un solo ingreso principal ubicado en el muro de
pies pasando por el atrio al cual se accede directamente a partir de la plaza.

EXTERIOR

Muro del Evangelio

Hacia este frontis destacan 04 contrafuertes, que difieren en magnitud  y estructura; 3 de las cuales se hallan
fuera del contexto por no contar con traba alguna con el muro del evangelio.
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Verificada la naturaleza estructural queda aún perenne un contrafuerte de data colonial que es la continuidad
de muro testero. Este frontis muestra dos etapas de construcción colonial, republicana y contemporánea,
además de la utilización de elementos metálicos (clavos) para su sostenimiento.

Muro del epístola

De similares características al muro del evangelio cuenta con contrafuertes adosados. El paramento  aun
presenta elementos primigenios como adobes también se verifica la presencia de tirantes y clavos de madera
en muro como evidencia de trabajos realizados posteriormente, como la inclusión de empastes en derrame de
vanos, la adición de elementos en contrafuertes posteriores y la presencia de filtraciones en cubierta que ha
logrado desgastar parte de muro en línea recta, por lo que se infiere la existencia de un asentamiento
diferencial en piso.

Muro Testero

Se puede apreciar la continuidad estructural entre el muro testero y los contrafuertes laterales, este
paramento presenta dos vanos, uno que comunica con el retablo mayor de marquería de madera trabajada
con motivos de flores y hojas, y otro vano de menor dimensión ubicada en el mismo eje a una altura mayor
del muro testero enmarcada con carpintería metálica de estilo conventual. La cubierta muestra una estructura
de par y nudillo con suples en los muros laterales como las uniones en los encuentros y amarres
característica de una arquitectura rural por los trabajos rústicos

Cubiertas

Presenta una sola estructura la diferencia de nivel es cero entre la nave y el presbiterio los faldones de
cubierta tienen continuidad entre todo el conjunto y los contrafuertes formando  una unidad. La presencia de
pilastras para el arranque del arco triunfal indica que la cubierta en el presbiterio pudo ser mayor altura, sin
embargo hoy en dicho elemento ya no existe.

Frontis  Principal

El frontis principal se ubica hacia el Nor-Este, con una portada simple sin tratamiento alguno mostrando
solamente la talla en piedra de jambas laterales de vano con arco de medio punto rematada por molduras que
definen el vano de acceso, en el eje simétrico se encuentra un ojo de buey por lo que el diseño de esta iglesia
es austero la cubierta está formada por estructura de par y nudillo y suples. Asimismo la capilla presenta
poyos exteriores en ambos costados de la portada principal, los cuales fueron intervenidos, realizando
emboquillados y recubiertos para proporcionarle impermeabilidad y protección.

Interior

Sotocoro – Coro

A nivel interior el coro es de madera con estructuras de maderas como vigas principales y ménsulas talladas y
policromadas, apoyadas en columnas de madera con zapatas de madera de talla simple y policromada en
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todo su conjunto, la forma en “u”, de piso de coro correspondería a finales del siglo XVI-XVII, por lo que
inferimos que aun mantiene algunos de los aspectos formales de la construcción primigenia de Iglesia.

Hacia el muro del evangelio presenta una inclinación debido al peso que esta soporta, además de la pérdida
del nivel de piso, actualmente se halla desfasada de la superficie original. Por otro lado cabe mencionar que
las columnas de madera se encuentran apoyadas sobre una base de columna tallada correspondiente a
columna lítica, estas piezas se encuentran simplemente apoyadas no siendo embutidas en elemento de base
lítica, las mismas que se encuentra a desnivel no ofreciendo nivel de base para soporte de columna de
madera. El cielorraso de sotocoro se encuentra cubierto con una superficie de pintura policroma con motivos
florales, cuyas tendencias son entre los colores ocres y rojos intensos, sobre madera fracturada y carente de
piezas en encuentros de muro como elementos de soporte de piso. Además este espacio es el preámbulo de
ingreso hacia un espacio actualmente destinado a depósito.

Nave:

Interiormente está constituido por una nave alargada y sencilla en su tratamiento arquitectónico, los muros
están construidos bajo el sistema adobe, delimitado por dos pilastras del mismo material donde se emplazaba
el arco triunfal cuya funcionera separar la nave del presbiterio, actualmente la pilastra ubicada hacia el muro
del evangelio alberga un pulpito de gran calidad artística , al cual se accede a partir de una escalera de adobe
situada en dirección al presbiterio; elemento arquitectónico de estilo barroco, que antecede al
arco triunfal , aun mantiene su estado original  de factura de finales del siglo XVII e inicios
del XVIII; a presencia de pintura mural evidenciables es mínima, para lo cual será necesario verificar
realizando calas exploratorias durante el proceso de intervención. El techo a dos aguas estructurado con el
sistema de par y nudillo de madera rolliza.

Presbiterio

El presbiterio se ubica en el sector posterior seguido de la  nave y delimitado por el muro testero y las
pilastras dispuestas previas a esta área, en este sector  se encuentra el  retablo mayor de estilo barroco
tallado en madera y dorado.

Altar mayor;  cuenta con dos cuerpos y tres calles insertas de nichos, compuesto por un banco tallado, un
sotabanco que enmarca dos lienzos y una mesa de altar con forma escalonada, de abobe ornamentado por
lajas de piedra, cuya parte central alberga al sagrario, asimismo podemos verificar que en el primer  cuerpo
en la calle central y nicho principal alberga la imagen en bulto de la Virgen de Belén a la que se advoca la
devoción y quien dio el nombre a dicha capilla. En el segundo cuerpo también se ubica un nicho que alberga
al tabernáculo pintado en colores de tonos verdes. Este  espacio se define por un desnivel compuesto por  un
peldaño en piedra y una cancela  de madera torneada.

Hacia el lado del muro del epístola presenta una marquería adosada al muro sobre un banco de adobe
encalado, presenta algunos vestigios de pintura mural, cuenta con una hornacina intermedia que alberga al
Cristo de la Columna que cuenta con una portañuela de madera de dos hojas vidriada; enmarcado por
lienzos con motivos florales y ángeles en la parte superior y en el lateral derecho encontramos a Santa
Catalina de Siena que sostiene un báculo y un corazón ardiente, hacia el lateral izquierdo encontramos a
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Santa Rosa de Lima, sosteniendo a su diestra una rama de olivo y en su siniestra al Niño Redentor, además
de pintura en lienzo hacia los laterales parte inferior con motivos florales.

Hacia el muro de la epístola  se encuentra un deposito posiblemente el baptisterio, el acceso es a partir del
sotocoro, cuenta con una puerta de acceso de madera, internamente se puede apreciar la disposición de un
acceso anterior a través de un arco de medio punto de mayor luz que el acceso actual., sin embargo este
espacio actualmente alberga todo el desmonte de las posibles intervenciones, además se deduce la
existencia de una escalera de conexión hacia el coro cuyo acceso ha sido reducido a una ventana tapiando la
parte baja de esta.

TORRE

De planta regular cuadrada interiormente la torre tiene un vano de acceso con puerta embutida en un arco de
medio punto cuyo trazo no es regular, a partir de este espacio se asciende hacia la parte alta de torre
(campanario).

CUBIERTA.

Consta de una estructura de pares y tirantes transversales.

7.0 ANALISIS DEL ESTADO ANTERIOR A LA INTERVENCION
Calificación del estado anterior:

Durante la época de la colonia se construyeron templos, capillas y ermitas cumpliendo las ordenes del
Concilio Limense, sin embargo en cada población se construyeron edificaciones religiosas de mayor
envergadura y otras de menor importancia, obedeciendo a la erradicación de Huacas por lo que es de
inferir que en la población de Acomayo la construcción de estas  edificaciones religiosas corresponden
a la ubicación de huacas. La falta de información de libros de fabrica de esta Iglesia y la presencia de
pintura mural en el muro de la epístola, sin embargo haremos referencia a una fracción de pintura mural
donde dice: “Se reedifico esta Capilla de Nuestra S. de Belén.  La Pinto y Aliño El Maestro D. Tadeo
Escalante.

Por lo que es necesario indicar que esta Iglesia fue reedificada en el año 1830 correspondiendo a
inicios del siglo  XIX, e inferir que la Iglesia  se edificó en siglo pasado al indicado.

La característica principal de esta edificación religiosa es de un dimensión reducida y en cuyo entorno
se encuentran 03 espacios amplios por las características de capilla menor , tiene un atrio principal de
comunicación uno de los espacios principales de la población. En la actualidad el atrio que identifica a
esta capilla como una de las edificaciones religiosas posteriores y adecuadas a la distribución espacial
urbana de la población nos evidencia que el área en concepción primigenia ha sido recortada en su
condición original de espacio complementario e importante en edificación  religiosa, sin embargo se ha
mantenido los elementos arquitectónicos de la época como es el apoyo en los muros perimetrales de
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muro de pies, los que actualmente se conservan a nivel formal, así mismo la ubicación de la Cruz que
era signo de la época medieval, sin embargo la posición y ubicación actual no podría definirse como
ubicación original.

 NAVE :

CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS:

Interiormente se pudo verificar el constante proceso de deterioro al que estába expuesto
manifestadas en el desgaste y  degradación del sobrecimiento  y desprendimiento de material,
asimismo en las grietas y fisuras en encuentros de muros que se iniciaban en los cimientos hasta la
cúspide de los muros.

MUROS

Son de adobe el estado de conservación era de regular a malo, encontrandose revestidas, se verifico
la presencia de pintura mural solo en el muro del evangelio que cuenta con una pintura de un escrito
que revela la data de construcción y reconstrucción del templo. Los muros presentaban
desplazamientos horizontales, pandeamiento, fisuras en encuentro de muros,  presencia de
humedad debido  las constantes filtraciones  a través de la cubierta generando la acumulación de
agua exterior provocadas por goteras y la falta de mantenimiento de la misma.

De igual forma en los encuentros de los muros de la nave  el muro de la epístola y el muro del
evangelio  con el muro de pies, evidenciaban fracturas o fisuras de separación entre estos muros
debido a la perdida de estabilidad estructural y posibles fallas a nivel de suelos, por asentamientos
diferenciales por presencia de humedad en bases.

REVESTIMIENTOS:

El revestimiento original en los muros es  con embarre sobre el cual tiene una capa de encalado, se
encontraba en mal estado de conservación debido a las filtraciones de aguas pluviales que a pesar
de contar la capilla con aleros estas son insuficientes  para la protección en los derrames acelerando
el proceso de desprendimiento.  Los sectores más afectados se vieron en la base del muro debido a
la absorción y capilaridad de la humedad del suelo y en la cabecera de los muros donde por efecto
de la caída del techo.

TECHOS:

El techo es de estructura de madera mostraba un desplazamiento de sus elementos dejando al
descubierto el ambiente a nivel de cumbrera y filtraciones por perdida de tejas y material ligante
(mortero).

PISOS:
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El piso  es de data contemporánea de cemento pulido, con presencia de humedad constante debido
al proceso de capilaridad del subsuelo y por la diferencia de nivel del piso exterior.

 Sotocoro

Definido por el ingreso principal y la proyección del coro en “U”, y los muros laterales
correspondientes al muro del evangelio y al de la epístola donde encontramos el acceso al coro,
mediante una escalera de adobe hoy colapsada.

MUROS:

El estado de conservación encontrado era malo por estar en constante proceso de deterioro por
efecto de las filtraciones pluviales, desplazamientos horizontales, fisuras en encuentro de muros de
pies y laterales.

REVESTIMIENTO:

Los revestimientos en el muro se encontraban en regular estado de conservación debido a las
filtraciones de aguas pluviales, muestra craquelamientos.

CIELORRASO:

Corresponde  a la base del coro presenta pintura mural con motivos florales, la cual se encuentraba
en proceso de deterioro continuo, debido a la inestabilidad de la estructura que la conforma, el paso
del tiempo y la falta de mantenimiento.

 Coro

Actualmente se encuentra inserta sobre el sotocoro, estába emplazada sobre vigas de madera rolliza
azuelada las cuales están sostenidas al muro mediante canes y dos columnas (pie derechos) de
madera  sobre bases de piedra. Las vigas de soporte se hallan flexionadas en algunos casos
fracturados quedando inestable la base del coro, la cual está compuesta por tablones de madera
cuyas juntas se han perdido. Asimismo se verifica la perdida de elementos, balaustres.

Carpintería de madera

Podemos hallar la puerta principal tableada actualmente en regular estado de conservación debido a
la falta de mantenimiento y conservación.

PRESBITERIO

El presbiterio se ubica en el sector posterior de la nave y delimitado por las pilastras del arco triunfal,
cancela y  el muro testero y el retablo mayor.

CIMIENTO:
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El estado de conservación de las cimentaciones varia de regular a malo, esta presentaba humedad
por efecto de las filtraciones. Como se pudo verificar en el muro del evangelio.

MUROS:

Los muros son de adobe con mortero de barro en forma general se encontarban de regular a mal
estado de conservación. Hacia el muro Testero se ubicaba el  retablo mayor de estilo barroco tallado
en madera,  dorado, en los encuentros de muro testero se encontraban fisuras verticales en ambos
lados de encuentros de muro , así como el remate de retablo mayor  se hallaba afectado por el
nudillo de la cubierta por tanto está cubierta  ha sido intervenida y el nivel de nave de  Iglesia  ha sido
reducido en una altura aproximada de 0.80 mts, Hacia el lado del muro de la epístola se pudo
verificar las filtraciones y deterioro del revoque por efecto de la humedad.

El primer cuerpo de retablo mayor cubria el acceso al vano central del muro testero con escaleras
ubicadas contiguas al muro de la epístola, las mismas que fueron elaboradas en adobe con
contrapaso de 0.20 a 0.22 mts, llegando a un descanso horizontal longitudinal que coincide con el
vano central de muro testero el mismo que alberga una ventana de portezuela tallada cubierta con
una reja metálica de tipo conventual. Las escaleras mostraban presencia de humedad y perdida de
su forma por efecto de la degradación del material agudizando el proceso de desprendimiento y
deformación.

ARCO TRIUNFAL – PILASTRAS

Actualmente solo quedan las pilastras construidas del mismo material que todos los muros, consta
de una base cuadrada presentaban exfoliación de los embarres y degradación en los  morteros
debido a la presencia de humedad, presentando fisuras en los encuentros de muro.

REVESTIMIENTOS:

El revestimiento como todo el Presbiterio estaba embarrado y cubierto con una capa delgada de cal,
el estado de conservación de este empaste se encontraba en proceso de desprendimiento y
craquelamiento por la humedad interior constante.

PISOS:

El espacio queda dividido por un escalón de piedra, el piso del presbiterio era de madera
machihembrada  en proceso de deterioro por la humedad constante.

TECHO:

El techo es a dos aguas,  con sistema de par y nudillo se encontraba en mal estado de conservación
debido al desplazamiento de la estructura, quedando descubierto a nivel de cumbreras.

TORRRE

CIMIENTOS
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El estado de conservación de las cimentaciones varia de regular a malo, esta presentaba humedad
por efecto de las filtraciones. Como se pudo verificar en el muro del evangelio.

MUROS:

Los muros son de adobe con mortero de barro en forma general se encontarban de regular a mal
estado de conservación. Hacia el muro Testero se ubicaba el  retablo mayor de estilo barroco tallado
en madera,  dorado, en los encuentros de muro testero se encontraban fisuras verticales en ambos
lados de encuentros de muro , así como el remate de retablo mayor  se hallaba afectado por el
nudillo de la cubierta por tanto está cubierta  ha sido intervenida y el nivel de nave de  Iglesia  ha sido
reducido en una altura aproximada de 0.80 mts, Hacia el lado del muro de la epístola se pudo
verificar las filtraciones y deterioro del revoque por efecto de la humedad.

El primer cuerpo de retablo mayor cubria el acceso al vano central del muro testero con escaleras
ubicadas contiguas al muro de la epístola, las mismas que fueron elaboradas en adobe con
contrapaso de 0.20 a 0.22 mts, llegando a un descanso horizontal longitudinal que coincide con el
vano central de muro testero el mismo que alberga una ventana de portezuela tallada cubierta con
una reja metálica de tipo conventual. Las escaleras mostraban presencia de humedad y perdida de
su forma por efecto de la degradación del material agudizando el proceso de desprendimiento y
deformación.

ARCO TRIUNFAL – PILASTRAS

Actualmente solo quedan las pilastras construidas del mismo material que todos los muros, consta
de una base cuadrada presentaban exfoliación de los embarres y degradación en los  morteros
debido a la presencia de humedad, presentando fisuras en los encuentros de muro.

REVESTIMIENTOS:

El revestimiento como todo el Presbiterio estaba embarrado y cubierto con una capa delgada de cal,
el estado de conservación de este empaste se encontraba en proceso de desprendimiento y
craquelamiento por la humedad interior constante.

PISOS:

El espacio queda dividido por un escalón de piedra, el piso del presbiterio era de madera
machihembrada  en proceso de deterioro por la humedad constante.

TECHO:

El techo es a dos aguas,  con sistema de par y nudillo se encontraba en mal estado de conservación
debido al desplazamiento de la estructura, quedando descubierto a nivel de cumbreras.
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Interiormente fue posible verificar el mal estado y profundidad casi superficial de los cimientos,
exteriormente presentaba deterioro a nivel de los sobrecimientos debido a filtraciones de aguas
pluviales de escorrentías provocadas por goteras y la mala disposición de los encuentros en cubierta,
la transmisión de humedad por capilaridad hacia la estructura muraría, generando inestabilidad y
asentamiento.

REVESTIMIENTO:

La superficie de los muros del campanario se encuentra en mal estado, revestido con embarre y una
capa delgada de cal, el cual se encuentra en proceso de desprendimiento y perdida del empaste.

CARPINTERÍA DE MADERA:

Hallada en el sector central, consta de una puerta de madera de una hoja, tablero rebajado
enmarcado en un arco de medio punto, se encuentra en regular estado de conservación por falta de
mantenimiento.

CARPINTERIA METALICA:

La puerta cuenta con un pistilo metálico que se encuentra en buen estado de conservación ya que
tiene todas sus piezas. En el campanario podemos encontrar cuatro campanas que se encuentran en
mal estado de conservación debido al paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

TECHOS:

La estructura de fijación en cabecera de muro como soporte de cubierta de torre  se encuentra en
estado regular donde las  vigas horizontales son el soporte y fijación de cubierta sin embargo las
piezas horizontales que atraviesan de extremo a extremo de muro de torre ubicadas en el eje central
han ocasionado fracturas como en encuentros de muros que atraviesan el ancho del muro.

BAPTISTERIO – DEPOSITO

En contraposición a la torre se halla el espacio que era utilizado como deposito, que sin embargo se
presume que tuvo la función del baptisterio que evidenciaba áreas de humedad a nivel de sobre
cimientos por absorción por capilaridad, y la acumulación de elementos sueltos dispersos como de
material de desmonte acumulado de las intervenciones inconclusas.

MUROS:

El espacio es reducido, al cual se accedia a través de un sobre nivel a una altura de 0.70 m.
enmarcada con una puerta de madera; el espesor de muro difiere del ancho de muro de la nave. El
acceso actual cubre uno anterior que tiene como preámbulo un arco de medio punto el cual se
encontraba en mal estado de conservación, cuya luz es mayor al acceso actual lo que implica que
este espacio en las intervenciones anteriores fue reducida en área,  asimismo dentro de este espacio
encontramos la proyección de una escalera de adobe adosada al muro de la epístola que conectaba
con el coro cuyo acceso se encontraba reducido a una ventana.
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EXTERIOR

Muro del Evangelio

Muro de gran longitud, se encontraba en proceso de pandeamiento generado por
desplazamientos horizontales y problemas de asentamiento diferencial, además de la
degradación del material y perdida de elementos líticos .

CIMENTACIÓN:

Se encontraba cubierta por acumulación de material degradado y desmonte el cual hace las
veces de esponjas manteniendo la humedad constante, deteriorando las unidades de adobe y
debilitando la estructura del paramento.

Una de las evidencias de intervenciones en este siglo es la sustitución de adobes en cabecera de
muro aproximadamente en 5 hiladas. Así como  el seccionamiento de contrafuertes originales siendo
estos elementos estructurales los que afectan a los muros portantes de nave, ejerciendo efectos de
tracción en muros hacia los lados laterales.

Muro del epístola

De similares características al del muro del evangelio cuenta con contrafuertes que se encontraban
adosados, desfasados con una separación y agrietamiento de 0.05 a 0.10 m, mostraban
agrietamientos que atravesaban de extremo a extremo generados por los diferentes asentamientos
diferenciales provocados por la acumulación de material orgánico y desmonte, además de las
escorrentías de aguas pluviales acumuladas en las áreas libres anexas al templo.

El paramento presentaba elementos primigenios como adobes también se verifico la presencia de
tirantes y clavos de madera en el muro como evidencia de trabajos realizados posteriormente, como
la inclusión de empastes en derrame de vanos, la adición de elementos en contrafuertes posteriores
y la presencia de filtraciones en cubierta que ha logrado desgastar parte de muro en línea recta.

Frontis  Principal

El sector de la torre que también fue intervenido muestra un espacio vacío de unión entre los dos
espacios de aproximadamente de 1.00 a 1.30 mts de ancho ,espacio que ha sido improvisado en la
colocación de cubierta, así mismo esta área ha sido deteriorado por la presencia de lluvias que ha
desgastado las cabeceras de muro y la parte baja de torre, por ser elementos volumétricos que
sobresalen por fuera de aleros.

El sobrecimiento presentaba desgaste de material por erosión, desprendimiento de elementos líticos,
filtraciones por absorción de capilaridad, falta de emboquillados entre elementos líticos, la cabecera
de muro de primer cuerpo de torre se encontraba erosionado por factores externos como
acumulación de materia orgánica filtraciones por grietas hacia el interior del muro, fisuramientos en la
dirección de clave de vano de arco de medio punto ubicado en primer cuerpo, el mismo que asciende
hasta la parte superior, esta evidencia se hacia tangible en el piso segundo cuerpo de la torre y que
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se difunde hacia los extremos, interiormente estas fisuras se extienden y se amplían aun mas en un
ancho de 2 a 4 cmts, y en cabecera de muro a 5 cmts por lo que se define que las fallas se hacen
presentes en el segundo cuerpo con mayor intensidad , este deterioro y falla estructural así como la
presencia de asentamiento diferencial se evidencian en los cuatro frontis de torre, al acceder por una
puerta lateral a la torre tenemos un cambio de nivel aproximadamente a 0.6 mts, para luego llegar a
nivel de piso de torre interna la misma que se encuentra en estado de deterioro con piso de tierra, el
ascenso hacia el segundo nivel es en pendiente sin ningún tipo de tratamiento se tiene una puerta de
madera rustica ubicada en un arco de medio punto no bien trazada con doble muro en el proceso de
intervención y dintel que atraviesa de un extremo a otro este espacio se encuentra colmatado en los
extremos y resquicios de encuentro de muros con materia orgánica producto de aves del lugar, el
piso de segundo cuerpo esta a nivel de vanos los que han sido deteriorados por la presencia de
lluvias que han ingresado a través de ella hacia el interior de torre.

Muro Testero

CIMIENTOS:

Se verifico la presencia de una plataforma adosada al muro testero, que en vez de brindar estabilidad
esta actúo como un área de reserva de aguas pluviales filtrando por capilaridad hacia el altar mayor.

MURO:

El muro presentaba fisuras, desplazamiento horizontal y asentamiento diferencial hacia el centro del
paramento.

TECHO:

Se encontraba estructurado  con par y nudillo uniendo los contrafuertes  de extremo a extremo
además de la utilización de  suples en los muros laterales como las uniones en los encuentros y
amarres.

Cubiertas

Presentaba una sola estructura sin diferencia de nivel entre la nave y el presbiterio, los faldones de
cubierta tienen continuidad entre todo el conjunto y los contrafuertes formando  una unidad. Por la
presencia de pilastras para el arranque del arco triunfal indica que la cubierta en el presbiterio pudo
ser mayor altura, sin embargo hoy, dicho elemento ya no existe. La estructura de cubierta se
encontraba en mal estado con el 80% de material colapsado, el aspecto formal de esta cubierta es
coincidente con los ángulos de estructura  portante, descansando parte de las limatesas   sobre las
cabeceras de muro.

Es evidente que el sector del muro del evangelio ya fue intervenida y restituida en un 70% a nivel de
los muros y que por la  falta de continuidad de adarajas que si se mantienen en el sector del lado de
la epístola, así como por el deterioro de su estructura interna de los adobes que fueron utilizados en
la construcción de la edificación de  tipo religioso. Este es uno de los sectores que amenazaba con
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se difunde hacia los extremos, interiormente estas fisuras se extienden y se amplían aun mas en un
ancho de 2 a 4 cmts, y en cabecera de muro a 5 cmts por lo que se define que las fallas se hacen
presentes en el segundo cuerpo con mayor intensidad , este deterioro y falla estructural así como la
presencia de asentamiento diferencial se evidencian en los cuatro frontis de torre, al acceder por una
puerta lateral a la torre tenemos un cambio de nivel aproximadamente a 0.6 mts, para luego llegar a
nivel de piso de torre interna la misma que se encuentra en estado de deterioro con piso de tierra, el
ascenso hacia el segundo nivel es en pendiente sin ningún tipo de tratamiento se tiene una puerta de
madera rustica ubicada en un arco de medio punto no bien trazada con doble muro en el proceso de
intervención y dintel que atraviesa de un extremo a otro este espacio se encuentra colmatado en los
extremos y resquicios de encuentro de muros con materia orgánica producto de aves del lugar, el
piso de segundo cuerpo esta a nivel de vanos los que han sido deteriorados por la presencia de
lluvias que han ingresado a través de ella hacia el interior de torre.

Muro Testero

CIMIENTOS:

Se verifico la presencia de una plataforma adosada al muro testero, que en vez de brindar estabilidad
esta actúo como un área de reserva de aguas pluviales filtrando por capilaridad hacia el altar mayor.

MURO:

El muro presentaba fisuras, desplazamiento horizontal y asentamiento diferencial hacia el centro del
paramento.

TECHO:

Se encontraba estructurado  con par y nudillo uniendo los contrafuertes  de extremo a extremo
además de la utilización de  suples en los muros laterales como las uniones en los encuentros y
amarres.
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cubierta tienen continuidad entre todo el conjunto y los contrafuertes formando  una unidad. Por la
presencia de pilastras para el arranque del arco triunfal indica que la cubierta en el presbiterio pudo
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su pérdida total por los posibles desplomes que puedan generar las temporadas de lluvias, así como
por el gran forado que se evidencia en muro testero.

8.0 CAUSAS DEL DETERIORO
La falta de interés, falta de mantenimiento continuo son determinantes para el mal estado de conservación
específicamente a nivel de pisos, cimientos y sobrecimientos y cubierta.

 El deterioro de las estructuras, pisos, fueron ocasionados en su mayoría por las precipitaciones pluviales,
debido a la obstrucción y desvió de los drenajes, generando que las aguas filtren hacia el interior.

 La acumulación de material inorgánico y orgánico anexo al monumento ha ocasionado la acumulación de
agua durante las épocas de precipitaciones pluviales causando  filtraciones en los cimientos y  abarcando por
capilaridad hasta los muros, lavando el material ligante de la estructura.

9.0 INTERVENCIONES ANTERIORES
RESUMEN CRONOLOGICO

- Considerando los diferentes aspectos que tuvieron lugar tanto para la fundación del nuevo poblado
de Acomayo, como la fundación de la Cofradía de Españoles y el proceso de evangelización en
dicha localidad; la capilla de la Virgen de Belén, debió ser construida originalmente en el siglo XVI,
probablemente entre luego de 1572, con características arquitectónicas de estilo renacentista.

- En 1689, mediante un informe del párroco de Acomayo al Obispo Manuel de Mollinedo y Angulo,
expresa que entre las Crofradías de dicho lugar existe el de españoles ubicado a la entrada del
poblado, refiriéndose sin duda a la capilla en estudio.

- En 1746 en el mes de Febrero, según Esquivel y Navia, tuvieron lugar varios movimientos sísmicos,
siendo el día 13 el que terminó por llevar abajo el templo de Acomayo; la gente dice de dicho
cronista de la indicada localidad y Acos  vivían en ramadas; por lo que es obvio que la capilla de
Belén también debió sufrir daños.

- Probablemente como consecuencia de los repetidos temblores de 1746 y efectos del tiempo,  la
capilla de Belén tuvo que ser reconstruida, así figura en una inscripción del muro del evangelio que
dice textualmente “Se reedificó esta Capilla de Nuestra Sa. de Belén la pinto y aliño El Maestro Dn.
Tadeo Escalante. El año 1830”.   Intervención que al parecer fue efectuada desde los cimientos,
como se aprecia del ancho de sus muros que alcanzan un promedio de 1.40; respetando sin
embargo su traza y características originales, así como reutilizando algunos elementos como el Coro
en forma de U.    Las pocas evidencias de pintura mural que quedan de la indicada época, se
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encuentran en la parte superior del muro testero y en el artesón del sotocoro, y en el muro del
evangelio desde luego.   El pintado del púlpito correspondería al mismo tiempo.

- Un inventario de 1908, señala que la referida capilla contaba con un retablo dorado, tabernáculo y
cinco nichos en buen estado.  Adornando el altar once espejos.   En el cuerpo de la capilla siete
lienzos grandes, doce pequeños, dos fijos en el altar mayor y cuatro en los laterales.  Dos imágenes
de la Virgen de Belén con sus niños, otra de la Asunción, otra de San José, del Sr. De la Columna y
dos del Crucificado, tres del Niño Jesús. Por otra parte dicha relación indica la existencia de poyos y
de un arco triunfal

- En 1944, la capilla se encontraba en malas condiciones por lo que sus bienes tuvieron que ser
trasladados al templo parroquial, principalmente el retablo del altar mayor, cuya descripción indica
que se hallaba en pedazos.

- En 1951, como figura en la misma inscripción ubicada en el muro del evangelio, que dice: “Se
reedificó esta Capilla de Nuestra Sa. de Belén la pinto y aliño El Maestro Dn. Tadeo Escalante. El año
1830 Se reconstruyó año 1951”, el edificio en estudio fue intervenido nuevamente, intervenido pero
está vez al parecer se limitó a diferentes obras que no modificaron la estructura original, como la
adición de los contrafuertes para evitar  mayor deterioro de los muros de la epístola y del evangelio,
asimismo en este tiempo  debió ser renovada la cubierta y por ello retirado el arco triunfal.

- En 1967, se levantó un nuevo inventario pero no fue efectuada la descripción arquitectónica de la
capilla, señalándose únicamente la existencia de diez lienzos grandes de distintas advocaciones, así
como la adquisición de algunos objetos para Virgen y el Niño, donación de sus devotas.

- En 1987, el Instituto Nacional de Cultura Cusco,  llevó a cabo el inventario y catalogación de las
obras de arte de dicha capilla, apreciándose en base a éste la pérdida de diez lienzos y dos
esculturas, los mismos que se hallan en la página Webb del Arzobispado de Cusco.

- Los últimos trabajos a favor de la capilla de Belén de Acomayo, son los puntales colocados para
evitar la caída de sus contrafuertes, a cargo de la Hermandad de la Virgen de Belén,

CONCLUSIONES

- La denominación que se ha otorgado al edificio en estudio con la que ha sido declarada como
Patrimonio Cultural de la Nación “Iglesia de Belén” no corresponde  al inmueble materia de la misma,
por cuanto el término Iglesia designa a la congregación religiosa, al pueblo de Dios, a todos sus
miembros; mientras que capilla es el lugar en el que se reúnen dichos integrantes, de menor tamaño
en relación al templo y también con menos adeptos; dependiente de una parroquia.

- La Capilla de Belén habría sido construida, por la Cofradía de españoles devotos de dicha imagen,
en el siglo XVI, probablemente desde 1572, que tuvo lugar establecimiento de la nueva población de
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Acomayo, con características propias del estilo de moda, renacentista.

- En el siglo XVII, luego del terremoto de 1650 y con la incansable labor desempeñada por el Obispo
Manuel Mollinedo y Angulo que impuso el estilo barroco, se habrían realizado diferentes obras,
principalmente de ornamentación del interior, con la implementación de retablos, el púlpito  y lienzos
de formato grande; por lo que en 1689, su estado era bastante bueno.

- En 1830, la capilla de Belén habría sido reconstruida desde los cimientos, conservando sin embargo
su antigua traza, reconstruyéndose inclusive el coro de reminiscencia renacentista, en este tiempo
fueron pintados el templo, el coro y el púlpito al estilo de la época, participando sin duda en la pintura
mural el reconocido pintor Tadeo Escalante.

- En 1951, se habría efectuado otra intervención dirigida a la reparación de la cubierta de la referida
capilla, quitando por este motivo el arco triunfal; se habrían adicionado los contrafuertes que en la
fecha están apuntalados; de igual manera es probable que se realizara el cambio de piso y con ello
el retiro de los poyos de madera, para dar paso a la utilización de bancas.

- Considerando que todo recinto religioso fue utilizado en la época virreinal como cementerio  y que
este pertenecía a una cofradía, es muy probable que exista en el sub suelo del presbiterio por lo
menos una cripta y desde luego que en el resto de la capilla otros entierros de menor importancia,
salvo que en las intervenciones de que fue objeto, fueran retirados.

-
- En los pocos inventarios que se han podido hallar, no se hace referencia a la existencia de un

bautisterio, sacristía o depósito; sin embargo hasta la fecha es posible apreciar un ambiente
considerado como depósito que pudo ser utilizado antaño como bautisterio; por lo que sería
conveniente indagar mediante un trabajo de investigación arqueológica, la posible existencia de una
sacristía.

10.0  LINEAMIENTOS DE INTERVENCION Y OBJETIVOS

.1.0.- Objetivo General:

 Contribuir con la salvaguarda del Patrimonio Cultural rescatando la tipología, el  esquema
volumétrico estético, la tecnología, materiales; Implementando un adecuado sistema de
mantenimiento del monumento histórico artístico dentro de la traza urbana.

 Incrementar el interés de la población frente a la realización de labores de mantenimiento en el
monumento, generando la inclusión del monumento al circuito turístico de la zona revalorando el
conocimiento del valor histórico, cultural y material del monumento histórico artístico.

2.2.0.- Objetivos Específicos:

 Restituir, consolidar, y devolver condiciones estructurales adecuadas a los cimientos,
sobrecimientos, muros y cobertura del recinto religioso.
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 Recuperar el nivel de piso original.

 Recuperar el monumento bajo las normas y leyes dictadas por los reglamentos y normas
internacionales de restauración y su posterior y permanente mantenimiento.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

CRITERIO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN TÉRMINOS DE ORIGINALIDAD Y
AUTENTICIDAD:

El interior del templo, aun conserva diversos elementos que demuestran su antigüedad y originalidad, Las
obras de arte  como retablo , el pulpito , marquerias ,etc. Este criterio se sustenta en la siguiente
normatividad:

NORMATIVIDAD

Directiva Sobre Criterios Generales de Intervención en Bienes Inmuebles Virreinales y Republicanos
Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación (Resolución Directoral nacional nº 061/INC-2005)

 CRITERIOS  DE ORDEN HISTÓRICO:

Todas las edificaciones religiosas de cualquier época poseen antecedentes sobre su proceso constructivo y
hechos ocurridos en el transcurrir diario de su existencia; considerados como históricos, este aspecto están
referidos en principio a su antigüedad en el tiempo y de la forma como se constituyo El templo como
estructura física, constituyó el principal elemento de evangelización de los indígenas, a él tenían la obligación
de concurrir con la frecuencia que los doctrineros establecían, todos los indígenas, desde el lugar donde
trabajaran, para participar en las ceremonias religiosas, como para efectuar la confesión de sus pecados,
llevar a cabo su bautizo y de sus descendientes, así como el matrimonio y finalmente su entierro tras su
defunción por supuesto, la que además debió darse luego de la confesión de sus pecados, es en este sentido
que todos los acontecimientos de los habitantes de cada población, estaban regidos o marcados por la
religión católica.

PROPUESTA  DE INTERVENCION INTEGRAL

La propuesta establece la Restauración y Puesta en valor del Monumento, que comprende la intervención de
la nave, baptisterio, torre, barda o muro de cerramiento, áreas libres de atrios colindantes al muro testero,
muro del evangelio, muro de la epístola, así como la recuperación de los espacios colindantes a la capilla,
para lo cual se prevé la inclusión de un cerramiento que contribuya al mantenimiento y resguardo del
monumento después de la intervención.

ATRIO FRONTAL:
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La Propuesta arquitectónica mantiene la configuración actual, además de considerar la posición de la cruz, y
los poyos característicos de edificaciones religiosas de carácter  semirural mediante intervenciones de
consolidación, y limpieza de elementos líticos, asimismo se plantea la inserción de cerramientos rígidos y
visibles  en los frentes que corresponden a atrios laterales como evangelio y epístola correspondientes a
áreas libres, se definirá con cerramiento de rejas  con un sobrecimientos de 0.30m de altura y un acceso en
área colindante con torre , para cubrir el desnivel de acceso a torre se construirá unas escaleras de piedra
logrando llegar al nivel de acceso lateral a torre.

ATRIO LATERAL IZQUIERDO-SECTOR MURO DEL EVANGELIO:

 Se  considera en la propuesta de perfil una vereda perimetral en colindancia en un ancho de 0.80 m.
de ancho

 Un  cerramiento con muro de adobe sobre muro de contención por tener una diferencia de 1.50 m. a
2.20 m. de altura en referencia al nivel de piso de terreno colindante de propiedad privada con
edificación de Iglesia cuyo ancho de muro será de 0.50 m. con una sobrecimentación de 1.00 m. de
altura, la cimentación estará formada por la estructura de muro de contención, además se implantara
una cubierta con estructura de madera con cubierta de teja cerámica, el sobrecimiento será cara
vista con emboquillado de un ancho de 1.5 cm., y recubrimiento de embarre.

 En el área libre  se realizara un tratamiento con grass, así mismo en esta área se colocara una
tubería de drenaje por debajo de 1.20 m. Tratamiento que se realizara en torno a la edificación
religiosa.

ATRIO LATERAL DERECHO-SECTOR MURO DE LA EPSITOLA:

 Se eliminara la edificación temporal (acceso a la UGEL).
 Se replanteará y definirá el área correspondiente del área libre siguiendo la línea de propiedad

Municipal, el área regular de manzana.
 Se realizara un cerramiento de rejas ornamentales, con una cimentación de piedra a una altura de

0.30 m.

MUROS EXTERIORES * CONTRAFUERTES.

 Se retirara los contrafuertes adosados en épocas posteriores a su construcción de la estructura
primigenia, debido a que estas se encuentran apoyadas y no contienen amarres con el muro que en
vez de garantizar la estabilidad estructural estas generan un empuje transversal generando
desplazamiento horizontal (pandeo).
Por ello se plantea la inclusión de nuevos contrafuertes que contengan anclajes a través de
calzaduras con los muros de la epístola y evangelio el cual se realizara en forma progresiva.

El planteamiento establece ubicaciones intermedias en muros largos (epistola - evangelio), donde los
contrafuertes toman la forma de muros perpendiculares de arriostre que son integrados a la
estructura dispuestos en forma simétrica, garantizando la estabilidad y el esfuerzo resistente
previendo el volteo del muro hacia adentro o hacia fuera con la utilización de viga collar y llaves .

NAVE INTERIOR DE TEMPLO:
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ATRIO LATERAL DERECHO-SECTOR MURO DE LA EPSITOLA:
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 Se replanteará y definirá el área correspondiente del área libre siguiendo la línea de propiedad

Municipal, el área regular de manzana.
 Se realizara un cerramiento de rejas ornamentales, con una cimentación de piedra a una altura de

0.30 m.

MUROS EXTERIORES * CONTRAFUERTES.

 Se retirara los contrafuertes adosados en épocas posteriores a su construcción de la estructura
primigenia, debido a que estas se encuentran apoyadas y no contienen amarres con el muro que en
vez de garantizar la estabilidad estructural estas generan un empuje transversal generando
desplazamiento horizontal (pandeo).
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calzaduras con los muros de la epístola y evangelio el cual se realizara en forma progresiva.

El planteamiento establece ubicaciones intermedias en muros largos (epistola - evangelio), donde los
contrafuertes toman la forma de muros perpendiculares de arriostre que son integrados a la
estructura dispuestos en forma simétrica, garantizando la estabilidad y el esfuerzo resistente
previendo el volteo del muro hacia adentro o hacia fuera con la utilización de viga collar y llaves .

NAVE INTERIOR DE TEMPLO:
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La iglesia, que consta de una nave extendida, posee diferencia de cotas a  nivel de piso, hallándose el
presbiterio a un  nivel más alto (0.40), al ingreso del muro de pies cuenta con un sotocoro y coro tallado en
madera. Se realizaran las siguientes intervenciones:

 Los  soportes (columnas) de madera y base lítica tallada, serán empotradas en piso, verificando la
verticalidad con el nivel para evitar deformaciones en piso de coro.

 Se realizara la recomposición de las vigas de madera retornándolos a su posición original  cuyos ejes
verticales en referencia a la sección de viga principal deberá de estar en forma paralela al muro,
todas las vigas y ménsulas tendrán el mismo tratamiento.Se  consolidara una de las vigas principales
con madera nueva por encontrarse fracturada.

 Se  restituirán los balaustres torneados de baranda de coro así como las bases de balaustrada.
 Se restituirán los entablados de  piso de coro, así como se intervendrá con especialistas en obras de

arte para la recuperación de la capa pictórica  que contienen las piezas de madera,
 Se reaperturara el vano de ingreso al coro , liberando el acceso actualmente reducido a una ventana

ubicado colindante al depósito (baptisterio), asimismo se restituirá las escaleras de conexión en
adobe halladas dentro de este espacio actualmente en escombros este vano será de 0.80 m. con
una altura de vano de 2.00 m. se colocara puerta de madera

 Se desmontara el ojo de buey, y se restituirán los adobes en cuyo diámetro se colocaran adobes
nuevos con las mismas características  de sus componentes.

 Se calzaran los encuentros de muro para evitar separaciones, así mismo se colocaran llaves de
madera en “L”, “T”, vigas arrocabe se desmontara en todo el perímetro 07 hiladas de adobe para
colocar adobes que garanticen la soportabilidad de las estructuras de madera, se incrementara  la
altura en  área de presbiterio por estar la coronación de retablo mayor a nivel rasante de estructuras
de cubierta (enchaclado de cielo raso).

 A nivel de muros del evangelio y de epístola se realizaran calzaduras en forma de “V”, como también
se calzaran en  sobrecimientos a una altura de 0.50 por encima del nivel de suelo en todo el
perímetro, sobre esta misma base se restituirán los cimientos a una altura de 0.70 m. quedando
como acabado final el sobrecimiento a una altura total de 1.20 m. ,las intervenciones en cimientos
serán mediante calzaduras de la cimentación existente en una altura de 0.90 m. por el ancho total de
muro ingresando por ambos lados los mismos que se entibaran durante el proceso de ejecución, se
avanzara cada 1.00 m. hasta 1.20 m. como máximo aperturando en forma alternada para evitar
deslizamientos y aplastamientos por las cargas dinámicas que ejercen sobre éstas áreas, estas
intervenciones se realizaran en las áreas que sean necesarias, una vez calzadas las áreas
intervenidas se procederá a la intervención con consolidaciones de la cimentación que se encuentra
por debajo de las áreas calzadas siendo estas las de mayor longitud hacia  la fundación de cimientos
en una altura de 0.70 m. por el ancho del muro , cuyo trabajo será por ambos lados, finalmente para
dar mayor solidez a la cimentación  se  restituirán los cimientos en forma de zarpa a ambos lados
teniendo  la primera zarpa de 0.25 x0.70 de altura por ambos lados de la estructura portante de
muro, la segunda zarpa tendrá una altura de 0.75 m. x 0.25 m., distribución simétrica de mayor
soporte estructural , todas estas estructuras durante el proceso de  restauración deberán de contar
con conectores de piedras que formen una unidad monolítica en referencia a las intervenciones de
calzaduras, consolidaciones y restituciones, trabajo que será extensivo en todas las intervenciones
de cimientos, sobrecimientos de la capilla -nave-baptisterio, torre, contrafuertes.

 Se considera el uso de ladrillo pastelero y en los accesos de ambientes se colocaran elementos
líticos recuperando la originalidad del inmueble, propuesta reversible a consideración del ejecutor, de
acuerdo a exploraciones durante la investigaciones arqueológicas.

 Se realizara acciones de recomposición en el peldaño que limitan la nave del presbiterio recuperando
las piezas líticas originales.

 En el banco de altar mayor se utilizara ladrillo pastelero como recubrimiento de superficie.
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 Se restituirán las escalinatas de adobe anexas al altar mayor y el acceso hacia el pulpito reafirmando
su estructura con recubrimiento de ladrillo pastelero.

 En la intervención del muro testero se calzaran los derrames de los vanos, las fisuras y
agrietamientos de muro testero utilizando sus  respectivas  trabas, así como la conservación de
elementos originales (adobes) los cuales previo análisis serán reubicadas como elemento
constructivo y estructural considerándolos nuevamente en el proceso de restauración.

 La ubicación del arco triunfal que se presume debido a la existencia de dos pilastras de soporte, que
sin embrago ya que no se tiene una referencia base del proceso constructivo sea arco de medio
punto, arco rebajado o arco apuntado.

BAPTISTERIO:

Esta es un área de dimensiones mínimas, de forma rectangular, en cuyo interior se encuentra un
área en piso que sobresale en nivel en referencia al nivel de piso natural,

 Se realizaran calzaduras en cimientos, sobrecimientos y encuentro de muros, el tipo de intervención
será semejante a la estructura de nave de Iglesia.

 Se desmontara las cabeceras de muro en unas 06 a 07 hiladas para restituir la estructura de
madera en su totalidad, previa evaluación, pruebas de compresión y flexión para poder reutilizar las
piezas, asimismo de acuerdo a la proyección de la nueva cubierta el muro será completado hasta
llegar al nivel de caída.

 Se colocarán llaves de madera en “L” Y “T”, para arriostrar con los muros de nave y otorgar
estabilidad y seguridad al monumento de manera que el comportamiento de estas estructuras
portantes sean monolíticas, se protegerá el piso con ladrillo pastelero previo empedrado con piedra
y sobre piso para el asentado del piso definitivo, se cubrirá con una falsa cubierta de par y nudillo
(piezas reutilizables del actual espacio), por la altura no proporcional con área de uso que ocupa el
interior de baptisterio.

TORRE:

Debido al avanzado estado de deterioro del atorre campanario, debido al asentamiento diferencial y
agrietamientos en el segundo cuerpo y vanos, se propone:

 Se desmontara el segundo cuerpo de torre previo registro de su aspecto formal como de la ubicación
de las molduras en frontis principal y lateral de torre, durante el proceso de restitución de estas áreas
deberá de tomar especial consideración y manejo de las molduras para el retorno de su condición
formal en estructura de torre, se colocaran llaves de madera en encuentros de muro.

 Se propone la inclusión de una escalinata de piedra en un ancho de  0.90 m proyectada al ingreso
de la torre cuyo desnivel en actual es de 0.70 a 0.80 m. de altura, el mismo que formara parte de la
vereda perimetral del monumento y torre, en cuyo borde se encuentra un canal superficial de
0.20x0.30 m. de concreto cuyas pendientes están orientadas hacia la calle.

 Se mantendrá el actual arco de ingreso a descanso de vano en referencia , el alfeizar de vano que
da hacia el frontis principal de torre quedara como rasante en descanso de segundo tramo de
escaleras a torre, hasta llegar a 0.10 m. de nivel de vano de torre  ubicándose por debajo de este
nivel el descanso, hasta el 4° tramo.

 El recubrimiento de las escaleras se realizara con ladrillo pastelero.
 Se consolidara la puerta ubicada en el vano de acceso, asimismo se recuperara la utilidad de la

cerrajería hallada coadyuvada con una reja de seguridad.
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cerrajería hallada coadyuvada con una reja de seguridad.
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BARDA PERIMETRAL-REJA METALICA -CERRAMIENTO DE ESPACIO:

Este cerramiento se realizará en limite de propiedad que colinda el sector de muro de evangelio, área
colindante con espacio que se encuentra por debajo de terreno de Iglesia a una diferencia de 2.00
m., donde se construirá  un muro de contención  de 2.10 m. de altura cuya fundación será de 0.60 m.
de altura con una base de 1.10 m., el  área neta de muro de contención será de 1.50 m. de altura,  la
coronación de muro será de  0.50 m., donde  se sustentara el sobrecimiento de muro perimétrico con
una altura de 0.3 m., el muro se ejecutara en adobe de 0.50x0.25x0.125 con estructura de madera
en cubierta, en el sector de frontis principal, colindancia con sector de muro de epístola se propone
cerramiento de reja ornamental metálica con una cimentación de 0.40 de altura x 0.60 m. de base de
cimentación  C° 175 kg/cm2, sobrecimientos de 0.30 m. de altura C° 175 kg/cm2, y 0.70 m. de altura
de muro, se construirán dados de concreto para soporte de columna metálica de 0.40X0.30X0.30 C°
140 KG/CM2, empotrados en muro de cerco de reja ornamental.

Las separaciones  metálicas serán de 0.15 m. de eje a eje,  con platina lisa que atraviese
longitudinalmente, tendrá 02 puertas  del mismo tipo de reja ornamental.

CUBIERTAS DE  NAVE-TORRE-BAPTISTERIO:

 Las cubiertas tendrán una estructura en madera cuyo comportamiento estructural está vinculado con
los arriostres de tirantes , los mismos que se distribuyen cada 3.00 m. de distancia en toda la nave
de capilla en el área de coro se mantendrá las ménsulas que también tienen la función estructural en
correspondencia con cubierta, asimismo se colocaran arrocabes de madera en cabecera de muro y
los respectivos par y nudillo y suples de madera las mismas que aun mantienen sus amarres en
tiento de cuero de res, estos suples se colocaran por encima de los pares cuyo apoyo estar en la
unión de nudillo, donde se colocaran una hilera que a través de ella se repartirán las cargas
puntuales, los suples tendrán una longitud de 5.05 m. el ángulo de caída de faldón en referencia a
cubierta será de 24°, y el ángulo de pares en referencia a base de muro será de 29°, dejando un
quiebre ligero en encuentro  de  estructura de cubierta de tramo de suple y encuentro de par y nudillo
, área donde se  utilizaran correas de 4” x2” para equilibrar la pendiente de los pares.

 En la torre se colocaran pares y nudillos como sobre pares apoyando en los extremos de los ángulos
de cabecera de muro de torre, y las piezas de madera distribuidos en forma equidistantes en la
longitud de muro de torre, se colocara un arrocabe para absorber los empujes y distribuir en forma
equitativa a los elementos horizontales de muro. Se utilizara una pieza de madera colocada en el eje
de longitud de muro de torre para el colocado de campanas la misma que atravesara de lado a lado.

 La estructura de cubierta de baptisterio será de pares, sin embargo para contrarrestar la altura que
tiene en referencia con el área de espacio reducido se colocara una falsa estructura de par y nudillo
la misma que reducirá la altura.

 Se colocaran canes de madera con separación de 0.70 m. de eje a eje, generando un alero de nave
y torre con una longitud de 0.90 m.; el can frontal tendrá una longitud de 0.50 m. longitud que será
utilizada como referente para el muro perimétrico de barda colindante con propiedad vecina.

ACABADOS:

Revestimiento y pintura:
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Los acabados serán con embarre y pintura  de color blanco hueso, las molduras de torre tendrán un
color de arcilla la misma que será una mezcla de la coloración de arcilla del lugar destacando en el
volumen a nivel de frontis, todas las molduras tendrán este mismo tratamiento, las marquerías de
madera deberán de tener pintura esmalte la misma que obedecerá a las evidencias encontradas , en
carpintería de madera  tallada esta se mantendrá en su color original con una protección en superficie
de tipo barniz .

Seguridad: Se colocaran rejas de seguridad en vanos de ingreso y vanos de ventanas, así como
vidrios traslucidos.  Las rejas ornamentales tendrán un recubrimiento de pintura esmalte  de color
negro.

Pisos: Tratamiento de pisos a nivel exterior se colocara un empedrado de piedra irregular en un
ancho de 0.80 - 0.70 m. así como se colocaran sistemas de drenajes superficiales y por debajo de
subsuelo, los mismos que tendrán 04 cajas de registro cuyas pendientes se ejecutarán en base a los
niveles de pisos superficiales, cotas de fondo y cotas de tapas coincidentes con los acabados de
superficies.

________________________________________________________________________________
Fuente: Los ítems precedentes han sido recopilados del Expediente Técnico de “Recuperación
del Monumento Virreinal Religioso Iglesia Belén de Acomayo” , elaborado por la Arqta. Etel H.
Cruz Moscoso mediante la Sub Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección Desconcentrada
de Cultura – Cusco

11.0 DESCRIPCION TÉCNICA DE PARTIDAS EJECUTADAS
OE.1 OBRAS PROVISIONALES

OE1.1.1.11 ADECUACION PARA CAMPAMENTO

Partida referida a la habilitación y construcción de 01 campamento con estructura de madera rolliza, cobertura
de calamina y cerramientos de arpillera, para ser utilizado como taller de carpintería  emplazado en el sector
exterior del muro de la epístola.

CANT. UNID P.U
50.00 M2 11.82
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OE1.1.1.62 INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES CON CALAMINA Y
ESTRUCTURA DE MADERA

Fue necesaria la dotación y habilitación de 01 unidad de servicio higiénico con la instalación de suministros y
tuberías de agua y desagüe para 01 lavatorio y 01 inodoro. Dicho servicio higiénico consta de estructura de
madera con cerramientos y cobertura de calamina, esta localizado en el sector posterior del local de la ex
Ugel.

OE1.1.1.71 CERCO DE PROTECCION DE CALAMINA

Con la finalidad de otorgar protección y seguridad al área que corresponde al terreno parroquial donde se
halla emplazada la iglesia se instaló un cerco provisional de calamina y pies derechos y vigas transversales
de madera rolliza. Dicho cerco estará ubicado en el límite entre la fachada de la iglesia y la plaza colindante.

OE.1.1.2.3 ENERGIA  ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL

Se instalaron puntos de energía eléctrica conectados al lugar más próximo posible de la edificación, para que
pueda ser utilizado durante el proceso de trabajo en el interior de templo en zonas de calzaduras,
restituciones de cimientos  así como en  casos de emergencia en lugares específicos,  nave de templo,
capillas de baptisterio, presbiterio, capilla de la epístola. Se instalaron circuitos con cable TW Nº 14, y se
colocando soquet de baquelita , y focos ahorradores de 50 WATTS, con interruptor simple.

INSTALACIÓN DE POLEAS DE 2 TON (CAMBIO DE UBICACIÓN)

Se planteó la utilización de poleas para el acarreo vertical de materiales y mezcla de morteros en algunos
sectores donde no se pueda acceder con rampas sobre todo en las cabeceras del muro de templo, se
ubicaron poleas adyacentes al castillo de andamios y corriendo junto a él, de acuerdo al avance de las obras,
tanto al interior como en el exterior.  Esta sostenido por un pié derecho conformado por rollizos de eucalipto de
6” a 8” como promedio,  embutido al suelo firme y arriostrado al muro del templo, utilizando soga de ¾” ,así
mismo se usó alambre galvanizado nº 14, para el tortoleo y los amarres. Fundamentalmente se aplicó dicha
partida para los trabajos de restitución de coberturas y calzadura de muros de adobe.

CANT. UNID P.U
1.00 GLB 745.02

CANT. UNID P.U
10.00 M2 33.35

CANT. UNID P.U
10.00 PTO 20.41

CANT. UNID P.U
5.00 PZA 252.72
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tanto al interior como en el exterior.  Esta sostenido por un pié derecho conformado por rollizos de eucalipto de
6” a 8” como promedio,  embutido al suelo firme y arriostrado al muro del templo, utilizando soga de ¾” ,así
mismo se usó alambre galvanizado nº 14, para el tortoleo y los amarres. Fundamentalmente se aplicó dicha
partida para los trabajos de restitución de coberturas y calzadura de muros de adobe.
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INSTALACIÓN DE ANDAMIAJE METÁLICO (TRASLADO ARMADO Y DESARMADO)

Se ejecutó dicha partida para la realización de los trabajos de calzaduras, restitución de adobes en cabecera
de muros y en los que superen la altura de 3.00 mts., restitución de coberturas etc. estos tienen la finalidad de
facilitar los trabajos, por ser más prácticos y ocupar menos área, así como  el desarmado es mas rápido y fácil
de transportar, se utilizaron hasta un máximo de 06 cuerpos de altura, el castillo de andamios fue sujetado
con maderos horizontales embutidos en el muro para dar garantía de estabilidad y seguridad al trabajador, se
colocaron tablones de madera corriente en cada cuerpo en número de 4 a7 unidades, atravesando el
andamio de lado a lado, llegando a un ancho de 1.40 mts  de área de acción, sujetos con alambre negro nº 8,
tortoleados en estructura de metal para evitar deslizamientos.

OE.1.1.3TRABAJOS PRELIMINARES

OE1.1.5.1 LIBERACIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

LIBERACIÓN DE CONCRETO EN SOBRECIMIENTO.

En esta partida se liberó el mortero del sobre cimiento que tiene mezcla de  arcilla y tierra, el mismo que no
ofrecía resistencia alguna y que ha perdido la unión del mortero con las piezas líticas existentes,  se utilizó
cinceles para retirar dichos cimientos. Las áreas donde se ubicaran estos trabajos serán en el perímetro del
templo y torre campanario.

OE1.1.5.2 LIBERACIÓN DE PISOS Y ENTREPISOS

LIBERACIÓN DE PISO DE CONCRETO

Esta labor se ejecuto previa verificación de algún piso existente que este soterrado, labor que se realizo
en la zona exterior frontal de la capilla, se libero un aprox. De 0.20cnt de espesor para luego proceder a
su nivelacion.

OE1.1.5.3 LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTOS

LIBERACIÓN DE REVESTIMIENTO DE BARRO

En esta partida se ejecutaron los trabajos de liberación de recubrimiento de muros de templo a nivel interior
(empaste de barro), descartando en las áreas exploradas la presencia  de pintura mural, esta labor fue
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fundamental para descubrir las zonas donde se presentaron evidencias de grietas, fisuras y posibles
direcciones de las  mismas.

OE1.1.5.41 LIBERACION DE EMBOQUILLADO DE MURO DE PIEDRA

Los sobrecimientos del perímetro exterior de la torre campanario y del muro de pies han sido emboquillados
en una intervención anterior, los mismos que tuvieron que ser liberados para proceder a la ejecución de las
paridas de calzadura de sobrecimientos.

OE1.1.5.5 LIBERACIÓN DE MUROS

LIBERACIÓN DE MUROS DE ADOBE

Los muros de adobe de la capilla, pertenecientes a las cabeceras respectivas fueron liberados después del
desmontaje del techo, así mismo el muro lateral derecho que conforma la construcción del depósito o
baptisterio  para ampliar el área de esta en proyección al vano de acceso hallado (arco de medio punto) según
propuesta. De igual modo fueron liberados la totalidad de muros de adobe que se hallaban en avanzado
estado de deterioro y que requieren ser restituidos.

OE1.1.6.24 DESMONTAJE DE ARCO DE ADOBE DE MEDIO PUNTO D:1.20, H:2.00, E:1.30 Mts.

Con la finalidad de proceder a su consolidación y / o restitución se procedio a liberar los arco de adobe
ubicados en el muro testero y en el sector de acceso al baptisterio

OE1.1.6.3 DESMONTAJE DE CARPINTERIA DE MADERA

DESMONTAJE DE VENTANAS

Se ejecutaron los desmontajes de ventanas por estar en completo estado de  deterioro, para la intervención
en estas zonas, se tuvo especial cuidado en no fracturar piezas de sus componentes para que estas puedan
ser reutilizadas.
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OE1.1.6.43  DESMONTAJE DE PISO DE MADERA

Partida referida al desmontaje del entablado de madera correspondiente al piso del presbiterio, el mismo que
corresponde a una intervención recientemente ejecutada.

OE1.1.6.5 DESMONTAJE Y RECUPERACION DE CUBIERTA

DESMONTAJE DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA DE MADERA

Se retiraron las piezas de teja de todo el techo incluida la estructura de madera, liberando como primer trabajo
las tejas, y luego las correas 2”x4” finalmente la estructura de madera compuesta por pares y nudillos y
sobrepares.

OE1.1.8.31 APUNTALAMIENTO DE ENTREPISO

Con la finalidad de evitar el colapso de las vigas tirante del entrepiso del coro se ejecutó la instalación de
puntales verticales a base de trocos de madera rolliza de 8” con travesaños de madera, anclados en el piso
del sotocoro.

OE1.1.9 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

Partida referida a la ejecución de los trabajos de trazo y niveles con la utilización de herramientas manuales
para la ejecución de las partidas de calzaduras y restitución de sobrecimientos, muros de adobe y coberturas

OE1.110 EXPLORACION E INTERPRETACION

EXPLORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PISOS

En esta partida se ejecutaron calas exploratorias, trabajo que se realizó para determinar el nivel del piso
original, interior y exteriormente, así como evidencias de elementos estructurales u otros en los ambientes
donde no se tiene evidencias de pisos originales.
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OE1.111 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA

TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA (DISTANCIA IDA Y RETORNO 350 KM)

En esta partida se considera el transporte de los materiales desde la ciudad del Cusco hasta el lugar donde se
interviene el Monumento y la cantidad de viajes que se realizan, considerando el recorrido con vehículo con
carga y viaje de retorno sin material.

Los materiales transportados fueron: cemento, carrizo, tejas, agregados de canteras cercanas, maderamem
para cubiertas y otros. Se volquetes volquete con una capacidad de 12-15 m3, teniendo un gasto de
combustible de 3.5 glns por km. (con carga), y 1.5 glns por km. (sin carga).

OE1.112 ACARREO DE MATERIALES

ACARREO DE MATERIALES EN OBRA (CON PEONES)

Los insumos empleados en obra necesarios para realizar las acciones de restauración fueron trasladados al
pie de obra o guardados en el almacén para su posterior uso, así como el trabajo referido al acarreo
permanente en obra de los materiales e insumos de obra al  lugar de trabajo puntual.

OE1.112.2 TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE (VOLQUETE)
La totalidad de material excedente acumulado en el sector exterior de la obra deberá ser evacuado hacia un
sector predeterminado por la Municipalidad Provincial de Acomayo el mismo que es utilizado como botadero
de desmonte. Para dicho fin se empleará maquinaria consistente en cargador frontal y volquete.

OE1.113 IMPLEMENTACION DE OBRA CON MATERIALES

ELABORACIÓN DE ADOBES 0.60X0.30X0.15

Es necesario considerar la etapa de elaboración de adobes para que el adobe sea fabricado con las
condiciones y características exigidas para estas intervenciones; la elaboración de adobes se efectuo
considerando tiempos para la preparación de la mezcla y el volteo de la tierra, el desmolde, el volteado de
cada una de sus caras y el raspado de las mismas. Los adobes cumplen con las especificaciones en
proporción y  preparación de la tierra así como la proporción de  la paja de puna

CANT. UNID P.U
14.75 M2 24.77

CANT. UNID P.U
169.24 M3 60.94

CANT. UNID P.U
821.45 M3 26.89

CANT. UNID P.U
327.54 M3 47.84
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OE1.2 SEGURIDAD Y SALUD

OE1.2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Esta partida está referida a la dotación de vestuario y equipos destinados a la protección y seguridad del
personal obrero para la realización de sus labores, consistente en la dotación de cascos, botas de jebe, botas
de cuero, arneses, guantes de jebe, guantes de cuero, protectores auriculares, lentes de protección, barbijos
y otros.

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

Comprende, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación y todos aquellos
carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y
público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra
y en las áreas perimetrales.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender un accidente
de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación incorrecta de
alguna medida de control de riesgos, implica el acondicionamiento de un botiquín de primeros auxilios.

OE2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 M.

Comprende el corte de elevaciones o montículos sobre el nivel superficial del terreno aledaño a la capilla. Fue
ejecutado manualmente

CANT. UNID P.U
12,200.00 UNID 5.46

CANT. UNID P.U
22.00 UNID 355.10

CANT. UNID P.U
0.25 GLB 800.00

CANT. UNID P.U
1.00 GLB 136.50

CANT. UNID P.U
10.00 M3 10.39
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EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CALZADURA DE CIMIENTOS

EXCAVACIÓN PARA CALZADURA DE CIMIENTOS HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD (INC. ENTIBADO)

Se efectuaron excavaciones para la calzadura y restitución de cimientos a nivel perimetral tanto interna como
externamente, fue ejecutada en forma manual en longitudes alternadas de 1.00 m de longitud como máximo.
Se tuvo especial cuidado en realizar el entibado de las caras laterales de las zanjas para evitar su
colapsamiento.

OE2.1.4.1 RELLENOS CON MATERIAL PROPIO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTADO Y APISONADO)

Procedimiento que permitió retornar nuevamente el volumen de suelo extraído a su lugar original, por capas y
con el empleo de pisón de mano, hasta llegar al nivel de superficie primigenio, el mismo que posteriormente
evitará  la infiltración de aguas pluviales y la desestabilización de la estructura muraría (nivel de cimentación).
El material utilizado fue seleccionado eliminando el material orgánico mediante el zarandeo continuo, para lo
cual se empleó herramientas manuales.

ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M)

Esta partida consistió en la eliminación del material excedente producto de las partidas de  remoción de muros
de adobe, liberación de sobrecimientos, excavaciones y otros,  considerando el 25 % de esponjamiento. El
material excedente se trasladó a una zona pre destinada para dicho fin ubicado en las cercanías del rio
cercano así como en el perímetro de la plaza colindante.

OE2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OE2.2.1.2 CIMIENTOS CORRIDOS  CON MATERIALES TRADICIONALES

CALZADURA DE CIMIENTOS DE PIEDRA ( MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA)

Se realizaron calzaduras con material lítico en bases de cimiento a una profundidad de 1.80 m. Dicho trabajo
se efectuó por ambas caras del muro de adobe a consolidar, llegando hasta el núcleo dejando conectores

CANT. UNID P.U
305.29 M3 31.98

CANT. UNID P.U
82.13 M3 22.54

CANT. UNID P.U
695.14 M3 21.85
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entre los dos tramos de muro para evitar  juntas de construcción, el trabajo se realizó en forma alterna con
longitudes de 1.00 a 1.20 m. como máximo previo entibamiento de las áreas a trabajar.

RESTITUCIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA

En esta partida se consideró la restitución de  cimentación en sectores donde se evidencio la falta de dicho
elemento después de la exploración respectiva y en sectores donde la cimentación no ofrecía las condiciones
estructurales al monumento y en las cuales las piezas líticas se encontraban deterioradas, exfoliadas por lo
que fue reemplazado dicho material lítico por uno nuevo, de las mismas dimensiones y/o características
similares, el proceso para la ejecución de esta partida se efectuo utilizando madera de soporte (pies
derechos), tablas de 1 ½”, por el ancho del muro a intervenir, travesaños que servirán de soporte y fijación del
área a trabajar, clavos de 3” y en algunas áreas tacos de madera,  por tramos dejando las piezas dentadas de
los extremos para que la intervención posterior de estos tramos no intervenidos puedan tener la traba
adecuada a nivel de aparejo la que fue unida con mortero. Este mortero tiene las mismas características de Cº
140 KG/CM2, durante este proceso se ha considerado una mezcla más moldeable con las mismas
especificaciones para sellar las juntas y resquicios de algunas  zonas que el concreto no haya llegado a
penetrar a fondo.

El ancho de cimentación es de 1.20 mts con una zarpa de 0.40 mts a cada lado del muro de nave , y una
profundidad de 1.60 , para el trabajo de estas áreas se ha restituido por ambas caras hasta llegar al núcleo de
muro , las mismas que fueron selladas con una lechada de cemento.

OE2.2.6.2 SOBRECIMIENTOS CON MORTERO TRADICIONAL

CALZADURA DE SOBRECIMIENTOS (MORTERO DE CAL)

En los sobrecimientos se realizaron calzaduras utilizando piedra mediana de 6” a 8” como promedio, con
dimensiones de acuerdo al ancho de los muros, la altura mínima fue de 0.60 mts, utilizando una mezcla en
proporciones de cal arena 1: 3 con un 10 % de cemento. La albañilería es con las piedras cara vista utilizando
cuñas para estabilizar los elementos hasta que el mortero de emboquillado y asiento fragüen.

RESTITUCIÓN DE SOBRECIMIENTOS DE PIEDRA CON  C°S°

En esta partida se ejecutaron los trabajos de restitución de sobrecimento en los sectores en los cuales no
exista dicho elemento estructural, o en las zonas que con el paso del tiempo presenten  daño severo.

CANT. UNID P.U
42.39 M3 496.56

CANT. UNID P.U
104.67 M3 361.48

CANT. UNID P.U
167.22 M3 629.92
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RESTITUCIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA CON MORTERO DE CEMENTO-CAL-ARENA

En esta partida se consideró la restitución de  cimentación en sectores donde se evidencio la falta de dicho
elemento después de la exploración respectiva y en sectores donde la cimentación no ofrecía las condiciones
estructurales al monumento y en las cuales las piezas líticas se encontraban deterioradas, exfoliadas por lo
que fue reemplazado dicho material lítico por uno nuevo, de las mismas dimensiones y/o características
similares, el proceso para la ejecución de esta partida se efectuo utilizando madera de soporte (pies
derechos), tablas de 1 ½”, por el ancho del muro a intervenir, travesaños que servirán de soporte y fijación del
área a trabajar, clavos de 3” y en algunas áreas tacos de madera,  por tramos dejando las piezas dentadas de
los extremos para que la intervención posterior de estos tramos no intervenidos puedan tener la traba
adecuada a nivel de aparejo la que fue unida con mortero. Este mortero tiene las mismas características de Cº
140 KG/CM2, durante este proceso se ha considerado una mezcla más moldeable con las mismas
especificaciones para sellar las juntas y resquicios de algunas  zonas que el concreto no haya llegado a
penetrar a fondo.

El ancho de cimentación es de 1.20 mts con una zarpa de 0.40 mts a cada lado del muro de nave , y una
profundidad de 1.60 , para el trabajo de estas áreas se ha restituido por ambas caras hasta llegar al núcleo de
muro , las mismas que fueron selladas con una lechada de cemento.

OE2.2.6.2 SOBRECIMIENTOS CON MORTERO TRADICIONAL

CALZADURA DE SOBRECIMIENTOS (MORTERO DE CAL)

En los sobrecimientos se realizaron calzaduras utilizando piedra mediana de 6” a 8” como promedio, con
dimensiones de acuerdo al ancho de los muros, la altura mínima fue de 0.60 mts, utilizando una mezcla en
proporciones de cal arena 1: 3 con un 10 % de cemento. La albañilería es con las piedras cara vista utilizando
cuñas para estabilizar los elementos hasta que el mortero de emboquillado y asiento fragüen.

RESTITUCIÓN DE SOBRECIMIENTOS DE PIEDRA CON  C°S°

En esta partida se ejecutaron los trabajos de restitución de sobrecimento en los sectores en los cuales no
exista dicho elemento estructural, o en las zonas que con el paso del tiempo presenten  daño severo.
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Los trabajos de restitución de sobrecimientos se efectuó a una altura de 0.80 m. aprox., desde el nivel de piso
terminado. En este tipo de intervenciones se ha previsto el trabajo por ambas caras hasta llegar al núcleo del
muro de manera que la intervención sea en la totalidad del sobrecimiento.

OE2.5 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS

OE2.5.2.13 RESTITUCION DE MENSULAS DE 8"X8"X2.20m

Al evidenciarse la existencia de ménsulas de madera pertenecientes al presbiterio y la nave, se procedio a la
restitución de ménsulas de igual tipología ubicadas en la superficie inferior de las vigas tirante

OE2.5.2.2 DINTELES

RESTITUCIÓN DE DINTELES ASERRADOS DE EUCALIPTO DE 6" X 8" X 2.75 M. (03 PIEZAS)

En los vanos donde los dinteles se encuentren en mal estado o se hayan perdido en parte, se procedio a su
restitución, empleando para ello vigas de madera eucalipto aserradas de 6” x 6” de sección, piezas que fueron
ser tratadas con preservantes para protegerlas del ataque de xilófagos. Durante el proceso de restitución se
retiraron las piezas deterioradas y aquellas que tengan porosidad extrema de perforaciones de anidamiento de
xilófagos, para el retiro de cada pieza se apuntalo el área de intervención, la restitución tiene un apoyo mínimo
de 0.40 m a cada lado del vano.

OE2.5.2.3 VIGAS ARROCABE

RESTITUCIÓN DE VIGA ARROCABE 8"X8X6.00M

Es una pieza fundamental en la estructura de techos, elemento donde se apoya como tope los pares , este
arrocabe se ubica en toda la longitud del muro  cuya función es igual y/o similar a una viga de amarre , a la
que se sujetan los tirantes que están ubicados por debajo del arrocabe, tiene una  sección de 8” x 8”, en la
nave de la iglesia, estas estan totalmente saturadas de preservante para evitar deterioros de agentes
xilófagos, y al mismo tiempo completamente secas y rectas.

OE2.5.2.4 TIRANTES
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RESTITUCIÓN DE TIRANTES DE 8"X9.5 M.

Se utilizó madera rolliza de 9.30 m. de longitud. X 10”, las mismas que se apoyan en los muros principales de
la capilla y lo atravesaran de muro a muro, estos tendrán la función de refuerzo estructural con la finalidad de
evitar el efecto de volteo en los muros por efecto de la carga de los pares y sobreparres, estas pieza se
encuentran cubiertas con una  o varias capas de persevante  disuelto en agua, para protección de agentes
xilófagos,

OE2.5.4 CORREAS

RESTITUCIÓN DE CORREAS  DE MADERA  1 1/2" X 4" X 10'

Se colocaron correas de madera eucalipto de 1 ½”X 4” en la cobertura de la nave y del presbiterio, (sobre la
superficie de los sobrepares), las maderas se encontraban completamente secas y rectas; se utilizo el
persevante para mantener la pieza en buen estado.

OE2.5.5 COBERTURAS

RESTITUCIÓN DE COBERTURA DE TEJA COLONIAL (100% DE REEMPLAZO DE TEJAS)

Una vez concluida la labor  de instalación de la estructura del techo, se continuo con los trabajos de
preparado de torta de barro, que incluye el enchaclado de carrizo de primera el mismo que fue tejido sobre las
correas sujetas con clavos de 2 1/2” y alambre galvanizado nº 18, de manera que este tejido sirva de base
para la torta de barro, en un espesor de 0.05 m, con el debido asentado de tejas cerámicas, éstas tejas se
encontraban debidamente coccionadas con el color característico naranja claro.

OE2.5.7 ESTRUCTURAS DE MADERA

OE2.5.7.1 ESTRUCTURA DE PAR Y NUDILLO

RESTITUCIÓN DE PAR Y NUDILLO (L=4.80M.)

Estas piezas compuestas por rollizos de madera eucalipto van apoyadas y ancladas en los muros  laterales,
descansando en viga arrocabe de 0.20 x 0.20 m., tienen la función de refuerzo estructural de cubierta, Estas
estructuras fueron cubiertos con varias capas de preservante  disuelto en agua, para protección de agentes
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xilófagos,  se utilizó el cuero de res húmedo para que la presión y el amarre sea suficientemente fuerte y
ofrezca la seguridad y resistencia, todas las piezas se encuentran completamente secas, y rectas.

OE2.5.7.2 HILERAS

RESTITUCIÓN DE HILERAS DE 6"

Se restituyeron las vigas hilera en la cubierta de la nave descansando sobre el amarre de los pares, se utilizó
madera  rolliza de  6”, así como el cuero de res tiento, con aplicación de preservante en toda la estructura
contra  los ataques de agentes xilófagos. Estas están ubicadas entre los espacios que dejan las uniones de
los pares de la zona central de manera que son sujetas con tiento de cuero de res húmeda.

OE2.5.7.3 CANES

RESTITUCIÓN DE CANES (4" X 5" X 2.60MTS´)

Esta restitución de canes se hará con madera aguano de 4” x 3”X 2.60 MTS  de sección, de diseño simple y
sin molduras, embutidos en el muro y clavados a los arrocabes para evitar su volteo, tendrán una longitud
indicada en plano por ancho de muro. Completamente saturadas con preservantes.

OE2.5.7.6 LLAVES DE MADERA

LLAVES DE MADERA EN  "L" DE 2.50 m..x  6" e=0.85 m.

Partida consistente en el proceso de selección, crte , armado e instalación de llaves de madera eucalipto de
5” de sección, adecuadamente aserradas y trabadas. Estas piezas cubre la totaldad del ancho de los muros y
fueron instaladas en los sectores de las esquinas de los muros principales y secundarios de la iglesia.

LLAVES DE MADERA EN  "T" DE 6.45*3.18*1.68M.  X  6"

Estas llaves o refuerzos de madera, se ubican en los encuentros de muros del evangelio y de la epístola con
los contrafuertes, así como con las capillas laterales, con rollizos de madera aserrada eucalipto de 5” de
seccion, traslapadas a media madera, aseguradas a estacas con alambre galvanizado No 16, estas estacas
van clavadas a medio muro con separación de travesaños de eje a eje de 0.70m,cada traba será con corte a
media altura entre la pieza longitudinal y la de travesaño, cubriendo el total de muro de ancho de 1.40m, con
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Se restituyeron las vigas hilera en la cubierta de la nave descansando sobre el amarre de los pares, se utilizó
madera  rolliza de  6”, así como el cuero de res tiento, con aplicación de preservante en toda la estructura
contra  los ataques de agentes xilófagos. Estas están ubicadas entre los espacios que dejan las uniones de
los pares de la zona central de manera que son sujetas con tiento de cuero de res húmeda.

OE2.5.7.3 CANES

RESTITUCIÓN DE CANES (4" X 5" X 2.60MTS´)

Esta restitución de canes se hará con madera aguano de 4” x 3”X 2.60 MTS  de sección, de diseño simple y
sin molduras, embutidos en el muro y clavados a los arrocabes para evitar su volteo, tendrán una longitud
indicada en plano por ancho de muro. Completamente saturadas con preservantes.

OE2.5.7.6 LLAVES DE MADERA

LLAVES DE MADERA EN  "L" DE 2.50 m..x  6" e=0.85 m.

Partida consistente en el proceso de selección, crte , armado e instalación de llaves de madera eucalipto de
5” de sección, adecuadamente aserradas y trabadas. Estas piezas cubre la totaldad del ancho de los muros y
fueron instaladas en los sectores de las esquinas de los muros principales y secundarios de la iglesia.

LLAVES DE MADERA EN  "T" DE 6.45*3.18*1.68M.  X  6"

Estas llaves o refuerzos de madera, se ubican en los encuentros de muros del evangelio y de la epístola con
los contrafuertes, así como con las capillas laterales, con rollizos de madera aserrada eucalipto de 5” de
seccion, traslapadas a media madera, aseguradas a estacas con alambre galvanizado No 16, estas estacas
van clavadas a medio muro con separación de travesaños de eje a eje de 0.70m,cada traba será con corte a
media altura entre la pieza longitudinal y la de travesaño, cubriendo el total de muro de ancho de 1.40m, con
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una longitud de 2.50m. las piezas de madera poseen un recubrimiento de preservante de madera para
protección contra los agentes xilófagos.

OE2.5.7.7 SOBREPARES

RESTITUCIÓN DE SOBREPAR 6.5X6"

La estructura de sobrepares se colocó en la cobertura del presbiterio y de la nave, van sobre los pares ya
instalados y se apoyan en los muros  laterales. Estos tienen la función de refuerzo estructural de cubierta, y
van protegidas con una  o varias capas de preservante  disuelto en agua, para protección de agentes
xilófagos,  se utilizó el cuero de res para que la presión y el amarre sea suficientemente fuerte y ofrezca la
seguridad y resistencia.

OE3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

MUROS DE ADOBE Y OTRAS ESTRUCTURAS

CALZADURA DE MUROS DE ADOBE

Para la calzadura de los muros se emplearon adobes nuevos que reemplazan a los fisurados, erosionados o
intemperizados, la calzadura se efectuó siguiendo el dentado del muro para una mejor traba y adherencia,
esta labor se hizo pieza por pieza y en el encuentro de los muros, las llagas verticales fueron
convenientemente selladas

Existen  rajaduras  moderadas, que debieron ser calzadas  desde el interior hasta el exterior para ello se
libero el mortero del embarre así como las unidades de adobe en mal estado para restituir la capacidad de
adhesión del mortero entre las nuevas unidades de adobe, esta intervención se efectuo en una gran parte de
los muros de laterales y del muro de pies.

RESTITUCIÓN DE MUROS DE ADOBE  (60 X 30 X 15)

Se restituyeron los muros sustituyendo los adobes intemperizados y fisurados y todos aquellos que no
ofrecian garantías estructurales, así como aquellos que han perdido el material ligante de sus componentes.,
estas piezas fueron sustituidos con material nuevo previo análisis de sus componentes y la resistencia del
adobe original, por lo que deberá de lograrse adobes de resistencia mayor al del adobe original para
garantizar la estabilidad del mismo. La restitución se efectuó en el mojinete del muro testero, contrafuertes
laterales, capilla lateral y cabeceras de muros principales

CANT. UNID P.U
4.00 PZA 280.22

CANT. UNID P.U
28.00 PZA 220.42

CANT. UNID P.U
340.80 M3 291.36

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

una longitud de 2.50m. las piezas de madera poseen un recubrimiento de preservante de madera para
protección contra los agentes xilófagos.

OE2.5.7.7 SOBREPARES

RESTITUCIÓN DE SOBREPAR 6.5X6"

La estructura de sobrepares se colocó en la cobertura del presbiterio y de la nave, van sobre los pares ya
instalados y se apoyan en los muros  laterales. Estos tienen la función de refuerzo estructural de cubierta, y
van protegidas con una  o varias capas de preservante  disuelto en agua, para protección de agentes
xilófagos,  se utilizó el cuero de res para que la presión y el amarre sea suficientemente fuerte y ofrezca la
seguridad y resistencia.

OE3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

MUROS DE ADOBE Y OTRAS ESTRUCTURAS

CALZADURA DE MUROS DE ADOBE

Para la calzadura de los muros se emplearon adobes nuevos que reemplazan a los fisurados, erosionados o
intemperizados, la calzadura se efectuó siguiendo el dentado del muro para una mejor traba y adherencia,
esta labor se hizo pieza por pieza y en el encuentro de los muros, las llagas verticales fueron
convenientemente selladas

Existen  rajaduras  moderadas, que debieron ser calzadas  desde el interior hasta el exterior para ello se
libero el mortero del embarre así como las unidades de adobe en mal estado para restituir la capacidad de
adhesión del mortero entre las nuevas unidades de adobe, esta intervención se efectuo en una gran parte de
los muros de laterales y del muro de pies.

RESTITUCIÓN DE MUROS DE ADOBE  (60 X 30 X 15)

Se restituyeron los muros sustituyendo los adobes intemperizados y fisurados y todos aquellos que no
ofrecian garantías estructurales, así como aquellos que han perdido el material ligante de sus componentes.,
estas piezas fueron sustituidos con material nuevo previo análisis de sus componentes y la resistencia del
adobe original, por lo que deberá de lograrse adobes de resistencia mayor al del adobe original para
garantizar la estabilidad del mismo. La restitución se efectuó en el mojinete del muro testero, contrafuertes
laterales, capilla lateral y cabeceras de muros principales

CANT. UNID P.U
4.00 PZA 280.22

CANT. UNID P.U
28.00 PZA 220.42

CANT. UNID P.U
340.80 M3 291.36

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

una longitud de 2.50m. las piezas de madera poseen un recubrimiento de preservante de madera para
protección contra los agentes xilófagos.

OE2.5.7.7 SOBREPARES

RESTITUCIÓN DE SOBREPAR 6.5X6"

La estructura de sobrepares se colocó en la cobertura del presbiterio y de la nave, van sobre los pares ya
instalados y se apoyan en los muros  laterales. Estos tienen la función de refuerzo estructural de cubierta, y
van protegidas con una  o varias capas de preservante  disuelto en agua, para protección de agentes
xilófagos,  se utilizó el cuero de res para que la presión y el amarre sea suficientemente fuerte y ofrezca la
seguridad y resistencia.

OE3.1 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

MUROS DE ADOBE Y OTRAS ESTRUCTURAS

CALZADURA DE MUROS DE ADOBE

Para la calzadura de los muros se emplearon adobes nuevos que reemplazan a los fisurados, erosionados o
intemperizados, la calzadura se efectuó siguiendo el dentado del muro para una mejor traba y adherencia,
esta labor se hizo pieza por pieza y en el encuentro de los muros, las llagas verticales fueron
convenientemente selladas

Existen  rajaduras  moderadas, que debieron ser calzadas  desde el interior hasta el exterior para ello se
libero el mortero del embarre así como las unidades de adobe en mal estado para restituir la capacidad de
adhesión del mortero entre las nuevas unidades de adobe, esta intervención se efectuo en una gran parte de
los muros de laterales y del muro de pies.

RESTITUCIÓN DE MUROS DE ADOBE  (60 X 30 X 15)

Se restituyeron los muros sustituyendo los adobes intemperizados y fisurados y todos aquellos que no
ofrecian garantías estructurales, así como aquellos que han perdido el material ligante de sus componentes.,
estas piezas fueron sustituidos con material nuevo previo análisis de sus componentes y la resistencia del
adobe original, por lo que deberá de lograrse adobes de resistencia mayor al del adobe original para
garantizar la estabilidad del mismo. La restitución se efectuó en el mojinete del muro testero, contrafuertes
laterales, capilla lateral y cabeceras de muros principales

CANT. UNID P.U
4.00 PZA 280.22

CANT. UNID P.U
28.00 PZA 220.42

CANT. UNID P.U
340.80 M3 291.36



Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de Cultura

Cusco

Folio Nº

Area Funcional de Obras y Puesta en Valor de
Bienes Muebles e Inmuebles

Muebles e Inmuebles

OE3.1.16.2 RESTITUCION DE ARCO DE ADOBE A:1.00,E:1.40, H:2.00

Partida referida a la restitución de los arcos de adobe previo proceso de cimbrado, localizados en el muro
testero, puerta de acceso de la sacristía, y al baptisterio.

OE3.2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

OE3.2.13.1 EMBARRE EN MUROS DE ADOBE

Se procedió a los trabajos de recubrimiento de la superficie interior de los muros de la epístola, evangelio y
testero en el presbiterio, dicho recubrimiento está constituido por una mezcla de barro , paja y gigantón en
dosificación y proceso de preparación determinadas

OE312 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

OE312.1.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA

Se efectuó la limpieza de la superficie de los pisos en la totalidad de las áreas interiores y exteriores de la
iglesia en forma permanente.

12.0 PROBLEMÁTICA DE OBRA.

 Durante los primeros meses del proceso de ejecución de obra no se ha verificado la autorización de
la emisión de fondos de Caja Chica, necesarios para efectuar los pagos de servicios básicos,
reparación de equipo y herramientas y otros, lo que ocasiono perjuicios al desarrollo de la obra.

 Se ha registrado un significativo retraso en la ejecución de partidas fundamentales programadas,
especialmente en la no realización de las calzaduras de cimientos, en vista de que el Proyecto de
Investigación Arqueológica, oportunamente presentado no fue aprobado hasta finales del mes de
Marzo por las instancias correspondientes.

 Debido a la razón anterior la ejecución financiera ha sido sustancialmente mayor al porcentaje de
ejecución física, considerando además que la Dirección de Obras dispuso la solicitud de
requerimientos de materiales en forma integral para el año 2014.

 El número de unidades vehiculares institucionales destinadas al transporte de materiales de
construcción es insuficiente para cubrir la demanda de las diferentes obras, por lo que se sugiere el
incremento del número de dichos vehículos.
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 El abastecimiento del cemento ,el mismo que fue tramitado en el mes de Febrero del presente año,
se a efectivizado recién durante la primer quincena del mes de JUNIO hecho que ha ocasionado un
significativo retraso en la ejecución integral de partidas fundamentales programadas, especialmente
en las  calzaduras de cimientos.

 Se viene verificando aspectos no concordantes entre el expediente técnico aprobado y los trabajos
que se vienen realizando en obra, estos aspectos, básicamente están referidos a:
- Partidas no programadas en el expediente técnico que, debido a cuestiones de necesidad

técnica y práctica es necesario realizar en obra.
- Partidas con metrados inferiores a los que se deben ejecutar en obra.
- Partidas con rendimientos de mano de obra demasiado altos en referencia a los rendimientos

reales que se verifican a diario en la realización de las partidas específicas.
- Cotas de piso acabado del proyecto, que no corresponden a las cotas reales de los pisos

exteriores en obra.

13.0 EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA
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